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SIGCMA 

JUSTIFICACIÓN Y ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 031 DE 2026 - SA-03-2026 

 

CONTRATO No: Contrato Estatal de Prestación de Servicios No. 031 de 2026 - 
SA-03-2026 

 
MODALIDAD DE  
SELECCIÓN: Selección Abreviada de Menor Cuantía  
 
OBJETO: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la 

Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Cali – Valle del Cauca, la prestación del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo, e instalación y 
desinstalación de los equipos de aire acondicionado ubicados 
en los inmuebles donde funcionan los diferentes despachos y 
Corporaciones Judiciales del Valle del Cauca. 

 
CONTRATANTE:  Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección 

Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del 
Cauca.  

 
CONTRATISTA:  C & G INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. 

 
FECHA DEL  
CONTRATO:  27 de abril de 2026 

 
VALOR:   QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO 

NOVENTA MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 
($524.190.714,00) M/CTE, incluido IVA. 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN: OCHO (8) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO, contados 

a partir del 29 de abril al 31 de diciembre de 2026, previa 
suscripción del Acta de Inicio, la cual se suscribirá una vez se 
encuentre aprobadas las Garantías, por parte del Coordinador 
del Área Jurídica y la expedición del respectivo Registro 
Presupuestal, por parte del Área Financiera de la Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del 
Cauca. 

 
FECHA APROBACIÓN  
DE LA GARANTÍA:  29 de abril de 2026 
 
FECHA DE INICIO   
DEL CONTRATO:  29 de abril de 2026 
 
Los suscritos, Doctora LORENA IVETTE MENDOZA MARMOLEJO, mayor de edad, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 68.812.824 de Cali, en su calidad de 
Directora Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca; la Doctora 
NATALIA MUÑOZ TOBAR, Coordinadora del Área Administrativa de la Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, en su calidad de 
Supervisora del contrato y el Señor CARLOS ARTURO VEGA GARCIA, en su calidad de 
Representante Legal de la firma C & G INGENIERIA Y PROYECTOS SAS, acordaron 
mediante la presente acta, suspender a partir de la fecha, el Contrato Estatal de 
Prestación de Servicios No. 031 de 2026 - SA-03-2026, con fundamento en las siguientes 
consideraciones:  
 
1. Que el 27 de abril de 2026 se suscribió el Contrato Estatal de Prestación de Servicios 
No. 031 de 2026 - SA-03-2026, cuyo objeto consiste en: “Contratar la prestación del 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, e instalación y desinstalación de los 
equipos de aire acondicionado ubicados en los inmuebles donde funcionan los diferentes 
despachos y Corporaciones Judiciales del Valle del Cauca”,  con plazo de ejecución de 
ocho (8) meses y tres (3) días calendario, contados a partir del 29 de abril y hasta el 31 de 
diciembre de 2026, y por valor de QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO 
NOVENTA MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS ($524.190.714,00) M/CTE, incluido 
IVA. 
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2. Que con posterioridad a la adjudicación del proceso, la firma ZENTRA COLOMBIA 
S.A.S., presentó a través de la plataforma del SECOP II, observación al informe 
definitivo de evaluación del proceso de Selección de Abreviada de Menor Cuantía 
No. SA-03-2026, relacionada, entre otros aspectos, con la presunta falta de 
veracidad y/o vigencia de documentos académicos y certificaciones del personal 
técnico ofrecido por C & G INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S., circunstancias 
que requieren verificación y análisis adicional por parte de la Entidad. 

 
3. Que, con el propósito de contar con mayores elementos de juicio para el análisis 

integral de las observaciones y garantizar el debido proceso, la Coordinadora del 
Área Administrativa y Supervisora del Contrato, mediante oficio DESAJCLO26-
2180 del día 11 de mayo de 2026, corrió traslado al Representante Legal de la 
firma C & G INGENIERIA Y PROYECTOS SAS, y solicitó allegar la respectiva 
respuesta junto con los soportes correspondientes, para los fines administrativos y 
legales a que haya lugar, sin perjuicio de las verificaciones que adelanta la 
Entidad. 
 

4. Que mediante oficio DESAJCLO26-2187 del 11 de mayo de 2026, la Supervisora 
del Contrato solicitó a la Directora Seccional autorización para suspender el 
Contrato Estatal de Prestación de Servicios No. 031 de 2026 - SA-03-2026 por el 
término de quince (15) días calendario, y que dicha suspensión fue autorizada por 
la Directora Seccional mediante oficio DESAJCLO26-2188 del 11 de mayo de 
2026. 
 

5. Que la suspensión constituye una medida excepcional y temporal mediante la cual 
se acuerda el cese provisional de la ejecución contractual, ante circunstancias 
sobrevinientes que impiden o dificultan su normal ejecución, mientras la Entidad 
adelanta las verificaciones y actuaciones administrativas necesarias. 
 

En consecuencia, las partes acuerdan suspender el Contrato Estatal de Prestación de 
Servicios No. 031 de 2026 - SA-03-2026 por el término de quince (15) días calendario, 
contados a partir del once (11) de mayo de dos mil veintiséis (2026) y hasta el veinticinco 
(25) de mayo de dos mil veintiséis (2026), inclusive.  
 
Durante dicho término se suspende la ejecución de las obligaciones contractuales y el 
cómputo del plazo de ejecución, sin que ello implique reconocimiento de mayores valores, 
lucro cesante, gasto, costo adicional o indemnización a favor del Contratista, en el 
presente o en el futuro, a cargo de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca. 

 
NOTA: El Contratista deberá informar oportunamente de la presente suspensión a la 
Compañía Aseguradora del contrato, a efecto de que realicen los ajustes 
correspondientes en las pólizas que amparan el contrato, conforme a las obligaciones 
contractuales pactadas. 
 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta, a los once (11) días del mes de 
mayo de dos mil veintiséis (2026). 
 
 
 
 
LORENA IVETTE MENDOZA MARMOLEJO     NATALIA MUÑOZ TOBAR 
Directora Seccional de Administración Judicial     Coordinadora Área Administrativa  
 

 

CARLOS ARTURO VEGA GARCIA 
Representante Legal  
C & G INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 

 
Elaboró:  
Adriana Fernanda Mogollón Jiménez – Profesional Universitario – Área Administrativa  
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Revisó:  Fabio Heriberto Molina Arango – Coordinador Área Jurídica  
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