
 

 
 

 

 

Cartagena de Indias D.T.H y C., 14 de enero de 2026.                                                    

                                                                                                                                                             OF026 

                                                                                                                                     

SRES. INTERVENTORIA NCH   

SR. JHON COSTA O. 

REPRESENTANTE LEGAL. 

 

REF: OFICIO DE SOLICITUD DE APROBACION Y TRAMITE DE ADICION PRESUPUESTAL, REFERENTE A BALANCE DE ITEMS 

CONTRATADOS, OBRAS ADICIONALES E ITEMS NO PREVISTOS, AL CONTRATO DE OBRA No LP-SEGD-001-2024, cuyo 

objeto es CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO CHAMBACÚ, DISTRITO DE CARTAGENA. 

 

Por medio de la presente, y en calidad de Representante Legal del contratista de obra, nos permitimos solicitar la 

aprobación y trámite de una adición presupuestal al Contrato de Obra No. LP-SEGD-001-2024, cuyo objeto es la 

CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO CHAMBACÚ, DISTRITO DE CARTAGENA.  

 En el desarrollo del contrato se ha elaborado un balance presupuestal, el cual se fundamenta en las condiciones 

técnicas identificadas en sitio, así como en los requerimientos necesarios para garantizar el adecuado cumplimiento del 

objeto contractual. Como resultado de dicho análisis, se hace necesario realizar ajustes a ítems inicialmente 

contratados, así como la inclusión de ítems no previstos, derivados de las condiciones reales del terreno y de las áreas 

definitivas de intervención del proyecto.  

Las actividades correspondientes a los ítems no previstos y ajustes mencionados han sido debidamente informadas y 

sustentadas durante a la ejecución del contrato, contando con el conocimiento de la interventoría y de la entidad 

contratante.  

Adicionalmente, durante la ejecución del contrato y como resultado de las visitas técnicas y comités de seguimiento, 

se identificó la necesidad de ejecutar obras adicionales y/o complementarias, indispensables para mejorar la 

funcionalidad, seguridad y operación de la infraestructura, considerando igualmente el incremento de las áreas 

disponibles para la construcción del proyecto.  

En virtud de lo anterior, y bajo la respectiva supervisión técnica, nos permitimos presentar formalmente la solicitud de 

adición presupuestal, la cual contempla el balance presupuestal, los ítems no previstos y los ítems adicionales y/o 

complementarios, debidamente soportados en criterios técnicos y operativos.  



 

 
 

 

Se anexa para su revisión el cuadro detallado de presupuesto, solicitando muy respetuosamente se sirvan emitir el 

concepto correspondiente y adelantar el trámite de aprobación a que haya lugar. Agradecemos de antemano la atención 

prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier observación, así como a las indicaciones relacionadas 

con el procedimiento para su revisión y aprobación. 

 

1. JUSTIFICACION TECNICA: 

 

1.1.  Obras adicionales con ítems contratados – incremento de cantidades por ajustes técnicos 

 

Como resultado de las visitas técnicas, análisis de detalle y ajustes constructivos discutidos y aprobados en los 

comités de obra, fue necesario incrementar las cantidades de algunos ítems ya contemplados en el contrato, 

derivados principalmente de: Definición final de áreas de intervención, ajustes técnicos para garantizar 

funcionalidad, seguridad estructural y operativa, necesidad de optimizar soluciones constructivas conforme a 

las condiciones reales del proyecto. 

 

Estos incrementos corresponden a obras adicionales ejecutadas con ítems contractuales existentes, sin alterar 

su naturaleza ni el objeto del contrato, y resultan indispensables para la correcta ejecución y terminación del 

complejo deportivo. 

 

1.1.1. Balance de mayores y menores cantidades : Ligas Mayores 

 

VALOR   CONTRACTUAL   …………………………………………………...$ 23.579.717.472,77 

VALOR ADICIÓN BALANCE DE MAYORES Y MENORES ………………………   $ 1.953.896.258,04 

 

1. PRELIMINARES:  

 

En el desarrollo de estas obras se presenta un aumento de las estructuras encontradas en el sitio, pues al encontrarse 

con asentamientos informales en el área de trabajo, se ajustó el trazado del cerramiento, llevando a un aumento de 

cantidades y la ampliación de cancha de futbol 11, solicitada por la entidad, durante comité de seguimiento, así como 

actividades de desmonte que incluyeron la cancha de softbol y demoliciones de estructuras encontradas dentro de las 

excavaciones. 



 

 
 

 

En desarrollo de las actividades del contrato y con base en los levantamientos realizados en campo, se efectuó un 

balance de las mayores y menores cantidades de obra, el cual permitió ajustar los volúmenes ejecutados conforme a 

las condiciones del terreno y al alcance de cada una de las actividades. Dichos ajustes reflejan las variaciones surgidas 

durante la ejecución, necesarias para garantizar la correcta funcionalidad y cumplimiento técnico de las obras, estas 

mayores y menores cantidades de obra permiten compensar parcialmente algunas actividades no contempladas 

inicialmente. A continuación, se detallan dichas variaciones: 

 

 

 
Ilustración. Demolición placa de concreta zona de camerinos 

 

 

Ilustración. Demolición placa de concreta zona de camerinos. 

 

 

 

 



 

 
 

 

2. ACERO DE REFUERZO: 

 

 En este ítem de actividades se generaron mayores y menores cantidades de acuerdo con las especificaciones técnicas 

solicitadas en planos y por la ampliación de la cancha futbol 11 la cual se realiza con el fin de cumplir con los 

estándares de competencias nacionales e internacionales  

 

3. ESTRUCTURA EN CONCRETO DE GRADERIAS, DOGOUT, BAÑOS, CASETAS, ZONA DE COMIDA, ENTRADA, BODEGAS, 

CUARTO ELECTRICO,  CUARTO DE CONTROL, BOMBAS, TANQUE, BOXCULVER:  

 

Estas actividades se vieron impactadas en mayores y menores cantidades producto de la optimización de los procesos 

constructivos requeridos, al encontrarse la presencia de nivel freático y recomendaciones de especialistas de la entidad 

contratante, además por la ampliación de la cancha futbol 11. 

 

                                        
Ilustración. Conformación concreto ciclópeo cimentación graderías cancha de futbol 

 

Ilustración 1. Conformación concreto ciclópeo cimentación graderías cancha de futbol 

 



 

 
 

 

4. TERRENO DE JUEGOS:  

 

Se registra una ampliación en canchas de acuerdo con solicitudes de la entidad, buscando llevar los escenarios en 

construcción a un espacio presto para brindar a los beneficiarios un escenario nivel competitivo y profesional, esto 

genero un incremento de   6521,95 m³ debido al ajuste en el nivel de desplantación, aumentando a 2961.15 m2, de 

acuerdo con el plano arquitectónico (Revisar planos arquitectónicos), llevando a volumen de 1649,03 m³. 

 

5. MAMPOSTERIA (MUROS DE CERRAMIENTO INTERIORES, DIVISORIOS Y EXTERIORES): 

 

Se aumentan áreas para uso de espacios disponibles, dando mayor funcionalidad a los escenarios y mayor 

aprovechamiento, donde se ubicarán camerinos de árbitros, bodegas y espacios para almacenamiento de dotaciones 

deportiva. 

 

6. CERRAMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES:  

 

En el desarrollo de estas obras se presenta un ajuste al l trazado del cerramiento, llevando a un aumento de 

cantidades y la ampliación de cancha de futbol 11, solicitada por la entidad, durante comité de seguimiento.  

 

 

 

 

Ilustración. Levante en block No 8 muro de cerramiento perimetral 

 



 

 
 

 

 

Ilustración. Levante en block No 8 muro de cerramiento perimetral 

 

 

Ilustración. Levante en block No 8 muro de cerramiento perimetral  

 

7.    CUBIERTAS, MANTOS IMPERMEABILIZADOS.  

El presente capitulo sufrió una disminución de cantidades, puesto que no se llevará a cabo la estructura cubierta de 

cancha múltiple, debido al cumplimiento de alturas permitidas. 

8. RED DE AGUA POTABLE, SANITARIA Y RESIDUALES: 

 

 las mayores y menores cantidades se generan revisión y optimización de trazado de redes debido a la ampliación de 

la cancha futbol 11 e interferencias con otras redes, además por el cambio de sistema de aparatos convencionales 

por aparatos sanitarios institucionales tipo fluxómetro. 

 

9.  PISOS, ENCHAPES, PINTURA Y ACABADOS: 

 

 las mayores cantidades se generan por optimización y revisión y espacios y áreas disponibles.  Teniendo en cuenta la 

ampliación de la cancha futbol 11con el fin de cumplir con estándares nacionales e internacionales de competencias. 



 

 
 

 

 

 

10. CARPINTERIA METALICA (PUERTAS, VENTANAS Y BARANDAS):  

 

se generaron menores cantidades, de acuerdo con optimización de espacios y mejoramiento de materiales.  

 

11.  APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS DE BAÑOS Y CAFETERIAS :   

 

las mayores cantidades se generan por optimización y revisión y espacios y áreas disponibles , además por el cambio 

de sistema de aparatos convencionales por aparatos sanitarios institucionales tipo fluxómetro, debido a que los aparatos 

sanitarios convencionales están diseñados para uso moderado, presentan baja resistencia a vandalismo y mal uso, y 

generan frecuentes daños operacionales. En contraste, las instalaciones públicas de alto tráfico requieren aparatos 

sanitarios de especificación institucional, particularmente fluxómetros automáticos que garantizan el funcionamiento 

robusto ante uso intensivo, menor consumo de agua, higiene superior, durabilidad y facilidad de mantenimiento. 

 

 

 

12. INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

las mayores cantidades se generan por optimización y revisión y espacios y áreas disponibles , teniendo en cuenta la 

ampliación de la cancha futbol 11 que se realiza con el fin de cumplir con estándares nacionales e internacionales de 

competencias, por lo que al aumentar el área de la cancha se hace necesario aumentar la iluminación de esta generando 

mayores cantidades de instalaciones eléctricas 

 

13. AIRES ACONDICIONADOS 

 

Este capítulo no tuvo modificaciones 

 

14. SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ELEMENTOS PARA EL CAMPO DE JUEGO Y GRADERIA  

 

las mayores cantidades se generan por optimización y revisión y espacios y áreas disponibles , teniendo en cuenta la 

ampliación de la cancha futbol 11 que se realiza con el fin de cumplir con estándares nacionales e internacionales de 

competencias. 

 

 

 

 



 

 
 

 

15. URBANISMO  

 

las mayores cantidades se generan por optimización y revisión y espacios y áreas disponibles , teniendo en cuenta la 

ampliación de la cancha futbol 11 que se realiza con el fin de cumplir con estándares nacionales e internacionales de 

competencias, además, además teniendo en cuenta las altas temperaturas que se presentan en la ciudad de Cartagena, 

se hace necesario la siembra de mas arboles de lo planteado inicialmente, para asi mitigar el calor y permitir la 

integración de las familias. 

 

16. LOGOS INSTITUCIONALES: 

 

las mayores cantidades se generan por optimización y revisión y espacios y áreas disponibles , teniendo en cuenta la 

ampliación de la cancha futbol 11 que se realiza con el fin de cumplir con estándares nacionales e internacionales de 

competencias. 

 

1.1.2. Balance de mayores y menores cantidades : Ligas Menores 

 

 

VALOR   CONTRACTUAL   ………...…………………………………….... $21.534.492.377,48 

VALOR EN EL BALANCE DE MAYORS Y MENORES …………………………  $ 2.109.313.231,75 

En el desarrollo de las actividades del contrato, luego de la revisión de las áreas contratadas, se produjo un aumento 

de los espacios disponibles para el complejo, como consecuencias de las recuperaciones de los espacios recibidos 

por parte de la comunidad, razón por la cual el lote de ligas menores se dispuso para obras complementarias, las 

cuales aportaran mayor funcionalidad a los espacios, brindando a la comunidad zonas de integración social como lo 

solicito la entidad contratante, esto conllevo a mayores áreas de trabajo, y pueden ser verificadas con planos anexos y 

de localización. 

Los capítulos donde se generaron mayores cantidades originados por el aprovechamiento del área recuperada en el 

proyecto son los siguientes: 

 

1. PRELIMINARES 

 

2. ACERO DE REFUERZO 

 

3. ESTRUCTURA EN CONCRETO DE GRADERIAS, DOGOUT, BAÑOS, CASETAS, ZONA DE COMIDA, ENTRADA, 

BODEGAS, CUARTO ELECTRICO,  CUARTO DE CONTROL, BOMBAS, TANQUE, BOXCULVERT.  



 

 
 

 

 

4. TERRENO DE JUEGO. 

 

5. MAMPOSTERIA (MUROS DE CARRAMIENTO INTERIORES, DIVISIRIOS Y EXTERIORES)  

 

6.  CERRAMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES 

 

7. CUBIERTAS, MANTOS IMPERMEABILIZADOS 

 

8. RED DE AGUA POTABLE, SANITARIA Y RESIDUALES 

 

9. PISOS, ENCHAPES, PINTURA Y ACABADOS 

 

10. CARPINTERIA METALICA (PUERTAS, VENTANAS Y BARANDAS).   

 

11. APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS DE BAÑOS Y CAFETERIAS  

 

12. INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

15. URBANISMO 

 

 

 

 

1.2. Ítems no previstos – actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual  

 

Adicionalmente, durante la ejecución se identificaron ítems no previstos en el alcance contractual inicial, los 

cuales han sido solicitados al contratista por fuera del alcance original, pero que resultan estrictamente 

necesarios para el cumplimiento integral del objeto contractual, la funcionalidad de la infraestructura y su 

adecuada puesta en servicio. 

Dichos ítems obedecen a condiciones reales del terreno, requerimientos técnicos complementarios y 

necesidades operativas que se generaron en el proceso de construcción, como consecuencias del terreno 

encontrados y situaciones presentadas durante los procesos de ejecución. 

 

Las actividades asociadas a los ítems ajustados, las obras adicionales y los ítems no previstos han sido 

debidamente socializadas, sustentadas y registradas en los comités de seguimiento , En virtud de lo anterior, 



 

 
 

 

solicitamos respetuosamente a esa interventoría emitir el concepto técnico favorable y adelantar el trámite 

de aprobación de la adición presupuestal, conforme a los procedimientos contractuales vigentes, con el fin 

de garantizar la correcta ejecución, terminación y puesta en funcionamiento del Complejo Deportivo Nuevo 

Chambacú, en condiciones óptimas de calidad, seguridad y operación. 

 

Anexamos para su revisión el cuadro detallado del presupuesto ajustado, donde se discriminan claramente 

los ítems contratados balanceados, las obras adicionales por incremento de cantidades y los ítems no 

previstos. 

 

1.2.1. Ítems no previstos Ligas Mayores.  

 

VALOR ITEMS NO IMPREVISTOS…………………………………………...$ 6.267.014.807,72 

 

1. PRELIMINARES:  

 

1.1.  Cerramiento en Lámina galvanizada cal. 24 0.55 mm H=2.5 m, soportado tubería cuadrada 1" x 1.5 mm 

(cal. 16) y soportes verticales   en tubería rectangular de 80x40 mm cal 16. 600 . 

 

 

La razón del cambio del tipo de cerramiento es necesaria para garantizar mayor seguridad al entorno del proyecto 

teniendo en cuenta la ubicación y el entorno de esta, además de la durabilidad de este tipo de material con respecto 

al propuesto inicialmente. 

 

1.2. Cerramiento temporal en lona verde H=2 m, soportado por listones de madera 1" x 2" y empotrado en 

concreto 3000 psi cada 2m.  

 

Durante las fases iniciales de excavación y adecuación de terrenos en el lote de Ligas Mayores, se identificaron 

asentamientos humanos irregulares preexistentes en áreas colindantes al proyecto. Esta condición requirió la 

implementación de cerramientos temporales en sectores específicos para, garantizar la segregación física entre la 

zona de obra y los asentamientos adyacentes, proteger la seguridad de la comunidad circundante y prevenir la 

interferencia de terceros con las actividades constructivas. Este ítem responde a una necesidad técnica y social 

identificada durante la ejecución del proyecto. 

 

1.3. Desmonte de poste de alumbrado y/o energía existente: Durante el reconocimiento técnico del área de 

intervención correspondiente a Ligas Mayores, se identificaron instalaciones eléctricas preexistentes: 



 

 
 

 

específicamente, líneas de distribución eléctrica pertenecientes a la infraestructura del antiguo estadio de 

softbol y redes de servicios asociadas a los asentamientos ubicados en la zona. La presencia de estas 

instalaciones constituía un obstáculo para la  ejecución de las actividades de movimiento de tierra, 

excavaciones y conformación de cimentaciones. Por tal motivo, fue técnicamente necesario ejecutar el 

desmonte ordenado y seguro de estos elementos, cumpliendo con protocolos de seguridad laboral y 

coordinación con el operador de red eléctrica.  

 

Durante el reconocimiento técnico del área de intervención correspondiente a Ligas Mayores, se identificaron 

instalaciones eléctricas preexistentes: específicamente, líneas de distribución eléctrica pertenecientes a la 

infraestructura del antiguo estadio de softbol y redes de servicios asociadas a los asentamientos ubicados en 

la zona. La presencia de estas instalaciones constituía un obstáculo para la ejecución de las actividades de 

movimiento de tierra, excavaciones y conformación de cimentaciones. Por tal motivo, fue técnicamente 

necesario ejecutar el desmonte ordenado y seguro de estos elementos, cumpliendo con protocolos de 

seguridad laboral y coordinación con el operador de red eléctrica. 

 

1.4. Demoliciones de construcciones de hasta 2 pisos, incluye transporte y disposición final de escombro en 

sitio autorizado (Distancia de transporte 30 km). Incluye muros internos, externos, placas y cubiertas,  

además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.  

 

Las demoliciones de las diferentes estructuras existentes en el lote, es necesaria para liberar y adecuar el 

terreno para permitir el desarrollo del proyecto, el cual consiste en la construcción de infraestructura deportiva, 

zonas recreativas, áreas verdes y espacios de esparcimiento para la comunidad.  

 

En el área de intervención se encontraban viviendas y edificaciones de diferentes tipologías constructivas, 

elaboradas con diversos materiales como mampostería, concreto, madera, lámina metálica, fibrocemento y 

sistemas mixtos, algunas de ellas con alturas de hasta 2 pisos, construidas de manera informal y sin cumplir 

con la normativa urbanística, estructural y de seguridad vigente.  

 

Las diferentes edificaciones en la mayoría de los casos presentaban condiciones estructurales precarias, lo 

que generaba riesgos para la seguridad de las personas, además de ocupar de forma inadecuada un suelo 

destinado al desarrollo de espacios públicos. 

 

La demolición controlada de estas estructuras permite la recuperación efectiva del área, la eliminación de 

riesgos físicos, la gestión adecuada de los residuos de construcción y demolición, y la preparación técnica 

del terreno para la ejecución del complejo, dentro del cual se proyecta la construcción de zonas de juegos 

infantiles, zonas verdes, áreas recreativas y espacios de integración comunitaria . 

 



 

 
 

 

Por lo tanto, las demoliciones se justifican plenamente como una etapa indispensable para la materialización 

del proyecto, permitiendo la transformación de un área previamente ocupada por edificaciones informales en 

un espacio público moderno, seguro, inclusivo y ambientalmente sostenible, al servicio de la ciudad de 

Cartagena. 

 

3 ESTRUCTURA EN CONCRETO DE GRADERIAS, DOGOUT, BAÑOS, CASETAS, ZONA DE COMIDA, ENTRADA, 

BODEGAS, CUARTO ELEC TRICO, CUARTO DE CONTROL, BOMBAS, TANQUE, BOXCULVERT :  

 

3.1. CONCRETO VIGAS CIMIENTOS, ZAPATAS Y AMARRES: Concreto premezclado de 4000 PSI para Viga Cimiento 

y zapatas (incluye suministro, formaletería e instalación).  

 

En el desarrollo de las actividades de ejecución de las obras, se evidenció la presencia de estratos de terreno con 

menor estabilidad lateral, lo que requirió implementar sistemas de formaletería más robustos para contención y 

estabilización de las excavaciones. Esta necesidad técnica justifica el ajuste del precio unitario de este ítem, ya 

que la instalación de formaletería no estaba contemplada en el presupuesto inicial, pero resultó imprescindible 

para garantizar la estabilidad, seguridad y calidad de las estructuras de cimentación, se anexan imágenes. 

 

 

Ilustración. Instalación de formaleteria para estructuras. 

 

3. TERRENO DE JUEGO:  

 

4.1. Suministro e instalación de grama sintética Modelo Libra, quality pro de 50 mm, Monofilamento, 13/10 

stichs, 12,000 dtex,gauge 5/8 inch, color verde esmeralda, triple layer latex backing,FIFA PREFER PRODUCER, 

incluye Arena de Silice lavada y tamizada, granulla de caucho de granulometría comprendida entre 0,5-2 mm 

y demarcación de cancha en grama sintética blanca, área mayor y menor porteria, corner, punto penalty y 

circulo central y punto central.  



 

 
 

 

 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto contemplo un uso recreativo, luego se solicitó grama sintética especificada 

inicialmente cumplía con los requisitos técnicos mínimos exigibles; sin embargo, análisis detallados sobre las 

condiciones de uso proyectado para el complejo Nuevo Chambacú evidenciaron que este escenario funcionará 

como instalación deportiva de carácter público, con alto nivel de demanda de usuarios, uso intensivo durante todo 

el año (particularmente que el escenario de ligas menores será utilizado para los torneos de las diferen tes ligas de 

niños), y exposición a condiciones climáticas severas características de Cartagena (radiación solar intensa, 

humedad relativa elevada, salinidad ambiental). 

 

Estas condiciones exigen una grama con superior resistencia al desgarre mecánico, mejor capacidad de 

recuperación de fibra post-compresión, y mayor durabilidad frente a factores de degradación. La alternativa de 

mayor especificación reducirá significativamente la probabilidad de deterioro prematuro, minimizando los costos 

de mantenimiento, reparación y reposición a cargo de la Entidad contratante en el mediano y largo plazo. Por lo 

anterior se realiza el cambio de grama generando un nuevo precio unitario para esta actividad. 

 

4.2. Suministro e instalación Conjunto de canal de drenaje ACO QMAX NEO 300 fabricado en Polipropileno 

con reja integrada tipo ACO Q-Flow de fundición, Con una sección interior de 658 cm². Con junta estanca de 

EPDM para conexión Área de absorción de la reja de 187 cm²/m. Canal de sección con forma circular. Longitud 

de 1000 mm y longitud total de 1107 mm, altura exterior 561 mm, ancho exterior 349 mm y ancho exterior 

total de 366 mm. Ancho interior nominal Ø300 mm .:  

 

Durante la ejecución de actividades de excavación, explanación y adecuación de terrenos en el lote de Ligas 

Menores, se realizó una verificación hidráulica detallada de las condiciones reales de escorrentía y drenaje 

superficial. Este análisis confirmó que el área efectiva de aportación hídrica era superior a la estimada en fase 

de diseño, debido a: ajustes en los límites del área intervenida, pendientes reales del terreno, y características 

de permeabilidad de los suelos. Los canales tipo moblock inicialmente contemplados no garantizaban la 

capacidad hidráulica suficiente para las condiciones reales identificadas, generando riesgo de punto de 

acumulación de aguas no debidas, saturación del terreno y comprometimiento de la estabilidad de estructuras. 

 

Por tal razón, se adoptó un sistema de canaletas ACO QMAX NEO 300 con mayor capacidad de evacuación, 

que cumple con criterios técnicos rigurosos de ingeniería drenaje y buenas prácticas de diseño para 

instalaciones deportivas. Esta modificación garantiza el correcto funcionamiento del sistema de drenaje 

superficial a largo plazo, sin que implique modificación del objeto contractual ni reconocimiento de error en 

la estructuración inicial. 

 



 

 
 

 

4.3. Fabricación, suministro e instalación de banco de suplentes para dieciséis (16) puestos, conformado por 

estructura metálica en acero, con acabado en galvanizado en frío y pintura esmalte color a elección de la 

entidad, provisto de rodachines de 6”, e incluye dieciséis (16) sillas tipo Ferrari con asiento en espuma de 

alta densidad y espaldar en poliuretano inyectado, tapizadas en vinil cuero automotriz, con logo institucional 

bordado. Incluye cubierta en policarbonato alveolar traslúcido de 6 mm, accesorios, transporte, instalación, 

nivelación: 

 

El proyecto inicial no contemplaba una estructura fija para ubicación del cuerpo técnico y jugadores suplentes 

dentro del terreno de juego, asumiendo que estas funciones se realizarían desde espacios improvisados o 

áreas no determinadas del complejo. Sin embargo, los estándares internacionales para canchas de fútbol 11 y 

las regulaciones de la Federación Colombiana de Fútbol exigen la presencia de una banca de suplentes 

contigua al terreno, que garantice: visibilidad óptima del equipo técnico sobre el desarroll o del partido, 

seguridad y protección de jugadores suplentes frente a condiciones climáticas adversas (radiación solar, 

lluvia), y comodidad y funcionalidad para competencias de alto nivel.  

 

Esta incorporación responde a criterios de regulación deportiva internacional y mejora sustancial de las 

capacidades funcionales del escenario. La estructura móvil permite flexibilidad operativa según 

requerimientos de actividades específicas. 

 

4.4. Fabricación, suministro e instalación de banco de árbitro para cuatro (4) puestos, conformado por 

estructura metálica en acero, con acabado en galvanizado en frío y pintura esmalte color a elección de la 

entidad, dotado de cuatro (4) sillas tipo Ferrari co n asiento en espuma de alta densidad y espaldar en 

poliuretano inyectado, tapizadas en vinilcuero automotriz, con logo institucional bordado. Incluye cubierta en 

policarbonato alveolar traslúcido de 6 mm, accesorios, transporte, instalación, nivelación :  

 

De manera análoga a la banca de suplentes, el proyecto inicial no incluía estructuras específicas para el cuerpo 

arbitral. Sin embargo, la operación integral de competencias de liga mayor exige contar con ubicaciones 

definidas para árbitro central, árbitros de línea y asistentes técnicos, que permitan la observación clara de la 

cancha desde posiciones óptimas, protección frente a condiciones climáticas extremas, facilidad de 

desplazamiento durante el desarrollo del evento, y seguridad de los árbitros durante confrontaciones de alto 

nivel competitivo. 

 

La inclusión de esta estructura es técnicamente necesaria para el funcionamiento operativo de ligas Mayores, 

cumpliendo con regulaciones de organismos de control deportivo nacional e internacional (FIFA, Federación 

Colombiana de Fútbol) 

 

 



 

 
 

 

6. CERRAMIENTO EXTERIORES E INTERIORES 

 

6.1. Muro en tubería galvanizada de 2.5"  e: 2.5 mm  h=3.0 m separados cada 12 cm y empotrado 50cm, 

incluye pintura epoxica poliamida tipo 1. 

 

El diseño inicial contemplaba un espaciamiento entre tuberías de 15 cm. Durante las fases de planificación 

de seguridad y análisis de riesgos de uso público, se identificó que esta separación representaba un riesgo 

potencial, especialmente considerando que el complejo está diseñado como espacio de acceso público 

con alta concurrencia de niños y familias. Un espaciamiento de 15 cm permitiría el paso de extremidades 

superiores de menores de edad, generando riesgos de atascamiento y lesiones, así como posibilidad de 

fuga no autorizada de usuarios. 

 

Por tal motivo, se redujo el espaciamiento a 12 cm, conforme a criterios de seguridad infantil 

internacionalmente reconocidos y buenas prácticas de diseño de espacios públicos. Esta modificación 

implica un incremento en la cantidad de tubería galvanizada por metro lineal de muro, justificando el 

ajuste al APU inicial. La medida mejora significativamente la seguridad integral del complejo deportivo  

 

 

6.2. Impermeabilización acrílica para protección de cimentación de muros de cerramiento de canchas de 

futbol y cerramiento perimetral incluye, suministro y aplicación.  

 

Durante los trabajos de excavación y exploración geotécnica en el área de Ligas Menores, se confirmó la 

presencia de un nivel freático relativamente somero en la zona. Esta condición geohidrológica, 

característica de áreas próximas a ambientes costeros y con influencia de corrientes subterráneas, genera 

humedad persistente en las cimentaciones y riesgo de infiltración en estructuras en concreto.  

 

La impermeabilización acrílica es técnicamente requerida para: proteger la integridad de las zapatas y 

vigas de cimentación frente a procesos de lixiviación y desintegración química, evitar la ascensión capilar 

de agua subterránea hacia elementos estructurales, prolongar la durabilidad de la obra y reducir costos 

de mantenimiento futuro. Esta medida es común en proyectos ubicados en zonas con condiciones 

freáticas similares y constituye buena práctica de ingeniería estructural.  

 

6.3. CONCRETO VIGAS CIMIENTOS, ZAPATAS Y AMARRES: Concreto premezclado de 4000 PSI para Viga 

Cimiento y zapatas (incluye suministro, formaletería e instalación)  

 



 

 
 

 

En el desarrollo de las actividades de ejecución de las obras, se evidenció la presencia de estratos de 

terreno con menor estabilidad lateral, lo que requirió implementar sistemas de formaletería más robustos 

para contención y estabilización de las excavaciones. Esta necesidad técnica justifica el ajuste del precio 

unitario de este ítem, ya que la instalación de formaletería no estaba contemplada en el presupuesto 

inicial, pero resultó imprescindible para garantizar la estabilidad, seguridad y calidad de las estructuras 

de cimentación. 

 

8. RED DE AGUA POTABLE Y SANITARIA 

 

8.1. Suministro e Instalación de sistema de tanque séptico de 50.000 litros (incluye tuberías, accesorios y todo lo 

relacionado para el correcto funcionamiento).  

 

El área de localización del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú carece de cobertura de red de alcantarillado 

sanitario convencional. El punto de conexión más próximo de alcantarillado se localiza aproximadamente a 600 

metros de distancia del lote de Ligas Mayores, lo que hace técnica y económicamente inviable la construcción de 

una línea de conducción de aguas residuales hacia esa infraestructura distante.  

 

Por tal motivo, fue necesario implementar un sistema de tratamiento in situ mediante tanque séptico de suficiente 

capacidad volumétrica, diseñado para recolectar, retener y permitir el tratamiento natural de las aguas residuales 

generadas por los aparatos sanitarios del complejo durante eventos de ligas mayores. Esta solución constituye la 

alternativa técnicamente viable y ambientalmente responsable para la gestión de las aguas sanitarios en este 

contexto, en cumplimiento con regulaciones de protección ambiental y normativas de saneamiento básico.  

 

 

8.2. Suministro e instalación de sistema de bombeo de agua potable, consiste en dos bombas de q = 10,0 lps, cdt: 

40 m; pot: 9,0 hp y tanque hidroneumático de vol: 1000 lt  

 

La especificación inicial del proyecto contemplaba aparatos sanitarios de tipología convencional (griferías y 

sanitarios tradicionales de uso residencial). Sin embargo, considerando que el Complejo Nuevo Chambacú 

funcionará como escenario deportivo de carácter público, con alta demanda de usuarios en períodos de 

competencias, y sometido a intenso y continuo uso, se identificó que aparatos sanitarios convencionales no son 

técnicamente adecuados para este tipo de uso. 

 

Los aparatos sanitarios convencionales están diseñados para uso moderado, presentan baja resistencia a 

vandalismo y mal uso, y generan frecuentes daños operacionales. En contraste, las instalaciones públicas de alto 

tráfico requieren aparatos sanitarios de especificación institucional, particularmente fluxómetros automáticos que 



 

 
 

 

garantizan el funcionamiento robusto ante uso intensivo, menor consumo de agua, higiene superior, durabilidad y 

facilidad de mantenimiento. 

 

Los fluxómetros requieren mayor presión y caudal de agua que los sistemas convencionales, lo que 

necesariamente implica especificar un sistema de bombeo con capacidades incrementadas. El sistema propuesto 

(dos bombas de 10.0 lps a 40 m CDT) garantiza presión y caudal suficientes para alimentar adecuadamente toda 

la red de aparatos sanitarios institucionales durante picos de demanda simultánea, sin que se presenten 

deficiencias de servicio. 

 

 

10. CARPINTERIA METALICA (PUERTAS, VENTANAS Y BARANDAS)  

 

10.1. Divisiones de Baños en láminas de acero inoxidable Cal-20 y soportes 2"x4" y espesor de 3 mm operación satinado 

externo #4 y con herrajes en acero inoxidable, (Incluye suministro e instalación)  

 

La ubicación del Complejo Nuevo Chambacú en la ciudad costera de Cartagena implica exposición a un ambiente 

de elevada salinidad, consecuencia de la proximidad con el mar y la brisa marina permanente. Este ambiente 

marino genera procesos acelerados de corrosión química en componentes metálicos convencionales, causando 

deterioro rápido, oxidación superficial, y comprometimiento de la funcionalidad estructural en períodos de tiempo 

relativamente cortos. Se identificó que la especificación inicial (acero galvanizado convencional) presenta 

durabilidad limitada ante estas condiciones ambientales extremas, generando necesidad de reemplazos frecuentes 

y costos de mantenimiento significativos a largo plazo. En contraste, el acero inoxidable proporciona: resistencia 

superior a corrosión marina, durabilidad extendida sin oxidación visible, facilidad de limpieza y mantenimiento,  

aspecto estético mejorado. Este cambio material garantiza que las divisiones de baños funcionen efectivamente 

durante toda la vida útil del complejo, con mínima necesidad de reemplazo o mantenimiento correctivo. 

 

10.2. Suministro puertas acceso baños en acero inoxidable cal-20, Cald Rol o similar, de 0.85,0mts X 2,10, incluye 

marco metálico de 2"x4", anclajes y herrajes, (Incluye suministro e instalación).  

 La ubicación del Complejo Nuevo Chambacú en la ciudad costera de Cartagena implica exposición a un ambiente 

de elevada salinidad, consecuencia de la proximidad con el mar y la brisa marina permanente. Este ambiente 

marino genera procesos acelerados de corrosión química en componentes metálicos convencionales, causando 

deterioro rápido, oxidación superficial, y comprometimiento de la funcionalidad estructural en períodos de tiempo 

relativamente cortos. Se identificó que la especificación inicial (acero galvanizado convencional) presenta 

durabilidad limitada ante estas condiciones ambientales extremas, generando necesidad de reemplazos frecuentes 

y costos de mantenimiento significativos a largo plazo. En contraste, el acero inoxidable proporciona: resistencia  

superior a corrosión marina, durabilidad extendida sin oxidación visible, facilidad de limpieza y mantenimiento,  



 

 
 

 

aspecto estético mejorado. Este cambio material garantiza que las divisiones de baños funcionen efectivamente 

durante toda la vida útil del complejo, con mínima necesidad de reemplazo o mantenimiento correctivo.  

 

10.3. Divisiones de Orinales en láminas de acero inoxidable Cal-20 y espesor de e3 mm y con herrajes en acero 

inoxidable, (Incluye suministro e instalación)  

 

La ubicación del Complejo Nuevo Chambacú en la ciudad costera de Cartagena implica exposición a un ambiente 

de elevada salinidad, consecuencia de la proximidad con el mar y la brisa marina permanente. Este ambiente 

marino genera procesos acelerados de corrosión química en componentes metálicos convencionales, causando 

deterioro rápido, oxidación superficial, y comprometimiento de la funcionalidad estructural en períodos de tiempo 

relativamente cortos. Se identificó que la especificación inicial (acero galvanizado convencional) presenta 

durabilidad limitada ante estas condiciones ambientales extremas, generando necesidad de reemplazos frecuentes 

y costos de mantenimiento significativos a largo plazo. En contraste, el acero inoxidable proporciona: resistencia 

superior a corrosión marina, durabilidad extendida sin oxidación visible, facilidad de limpieza y mantenimiento,  

aspecto estético mejorado. Este cambio material garantiza que las divisiones de baños funcionen efectivamente 

durante toda la vida útil del complejo, con mínima necesidad de reemplazo o mantenimiento correctivo. 

 

 

 

12.   INSTALACIONES ELECTRICAS  

12.1 Lampara Led ILUMINACION SOLAR 40W 3948LM IP66 IK O8 AUTONOMA DOBLE MARCA 5G con su respectivo 

POSTE DE 5 METROS 2 1/2 CON BRAZO DOBLE DE 0.50CM CADA UNO PINTURA ELECTROSTATICA 

ENRIQUECIDA EN ZING PARA ALTA SALINIDAD CON CANASTILLA DE ANCLAJE incluye instal ación  

 

Durante la planificación operativa de seguridad perimetral del complejo, se identificó que la iluminación de la zona 

de garitas de acceso es crítica para vigilancia, control de ingreso de usuarios, y seguridad general del complejo 

durante horarios nocturnos. La implementación de luminarias solares autónomas en estas áreas presenta ventajas 

técnicas y económicas significativas como independencia de la red eléctrica convencional, reducción de costos 

operacionales de energía, versatilidad de ubicación sin requerir tendidos de cable complejos y sostenibilidad 

ambiental mediante aprovechamiento de energía renovable. 

 

Esta solución es especialmente apropiada en Cartagena, donde la radiación solar es intensa y constante durante 

todo el año. Las luminarias solares garantizan iluminación confiable en perímetro de acceso con mínima 

dependencia de infraestructura eléctrica externa. 



 

 
 

 

 

12.2 Lampara Led ILUMINACION CONVENCIONAL LUMINARIA ORA GL02 SS 525 3K 2A 3000K MARCA 5G con su 

respectivo POSTE DE 6 METROS 2 1/2 CON BRAZO SENCILLO DE 0.50CM CADA UNO PINTURA 

ELECTROSTATICA ENRIQUECIDA EN ZING PARA ALTA SALINIDAD CON CANASTILLA DE ANCLAJE incluye 

instalación  

 

Las áreas perimetrales del complejo con presencia de vegetación densa o arbustiva requieren iluminación 

convencional de mayor potencia y control de óptica de distribución para conseguir niveles de iluminancia que 

cumplan con la normativa RETILAP 2024 (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público). Las 

luminarias ORA GL02 SS 525 son específicamente diseñadas para iluminación de áreas verdes y zonas de 

vegetación, permitiendo penetración adecuada de luz a través de follaje, uniformidad de iluminación según 

estándares técnicos y reducción de puntos oscuros que comprometieran seguridad. 

 

La configuración especificada (poste de 6 m) permite altura suficiente para sobrepasar la altura de la vegetación y 

asegurar cobertura de iluminación eficiente. Esta medida es técnicamente requerida para cumplir con normativas 

de seguridad e iluminación pública. 

 

 

12.3 Juego de 2 Lámparas Led de ILUMINACION CONVENCIONAL LUMINARIA ORA 50W GL02 SS 525 3K 2A 3000K 

MARCA 5G con su respectivo POSTE DE 6 METROS 2 1/2 CON BRAZO DOBLE DE 0.50CM CADA UNO PINTURA 

ELECTROSTATICA ENRIQUECIDA EN ZING PARA ALTA SALINIDAD CON CANASTILLA DE ANCLAJE incluye 

instalación 

 

La disposición de dos lámparas por poste con brazos dobles en puntos estratégicos de perímetro permite 

redundancia y flexibilidad en distribución de luminarias, mejora de uniformidad de iluminancia en grandes áreas, 

cumplimiento de densidades de potencia exigidas por RETILAP 2024, cobertura integral de zonas de transición 

entre áreas verdes y zonas duras del complejo. 

 

12.4 Acometidas desde tablero principal para alimentar Bomba de sistema hidráulico y  los tableros de iluminación de 

las canchas de futbol y softbol, en cable 3Fx#2+1N#2+1T#1/0 awg thhn y tuberia 2" incluye tendido  

 

Durante la ejecución del proyecto, fue necesario realizar la reubicación de la subestación eléctrica principal, 

modificando la posición del punto de alimentación general del complejo. Esta reubicación requirió ajustar el ruteo 

de las acometidas que alimentan la bomba del sistema hidráulico de presurización, los tableros de control y 

distribución de iluminación de las canchas de fútbol 11 y softbol.  

 



 

 
 

 

El nuevo ruteo de cables y la longitud incrementada de conducción generan mayor caída de tensión en el circuito, 

comprometiendo la presión y voltaje disponibles en los puntos finales de consumo. Para mantener calidad de 

servicio, fue necesario especificar conductores de mayor sección (calibre superior), lo que implica mayor inversión 

en material y mano de obra para la instalación. Este ajuste garantiza que el sistema de bombeo y la iluminación de 

canchas funcionen a voltaje y presión nominales. 

 

12.5 Acometidas para lámparas en mástiles 1, 2,3 y 4 de Polideportivo en tubería PVC cable 3x#8 awg thhn + 1T 1/0 

incluye tendido 

 

Similar a la acometida del sistema hidráulico (sección 12.4), la reubicación de la subestación eléctrica requirió 

reconfiguración de las líneas de alimentación a los mástiles de iluminación del polideportivo. Los nuevos 

recorridos de cable presentan longitudes mayores con incremento resultante en caída de tensión. La especificación 

de conductores de mayor calibre (#8 AWG en lugar de secciones menores) es técnicamente necesaria para 

garantizar voltaje adecuado en las luminarias de los mástiles, evitando funcionamiento deficiente o parpadeo de 

luces. 

 

12.6 TABLERO control de luces de Polideportivo y luces convencionales perimetrales incluye instalación  

 

Originalmente, el sistema de iluminación del polideportivo operaba bajo una configuración que incluía una cubierta 

metálica fija. Durante la ejecución, se realizó la retirada de esta cubierta y se implementó un sistema de iluminación 

convencional en los mástiles del coliseo. Simultáneamente, se ampliaron los sistemas de iluminación perimetral 

con nuevas luminarias solares y convencionales. 

 

Esta reconfiguración completa del sistema de iluminación requirió diseñar e instalar un tablero de control 

centralizado que permitiera: gestión integrada de todos los circuitos de iluminación, operación flexible según 

diferentes eventos y horarios, protección adecuada de circuitos contra sobrecargas, facilidad de mantenimiento y 

control manual. El tablero especificado constituye elemento crítico de infraestructura eléctrica para la operación 

integral del complejo. 

 

 

12.7 PROVISIONAL DE OBRA CON TRANSFORMADOR DE 30 KVA TRIFASICO 13200/220/127. INCLUYE 2 POSTES DE 

CONCRETO DE INSTALACION INTERNA DE OBRA. ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3F#4+1N#4+1T#4, 

RETENIDA, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, TABLERO DE POTENCIA MULTIBREAKER CON ESP ACIO PARA 

TOTALIZADOR, BREAKER INDUSTRIAL DE 80 AMP, BREAKER MONOPOBALES DE 20 AMP Y BIPOLARES DE 30 

AMP. TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED PARA FACTIBILIDAD, CONSULTORIA DE DISEÑOS Y DESCARGOS DE 

OBRAS PREVIAS Y ENERGIZACION, MEDIDOR DE MEDIDA ACTIVA DE 100 A MP 

 



 

 
 

 

Durante la ejecución constructiva del proyecto fue necesario disponer de fuente de energía eléctrica independiente 

para alimentar: herramientas, máquinas y equipos de construcción, sistemas de iluminación provisional en áreas 

de obra, sistemas de ventilación, deshumidificación y acondicionamiento en áreas de almacenamiento de 

materiales sensibles, equipos de bombeo para sistemas de agua provisional, contenedores de oficina de obra con 

servicios básicos. 

 

La provisional de obra especificada constituye infraestructura obligatoria en proyectos de envergadura como el 

Complejo Nuevo Chambacú, permitiendo ejecución eficiente, segura y ordenada de las actividades constructivas. 

La capacidad de 30 KVA fue dimensionada según demanda máxima simultánea de equipos durante picos de 

actividad constructiva. 

 

12.8 Mástiles hasta 12mts metálicos, con canastilla para máximo 16 reflectores, con línea de vida y pasos para escalar, 

deben de ser embonados y con suficiente resistencia para los vientos de 130 KM/h, galvanizado en caliente con 

espesor de recubrimiento de acuerdo a lo estipulado en la norma NTC2076 y al alto impacto a la salinidad. Espesor 

mínimo 75 micras. incluye transporte, descargue, armado, izado e instalación  

 

Originalmente, el sistema de iluminación del polideportivo (cancha múltiple) operaba bajo una configuración que 

incluía una cubierta metálica fija. Durante la ejecución, se realizó la retirada de esta cubierta y  fue necesario 

implementar otro sistema de iluminación. Esta reconfiguración completa del sistema de iluminación requirió 

diseñar e instalar unos mástiles de 12mts de altura para poder cumplir con la iluminación de la cancha. 

 

12.9 REFLECTOR MODELO PLEXUM 1800, FLUJOLUMINOSO >173000 LM, CRI 80 5700°K, VARIAS CURVAS 

FOTOMÉTRICAS PINTURA ELECTROSTATICA ENRIQUECIDA EN ZING PARA ALTA SALINIDADGARANTIA DE 5 

AÑOS.  armado, izado e instalación. 

 

La instalación de los reflectores LED modelo PLEXUM 1800 en la cancha de fútbol 11 del Complejo Deportivo 

Nuevo Chambacú se justifica por la ampliación del área de juego, realizada con el fin de cumplir con las 

dimensiones reglamentarias exigidas por las normas técnicas y deportivas vigentes para este tipo de escenarios. 

 

La ampliación de la cancha incrementó de manera significativa la superficie total a iluminar, lo que hace necesario 

aumentar la capacidad del sistema de iluminación existente, garantizando niveles adecuados de iluminancia, 

uniformidad, confort visual y seguridad para deportistas, árbitros y espectadores. 

 

Para cumplir con los requerimientos técnicos establecidos en normas nacionales e internacionales para 

iluminación de escenarios deportivos, se requiere la instalación de luminarias de alto desempeño lumínico, 

capaces de proporcionar los niveles mínimos exigidos para entrenamientos, competencias y eventos recreativos, 

evitando zonas de sombra, deslumbramientos y contrastes inadecuados.  



 

 
 

 

Los reflectores LED modelo PLEXUM 1800, con flujo luminoso superior a 173.000 lúmenes y múltiples curvas 

fotométricas, permiten optimizar la distribución de la luz sobre el terreno de juego, asegurando una iluminación 

homogénea, eficiente y energéticamente sostenible, acorde con las nuevas dimensiones del campo. 

 

Adicionalmente, el uso de tecnología LED de alta eficiencia contribuye a la reducción del consumo energético, 

disminución de costos operativos y menor impacto ambiental, garantizando al mismo tiempo una larga vida útil y 

bajos requerimientos de mantenimiento, aspectos fundamentales para la sostenibilidad del complejo deportivo.  

 

Por lo tanto, la instalación de estos reflectores se justifica plenamente al ser indispensable para cumplir con los 

estándares técnicos de iluminación derivados de la ampliación de la cancha, permitiendo la operación segura, 

reglamentaria y eficiente del escenario deportivo, en beneficio de la comunidad y el desarrollo del deporte en la 

ciudad de Cartagena. 

 

 

15.   URBANISMO 

15.1. Suministro y siembra de árboles 4-5 m de altura Pomarrosa o similar (incluye suministro de tierra negra).  

 

El Complejo Deportivo Nuevo Chambacú trasciende la función puramente deportiva para convertirse en espacio 

público de esparcimiento, recreación e integración familiar. Cartagena de Indias presenta características 

climatológicas de ambiente tropical cálido, con: temperaturas promedio elevadas durante todo el año (superiores 

a 28°C), radiación solar intensa durante gran parte del día, humedad relativa alta, períodos de precipitación intensa 

en ciertos meses. 

 

Estas condiciones climáticas adversas generan estrés térmico en usuarios expuestos en espacios abiertos, 

limitando la permanencia y disfrute del complejo, especialmente durante horarios centrales del día. La 

incorporación de árboles de gran porte (4-5 m) desde el momento de plantación permite obtener: sombra efectiva 

en corto plazo (meses, no años), mitigación del impacto de radiación solar directa, mejoramiento del confort 

ambiental e índices de confort percibido, reducción local de temperatura por transpiración, incremento de cobertura 

vegetal y valor ambiental del complejo. 

 

Dado que el Complejo está diseñado para rápida puesta en funcionamiento y operación inmediata como espacio 

de recreación, la utilización de árboles grandes (en lugar de plántulas pequeñas que requerirían 5-10 años para 

proveer sombra) es crítica para que el complejo cumpla sus funciones de confort desde la entrega de la obra. Esta 

decisión responde a buenas prácticas de urbanismo en zonas tropicales y a la necesidad funcional de garantizar 

usabilidad inmediata del espacio. 

 

 



 

 
 

 

15.2. Suministro e instalación de sardinel tipo U10, incluye 3cm de mortero 1:4  

 

Durante las fases de ejecución y evaluación de condiciones reales de operación de las áreas de jardinería, 

paisajismo y zonas verdes, se identificó la necesidad técnica de incorporar sardineles como elementos de: 

confinamiento y delimitación de áreas de jardinería, contención de sustrato, tierra negra y materiales de relleno, 

control y encauzamiento de escorrentías superficiales durante lluvias, protección de zonas duras (pavimentos, 

losetas) colindantes. 

Los sardineles constituyen elemento estándar en paisajismo profesional y responden a criterios técnicos de buena 

práctica en diseño de áreas verdes. Su incorporación mejora la durabilidad, funcionalidad y apariencia de las zonas 

verdes del complejo, sin que implique modificación del objeto contractual. 

 

15.3. Suministro e instalación de circuito cerrado de televisión y sistema de voz, dato y wifi., incluye redes y accesorios.   

 

medida que avanzó la ejecución del proyecto, se reconoció la necesidad crítica de implementar sistemas de 

seguridad, vigilancia y conectividad digital para garantizar:  vigilancia integrada de todas las áreas del complejo 

mediante circuito cerrado de televisión, capacidad de monitoreo en tiempo real por personal de seguridad, 

disuasión de conductas delictivas o destructivas mediante presencia de cámaras, grabación de evidencia en caso 

de incidentes, sistema de comunicación de emergencia e intercomunicación entre áreas,  acceso a datos e 

información de operación en tiempo real, cobertura WiFi para usuarios que requieran conectividad, permitiendo 

monetización de servicio de conectividad como fuente de ingresos operacionales.  

 

Estos sistemas son estándar en complejos deportivos públicos de mediano-gran porte y responden a necesidades 

de seguridad operacional integral. La implementación es crítica para la operación segura y eficiente del complejo 

como espacio público. 

 

 

15.4. Suministro y construcción in situ de contenedor de raíces redondo para arborización, de 1,20 m de diámetro y 0,80 m 

de profundidad, elaborado en concreto de 3.000 psi, con acabado liso. Incluye excavación, formaleta, vaciado, vibrado, 

curado y desmolde.  

 

La decisión de plantar árboles de gran altura (3-5 m) con sistemas radicales ya desarrollados introduce una variable 

técnica crítica de protección de infraestructura. Los árboles de porte considerable poseen sistemas de raíces 

vigorosos que tienden a expandirse de forma horizontal y superficial en busca de agua y nutrientes. Sin control 

adecuado, estas raíces generan empujes laterales y levantamientos progresivos que comprometen la integridad de:  

 

- Losetas y pavimentos de hormigón 

- Andenes y superficies de tránsito 



 

 
 

 

- Bordillos y estructuras de contención 

- Placas y losas de áreas técnicas 

- Redes subterráneas de servicios (agua, electricidad) 

 

Los daños causados por raíces incluyen: fisuras, desplazamientos, agrietamientos, deterioro acelerado, y creación 

de superficies irregulares que representan riesgos de seguridad para usuarios (tropiezos, caídas).  

 

La construcción de contenedores de raíces en concreto estructural permite confinar y dirigir el crecimiento radicular 

en sentido vertical, evitando la propagación descontrolada de raíces hacia zonas pavimentadas. Esta medida de 

ingeniería:  preserva la integridad estructural de todas las losas y elementos en concreto, reduce significativamente 

costos de mantenimiento, reparación y reposición a mediano y largo plazo, extiende considerablemente la vida útil 

de la infraestructura del complejo. 

 

El contenedor especificado (1.20 m de diámetro, 0.80 m de profundidad) proporciona volumen de sustrato 

suficiente para árboles de 3-5 m, permitiendo arraigo adecuado con confinamiento efectivo de raíces. Esta solución 

constituye buena práctica en diseño de espacios públicos con vegetación de gran porte en ambientes urbanos. 

 

 

 

1.2.2. Ítems no previstos Ligas Menores 

 

VALOR ITEMS NO IMPREVISTOS…………………………………………...$11.266.482.231,51    

 

 

1. PRELIMINARES:  

 

1.1. Cerramiento en Lámina galvanizada cal. 24 0.55 mm H=2.5 m, soportado tubería cuadrada 1" x 1.5 mm 

(cal. 16) y soportes verticales   en tubería rectangular de 80x40 mm cal 16. 600 mm. Instalados cada 2.44 

m. 

 

La razón del cambio del tipo de cerramiento es necesaria para garantizar mayor seguridad al entorno del 

proyecto teniendo en cuenta la ubicación y el entorno de esta, además de la durabilidad de este tipo de material 

con respecto al propuesto inicialmente. 



 

 
 

 

 

1.2. Cerramiento temporal en lona verde H=2 m, soportado por listones de madera 1" x 2" y empotrado en 

concreto 3000 psi cada 2m.   

 

Durante las fases iniciales de excavación y adecuación de terrenos en el lote de Ligas Menores, se identificaron 

asentamientos humanos irregulares preexistentes en áreas colindantes al proyecto. Esta condición requirió la 

implementación de cerramientos temporales en sectores específicos para, garantizar la segregación física entre 

la zona de obra y los asentamientos adyacentes, proteger la seguridad de la comunidad circundante y prevenir 

la interferencia de terceros con las actividades constructivas. Este ítem responde a una necesidad técnica y 

social identificada durante la ejecución del proyecto. 

 

1.3. Desmonte de poste de alumbrado y/o energía existente.  

 

Durante el reconocimiento técnico del área de intervención correspondiente a Ligas Menores, se 

identificaron instalaciones eléctricas existentes: específicamente, líneas de distribución eléctrica 

pertenecientes a la infraestructura de antiguas edificaciones y redes de servicios asociadas a los 

asentamientos ubicados en la zona. La presencia de estas instalaciones constituía un obstáculo para la 

ejecución de las actividades de movimiento de tierra, excavaciones y conformación de cimentaciones. Por 

tal motivo, fue técnicamente necesario ejecutar el desmonte ordenado y seguro de estos elementos, 

cumpliendo con protocolos de seguridad laboral y coordinación con el operador de red eléctrica.  

 

1.4. Demoliciones de construcciones de hasta 2 pisos, incluye transporte y disposición final de escombro en 

sitio autorizado (Distancia de transporte 30 km). Incluye muros internos, externos, placas y cubiertas,  

además de los elementos internos que se encuentren en los mismos.  

 

Las demoliciones de las diferentes estructuras existentes en el lote, es necesaria para liberar y adecuar el 

terreno para permitir el desarrollo del proyecto, el cual consiste en la construcción de infraestructura 

deportiva, zonas recreativas, áreas verdes y espacios de esparcimiento para la comunidad.  

 

En el área de intervención se encontraban viviendas y edificaciones de diferentes tipologías constructivas, 

elaboradas con diversos materiales como mampostería, concreto, madera, lámina metálica, fibrocemento 

y sistemas mixtos, algunas de ellas con alturas de hasta 2 pisos, construidas de manera informal y sin 

cumplir con la normativa urbanística, estructural y de seguridad vigente.  

 

Las diferentes edificaciones en la mayoría de los casos presentaban condiciones estructurales precarias, 

lo que generaba riesgos para la seguridad de las personas, además de ocupar de forma inadecuada un 

suelo destinado al desarrollo de espacios públicos. 



 

 
 

 

 

La demolición controlada de estas estructuras permite la recuperación efectiva del área, la eliminación de 

riesgos físicos, la gestión adecuada de los residuos de construcción y demolición, y la preparación técnica 

del terreno para la ejecución del complejo, dentro del cual se proyecta la construcción de zonas de juegos 

infantiles, zonas verdes, áreas recreativas y espacios de integración comunitaria . 

 

Por lo tanto, las demoliciones se justifican plenamente como una etapa indispensable para la 

materialización del proyecto, permitiendo la transformación de un área previamente ocupada por 

edificaciones informales en un espacio público moderno, seguro, inclusivo y ambientalmente sostenible, 

al servicio de la ciudad de Cartagena. 

 

3. ESTRUCTURA EN CONCRETO DE GRADERIAS, DOGOUT, BAÑOS, CASETAS, ZONA DE COMIDA, ENTRADA, 

BODEGAS, CUARTO ELECTRICO, CUARTO DE CONTROL, BOMBAS, TANQUE, BOXCULVERT :  

 

3.1. CONCRETO VIGAS CIMIENTOS, ZAPATAS Y AMARRES: Concreto premezclado de 4000 PSI para Viga 

Cimiento y zapatas (incluye suministro, formaletería e instalación).  

 

En el desarrollo de las actividades de ejecución de las obras, se evidenció la presencia de estratos de terreno 

con menor estabilidad lateral, lo que requirió implementar sistemas de formaletería más robustos para 

contención y estabilización de las excavaciones. Esta necesidad técnica justifica el ajuste del precio unitario 

de este ítem, ya que la instalación de formaletería no estaba contemplada en el presupuesto inicial, pero 

resultó imprescindible para garantizar la estabilidad, seguridad y calidad de las estructuras de cimentación 

 

4. TERRENO DE JUEGO:  

 

4.1. Suministro e instalación de grama sintética Modelo Libra, quality pro de 50 mm, Monofilamento, 13/10 

stichs, 12,000 dtex,gauge 5/8 inch, color verde esmeralda, triple layer latex backing,FIFA PREFER 

PRODUCER, incluye Arena de Silice lavada y tamizada, granulla de caucho de granulometría comprendida 

entre 0,5-2 mm y demarcación de cancha en grama sintética blanca, área mayor y menor portería, córner, 

punto penalty y circulo central y punto central.  

 

La grama sintética especificada inicialmente cumplía con los requisitos técnicos mínimos exigibles; sin 

embargo, análisis detallados sobre las condiciones de uso proyectado para el complejo Nuevo Chambacú 

evidenciaron que este escenario funcionará como instalación deportiva de carácter público, con alto nivel 

de demanda de usuarios, uso intensivo durante todo el año (particularmente que el escenario de ligas 



 

 
 

 

menores será utilizado para los torneos de las diferentes ligas de niños), y exposición a condiciones 

climáticas severas características de Cartagena (radiación solar intensa, humedad relativa elevada, 

salinidad ambiental).  

 

Estas condiciones exigen una grama con superior resistencia al desgarre mecánico, mejor capacidad de 

recuperación de fibra post-compresión, y mayor durabilidad frente a factores de degradación. La alternativa 

de mayor especificación reducirá significativamente la probabilidad de deterioro prematuro, minimizando 

los costos de mantenimiento, reparación y reposición a cargo de la Entidad contratante en el mediano y 

largo plazo. Por lo anterior se realiza el cambio de grama generando un nuevo APU para esta actividad. 

 

4.2. Suministro e instalación Conjunto de canal de drenaje ACO QMAX NEO 300 fabricado en Polipropileno 

con reja integrada tipo ACO Q-Flow de fundición, Con una sección interior de 658 cm². Con junta estanca 

de EPDM para conexión Área de absorción de la reja de 187 cm²/m. Canal de sección con forma circular. 

Longitud de 1000 mm y longitud total de 1107 mm, altura exterior 561 mm, ancho exterior 349 mm y 

ancho exterior total de 366 mm. Ancho interior nominal Ø300 mm.  

Durante la ejecución de actividades de excavación, explanación y adecuación de terrenos en el lote de 

Ligas Menores, se realizó una verificación hidráulica detallada de las condiciones reales de escorrentía y 

drenaje superficial. Este análisis confirmó que el área efectiva de aportación hídrica era superior a la 

estimada en fase de diseño, debido a: ajustes en los l ímites del área intervenida, pendientes reales del 

terreno, y características de permeabilidad de los suelos. Los canales tipo moblock inicialmente 

contemplados no garantizaban la capacidad hidráulica suficiente para las condiciones reales identificadas, 

generando riesgo de encharcamientos, saturación del terreno y comprometimiento de la estabilidad de 

estructuras. 

 

Por tal razón, se adoptó un sistema de canaletas ACO QMAX NEO 300 con mayor capacidad de evacuación, 

que cumple con criterios técnicos rigurosos de ingeniería drenaje y buenas prácticas de diseño para 

instalaciones deportivas. Esta modificación garantiza el correcto funcionamiento del sistema de drenaje 

superficial a largo plazo, sin que implique modificación del objeto contractual ni reconocimiento de error 

en la estructuración inicial. 

 

4.3. Fabricación, suministro e instalación de banco de suplentes para dieciséis (16) puestos, conformado por 

estructura metálica en acero, con acabado en galvanizado en frío y pintura esmalte color a elección de la 

entidad, provisto de rodachines de 6”, e incluye dieciséis (16) sillas tipo Ferrari con asiento en espuma 

de alta densidad y espaldar en poliuretano inyectado, tapizadas en vinil cuero automotriz, con logo 

institucional bordado. Incluye cubierta en policarbonato alveolar traslúcido de 6 mm, accesorios , 

transporte, instalación, nivelación : 

 



 

 
 

 

El proyecto inicial no contemplaba una estructura fija para ubicación del cuerpo técnico y jugadores 

suplentes dentro del terreno de juego, asumiendo que estas funciones se realizarían desde espacios 

improvisados o áreas no determinadas del complejo. Sin embargo, los estándares internacionales para 

canchas de fútbol 11 y las regulaciones de la Federación Colombiana de Fútbol exigen la presencia de 

una banca de suplentes contigua al terreno, que garantice: visibilidad óptima del equipo técnico sobre el 

desarrollo del partido, seguridad y protección de jugadores suplentes frente a condiciones climáticas 

adversas (radiación solar, lluvia), y comodidad y funcionalidad para competencias de alto nivel.  

 

Esta incorporación responde a criterios de regulación deportiva internacional y mejora sustancial de las 

capacidades funcionales del escenario. La estructura móvil permite flexibilidad operativa según 

requerimientos de actividades específicas. 

 

4.4. Fabricación, suministro e instalación de banco de árbitro para cuatro (4) puestos, conformado por 

estructura metálica en acero, con acabado en galvanizado en frío y pintura esmalte color a elección de la 

entidad, dotado de cuatro (4) sillas tipo Ferrari con asiento en espuma de alta densidad y espaldar en 

poliuretano inyectado, tapizadas en vinilcuero automotriz, con logo institucional bordado. Incluye cubierta 

en policarbonato alveolar traslúcido de 6 mm, accesorios, transporte, instalación, nivelación :  

 

De manera análoga a la banca de suplentes, el proyecto inicial no incluía estructuras específicas para el 

cuerpo arbitral. Sin embargo, la operación integral de competencias de liga mayor exige contar con 

ubicaciones definidas para árbitro central, árbitros de línea y asistentes técnicos, que permitan la 

observación clara de la cancha desde posiciones óptimas, protección frente a condiciones climáticas 

extremas, facilidad de desplazamiento durante el desarrollo del evento, y seguridad de los árbitros durante 

confrontaciones de alto nivel competitivo. 

 

La inclusión de esta estructura es técnicamente necesaria para el funcionamiento operativo de ligas 

Menores, cumpliendo con regulaciones de organismos de control deportivo nacional e internacional (FIFA, 

Federación Colombiana de Fútbol) 

 

   

                          6.   CERRAMIENTO EXTERIORES E INTERIORES  

 

6.1. Muro en tubería galvanizada de 2.5” e: 2.5 mm h=3.0 m separados cada 12 cm y empotrado 50cm, 

incluye pintura epoxica poliamida tipo 1.  

 



 

 
 

 

El diseño inicial contemplaba un espaciamiento entre tuberías de 15 cm. Durante las fases de 

planificación de seguridad y análisis de riesgos de uso público, se identificó que esta separación 

representaba un riesgo potencial, especialmente considerando que el complejo está diseñado como 

espacio de acceso público con alta concurrencia de niños y familias. Un espaciamiento de 15 cm 

permitiría el paso de extremidades superiores de menores de edad, generando riesgos de 

atascamiento y lesiones, así como posibilidad de fuga no autorizada de usuarios. 

 

Por tal motivo, se redujo el espaciamiento a 12 cm, conforme a criterios de seguridad infantil 

internacionalmente reconocidos y buenas prácticas de diseño de espacios públicos. Esta 

modificación implica un incremento en la cantidad de tubería galvanizada por metro lineal de muro, 

justificando el ajuste al APU inicial. La medida mejora significativamente la seguridad integral del 

complejo deportivo. 

 

 

6.2. Impermeabilización acrílica para protección de cimentación de muros de cerramiento de canchas de 

futbol y cerramiento perimetral incluye, suministro y aplicación.  

 

Durante los trabajos de excavación y exploración geotécnica en el área de Ligas Menores, se confirmó 

la presencia de un nivel freático relativamente somero en la zona. Esta condición geohidrológica, 

característica de áreas próximas a ambientes costeros y con influencia de corrientes subterráneas, 

genera humedad persistente en las cimentaciones y riesgo de infiltración en estructuras en concreto.  

 

La impermeabilización acrílica es técnicamente requerida para: proteger la integridad de las zapatas 

y vigas de cimentación frente a procesos de lixiviación y desintegración química, evitar la ascensión 

capilar de agua subterránea hacia elementos estructurales, prolongar la durabilidad de la obra y 

reducir costos de mantenimiento futuro. Esta medida es común en proyectos ubicados en zonas con 

condiciones freáticas similares y constituye buena práctica de ingeniería estructural.  

 

 

6.3. CONCRETO VIGAS CIMIENTOS, ZAPATAS Y AMARRES: Concreto premezclado de 4000 PSI para Viga 

Cimiento y zapatas (incluye suministro, formaletería e instalación)  

 

En el desarrollo de las actividades de ejecución de las obras, se evidenció la presencia de estratos 

de terreno con menor estabilidad lateral, lo que requirió implementar sistemas de formaletería más 

robustos para contención y estabilización de las excavaciones. Esta necesidad técnica justifica el 

ajuste del precio unitario de este ítem, ya que la instalación de formaletería no estaba contemplada 



 

 
 

 

en el presupuesto inicial, pero resultó imprescindible para garantizar la estabilidad, seguridad y 

calidad de las estructuras de cimentación. 

 

                          8.    RED DE AGUA POTABLE Y SANITARIA:  

 

8.1. Suministro e instalación de sistema de bombeo de agua potable, consiste en dos bombas de q = 

10,0 lps, cdt: 40 m; pot: 9,0 hp y tanque hidroneumático de vol: 1000 lt  

 

La especificación inicial del proyecto contemplaba aparatos sanitarios de tipología convencional 

(griferías y sanitarios tradicionales de uso residencial). Sin embargo, considerando que el Complejo 

Nuevo Chambacú funcionará como escenario deportivo de carácter público, con alta demanda de 

usuarios en períodos de competencias, y sometido a intenso y continuo uso, se identificó que aparatos 

sanitarios convencionales no son técnicamente adecuados para este tipo de uso.  

 

Los aparatos sanitarios convencionales están diseñados para uso moderado, presentan baja 

resistencia a vandalismo y mal uso, y generan frecuentes daños operacionales. En contraste, las 

instalaciones públicas de alto tráfico requieren aparatos sanitarios de especificación institucional, 

particularmente fluxómetros automáticos que garantizan el funcionamiento robusto ante uso intensivo, 

menor consumo de agua, higiene superior, durabilidad y facilidad de mantenimiento. 

 

Los fluxómetros requieren mayor presión y caudal de agua que los sistemas convencionales, lo que 

necesariamente implica especificar un sistema de bombeo con capacidades incrementadas. El 

sistema propuesto (dos bombas de 10.0 lps a 40 m CDT) garantiza presión y caudal suficientes para 

alimentar adecuadamente toda la red de aparatos sanitarios institucionales durante picos de demanda 

simultánea, sin que se presenten deficiencias de servicio. 

 

             10. CARPINTERIA METALICA (PUERTAS, VENTANAS Y BARANDAS)  

 

10.1. Divisiones de Baños en láminas de acero inoxidable Cal-20 y soportes 2"x4" y espesor de 3 mm 

operación satinado externo #4 y con herrajes en acero inoxidable, (Incluye suministro e instalación)  

 

La ubicación del Complejo Nuevo Chambacú en la ciudad costera de Cartagena implica exposición a 

un ambiente de elevada salinidad, consecuencia de la proximidad con el mar y la brisa marina 

permanente. Este ambiente marino genera procesos acelerados de corrosión química en componentes 

metálicos convencionales, causando deterioro rápido, oxidación superficial, y comprometimiento de 

la funcionalidad estructural en períodos de tiempo relativamente cortos.  Se identificó que la 



 

 
 

 

especificación inicial (acero galvanizado convencional) presenta durabilidad limitada ante estas 

condiciones ambientales extremas, generando necesidad de reemplazos frecuentes y costos de 

mantenimiento significativos a largo plazo. En contraste, el acero inoxidable proporciona: resistencia 

superior a corrosión marina, durabilidad extendida sin oxidación visible, facilidad de limpieza y 

mantenimiento, aspecto estético mejorado. Este cambio material garantiza que las divisiones de baños 

funcionen efectivamente durante toda la vida útil del complejo, con mínima necesidad de reemplazo 

o mantenimiento correctivo. 

 

10.2. Suministro puertas acceso baños en acero inoxidable cal-20, Cald Rol o similar, de 0.85,0mts X 2,10, 

incluye marco metálico de 2"x4", anclajes y herrajes, (Incluye suministro e instalación).  

 

La ubicación del Complejo Nuevo Chambacú en la ciudad costera de Cartagena implica exposición a 

un ambiente de elevada salinidad, consecuencia de la proximidad con el mar y la brisa marina 

permanente. Este ambiente marino genera procesos acelerados de corrosión química en componentes 

metálicos convencionales, causando deterioro rápido, oxidación superficial, y comprometimiento de 

la funcionalidad estructural en períodos de tiempo relativamente cortos.  Se identificó que la 

especificación inicial (acero galvanizado convencional) presenta durabilidad limitada ante estas 

condiciones ambientales extremas, generando necesidad de reemplazos frecuentes y costos de 

mantenimiento significativos a largo plazo. En contraste, el acero inoxidable proporciona: resistencia 

superior a corrosión marina, durabilidad extendida sin oxidación visible, facilidad de limpieza y 

mantenimiento, aspecto estético mejorado. Este cambio material garantiza que las divisiones de baños 

funcionen efectivamente durante toda la vida útil del complejo, con mínima necesidad de reemplazo 

o mantenimiento correctivo. 

10.3. Divisiones de Orinales en láminas de acero inoxidable Cal-20 y espesor de e3 mm y con herrajes en 

acero inoxidable, (Incluye suministro e instalación)  

 

La ubicación del Complejo Nuevo Chambacú en la ciudad costera de Cartagena implica exposición a 

un ambiente de elevada salinidad, consecuencia de la proximidad con el mar y la brisa marina 

permanente. Este ambiente marino genera procesos acelerados de corrosión química en componentes 

metálicos convencionales, causando deterioro rápido, oxidación superficial, y comprometimiento de 

la funcionalidad estructural en períodos de tiempo relativamente cortos.  Se identificó que la 

especificación inicial (acero galvanizado convencional) presenta durabilidad limitada ante estas 

condiciones ambientales extremas, generando necesidad de reemplazos frecuentes y costos de 

mantenimiento significativos a largo plazo. En contraste, el acero inoxidable proporciona: resistencia 

superior a corrosión marina, durabilidad extendida sin oxidación visible, facilidad de limpieza y 

mantenimiento, aspecto estético mejorado. Este cambio material garantiza que las divisiones de baños 



 

 
 

 

funcionen efectivamente durante toda la vida útil del complejo, con mínima necesidad de reemplazo 

o mantenimiento correctivo. 

 

      12.   INSTALACIONES ELECTRICAS  

12.1. PROVISIONAL DE OBRA CON TRANSFORMADOR DE 30 KVA TRIFASICO 13200/220/127. INCLUYE 2 POSTES 

DE CONCRETO DE INSTALACION INTERNA DE OBRA. ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 

3F#4+1N#4+1T#4, RETENIDA, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, TABLERO DE POTENCIA MULTIBREAKER 

CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BREAKER INDUSTRIAL DE 80 AMP, BREAKER MONOPOBALES DE 20 

AMP Y BIPOLARES DE 30 AMP. TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED PARA FACTIBILIDAD, CONSULTORIA 

DE DISEÑOS Y DESCARGOS DE OBRAS PREVIAS Y ENERGIZACION, MEDIDOR DE MEDIDA ACTIVA DE 100 

AMP. 

 

Durante la ejecución constructiva del proyecto fue necesario disponer de fuente de energía eléctrica 

independiente para alimentar: herramientas, máquinas y equipos de construcción, sistemas de iluminación 

provisional en áreas de obra, sistemas de ventilación, deshumidificación y acondicionamiento en áreas de 

almacenamiento de materiales sensibles, equipos de bombeo para sistemas de agua provisional, contenedores 

de oficina de obra con servicios básicos. 

 

La provisional de obra especificada constituye infraestructura obligatoria en proyectos de envergadura como 

el Complejo Nuevo Chambacú, permitiendo ejecución eficiente, segura y ordenada de las actividades 

constructivas. La capacidad de 30 KVA fue dimensionada según demanda máxima simultánea de equipos 

durante picos de actividad constructiva. 

 

12.2. Juego de 2 Lámparas Led ILUMINACION SOLAR 40W 3948LM IP66 IK O8 AUTONOMA - MARCA 5G con su 

respectivo POSTE DE 5 METROS 2 1/2 CON BRAZO DOBLE DE 0.50CM CADA UNO PINTURA 

ELECTROSTATICA ENRIQUECIDA EN ZING PARA ALTA SALINIDAD CON CANASTILLA DE ANCLAJE incluye 

instalación justif icación  

 

Durante la planificación operativa de seguridad perimetral del complejo, se identificó que la iluminación de la 

zona de garitas de acceso es crítica para vigilancia, control de ingreso de usuarios, y seguridad general del 

complejo durante horarios nocturnos. La implementación de luminarias solares autónomas en estas áreas 

presenta ventajas técnicas y económicas significativas: independencia de la red eléctrica convencional, 

reducción de costos operacionales de energía, versatilidad de ubicación sin requerir tendidos de cable 

complejos, sostenibilidad ambiental mediante aprovechamiento de energía renovable.  

 



 

 
 

 

Esta solución es especialmente apropiada en Cartagena, donde la radiación solar es intensa y constante durante 

todo el año. Las luminarias solares garantizan iluminación confiable en perímetro de acceso con mínima 

dependencia de infraestructura eléctrica externa. 

 

 

 

12.3. Juego de 2 Lámparas Led de ILUMINACIÓN CONVENCIONAL LUMINARIA ORA 50W GL02 SS 525 3K 2A 3000K 

MARCA 5G con su respectivo POSTE DE 6 METROS 2 1/2 CON BRAZO DOBLE DE 0.50CM CADA UNO 

PINTURA ELECTROSTATICA ENRIQUECIDA EN ZING PARA ALTA SALINIDAD CON CANASTILLA DE ANCLAJE  

incluye instalación  

 

Las áreas perimetrales del complejo con presencia de vegetación densa o arbustiva requieren iluminación 

convencional de mayor potencia y control de óptica de distribución para conseguir niveles de iluminancia que 

cumplan con la normativa RETILAP 2024 (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público). Las 

luminarias ORA GL02 SS 525 son específicamente diseñadas para iluminación de áreas verdes y zonas de 

vegetación, permitiendo: penetración adecuada de luz a través de follaje,  uniformidad de iluminación según 

estándares técnicos, reducción de puntos oscuros que comprometieran seguridad.  

 

La configuración especificada (poste de 6 m) permite altura suficiente para sobrepasar la altura de la vegetación 

y asegurar cobertura de iluminación eficiente. Esta medida es técnicamente requerida para cumplir con 

normativas de seguridad e iluminación pública. 

 

12.4. SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL PARA ENCENDIDO DE LUCES POR RADIO 

FRECUENCIA (AIRMESH SYSTEM CONTROL), BASADO EN PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN (RF), CON 

CONTROLADOR PRINCIPAL ACCESO VÍA REMOTA, CAPACIDADES DEL SISTEMA: ON OFF, PROGRAMACIÓN 

DE HORARIOS, ENTRE LOS TRABAJOS SE INCLUYEN: CANALIZACIONES, DUCTERIAS, CABLEADO, 

TABLEROS DE CONTROL, PROTECCIONES ELECTRICAS PARA EL CONTROL, ANTENAS, PROGRAMACIÓN Y 

PUESTA EN MARCHA. PARA CONTROL Y JUEGO DE LUCES Y ENCENDIDOS DE LOS REFLECTORES DE LAS 

CANCHAS DE FUTBOL DE LIGAS MENORES, FUTBOL 11, SOFTBOL, POLIDEPORTIVO Y SKATE PARK DE LIGAS 

MAYORES  

 

 La implementación del sistema de control para el encendido y apagado de luces mediante radiofrecuencia 

(Airmesh System Control) en el complejo deportivo se justifica por la necesidad de optimizar la operación, 

mejorar la eficiencia energética, aumentar la seguridad eléctrica y garantizar una gestión centralizada, confiable 

y moderna del sistema de iluminación de las distintas áreas deportivas.  

 



 

 
 

 

Debido a la extensión del complejo y la dispersión de las áreas iluminadas, que incluyen canchas de fútbol de 

ligas menores, fútbol 11, softbol, polideportivo y skate park, se requiere un sistema que permita el control 

remoto y centralizado, evitando desplazamientos innecesarios del personal operativo y reduciendo los tiempos 

de respuesta ante encendidos, apagados y eventualidades. 

 

El sistema de control por radiofrecuencia permite la programación de horarios automáticos de funcionamiento, 

lo que garantiza que la iluminación opere únicamente en los períodos necesarios, reduciendo el consumo 

energético, los costos de operación y el impacto ambiental, contribuyendo al uso eficiente de los recursos 

públicos y al cumplimiento de políticas de sostenibilidad. 

 

Adicionalmente, el control remoto facilita la supervisión en tiempo real del estado de los circuitos de 

iluminación, permitiendo la detección temprana de fallas, mejorando la confiabilidad del sistema y reduciendo 

riesgos eléctricos asociados a maniobras manuales, lo que se traduce en mayor seguridad para operadores, 

deportistas y usuarios del complejo. 

 

La incorporación de tecnología Airmesh basada en radiofrecuencia elimina la necesidad de extensas redes 

cableadas de control, disminuyendo costos de infraestructura, tiempos de instalación, afectación de obras 

civiles existentes y riesgos por deterioro de ducterías, lo cual resulta especialmente ventajoso en complejos 

deportivos de gran área. 

 

En conclusión, la implementación de este sistema se justifica plenamente al proporcionar mayor eficiencia 

operativa, ahorro energético, seguridad eléctrica, control centralizado, confiabilidad tecnológica y 

sostenibilidad, garantizando una adecuada gestión de la iluminación del complejo deportivo y optimizando la 

inversión pública. 

 

15  URBANISMO 

 

15.1. Suministro y siembra de árboles 3-5 m de altura Pomarrosa o similar (incluye suministro de tierra negra).  

 

El Complejo Deportivo Nuevo Chambacú trasciende la función puramente deportiva para convertirse en espacio 

público de esparcimiento, recreación e integración familiar. Cartagena de Indias presenta características 

climatológicas de ambiente tropical cálido, con: temperaturas promedio elevadas durante todo el año 

(superiores a 28°C), radiación solar intensa durante gran parte del día, humedad relativa alta,  períodos de 

precipitación intensa en ciertos meses. 

 

Estas condiciones climáticas adversas generan estrés térmico en usuarios expuestos en espacios abiertos, 

limitando la permanencia y disfrute del complejo, especialmente durante horarios centrales del día. La 



 

 
 

 

incorporación de árboles de gran porte (3-5 m) desde el momento de plantación permite obtener: sombra 

efectiva en corto plazo (meses, no años), mitigación del impacto de radiación solar directa, mejoramiento del 

confort ambiental e índices de confort percibido, reducción local de temperatura por transpiración, incremento 

de cobertura vegetal y valor ambiental del complejo. 

 

Dado que el Complejo está diseñado para rápida puesta en funcionamiento y operación inmediata como 

espacio de recreación, la utilización de árboles grandes (en lugar de plántulas pequeñas que requerirían 5-10 

años para proveer sombra) es crítica para que el complejo cumpla sus funciones de confort desde la entrega 

de la obra. Esta decisión responde a buenas prácticas de urbanismo en zonas tropicales y a la necesidad 

funcional de garantizar usabilidad inmediata del espacio. 

 

 

15.2. Suministro e instalación de sardinel tipo U10, incluye 3cm de mortero 1:4   

 

Durante las fases de ejecución y evaluación de condiciones reales de operación de las áreas de jardinería, 

paisajismo y zonas verdes, se identificó la necesidad técnica de incorporar sardineles como elementos de: 

confinamiento y delimitación de áreas de jardinería, contención de sustrato, tierra negra y materiales de relleno, 

control y encauzamiento de escorrentías superficiales durante lluvias, protección de zonas duras (pavimentos, 

losetas) colindantes. 

 

Los sardineles constituyen elemento estándar en paisajismo profesional y responden a criterios técnicos de 

buena práctica en diseño de áreas verdes. Su incorporación mejora la durabilidad, funcionalidad y apariencia 

de las zonas verdes del complejo, sin que implique modificación del objeto contractual. 

 

 

15.3. Suministro e instalación de circuito cerrado de televisión y sistema de voz, dato y wiffi., incluye redes y 

accesorios. 

 

medida que avanzó la ejecución del proyecto, se reconoció la necesidad crítica de implementar sistemas de 

seguridad, vigilancia y conectividad digital para garantizar:  vigilancia integrada de todas las áreas del complejo 

mediante circuito cerrado de televisión, capacidad de monitoreo en tiempo real por personal de seguridad, 

disuasión de conductas delictivas o destructivas mediante presencia de cámaras, grabación de evidencia en 

caso de incidentes, sistema de comunicación de emergencia e intercomunicación entre áreas,  acceso a datos 

e información de operación en tiempo real, cobertura WiFi para usuarios que requieran conectividad, 

permitiendo monetización de servicio de conectividad como fuente de ingresos operacionales.  

 



 

 
 

 

Estos sistemas son estándar en complejos deportivos públicos de mediano-gran porte y responden a 

necesidades de seguridad operacional integral. La implementación es crítica para la operación segura y 

eficiente del complejo como espacio público. 

 

 

15.4.  Losa en concreto e=0.12 m, 3.000 psi para parque de niños  

 

15.5. Suministro e instalación de juego infantil t ipo sube y baja, referencia 30209A, fabricado en estructura metálica 

y plástico de alta resistencia, con componentes antivandálicos y acabado en polímero estabilizado UV. 

Diseñado para dos usuarios mediante movimiento de balanceo. Dimensiones aproximadas 2.60 × 0.50 × 

0.80 m, conforme a la norma UNE-EN 1176. 

 

15.6. Suministro e instalación de juego infantil t ipo columpio múltiple, referencia ATI047, fabricado en estructura 

metálica de alta resistencia con asientos suspendidos mediante cadenas, diseñado para uso simultáneo de 

varios usuarios. Componentes antivandálicos y acabado resistente a la intemperie y radiación UV. Dimensiones 

aproximadas 7.00 × 6.70 × 3.10 m, conforme a la norma UNE -EN 1176. 

 

 

15.7. Suministro e instalación de pavimento de seguridad continuo, referencia PROPLAY 25 MM + SCHO, 

compuesto por césped artificial amortiguante con base elástica, fabricado con materiales reciclados y fibras 

sintéticas de alta resistencia. Diseñado para absorción de impactos en áreas infantiles y recreativas, con 

acabado resistente a la intemperie y radiación UV. Formato aproximado 1.00 × 1.00 × 0.025 m, conforme a 

normativa aplicable para superficies de seguridad.  

 

15.8. Suministro e instalación de juego infantil multifuncional, referencia ATI099, compuesto por estructura metálica 

y paneles en plástico de alta resistencia, que integra torres, plataformas, tobogán y elementos de trepa y juego 

interactivo. Diseño robusto con componentes antivandálicos y acabados resistentes a la intemperie y radiación 

UV. Dimensiones aproximadas 9.66 × 5.51 × 4.55 m, conforme a la norma UNE -EN 1176. 

 

 

15.9. Suministro e instalación de grama sintética tipo School, fabricada en fibras sintéticas de alta resistencia, apta 

para áreas recreativas, educativas y deportivas. Superficie confortable, antideslizante y resistente a la 

intemperie y radiación UV. Dimensiones aproximadas 1.00 × 1.00 × 0.05 m, conforme a normativa aplicable 

para superficies recreativas  

 



 

 
 

 

15.10. Suministro e instalación de juego infantil t ipo balancín múltiple, referencia OCE001, fabricado en estructura 

metálica y paneles en plástico de alta resistencia, con apoyos elásticos que permiten movimiento de balanceo 

controlado. Diseñado para uso simultáneo de varios niños, con componentes antivandálicos y acabados 

resistentes a la intemperie y radiación UV. Dimensiones aproximadas 3.45 × 1.60 × 1.06 m, conforme a la 

norma UNE-EN 117 

15.11. Suministro e instalación de juego infantil t ipo resorte referencia OCE003, con diseño figurativo (animal), 

fabricado en plástico de alta resistencia y resorte metálico para movimiento oscilante. Incluye componentes 

antivandálicos, herrajes galvanizados y acabados en polímero estabilizado UV, apto para uso exterior. Anclaje 

seguro a superficie rígida, adecuado para áreas recreativas infantiles. Dimensiones aproximadas: 1.00 × 0.50 

× 1.00 m. 

 

15.12. Suministro e instalación de juego infantil t ipo resorte referencia OCE004, con diseño figurativo, fabricado en 

plástico de alta resistencia y sistema de resorte metálico que permite movimiento oscilante controlado. Cuenta 

con componentes antivandálicos, herrajes de alta durabilidad y acabados en polímero estabilizado UV, aptos 

para uso exterior. Incluye asiento integrado y anclaje seguro a superficie rígida, ideal para áreas recreativas 

infantiles.  Dimensiones aproximadas: 1.10 × 0.30 × 0.80 m.  

 

 

15.13. Suministro e instalación de juego infantil t ipo resorte referencia OCE005, con diseño figurativo, fabricado en 

plástico de alta resistencia y sistema de resorte metálico que permite movimiento oscilante controlado. Cuenta 

con componentes antivandálicos, herrajes de alta durabilidad y acabados en polímero estabilizado UV, aptos 

para uso exterior. Incluye asiento integrado y anclaje seguro a superficie rígida, ideal para áreas recreativas 

infantiles.  Dimensiones aproximadas: 1.10 × 0.30 × 0.80 m.  

 

15.14. Suministro e instalación de juego infantil t ipo balancín múltiple referencia OCE013, diseñado para uso 

simultáneo de varios niños. Estructura fabricada en acero de alta resistencia, con resortes metálicos 

individuales que permiten movimiento oscilante independiente en cada punto. Incluye asientos ergonómicos 

antideslizantes, empuñaduras de seguridad y componentes antivandálicos, con acabados en pintura 

electrostática y polímeros estabilizados UV, aptos para uso exterior. Anclaje seguro a superficie rígida, ideal 

para parques y áreas recreativas. Dimensiones aproximadas: 2.80 × 3.10 × 1.10 m.  

 

 

15.15. Suministro e instalación de juego infantil interactivo tipo panel lúdico referencia OCE015, diseñado para 

estimular la coordinación, percepción visual y juego didáctico. Fabricado en plástico de alta resistencia y 

estructura de soporte en acero, con elementos giratorios integrados y componentes antivandálicos. Presenta 



 

 
 

 

acabados en polímero estabilizado UV y pintura de alta durabilidad, aptos para uso exterior. Incluye anclaje 

seguro a superficie rígida, ideal para parques y áreas recreativas infantiles. Dimensiones aproximadas: 1.60 × 

0.15 × 1.70 m. 

 

15.16. Suministro e instalación de juego infantil interactivo tipo panel lúdica referencia OCE017, diseñado para el 

desarrollo de la motricidad fina, coordinación y resolución de recorridos mediante laberinto integrado. 

Fabricado en plástico de alta resistencia con estructura de soporte en acero, incorpora componentes 

antivandálicos y acabados en polímero estabilizado UV, aptos para uso exterior. Incluye anclaje seguro a 

superficie rígida, ideal para parques y áreas recreativas infantiles. Dimensiones aproximadas: 1.60 × 0.15 × 

1.70 m. 

 

 

15.17. Suministro e instalación de juego infantil modular de gran formato referencia OCE105, compuesto por torres, 

plataformas elevadas, redes de trepa, puentes, paneles lúdicos y elementos de deslizamiento, diseñado para 

el uso simultáneo de varios niños. Estructura principal en acero de alta resistencia, con componentes en 

plástico de ingeniería, redes reforzadas y componentes antivandálicos. Presenta acabados en pintura 

electrostática y polímeros estabilizados UV, aptos para uso exterior. Incluye anclaje seguro a superficie rígida, 

ideal para parques y áreas recreativas infantiles. Dimensiones aproximadas: 6.00 × 10.00 × 3.50 m.  

 

15.18. Suministro e instalación de juego infantil de trepa y equilibrio referencia OCE202, conformado por estructuras 

curvas tridimensionales, redes de cuerda reforzada y plataformas suspendidas, diseñado para estimular la 

coordinación, fuerza y equilibrio en uso  simultáneo. Estructura portante en acero de alta resistencia, con 

cuerdas sintéticas de alto desempeño, componentes antivandálicos y acabados resistentes a la intemperie y 

estabilizados UV, aptos para uso exterior. Incluye anclaje seguro a superficie rígida, ideal para parques y áreas 

recreativas infantiles. Dimensiones aproximadas: 7.20 × 6.60 × 2.60 m.  

 

 

15.19. Suministro e instalación de pavimento de seguridad continuo, referencia Proplay 50 mm + School, compuesto 

por césped sintético amortiguante con base elástica de caucho, fabricado con materiales de alta resistencia. 

Diseñado para absorción de impactos en áreas infantiles y recreativas, con acabado antideslizante y resistente 

a la intemperie y radiación UV. Formato aproximado 1.00 × 1.00 × 0.05 m, conforme a normativa aplicable 

para superficies de seguridad.  

 

15.20. Suministro e instalación de juego infantil modular de gran formato referencia HEX104, conformado por 

módulos hexagonales elevados, plataformas interconectadas, redes de trepa, elementos de ascenso y tobogán 



 

 
 

 

tubular, diseñado para el uso simultáneo de varios niños y el desarrollo de coordinación, fuerza y equilibrio. 

Estructura principal en acero de alta resistencia, con componentes en plástico de ingeniería, redes reforzadas 

y componentes antivandálicos. Presenta acabados en pintura electrostática y polímeros estabilizados UV, aptos 

para uso exterior. Incluye anclaje seguro a superficie rígida, ideal para parques y áreas recreativas infantiles. 

Dimensiones aproximadas: 17.10 × 4.00 × 4.30 m.  

 

15.21. Suministro e instalación de juego infantil modular de gran altura referencia OCE301B, tipo torre, con 

plataformas elevadas, escaleras, redes de trepa y toboganes, diseñado para uso simultáneo de varios niños. 

Estructura en acero de alta resistencia, componentes en plástico de ingeniería, acabados estabilizados UV y 

elementos antivandálicos, aptos para uso exterior. Incluye anclaje seguro a superficie rígida. Dimensiones 

aproximadas: 8.50 × 5.70 × 8.00 m.  

 

15.22. "Suministro e instalación de juego infantil modular referencia HEX005, conformado por plataformas elevadas, 

módulos hexagonales, pasarelas y elementos de equilibrio, diseñado para uso simultáneo. Estructura en acero 

de alta resistencia, con componentes en plástico de ingeniería, acabados estabilizados UV y elementos 

antivandálicos, aptos para uso exterior. Incluye anclaje seguro a superficie rígida. Dimensiones aproximadas: 

9.10 × 5.60 × 2.20 m. Cumple con la norma UNE-EN 1176 para equipamiento de áreas de juego infantiles." 

 

15.23. "Suministro e instalación de atracción infantil t ipo giro referencia KOM001, fabricada en plástico de alta 

resistencia con diseño monobloque para operación mediante giro. Incorpora componentes antivandálicos y 

acabados en polímero estabilizado UV, aptos pa ra uso exterior. Incluye anclaje seguro a superficie rígida. 

Dimensiones aproximadas: 0.52 × 0.55 × 0.60 m. Cumple con la norma UNE-EN 1176 para equipamiento 

de áreas de juego infantiles." 

 

15.24. Suministro e instalación de juego infantil modular referencia ART001, compuesto por plataformas, paneles 

lúdicos, elementos de ascenso y tobogán, diseñado para uso simultáneo. Estructura en acero de alta 

resistencia, componentes en plástico de ingeniería, acabados estabilizados UV y elementos antivandálicos, 

aptos para uso exterior. Incluye anclaje seguro a superficie rígida. Dimensiones aproximadas: 4.84 × 2.53 × 

2.38 m. Cumple con la norma UNE-EN 1176 para equipamiento de áreas de juego infantiles.  

 

15.25. Suministro e instalación de banca urbana referencia BAN014, con estructura en acero de alta resistencia y 

asiento y respaldo en material plástico de alta durabilidad. Cuenta con componentes antivandálicos, acabados 

estabilizados UV y pintura resistente a la intemperie, aptos para uso exterior. Incluye anclaje seguro a superficie 

rígida, ideal para parques y espacios públicos. Dimensiones aproximadas: 1.50 × 0.65 × 0.85 m.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

15.26. Suministro e instalación de juego infantil de trepa tridimensional referencia 60144A, conformado por estructura 

espacial, redes de cuerda reforzada y nodos de unión, diseñado para el uso simultáneo de varios niños y el 

desarrollo de coordinación, fuerza y equilibrio. Estructura principal en acero de alta resistencia, con cuerdas 

sintéticas de alto desempeño, componentes antivandálicos y acabados estabilizados UV, aptos para uso 

exterior. Incluye anclaje seguro a superficie rígida. Dimensiones aproximadas: 4.20 × 4.20 × 3.00 m. Cumple 

con la norma UNE-EN 1176 para equipamiento de áreas de juego infantiles.  

 

15.27. Suministro e instalación de juego infantil de trepa tipo piramidal referencia ATI058, conformado por red de 

cuerdas reforzadas tensadas sobre estructura central y anclajes perimetrales, diseñado para el desarrollo de 

fuerza, coordinación y equilibrio. Estructura portante en acero de alta resistencia, cuerdas sintéticas de alto 

desempeño, componentes antivandálicos y acabados estabilizados UV, aptos para uso exterior. Incluye anclaje 

seguro a superficie rígida. Dimensiones aproximadas: 3.85 × 3.85 × 3.00 m. Cumple con la norma UNE-EN 

1176 para equipamiento de áreas de juego infantiles.  

15.28. Suministro e instalación de juego infantil t ipo columpio referencia SPO06, con estructura metálica de alta 

resistencia y dos asientos suspendidos, diseñado para uso simultáneo. Incluye cadenas galvanizadas, asientos 

de alta durabilidad, componentes antivandálicos y acabados estabilizados UV, aptos para uso exterior. Anclaje 

seguro a superficie rígida. Dimensiones aproximadas: 3.80 × 2.18 × 2.30 m. Cumple con la norma UNE-EN 

1176 para equipamiento de áreas de juego infantiles.  

 

JUSTIFICACIÓN GENERAL - ZONA INFANTIL (ITEMS 15.4–15.28) 

 

El desalojo de los asentamientos informales del Lote Ligas Menores generó una oportunidad para la 

transformación urbana y la creación de infraestructura pública de calidad. Antes de esta intervención, el lote 

se encontraba ocupado por construcciones informales precarias, sin servicios básicos, generando inseguridad, 

deterioro ambiental y pérdida de espacio para usos públicos. Con la recuperación de este terreno, es posible 

ahora implementar una zona infantil integral, diferenciada y sostenible, que responden directamente a las 

necesidades de la población infantil. 

 

La disponibilidad de esos m² de terreno recuperado y nivelado permitió diseñar una zona infantil multiuso que 

integra múltiples componentes de manera coherente. En primer lugar, la arborización y el paisajismo recuperan 

la cobertura vegetal desaparecida, crean un microclima seguro y transforman radicalmente la percepción visual 



 

 
 

 

del espacio, el equipamiento diversificado (ítems 15.5–15.28) compuesto por 24 estructuras de juego con 

estándares UNE-EN 1176 atiende de manera integral todas las edades (2–14 años). 

 

Esta estrategia responde a un propósito claro de recuperación territorial. El espacio que antes estaba perdido 

para la comunidad se transforma en un activo público valioso. Cada ítem de equipamiento contribuye de 

manera específica a esta recuperación, pero es la combinación integral de todos ellos la que genera un impacto 

transformador. Igualmente, importante es el aprovechamiento máximo del espacio disponible: con esos m² es 

posible integrar múltiples funciones sin sobreposición. Así, la arborización proporciona sombreado y control 

micro climático y la diversidad de estructuras de juego permite que menores de todas las edades encuentren 

desafíos apropiados a su nivel de desarrollo: desde preescolares con juegos bajos y seguros, hasta niños 

mayores con estructuras más altas y complejas. 

 

La implementación de equipamiento certificado UNE-EN 1176 con pavimentos de seguridad especializados 

representa un salto cualitativo significativo en comparación con la situación anterior. No se trata simplemente 

de colocar juegos en un terreno vacío, sino de crear un espacio que cumple con normas internacionales 

rigurosas y que proporciona servicios recreativos seguros a una población que previamente carecía de acceso 

a infraestructura de este tipo. La zona infantil también sirve a la población residente en barrios aledaños que, 

durante décadas, no tuvo oportunidad de acceder a espacios recreativos seguros. La infraestructura es de uso 

público y gratuito, generando inclusión comunitaria. 

 

Desde una perspectiva más amplia, esta intervención genera lo que puede denominarse una transformación 

simbólica profunda. La presencia de equipamiento moderno, certificado y bien mantenido crea una identidad 

visual clara para el espacio, transformándolo en "Parque Infantil Chambacú". Esto genera múltiples efectos 

positivos: una percepción clara de inversión pública y recuperación urbana, confianza comunitaria en las 

instituciones públicas, y una ruptura simbólica evidente con la ocupación informal anterior. Los ítems de la 

zona infantil no son, por lo tanto, elementos aislados o caprichosos, sino componentes integrados de un 

sistema coherente diseñado específicamente para esta transformación. 

 

Todos los ítems de la zona infantil se justifican bajo esta estrategia unificada de recuperación, aprovechamiento 

máximo del espacio y transformación urbana. 

 

15.29. Suministro e instalación de elemento de agilidad canina tipo slalom, referencia CAN003, compuesto por 

postes verticales fabricados en material de alta resistencia, aptos para entrenamiento y ejercicio de perros. 

Diseño robusto con componentes antivandálicos y acabado resistente a la intemperie y radiación UV. 



 

 
 

 

Dimensiones aproximadas 3.88 × 0.038 × 1.00 m, conforme a normativa aplicable para equipamiento de 

recreación canina.  

 

15.30. Suministro e instalación de elemento de agilidad canina tipo balancín, referencia CAN007, fabricado en 

estructura metálica con plataforma antideslizante de alta resistencia, diseñado para entrenamiento, equilibrio 

y ejercicio de perros. Componentes robustos, antivandálicos y acabados resistentes a la intemperie y radiación 

UV. Dimensiones aproximadas 3.60 × 0.50 × 1.20 m, conforme a normativa aplicable para equipamiento de 

recreación canina.  

 

 

15.31. Suministro e instalación de elemento de agilidad canina tipo túnel, referencia CAN005B, fabricado en 

estructura metálica y tubo flexible de alta resistencia, con paneles laterales en plástico reforzado. Diseñado 

para el entrenamiento, juego y estimulación física de perros, con componentes robustos, antivandálicos y 

acabados resistentes a la intemperie y radiación UV. Dimensiones aproximadas 2.00 × 1.40 × 1.50 m, 

conforme a normativa aplicable para equipamiento de recreación canina.  

 

15.32. Suministro e instalación de estación canina referencia CAN012, diseñada para dispensación de bolsas y 

disposición de residuos en áreas públicas. Fabricada en plástico de alta resistencia, con componentes 

antivandálicos y acabados estabilizados UV, aptos pa ra uso exterior. Incluye compartimento frontal, 

señalización gráfica y anclaje seguro a superficie rígida, ideal para parques y zonas de recreación con 

mascotas. Dimensiones aproximadas: 0.20 × 0.20 × 1.10 m.  

 

 

15.33. Suministro e instalación de estación canina multifuncional referencia CAN013, diseñada para higiene y uso 

complementario en zonas de mascotas, con dispensador de bolsas y plataforma de apoyo para limpieza básica. 

Fabricada en plástico de alta resistencia, con componentes antivandálicos y acabados en polímero estabilizado 

UV, aptos para uso exterior. Incluye anclaje seguro a superficie rígida, ideal para parques y áreas recreativas 

caninas. Dimensiones aproximadas: 0.66 × 0.40 × 1.10 m  

 

15.34. Suministro e instalación de elemento canino tipo rampa referencia CAN002B, diseñado para entrenamiento, 

agilidad y recreación de mascotas. Estructura en acero de alta resistencia, con superficie de tránsito en plástico 

antideslizante, acabados estabilizados UV y componentes antivandálicos, aptos para uso exterior. Incluye 

anclaje seguro a superficie rígida. Dimensiones aproximadas: 4.38 × 0.97 × 1.20 m . 

 

15.35. Suministro e instalación de elemento canino tipo salto referencia CAN001B, diseñado para entrenamiento y 

agilidad de mascotas. Estructura en acero de alta resistencia, con barra regulable en altura, acabados 



 

 
 

 

estabilizados UV y componentes antivandálicos, aptos para uso exterior. Incluye anclaje seguro a superficie 

rígida. Dimensiones aproximadas: 1.22 × 0.30 × 1.00 m.  

 

15.36. Suministro e instalación de elemento canino tipo aro de salto referencia CAN004B, diseñado para 

entrenamiento, agilidad y recreación de mascotas. Estructura en acero de alta resistencia, con acabados 

estabilizados UV y componentes antivandálicos, aptos para uso exterior. Incluye anclaje seguro a superficie 

rígida. Dimensiones aproximadas: 1.17 × 0.10 × 1.21 m.  

 

15.37. Suministro e instalación de cerramiento para parque canino referencia CRR010, destinado a la delimitación y 

control de áreas de recreación para mascotas. Fabricado con estructura en acero y elementos verticales en 

material plástico de alta resistencia, con componentes antivandálicos y acabados estabilizados UV, aptos para 

uso exterior. Incluye anclaje seguro a superficie rígida, garantizando durabilidad y seguridad en zonas caninas. 

Dimensiones aproximadas: 1.00 × 0.15 × 1.00 m.  

 

15.38. Suministro e instalación de poste de amarre para mascotas referencia CAN015, diseñado para la sujeción 

temporal de perros en áreas públicas. Fabricado en acero de alta resistencia, con ganchos integrados, 

componentes antivandálicos y acabados estabilizados UV, aptos para uso exterior. Incluye anclaje seguro a 

superficie rígida, ideal para parques y zonas caninas. Dimensiones aproximadas: 0.20 × 0.20 × 1.00 m.  

 

 

15.39. Suministro e instalación de juego infantil t ipo muro de escalada, referencia ATI126A, fabricado en estructura 

metálica con paneles modulares de escalada en material sintético de alta resistencia. Diseñado para 

actividades de trepa y desarrollo físico, con presas integradas, componentes antivandálicos y acabados 

resistentes a la intemperie y radiación UV. Dimensiones aproximadas 11.00 × 1.00 × 6.00 m, conforme a la 

norma UNE-EN 1176. 

15.40. Suministro e instalación de juego infantil multifuncional, referencia ART261, fabricado en estructura metálica 

y paneles en plástico de alta resistencia, que integra plataformas, túnel, tobogán y elementos de acceso. 

Diseñado para el juego activo y desarrollo motriz infantil, con componentes antivandálicos y acabados 

resistentes a la intemperie y radiación UV. Dimensiones aproximadas 2.92 × 1.99 × 2.31 m, conforme a la 

norma UNE-EN 1176. 

 

15.41. Suministro e instalación de juego infantil de trepa modular, referencia HEX110, compuesto por módulos 

geométricos interconectados en estructura metálica y paneles en plástico de alta resistencia. Diseñado para 

actividades de escalada, equilibrio y desarrollo motriz, con componentes antivandálicos y acabados resistentes 

a la intemperie y radiación UV. Dimensiones aproximadas 9.43 × 2.52 × 2.41 m, conforme a la norma UNE-

EN 1176. 

 



 

 
 

 

 

15.42. Suministro e instalación de juego infantil multifuncional de escalada y equilibrio, referencia ATI114A, fabricado 

en estructura metálica de alta resistencia con plataformas, elementos de trepa, pasarelas y apoyos de 

equilibrio. Diseñado para el desarrollo físico y motriz infantil, con componentes antivandálicos y acabados 

resistentes a la intemperie y radiación UV. Dimensiones aproximadas 7.00 × 7.80 × 3.40 m, conforme a la 

norma UNE-EN 1176. 

 

15.43. Suministro de equipo certificado para escalada, compuesto por casco, arnés y sistema de aseguramiento, 

fabricados con materiales de alta resistencia. Diseñados para garantizar la seguridad del usuario durante 

actividades de trepa y escalada, cumpliendo con  normas técnicas y de seguridad aplicables . 

 

JUSTIFICACIÓN GENERAL – PARQUE DE MASCOTAS (ITEMS 15.29–15.43):  

 

La construcción de un parque de mascotas en el Complejo Deportivo Nuevo Chambacú se justifica como una 

estrategia integral de aprovechamiento del área recuperada, orientada a la consolidación de un espacio público 

funcional, inclusivo y socialmente útil para la comunidad del sector y su entorno urbano inmediato. 

 

Actualmente, la zona no cuenta con infraestructura adecuada ni espacios públicos especializados para el 

esparcimiento responsable de mascotas, la creación de un parque de mascotas permitirá ordenar esta dinámica 

social, concentrando estas actividades en un espacio diseñado específicamente para ello.  

 

El proyecto contribuye a la recuperación urbana efectiva del área intervenida, transformando un espacio 

subutilizado en un equipamiento recreativo con impacto positivo para toda la comunidad. 

 

El parque de mascotas fortalece la integración comunitaria, fomenta la interacción entre vecinos, incentiva 

hábitos de recreación saludable y promueve la tenencia responsable de animales. 

 

 

Adicionalmente, el parque se articula funcionalmente con el Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, 

complementando su oferta de servicios recreativos y deportivos, ampliando el espectro de usuarios 

beneficiados y consolidando el complejo como un espacio público multifuncional, moderno e inclusivo. 

 

En conclusión, la construcción del parque de mascotas se justifica plenamente por su aporte a la recuperación 

del espacio urbano, la solución a un déficit de infraestructura recreativa especializada, y la promoción del 

bienestar animal, lo que garantiza un uso eficiente, ordenado y sostenible del área recuperada 

 



 

 
 

 

15.44. Suministro y construcción in situ de contenedor de raíces redondo para arborización, de 1,20 m de diámetro 

y 0,80 m de profundidad, elaborado en concreto de 3.000 psi, con acabado liso. Incluye excavación, formaleta, 

vaciado, vibrado, curado y desmolde.  

La decisión de plantar árboles de gran altura (3-5 m) con sistemas radicales ya desarrollados introduce una 

variable técnica crítica de protección de infraestructura. Los árboles de porte considerable poseen sistemas de 

raíces vigorosos que tienden a expandirse de forma horizontal y superficial en busca de agua y nutrientes. Sin 

control adecuado, estas raíces generan empujes laterales y levantamientos progresivos que comprometen la 

integridad de: 

- Losetas y pavimentos de hormigón 

- Andenes y superficies de tránsito 

- Bordillos y estructuras de contención 

- Placas y losas de áreas técnicas 

- Redes subterráneas de servicios (agua, electricidad) 

 

Los daños causados por raíces incluyen: fisuras, desplazamientos, agrietamientos, deterioro acelerado, y 

creación de superficies irregulares que representan riesgos de seguridad para usuarios (tropiezos, caídas).  

 

La construcción de contenedores de raíces en concreto estructural permite confinar y dirigir el crecimiento 

radicular en sentido vertical, evitando la propagación descontrolada de raíces hacia zonas pavimentadas. Esta 

medida de ingeniería:  preserva la integridad estructural de todas las losas y elementos en concreto, reduce 

significativamente costos de mantenimiento, reparación y reposición a mediano y largo plazo,  extiende 

considerablemente la vida útil de la infraestructura del complejo. 

 

El contenedor especificado (1.20 m de diámetro, 0.80 m de profundidad) proporciona volumen de sustrato 

suficiente para árboles de 3-5 m, permitiendo arraigo adecuado con confinamiento efectivo de raíces. Esta 

solución constituye buena práctica en diseño de espacios públicos con vegetación de gran porte en ambientes 

urbanos. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2. AJUSTE FINANCIERO 

 

DESCRIPCION 
 

VR CONTRAACTUAL 
VR EN EL BALANCE  

VR CONTRAACTUAL+ 

BALANCE 
VR ITEMS NO PREVISTO 

VR EN EL AJUSTE BALANCE 

+ ITEMS NO PREVISTO 

LIGAS MAYORES  $ 23.617.420.574,77 $ 1.953.896.258,04 $ 25.533.613.730,81   $ 6.267.014.807,72 $ 31.838.331.640,53 

LIGAS MENORES  $ 21.572.195.484,48 $ 2.109.313.231,75 $ 23.643.805.609,23    $ 11.266.482.231,51    $ 34.947.990.947,74 

 

 

  

VR TOTAL 

CONTRAACTUAL 
$ 45.189.616.059,25 

 

 

 

 

VR TOTAL AJUSTE 

BALANCE + ITEMS NO 

PREVISTO  $ 21.596.706.529,02 

 

 

 

 VR CONTRACTUAL + 

ADICCIÓN $ 66.786.322.588,27 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

Derivado de todo lo anterior, teniendo en cuenta los acápites donde se motiva solicitud de adición y comedidamente se 

solicita: 

 

• Formalizar la adición de recursos económicos para el Contrato de Obra No LP-SEGD-001-2024, suma que 

asciende a VEINTIÚN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS 

VEINTINUEVE PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE ($ 21.596.706.529,02) suma que se encuentra justificada en 

el balance anexo a la presente solicitud. 

 

Cordialmente,   

 

 

 

GIOVANNY ARROYO VANEGAS  

REPRESENTANTE LEGAL  

CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024 


