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Bogotá, D.C., Mayo 8 de 2026 CENV-K-007-2026 

Señores: 
IA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS. 
Ciudad 

Señores: 
ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS. 
Ciudad 

 
REFERENCIA: CONTRATO No. 503 – 2024 CONS (121627) 

 
OBJETO: “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL, MODIFICACIÓN, ADECUACIÓN NORMATIVA, ASÍ COMO PARA REALIZAR EL 
TRAMITE Y OBTENCIÓN LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE 
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL INMUEBLE UBICADO EN LA 
CALLE 74 A N.º 63 – 04, SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS. 

ASUNTO:    SOLICITUD SUSPENSIÓN No. 05 DEL CONTRATO 503-2024. 
 

Respetados Señores: 

Yo, ALEXANDER DE JESÚS VALLEJO BURGOS identificado con C.C. 79.685.969 Representante 
Legal de KRIBA INGENIEROS LTDA con NIT No. 830.514.979 – 2 y Director de Consultoría del 
Contrato de la referencia, me permito solicitar suspensión No. 05 del Contrato de Consultoría 503-
2024 así: 

 
1. INFORMACION BASICA CONTRATO DE CONSULTORIA 

 
Nombre del Contratante: ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS 

Nombre del Contratista: KRIBA INGENIEROS LTDA 

NIT. 830.514.979 -2 

Representante Legal ALEXANDER VALLEJO BURGOS 

 
Número del Contrato: 503 – 2024 CONS (121627) 

Objeto: “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS 
DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACIÓN, 
ADECUACIÓN NORMATIVA, ASÍ COMO PARA REALIZAR EL TRAMITE 
Y OBTENCIÓN LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD 
DE RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL 
INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 74 A N.º 63 – 04, SEDE PRINCIPAL 
DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS”. 
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2. CONSIDERACIONES 

2.1. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD 

TIPO DE SOLICITUD SOLICITUD SUSPENSIÓN No. 05 DEL CONTRATO 503-2024 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

KRIBA INGENIEROS LTDA, en calidad de contratista del Contrato No. 503-2024, suscrito con la Alcaldía Local de 
Barrios Unidos, cuyo objeto es la “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, 
MODIFICACIÓN, ADECUACIÓN NORMATIVA, ASÍ COMO PARA REALIZAR EL TRAMITE Y OBTENCIÓN LA 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL PARA EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 74 A N.º 63 – 04, SEDE PRINCIPAL DE LA 
ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS., se permite presentar ante la Interventoría del contrato, la solicitud 
formal de Suspensión No. 05 en el plazo de 30 días calendario, del 11 de mayo al 9 de Junio de 2026, 
fundamentado en: 

Teniendo en cuenta las circunstancias externas que actualmente inciden en la continuidad del proceso y que no 
dependen de la gestión de esta Consultoría, es importante manifestar que la Consultoría ha realizado 
oportunamente todas las actuaciones y trámites correspondientes ante la Curaduría, dando cumplimiento al cien por 
ciento (100%) de las obligaciones contractuales adquiridas. De igual manera, fueron atendidos y resueltos los 
aspectos técnicos consignados en el Acta de Observaciones emitida dentro del proceso. 

No obstante, a la fecha el trámite continúa sujeto a tiempos y actuaciones propias de otras entidades, entre ellos: 

1. Aprobación del proyecto por parte de la Personería, trámite que actualmente se encuentra pendiente. 
2. Trámites administrativos requeridos para la expedición de la Resolución correspondiente a la Licencia de 

Construcción por parte de la Curaduría 5. 
3. Proceso de notificación de dicha Resolución, por parte de la Curaduría 5. 

4. Trámites de pago para la adjudicación y expedición definitiva de la Licencia de Construcción, por parte de 
la Curaduría 5. 

En consecuencia, y considerando que los tiempos anteriormente mencionados no dependen de la Consultoría, 
solicitamos amablemente la suspensión del contrato durante el periodo indicado, con el fin de evitar afectaciones 
administrativas y contractuales para las partes. 

Agradecemos de antemano su atención a esta solicitud. Quedamos a su entera disposición para cualquier 

aclaración o información adicional que consideren necesaria para la aprobación de esta suspensión . 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

 
ALEXANDER VALLEJO BURGOS 
C.C. 79.685.969 DE BOGOTA 
KRIBA INGENIEROS LTDA 
DIRECTOR DE CONSULTORIA 
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