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DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO        
CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - MINENERGIA Y 
GESTIÓN ENERGÉTICA GENSA S.A ESP. 

 PARTES DEL CONTRATO 
CONTRATANTE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Nit 899.999.022-1 
CONTRATISTA GESTIÓN ENERGÉTICA SA ESP- GENSA  Nit:  800194208-9 

 

 
CONSIDERACIONES  

1. Se entienden como consideraciones del presente contrato lo indicado en 
los estudios previos elaborados por la Dirección de Energía Eléctrica en el 
acápite: “1. Descripción de la necesidad que la Entidad pretende satisfacer 
con el proceso de contratación” 

2. Que el presente contrato se presentó en comité de contratación No. 56 del 
02 de diciembre de 2025 del Ministerio de Minas y Energía y fue aprobado 
por unanimidad de sus miembros 

3. Que la presente contratación se encuentra en el Plan Anual de 
Adquisiciones de la vigencia 2025, bajo el PLC- 2025-3034 

4. Que las PARTES celebran el presente Contrato Interadministrativo el cual 
se regirá por las siguientes 

CLÁUSULAS: 

CLÁUSULA PRIMERA.– OBJETO:  Administrar los recursos, gestionar y realizar el 
proyecto denominado IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES 
FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE 
COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE 
LA GUAJIRA”. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA.– ALCANCE DEL OBJETO:  
 
En desarrollo del objeto de este Contrato, EL CONTRATISTA deberá realizar la 
administración de recursos y asistencia técnica del proyecto, para lo cual deberá, 
gestionar, coordinar, contratar, administrar y ejecutar los recursos asignados para 
llevar a cabo el replanteo, el Plan de Gestión y Formación Social, la 
Implementación de Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas SISFV en el 
marco de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas, en el municipio de 
Uribia del departamento de La Guajira, a través de las siguientes etapas:    
  
Etapa 1 – Actividades Previas y de Contratación: El CONTRATISTA será 
responsable de llevar a cabo los estudios preliminares que se consideren 
necesarios para adelantar los procesos de contratación incluyendo la 
interventoría, la cual debe contar con la aprobación de la supervisión, así como 
la de adelantar las actividades de alistamiento y verificación de las comunidades 
energéticas y preparar la documentación técnica y coordinar los aspectos 
administrativos requeridos para la adecuada ejecución de esta etapa.   
  
Etapa 2 – Ejecución de Recursos, Supervisión, Plan de Gestión y Formación Social 
de la comunidad energética, Entrega Integral de la Infraestructura: El 
CONTRATISTA gestionará el suministro de materiales y realizará el seguimiento a 
las actividades necesarias, subcontratando a terceros cuando sea requerido. Al 



 
 

 
 

Página 2 de 34 
 ________________________________________________________________________ 

Ministerio de Minas y Energía 

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia 

Conmutador: (+57) 601 2200300  

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180 

 

finalizar esta etapa, el CONTRATISTA deberá preparar y entregar la 
documentación técnica correspondiente para el recibo del proyecto, incluidas las 
fichas de asistencia técnica y social definidas como entregables en cada una de 
las etapas que componen la comunidad energética y los documentos requeridos 
para el registro de la comunidad ante el Registro de Comunidades Energéticas 
(RCE) administrado por el Ministerio de Minas y Energía.   
 
Etapa 3 – Cierre: El CONTRATISTA deberá reintegrar los recursos no ejecutados y 
entregar los documentos que se requieran para llevar a cabo la liquidación.  
 
CLÁUSULA TERCERA.– PLAZO: El plazo del presente Contrato es hasta el 31 de 
julio de 2026, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.   
 
CLÁUSULA CUARTA.– VALOR: El valor estimado del contrato será hasta por la 
suma de TREINTA  MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE. ($30.713.269.905,00), incluido 
todos los impuestos y contribuciones de ley a que haya lugar. 

CLÁUSULA QUINTA.– IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente Contrato 
se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal con 
apropiación de la vigencia 2025 No. 247625 del 20 de noviembre de 2025 por valor 
de VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y 
CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS MCTE ($23.342.085.128,00,00) y así 
mismo está respaldado por el radicado de autorización de cupo vigencias futuras 
ordinarias No. 2-2025-077407 del 4 de diciembre de 2025 expedido por la 
Dirección General del Presupuesto Público Nacional, , que ampara el valor restante 
por SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($7.371.184.777,00).  

VIGENCIAS VALOR 
2025 $  23.342.085.128,00 
2026 $    7.371.184.777,00 
TOTAL $  30.713.269.905,00 

 

La fuente de financiación de los recursos proviene del Proyecto de Inversión 
“Desarrollo de estrategias de implementación en la conformación y financiación 
de comunidades energéticas con Fuentes No Convencionales de Energía 
Renovable (FNCER) Nacional” BPIN 202400000000177, de los siguientes rubros:  
 
Vigencia 2025 
 

• C-2102-1900-20-40301A-2102071-02 ADQUIS. DE  BYS - SERVICIO DE 
ASISTENCIA TÉCNICA - DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE 
IMPLEMENTACIÓN EN LA CONFORMACIÓN Y FINANCIACIÓN DE 
COMUNIDADES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE 
ENERGÍA RENOVABLE  (FNCER) NACIONAL $236.928.046,00 

 
• C-2102-1900-20-40301A-2102075-03 TRANSF. CTES. – SERVICIO DE APOYO 

FINANCIERO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA GENERACIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA 
RENOVABLE - DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN EN LA 
CONFORMACIÓN Y FINANCIACIÓN DE $23.105.157.082,00 
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CLÁUSULA SEXTA.- FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS:  
 
Para la ejecución del objeto del contrato a celebrar, teniendo en cuenta el 
presupuesto oficial, se tendrá en cuenta la siguiente forma de pago:  
  
A) Desembolso: Correspondiente a la suma de QUINCE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE ($15.356.634.953,00) de 
apropiación 2025. Para el giro de este desembolso el CONTRATISTA deberá hacer 
previa entrega de los siguientes documentos debidamente aprobados por el 
supervisor designado por el MINISTERIO:  
  

1. Suscripción del Acta de Inicio debidamente firmada    
2. Aprobación por parte del MME de las garantías a cargo del contratista, 

exigidas en este documento.   
3. Verificación por parte del supervisor designado por el MME, de la 

constitución del encargo fiduciario para el manejo de los recursos.  
4. Pago de seguridad social y parafiscales por parte del CONTRATISTA, de 

conformidad con el art. 50 de la Ley 789 de 2002. 
5. Organigrama del equipo técnico y administrativo del CONTRATISTA, donde 

se indique el rol de cada uno, correo y número de contacto, quienes serán 
los encargados de suministrar la información requerida por el Supervisor 
designado por el MME. 

6. Cronograma para los procesos de contratación de la interventoría derivada 
y del contratista derivado de implementación. Estos cronogramas deben 
ser individuales por proceso, en el cual se indique fecha de inicio del 
proceso precontractual y como fecha de fin, la fecha programada de 
suscripción del acta de inicio del respectivo contrato. 

   
B) Desembolso: Correspondiente a la suma de SIETE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO 
SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($7.985.450.175,00), de apropiación 2025, previa 
presentación del CONTRATISTA de los siguientes documentos debidamente 
aprobados por el supervisor designado por el MINISTERIO:     
    

1. Contrato(s) de obra e implementación y/o suministro para la ejecución 
del proyecto de Soluciones Solares Fotovoltaicas – SSFV, debidamente 
suscrito junto con sus correspondientes actas de inicio.   

2. Contrato(s) de interventoría debidamente suscrito(s) junto con sus 
correspondiente actas de inicio. 

3. Cronograma de obra  e implementación con horizonte semanal 
aprobado por la INTERVENTORÍA, en donde se especifique todas las 
actividades del contrato derivado de implementación.  

4. Acta de avance suscrita por la Interventoría, contratista derivado y EL 
CONTRATISTA en el que se certifique mínimo el diez por ciento (10%) 
de avance de las actividades del cronograma de obras e 
implementación, lo cual debe cumplir con los lineamientos contenidos 
en los numerales 8.1 y 8.2. del Anexo Técnico que hace parte integral 
del contrato.   

5. Informe detallado de la interventoría derivada atendiendo los 
lineamientos de la Supervisión entregados al CONTRATISTA, conforme 
al Manual de Contratación del MINISTERIO, lo cual debe cumplir con los 
lineamientos contenidos en los numerales 8.1 y 8.2. del Anexo Técnico 
que hace parte integral del contrato 
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6. Acta de socialización del proyecto en la zona de influencia, acorde a los 
lineamientos definidos en el presente contrato, así como a lo indicado 
en el Anexo Técnico.  

7. Pago de seguridad social y parafiscales por parte del CONTRATISTA, de 
conformidad con el art. 50 de la Ley 789 de 2002. 

8. Estar al día en la presentación de informes periódicos a la Supervisión 
del Ministerio, cumpliendo lo indicado en el numeral “2.2.3 Obligaciones 
del contratista o compromisos” del presente Estudio Previo que hace 
parte integral del contrato. 

   
c) Desembolso: Correspondiente a la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($4.299.857.787,00) con 
afectación a vigencia futura 2026, previa presentación del CONTRATISTA de los 
siguientes documentos debidamente aprobados por el supervisor designado por 
el MINISTERIO   
 

1. Acta de avance suscrita por la Interventoría, contratista derivado y EL 
CONTRATISTA en el que se certifique mínimo el sesenta por ciento 
(60%) del avance de la implementación de la infraestructura energética 
en territorio, lo cual debe cumplir con los lineamientos contenidos en 
el numeral 8.2 Etapa de Actividades de Ejecución de Recursos, 
Supervisión, Plan de Gestión y Formación Social y Entrega Integral de la 
Infraestructura, del Anexo Técnico que hace parte integral del contrato. 

2. Informe detallado de la interventoría derivada atendiendo los 
lineamientos de la Supervisión entregados al CONTRATISTA, en donde 
se certifique un avance mínimo del sesenta por ciento (60%) del avance 
de la obras de implementación de la infraestructura energética en 
territorio.  

3. Informe de avance del plan de gestión y formación social con la 
comunidad beneficiaria y entrega de los productos descritos en la Tabla 
5. Productos Escuela TEJ - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, del Anexo 
Técnico que hace parte integral del presente contrato.  

4. Estar al día en la presentación de informes periódicos a la Supervisión 
del Ministerio, cumpliendo lo indicado en el numeral “2.2.3 Obligaciones 
del contratista o compromisos” del presente Estudio Previo que hace 
parte integral del contrato.   

5. Pago de seguridad social y parafiscales por parte del CONTRATISTA, de 
conformidad con el art. 50 de la Ley 789 de 2002. 
 

d) Desembolso: Correspondiente a la suma de TRES MIL SETENTA Y UN 
MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE 
($3.071.326.990,00) con afectación a vigencia futura 2026, previa presentación 
del CONTRATISTA de los siguientes documentos debidamente aprobados por el 
supervisor designado por el MINISTERIO:   
 

1. Acta de avance suscrita por la Interventoría, el contratista derivado y 
EL CONTRATISTA en el que se certifique el cien por ciento (100%) del 
avance de ejecución del contrato de obra e implementación, lo cual 
debe cumplir con los lineamientos contenidos en el numeral 8.2. Etapa 
de Actividades de Ejecución de Recursos, Supervisión, Plan de Gestión 
y Formación Social y Entrega Integral de la Infraestructura, del Anexo 
Técnico que hace parte integral del contrato. 

2. Entrega de los productos de la Tabla 6, del Anexo Técnico que hace 
parte integral del presente contrato. 
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3. Informe final del plan de gestión y formación social con la comunidad 
beneficiaria con la terminación de cien por ciento (100%) de las 
actividades y entrega de los productos descritos en la Tabla 7. 
Productos Escuela TEJ - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Etapa de 
actividades de ejecución de recursos, supervisión, plan de gestión y 
formación social y entrega integral de la infraestructura, del Anexo 
Técnico que hace parte integral del contrato. 

4. Informe detallado de la interventoría derivada atendiendo los 
lineamientos entregados por la Supervisión del Ministerio al 
CONTRATISTA, en donde se certifique un avance del cien por ciento 
(100%) de las obras y el avance del 100% en el plan de gestión y 
formación social. 

5. Estar al día en la presentación de informes periódicos a la Supervisión 
del Ministerio, cumpliendo lo indicado en el numeral “2.2.3 Obligaciones 
del contratista o compromisos” del presente Estudio Previo que hace 
parte integral del contrato. 

6. Pago de seguridad social y parafiscales por parte del CONTRATISTA, de 
conformidad con el art. 50 de la Ley 789 de 2002. 

  
Para efectos del reconocimiento del valor total del proyecto al Contratista 
derivado de obra, interventoría, y la remuneración por asistencia técnica de 
administración del Contratista se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:  
 

1. Se pagará con base en el valor por usuario instalado y en servicio de acuerdo 
con el anexo 1. 

2. La capacidad mínima instalada por usuario para las soluciones solares 
individuales fotovoltaicas es de 1.2kWp. 

3. En caso de reducción de número de usuarios establecidos, el valor del 
proyecto se ajustará al número de usuarios instalados y en servicio. 

4. No se reconocerán valores adicionales por mayor número de usuarios 
instalados y/o ajustes por devaluación, inflación o costos no previstos.  

5. Se reconocerá hasta el 5,0%, de los costos directos mas Plan de Gestión, 
Caracterización, formación y acompañamiento social Escuela TEJ, del 
presupuesto oficial, como costo de interventoría derivada.  

6. Se reconocerá hasta el 5,0% (Sobre el valor de costos directos, costos 
indirectos, Escuela TEJ e interventoria finales) del presupuesto oficial, como 
remuneración al CONTRATISTA. 

 
Para la ejecución de los recursos del objeto de este Contrato, EL CONTRATISTA 
se obliga a constituir un ENCARGO FIDUCIARIO con destinación específica en los 
términos establecidos en el presente contrato. Todos los costos y gastos 
derivados de la ejecución de dicho contrato, serán asumidos directamente por EL 
CONTRATISTA.  
   
EL MINISTERIO ordenará el giro al ENCARGO FIDUCIARIO dentro de los treinta (30) 
días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos previstos para cada 
desembolso y dependerán de la aprobación del Programa Anual Mensualizado de 
Caja – PAC.   
 
En el evento en que opere una causal de terminación anticipada, de conformidad 
con lo estipulado en este contrato, y existan recursos girados al encargo fiduciario 
que no hayan sido invertidos en la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA: a) 
Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la declaratoria de la causal, 
deberá reintegrar los recursos al Tesoro Nacional en la cuenta que para el efecto 
informe EL MINISTERIO; junto con los rendimientos financieros generados por los 
recursos en el encargo fiduciario.  
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Nota. En cualquier momento, se podrá exigir el reintegro de los recursos 
provenientes del Presupuesto General de la Nación cuando habiéndose efectuado 
su traslado al ENCARGO FIDUCIARIO, no se hubieren comprometido en la 
adquisición de bienes o servicios por parte del CONTRATISTA.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA.– PAGOS A TERCEROS POR PARTE DEL CONTRATISTA A 
TRAVÉS DEL ENCARGO FIDUCIARIO: Para el pago de los recursos, EL 
CONTRATISTA ordenará a la Fiduciaria los pagos a terceros, previa aprobación de 
la Interventoría y con la no objeción por parte del supervisor designado por el 
MINISTERIO. En lo que respecta a los pagos de la interventoría deberán ser 
aprobados de manera previa por el MINISTERIO.  
  
No obstante, si se presentan situaciones que, a criterio del MINISTERIO; a través 
de la supervisión, ameriten la suspensión de los pagos a terceros, este notificará 
mediante oficio a la Fiduciaria la suspensión de los pagos hasta tanto se superen 
las causas que dieron origen a esta suspensión.  
  
EL CONTRATISTA deberá efectuar, mediante el Encargo Fiduciario, los pagos a los 
terceros, según se haya pactado entre estos, y en todo caso coherentes con las 
actas o certificaciones de avance avalados por la interventoría. Los contratos 
celebrados con terceros deberán celebrarse de manera armónica con lo señalado 
en este CONTRATO y deberán prever, en particular, la posibilidad de que los 
mismos sean terminados de manera anticipada como acaecimiento de las 
causales descritas en este CONTRATO.  Para el cálculo de los rendimientos 
financieros el MINISTERIO los fijará de acuerdo con el histórico de la rentabilidad 
obtenida en el encargo fiduciario donde se administran los recursos del presente 
contrato, desde el momento en que los mismos ingresaron al Encargo Fiduciario. 
En caso de reintegro de recursos al Tesoro Nacional con posteridad a la 
cancelación de la cuenta del Encargo Fiduciario estos se deberán reintegrar con 
los rendimientos calculados desde su retiro a la tasa del IPC que corresponda  
  
En caso de existir excedentes a los asignados para la ejecución del proyecto, el 
CONTRATISTA deberá informar esta situación al MINISTERIO de tal forma que los 
mismos sean reintegrados a las cuentas que el MINISTERIO disponga.  
  
De los pagos autorizados a los terceros, EL CONTRATISTA ordenará se descuente, 
a título de retención en garantía el cinco por ciento (5%) del respectivo pago, el 
cual se pagará una vez presente al Encargo Fiduciario el acta de liquidación de 
cada contrato derivado, avalada por la Interventoría. El acta de liquidación del 
contrato de interventoría requiere aval del MINISTERIO. 
 
REMUNERACIÓN DEL CONTRATISTA: Las partes acuerdan como remuneración al 
CONTRATISTA por su actividad de administración, ejecución de recursos, 
asistencia técnica, energización de las soluciones energéticas implementadas, y 
entrega de la infraestructura, el 5% sobre costos directos y costos indirectos, del 
presupuesto oficial, incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar, no obstante, 
esta remuneración se pagará y liquidará sobre el monto efectivamente ejecutado 
del proyecto y recibido por el Supervisor designado por el MINISTERIO.    

La remuneración será pagada con cargo a los recursos desembolsados al 
ENCARGO FIDUCIARIO, de la siguiente manera:  
     

1. Veinte por ciento (20%), del valor de esta actividad, cuando el CONTRATISTA 
entregue al MINISTERIO los siguientes documentos:  
a. Copia del contrato de Encargo Fiduciario.  
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b. Entrega y aprobación de las pólizas correspondientes y acta de inicio 
suscrita.    

2. Treinta por ciento (30%) cuando el CONTRATISTA haya presentado al 
MINISTERIO  
a. Copia de la totalidad de los contratos de obra e implementación de obra 

e interventoría que se requieren para la ejecución del proyecto del que 
trata el presente Contrato  

b. Copia de las actas de inicio de cada uno de los contratos 
c. Cronogramas de obra, acordes al cronograma de ejecución del presente 

Contrato. 
d. Copia del Acta de terminación de las Actividades previas a la contratación 

y Contratación suscrita por El CONTRATISTA, El INTERVENTOR y EL 
SUPERVISOR, emitidos en el presente contrato.  

e. Certificado de avance de obra emitido por la interventoría donde se 
evidencie un avance igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del 
proyecto.  

3. Treinta por ciento (30%) cuando se haya suscrito el Acta de Recibo de Obra 
entre CONTRATISTA, Contratista derivado de implementación e interventoría 
derivada.  

4. El veinte por ciento (20%) cuando el CONTRATISTA haya presentado al 
MINISTERIO copia de los siguientes documentos:  
a. Actas de liquidación de los contratos derivados de implementación y de 

interventoría.  
b. Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura entre CONTRATISTA, 

INTERVENTOR, CONTRATISTA DERIVADO DE IMPLEMENTACIÓN, 
SUPERVISOR DEL MINISTERIO Y COMUNIDAD ENERGETICA.  
 

Parágrafo. No se reconocerán costos de administración en el evento en que no se 
supere la Etapa 1 - Actividades previas a la contratación y Contratación. 

CLÁUSULA NOVENA.- CRONOGRAMA. El presente contrato tendrá un Anexo 2- 
Cronograma correspondiente a la ejecución del contrato, el cual es de obligatorio 
cumplimiento. 

EL CONTRATISTA, al suscribir el Acta de Inicio del contrato, deberá aportar el 
cronograma actualizado, con la fecha de suscripción de dicha acta. En caso, de 
que no lo aporte a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio, El MINISTERIO a través de la supervisión, ajustará 
el cronograma y lo remitirá al contratista, siendo éste de obligatorio 
cumplimiento. 

Los ajustes a los tiempos o fechas establecidos de manera particular para la 
ejecución de cada una de las actividades de las diferentes etapas indicadas en el 
cronograma, sin que se afecte el plazo global de la fase, se harán mediante ACTAS 
DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO suscritas por EL INTERVENTOR DERIVADO EL 
CONTRATISTA, y la Supervisión del MME, anexando el cronograma propuesto y los 
soportes pertinentes, sin que ello demande una modificación contractual. Para la 
suscripción de las ACTAS DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO, las partes tendrán 
un plazo máximo de tres (3) días hábiles una vez detectada la necesidad de 
ajustes, y en todo caso antes del vencimiento de alguna actividad. Si las partes, 
por cualquier motivo, no acuerdan el cronograma, El MINISTERIO a través de la 
Supervisión lo ajustará, siendo este de obligatorio cumplimiento. 

En caso de requerirse la modificación del plazo global previsto las partes podrán 
convenir su modificación mediante otrosí, previa solicitud y justificación del 
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contratista y/o supervisor de MME del contrato, avalada por el Interventor y/o el 
supervisor del MME cuando aplique, la cual deberá ser solicitada con al menos 
quince (15) días calendario de anticipación a su vencimiento, anexando el 
cronograma propuesto. 

Será responsabilidad del Supervisor del MME realizar el cargue de dichas ACTAS 
DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO, en SECOP y demás sistemas de información 
dispuestos por El MINISTERIO, para garantizar la publicidad de las mismas. 

CLÁUSULA DÉCIMA. - OBLIGACIONES GENERALES DEL MINISTERIO:  
 

1. Verificar el pago del impuesto de Timbre por parte del CONTRATISTA de 
conformidad con el Decreto 175 de 2025, para la suscripción del Acta de 
Inicio. (Cuando aplique) 

2. Controlar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato en 
todas sus etapas a través de la supervisión y/o interventoría, en el marco 
de sus competencias. 

3. Aprobar las garantías establecidas en el presente Contrato, una vez 
constituidas en los términos aquí estipulados 

4. Aprobar, previo aval de la supervisión y/o interventoría, las modificaciones 
contractuales que se requieran. 

5. Suscribir las actas de acuerdo con lo previsto en este Contrato. 
6. Girar al Encargo Fiduciario los recursos que fueron asignados al Proyecto 

a desarrollar a través de este Contrato. 
7. Documentar los desembolsos y ajustes de los recursos que se hagan al 

encargo fiduciario y controlar el balance presupuestal del mismo. 
8. Remitir a través de la supervisión, a las dependencias correspondientes 

del MINISTERIO la información necesaria para el registro de los activos en 
los estados financieros del mismo y el respectivo ingreso de almacén, una 
vez suscrita el acta de recibo y entrega de la infraestructura, en caso de 
que aplique. 

9. Informar y remitir, a través de la Supervisión, a la dependencia 
correspondiente, los soportes de las consignaciones por concepto de 
rendimientos y/o reintegros al Tesoro Nacional, proporcionando detalle 
completo de cada uno. Asegurando así la aplicación y la identificación del 
ingreso por parte del Ministerio. 

10. Revisar y aprobar los informes remitidos por EL CONTRATISTA, emitiendo; 
si es del caso, documento de retroalimentación con las observaciones 
correspondientes junto con las alertas sobre el avance físico y/o 
presupuestal para el adecuado desarrollo del presente contrato. 

11. Informar y remitir, a través de la Supervisión, a la dependencia 
correspondiente, los informes mensuales que se presenten por el 
CONTRATISTA durante la ejecución del contrato donde se reporta la 
ejecución de los recursos. 

12. Recibir por parte del CONTRATISTA los activos que se construyan como 
resultado de la ejecución del presente Contrato, una vez estén 
energizados. 

13. Entregar la infraestructura construida a la comunidad energética o al 
prestador de servicio, mediante el mecanismo jurídico aplicable; el cual 
deberá incluir el inventario detallado de los activos construidos, equipos, 
cantidades y costos de los activos, debidamente identificados con el 
número del contrato, y la Certificación o conformidad del RETIE cuando 
corresponda. 

14. Facultar al CONTRATISTA por escrito, previo aval de la interventoría 
derivada, para realizar los ajustes presentados en la Etapa I – Actividades 
previas y de contratación. Los ajustes deberán corresponder a 
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circunstancias no previsibles respecto de: el diseño inicial, 
especificaciones técnicas, procesos de constitución de servidumbres, 
permisos de paso, licencias y permisos ambientales, permisos de 
aprovechamiento forestal, zonas de alto riesgo y los establecidos en la 
matriz de riesgos. 

15. Ordenar suspender los pagos a los Contratistas derivados, mediante oficio 
a la Fiduciaria con copia al CONTRATISTA, previa solicitud del supervisor 
y/o interventor, cuando se presenten situaciones que ameriten esta 
suspensión y notificar a la fiduciaria la superación de las causas que dieron 
origen a esta para que se proceda con los pagos pendientes. 

16. Acompañar al CONTRATISTA y a la comunidad energética beneficiada de 
la solución energética en el registro como comunidad energética de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 2236 de 2023 y la normatividad 
vigente. 

17. Las demás que sean necesarias para el logro del objeto del Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA– OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MINISTERIO 
DURANTE LA ETAPA 1 ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN Y 
CONTRATACIÓN: 
 

1. Colaborar con la socialización del proyecto cuando EL CONTRATISTA así lo 
requiera. EL MINISTERIO podrá enviar comunicaciones a entes territoriales 
(si aplica) para conminarlas a la constitución de servidumbres y/o permisos 
de paso previa solicitud del CONTRATISTA. 

2. Suscribir a través del supervisor, el acta de cierre de las actividades previas 
a la contratación y la contratación junto con el CONTRATISTA y la 
interventoría derivada; dicha acta deberá incluir la relación de los usuarios 
que serán objeto de la instalación de la Infraestructura eléctrica. 

3. Las demás que sean necesarias para el logro de esta etapa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MINISTERIO 
DURANTE LAS ETAPA 2 – ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE RECURSOS, 
SUPERVISIÓN, PLAN DE GESTIÓN Y FORMACION SOCIAL Y ENTREGA INTEGRAL DE 
LA INFRAESTRUCTURA Y ETAPA 3- ACTIVIDADES DE CIERRE: 

1. Verificar el listado de Comunidades energéticas entregadas por el 
Contratista  

2. Establecer con el contratista y sus contratistas derivados a través de la 
supervisión del MME, la ubicación y diseño gráfico de las dos vallas 
informativas del proyecto, de conformidad con los parámetros indicados 
con el MINISTERIO.  

3. Suscribir en conjunto con el contratista derivado de implementación, la 
Interventoría derivada, el contratista y la comunidad energética el acta de 
recibo de la entrega de Infraestructura de los proyectos, dentro del plazo 
otorgado en el presente contrato y demás entregables que contenga el 
anexo técnico.  

4. Suscribir en conjunto con EL CONTRATISTA el acta de liquidación conforme 
a los parámetros establecidos.  

5. Las demás que sean necesarias para el logro de estas etapas 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
DURANTE TODAS LAS ETAPAS:    
   
Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en este contrato, o en sus 
anexos, EL CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones generales durante 
toda la ejecución del contrato:    
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1. Adelantar la dirección y asistencia técnica integral, requerida para la debida 

ejecución del objeto contractual.  
2. Administrar los recursos del contrato, para lo cual deberá constituir un 

encargo fiduciario y pagar todos los costos y gastos derivados asociados al 
mismo.  

3. Contratar la interventoría y la construcción de la infraestructura objeto del 
proyecto que luego será entregada al MINISTERIO de conformidad con lo 
establecido en el presente contrato, promoviendo mecanismos de 
vinculación de veedurías populares comunitarias con participación 
incidente en el control social.     

4. Adelantar los trámites presupuestales internos que sean necesarios para 
la ejecución del presente Contrato    

5. Ejecutar los recursos asignados al/los Proyecto/s de conformidad con lo 
establecido en el presente Contrato.     

6. Presentar la información exigida en el Contrato y sus anexos en las fechas 
estipuladas, en los formatos definidos y usando los sistemas de 
información que EL MINISTERIO establezca en cada caso.     

7. Atender oportunamente y de manera completa los requerimientos de las 
Autoridades Gubernamentales, así como realizar los requerimientos 
necesarios a dichas autoridades.   

8. Mantener informado al MINISTERIO sobre los avances e inconvenientes de 
la construcción del proyecto de tal manera que se puedan tomar decisiones 
oportunas.     

9. Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones 
efectuadas ante las Autoridades respectivas que sean necesarias para el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo contenidas en el presente 
Contrato. Este registro podrá ser consultado por EL MINISTERIO en 
cualquier momento.     

10. Informar al MINISTERIO en un máximo de tres (3) días hábiles de cualquier 
circunstancia que pueda afectar la ejecución del contrato o los intereses 
del MINISTERIO. Si esto no se cumpliera, EL CONTRATISTA responderá por 
las medidas o acciones a las que se obligue por parte del MINISTERIO.    

11. Obtener y mantener vigentes las garantías previstas en este Contrato, para 
la respectiva aprobación por parte del MINISTERIO.  

12. Exigir en los contratos derivados, las garantías señaladas el presente 
Contrato.     

13. Suscribir las diversas actas conforme a lo previsto en este Contrato.     
14. Adoptar las medidas necesarias para subsanar dentro de los tres (3) días 

hábiles cualquier situación irregular en la ejecución de la actividad del 
interventor o de sus contratistas derivados.     

15. Cumplir la normatividad de seguridad en el trabajo y de bioseguridad y 
exigirla a los contratistas derivados.     

16. Entregar oportunamente la información que requiera EL MINISTERIO y/o los 
entes de control relativa a la ejecución del Contrato.     

17. Participar y colaborar con EL MINISTERIO en el proceso de empalme del 
presente Contrato, con el nuevo CONTRATISTA en caso de cesión del 
contrato.   

18. Garantizar que se cuente con los trabajadores necesarios para el desarrollo 
del objeto del contrato y la ejecución de todas las actividades, obligaciones 
y etapas del mismo, que serán vinculados por EL CONTRATISTA o sus 
CONTRATISTAS DERIVADOS, quienes deberán cumplir con todas las 
disposiciones legales aplicables.     

19. Cumplir y velar junto con sus CONTRATISTAS DERIVADOS, por el 
cumplimiento del pago de los respectivos salarios, prestaciones sociales e 
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indemnizaciones de todos los trabajadores vinculados y/o colaboradores 
para la ejecución del presente Contrato o de los contratos derivados.     

20. Mantener indemne a EL MINISTERIO conforme lo establecido en este 
contrato.     

21. El contratista podrá modificar o ajustar los diseños, no obstante, en ningún 
caso lo eximirá de cumplir las especificaciones técnicas mínimas 
presentadas en el diseño aprobado, por la interventoría y el MINISTERIO, 
sus anexos y demás documentos que hacen parte integral del mismo. En 
cualquier caso, se requerirá el concepto y aval previo de la Interventoría 
para su trámite, así como concepto previo del MINISTERIO.  

22. Usar junto con sus contratistas derivados, las plataformas tecnológicas y 
formatos definidos por EL MINISTERIO para el envío y recepción de 
información, así como para el seguimiento y visualización de la ejecución 
del presente contrato.     

23. El CONTRATISTA deberá capacitar la Escuela de Transición Energética 
Justa (Escuela TEJ) dentro de un proceso de formación orientado al 
fortalecimiento de capacidades de la totalidad del personal interviniente 
en la ejecución del presente contrato. Esta formación busca asegurar la 
calidad de la información, la aplicación adecuada de los instrumentos 
definidos y el cumplimiento riguroso de los lineamientos metodológicos 
establecidos para el desarrollo de la Escuela TEJ. Para esta actividad el 
MME dará apoyo en la transferencia metodológica de los Módulos de la 
Escuela TEJ y podrá prestar el acompañamiento al CONTRATISTA de Red o 
al ejecutor a discrecionalidad del MME.   

24. Presentar un informe de carácter mensual al supervisor del MME dentro de 
los quince (15) primeros días calendario al mes siguiente, en el formato o 
sistema dispuesto por EL MINISTERIO. Los informes contendrán, pero sin 
limitarse a ello, lo siguiente:    

a. Aspectos Generales del Contrato   
i. Fecha de inicio    
ii. Fecha de finalización de la etapa en la que se encuentre el 

contrato al momento de presentar el informe mensual    
iii. Fecha de finalización del contrato   
iv. Valor del contrato    
v. Nombre del Proyecto    
vi. Suscripción del encargo fiduciario.    
vii. Modificaciones (Adiciones, prorrogas, suspensiones)    

b. Avances de las etapas establecidas en el presente Contrato, 
identificando para cada una de las actividades aquellas críticas y las 
acciones implementadas para subsanarlas.    

c. Aspectos Generales de los contratos suscritos con terceros    
i. Estado de los procesos contractuales: Preparación términos de 

contratación y selección de contratistas derivados, anexando los 
contratos suscritos con contratistas derivados.    

ii. Para los contratos de interventoría, obra y/o suministros 
derivados, según corresponda:   
• Nombre y/o razón social del contratista    
• Fecha de inicio    
• Fecha de finalización    
• Valor del contrato    
• Alcance    
• Anticipo, en caso de que aplique    
• Modificaciones (Adiciones, prorrogas, suspensiones)    

d. Ejecución de los Contratos    
i. Descripción de las actividades realizadas para la ejecución y sus 

porcentajes de avance con relación a los respectivos cronogramas, 
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según la etapa en la que se encuentre al momento de presentar 
el informe mensual, señalando los inconvenientes presentados, 
medidas correctivas adoptadas y los requerimientos realizados 
para la adecuada ejecución del proyecto.   

ii. Informe de los avances de la Instalación de la Infraestructura 
Eléctrica.    

iii. Registro fotográfico de Avance de Instalación del proyecto.   
iv. Descripción detallada del reporte de ejecución de los recursos, 

este informe debe contener información que permita identificar el 
valor total del contrato, adiciones, valor total de recursos 
desembolsados, aumentos por rendimientos financieros, 
disminuciones por ejecución del contrato y saldo de recursos por 
ejecutar.   

e.  Aspectos Financieros    
i. Recursos girados al CONTRATISTA:    

• Valores recibidos   
• Fechas    
• Valores desembolsados  
• Fechas Porcentaje de desembolsos.  
• Recursos disponibles    

ii. Contratos derivados y su valor (obra y/o suministro e 
interventoría), según corresponda:    
• Valores ejecutados y pagados    
• Fechas   Recursos disponibles.    
• Porcentaje de valores ejecutados y pagados    
• Saldos por pagar    

iii. Encargo Fiduciario:    
• Valores recibidos.    
• Recursos pagados.    
• Rendimientos generados.    
• Rendimientos girados al Tesoro Nacional (se debe adjuntar el 

soporte de la transferencia vía SEBRA mensualmente.)    
• Recursos disponibles.    
• Recursos reintegrados al Tesoro Nacional   

f. Aspectos de seguimiento   
i. Cronograma que contenga como mínimo el avance programado y 

el avance realizado en el mes por EL CONTRATISTA de acuerdo 
con el cronograma aprobado del contrato.    

ii. EL CONTRATISTA deberá llevar los registros y actualizar 
mensualmente, dentro los quince (15) primeros días del mes 
siguiente, la información del proyecto (control y seguimiento de 
cada uno de los contratos suscritos), en las plataformas que EL 
MINISTERIO indique.    

iii. Realizar según los lineamientos del MINISTERIO la implementación 
de la estrategia de Comunidades Energéticas para el 
fortalecimiento de las comunidades beneficiadas, conforme a las 
instrucciones que imparta la supervisión.    

g. Comunidades Energéticas   
i. Informar las comunidades energéticas visitadas   
ii. Descripción detallada las actividades realizadas para la 

caracterización y viabilización de las comunidades energéticas.  
iii. Relacionar las fichas insumos y presentaciones expuestas a cada 

una de las comunidades para la sociabilización de la implantación 
y puesta en funcionamiento del proyecto y de la estrategia de 
comunidades energéticas. 
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iv. Recopilación de documentos requeridos para el registro de la 
comunidad ante el registro de comunidades energéticas (RCE) 

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
DURANTE LA ETAPA 1 - ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN Y 
CONTRATACIÓN: Esta etapa iniciará una vez sea firmada el acta de inicio.   
  

1. Realizar el pago del impuesto de Timbre dentro de los quince (15) días 
calendarios siguientes a la suscripción del presente contrato de conformidad 
con el Decreto 175 de 2025 y allegar el soporte al Supervisor del Ministerio de 
Minas y Energía para la suscripción del Acta de Inicio. (Cuando aplique) 

2. Manejar los recursos del presente Contrato a través de un ENCARGO 
FIDUCIARIO, el cual se deberá suscribir dentro de los diez (10) días calendario 
posteriores a la firma del contrato. Para la contratación de la constitución de 
dicho Encargo Fiduciario EL CONTRATISTA deberá seguir de forma precisa su 
Reglamento Interno de Contratación y deberá asegurar una selección objetiva 
de la entidad Fiduciaria para el efecto se deberá tener en cuenta lo 
siguiente:    
a. La totalidad de los recursos del contrato deberán manejarse a través del 

Encargo Fiduciario en una cuenta de ahorros bancaria exclusiva para el 
desarrollo del objeto del contrato la cual debe tener vocación de medio 
de generar unos rendimientos financieros acordes a las condiciones del 
mercado, en todo caso estas serán las condiciones que deberá 
establecerse en el contrato de fiducia para la rentabilidad de los 
recursos.  

b. La utilización de los recursos debe efectuarse de acuerdo con el 
presupuesto establecido para el proyecto y al cumplimiento de la 
ejecución efectiva de las actividades, en caso de la destinación indebida 
de los recursos, los mismos deberán reintegrarse al encargo fiduciario, 
aplicando lo que corresponda al cálculo de la rentabilidad dejada de 
percibir e intereses de acuerdo con legislación vigente, sin perjuicio de las 
acciones jurídicas a que haya lugar.     

c. EL CONTRATISTA remitirá al MINISTERIO la minuta de encargo fiduciario 
en un plazo máximo de tres (3) días calendario siguientes a partir de la 
firma del contrato para que se efectúen las observaciones a que hubiere 
lugar en un término no mayor a dos (2) días calendario siguientes al recibo, 
las cuales deberán ser tenidas en cuenta en la minuta final del contrato 
de Encargo Fiduciario. En todo caso el plazo total para constituir el 
encargo fiduciario es de diez (10) días calendario los cuales incluyen: el 
envío de la minuta del contrato, la aprobación del Ministerio y la 
legalización del encargo fiduciario con la fiduciaria.     

d. EL CONTRATISTA, mediante la firma del presente Contrato garantiza a EL 
MINISTERIO que la Fiduciaria con la cual se contratará el Encargo 
Fiduciario no tendrá, ni al momento de firma del contrato de encargo 
fiduciario, ni durante toda su vigencia conflicto de intereses alguno con 
EL CONTRATISTA, ni la firma de dicho contrato será condición para la 
obtención de cualquier producto financiero adicional para EL 
CONTRATISTA por parte de la Fiduciaria o cualquier entidad de su mismo 
grupo empresarial.     

e. Dicho Encargo Fiduciario deberá suscribirse con el mismo plazo 
establecido en el Cronograma.     

f. Solicitar aprobación previa y escrita de la supervisión del MME para 
cualquier modificación al contrato de Encargo Fiduciario.     

g. Atender con sus propios recursos todos los costos y gastos derivados de 
la constitución y manejo del Encargo Fiduciario, entre otros, gravámenes 
de movimiento financieros 4*1000, transferencias, comisiones y demás.    



 
 

 
 

Página 14 de 34 
 ________________________________________________________________________ 

Ministerio de Minas y Energía 

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia 

Conmutador: (+57) 601 2200300  

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180 

 

h. Entregar al Fiduciario, copia de todas las adiciones, prórrogas y/o 
modificaciones que se realicen al presente Contrato.    

i. Solicitar autorización para el cierre del Encargo Fiduciario, a la supervisión 
del Contrato del MME.     

j. Ordenar a la Fiduciaria consignar, dentro de los primeros diez (10) días 
hábiles posteriores al cierre del mes en el que fueron generados, los 
rendimientos financieros; atendiendo la reglamentación que tiene 
establecida la Tesorería General de la Nación y remitir al MINISTERIO el 
soporte correspondiente.     

k. Garantizar que la consignación mensual de los rendimientos financieros 
guarde correspondencia a los rendimientos generados según el extracto 
bancario e informe de la Fiducia, remitiendo informe mensual a la 
SUPERVISION DEL MINISTERIO con copia del extracto bancario anexando 
soporte de transferencia vía SEBRA.     

3. INCORPORACIÓN DE RECURSOS: EL CONTRATISTA, deberá máximo dentro del 
mes siguiente contado a partir de la fecha de suscripción del contrato realizar 
todas las gestiones pertinentes para incorporar los recursos a su presupuesto, 
si aplica.     

4. Adelantar los procesos de contratación de los contratistas derivados que 
ejecutarán la Infraestructura Energética del proyecto.    

5. EL CONTRATISTA podrá ejecutar el proyecto a través de contratistas 
derivados por fases según lo considere más eficiente. 

6. Contratar la Interventoría Administrativa, Técnica, Jurídica, Ambiental, Social, 
Financiera y Contable al contrato derivado de obra con un tercero 
independiente del CONTRATISTA y del Contratista Derivado de obra, en el 
marco de un proceso competitivo garantizando la pluralidad de oferentes, la 
selección objetiva y criterios de publicidad y transparencia, aplicando el marco 
legal previsto en los estatutos del CONTRATISTA y su Reglamento Interno de 
Contratación, así como los principios constitucionales de la función 
administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y la 
normatividad vigente, con el fin de garantizar la adecuada ejecución del objeto 
contractual y el cumplimiento de las siguientes condiciones y actividades:     
a. EL CONTRATISTA, atenderá los requerimientos y lineamientos que 

establezca EL MINISTERIO mediante EL SUPERVISOR junto con lo 
establecido en este contrato. De acuerdo con lo establecido en esta 
cláusula, EL CONTRATISTA, deberá suscribir el contrato de interventoría y 
todo caso deberá encontrarse vigente al momento de suscribir el Acta de 
Recibo y Entrega de la infraestructura con el CONTRATISTA y el 
MINISTERIO.   

b.  Como requisito previo a la contratación del interventor derivado, su 
representante legal debe declarar, de manera juramentada, que la 
ejecución de sus actividades contractuales estará encaminada a colaborar 
con EL MINISTERIO en el seguimiento y control a la ejecución del presente 
contrato.     

c. EL CONTRATISTA deberá iniciar el proceso de selección de la 
interventoría, conforme a su Reglamento Interno de Contratación aunado 
deberá tener en cuenta como mínimo los siguientes requisitos para la 
contratación de la interventoría:    
i. Su objeto Social debe referirse a interventoría del proyecto  
ii. La convocatoria debe ser competitiva y transparente de manera que, 

se deben garantizar criterios de evaluación; experiencia, calidad y 
cumplimiento de requisitos, que facilite la pluralidad de oferentes y 
selección objetiva.    

iii. No debe existir ninguna relación de control o propiedad accionaria 
directa o indirecta entre EL CONTRATISTA y el interventor derivado, ni 
pertenecer al mismo grupo empresarial, en los términos de la Ley 222 



 
 

 
 

Página 15 de 34 
 ________________________________________________________________________ 

Ministerio de Minas y Energía 

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia 

Conmutador: (+57) 601 2200300  

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180 

 

de 1995 y todas aquellas normas que la modifiquen, adicionen o 
subroguen.     

iv. No debe existir ningún conflicto de interés e inhabilidad entre EL 
CONTRATISTA y el interventor.     

v. La forma de pago de la interventoría debe pactarse únicamente por 
avance en la implementación de la Infraestructura eléctrica.    

d. El interventor deberá mínimo tener las siguientes obligaciones:     
i. Realizar el seguimiento técnico, administrativo, social, ambiental, 

jurídico, operativo, logístico y financiero en el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales.  

ii. Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de 
los CONTRATISTAS DERIVADOS sujetos a su responsabilidad.     

iii. Verificar el pago de salarios, prestaciones sociales y pagos parafiscales 
y de seguridad social por parte de los CONTRATISTAS DERIVADOS en 
relación con el personal destinado a la ejecución de cada contrato a su 
cargo.     

iv. Verificar las entregas parciales y/o totales de los bienes o servicios 
contratados, de lo cual se dejará constancia en la correspondiente Acta 
de Recibo de Obra ya sea de carácter Parcial o Total según sea el caso.    

v. Llevar un registro de las novedades, órdenes e instrucciones impartidas 
durante la ejecución del contrato y efectuar las recomendaciones y 
ajustes necesarios.     

vi. Cumplir con las normas, especificaciones técnicas y procedimientos 
establecidos en los planos de construcción y/o fabricación, y el 
cumplimiento de las normas y procedimientos aplicables a este 
contrato.    

vii. Promover la participación y veeduría ciudadana en articulación con las 
organizaciones sociales, populares y/o comunitarias para el control y 
seguimiento de los recursos públicos, de acuerdo con los lineamientos 
emitidos por EL MINISTERIO a través de la SUPERVISIÓN.     

viii. Verificar permanentemente el número de comunidades energéticas y 
sus usuarios asociados a beneficiar con la ejecución del proyecto.     

ix. Verificar permanentemente la calidad de la obra, bienes o servicios que 
se estipulen en los contratos derivados sujetos a su vigilancia.    

x. Vigilar el correcto uso de los anticipos en caso de que sean pactados 
en los contratos sujetos a su vigilancia.     

xi. Dar el visto bueno de los pagos que se deban realizar a través del 
Encargo Fiduciario respecto de los contratos sujetos a su vigilancia.     

xii. Llevar un control de las pólizas exigidas en cada uno de los contratos 
derivados e informar al CONTRATISTA en caso de que no estén 
constituidas en debida forma.    

xiii. Remitir mensualmente al CONTRATISTA y al MINISTERIO, quien podrá 
exigir el cumplimiento de ésta y las demás obligaciones, dentro los 
quince (15) primeros días calendario del mes siguiente, un informe que 
contenga la ejecución de las obras del proyecto desde el punto de vista 
administrativo, técnico, jurídico, ambiental, social, financiero y 
contable, que permita conocer de manera detallada su ejecución, el 
cronograma de seguimiento del contrato de obra, incluyendo su 
ejecución de actividades constructivas y presupuestales, y plan de 
gestión y formación social de las comunidades energéticas y los demás 
requerimientos asociados en los documentos del proceso (anexo 
técnico, formatos y documentos guía)   

xiv. El interventor deberá declarar y garantizar expresamente en el contrato 
correspondiente con EL CONTRATISTA, que no tiene conflicto de 
interés alguno con el CONTRATISTA y los CONTRATISTAS DERIVADOS, 
ni en la fecha de firma del contrato ni durante su ejecución y que llevará 
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a cabo las actividades de dicho contrato y el cumplimiento de sus 
obligaciones bajo estricto cumplimiento de los principios de 
transparencia administrativa y eficiencia presupuestal, así como 
comprometiéndose a mantener su imparcialidad frente al 
CONTRATISTA.    

xv. Conceptuar desde el punto de vista jurídico, técnico, administrativo, 
contable, social, ambiental y financiero sobre las solicitudes de 
modificación, suspensión y adición de los contratos realizados por EL 
CONTRATISTA en desarrollo del presente Contrato.    

xvi. El interventor y EL CONTRATISTA y sus respectivos funcionarios 
convocarán a EL MINISTERIO para el desarrollo de sus reuniones con 
suficiente antelación, siendo optativo para EL MINISTERIO asistir o no 
a la reunión.   

xvii. Verificar que las áreas de trabajo se encuentren completamente 
aisladas de peatones y vehículos, habilitando zonas seguras dentro de 
los frentes de obra para el tránsito de los trabajadores y del personal 
involucrado.     

xviii. Garantizar la correcta implementación de la señalización y 
demarcación en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, 
así como de cualquier otro requisito aplicable. Será obligación del 
Contratista solicitar, instalar y verificar la señalización adicional que se 
requiera de acuerdo con el avance y las condiciones particulares de la 
obra, cumpliendo en todo momento con los estándares establecidos 
en la legislación nacional vigente y en las Normas Técnicas Colombianas 
(NTC)  

xix. Esta INTERVENTORÍA estará vigente por todo el tiempo del Contrato 
derivado de obra y del presente contrato, incluyendo el que resulte 
después de aplicar potenciales prórrogas o suspensiones. Sobre tales 
prórrogas y suspensiones, EL CONTRATISTA no podrá solicitar recursos 
adicionales, no podrá eximirse de su obligación de siempre contar con 
un interventor.   

xx. El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a todos los aspectos 
relacionados en el Anexo Técnico, formatos y documentos guía sobre 
la interventoría.    

7. Contratar la ejecución del proyecto bajo su riesgo y responsabilidad, para 
lo cual EL CONTRATISTA deberá aplicar el marco legal previsto en sus 
estatutos, en su Reglamento Interno de Contratación (pero en caso de 
contradicción con primacía de lo establecido en este contrato), así como los 
principios constitucionales de la función administrativa consagrados en el 
artículo 209 de la Constitución Política; para mejorar la calidad y confiabilidad 
del servicio de energía eléctrica. Los contratos derivados deberán ser 
exclusivos para la ejecución de cada proyecto objeto de este contrato y deberá 
incluir como mínimo las siguientes obligaciones o actividades a cargo del 
CONTRATISTA DERIVADO DE IMPLEMENTACIÓN:     
a. Presentar cronograma de construcción: que corresponde a la programación 

de las actividades para la implementación de la Infraestructura del 
proyecto de Comunidades Energéticas por parte del CONTRATISTA 
DERIVADO DE IMPLEMENTACIÓN, el cual deberá estar acorde con el 
Cronograma del presente contrato. El Cronograma de la obra deberá 
indicar, de manera detallada y con un horizonte semanal, el día de inicio y 
culminación de cada actividad, en la que se encuentren todas las 
actividades que deban ser realizadas en la Etapa de Suministro, Obra, 
Implementación y socialización y registro de la Comunidad Energética. EL 
CONTRATISTA DERIVADO DE IMPLEMENTACIÓN deberá presentar su 
Cronograma de obra e implementación al Interventor, quien deberá avalarlo 
y una vez aprobado, deberá ser presentado por el CONTRATISTA al 
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MINISTERIO en un plazo máximo de quince (15) días calendario anteriores 
a la suscripción del Acta de Inicio del Contratista Derivado de 
Implementación.    

b. Remitir a EL MINISTERIO, dentro del plazo previsto en el Cronograma del 
presente Contrato, los contratos suscritos y sus actas de inicio para 
interventoría, suministro y/o obra e implementación de obras, según 
corresponda.     

c. Ejecutar la gestión para la obtención de Licencias y Permisos, las cuales 
serán, entre otros, procedencia o no de consulta previa ante el Ministerio 
del Interior , autorizaciones ambientales, servidumbres y/o permisos de 
paso, certificaciones sobre no presencia de predios a usar en la obra qué 
se encuentren en zonas de alto riesgo o en jurisdicción de Parques 
Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares, qué impidan la 
ejecución, y que sean necesarios para el desarrollo del replanteo, plan de 
gestión y formación social y energización y que fueron previstos en la etapa 
de estructuración del Proyecto. En caso tal, que se identifique necesaria la 
realización de alguno de estos trámites que no fueron previstos durante la 
etapa de estructuración del Proyecto, las Partes deberán pactar de buena 
fe las condiciones en que dichos trámites adicionales serán realizados. En 
ese sentido, el desacuerdo justificado de las Partes frente a la realización 
de un trámite no previsto podrá ser causal para la Terminación Anticipada 
del Contrato. Cronograma, para lo cual se deberá demostrar 
documentalmente por parte de EL CONTRATISTA las gestiones realizadas 
a efectos de dar cumplimiento a esta obligación.     

d. Verificar que se cuente con el cien por ciento (100%) de los permisos de 
paso y/o predios necesarios para la ejecución del Proyecto como requisito 
para la suscripción del Acta de terminación de las actividades previas a la 
contratación y contratación. Para tal efecto, podrá solicitar el apoyo del 
MINISTERIO, quienes previa solicitud del CONTRATISTA remitirán 
requerimiento a los Entes Territoriales correspondientes para la obtención 
de las servidumbres y/o permisos de paso. En caso de que un evento 
eximente de responsabilidad imposibilite cumplimiento de esta obligación, 
las Partes podrán acordar la Terminación Anticipada del Contrato y se 
deberá reintegrar todos los recursos que hayan sido desembolsados, lo cual 
debe estar debidamente sustentado y soportado por EL CONTRATISTA y la 
INTERVENTORÍA, así como contar con la aprobación del SUPERVISOR. En 
caso de que no exista un evento eximente de responsabilidad, EL 
MINISTERIO iniciará el respectivo trámite de presunto incumplimiento y 
aplicará las multas y/o la cláusula penal, según corresponda. Para efectos 
de la presente estipulación, se considera, entre otras situaciones, como un 
evento eximente de responsabilidad el hecho de un tercero, el cual se 
configurará ante la imposibilidad de concertar las condiciones necesarias 
para la concesión de la servidumbre o derecho de paso requerido para la 
ejecución del proyecto.   

e.  Validar los potenciales usuarios beneficiarios que conformarán la 
Comunidad Energética, con base en los criterios de selección definidos en 
el Anexo Técnico. Para tal efecto, deberá diligenciar el formato establecido 
por el Ministerio de Minas y Energía para tal fin.   

f. Garantizar las acciones de socialización, de conformidad con los momentos 
definidos en el anexo técnico, así como aquellas adicionales qué se 
consideren necesarias para la adecuada implementación del proyecto, en 
compañía de la comunidad, sus representantes, la Alcaldía, la Personería 
que tenga jurisdicción en la Zona Geográfica, y EL MINISTERIO si se 
requiere, las cuales deberán contar con las medidas de bioseguridad 
necesarias, así mismo, deberá cumplir con la reglamentación que para el 
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efecto determine cada ente territorial del sitio de influencia del proyecto. 
En estas acciones se deberá:    

i. Presentar el alcance del proyecto,     
ii. Identificar las comunidades energéticas y sus usuarios beneficiados.     
iii. Informar sobre los beneficios y costos para las comunidades 

energéticas y sus usuarios asociados.       
iv. Informar sobre la Instalación de las redes internas de las viviendas de 

los usuarios, en los casos que aplique.     
v. Comunicar sobre la necesidad de constituir servidumbres y/o permisos 

de paso.     
vi. Comunicar sobre la necesidad de licencias y/o permisos ambientales 

y/o planes de aprovechamiento forestal,     
vii. Comunicar sobre la necesidad de consulta previa, si se requiere.     
viii. Comunicar sobre la existencia de zonas de alto riesgo en la zona del 

proyecto, si son detectadas por EL CONTRATISTA y su incidencia sobre 
los usuarios.     

ix. Informar las zonas de Instalación y anunciar la fecha programada para 
el inicio de la obra e implementación de la infraestructura eléctrica del 
respectivo proyecto.     

x. Deberá diligenciar y aplicar los formatos y documentos establecidos 
para los productos de asistencia técnica y social, junto con sus 
respectivos anexos, en concordancia con lo dispuesto en el anexo 
técnico y con el propósito de garantizar la inscripción de las 
Comunidades Energéticas y sus usuarios asociados.   

xii. Indicar los contactos a los que podrá acudir la comunidad para resolver 
solicitudes e inquietudes en general, o quejas sobre el desarrollo de la 
Instalación y del proyecto en general.     

8. Suscribir el Acta de terminación de las actividades previas a la contratación 
y contratación una vez se cumplan las condiciones indicadas en el presente 
contrato, en el Anexo técnico y se hayan realizado la totalidad de las 
actividades previstas para esta etapa la cual deberá ser suscrita entre EL 
CONTRATISTA, el CONTRATISTA DERIVADO, el INTERVENTOR Y EL 
SUPERVISOR. Dicha acta deberá tener como anexo mínimo los siguientes 
documentos:     
a. Aprobación del cronograma de obra e implementación.     
b. Documentación de la gestión para la obtención de Licencias y Permisos (si 

aplica)     
c. Documentación de servidumbres y/o permisos de paso (si aplica) 
d. Documentación de la gestión social del proyecto  .   
e. Actas de capacitación.  
f. Fichas de asistencia técnica y social.  
b. Los demás productos asociados en el anexo técnico, formatos y 

documentos guía qué hacen parte integral del proceso.  
  

En el evento en el que la Etapa 1 termine como consecuencia de la ocurrencia de 
cualquiera de las causales previstas para la terminación anticipada de este 
contrato, deberá constar en la respectiva acta.   
 
Con la suscripción del presente Contrato EL CONTRATISTA declara que acepta en 
su totalidad los diseños, especificaciones y presupuesto, que fueron realizados 
para la aprobación del Proyecto por el MINISTERIO. En tal virtud, renuncia 
expresamente a cualquier reclamación, judicial o extrajudicial, derivada de 
diferencias entre el diseño, especificaciones y presupuesto y el cumplimiento de 
sus obligaciones pactadas en el presente Contrato.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA 2- 
ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE RECURSOS, SUPERVISIÓN, PLAN DE GESTIÓN Y 
FORMACION SOCIAL Y ENTREGA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA:  
 

1. Ordenar a la fiduciaria los pagos a los CONTRATISTAS DERIVADOS previa 
aprobación de la Interventoría y notificación al MINISTERIO. Los pagos a la 
interventoría deberán contar en todo caso, con la aprobación del 
CONTRATISTA y deberán ser notificados de manera previa al MINISTERIO.    

2. Cumplir con todas las obligaciones correspondientes que se encuentren 
incluidas en el presente Contrato en los diferentes anexos y en los 
documentos técnicos aprobados por el MINISTERIO.     

3. Verificar las Comunidades Energéticas y sus usuarios asociados 
beneficiarios del Proyecto: Exigir la verificación en campo de las 
comunidades energéticas y sus usuarios asociados que serán beneficiarios 
de la Infraestructura. Para ello se adelantará el siguiente procedimiento:     

i. El CONTRATISTA adelantará las revisiones en campo de conformidad con 
los momentos definidos en el anexo técnico, así como aquellas adicionales 
qué se consideren necesarias para verificar las comunidades energéticas y 
usuarios asociados previstos en el proyecto, y presentará para el visto 
bueno del INTERVENTOR y la posterior aprobación del SUPERVISOR, con los 
respectivos soportes documentales y fotográficos, un informe de las 
novedades encontradas en campo respecto a la relación de comunidades 
energéticas iniciales y las que finalmente se encontraron en campo, con 
sus usuarios asociados y que podrán ser beneficiados de acuerdo con el 
objeto y dentro de la Zona Geográfica del Proyecto.  

ii. Frente a la actividad de verificación de comunidades energéticas y usuarios 
asociados, se suscribirá el Acta de Verificación de comunidades energéticas 
y sus usuarios asociados entre EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR, EL 
CONTRATISTA DERIVADO DE IMPLEMENTACIÓN y el SUPERVISOR. Previo a 
su firma y como una actividad paralela a la verificación de estas, EL 
CONTRATISTA deberá identificar las comunidades energéticas y usuarios 
asociados en la zona del proyecto que pueden ser objeto de sustitución de 
aquellos que no cumplen con los lineamientos establecidos y deberá 
tramitar en forma previa a través de la SUPERVISIÓN con el MINISTERIO la 
validación de aquellas comunidades energéticas y sus usuarios que hayan 
sido objeto de sustitución con el IPSE, a fin de que surta validez para los 
efectos del presente contrato. EL CONTRATISTA y el Interventor serán los 
responsables de tramitar la aprobación.     

iii. En dicha acta se dejará constancia del listado final de comunidades 
energéticas y usuarios asociados, beneficiarios con los siguientes 
ítems:  Información geográfica en medio digital de la relación de los usuarios 
a beneficiar la cual deberá referirse al dato oficial adoptado para Colombia 
(MAGNA-SIRGAS), indicando el origen, en coordenadas planas, para lo cual 
anexará:  Archivo shapefile; Relación de las comunidades energéticas y 
usuarios asociados beneficiados con número de identificación predial 
(cuando aplique), georreferenciados en hoja de cálculo por departamento, 
municipio, vereda, así como la pertenencia étnica (nombre pueblo/étnica, 
resguardo cabildo, ranchería, asentamiento, consejos comunitarios, 
asociación, según aplique el usuario), municipios de paz, así como la 
caracterización de enfoque de género y población de acuerdo al formato 
suministrado por el MINISTERIO.)  Plano con el soporte geográfico de las 
comunidades energéticas y usuarios asociados con identificación y nombre 
de todos los beneficiados.   

iv. Durante este procedimiento de verificación de comunidades energéticas y 
usuarios asociados, EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR, EL CONTRATISTA 
DERIVADO DE IMPLEMENTACIÓN y el SUPERVISOR deberán verificar cuando 
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aplique, entre otros, la potencialidad de que uno o varios de los usuarios 
beneficiarios del proyecto sean interconectables al SIN y validarlos con el 
CONTRATISTA de Red más cercano del SIN en la zona del proyecto, en las 
ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN Y CONTRATACIÓN, en cuyo 
caso deberán excluirse y sustituirse estos usuarios en el proyecto.    

v. El Interventor tendrá quince (15) días calendario para evaluar el contenido 
de verificación de comunidades energéticas y usuarios asociados. En caso 
tal de que lo considere acertado, procederá lo dispuesto en el siguiente 
literal. En caso de que no lo considere acertado, enviará sus comentarios a 
EL CONTRATISTA y al CONTRATISTA DERIVADO DE IMPLEMENTACIÓN, 
quienes tendrán diez (10) días calendario adicionales para atender los 
mismos. Esto podrá ocurrir cuantas veces sea necesario siempre que se 
realice durante la ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN Y 
CONTRATACIÓN del Contrato, siempre y cuando no afecte el plazo 
establecido en el Cronograma del Contrato.  

vi. En caso de presentarse el mismo número de usuarios aprobados por el 
MINISTERIO, pero que implique sustitución de comunidades energéticas y/o 
usuarios, el SUPERVISOR, EL CONTRATISTA DERIVADO y EL CONTRATISTA 
deberán acreditar la aprobación de estos una vez se cuente con la 
aprobación del IPSE, para tal efecto se suscribirá un Acta de Verificación.    

vii. En caso de presentarse en la verificación de comunidades energéticas y sus 
usuarios asociados variaciones en su número porque uno o varios no 
califiquen como beneficiarios de acuerdo con los lineamientos que para el 
efecto establezca el Interventor tomando como insumo los lineamientos 
para validación de usuarios del anexo 4 de este contrato, EL CONTRATISTA 
propondrá la sustitución de comunidades y/o  identificados en el objeto del 
presente contrato, para su aprobación por parte de la INTERVENTORÍA, 
aunado a la validación de cumplimiento de compromisos étnicos que se 
relacionen con la ejecución del proyecto de energización.    

  
4. Garantizar durante la Etapa 2, las capacitaciones a las comunidades 

energéticas y sus usuarios asociados, de conformidad con las orientaciones 
establecidas en el anexo 5 del presente CONTRATO denominado “Manual 
de Gestión de Comunidades Energéticas 2024” y los complementos 
relacionados en el anexo técnico, formatos y documentos guía qué hacen 
parte integral del proceso.     

5. EL CONTRATISTA deberá acreditar a la INTERVENTORÍA, mediante acta, que 
cada beneficiario asistió y recibió las actividades definidas en el marco de 
la Escuela TEJ, especialmente en lo relacionado con el manejo, operación 
y mantenimiento del SSFVI.   

6. Suscribir las Actas de avance entre EL CONTRATISTA, el contratista 
derivado de implementación y la INTERVENTORÍA, donde se registren las 
soluciones solares fotovoltaicas instaladas y en operación, y las actividades 
inherentes al proceso de ejecución de obra y puesta en marcha del sistema. 
recibidos por la interventoría, anexando las Actas de registro e instalación 
individual de comunidades energéticas y sus usuarios asociados.     

7. Adelantar la implementación de conformidad con lo previsto en el proyecto 
y sus anexos para lo cual deberá regirse en cuanto a tiempos de ejecución, 
calidades y en general todos los aspectos técnicos, conforme a lo dispuesto 
en el Contrato, sus Anexos y en el Cronograma obra e implementación.     

8. Contar con el personal necesario para ejecutar el proyecto de conformidad 
con las especificaciones técnicas del mismo.     

9. Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos 
utilizados cumplan con las disposiciones ambientales y urbanísticas 
aplicables. Cualquier contravención a dichas disposiciones será 
responsabilidad del EL CONTRATISTA, y EL SUPERVISOR podrá ordenar la 
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modificación de procedimientos o la suspensión de las obras, por esta 
causa, sin que ello implique ampliación de los plazos contractuales ni 
genere compensación alguna a favor del EL CONTRATISTA.     

10. Cumplir con las disposiciones ambientales, urbanísticas, de ordenamiento 
territorial, de gestión social y/o cualquier otra normatividad aplicable al 
Proyecto, so pena de las sanciones a que haya lugar, que en todo caso serán 
bajo su riesgo.    

11. Establecer, documentar y mantener un sistema de gestión de calidad como 
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, entre ellas la 
entrega de informes o reportes mensuales a EL MINISTERIO.     

12. Entregar la infraestructura energizada a satisfacción del Interventor y del 
MINISTERIO, dentro de los plazos previstos en el Cronograma del contrato 
y responder por su calidad y estabilidad en los términos previstos en el 
Contrato y sus anexos.     

13. Colocar dos (2) vallas informativas del proyecto de conformidad con los 
parámetros indicados por el MINISTERIO. La ubicación y diseño gráfico será 
acordado con el interventor y aprobado por EL MINISTERIO.     

14. Implementar las Soluciones Energéticas: La ejecución de la Instalación es 
una obligación de resultado en cuanto a su calidad, características, diseño, 
sus condiciones técnicas y de funcionalidad de acuerdo con el proyecto 
aprobado por el MINISTERIO y aceptado por EL CONTRATISTA. La obra e  
implementación debe ser ejecutada en el plazo máximo previsto para el 
desarrollo de las ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE RECURSOS, 
SUPERVISIÓN, PLAN DE GESTIÓN Y FORMACION SOCIAL Y ENTREGA 
INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA y de conformidad con lo previsto en 
el Cronograma. El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas no eximirá 
al CONTRATISTA del cumplimiento y de la obtención de los resultados 
previstos en el Contrato y sus anexos, por lo tanto:     

A. Por su propia iniciativa o por solicitud del SUPERVISOR, deberá por cuenta 
y riesgo rectificar, a satisfacción del SUPERVISOR, los errores técnicos que 
hubiera cometido dando cumplimiento de las actividades previstas para la 
ejecución del Contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas 
aprobadas por el MINISTERIO.  

B. Durante todo el plazo del Contrato será responsabilidad del CONTRATISTA 
a su entero costo y riesgo– modificar cualquier procedimiento, materiales, 
insumos, mano de obra y en general cualquier elemento relacionado con la 
prestación de los servicios previstos en el Contrato, cuando sea necesario 
para poder ejecutar el objeto del contrato, previo aval del MINISTERIO.    

C. Durante todo el plazo del Contrato será responsabilidad del CONTRATISTA 
y sus CONTRATISTAS DERIVADOS DE INTERVENTORÍA Y DE OBRA advertir 
de manera inmediata al MINISTERIO cualquier tipo de error que detecte en 
la ejecución del contrato o en la prestación de los servicios a su cargo, sin 
perjuicio de la aplicabilidad de las sanciones a que haya lugar, EL 
CONTRATISTA y sus CONTRATISTAS DERIVADOS deberá corregir, revisar y 
arreglar cualquier desperfecto, vicio o error que se presente por su causa.     

15. Movilizar y tener a su disposición los Equipos y el Personal que necesite 
para la ejecución del contrato, de acuerdo con lo previsto en el Cronograma 
de obra e implementación.     

      Los equipos, personal, materiales, elementos de bioseguridad y demás 
insumos deberán ser suficientes para la organización de los frentes de trabajo 
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones en los tiempos previstos en 
el Contrato y sus anexos.     
      EL CONTRATISTA y sus CONTRATISTAS DERIVADOS, serán enteramente 
responsables si las labores preparatorias descritas en este numeral son 
insuficientes para el cabal cumplimiento de las obligaciones asumidas, en especial 
las de iniciar, de manera inmediata, la ejecución del contrato.     
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16. El CONTRATISTA DERIVADO DE IMPLEMENTACIÓN deberá proporcionar al 
Interventor todas las facilidades indispensables para examinar, medir y 
ensayar las actividades ejecutadas, así como brindar las facilidades 
necesarias y usuales en estas operaciones para hacer las pruebas que sean 
requeridas.     

      Los funcionarios de la Interventoría y, de considerarlo necesario EL 
MINISTERIO deberán en todo momento tener libre acceso a la Infraestructura, a 
las fuentes de materiales y a todos los talleres y lugares en los que se estén 
llevando a cabo trabajos para la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA 
DERIVADO DE IMPLEMENTACIÓN deberá acompañar al Interventor (si así lo 
solicita) y proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para 
hacer efectiva la inspección y vigilancia que se requiere. 

17. Entregar la totalidad de la Infraestructura, en completas condiciones de 
funcionalidad operativa. EL CONTRATISTA y el CONTRATISTA DERIVADO, Y 
EL INTERVENTOR suscribirán un Acta de Recibo con el MINISTERIO, donde 
conste el inventario detallado de la infraestructura entregada, las 
condiciones en que se entregan los equipos, garantía de fábrica vigente, 
acta de entrega suscrita con cada usuario beneficiario de la solución 
individual instalada y en funcionamiento, para efectos de su custodia,  entre 
otros. Y se entiende que, en tanto, no se suscriba el Acta de Recibo y 
Entrega de la infraestructura EL CONTRATISTA tendrá a su cargo la atención 
y servicio de la infraestructura construida.     

18. El MINISTERIO, realizara de conformidad al proceso interno establecido la 
sesión de activos al actor determinado para tal fin.  Se deberá establecer 
claramente en dicho documento, que al receptor del activo no le está 
permitido entre otras actividades la venta, arrendamiento, relocalización o 
desmantelamiento de dichas Soluciones Energéticas, pues las mismas son 
propiedad del Estado y por lo tanto será responsable penal y fiscalmente 
ante las autoridades competentes por el uso indebido de las mismas. 

19. Acreditar que la Infraestructura implementada cuenta con las garantías 
previstas por el proveedor indicadas en el Anexo Técnico aprobado por el 
MINISTERIO, en adición a las garantías indicadas en la Cláusula respectiva 
de este contrato, como requisito para la terminación de la ACTIVIDADES DE 
EJECUCIÓN DE RECURSOS, SUPERVISIÓN, PLAN DE GESTIÓN Y FORMACION 
SOCIAL Y ENTREGA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA. Sin perjuicio de 
que las mismas sean expedidas por el proveedor, nacionalizador, fabricante 
o cualquier otro actor de la cadena de distribución o producción e 
instalación del mismo, EL CONTRATISTA y sus CONTRATISTAS DERIVADOS 
serán en todo momento responsable ante EL MINISTERIO de que la 
Infraestructura cuente con las garantías en las condiciones indicadas en el 
Anexo Técnico.    

20. Velar que el CONTRATISTA DERIVADO DE IMPLEMENTACIÓN acuerde con el 
INTERVENTOR derivado, los lugares en los cuales deberá imprimir mediante 
un sello o placa o símbolo que en la infraestructura que fue construida con 
recursos de este contrato, y se indique: i) el número del presente contrato; 
ii) el nombre del CONTRATISTA que contrató la obra e implementación; iii) 
que dicho proyecto se desarrolló dentro de la estrategia de COMUNIDADES 
ENERGÉTICAS que adelanta el MINISTERIO.    

21. Entregar los productos, informes y entregables establecidos en el Anexo 
técnico, de acuerdo con las características, requisitos y metodología, 
señalados para la presente etapa.  

22. Entregar los documentos requeridos para el registro de la comunidad ante 
el RCE administrado por el Ministerio de Minas y Energía.   

23. El CONTRATISTA por medio de sus CONTRATISTAS DERIVADOS se obliga 
capacitar en AOM a las Comunidades Energéticas beneficiarias de la 
infraestructura.  
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24. El CONTRATISTA a través de sus CONTRATISTAS DERIVADOS se obliga a 
disponer de personal idóneo y suficiente para la ejecución de las sesiones 
de formación, acompañamiento educativo y simulaciones de prácticas en 
campo. Este personal deberá realizar visitas requeridas a las comunidades 
y garantizar el acompañamiento durante el periodo de implementación de 
la solución energética, en cumplimiento del enfoque transicional y 
progresivo.   

25. El CONTRATISTA tendrá la obligación de implementar y mantener canales 
de comunicación efectivos con las comunidades, asegurando que los líderes 
comunitarios puedan reportar novedades operativas, fallas o solicitudes de 
asistencia.  

26. Suscribir junto con EL MINISTERIO, el INTERVENTOR DERIVADO, el 
CONTRATISTA DERIVADO DE IMPLEMENTACIÓN y la comunidad energética, 
el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura de la totalidad de la 
Infraestructura construida, culminada y puesta en servicio, debidamente 
inventariada conforme reglamentación de la CREG vigente y/o la que 
determine EL MINISTERIO. El Acta debe contener como mínimo: las actas 
de recibo de las Soluciones Energéticas, declaración de cumplimiento RETIE 
de las unidades o Certificación RETIE (si corresponde), las garantías de los 
activos entregados (fábrica, correcto funcionamiento, calidad, estabilidad 
de la obra y demás que sean aplicables), relación de los usuarios 
beneficiados con número de identificación predial y localización geográfica 
en coordenadas y el detalle de los componentes que integran el costo del 
activo incluyendo la recomendación técnica de la vida útil que el activo 
tiene según el constructor o fabricante según aplique. 

    
Parágrafo 1. Durante la etapa 2 de ejecución de recursos, el Administrador de los 
recursos y el Ministerio adelantarán todas las gestiones requeridas en la debida 
determinación de la intencionalidad y/o capacidad de la Comunidad Energética 
para asumir la ejecución de las actividades de AOM, además del recibo de la 
infraestructura, que se construye para su beneficio. En caso de que se establezca 
que la Comunidad Energética carece de capacidad técnica o de interés para 
desarrollar las actividades relativas al AOM, el Ministerio procederá de manera 
inmediata a suscribir con el contratista, prestador del servicio o un tercero 
especializado el respectivo instrumento negocial, mediante el cual este asuma tal 
responsabilidad, una vez termine la etapa de construcción, garantizando así la 
sostenibilidad del proyecto. 
 
Parágrafo 2. - El Ministerio de Minas y Energía, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el Decreto 2236 de 2023, podrá efectuar la transferencia a título 
gratuito de los activos de generación que se construyan en el marco de los 
proyectos destinados a beneficiar a las comunidades energéticas, en el contexto 
de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas.  
   
Dicha transferencia se formalizará mediante el instrumento jurídico que la ley 
disponga, en la cual se identificará a las comunidades energéticas beneficiarias 
que acrediten el cumplimiento de los criterios técnicos, financieros y jurídicos 
definidos por el Ministerio, conforme con la reglamentación aplicable.  
 
Las comunidades energéticas que reciban los activos estarán facultadas para 
adelantar directamente las actividades de administración, operación y 
mantenimiento (AOM) o, en su defecto, contratar dichos servicios con un tercero 
especializado, garantizando la sostenibilidad, eficiencia y continuidad del servicio 
energético, en concordancia con los principios de la gestión pública y el uso 
adecuado de los bienes del Estado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA 3- ACTIVIDADES 
DE CIERRE: Esta etapa iniciará con la suscripción del Acta de recibo y entrega de 
la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, EL CONTRATISTA, EL 
INTERVENTOR DERIVADO y EL CONTRATISTA DERIVADO DE IMPLEMENTACIÓN, 
dentro de la cual EL CONTRATISTA deberá realizar las siguientes actividades:   

1. Suscribir las actas de liquidación de los contratos de Obra e 
implementación y de Interventoría.  

2. Realizar el reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, 
cierre de cuenta bancaria y liquidación del encargo fiduciario suscrito.   

3. Entregar dentro del plazo para la suscripción del Acta de Liquidación, un 
informe sobre los contratos suscritos y la utilización de los recursos y el 
giro al MINISTERIO de los rendimientos financieros, que sean soportados 
con documentos que haya emitido el interventor al respecto.    

4. Suscribir el Acta de Liquidación entre EL CONTRATISTA y EL MINISTERIO. 
El plazo para la suscripción del Acta de Liquidación bilateral será de seis 
(6) meses. En todo caso el CONTRATISTA tendrá un plazo máximo de tres 
(3) meses para el reintegro de los recursos no ejecutados contados a partir 
del Acta Recibo y entrega de infraestructura, y su respectiva indexación y 
liquidación de rentabilidad. Vencido dicho termino serán aplicable 
intereses, determinados por la Superintendencia Financiera de Colombia 
para las modalidades de crédito de consumo.     

5. La suscripción de esta acta implica la terminación de todas las obligaciones 
pactadas, sin perjuicio de lo consignado en dicha acta de liquidación, de 
acuerdo con lo pactado en el Contrato y en concordancia con lo establecido 
en el Cronograma. 

6. El Acta de Liquidación deberá contener como mínimo los documentos 
descritos en el Anexo denominado “LISTA DE CHEQUEO ACTA DE 
LIQUIDACIÓN” de este contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- PROPIEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA: De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución 40509 de 2024, 
expedida por el Ministerio de Minas y Energía, y en concordancia con la normativa 
vigente sobre la transferencia de activos de generación de energía, la 
infraestructura desarrollada con cargo al proyecto de inversión destinado a la 
implementación de Comunidades Energéticas le pertenece al Ministerio de Minas 
y Energía. Una vez culminada la ejecución de la infraestructura; y verificado el 
registro en fase de operación de la Comunidad Energética, esta podrá ser cedida 
y/o transferida a la comunidad energética, mediante el mecanismo jurídico que 
resulte procedente, en donde conste la titularidad de los activos, conforme a las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

Una vez transferido el activo a la comunidad energética, este será de su 
responsabilidad y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ejercerá 
la inspección, vigilancia y control. 

En consecuencia, los bienes muebles, como equipos, instalaciones y demás 
activos asociados al proyecto serán entregados por EL MINISTERIO en aporte a la 
respectiva Comunidad Energética, con el propósito de garantizar la prestación del 
servicio público de energía en el marco del modelo comunitario. Dichos activos 
permanecerán en cabeza de la Comunidad Energética beneficiaria, bajo las 
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condiciones de conservación, uso y destinación establecidas en la normativa 
sectorial; para ello deberá suscribirse el mecanismo jurídico que resulte aplicable. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA–. GARANTÍAS DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA 
deberá constituir con cargo a sus propios recursos y bajo su propio riesgo, una 
Garantía Única expedida a favor del MINISTERIO, que cubra los siguientes 
amparos:   

  
A. deberá constituir con cargo a sus propios recursos y bajo su propio riesgo, 

una Garantía Única expedida a favor del MINISTERIO, que cubra los 
siguientes amparos:    
 

i. CUMPLIMIENTO: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) 
del valor total del presente Contrato, con una vigencia igual al plazo 
de ejecución de este y treinta (30) meses más, hasta su liquidación, 
contados a partir de la suscripción del presente Contrato de 
conformidad con el Decreto 1082 de 2015. En este amparo deberá 
figurar como Tomador: EL CONTRATISTA; como Asegurado y 
Beneficiario: La Nación - Ministerio de Minas y Energía.  

ii. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por una suma 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del presente Contrato, 
con una vigencia igual a la duración del contrato y tres (3) años más. 
En este amparo deberá figurar como Tomador: EL CONTRATISTA y 
como Asegurado y Beneficiario: La Nación - Ministerio de Minas y 
Energía. 

iii. CALIDAD DEL SERVICIO: Por una suma equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor total del presente Contrato, con una vigencia igual al 
plazo de ejecución del contrato y doce (12) meses más contados a 
partir de la suscripción del presente Contrato. En este amparo deberá 
figurar como Tomador: EL CONTRATISTA; como Asegurado y 
Beneficiario: La Nación - Ministerio de Minas y Energía. 

 
PARÁGRAFO 1: EL CONTRATISTA deberá constituir a favor del MINISTERIO DE 
MINAS Y ENERGÍA, la garantía correspondiente por una entidad bancaria o una 
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, cuya póliza matriz 
haya sido aprobada debidamente por la Superintendencia Financiera. 

PARAGRAFO 2: EL CONTRATISTA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
la suscripción del contrato, deberá Cargar en SECOP II las garantías para la 
revisión por parte de la supervisión y de ser procedente su aprobación. 

PARÁGRAFO 3: EL CONTRATISTA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
la suscripción del acta de inicio, deberá cargar en SECOP II, la actualización de 
garantías.  

PARÁGRAFO 4: En caso de siniestro de alguno de los amparos mencionados a 
favor de EL MINISTERIO, EL CONTRATISTA deberá realizar la reposición de la 
misma, de modo que conserven su vigencia. En dicho evento, EL CONTRATISTA 
deberá cargar las mismas en SECOP II. 

PARÁGRAFO 5: En caso de presentarse modificaciones contractuales que 
impliquen la actualización o modificación de las mencionadas garantías EL 
CONTRATISTA deberá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a 
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partir de la suscripción de la modificación contractual cargarlas en SECOP II para 
la respectiva verificación por parte del MINISTERIO 

PARÁGRAFO 6: EL MINISTERIO, verificará con la Compañía de Seguros las 
garantías que constituyan los contratistas, en cumplimiento de la Circular 
Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 de Colombia Compra Eficiente y la 
Superfinanciera. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- GARANTÍAS A CARGO DE LOS CONTRATISTAS DERIVADOS: 
EL CONTRATISTA deberá exigir a sus CONTRATISTAS DERIVADOS, mínimo la 
constitución de las siguientes garantías:  
  

1) Cumplimiento, 2) Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y 
equipos suministrados, 3) Estabilidad y calidad de la obra, 4) Amparo 
devolución del pago anticipado o anticipo (si aplica), 5) Salarios y 
prestaciones sociales, 6) Calidad del servicio. 7) Todo Riesgo construcción 
y montaje. 8) Responsabilidad Civil extracontractual. Lo anterior, de 
conformidad con los parámetros establecidos en la normatividad vigente, 
Así como las demás pólizas que considere necesarias para el cumplimiento 
del objeto del presente Contrato, pudiendo EL MINISTERIO subrogarse en 
todos los derechos que le corresponden como asegurado o beneficiario al 
CONTRATISTA.  En las pólizas deberá figurar como Asegurado y/o 
beneficiario: La Nación – Ministerio de Minas y Energía y EL CONTRATISTA.  

PARÁGRAFO 1: La garantía correspondiente deberá ser expedida por una entidad 
bancaria o una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, cuya 
póliza matriz haya sido aprobada debidamente por la Superintendencia 
Financiera. 

PARAGRAFO 2: Se deberá exigir que, en caso de siniestro de alguno de los 
amparos mencionados a favor de EL MINISTERIO y EL CONTRATISTA, el 
contratista derivado realice la reposición de la misma, de modo que conserven su 
vigencia.  

PARÁGRAFO 3: EL CONTRATISTA, verificará con la Compañía de Seguros las 
garantías que constituyan los contratistas, en cumplimiento de la Circular 
Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 de Colombia Compra Eficiente y la 
Superfinanciera. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.– SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
EL MINISTERIO ejercerá la supervisión y el control del presente Contrato por 
medio del Director(a) de la Dirección de Energía Eléctrica o quien designe por 
escrito el Ordenador del Gasto del MINISTERIO quien tendrá las funciones 
señaladas en la Ley, el Manual de Contratación del Ministerio de Minas y Energía 
vigente y en este contrato, así como las funciones señaladas en la Ley 1474 de 
2011 o aquella que la adicione, modifique o sustituya.  
  
El supervisor no podrá adoptar decisiones que impliquen la modificación unilateral 
de los términos y condiciones previstas en el contrato, las cuales únicamente 
podrán ser adoptadas por las partes, mediante la suscripción de las 
correspondientes modificaciones.  
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La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato. En ese sentido 
quien ejerza la supervisión se encuentra facultado para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución del contrato y es 
responsable por mantener a la entidad informada de los hechos y circunstancias 
que puedan constituir actos de corrupción tipificados en conductas punibles, o 
que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.–EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Las Partes 
dejan expresa constancia de que ninguno de sus empleados, agentes o 
dependientes adquieren por la celebración del presente Contrato relación laboral 
alguna con la otra parte, extendiéndose esta exclusión a las personas que en 
desarrollo del mismo lleguen a contratarse por cualquier causa. Cada parte se 
obliga a mantener indemne a la otra parte por este concepto.  

   
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.– INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a 
mantener indemne al MINISTERIO, así como a sus funcionarios, empleados y 
representantes y subcontratistas, frente a cualquier reclamación, acción, 
demanda, daño, perjuicio, gasto o sanción que se derive directa o indirectamente 
de la ejecución del presente contrato, incluidos los ocasionados por terceros 
como consecuencia de actos, omisiones, errores o negligencias del CONTRATISTA, 
de su personal, subcontratistas o dependientes.  

El CONTRATISTA mantendrá indemne al MINISTERIO, sus funcionarios y 
representantes frente a toda reclamación, daño, perjuicio, sanción o gasto que se 
derive directa o indirectamente de la ejecución del contrato, especialmente 
aquellos ocasionados por el incumplimiento del plazo contractual, por retrasos 
injustificados o por actuaciones u omisiones del CONTRATISTA, su personal o 
subcontratistas.  

La obligación de indemnidad estará vigente durante todo el plazo de ejecución 
del contrato y hasta su liquidación definitiva, sin perjuicio de las 
responsabilidades que persistan por ley o por la garantía única de cumplimiento. 

En caso de que el CONTRATISTA incumpla el plazo de ejecución por situaciones 
que no correspondan a fuerza mayor o caso fortuito, así como las no 
contempladas en la matriz de riesgo o ejecute las actividades fuera del plazo 
contractual establecido, será responsable por los perjuicios causados al 
MINISTERIO o a terceros, y deberá asumir todos los costos derivados de tal 
incumplimiento. 

EL CONTRATISTA deberá mantener indemne al MINISTERIO por (i) Cualquier 
inexactitud o falta de veracidad de las garantías y las declaraciones establecidas 
en este Contrato y (ii) Cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el presente Contrato. Adicionalmente, en los contratos que celebre EL 
CONTRATISTA para la ejecución de este Contrato, se pactarán cláusulas de 
indemnidad a favor del MINISTERIO que lo dejen a salvo de eventuales 
responsabilidades por demandas y/o denuncias de cualquier naturaleza que 
puedan presentar los contratistas o sus empleados, subcontratistas o sus 
empleados, asesores o terceros, con ocasión de daños y perjuicios derivados de 
la ejecución o terminación de tales contratos.    
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PARÁGRAFO 1: Lo establecido en la presente Cláusula se entiende aplicable de 
manera directa a EL CONTRATISTA, la cual, además, no lo exonera de su eventual 
responsabilidad por demandas que puedan presentar los contratistas derivados 
con ocasión de daños y perjuicios surgidos de deficiencias en los procesos de 
contratación, así como en los contratos derivados que se celebren con el fin de 
desarrollar el objeto del presente Contrato. EL MINISTERIO no se hará 
responsable directa ni indirectamente, contractual o extracontractualmente, de 
los eventuales daños y perjuicios que sufra(n) alguno(s) de los contratistas 
derivados del CONTRATISTA ni terceras personas en general.    

PARÁGRAFO 2: EL CONTRATISTA será responsable frente a EL MINISTERIO por 
deficiencias en el manejo de los recursos que le transfiera EL MINISTERIO, tales 
como demoras en el pago de actas de avance de obra o en la liquidación de los 
contratos, como parte del alcance del presente Contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- CESIÓN: El presente Contrato no podrá ser 
transferido ni cedido, cualquiera que sea el título, en todo ni en parte por EL 
CONTRATISTA a ninguna otra persona natural o jurídica sin el previo 
consentimiento expreso y escrito por parte de EL MINISTERIO 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.-INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 
CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra 
incurso en inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses de que trata 
el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y 18 de la Ley 1150 de 2007 y/o aquella norma 
que la adicione, modifique o sustituya y si llegare a sobrevenir alguna, actuará 
conforme lo prevé el artículo 9º de la ley 80 de 1993. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Podrá 
suspenderse temporalmente la ejecución del presente Contrato por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o por acuerdo entre las Partes, 
indicando por escrito el evento que genera la suspensión y el término de la misma. 
El tiempo de suspensión no se computará dentro del plazo de ejecución del 
Contrato.   

En este caso EL CONTRATISTA está obligado a prorrogar o renovar las garantías 
establecidas en el presente contrato, por el término de suspensión. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA.- IMPREVISIONES, EMERGENCIAS, FUERZA 
MAYOR O CASO FORTUITO: Las circunstancias extraordinarias, imprevistas o 
imprevisibles que no hayan podido determinarse con anterioridad a la suscripción 
del presente Contrato, que sean ajenas al CONTRATISTA  y que alteren de manera 
grave las condiciones pactadas en el mismo, deberán ser comunicadas por éste 
concomitantemente al MINISTERIO  a más tardar dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a su ocurrencia, a fin de que éste decida sobre los cambios 
y modificaciones a que hubiere lugar.  
 
En caso de requerirse la modificación del plazo contractual, las Partes podrán 
convenir su modificación mediante otrosí, previa solicitud y justificación del 
CONTRATISTA y/o supervisor de MME del contrato, avalada por el Interventor y/o 
el supervisor del MME cuando aplique, la cual deberá ser solicitada con al menos 
diez (10) días calendario de anticipación a su vencimiento, anexando el 
cronograma propuesto. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- MULTAS: En caso de presentarse mora en el 
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contrato por parte del 
CONTRATISTA, EL MINISTERIO le impondrá a éste, multas diarias y sucesivas por 
una suma igual al cero coma veinticinco por ciento (0,25%) del valor del contrato, 
las cuales sumadas no podrán superar el quince por ciento (15%) del valor del 
mismo. Esto, previo agotamiento de Procedimiento Administrativo Sancionatorio, 
en el cual se garanticen los derechos de audiencia y defensa.  
 
PARÁGRAFO 1: Las multas establecidas en esta cláusula, tendrán carácter 
conminatorio y facultan al MINISTERIO para imponerlas y descontar el valor de 
las mismas de los saldos pendientes por pagar al CONTRATISTA, o para cobrarlas 
directamente a éste o hacerlas efectivas con cargo a la garantía que ampara el 
cumplimiento del Contrato. EL CONTRATISTA renuncia a cualquier requerimiento 
judicial o extrajudicial para efectos de constitución en mora. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las diferencias 
y conflictos que surjan en desarrollo del objeto contractual se solucionarán a 
través de los mecanismos de conciliación y transacción previstos en el artículo 
68 de la Ley 80 de 1993, la Ley 446 de 1998 y el Decreto 1716 de 2009. 

  
CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- PENAL PECUNIARIA: En el evento de incumplimiento 
parcial o total de este contrato, por parte del CONTRATISTA y sin perjuicio de la 
imposición de multas, EL MINISTERIO podrán imponer una pena pecuniaria hasta 
el veinte por ciento (20%) del valor del contrato. En caso de la existencia de 
incumplimiento parcial del objeto o las obligaciones contractuales EL 
MINISTERIO, podrán dosificar la pena, aplicando el principio de proporcionalidad. 
Esta pena tiene un carácter compensatorio como estimación anticipada de 
perjuicios por daño emergente y lucro cesante. EL MINISTERIO podrá hacer 
efectivo el valor previsto para la cláusula penal pecuniaria de los saldos 
pendientes por pagar al CONTRATISTA o cobrárselo directamente a éste, o 
hacerlo efectivo con cargo a la Garantía Única otorgada en cumplimiento de este 
Contrato. Esta cláusula se aplicará sin perjuicio de cualquier otra acción que 
corresponda al MINISTERIO para el cobro de los perjuicios ocasionados en exceso 
del valor aquí contemplado.    

  
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- RIESGOS: De acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 1082 de 2015, el Ministerio de Minas y Energía, ha evaluado, tipificado, 
estimado, y asignado los riesgos previsibles, involucrados en la presente 
contratación, los cuales se relacionan a través de la matriz de riesgos. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: El presente 
Contrato podrá darse por terminado en los siguientes eventos:  
 

a. Por mutuo acuerdo entre las partes  
b. Cuando EL CONTRATISTA acredite que la Entidad Territorial no 

cumplió con la entrega del cien por ciento (100%) de los 
permisos de paso y/o predios necesarios para la implementación 
y operación de la infraestructura. 

c. Desacuerdo justificado de las Partes frente a la realización de 
un trámite no previsto para la obtención de Licencias y Permisos, 
las cuales serán, entre otros, de consulta previa, autorizaciones 
ambientales, servidumbres y/o permisos de paso, certificaciones 
sobre no presencia de Usuarios en zonas de alto riesgo, zonas 
de reserva o en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o 
zonas de reserva y similares, que sean necesarios para el 
desarrollo del contrato.  
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d. Cuando el CONTRATISTA acredite que el proyecto se encuentra 
localizado en zonas de alto riesgo. 

e. Por configurarse alguna causal prevista en la ley o en el presente 
contrato. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.- LUGAR DE EJECUCIÓN: La ejecución del 
proyecto será en el municipio de Uribia, La Guajira y para efectos contractuales 
en la Sede del MINISTERIO, Calle 43 No. 57-31 Bogotá. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación 
del presente contrato se realizará dentro de los seis (6) meses siguientes, 
contados a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución y en todo 
caso dentro de los términos y procedimientos establecidos en el artículo 11 de la 
Ley 1150 de 2007 o aquella que la modifique, sustituya o adicione. 
  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA.- MODIFICACIONES: El presente contrato podrá 
ser modificado, adicionado, prorrogado y/o aclarado, previo acuerdo de las partes 
y conforme a las formalidades legales dispuestas para tal fin y soportes 
correspondientes, a excepción de la cláusula objeto del contrato y deberá estar 
justificada y constar por escrito. 
  
PARÁGRAFO: Toda modificación se realizará mediante la plataforma transaccional 
SECOP II.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL Y DATOS: La 
titularidad de los derechos de propiedad intelectual, cuando aplique, de los 
resultados de las tareas y actividades ejecutadas; dentro de ellas, la ingeniería a 
detalle del proyecto, en el marco del Contrato pertenecerá de manera exclusiva 
al MINISTERIO. Para estos efectos, los resultados del presente Contrato incluyen, 
pero no se limitan, a todos los datos, informaciones, imágenes, textos, fotografías, 
grabaciones, gráficos, estudios, investigaciones, procedimientos, conceptos, 
informes, documentos, productos y demás resultados derivados de su ejecución.   
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- ASISTENCIA A REUNIONES POR PARTE DEL 
CONTRATISTA. El CONTRATISTA deberá asistir y atender las reuniones a las que 
sea requerido por el supervisor o por cualquier otra autoridad competente que lo 
solicite, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones acordadas y garantizar 
el seguimiento adecuado de las obligaciones asumidas. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA.- RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA 
responderá civil y penalmente, individualmente, por sus acciones y omisiones en 
la actuación contractual en los términos de la ley, cuando con ellos se cause 
perjuicio a la administración o a terceros, según lo estipulado en el artículo 52 de 
la Ley 80 de 1993 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA.- DEBIDA DILIGENCIA: La debida diligencia es un 
proceso esencial para garantizar que las empresas y organizaciones públicas y 
privadas desarrollen sus actividades de manera responsable, contribuyendo al 
respeto por los derechos humanos, la ética, el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible. Este enfoque proactivo no solo busca identificar y mitigar riesgos, sino 
también prevenir impactos adversos en las personas, comunidades y el entorno, 
promoviendo prácticas transparentes y responsables a lo largo de toda la cadena 
de suministro. 
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Por lo cual, esta cláusula establece las obligaciones aplicables a todos los 
contratistas, incluidos los subcontratistas a lo largo de las cadenas de valor. Sin 
dejar de precisar que el CONTRATISTA principal es responsable de todas las 
obligaciones contractuales y deberá mantener indemne al MINISTERIO de 
cualquier reclamación o perjuicio relacionado con el cumplimiento del contrato.  
 
El CONTRATISTA deberá implementar un enfoque integral para la identificación, 
prevención, mitigación y asunción de responsabilidad sobre los riesgos asociados 
al contrato, asegurando el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Este 
enfoque abordará los impactos adversos graves, reales o potenciales, en las áreas 
cubiertas por esta cláusula.  
Todas las acciones que el CONTRATISTA ejecute en el marco de este contrato 
deberán alinearse con los estándares mínimos internacionales para la conducta 
empresarial responsable y la debida diligencia, entre ellos: 

a) Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos (UNGP). 
b) Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. 
c) Normas internacionales sectoriales aplicables, como ISO 26000 

(Responsabilidad Social) e ISO 37001 (Antisoborno). 
 
Igualmente, el CONTRATISTA deberá garantizar el respeto de derechos y 
estándares fundamentales durante la ejecución del contrato, incluyendo, pero sin 
limitarse a las siguientes acciones: 

i. Asegurar una remuneración justa y equitativa a todas las personas que 
contribuyan al contrato, conforme al artículo 23 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y al artículo 34 del Código Sustantivo 
del Trabajo. 

ii. Garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable, evitando el 
trabajo forzoso, infantil o discriminación, en cumplimiento con las 
Convenciones 138 y 182 de la OIT. 

iii. Proteger el clima y el medio ambiente, incluyendo la gestión de los 
impactos significativos en las áreas cubiertas por la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el Acuerdo de París.  

iv. Al producir y entregar los bienes y/o servicios acordados, el 
CONTRATISTA deberá obligarse a: (i) Prevenir y combatir la 
contaminación del aire, agua, suelo y subsuelo, (ii) Promover el uso de 
la mejor tecnología disponible (iii) Fomentar el reciclaje y la reutilización 
donde sea relevante y (iv) Promover las compras públicas sostenibles. 

v. Abstenerse de todas las formas de corrupción. Igualmente, se obliga a 
actuar de acuerdo con la Convención de la ONU contra la Corrupción e 
implementar un procedimiento de debida diligencia para evaluar el 
riesgo de corrupción y prevenir dicho riesgo.  

vi. Informar al MINISTERIO sobre la ejecución de los temas cubiertos por 
esta cláusula del contrato, el cual deberá ser presentado junto al acta 
de inicio y de manera semestral a partir de ese momento, este plazo 
podrá extenderse por escrito por acuerdo mutuo. Es responsabilidad del 
contratista garantizar que la documentación se proporcione a tiempo. 
El informe incluirá, como mínimo, los siguientes puntos: 
a) Análisis de Riesgos: Un análisis que identifique y priorice los riesgos 

potenciales de violaciones a los derechos humanos y laborales, 
problemas climáticos y ambientales, y requisitos anticorrupción. En 
caso de considerarlo necesario propondrá los cambios necesarios al 
contrato y a la matriz de riesgos de acuerdo al resultado de este 
análisis. 
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b) Medidas Implementadas: Una descripción de las rutinas y medidas 
prácticas que se han adoptado durante la ejecución del contrato para 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones en la organización del 
contratista y con los subcontratistas. 

c) Remediación: Una descripción de las rutinas que aseguren una 
remediación efectiva para las partes afectadas en los casos en que 
el contratista haya causado o contribuido a impactos adversos en las 
áreas cubiertas por esta cláusula, incluyendo garantizar que las 
partes afectadas tengan acceso a mecanismos de quejas para 
reportar dichos impactos. 

d) Consulta con Partes Interesadas: Descripción de los diálogos 
sostenidos con las partes interesadas relevantes, tales como 
comunidades locales, sindicatos y otros grupos de interés, de igual 
forma deberá remitir una lista de los grupos de interés locales 
relevantes identificados en el área donde se lleva a cabo el contrato.  
El contratista deberá mantener un diálogo continuo con las partes 
interesadas relevantes (comunidades locales, grupos de derechos 
humanos, sindicatos, etc.), e incorporar sus aportes y 
preocupaciones en el desarrollo y ejecución del contrato. 

e) Casos Identificados: Una descripción de todos los casos de impactos 
adversos significativos identificados por el contratista o 
subcontratistas y una explicación de cómo se abordaron. 

vii. Proporcionar los siguientes soportes junto con el informe: 
• Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en esta cláusula. 
• Una descripción de políticas, procesos, mecanismos de consulta, 

mecanismos de quejas y otros aspectos relevantes. 
• Información sobre los subcontratistas, incluyendo documentación 

que evidencie el cumplimiento de los requisitos, así como políticas y 
medidas adoptadas por los subcontratistas en las áreas reguladas 
por esta cláusula. 

• Cualquier otra documentación relevante que sea necesaria para 
evaluar el cumplimiento de esta cláusula. 

• El contratista deberá conservar toda la documentación relevante 
durante el período del contrato y hasta el cumplimiento de las 
obligaciones postcontractuales que correspondan. 

• Asimismo, el contratista deberá notificar de inmediato a la Entidad 
contratante si él o sus subcontratistas causan o contribuyen a 
impactos adversos significativos en las áreas reguladas por esta 
cláusula. 

viii. Asegurar que el MINISTERIO o un tercero puedan realizar visitas tanto 
anunciadas como no anunciadas al contratista y a sus subcontratistas 
en los lugares de ejecución del contrato durante la vigencia del mismo, 
con el fin de hablar con la gerencia, los empleados, sus representantes 
elegidos u otros interesados, y para inspeccionar las construcciones o 
instalaciones.  

ix. Notificar al MINISTERIO cualquier incidente significativo que cause o 
contribuya a impactos adversos dentro de las 48 horas siguientes a su 
ocurrencia. 

 
A su turno, el MINISTERIO realizará el seguimiento al cumplimiento mediante un 
enfoque basado en riesgos y demás normas legales aplicables. De igual forma, 
supervisará el cumplimiento de los requisitos de esta cláusula por parte del 
contratista y sus subcontratistas, incluso en caso de un seguimiento por terceros, 
seguirá monitoreando el cumplimiento.  
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Sospechas fundamentadas de violaciones, el MINISTERIO a través del supervisor, 
puede entablar un diálogo con el CONTRATISTA para asegurar que los impactos 
adversos potenciales o reales en derechos humanos, derechos laborales, clima y 
medio ambiente, y/o anticorrupción causados o a los que haya contribuido el 
contratista o subcontratistas sean abordados y, cuando corresponda, que se 
proporcione reparación a las partes afectadas. Sin perjuicio, de la obligación de 
las PARTES de informar a las autoridades competentes. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO:  El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera 
de las obligaciones y actividades señaladas en la presente cláusula, así como en 
las demás del contrato, dará lugar a las sanciones de cláusula penal o multa, 
según corresponda, de acuerdo a lo previsto en el presente contrato. 
Igualmente, las PARTES tienen el deber de informar a las autoridades 
competentes sobre la posible comisión de un delito. 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA.-CONTROL SOCIAL: Se invita a la ciudadanía en 
general a vigilar la gestión pública, de manera individual o a través de 
organizaciones, redes e instituciones, que pueden formar alianzas con ONGs, 
universidades, medios de comunicación y otras entidades para fortalecer su labor 
y recibir apoyo financiero y logístico para el seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas, la gestión de las autoridades y la correcta utilización de los 
recursos públicos, especialmente en los servicios públicos domiciliarios, 
regulados por la Ley 142 de 1994, objeto de este contrato. Lo anterior, con base 
en los postulados de la Constitución Política, la Ley 1757 de 2015, la Ley 850 de 
2003, la Ley 1712 de 2014 y demás normas que las complementen, modifiquen o 
sustituyan. En ese sentido, deberá darse aplicación a los principios de control 
social en el sector minero energético que corresponden a:  i) Transparencia y 
acceso a la información pública, ii) Participación ciudadana activa, iii) 
Responsabilidad social y compartida, iv) Equidad y enfoque diferencial y v) 
Sostenibilidad y protección del interés público. 

Como mecanismos para el ejercicio del control social se encuentran: las veedurías 
ciudadanas, auditorías sociales, comités de desarrollo y control social, o espacios 
de rendición de cuentas por lo que el MINISTERIO invita a la ciudadanía en general 
para que participe mediante los mecanismos descritos. 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA.-. RÉGIMEN LEGAL: El Contrato 
Interadministrativo se regirá por las disposiciones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y demás normas reglamentarias, comerciales y 
civiles pertinentes 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen 
parte del presente Contrato los siguientes documentos:   

  
a. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
b. Oficio radicado 2-2025-052323 de fecha 11 de noviembre 2025, dirigido a 

GENSA S.A. E.S.P, solicitando se informe si están interesados en desarrollar 
el Proyecto de SSFV en el municipio de Uribia del departamento de La 
Guajira.   

c. Oficio radicado 2025-IE-00002419 de fecha 18 de noviembre de 2025, 
remitido por GENSA S.A. E.S.P. mediante el cual acepta la implementación 
del proyecto y aporta la propuesta técnica y económica. 

d. Estudios previos elaborados por la Dirección de Energía Eléctrica del 
MINISTERIO. 

e. Concepto de favorabilidad   del proyecto  
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f. Certificado de Existencia y Representación Legal del CONTRATISTA  
g. Acta de autorización de la Junta Directiva para suscribir el presente 

Contrato, en caso de requerirse.  
h. Formulación del proyecto aprobado por el MINISTERIO. Anexo 1- 

Generalidades proyecto – carpeta del proyecto la cual será remitida al 
contratista. 

i. Anexo 2 – Cronograma.  
j. Anexo 3 – Lista de chequeo Acta de Liquidación.    
k. Anexo 4 - Criterios para la validación de usuarios en los proyectos de 

implementación de Comunidades energéticas. 
l. Anexo 5 - Manual de Gestión de Comunidades Energéticas 2024 
m. Anexo 6 - Declaraciones del CONTRATISTA 
n. Anexo 7 – Matriz de Riesgo  
o. Anexo 8 – Anexo Técnico 

 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA.- -PUBLICACIÓN: De conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 223 del 
Decreto 019 de 2012, el presente Contrato solo se publicará en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.  
 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA.- PERFECCIONAMIENTO: Este Contrato 
quedará perfeccionado con aprobación de las partes en la plataforma 
transaccional SECOP II. Para su ejecución requiere del registro presupuestal, y la 
constitución y aprobación de las garantías previstas en el presente Contrato.  
 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA QUINTA.- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES:  
Todas las comunicaciones a que haya lugar en razón del presente contrato serán 
remitidas al MINISTERIO al correo: menergia@minenergia.gov.co, al 
CONTRATISTA a GESTIÓN ENERGÉTICA S.A ESP- GENSA SA ESP. 
 
 
Cualquier denuncia o circunstancia que afecte la transparencia e integridad en la 
ejecución de este contrato puede ser reportada al “Buzón de Transparencia e 
Integridad” mediante el siguiente link: https://transparencia.minenergia.gov.co/ 
 
NOTA: El presente documento contiene las condiciones complementarias del 
contrato aprobado por las partes en la plataforma SECOP II y es parte integral del 
contrato junto con lo estipulado en la citada plataforma. 
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