
INFORME DESCRIPTIVO DE AVANCE DE EJECUCIÓN DESDE 29 DE ENERO A 28 DE FEBRERO 
 
En el marco del LP 429 - 2025 – CPS 637 -2025, en ejecución por Fundación Prosocial, se relacionan a 
continuación las actividades y resultados para el primer mes de ejecución, los cuales están alineados con las 
obligaciones contractuales del anexo técnico. A continuación, se encontrarán enunciados a nivel transversal y 
seguidamente desagregados por los 9 componentes del proyecto global. Dando cuenta de las acciones 
desarrolladas en fase de alistamiento y avances logrados en concertaciones y desarrollo de actividades para 
este mes. Adicional a ello, en soporte, se adjuntan los archivos enunciados como anexos.  

 
Transversal: 
 
Anexo 1. 1Presentación Pública JAL – 06 febrero.  

 
 
Anexo 2. Presentación Publica Comunidad – 18 febrero.  

 
 
 
 



 
 

Anexo 3. Cronograma general – Excel 

 
 
Anexo 4. Plan de Trabajo – Excel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 5. Guía Operativa  

 
 
Anexo 6. Formato de Asistencia 

 
 
Anexo 7. Formato entrega de refrigerios  

 
 
 
 
 
 



Anexo 8. Comité técnico 1. febrero 3 de 2026 (Todos los componentes) – ACTA  

 
 
 
Anexo 9. Comité de seguimiento – Supervisión. 10 febrero de 2026 (Todos los componentes) – 
ACTA 

 
 
Anexo 10. Comité de seguimiento – Supervisión. 17 febrero de 2026 (Todos los componentes) – 
ACTA  

 
 
 
 
 
 
 



Componente 1. Empleabilidad  
Anexo 11. Comité técnico – 23 febrero 2026 – ACTA  

 
 
Anexo 12. Divulgación oferta laboral - técnicas/os de campo. Recepción HV - Pieza gráfica  

 
 
Componente 2. Escuela política de mujeres  
Anexo 12. Divulgación oferta laboral – Promotoras. – Recepción HV - Pieza gráfica 

 
 
 
 
 



Componente 3. Saberes y Sabiduría  
Anexo 12. Divulgación oferta laboral – Promotoras. Recepción HV - Pieza gráfica 

 
 
Componente IV Salida de respiro  
Anexo 12. Divulgación oferta laboral – Promotoras. Recepción HV - Pieza gráfica 

 
  
Componente V Conducción  
Anexo 12. Divulgación oferta laboral – Promotoras. Recepción HV - Pieza gráfica 

 
 
 
 
 
 



Componente VI PREICFES 
Anexo 13. Reunión de seguimiento Juan de la Cruz – 12 febrero – ACTA 

 

 
 
Anexo 14. Reunión de concertación Jaime Garzón – 19 febrero de 2026 – ACTA  

 
 
Anexo 15. Cronograma sesiones Juan de la cruz  

 
 
 
 
 
 



Anexo 16. Cronograma sesiones Jaime Garzón  

 
 
Anexo 17. Presentación y aprobación técnica cartillas ICFES – 18 FEBRERO -ACTA  

 
 
 
Anexo 18. Comité técnico – Socialización fechas resultantes – 24 febrero 

 
 
 
 
 



Anexo 19. Revisión HV docentes 26 febrero – ACTA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 20. Acta ingreso almacén 26 febrero – compra kits y cartillas simulacros ICFES  

 
 



Componente VII Fortalecimiento de habilidades  
Anexo 13. Reunión concertación Juan de la Cruz 12 febrero – ACTA  

 
 

 
 

Anexo 21. Cronograma proyectado Juan de la cruz.  

 
 
Componente VIII Salida Recreo Deportiva  
Anexo 22. Presentación y concertación consejo local de Jóvenes – 21 de febrero – ACTA.  
 

 
 
 
 
 
 
 



Anexo 23. Propuestas salida Jóvenes 

 
 
Anexo 24. Cartas de presentación consejos locales (Juventud, sabios y sabias, discapacidad).  

 
 

 
Anexo 25. Formulario de inscripciones – Jóvenes  

 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 26. Formulario de inscripciones – Personas con Discapacidad & personas mayores.  

 
 

Anexo 27. Documento descriptivo – salida Jóvenes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 28. Documento descriptivo salida - Personas con Discapacidad & personas mayores. 

 
 
Componente IX  
Anexo 29. Reunión concertación fechas y slogan - ACTA 21 FEB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 30. Jornada de Formación 1. 21 febrero _ Listas de asistencia – registro fotográfico.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 31. Jornada de Formación 2. 28 febrero _ Listas de asistencia – registro fotográfico.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


