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MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRÓRROGA No.1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES No. CO1.PCCNTR.8887518 

 

OBJETO 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO EN EL 
MARCO DEL PROYECTO “CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN AGROPECUARIA PARA UN CAMPO CON 
MÁS OPORTUNIDADES”. 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE ARMENIA 

NOMBRE DE QUIEN ACTÚA 
COMO REPRESENTANTE DE LA 
ENTIDAD CONTRATANTE  

DIEGO FERNANDO TOBÓN GIL 

CARGO SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

C.C. 89.007.330 DE ARMENIA, QUINDÍO 

CONTRATISTA:  DANIEL ESTEBAN GUTIERREZ RODAS 

C.C. 1.097.728.216 DE MONTENEGRO, QUINDIO 

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: 
VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000) 

VALOR ADICIÓN  DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000) 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: CUATRO (04) MESES 

PLAZO DE LA ADICIÓN DOS (02) MESES  

 
Entre los suscritos DIEGO FERNANDO TOBÓN GIL, mayor y vecino de Armenia Quindío, 
identificado con el número de cédula de ciudadanía 89.007.330 expedida en Armenia Quindío, 
obrando en nombre y representación del Municipio de Armenia en calidad de Secretario De 
Desarrollo Económico, debidamente autorizado para celebrar el presente contrato de conformidad 
con el artículo 11 numeral 3, literal b de la Ley 80 de 1193, el artículo 132 del Acuerdo No. 181 del 
05 de Diciembre 2020, emanado del Consejo Municipal de Armenia, en concordancia con la 
delegación conferida a través del artículo 6 del Decreto No. 029 del 30 de enero de 2025, “Por medio 
del cual se delegan funciones y se desconcentran actividades para adelantar procesos 
precontractuales, celebrar contratos, procesos postcontractuales y se dictan otras disposiciones” y 
quien para efectos de la presente actuación se denomina EL CONTRATANTE, de una parte; y de 
la otra, DANIEL ESTEBAN GUTIERREZ RODAS, mayor de edad y domiciliado en Armenia (Q.), 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.097.728.216 De Montenegro, quién en adelante y para 
efectos del presente vínculo contractual se denomina EL CONTRATISTA, hemos acordado 
modificar el Contrato de Prestación de servicios Profesionales No. CO1.PCCNTR.8887518, teniendo 
como fundamento las siguientes consideraciones:  a) Que entre el MUNICIPIO DE ARMENIA y 
DANIEL ESTEBAN GUTIERREZ RODAS se celebró el Contrato de Prestación de servicios 
profesionales No. CO1.PCCNTR.8887518, cuyo objeto es: “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO “CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN AGROPECUARIA PARA UN CAMPO CON MÁS OPORTUNIDADES”. b) Que se 
proyecta en la Secretaría de Desarrollo Económico solicitud de adición y prórroga al referido contrato 
de prestación de profesionales, la cual fue suscrita por quien funge en calidad de supervisor del 
referido contrato, y DANIEL ESTEBAN GUTIERREZ RODAS contratista. c) Que el día 15 de enero 
de 2026 se suscribió acta de inicio del contrato de prestación de servicios en referencia d) Que, a la 
fecha, se ha venido ejecutando el objeto del contrato y las obligaciones estipuladas en el mismo, 
cumplidamente y a cabalidad. e) Que la Secretaría de Desarrollo Económico necesita dar 
continuidad a través del contratista al cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales. f) 
Razón por la cual se requiere suscribir adición y prórroga conforme a los lineamientos del inciso 
segundo del parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993 “Los contratos no podrán adicionarse en 
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más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales 
mensuales”. g) El Honorable CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, 
Consejero Ponente: ENRIQUE JOSÉ ARBOLEDA PERDOMO. Bogotá, D.C., trece (13) de Agosto 
del dos mil nueve (2.009), Radicación No. 11001-03-06-000-2009-00033-00, respecto a la 
modificación de mutuo acuerdo de los contratos dispuso: “La contratación estatal responde de 
múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad 
de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del 
contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende 
el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo 
del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines 
generales del Estado. Es claro que al cambiar el entorno en que se desenvuelve la prestación de un 
servicio público a la comunidad, en forma tal que afecte gravemente dicha prestación, 
independientemente de su previsibilidad, deben mutar las obligaciones del contrato que tienen que 
ver con tales cambios, o de lo contrario se estaría dando un servicio inadecuado a las nuevas 
realidades sociales, culturales o tecnológicas”. (…) Un comentario inicial de este artículo consiste 
en distinguir entre las situaciones que permiten la modificación del contrato y los procedimientos 
para hacerlo. Las situaciones son la paralización y la afectación grave del servicio público, y los 
procedimientos son dos: El común acuerdo, y el acto unilateral si no se obtiene aquel. No existe una 
reglamentación en la ley para buscar el acuerdo, de manera que las partes pueden convenirlo, bien 
sea en una cláusula del contrato o cada vez que fuere necesario. Cabe anotar que, a pesar de su 
claridad, esta norma generalmente se interpreta y comenta bajo la exclusiva óptica de una potestad 
excepcional y por lo mismo unilateral, dejando de lado los necesarios análisis de la posibilidad de 
convenir modificaciones. (…) En tanto se reúnan las condiciones anteriormente expuestas, es claro 
que, cuando exista la necesidad demostrada de modificar un contrato estatal con miras a evitar 
graves afectaciones del servicio por no obtener una mejoría en la prestación a cargo del 
concesionario, ello puede hacerse dentro del marco del artículo 16 transcrito, según el cual debe 
buscarse primero un mutuo acuerdo y si no se obtiene, la administración deberá imponerla mediante 
acto administrativo debidamente motivado. Surge como interrogante dilucidar si sería necesario que 
el hecho que permite la mejora en el servicio o que pudiere afectar el servicio ocurriera con 
posterioridad a la firma del contrato. Al respecto se observa que el artículo 16 no califica en absoluto 
las circunstancias que pueden dar lugar a la parálisis o a la afectación grave del servicio, de manera 
que es indiferente que fueran conocidas o, si debieron serlo, si se previeron y fracasaron los 
mecanismos para su regulación, etc. En la actualidad, y dada la teoría constitucional que subyace 
en materia de prestación de servicios públicos a cargo del Estado, la mejor y más eficiente prestación 
de ellos, aún en caso de error o culpa de la administración, es razón suficiente para su 
modificación…; h) Que el valor de la adición no supera el 50% del valor inicial del contrato y además 
se encuentra en ejecución, cumpliendo con lo establecido en el inciso final del parágrafo del art. 40 
de la Ley 80 de 1993, establece que: “los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por 
ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales…”.por otra 
parte de  acuerdo al concepto No. 80112–2012EE0082709, emitido por la oficina jurídica de la 
Contraloría General de la Republica “Los contratos estatales en los términos del artículo 16 de la 
Ley 80 de 1.993, pueden ser modificados de común acuerdo o en forma unilateral para evitar la 
afectación o la paralización de la ejecución del objeto contractual y para evitar una grave afectación 
de los fines estatales”. i) Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se realiza el 
presente acto modificatorio de adición y prórroga del Contrato de Prestación de Servicios 
profesionales No CO1.PCCNTR.8887518 de conformidad con las siguientes cláusulas: CLÁUSULA 
PRIMERA. Modifíquese la cláusula cuarta del Contrato de Prestación de Servicios profesionales No. 
CO1.PCCNTR.8887518, en el sentido de adicionar la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE 
($10.000.000), con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 04922 de fecha 07 de 
mayo de 2026. La cual quedará así: CUARTA.  VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente 
contrato asciende a la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000), pagaderos 
de la siguiente manera: El pago del contrato a celebrar tendrá lugar de la siguiente manera: se 
realizarán seis (06) pagos mensuales por valor de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE 
($5.000.000) cada uno mes vencido o fracción calendario, previa verificación del pago de la 
seguridad social y entrega a satisfacción del informe de actividades y visto bueno por parte del 
funcionario de ejercer la vigilancia y control. Nota. El último pago queda supeditado a la entrega de 
la totalidad de los archivos y documentos correspondientes a la ejecución contractual cuando haya 
lugar. No obstante, la forma de pago prevista queda sujeta a la situación de los recursos del Plan 
Anual Mensualizado de Caja PAC. CLÁUSULA SEGUNDA. Modificar LA CLAUSULA QUINTA del 
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contrato de prestación de servicios profesionales No. CO1.PCCNTR.8887518, en el sentido de 
prorrogar el plazo de ejecución del contrato por el término de DOS (2) MESES más el plazo inicial; 
la cual quedará así: QUINTA PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato 
se estipula en seis (6) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. 
CLÁUSULA TERCERA: Modificar la cláusula DÉCIMA QUINTA del contrato de prestación de 
servicios profesionales No. CO1.PCCNTR.8887518, en el sentido de incorporar Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal para cancelar el valor adicionado; la cual quedará así: DECIMA 
QUINTA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. El presente contrato se cancelará con cargo al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 01582 de fecha 12 de enero de 2026, por valor de 
VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000) y cargo al certificado de disponibilidad 
presupuestal No. 04922 de fecha 07 de mayo de 2026, por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($10.000.000). CLÁUSULA CUARTA: Las demás cláusulas del contrato no fueron 
modificadas en el presente documento, seguirán tal cual como el contrato inicial y permanecen 
vigentes al igual que su exigibilidad. CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN: El presente modificatorio se perfecciona con la suscripción de éste por las partes. 

 
Proyectó: Luis Alejandro Ramírez – Abogado Contratista SDE 
Revisó: Valentina Castro Camacho – Abogada Contratista SDE  
Aprobó: Diego Fernando Tobón Gil - Secretario de Desarrollo Económico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


