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Guamo - Tolima, doce (12) de mayo de 2026.  
 
 

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 206 DE 2026 

 
 

Señores: 
VERUH INGENIERIA SAS  
NIT. 9 0 1 3 9 6 9 5 0 -1 
LEIDY VANESSA VANEGAS LASSO  
C.C. No. 1.110.515.658 de Ibagué-Tolima 
Dirección: CR 6   15   64 BRR LIBERTADOR 
Email: veruhsas@gmail.com 
Teléfono: 3246872629 
Ciudad: Guamo-Tolima. 
 
Ref.: Comunicación de Aceptación de Mínima Cuantía No. IPMC-016-2026. 
 
En aplicación del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto No. 1082 de 2015, me permito informarle que previa evaluación 
de los documentos presentados por usted en el marco de la invitación pública de mínima cuantía de la referencia, 
se ha aceptado la propuesta de acuerdo con los siguientes parámetros.  
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE 
LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA”. 

PARÁGRAFO: Harán parte integral del presente contrato, los estudios previos, análisis del sector, invitación 
pública, anexos, propuesta presentada por el contratista, y todos los demás documentos que hacen parte integral 
del expediente precontractual.    

CLÁUSULA SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del Contrato será de Cuatro (04) meses 

contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución. 

El acta de inicio del contrato, se suscribirá por parte del contratista y el supervisor que designe del Municipio, una 

vez efectuada la legalización del contrato. 

Siempre que cualquiera de los plazos en días calendario indicados en el pliego tenga vencimiento en día inhábil, se 
entenderá que dicho plazo vence el día hábil inmediatamente siguiente. Para los efectos del trámite de la Subasta 
Inversa, cuando se indiquen plazos de días hábiles no se computarán como tales los días sábados, domingos, días 
festivos y puentes considerados de esta forma por la Ley colombiana. La vigencia será igual al plazo de ejecución y 
cuatro (4) meses más. 

 

CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: Es por la suma TREINTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL 

QUINIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($38.033.590). INCLUIDOS ESTAMPILLAS, IMPUESTOS, 

TASAS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y DEMÁS GASTOS ASOCIADOS Y QUE CONLLEVEN A LA EJECUCIÓN PLENA 

DEL OBJETO CONTRACTUAL, dando aplicación al precio ofertado de la siguiente manera: 

CONDICIONES CONTRACTUALES   

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL VINCULADO MEDIANTE OTROS TIPOS DE CONTRATOS DE TRABAJO (A)   

ITE

M 
A.  CARGO 

(a) 

CA

NT 

(b) 

SUELDO 

(c) % 

DEDICAC

IÓN 

(d) 

V/MES 

e) 

TIEM

PO 

V/TOTAL 
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MES 

BÁSICO 

MES

ES 

1. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA  1 

$ 

4.500.000

,00 

25% 

$ 

1.125.000

,00 

4,0 

$ 

4.500.000,

00 

 

 

2. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA  1 

$ 

2.600.000

,00 

100% 

$ 

2.600.000

,00 

4,0 

$ 

10.400.000

,00 

 

 

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (A) 

$ 

14.900.000

,00 

 

 

FACTOR MULTIPLICADOR (B) 1,9   

COSTOS PERSONAL INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR   ( A )*(B)= C 

$ 

28.310.000

,00   

 

 

OTROS COSTOS DIRECTOS (D)   

  A.  CONCEPTO 
CA

NT 

(c) % 

DEDICACI

ÓN 

UND 
(d) 

V/MES 

 

TIEM

PO 

MES

ES 

V/TOTAL 

 

 

1,0

0 
OFICINA - (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS) 1,0 100% UND 

$ 

485.000,0

0 

4,0 

$ 

1.940.000,

00 

 

 

2,0

0 

EDICIÓN DE INFORMES (PAPELERIA, 

IMPRESIONES, CARPETAS) 
1,0 100% UND 

$200.000 
4,0 $800.000 

 
 

3,0

0 
COMPUTADOR Y EQUIPO DE OFICINA 1,0 100% UND 

$150.000 
4,0 $600.000 

 
 

4,0

0 
ENSAYOS DE LABORATORIO 1,0 100% GL 

$311.000 
1,0 $311.000 

 
 

SUBTOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS (D) 
$3.651.00

0 

 
 

      

TOTAL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR Y COSTOS DIRECTOS 

(C+D) 

$31.961.0

00 

 
 

  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) 19%   $6.072.590   

  VALOR TOTAL CONSULTORÍA (I.V.A INCLUIDO)   
$38.033.5

90 
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CLÁUSULA CUARTA: FORMA Y REQUISITOS PARA EL PAGO:  

La Administración Municipal del Guamo-Tolima cancelará al contratista el valor del presente contrato de la siguiente 

manera:  

El Municipio se compromete a pagar hasta el noventa (90%) del valor del contrato de interventoría mediante actas 

parciales de conformidad con el porcentaje de ejecución del contrato de obra dentro de los 30 días siguientes al 

recibo a satisfacción de la respectiva acta. 

El saldo final no inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato a la entrega total con el acta final y acta 

de liquidación debidamente firmada por el contratista y el Supervisor. 

El último pago será requisito la presentación del acta de recibo final por parte del interventor y/o supervisor del 

contrato y firma del acta de liquidación del contrato. 

NOTA 1. Para el pago el contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al 

Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante 

certificación expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondientes al periodo que se paga; en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 

2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las 

declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente 

a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En 

todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los 

recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARL y Parafiscales. 

NOTA 2. El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesorería Municipal, efectúe de los 

desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes ordenanzales y legales a que hubiere lugar, 

teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición 

que dio origen al gravamen. 

NOTA 3: Para cada uno de los pagos El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el 

caso, informe de ejecución debidamente avalado por el supervisor. La no presentación de estos documentos o su 

presentación extemporánea exonera al Municipio del pago de intereses moratorios. 

NOTA 4: El MUNICIPIO DEL GUAMO-TOLIMA, dará aplicación a las estipulaciones de los artículos 11 y 12 de la Ley 

2024 de 2020 – Por medio de la cual se adoptan normas de Pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan 

otras disposiciones en materia de pago y facturación – que señalan: 

Artículo 11. Procedimiento de facturación y pago de obligaciones por parte del Estado. El Estado deberá ajustar sus 

procedimientos y políticas de facturación y pago a lo dispuesto en la presente ley. Los contratos que requieran 

verificación de cumplimiento de bienes y servicios, facturas y documentos soporte, los mismos deberán realizarse 

dentro del plazo establecido en la presente ley. En caso de que el Estado requiera del contratista alguna corrección 

o subsanación en el cumplimiento de sus obligaciones, dicha solicitud interrumpirá el cómputo del plazo para pago 

justo, el cual se continuará calculando a partir del día siguiente en que el contratista realice los ajustes o subsanación 

en el cumplimiento de sus obligaciones. Si dentro de los procedimientos de solicitud el contratista requiere algún 

documento por parte del Estado, será responsabilidad de la entidad estatal emitir dichos documentos de forma 

oportuna dentro de los plazos dispuestos en la presente ley, y en ningún caso se podrán extender dichos plazos por 

la demora en la expedición de dichos documentos.” 

“Plazos máximos de pago en contratos estatales. En los contratos regidos por el Estatuto General de Contratación 

de la Administración pública, que celebren las entidades estatales con una micro, pequeña o mediana empresa, 

según la normatividad vigente, los pagos deberán realizarse en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario 

siguientes, a la aceptación de la factura.” 
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NOTA 5: En ningún caso el contratista podrá alegar derecho de turno, cuando los soportes para el pago hayan sido 

presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el 

contrato del cual se deriva. 

Se harán las deducciones de ley además de los impuestos locales. 

Descuentos: La Alcaldía Municipal del Guamo – Tolima, efectuará los descuentos de Ley del orden Nacional y 

Municipal vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el Contratista a la Entidad y con la 

actividad objeto del Contrato. 

Descuentos Municipales 

 Rete ICA Acorde a la actividad desarrollada. Aplica a las demás Tipologías contractuales.  

Retención en la fuente Acorde a la actividad desarrollada Aplica a las demás Tipologías contractuales.  

 

Para la legalización del contrato resultante del presente proceso, se requiere el pago de las siguientes Estampillas 

Municipales.  

Estampillas Municipales 

Estampilla Pro Cultura 2%   Aplica para todas las tipologías contractuales (Aplica OPS) 

Estampilla Pro Adulto mayor 4%   A partir de 2 SMLMV (Aplica OPS) 

Tasa Pro deporte 2% 

Aplica a las demás Tipologías contractuales. No aplica para Prestación de 

Servicios  

Estampilla para la Justicia 

Familiar 

        

2% 

Aplica a las demás Tipologías contractuales. No aplica para Prestación de 

Servicios 

Fondo de seguridad 5% Contratos de obra 

 

NOTA: En caso de que existan o surjan nuevos Acuerdos del Concejo Municipal, que deroguen o modifiquen 

parcialmente las disposiciones. 

 Industria y comercio conforme a la tarifa establecida para dicha actividad en el Acuerdo No. 008 de 2018 
“Por el cual se adopta el estatuto de rentas, la normatividad sustantiva tributaria, el procedimiento 
tributario y el régimen sancionatorio tributario para el Municipio del Guamo.  

 En el evento en el cual el contratista pertenezca al régimen común la administración además descontará 
el 15% a título de retención de IVA conforme lo establece la Ley. 
 

En todo caso la administración municipal al momento de aplicar los descuentos tendrá en cuenta lo establecido en 

el artículo 476 del Estatuto Tributario Nacional. 

 

CLÁUSULA QUINTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: La Alcaldía del Guamo pagara el gasto que ocasione el presente 

contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. CDP 202603170002 del 17 de marzo de 2026 

por la Directora de Presupuesto de la Administración Municipal.   

 

CLÁUSULA SEXTA: MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA en virtud 

del presente contrato, EL MUNICIPIO tendrá la facultad de imponerle multas diarias y sucesivas equivalentes al cero 

punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato, sin exceder el diez por ciento (10%) de ese mismo valor 

total, de conformidad con la Ley 80 de 1993, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 

2011 y demás disposiciones que se expidan sobre la materia. El pago o la deducción de las multas, no exonerará al 

CONTRATISTA de terminar la ejecución, ni demás obligaciones derivadas del presente contrato. 
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CLÁUSULA SÉPTIMA: CLÁUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de 

las obligaciones del presente Contrato, EL CONTRATISTA debe pagar al MUNICIPIO, a título de indemnización, una 

suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal 

es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los 

perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que EL 

MUNICIPIO adeude al CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas 

del Código Civil. 

Declaratoria de siniestro por incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato, calidad de los servicios, 
pago de salarios y prestaciones sociales, o anotación por incumplimiento en el pago de los créditos a favor de los 
acreedores. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTIAS: Dando aplicación al artículo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes del Decreto No. 1082 de 
2015, referente a los riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación, la Alcaldía del Municipio del Guamo-
Tolima, el Municipio considera necesario que en el contrato que se llegare a suscribir deberá contarse con las 
siguientes garantías: 

8.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 

cumplimiento en original a la entidad dentro de los [Tres] días hábiles siguientes contados a partir de la firma del 

contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

Características Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 

saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) 

patrimonio autónomo o (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
[Alcaldía del Guamo Tolima] identificada con NIT 890.702.015-2 

Amparos, vigencia 

y valores 

asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato 

y el pago de las multas y la cláusula 

penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación 

del contrato 

[En todo caso, el valor 

debe ser de por lo 

menos el diez (10%) del 

valor del contrato a 

menos que el valor del 

contrato sea superior a 

un millón (1.000.000) de 

SMMLV.] 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e indemnizaciones 

laborales del personal que el 

Interventor haya de utilizar en el 

territorio nacional para la ejecución 

del contrato 

Plazo del contrato y 

tres (3) años más. 

[Veinte por ciento 

(20%) 

del valor total del 

contrato de 

conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 

2.2.1.2.3.1.13. del 
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Características Condición 

Decreto No. 1082 de 

2015]. 

Calidad del Servicio 

por los perjuicios derivados de la 

deficiente calidad del servicio 

prestado. 

Vigencia de este 

amparo debe ser igual 

al plazo de Garantía 

de estabilidad del 

contrato principal en 

cumplimiento del 

parágrafo del artículo 

85 de la Ley 1474 de 

2011. 

[Treinta por ciento 30% 

del valor total del 

contrato]   

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en 
el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir la razón social, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión temporal, Consorcio), 
la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

 Número y año del Contrato  

 Objeto del Contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. cumplimiento 
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 

reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 

contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, 

constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

CLÁUSULA NOVENA: SUPERVISIÓN: Para el control vigilancia de la correcta ejecución del contrato, la Administración 
municipal, supervisará el Desarrollo del contrato a través de YUDY TATIANA HERNANDEZ MOLINA, en su calidad de 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, quien cumplirá las 
funciones especificadas en el contrato que para tal fin se realice o quien haga sus veces, o a quien por sus funciones 
delegue el señor alcalde.  El contratista deberá respetar, facilitar y acatar los requemamientos y observaciones del 
supervisor la cual está autorizada para impartir instrucciones u órdenes al contratista sobre asuntos de su 
responsabilidad relacionados las actividades y este estará obligado a cumplirlas. Todas las comunicaciones u órdenes 
del supervisor al contratista, serán expedidas o ratificadas por escrito. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
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1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia 

Responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existiré ningún tipo subordinación, ni vínculo laboral alguno entre el 

CONTRATISTA y el MUNICIPIO. 

2. Responder sin perjuicio de la respectiva Garantía Única de Cumplimiento, por los servicios y bienes objeto del 

contrato. 

3. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables. 

4. Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance 
y las obligaciones contractuales, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, 
siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza del Contrato.  

 

5. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo 

requerimiento expreso de autoridad competente. 

6. Entregar al supervisor del control de ejecución del contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto 

y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando así se requiera. 

7. Atender, los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le 

imparta el Municipio, a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus 

obligaciones 

8. Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su 

actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de pública. 

9. Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, 

el alcance y las obligaciones contratadas, aunque no estén específicamente señaladas en el presente 

documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato. 

10. Reportar de manera inmediata al supervisor del contrato, sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o 

irregularidad que pueda afectar la ejecución del contrato. 

11. Realizar el pago de Estampillas que le sean aplicables al contrato de consultoría. 

12. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que utilice en la ejecución del 

presente Contrato, y en general, dar estricto cumplimiento a la totalidad de obligaciones con el Sistema Integral 

de Seguridad Social y Parafiscales, derivadas de la ejecución del Contrato.  

13. Todas las demás obligaciones que se deriven de las establecidas en la Ley. 

PARÁGRAFO: El personal que el CONTRATISTA ocupe en la ejecución del Contrato, no tendrá ninguna vinculación 

laboral, civil ni comercial con la Alcaldía Municipal del Guamo-Tolima. La responsabilidad derivada de estas 

vinculaciones correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA. 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

 

A continuación, se relacionan las consideraciones a tener en cuenta para la presente contratación, las cuales son de 

obligatorio cumplimiento para el CONTRATISTA.  

1. Controlar y coordinar la ejecución de los contratos que le sean asignados, a fin de garantizar al MUNICIPIO el 
cumplimiento de las condiciones y obligaciones correlativas establecidas en los mismos, especialmente en lo 
referente a las especificaciones técnicas (calidad y cantidad) programa de ejecución física y de inversiones 
(Cronograma de actividades del contrato) así como de las exigencias técnicas, ambientales, administrativas, 
ambientales, sociales, contables, legales y financieras, de acuerdo con la naturaleza del contrato. 

2. Servir de interlocutor entre el MUNICIPIO y el contratista, suministrando la información requerida por éste, 
controlando la correcta ejecución del contrato, velando en todo caso por los Intereses del MUNICIPIO y de la 
comunidad en general. 
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3. Crear y mantener organizado un archivo con toda la información recolectada y utilizada, con los documentos 
generados durante la ejecución del contrato objeto de la interventoría, como correspondencia, correos 
electrónicos, planos, requerimientos, actas de reuniones, entre otros, necesarios para el seguimiento técnico del 
contrato y su control administrativo, legal y financiero. La organización del archivo debe ceñirse a los 
procedimientos y trámites establecidos para la gestión documental del MUNICIPIO. 

4. Este archivo será cuidadosamente conservado y actualizado por el interventor, quien de manera periódica, cuando 
la Entidad lo requiera y a la terminación del contrato, lo entregará  debidamente foliado y organizado 
cronológicamente, con el fin de que sea anexado a la carpeta del contrato que reposa en el archivo de la secretaria 
General. El cumplimiento de esta obligación es requisito necesario para la liquidación del contrato. 

5. Revisar, analizar la aprobación y remitir todas las actas que se requieran para la ejecución de los contratos, tales 
como: Actas de Inicio, pago parcial, fijación de precios no previstos, suspensión, terminación y/o liquidación entre 
otras. Una vez suscritas y hechos los requerimientos al contratista de la ejecución del contrato, se enviarán a la 
supervisión del contrato, quien a su vez las remitirá a la Secretaria General y/u oficina de contratación. 

6. Exigir a los contratistas que el personal empleado para la ejecución del contrato cumpla con las condiciones 
mínimas requeridas pactadas en el mismo, así como solicitar su cambió cuando se incurra en faltas que afecten el 
normal desarrollo de los contratos, tales como faltas éticas, morales, relaciones interpersonales o cuando altere el 
normal desarrollo del contrato y perjudique los intereses de la Entidad. Esta solicitud deberá estar debidamente 
motivada. 

7. Exigir al contratista los Planes de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos (PMT), aprobados por la Secretaria 
Planeación e Infraestructura, indicando el documento de aprobación y vigencia del mismo, cuando se requiera. 

8. Revisar lo relacionado con los pagos en los montos establecidos, verificando el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas para cada pago en las condiciones pactadas, certificando y tramitando oportunamente las cuentas de 
cobro presentadas por el contratista. 

9. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de carácter laboral y exigir que se 
apliquen las normas de seguridad  y salud en el trabajo que sean de obligatorio cumplimiento, cuando por el objeto 
del contrato haya lugar a ello. 

10. Responder las solicitudes y peticiones del contratista dentro del término legal, evitando que se configure 
.el silencio administrativo positivo (art. 25 numeral 16 Ley 80 de 1993). 

11. Controlar el estado financiero del contrato y llevar un registro consecutivo de las operaciones efectuadas 
con los fondos del mismo. 

12. Revisar y conceptuar acerca de las solicitudes de adición, prórroga, suspensión o modificación de los 
contratos soportadas en razones que ameriten la petición, teniendo en cuenta que en ningún caso deben 
sustentarse en la mera liberalidad de las partes. 

13. Informar oportunamente al supervisor designado por el MUNICIPIO situaciones que alteren el equilibrio 
económico o financiero del contrato, y promover la conciliación de los conflictos  que se llegasen a suscitar entre 
las partes contractuales. 

14. Informar oportunamente al supervisor designado por el MUNICIPIO  cuando en desarrollo  del contrato se 
presenten daños o situaciones de incumplimiento que puedan causar  perjuicios a la Entidad a efecto de que se 
realicen los trámites conducentes a obtener su indemnización. 

15. Verificar que durante el desarrollo y ejecución del contrato se mantengan las condiciones técnicas, 
económicas y financieras existentes al momento en que el contratista presentó su propuesta, con tal fin propondrá 
la utilización de los mecanismos pactados de ajuste y revisión de precios, o los procedimientos de revisión y 
corrección, o resolución de conflictos, según el caso. 

16. Revisar, solicitar ajustes o aprobar la planeación de labores y cronogramas de actividades presentados por 
el contratista, cuándo a ello haya lugar, o requerir su presentación para aprobación si fuere el caso. 

17. Actuar de tal modo que por su causa no sobrevenga una onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones 
a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, presentará informes sobre la necesidad de 
corrección de los desajustes que pudieren presentarse o de acuerdo sobre los mecanismos y procedimientos 
pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a 
presentarse. 

18. Conminar al contratista para que cumpla los fines de la contratación estatal, colaborándole en lo que esté 
a su alcance, sin renunciar a sus obligaciones y responsabilidades, buscando coadyuvar en la ejecución del contrato 
y manteniendo siempre su independencia e Imparcialidad frente al contratista. 
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19. Prevenir los riesgos y circunstancias que durante el desarrollo del contrato puedan afectar su normal 
ejecución, e impedir que genere responsabilidad para el MUNICIPIO por causas imputables a la interventoría o a la 
Administración y por lo tanto deberá proponer los correctivos y formular los requerimientos escritos que considere 
necesarios al contratista con el fin de prevenir eventuales incumplimientos por parte del mismo y de esta forma 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato. 

20. Verificar y exigir que las garantías constituidas y aprobadas se mantengan vigentes en las condiciones 
exigidas en la ley y el contrato. Solicitar al contratista su respectiva modificación cuando haya lugar a ello. 

21. Expedir el requerimiento de entrega de bienes cuando haya lugar a ello. 

22. El interventor deberá atender de manera oportuna los requerimientos escritos y/o las visitas técnicas que 
soliciten los entes de control, relacionados con la ejecución del contrato de obra o de interventoría. 

23. Las demás que requieran para el efectivo desarrollo del contrato. 

Obligaciones relacionadas con la iniciación del Contrato: 

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato tales como la 

suscripción del acta de iniciación del contrato, garantías constituidas y aprobadas con las condiciones 

exigidas y el registro presupuestal. 

2. Recibir la totalidad de los documentos y demás información de que disponga y conozca el MUNICIPIO, para 

poder atender sus obligaciones de manera adecuada. 

Obligaciones relacionadas con la INTERVENTORIA DE OBRA: 

1. Exigir oportunamente al contratista la corrección de las obras, servicios o reposición de elementos y/o 

materiales que no cumplan con lo especificado en el contrato o en la normatividad técnica vigente. 

2. Controlar e informar periódicamente, semanal y mensualmente, al MUNICIPIO sobre el avance del contrato 

con base en el plazo del mismo, así como proponer las acciones y los ajustes periódicos que sean necesarios 

para dar cumplimiento al contrato 

3. Atender y resolver consultas sobre la correcta interpretación de los documentos, especificaciones técnicas 

y obligaciones consignadas en el contrato y sobre los errores u omisiones que éstos puedan contener. 

4. Solicitar al contratista las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar y verificar el 

cumplimiento de los diseños y especificaciones técnicas acordadas durante la ejecución en el respectivo 

contrato. 

5. Revisar y aprobar los programas de: Ejecución, inversión, personal, equipos, etc., cuando aplique 

contractualmente. 

6. Controlar y verificar los movimientos financieros efectuados y controlar los dineros desembolsados en 

desarrollo de lo pretendido. 

7. Requerir oportunamente y por escrito al contratista para que dé cumplimiento a las obligaciones qué no 

esté ejecutando de conformidad con lo previsto en el contrato e informarlo al MUNICIPIO en los términos 

del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

8. Revisar y aprobar que los elementos ofrecidos y entregados por el contratista, cumplan con las condiciones 

exigidas por la entidad. 

9. Programar, coordinar y convocar reuniones de comité de obra mínimo una vez por semana, sin que dichas 

reuniones interfieran en la ejecución normal del contrato de obra e interventoría, para analizar el avance y 

correcta ejecución del contrato  y proyectar las actividades a corto plazo, donde se deberá elaborar el acta 

correspondiente a fin de dejar constancia de lo tratado en las mismas y los respectivos compromisos. 

10. Resolver oportunamente por escrito toda consulta que en desarrollo de las obligaciones contractuales haga 

el contratista o el MUNICIPIO, o darle el trámite ante el funcionario o dependencia competente, haciendo 

seguimiento a la atención de la misma. 
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. 

11. Controlar el avance del contrato con base en el cronograma de ejecución aprobado y recomendar los 

ajustes necesarios cada vez que sea requerido. 

12. Exigir al contratista las medidas para solucionar oportunamente las deficiencias detectadas en el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales (retrasos, incumplimiento, etc.). 

13. Realizar seguimiento periódico a los planes que el contratista deba ejecutar en desarrollo de las 

obligaciones pactadas en el contrato y presentar los informes correspondientes. 

14. Verificar periódicamente y como requisito para cada pago que el contratista esté al día en el pago de los 

aportes con los sistemas de seguridad social y pensiones del personal vinculado durante la ejecución del 

contrato, así como los aportes  parafiscales, e informar al MUNICIPIO cuando el contratista incumpla con 

estas obligaciones, informándolo en los términos del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

15. También deberá verificar que la contabilidad del Contratista y los soportes financieros estén ajustados a la 

normatividad fiscal. 

16.  Comunicar oportunamente en forma escrita al contratista, de manera clara y precisa, las instrucciones, 

recomendaciones y observaciones para prevenir y corregir demoras e incumplimientos parciales o totales 

en la ejecución del contrato. 

17. Según la naturaleza del contrato, exigir al contratista de acuerdo con las previsiones legales, el 

cumplimiento de las formalidades para la cesión de derechos, patentes, derechos de autor, etc., a favor de 

la entidad. 

18. Proyectar, cuando se le solicite y para la firma del ordenador del gasto, dentro de los términos y plazos 

legalmente establecidos, la respuesta a sugerencias, consultas, requerimientos o peticiones del contratista, 

de los ciudadanos, de las Veedurías Ciudadanas, de los Organismos de Control, Fiscalización y de Control 

Disciplinario, entre otros, con los soportes correspondientes. 

19. Revisar y aprobar las facturas o el documento equivalente presentado por el contratista verificando que en 

él se consignen, de manera clara y precisa el concepto y valor del servicio prestado y de los bienes o 

productos entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas 

y plazos convenidos y remitir al supervisor la documentación determinada en el contrato para el oportuno 

trámite de pago. 

20. Llevar y custodiar diariamente la bitácora de obra, en la cual deberá consignarse las observaciones 

pertinentes. 

21. El interventor deberá verificar que en caso de que se realice una subcontratación por parte del contratista 

de obra, el subcontratista cumpla con la idoneidad y condiciones exigidas en el pliego. En caso de que el 

subcontratista no sea idóneo, deberá tomar las acciones del caso e informarlo al MUNICIPIO. 

Obligaciones relacionadas con la finalización y liquidación del contrato. 

a. Preparar y presentar el informe final sobre la ejecución del contrato. 

b. Solicitar a la dirección financiera del MUNICIPIO la certificación de los pagos efectuados al contratista y 

mantenerlas disponibles cuando el MUNICIPIO los requiera. 

c. Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sean necesarios para la liquidación final del 

contrato. 

d. Requerir al contratista para efectuar la liquidación bilateral y dejar constancia de ello. 

e. Exigir al contratista si es del caso, a la fecha de terminación del contrato, la extensión o ampliación de los 

amparos de estabilidad de obra, de calidad del bien o servicio suministrado, de la provisión de repuestos y 

accesorios, del pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, de la póliza de responsabilidad civil y de 

los demás amparos y garantías que se requieran para avalar las obligaciones que deba cumplir el contratista. 

f. Verificar y dejar constancia escrita del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes 

a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar 

estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. 

g. Dejar constancia del valor que la Entidad retendrá y por qué concepto a las sumas adeudadas al sistema en 

el momento de la liquidación, en el evento que dichos aportes no se hubieren realizado al sistema de 

seguridad social y pensiones, en los porcentajes, legalmente establecidos conforme a la modalidad y cuantía 

del contrato. 

h. Elaborar el acta de liquidación del contrato, para efectos de que el MUNICIPIO pueda cumplir con esta 

actividad dentro de los plazos legales y adjuntar los soportes correspondientes. 

i. En el acta deberá quedar constancia de los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaron las partes 

para poner fin a las divergencias presentadas y declararse a paz y salvo. En la misma deberá dejar constancia 

entre otros aspectos de: el estado financiero del contrato, valores de la obra ejecutada y ajustes pagados, 

amortización del anticipo y valores retenidos, disponibilidades y reservas presupuestales, contratos 

adicionales, modificaciones contractuales, actas suscritas, garantías, y demás información relevante para 

llevar a cabo la liquidación del contrato 

j. Remitir al MUNICIPIO, dentro de los quince (15) días siguientes a la finalización del Contrato de 

interventoría, toda la documentación relacionada con el ejercicio de la misma. 

k. Informar al MUNICIPIO, a más tardar dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para liquidar de 

mutuo acuerdo, en caso que el contratista no se presente dentro del término fijado para la liquidación 

bilateral, o no se llega a un acuerdo sobre su contenido, para que se expida el acto administrativo de 

liquidación unilateral, anexando para el efecto el Informe de balance final del contrato y los demás soportes 

requeridos para la liquidación correspondiente. 

l. Si se vence el plazo para hacer la liquidación en forma unilateral, y el interventor no presentó el informe 

antes referido al MUNICIPIO, deberá solicitar inmediatamente a la citada dependencia, que adelante los 

trámites correspondientes. 

NOTA: La ausencia de realización y suscripción del acta de Liquidación del contrato en el plazo previsto en el mismo 

o en su defecto, en el señalado en la Ley, genera acciones disciplinarias y las demás acciones legales pertinentes.  

m. Presentar oportunamente todos y cada uno de los documentos exigidos, incluido el informe mensual de las 

actividades realizadas aprobado por Interventoría y el MUNICIPIO, exigir a los contratistas que el personal 

requerido para la ejecución del contrato cumpla con la disponibilidad y dedicación adecuados a la 

programación de la obra y con las condiciones mínimas requeridas pactadas en el mismo, así como su 

cambio cuando incurra en diferentes faltas que afecten el normal desarrollo de los contratos, tales como 

faltas éticas, morales, relaciones interpersonales o cuando altere el normal desarrollo del contrato y 

perjudique los intereses de la entidad. Esta solicitud deberá estar debidamente motivada. Durante la 

ejecución del contrato el personal podrá ser removido o retirado de sus cargos, únicamente en los 

siguientes eventos: 

 Por autorización o solicitud del MUNICIPIO por intermedio del Interventor del contrato designado por ésta. 

 Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.  
 

Para autorizar el remplazo, se deberá reemplazar por una persona que cumpla con los requisitos mínimos solicitados 

en el Pliego de Condiciones, y que acredite experiencia específica igual o superior a la de la persona a sustituir.  

n. Será obligación del interventor cumplir con lo señalado en el Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011, en 

especial con el artículo 84. ”Facultades y deberes de los Supervisores y los Interventores”.  

6.1.3.4. Obligaciones específicas del componente técnico 
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1. Presentar al MUNICIPIO las hojas de vida del recurso humano disponible para la ejecución del Contrato de 

Interventoría, según los plazos estipulados en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, con el fin de verificar 

que se cumpla con lo exigido en el Contrato con relación a los requisitos de los perfiles profesionales y el 

tiempo de dedicación del Contrato, una vez se haya legalizado el mismo. La aprobación del personal mínimo 

exigido es requisito para la suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Interventoría.  

NOTA: El interventor debe verificar que los contratistas mantienen en su planta de personal el número de 

trabajadores con discapacidad que dio lugar al puntaje obtenido. De acuerdo con este documento, se 

mantiene el sistema de preferencias en caso de situaciones de empate previstas en el Decreto 1082 del 2018. 

2. Revisar, verificar y aprobar las hojas de vida del recurso humano disponible para la ejecución del Contrato de 

obra, con el fin de verificar que se cumplan con los requisitos de los perfiles profesionales y el tiempo de 

dedicación exigidos en el contrato de obra. Estas aprobaciones deben tenerse en su totalidad para la 

suscripción del acta de inicio de los contratos de Interventoría y de Construcción, de lo contrario deberá 

dejarse la nota correspondiente en el acta y deberán iniciarse los procesos sancionatorios correspondientes.  

3. Elaborar y suscribir el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, posterior al cumplimiento de los requisitos 

de perfeccionamiento, legalización y ejecución del Contrato. 

4. Elaborar y suscribir el Acta de Inicio del Contrato de Obra, dentro del plazo estipulado en el contrato de obra; 

guardar copia de la misma y remitir el original al MUNICIPIO. 

5. Convocar y participar en conjunto con el Contratista de Obra, sus especialistas, y el MUNICIPIO, una visita a 

la zona en donde se desarrollará el proyecto, con el fin de hacer un reconocimiento de la zona. Elaborar y 

suscribir el acta correspondiente que incluya registro fotográfico y video. 

6. Revisar, estudiar y complementar si es necesario los documentos e información en general suministrada por 

el MUNICIPIO, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el proyecto, de modo tal que 

pueda realizar de manera efectiva las labores contratadas por el MUNICIPIO, de igual manera será 

responsable de verificar que la información requerida para la ejecución del Contrato de Obra la haya adquirido 

el Contratista de Obra.  

7. Revisar, verificar y aprobar el Alcance, la Metodología, el Enfoque, el Plan Anual de Caja (PAC), los cronogramas 

del proyecto, los Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades incluidas en la lista de cantidades y 

precios presentados en la oferta del Contratista de Obra. 

8. Revisar, aprobar y hacer seguimiento a los cronogramas del proyecto según su grado de detalle y por unidad 

funcional de obra, cuando el tipo de proyecto así lo permita. En caso de incumplimientos apremiar al 

Contratista de Obra y ante reiteración en los mismos, enviar informe al supervisor del MUNICIPIO para que 

inicie el procedimiento de la imposición de multa o de declaratoria de incumplimiento, en los términos del 

artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  

9. Verificar e identificar en conjunto con el Contratista de Obra la existencia de redes de servicios públicos, dentro 

de la zona en donde se desarrollará el proyecto y elaborar el inventario correspondiente, de ser el caso, 

anexando los diferentes soportes. Aprobar y enviar al MUNICIPIO.  

10. Revisar y aprobar el equipo mínimo requerido por parte del contratista de obra.  

11. Elaborar un plan de aseguramiento de la Calidad de las actividades a desarrollar durante la ejecución del 

contrato de Interventoría y entregarlo al MUNICIPIO. 

12. Coordinar y asistir a las reuniones, comités e inspecciones solicitadas por el contratista y/o el MUNICIPIO y/o 

Entidades Estatales Competentes, durante el desarrollo y seguimiento del Contrato y elaborar y suscribir las 

correspondientes actas generadas de dichas visitas o reuniones, y enviarlas al MUNICIPIO. 

13. Asegurarse que el contratista cumpla con las obligaciones establecidas en los Pliegos de Obra, anexos y en el 

respectivo Contrato.  
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14. Coordinar y elaborar el acta de todos los comités y reuniones que se tengan con el contratista y/o el 

MUNICIPIO y/o las demás entidades involucradas en el desarrollo de los contratos de obra e interventoría.   

15. Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas y especificaciones técnicas vigentes, los pliegos de condiciones, 

los estudios y diseños aprobados, las obligaciones sociales y ambientales, el programa de salud en el trabajo 

y demás documentos propios de los contratos tanto de Interventoría como de Obra, teniendo en cuenta los 

principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad.  

16. Verificar y controlar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente el proyecto 

sobre el terreno. Asegurar la permanencia de las referencias topográficas establecidas, su protección, traslado 

o reposición cuando sea necesario. 

17. Pronunciarse por escrito y plantear soluciones sobre cualquier inconsistencia que se encuentre durante la 

ejecución de la obra respecto de los estudios y diseños. Recibir, verificar, analizar y pronunciarse por escrito 

respecto de las posibles soluciones propuestas por el Contratista de Obra.  

18. Recibir, analizar y verificar que los errores argumentados por el contratista fueron demostrados técnicamente 

e implican modificaciones o ajustes en los diseños aprobados. Deberá remitir al MUNICIPIO su concepto 

técnico junto con el del Contratista de Obra, para los efectos pertinentes. En caso de que los argumentos no 

sean procedentes lo devolverá con el respectivo concepto al Contratista de Obra.  

19. Tomar todas las medidas tendientes a garantizar el cumplimiento del cronograma de obra, las especificaciones 

técnicas aprobado por la Interventoría, asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos. En caso de 

incumplimientos efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso 

en la ejecución prevista, presentar de inmediato a la Supervisión para su estudio y aprobación el plan de 

contingencia.  

20. Exigir el cumplimiento al contratista de obra la implementación de los Planes de Manejo de Tráfico aprobados 

por la Secretaría de Transito, en caso de ser necesario. 

21. Cumplir su plan de calidad y/o de gestión de calidad, según el caso. Enviar al MUNICIPIO una certificación del 

cumplimiento de su plan de aseguramiento de calidad, anexo al informe mensual de interventoría.  

22. Verificar el cumplimiento del plan de calidad y/o de gestión de calidad, enfoque y metodología de los trabajos 

entregado por el Contratista de Obra.  Incluir en el informe mensual de interventoría la información al 

respecto. 

23. Exigir al Contratista de Obra las medidas de contingencia tendientes al cumplimiento del objeto del contrato 

dentro del plazo previsto. De lo contrario deberá revisar, aprobar y radicar en el MUNICIPIO o devolver al 

contratista para sus ajustes la reprogramación con las justificaciones necesarias para la ejecución del contrato, 

en el menor tiempo posible. 

24. Revisar, verificar, aprobar, firmar y entregar oportunamente al MUNICIPIO los informes semanales, 

mensuales y finales de los contratos, en medio físico y digital. 

25. Recibir, estudiar, pactar y aprobar los Análisis de Precios Unitarios de los ítems no previstos presentados por 

el Contratista de Obra, para lo cual debe elaborar, suscribir y presentar al MUNICIPIO los formatos Análisis de 

precios unitarios y Acta de fijación de precios no previstos, con los soportes de estudios del mercado y/o 

cotizaciones. 

26. Recibir los resultados de los ensayos de laboratorio realizados por el Contratista de Obra. Analizarlos y emitir 

concepto técnico por escrito al MUNICIPIO, de acuerdo con las exigencias de las especificaciones del contrato. 

Incluir el respectivo análisis en el Informe Mensual de Interventoría.  

27. Realizar los ensayos de laboratorio con el fin de corroborar la calidad de los materiales y de la obra, de 

conformidad con las especificaciones contratadas para el proyecto. Así mismo, incluir el análisis y conclusiones 

en el Informe Mensual de Interventoría. 

28. Verificar los correctivos del caso cuando los resultados de los ensayos de laboratorio no cumplan con las 

especificaciones contratadas para el proyecto. Analizar los nuevos ensayos de laboratorio que prueben el 

cumplimiento de las especificaciones contratadas. En caso de incumplimiento se abstendrá de recibir la obra 
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y solicitará al MUNICIPIO iniciar las acciones administrativas y legales del caso con el correspondiente informe 

que así lo justifique, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Incluir en el Informe semanal 

y Mensual correspondiente de interventoría el respectivo análisis, conclusiones y recomendaciones al 

respecto.  

29. Verificar con la debida antelación en terreno en compañía del Contratista de Obra, las cantidades y calidad de 

las obras con el fin de  suscribir en conjunto con el Contratista de Obra el Acta de Recibo Parcial de Obra, 

utilizando como soporte de esta verificación  las pre actas correspondientes.  

30. Elaborar, suscribir y remitir al MUNICIPIO el Acta de Terminación de Ejecución de Obra  a más tardar en la 

fecha de vencimiento del plazo. En el Acta de Terminación se deben relacionar las obras ejecutadas, el estado 

en que se encuentran y el cronograma de entrega de los detalles de los faltantes. 

31. Convocar y asistir de manera conjunta con las ESP (en caso de aplicar), entidades competentes y el Contratista 

de Obra a la visita de inspección detallada, para verificar el estado final de las obras. Debe asistir con todos los 

especialistas respectivos. 

32. Elaborar y suscribir con el MUNICIPIO el Acta de terminación del plazo del Contrato de Interventoría, sin 

perjuicio de las actividades correspondientes a la liquidación del contrato de obra e interventoría. Elaborar y 

suscribir junto con el Contratista de Obra, el Acta de Recibo Final de Obra, una vez se hayan atendido las no 

conformidades encontradas.   

33. Consolidar y radicar en el MUNICIPIO el Informe para el Seguimiento a Contratos con Garantía de Estabilidad 

y/o Calidad.  

34. Elaborar y radicar en el MUNICIPIO el Informe final de Interventoría de obra, cumpliendo con lo exigido en el 

pliego de condiciones de la Interventoría.  

35. Verificar y certificar el retiro de la señalización temporal utilizada para la ejecución de las diferentes actividades 

del contrato de obra. 

36. Vigilar que las garantías constituidas se encuentren vigentes y sean actualizadas, de acuerdo con lo establecido 

en el pliego de condiciones y el Decreto 1082 de 2015 y la normativa vigente. Informar al MUNICIPIO del 

incumplimiento de esta exigencia. 

37. Consignar en la respectiva acta de todos los convenios, acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes 

para el normal desarrollo de los trabajos contratados y en defensa de los intereses de la Entidad. 

38. Presentar informes en forma semanal y mensual,  adicionalmente cualquier otro informe requerido por la 

Entidad, referido al desarrollo de los trabajos, problemas presentados, soluciones y determinaciones, avances, 

actividades de la Interventoría, etc. en forma tal que permita una visión clara y completa del estado de los 

trabajos. 

39. Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el contratista, resolviendo aquellas 

que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, siempre adjuntando su concepto por escrito 

al respecto. 

40. Ejecutar las demás actividades que se detallen en el Pliego de Condiciones, anexo técnico, apéndices. 

41. Resolver por escrito toda consulta sobre la interpretación de planos, especificaciones, pruebas y ensayos y 

Pliego de Condiciones. 

42. Controlar permanentemente la calidad de las obras, autorizar el número y tipo de prueba y estudios 

especiales, interpretar, aprobar y convalidar los ensayos de laboratorio. 

43. Estudiar los incumplimientos, y rendir los informes requeridos para que el MUNICIPIO de inicio al 

procedimiento sancionatorio oportunamente y mantener informado al MUNICIPIO de estos hechos.   

44. Mantener informado al MUNICIPIO de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 

tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. 

45. Realizar las funciones específicas determinadas en el contrato de Obra al que se efectúa la interventoría. 

46. Vigilar el cabal cumplimiento de las actividades a efecto de lograr el correcto desarrollo de los trabajos. 
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47. Revisar, aprobar y complementar conjuntamente con el contratista los informes y las cuentas que estos 

presenten al MUNICIPIO. 

48. Gestionar junto con el Contratista, el trámite oportuno de las Actas de Recibo Parcial de Obra ante el 

MUNICIPIO, verificando el cumplimiento de lo exigido contractualmente y los lineamientos y exigencias de la 

Entidad para la radicación y trámite de las mismas.   

49. Hacer las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo de los trabajos.  

50. Inspeccionar las labores del contratista y dar su aprobación a las mismas y hacer los reparos a ellas de forma 

escrita. 

51. Facilitar el acceso, en calidad de préstamo a los planos, datos, estudios e informes y otros documentos en 

poder del MUNICIPIO, que sean necesarios para los trabajos del contratista. 

52. Servir de conducto regular para las relaciones entre el MUNICIPIO y el CONTRATISTA DE OBRA y coordinar 

las relaciones de la Interventoría entre sí y aquellas con las diversas dependencias del MUNICIPIO y de terceras 

personas o entidades. 

53. Ordenar al CONTRATISTA la intensificación de las labores que no estén desarrollando de conformidad con lo 

previsto en la programación de obra aprobada, o la suspensión de actividades no contempladas en el mismo 

o inconducentes para el cumplimiento del objeto. 

54. Hacer las observaciones a los informes finales por escrito, verificar y velar porque los informes finales se 

entreguen con las fechas indicadas. 

55. Gestionar junto con el Contratista de obra, el trámite oportuno de recibo y aprobación de las obras ejecutadas, 

ante las Empresas de Servicios Públicos del Municipio de Ibagué, en caso de aplicar. 

56. Asistir a las reuniones –Comité de seguimiento de cada contrato- las cuales serán realizadas de conformidad 

con lo requerido por el MUNICIPIO a través del supervisor. 

57. El Interventor se obliga a suscribir el acta de recibo final de obra. 

58. El Interventor se obliga a suscribir el acta de liquidación del contrato de obra, dentro del plazo establecido 

para tal fin. 

59. Elaborar oportunamente las actas a las que haya lugar, de conformidad con la ejecución del contrato de 

interventoría y el desarrollo real de la obra. 

60. Diligenciar y presentar la totalidad de documentos señalados en el pliego de condiciones y sus apéndices. 

61. Realizar las pruebas, ensayos y verificaciones que sean necesarias de acuerdo con lo establecido en los Pliegos 

de Condiciones de la interventoría y sus Apéndices, además de todos aquellos que, sin estar expresamente 

consignados en éste, sean técnicamente necesarios e idóneos para corroborar con certeza que los estudios y 

ajustes al diseño de detalle y la obra ejecutada por el Contratista cumplen con los requerimientos contenidos 

en el Contrato de Obra y sus Apéndices.  Así mismo, deberá verificar la calidad de los materiales y elementos 

empleados en obra, sirviendo de comprobación a los controles de calidad que realice el Contratista. 

62. En el evento en que el MUNICIPIO  deba tomar posesión de las obras, por incumplimiento y/o abandono de 

las mismas por parte del Contratista, o por renuencia de éste para su entrega, la Interventoría conjuntamente 

con el Área Coordinadora del Contrato, el Garante y el Coasegurador, si lo hay, sin necesidad de acto 

administrativo que lo ordene procederá a efectuar una visita de verificación y toma de posesión de las obras, 

de la cual se levantará un acta en el formato de Acta de Recibo Final de Obra, donde se plasmará ésta 

circunstancia, el estado de las obras, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes 

respectivos. 

63. Consolidar y radicar en el MUNICIPIO los documentos enunciados en el Acta de Recibo Final y Liquidación del 

Contrato de Interventoría con los respectivos soportes para su posterior suscripción. 

64. Elaborar y suscribir el Acta de Liquidación del Contrato de Obra en donde se certifica que la responsabilidad 

por la calidad de las obras recibidas, la verificación de las cantidades de obra, el cumplimiento de las 

especificaciones es total responsabilidad expresa del contratista de obra y de la Interventoría y en esa medida 
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se garantiza así el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes de 

acuerdo con la normatividad vigente.  

6.1.3.5.  Obligaciones en materia Ambiental, Seguridad  y Salud en el Trabajo: 

1. Elaborar y enviar al MUNICIPIO el programa de salud en el trabajo y hacer las correcciones necesarias a las 

observaciones planteadas por el MUNICIPIO, en el caso que aplique. 

2. Revisar y verificar las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido 

contractualmente al contratista de obra y remitirlos al MUNICIPIO. 

3. Entregar al MUNICIPIO copia de los contratos y de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social 

Integral del recurso humano exigido contractualmente a la interventoría.  

4. Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con el contratista y el MUNICIPIO, para verificar la 

necesidad de realizar el inventario forestal, para su posterior remisión al MUNICIPIO, para que en caso de ser 

necesario, se puedan adelantar las gestiones respectivas ante la Autoridad Ambiental competente. 

5. Revisar y aprobar los informes elaborados por el contratista en cumplimiento de las disposiciones emitidas 

por la autoridad ambiental competente en relación con los permisos otorgados para la ejecución del proyecto.  

6. Cumplir con cada una de las actividades propuestas en el Programa de Salud en el Trabajo de Interventoría. 

7. Recibir del Contratista de Obra la información relacionada con los acontecimientos ambientales, de seguridad 

y/o de salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato y en conjunto con el Contratista de 

Obra analizarlos y emitir observaciones por escrito, adoptar las medidas pertinentes e Informar al MUNICIPIO 

de los mismos. 

8. Identificar los pasivos ambientales durante la ejecución del contrato y antes del cierre ambiental de la obra, 

requerir al contratista para la solución inmediata. Informar al MUNICIPIO de los pasivos encontrados y de las 

acciones tomadas. 

9. Convocar y asistir con el Contratista de Obra a todas las reuniones, comités e inspecciones necesarias, con el 

fin de hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades relacionadas con el seguimiento ambiental, de 

seguridad y de salud en el trabajo de la obra, elaborar y suscribir las correspondientes actas generadas de 

dichas visitas, y remitirlas al MUNICIPIO. 

10. Verificar que el Contratista de Obra realice los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral, aportes 

parafiscales y prestaciones sociales de todo el personal vinculado al contrato de obra de acuerdo con lo 

dispuesto en la Ley y lo exigido en el contrato, anexando la certificación en donde consta el pago de dichos 

aportes. 

11. Efectuar y evidenciar documentalmente al MUNICIPIO los pagos  al Sistema General de Seguridad Social 

Integral, aportes parafiscales y prestaciones sociales de todo el personal vinculado al contrato de interventoría, 

de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y lo exigido en el contrato. Adicionalmente deberá verificar que el 

Contratista de Obra efectúe los pagos correspondientes a la contribución al Fondo Nacional de Formación 

Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), para lo cual anexará la certificación en donde conste el 

pago, en forma mensual. Elaborar y presentar debidamente firmada al MUNICIPIO la certificación de pago al 

SGSSI, parafiscales, al Fondo Nacional de Formación Profesional (FIC) y prestaciones sociales. 

12. Serán por cuenta exclusiva del INTERVENTOR, todos los costos directos e indirectos que demande la ejecución 

del presente contrato, tales como los gastos de administración, sueldos, horas extras, jornales, honorarios y 

prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad industrial y salud 

en el trabajo y al control de calidad interno de la interventoría, transportes, equipos, costos de laboratorios, 

investigaciones técnicas, estudios, y diseños, asesorías, así como todos los gastos y los impuestos, tasas y 

contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecución del objeto contratado. En virtud 

de lo anterior, el INTERVENTOR está obligado a adjuntar al informe mensual que presenta al supervisor, una 

certificación de cumplimiento de obligaciones laborales correspondientes al mes inmediatamente anterior al 

del informe, lo anterior de acuerdo con lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002. 
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13. Cumplir con todas las normas sobre seguridad industrial y salud en el trabajo a su cargo. 

14. Efectuar el cierre ambiental del contrato al cual se le hace la interventoría, en caso de que aplique. 

15. Convocar y asistir en conjunto con el Contratista de Obra y el MUNICIPIO a la inspección al sitio de la obra, 

con el fin de identificar los posibles pasivos ambientales en los frentes intervenidos, en caso de que existan, 

verificar y revisar que el contratista tome las medidas para subsanar los mismos. Relacionar y detallar los 

pasivos que queden pendientes en el acta de cierre ambiental con sus respectivas justificaciones y suscribir 

dicha acta. 

16. Llevar un registro fotográfico de la ejecución de la obra.  

6.1.3.6.  DEBER DE VERIFICACION Y APROBACION DE LOS SUBCONTRATISTAS 

1. El interventor deberá aprobar y conceptuar por escrito al MUNICIPIO que  los subcontratistas contratados por 
el contratista principal cumplen con las exigencias señaladas en el pliego de condiciones definitivo y que son 
idóneos y cuenten con experiencia para ejecutar las actividades subcontratas. Asimismo, deberá verificar la 
correcta ejecución de las actividades que se lleguen a subcontratar por parte del contratista principal, y 
conminar al contratista principal en caso de incumplimientos del subcontratista. En todo caso, el MUNICIPIO 
se reserva el derecho a autorizar la subcontratación previo concepto técnico por parte de la interventoría. 
 

2. El interventor deberá verificar los contratos suscritos entre el contratista principal y el subcontratista.  De igual 
forma, deberán ser revisados por la interventoría y una vez aprobados, el interventor deberá suministrar copia 
de los subcontratos a la Secretaría General para que estos sean subidos al SECOP I en virtud del principio de 
publicidad.  

3. El incumplimiento de esta obligaciones sobre la verificación y aprobación de los subcontratistas por parte del 
interventor generará las correspondientes sanciones contractuales previo procedimiento administrativo 
sancionatorio de conformidad con el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. 
 

6.1.3.7. DEBER DE PROPONER SOLUCIONES TÉCNICAS 

1. La interventoría, como experta en la materia, deberá proponer por escrito las soluciones de carácter técnico 

a los problemas y vicisitudes que se presenten durante la ejecución contractual, y no podrá eximirse de su 

deber de emitir una solución técnica. De igual forma, no podrá dejar a cargo del MUNICIPIO o de su supervisor 

el deber de emitir una solución técnica. El incumplimiento de este deber generará las sanciones contractuales 

correspondientes.         

 

NOTA 1: El proponente al presentar su propuesta debe tener en cuenta todos los costos directos e indirectos y todos 

los demás gastos en que incurra el proveedor para la entrega de los bienes y/o servicios a prestar, las condiciones 

de pago y los demás factores que afecten el precio del bien y/o servicio.  

Cabe señalar que cualquier error u omisión en la estimación del valor del contrato o la incorrecta determinación y/o 

cuantificación de los factores que integran los costos de los bienes y/o servicios será asumida por cuenta del 

proponente.  

NOTA 2: Para efectos de seleccionar la oferta más favorable conforme a las reglas establecidas para el proceso de 

selección de Mínima Cuantía se tomará la oferta que ofrezca el menor valor producto de la sumatoria de los valores 

unitarios. 

NOTA 3: El proponente al presentar su propuesta debe tener en cuenta todos los costos directos e indirectos y todos 

los demás gastos en que incurra el proveedor para la entrega de los bienes y/o servicios a prestar, las condiciones 

de pago y los demás factores que afecten el precio del bien y/o servicio.  
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Cabe señalar que cualquier error u omisión en la estimación del valor del contrato o la incorrecta determinación y/o 

cuantificación de los factores que integran los costos de los bienes y/o servicios será asumida por cuenta del 

proponente.  

 El MUNICIPO DEL GUAMO - TOLIMA, no asume responsabilidades ni vínculos de carácter laboral ni 

profesional con el contratista, quien deberá directamente ejecutar el contrato. 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

El MUNICIPO DEL GUAMO - TOLIMA, será el único dueño de la información investigada, procesada 
y de resultados de los procesos adelantados por el presente contrato y el contratista se abstendrá 
de utilizar dicha información en cualquier otra actividad, sin la autorización expresa y escrita de la 
entidad. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: Son obligaciones del Municipio: 

 
1. Pagar el contrato de Suministro de acuerdo el valor aprobado en la propuesta. 
2) Ejercer el control y vigilancia en la ejecución del contrato. 

3) Velar para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad. 

4) Verificar que el CONTRATISTA cumpla con el pago de los aportes al sistema integral de salud, pensiones y 
aportes parafiscales durante el plazo de ejecución del contrato. 

5) Proyectar el acta de liquidación del contrato. 
6) Todas aquellas a que haya lugar para la correcta ejecución del contrato 
 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL: Son aplicables las 
disposiciones consignadas en los artículos 15,16 y 17 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: CADUCIDAD: Las partes establecen que EL MUNICIPIO podrá declarar la caducidad 
del contrato de conformidad con lo previsto en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes 
buscaran solucionar en forma ágil y directa las controversias que surjan en la actividad contractual mediante el uso 
de los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en el estatuto de contratación estatal y leyes 
de conciliación, amigable composición y transacción, de conformidad con el artículo 68 de la ley 80 de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente 
el presente contrato, ni subcontratar los servicios objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorización 
expresa y escrita por parte del MUNICIPIO. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato será objeto de liquidación de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término 
para la liquidación del contrato será de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la 
liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: AUSENCIA DE RELACION LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral 
entre EL MUNICIPIO y el contratista o sus subcontratistas o dependientes y en consecuencia tampoco el pago de 
prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula sexta. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SEGURIDAD SOCIAL: El contratista se compromete a dar cumplimiento de sus 
obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud y pensión, así como el pago de parafiscales. 
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NIT: 890.702.015-2 
Cra. 11 No 10-50 Palacio Municipal 

Código Postal: 733540 
alcaldia@elguamo-tolima.gov.co 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SUSCRIPCIÓN Y CELEBRACION DEL CONTRATO: Según lo estipulado por el numeral 
octavo (8) del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto No.1082 de 2015, se establece que “La oferta y su aceptación 
constituyen el contrato”. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: PUBLICIDAD: de conformidad al artículo 2.2.3 del Decreto Ley 0019 de 2012 los contratos 
estatales se publicarán en el sistema electrónico para la contratación pública –SECOP y en la página web de la alcaldía 
municipal. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución del presente contrato será el Municipio 
de Guamo – Tolima. 
 
Atentamente,  
 

 
ORIGINAL FIRMADO  

ALVARO AUGUSTO PRADA RUEDA 

Alcalde Municipal 

 

 
Revisó: Yeimy L. Gutiérrez A./ Directora Administrativa de Contratación 
Proyectó: Paula Andrea Tapiero Escobar – Contratista Dirección Administrativa de Contratación 

 


