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1. TIPO DE MODIFICACIÓN 
 

Marque con 
una X SOLICITUD 

 Adición de valor 
X Prórroga del plazo de ejecución 
X Modificación, Aclaración o Corrección 
 Suspensión  
 Cesión 
 Terminación 
 Liberación de recursos 

 
 
2. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO O CONVENIO OBJETO DE MODIFICACIÓN  
 

X TIPO  

X Contrato 
 

Número Fecha de 
suscripción 

Fecha de acta 
de iniciación  

Plazo de 
ejecución 

Fecha de 
terminación de 

la ejecución 

 Convenio 

 
Contrato 
interadministrativo 
No.CO1.PCCNTR. 
1584504 de 2020 

22 de mayo de 
2020 

A partir del 
cuatro (4) de 
junio de 2020 

5 meses y 27 
días o hasta 
agotar 
recursos lo 
que ocurra 
primero. 

Treinta de 
noviembre de 
2020 o hasta 
agotar 
recursos lo que 
ocurra primero. 

 
 

Contratista/Cooper
ante SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 

Supervisor/ 
Interventor  

JUAN CARLOS COCOMÁ PARRA 
Subdirector de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública (E) 
WILLIAM A. ROBLES FONNEGRA 
Subdirector de Acciones Colectivas 
ADRIANA MERCEDES ARDILA SIERRA 
Subdirectora de Determinantes en Salud 
INÉS MARÍA GALINDO HENRÍQUEZ 
Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública  

Objeto 
“Realizar actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital en 
concordancia con las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, el Plan Territorial de Salud, de acuerdo con las necesidades y prioridades de la 
población en la ciudad, mediante la implementación de acciones de promoción de la 
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Salud, prevención de la enfermedad, Vigilancia en Salud Pública y Ambiental y Gestión 
de la Salud Pública” 

Valor inicial del 
contrato 
interadministrativo 

Diecisiete mil trescientos setenta y un millones ochocientos sesenta y ocho mil 
cuatrocientos treinta y nueve pesos moneda legal colombiana m/cte. 
($17.371.868.439) 

 
 
3.  MODIFICACIONES ANTERIORES  
 
El día 21de junio de 2020, se suscribió el modificatorio número 1 al Contrato interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR. 1584504 de 2020, consistente en: 
 
Modificación del numeral 6.14 de la CLÁUSULA 6 -OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA, la cual quedó de la siguiente manera: “6.14 Reconocer al talento  humano contratado 
para la realización de los productos descritos en el Anexo 7-Plan Programático y Presupuestal, el valor 
de los honorarios relacionado “en el Anexo No 9 CRITERIOS DE FACTURACIÓN Y GLOSAS DEL 
PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y GESTIÓN DE LA SALUD 
PÚBLICA, numeral 2.18, tabla denominada “VALORES DE REFERENCIA SOBRE UDC–PARA EL 
TALENTO HUMANO POR PERFIL-VIGENCIA JUNIO A AGOSTO DE 2020”, lo cual será verificado por 
la supervisión. Para ello, la Subred Integrada de Servicios de Salud contratada, de manera mensual 
pondrá a disposición de la Subsecretaria de Salud Pública y la supervisión, un archivo en medio 
magnético que contendrá, hoja de vida del talento humano contratado para la ejecución, acompañada 
de los soportes que acrediten la experiencia e idoneidad y el contrato suscrito por las partes. El análisis 
de los valores descritos en el Anexo 9 se encuentra soportado en el Anexo 1 “análisis del sector” y en 
el documento Excel denominado “UNIDADES DE COSTEO (UDC) PARA EL TALENTO HUMANO POR 
PERFIL – VIGENCIA: JUNIO A AGOSTO 2020” 
 
Modificación del Anexo 6 - (Lineamientos Técnicos del Plan de Salud Pública de Intervenciones 
Colectivas y acciones de Gestión de la Salud Pública), donde se incluyeron los lineamientos para los 
siguientes productos: Se incorpora: inclusión: • Producto “Insumo para toma de muestras del proyecto 
distrital COVID-19, que está enfocado en la detección, mitigación, contención y seguimiento de casos 
de Coronavirus SARS-CoV2 en las zonas de riesgo o conglomerados. • Documento técnico del proceso 
transversal de vigilancia en salud pública, para el Producto “Insumo para toma de muestras del proyecto 
distrital covid19, que está enfocado en la detección, mitigación, contención y seguimiento de casos de 
Coronavirus SARS-CoV2 en las zonas de riesgo o conglomerados. • Documento operativo del Espacio 
Vivienda para el “Abordaje de zonas de cuidado especial” y documento operativo “Abordaje psicosocial 
diferencial indígena”. • Formatos y documentos operativos del Espacio Educativo: registro salud mental. 
• Formato del Espacio público: reporte caracterización zona de cuidado especial. • Fichas técnicas 
operativas del Proceso transversal de Vigilancia en Salud Pública: en los siguientes subsistemas: salud 
mental, salud sexual y reproductiva, SIVIGILA y Urgencias y Emergencias (UYE). 
 
Modificación del Anexo 7 (Plan Programático y Presupuestal – PPP), por incorporación del producto 
“Insumos para toma de muestras del proyecto distrital COVID-19”, consecutivo 141 y la adaptación de 
las metas y recursos del Espacio Público, Espacio Trabajo y de los Procesos Transversal de 
Gobernanza, Gestión de Programas de Interés en Salud Publica GPAISP y de Vigilancia en Salud 
Pública, desde lo local, ante la emergencia sanitaria por Coronavirus – COVID-19, y,  
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Modificación del Anexo 8 (Insumos para la operación), por necesidad de inclusión de los insumos 
hisopos y medio de transporte viral con especificaciones técnicas, necesarios para el desarrollo del 
producto “Insumo para toma de muestras COVID19”.  
 
El día 19 de agosto de 2020, se suscribió la adición N°.1, prórroga N°1 y modificación N°2, al Contrato 
Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1584504 de 2020, así:  a)Adición N°1, en la suma de: Quince mil 
ciento noventa y cinco millones novecientos cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta y dos pesos 
m/cte. ($15.195.955.752) de los cuales, la suma de: Treinta y ocho millones doscientos setenta y dos 
mil pesos m/cte. ($38.272.000) son del Proyecto 7826 (Discapacidad, cuidado, salud e inclusión), la 
suma de: Tres mil novecientos treinta y un millones setecientos cincuenta y ocho mil ochocientos 
noventa y nueve pesos m/cte. ($3.931.758.899) son del Proyecto 7827 (Bogotá nos cuida, un modelo 
de salud para una ciudadanía plena), la suma de: Siete mil ciento veintitrés millones ochocientos 
setenta mil ochocientos noventa y nueve pesos m/cte. ($7.123.870.899) son del Proyecto 7828 
(Condiciones favorables para la salud y la vida), la suma de: Seiscientos sesenta y dos millones 
doscientos noventa y tres mil setecientos cuarenta y tres pesos m/cte. ($662.293.743) son del Proyecto 
7829 (Nuevas generaciones, salud e inclusión), la suma de: Novecientos cincuenta y dos millones 
trescientos cuarenta y dos mil cuatrocientos treinta pesos m/cte. ($952.342.430) son del Proyecto 7830 
(Infancia Imparable), la suma de: Un mil novecientos treinta y ocho millones treinta mil cincuenta y 
cuatro pesos m/cte. ($1.938.030.054) son del Proyecto 7831 (Salud Ambiental), la suma de: 
Cuatrocientos cuarenta millones cuatrocientos quince mil quinientos once pesos m/cte. ($440.415.511) 
son del Proyecto 7832 (Abriendo caminos para la paz y la reconciliación de las víctimas del conflicto 
armado a través de la atención psicosocial) y la suma de: Ciento ocho millones novecientos setenta y 
dos mil doscientos dieciséis pesos m/cte. ($108.972.216) son del Proyecto 7833 (Mujeres, Salud 
Incluyente y diferencial). b) Prórroga N° 1, por dos (2) meses, es decir, desde el día 01 de septiembre 
de 2020, hasta el día 31 de octubre de 2020, para dar continuidad a las acciones e intervenciones de 
apoyo a la Gestión en Salud Pública y las del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - 
PSPIC, en lo local y c) Otrosí modificatorio número 2, consistente en:  1) Modificación del Anexo técnico 
6 - (Lineamientos Técnicos del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas y acciones de 
Gestión de la Salud Pública), donde se realizaron las siguientes modificaciones: i) Se incorporaron 
directrices para la ejecución de los productos a ejecutar durante la vigencia del contrato. ii) Se ampliaron 
los perfiles requeridos para ejecutar algunas actividades en productos de los espacios de: Vivienda, 
Educativo y GPAISP. iii) Se precisó la operación de algunos productos, a fin de garantizar el desarrollo 
de las acciones en respuesta a los cambios normativos o de operación que han surgido con relación a 
la situación de emergencia en la ciudad, para la vigencia del contrato. iv) Se ajustaron los lineamientos 
técnicos en cuanto a fechas, de manera que aplicaran durante la vigencia del contrato incluida la 
prórroga.  2) Modificación del Anexo 7 (Plan Programático y presupuestal – PPP), se incluyeron los 
productos a desarrollar durante la vigencia del contrato, los recursos de adición requeridos, las metas 
a cumplir y los valores asignados. 3) Modificación del Anexo 8 (Insumos para la operación), en general, 
se incluyeron insumos para ejecutar los productos durante la vigencia del contrato; 4) Modificación de 
la Cláusula Sexta– Obligaciones Específicas del Contratista, en el sentido de incorporar una obligación 
específica del contratista, la cual quedó de la siguiente manera: “Solicitar a la Supervisión del contrato 
la redistribución de recursos cuando por situaciones de fuerza mayor y/o caso fortuito, no sea posible 
ejecutar los productos. La petición deberá estar acompañada de la respectiva justificación y solo podrá 
ser ejecutada cuando exista la aprobación por parte de la Supervisión del contrato mediante concepto 
favorable y la modificación del Plan Programático y Presupuestal; en todo caso deberá adelantarse el 
trámite de novedad contractual, cuando a ello hubiere lugar. En dicho concepto, la supervisión deberá 
efectuar el correspondiente análisis frente a la situación de fuerza mayor y/o caso fortuito y no impacto 
en el cumplimiento de las metas y actividades distritales. La redistribución se realizará en el marco de 
los principios de orden presupuestal y de lo dispuesto en el artículo 20 de la Resolución 518 de 2015, 
Resolución 507 de 2020 y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan”.  
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El día 31 de octubre de 2020, se suscribió la Adición No. 2, Prórroga No. 2 y Modificación No. 3, al 
Contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 1584504 de 2020, consistente en: 1. Adición 
presupuestal número 2, en la suma de: Tres mil quinientos setenta y ocho millones setecientos treinta 
mil setenta y tres pesos m/cte. ($3.578.730.073). Lo anterior, teniendo en cuenta la disponibilidad de 
los recursos dispuestos en los proyectos de inversión de la Subsecretaría de Salud Pública, a la fecha. 
2. Prórroga número 2, al plazo del Contrato, desde el día 01 de noviembre de 2020, hasta el día 30 de 
noviembre de 2020 o hasta agotar recursos, lo que ocurra primero, por la necesidad de dar continuidad 
a las acciones de la GSP y el PSPIC, contratadas para su ejecución en lo local, contribuyendo a mitigar 
el impacto de la Pandemia por COVID-19 en la ciudad. 3. Modificación número 3. A los siguientes 
anexos técnicos del contrato: i) Al Anexo 6 -Lineamientos Técnicos del Plan de Salud Pública de 
Intervenciones Colectivas y acciones de Gestión de la Salud Pública, en lo referente a modificación de 
las fechas de ejecución de los productos, en concordancia con la vigencia contractual, aclaraciones 
para la ejecución de los productos en el marco de la Pandemia por COVID-19 e inclusión de 
lineamientos para ejecutar los productos requeridos. ii) Al Anexo número 7 -Plan Programático y 
presupuestal” – PPP, donde se modifican en número las metas de los productos priorizados, se incluyen 
los productos nuevos y de acuerdo con la adición presupuestal requerida se asignan los valores a 
ejecutar durante la vigencia del contrato, y, iii) Al Anexo 8 –Insumos para la Operación, donde se 
incluyen los requeridos para la vigencia del contrato. Los anexos 6, 7 y 8 reposan en el expediente 
contractual. 
 
 
4.  ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO 
 
A la fecha 27 de noviembre de 2020, el avance porcentual en la ejecución del contrato 
interadministrativo suscrito entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E. es de 82.70%. La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E. realizó entrega de informe de 
cumplimiento de metas e informe de gestión según condiciones contractuales.  
 

SUBRED SUR OCCIDENTE 
Valor contratado $ 36.146.554.264 
Valor Facturado  $ 29.972.440.815 
Glosas definitivas $ 79.061.334 
Valor pagado al contratista $ 28.938.845.884 
Saldo reserva de Glosa $ 1.498.622.051 
Valor Total ejecutado $ 29.893.379.481 
Porcentaje de ejecución 82,70% 

  
Fuente: Equipo financiero SSP 
 

 
 
5. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA 
 
Que, de conformidad con el contrato primigenio, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, en 
cumplimiento de las funciones relacionadas con las competencias de salud pública asignadas en la Ley 
715 de 2001, en el marco del Plan Territorial de Salud (PTS) y demás normatividad vigente, a través 
de la Subsecretaría de Salud Pública, viene desarrollando, en lo local, las acciones de apoyo a la 
Gestión de la Salud Pública, tales como: Vigilancia en salud pública, Inspección, Vigilancia y Control 
Ambiental y Sanitario, Gestión de Programas en Salud Pública, acciones de Gobernanza, e 
implementación de políticas en salud; así como las pertinentes al Plan de Salud Pública de 
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Intervenciones Colectivas -PSPIC; mediante contratos interadministrativos celebrados entre el FFDS y 
las Subredes Integradas de Servicios de Salud -Empresas Sociales del Estado E.S.E., adscritas a la 
SDS. 
 
Que, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública preceptúa que las entidades 
estatales en virtud de la autonomía de la voluntad y para el cumplimiento de los fines del Estado, podrán 
celebrar acuerdos que guarden coherencia lógica con el objeto y resulten indispensables para la 
consecución de los fines en mención, máxime cuando con la eficiencia y optimización en la utilización 
de los recursos públicos se pretenda satisfacer las necesidades básicas de la población. En los 
contratos estatales se incluyen las modalidades y condiciones que las partes consideren necesarias y 
convenientes, cuyo objetivo consista en impulsar programas de interés general, sin que éstas 
contraríen a la Constitución, la ley, el orden público y los principios y finalidades de la ley, así como a 
los de la buena administración1. 
 
Que, el artículo 149 del Decreto 1421 de 1993 señala “…El Distrito, sus localidades y las entidades 
descentralizadas podrán celebrar los contratos, convenios y acuerdos previstos en el derecho público 
y en el derecho privado que resulten necesarios para el cumplimiento de sus funciones, la prestación 
de los servicios y la construcción de las obras a su cargo. En tales contratos, convenios o acuerdos se 
deberán pactar las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren convenientes y necesarias 
para asegurar su ejecución, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley y el orden público” 
 
Que, las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de contratación, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica continúan: 
 
Decreto 537 del 12 de abril de 20202, continúan Artículo 8. Adiciónese los siguientes incisos al 
parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, así: Adición y modificación de contratos 
estatales. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, todos los contratos 
celebrados por las entidades estatales que se relacionen con bienes, obras o servicios que permitan 
una mejor gestión y mitigación de la situación de emergencia con ocasión de la pandemia derivada del 
Coronavirus COVID-19, podrán adicionarse sin limitación al valor. Para este propósito, la entidad estatal 
deberá justificar previamente la necesidad y la forma como dichos bienes y servicios contribuirán a 
gestionar o mitigar la situación de emergencia. Igualmente, esta disposición se aplicará a los contratos 
que se celebren durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, y durante el 
término que dicho estado esté vigente. 
 
Decreto Legislativo No. 1408 de 30 de octubre de 20203, prorrogó lo establecido en el Decreto número 
168 del 25 de agosto de 20204, determinando que hasta el día 01 de diciembre de 2020, el país 
continuará en fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable, en el marco de 
la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19 y, el 25 de noviembre de 2020, el 
Presidente de Colombia, anunció la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19 y, por ende, 
del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, hasta el 28 de febrero de 2021. 
En consecuencia, se prevé el incremento en el número de personas en las calles y en actividades 

 
1 Art. 40 ley 80 de 1993 
2"Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica" 
3 DECRETO NÚMER0 1408 del 30 de octubre de 2020. Por el cual se prorroga la vigencia del Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020 "Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID -19, y el mantenimiento del orden público y se decreta 
el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable", prorrogado por el Decreto 1297 del 29 de septiembre de 2020. 
4 Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el 
mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. 
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comerciales y sociales, lo cual puede conllevar a un aumento inusitado de las cifras de casos y 
contactos por COVID-19. 
 
Que, de igual manera, las medidas de orden distrital adoptadas: 
 
 Decreto Distrital 087 del 16 de marzo de 2020 “Por el cual se declara la calamidad pública con ocasión 
de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, D.C.”, en cuyo 
artículo 1 señala: “Decretar la situación de Calamidad Pública en Bogotá, D.C. hasta por el término de 
seis (6) meses, con ocasión de lo expresado en la parte motiva del presente Decreto.” Periodo que se 
amplió por seis meses más, mediante el Decreto Distrital 192 de 20205.   
 
Decreto No. 193 de 26 de agosto de 2020, se adoptan medidas para garantizar el orden público en el 
Distrito Capital y mitigar el impacto social y económico causado por la pandemia de Coronavirus SARS-
Cov-2 (COVID-19) en el periodo transitorio de la nueva realidad y se da continuidad desde el 1° de 
septiembre de 2020.} 
 
Decreto Distrital 195 de 2020, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nacional 1168 de 2020 y en 
concordancia con el Decreto nacional n°1408 de 30 de octubre de 2020, a 31 de octubre, la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, prorroga el plazo hasta el 01 de diciembre de 2020. 
 
Decreto Número 240 de 2020, dando continuidad a las medidas previstas en los Decretos Distritales 
207 y 216 de 2020, para preservar el orden público, dar continuidad a la reactivación económica y social 
de Bogotá D.C., y mitigar el impacto causado por la pandemia de Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-
19) en el periodo transitorio de nueva realidad. 
 
Adicionalmente, el Ministerio de Salud y Protección Social, de forma conjunta con el Instituto Nacional 
de Salud - INS, emitieron la Circular conjunta número 045 de 20 de noviembre de 2020, “Lineamientos 
para la preparación y respuesta sectorial, frente a los posibles efectos en salud, incluyendo la COVID-
19 durante la segunda temporada de lluvias 2020 y posible aparición del fenómeno de variabilidad 
climática la niña 2020-2021”, impartiendo instrucciones de cumplimiento obligatorio, entre los cuales se 
encuentran responsabilidades de las Entidades Territoriales de Salud relacionadas con el objeto del 
contrato que nos ocupa; entre otras: Fortalecer las acciones para entornos saludables, continuar 
acciones para enfermedades transmitidas por vectores – ETV, promover acciones de información y 
comunicación para enfermedad respiratoria aguda, verificar el estado vacunal de grupos de riesgo, 
intensificar jornadas de vacunación; fortalecer acciones de IVC sanitaria y ambiental; fomentar la 
implementación del programa PRASS y fortalecer la información para la vigilancia en salud pública; 
acciones que están incluidas en los productos a desarrollar durante la vigencia del contrato, en los 
siguientes anexos técnicos: Anexo número 6 -Lineamientos Técnicos del Plan de Salud Pública de 
Intervenciones Colectivas y acciones de Gestión de la Salud Pública y el anexo número 7 -Plan 
Programático y presupuestal” – PPP, en concordancia con la justificación técnica que se adjunta en el 
Anexo 1 de este documento.   
 
Que, de acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Salud, a 25 de noviembre de 2020, El 
28,7% de los casos reportados en Colombia de Covid-19, se encuentran en Bogotá D.C. en la ciudad, 
se han presentado 364.377 casos confirmados y han fallecido 8.392 personas; la tasa de mortalidad 
por COVID – 19 en hombres, es de 134.4 por cada 100.000 habitantes y en mujeres 67.9 por cada 
100.000 habitantes. En cuanto al número de casos por localidades, Suba con 13,9% de los casos de 

 
5Decreto192 DE 2020 de agosto 25 de 2020. “Por el cual se prorroga la situación de calamidad pública en Bogotá D.C. declarada mediante 
Decreto Distrital 087 del 16 de marzo de 2020, con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19)” 
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la ciudad (n= 46.184), seguido por Kennedy con 13,9% (n=45.904), Engativá con 11,1% (n=36.791), 
Bosa con 8,7% (n=28.810) y Ciudad Bolívar que presenta el 7,1% (n=23.627); estas cinco localidades 
aportan el 54,7% de los casos confirmados en el Distrito.6  
 
Que el artículo 10 de la Resolución 518 de 2015, señala que la formulación, ejecución, monitoreo y 
evaluación del PIC deberá cumplir entre otras con las siguientes características de calidad: 10.1 
Accesibilidad: Las personas, familias y comunidades reciben las intervenciones del PIC, sin barreras 
económicas, geográficas, culturales, tecnológicas, organizacionales o sociales relacionadas con 
condiciones de edad, etnia, sexo, género, raza, discapacidad, entre otras. 10.2. Oportunidad: El PIC 
identifica e interviene en el momento apropiado los aspectos que potencian la salud de la persona, 
familia y comunidad. 10.3. Seguridad: Las intervenciones colectivas basadas en evidencia potencian la 
salud de las personas, familias y comunidades, evitando el daño o mitigando sus consecuencias, sin 
que con su ejecución se ponga en riesgo la salud y la vida de las mismas. 104. Pertinencia: Las 
intervenciones colectivas y acciones individuales de alta externalidad surgen del reconocimiento de las 
condiciones específicas y diferenciales de la población y su realidad territorial y de la evidencia de su 
efectividad. 10.5. Continuidad: Las intervenciones colectivas se ejecutan de forma lógica y secuencial, 
sin interrupción en el tiempo para contribuir al logro de los resultados en salud.10.6. Integralidad: Es la 
coordinación y convergencia de las acciones y esfuerzos de diferentes actores con competencias en 
promoción de la salud y gestión del riesgo, centradas en las personas, reconociendo que, a lo largo del 
curso de vida, los individuos y las poblaciones presentan diversas situaciones de salud, que deben ser 
abordadas con el fin de alcanzar los resultados en salud definidos. “(…) 10.7. Adaptabilidad: La 
definición de los contenidos del PIC, su planeación, ejecución, seguimiento y evaluación, debe 
realizarse en función de los resultados del análisis de situación de salud y los riesgos asociadas a ésta 
y de las prioridades en salud definidas en cada territorio.” 
 
Que, por otra parte, el artículo 11 de la Resolución 518 de 2015, establece como responsabilidad de 
las instituciones contratadas para la ejecución de PIC, la siguiente: 11.4.2. “Garantizar la disponibilidad 
o vinculación de la totalidad del talento humano exigido por la entidad territorial por el tiempo acordado 
y según lo previsto en el numeral 18.1 del artículo 18 de la presente resolución, para la ejecución de 
las intervenciones contratadas”. 
 
Que,  igualmente se encuentra  la Resolución 507 de 20207, que modificó el Art 20 de la Resolución 
518 de 2015, en lo referente a los gastos de la Subcuenta de Salud Pública Colectiva, cuya distribución 
porcentual se dará de acuerdo con lo que establezca la Entidad Territorial, para la Gestión en Salud 
Pública y el PSPIC, con el fin de dar respuesta a la emergencia por la Pandemia por COVID-19, así 
como contemplar la financiación de las demás acciones del PSPIC en el territorio. 
 
Que, la Circular 025 de 6 de abril de 2020, del Ministerio de Salud y Protección Social, brindó 
instrucciones encaminadas a que las Entidades Territoriales, como autoridades sanitarias en su 
jurisdicción, implementen las acciones de salud pública que requiera su territorio, tanto en el marco del 
Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas — PIC, como en la ejecución de los procesos de 
Gestión de la Salud Pública, con el fin de que estas “se refuercen y adapten, dada la necesidad de 
desarrollar acciones en la comunidad que den respuesta oportuna y eficaz a la emergencia, sin que 
con ello se limiten las demás intervenciones que en desarrollo de su autonomía y competencia definan 
y deban ejecutar, de acuerdo con la situación y los eventos de salud presentes en su jurisdicción”. 
 

 
6 http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-trasmisibles/covid19/ 
7Por la cual se modifica transitoriamente el parágrafo 1 del artículo 20 de la resolución 518 de 2015, en cuanto al uso de los recursos de salud pública del 
Sistema general de Participaciones, en el marco de la emergencia sanitaria por Coronavirus (COVID-19), y se dictan otras disposiciones. 
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En esta circular también se orientó, en el numeral 4 “Financiar y ejecutar las acciones de Gestión de la 
Salud Pública y del Plan de Intervenciones Colectivas para intervenir los eventos de salud pública, en 
el marco de todas las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública PDSP 2012-2021, que sean 
requeridas por el territorio y puedan ejecutarse de acuerdo con las medidas adoptadas en la 
declaratoria de emergencia.”  
 
Así mismo, se definió la necesidad de “Realizar la adecuación de los procesos administrativos y 
técnicos que se requieran para seguir adelantando las acciones de su competencia para los programas 
de interés en salud pública del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI, Tuberculosis, Lepra y 
Enfermedades Transmitidas por Vectores –ETV”.  
 
Que, la Secretaria Distrital de Salud, debe entonces continuar cumpliendo con las funciones y 
compromisos establecidos por el nivel nacional y distrital y alcanzar las metas que consultan el interés 
general y fortalecen el servicio a la comunidad, asegurando la realización y la continuidad del conjunto 
de intervenciones, procedimientos y actividades contempladas en el Plan de Salud Pública de 
Intervenciones Colectivas PSPIC, y las de apoyo a la gestión en Salud Pública,  que  en lo local, se 
desarrollan a través de los Contratos Interadministrativos celebrados con las Subredes Integradas de 
Servicios de Salud E.SE., de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud 
y Protección Social –MSPS y la Secretaria Distrital de Salud; intervenciones procedimientos y 
actividades que valga resaltar, se encuentran sujetas a la dinámica de la población y sus condiciones 
de vida.  
 
Que, la Subred ha solicitado la redistribución de recursos teniendo en cuenta que el recurso humano 
de salud que desarrollaba productos de este contrato, tuvo que ser reasignado a la prestación de 
servicios individuales para la contención y mitigación de la COVID-19 con ocasión al aumento de la 
demanda de servicios y de los perfiles requeridos para ejecutarlo; adicionalmente, en el momento se 
dificultó la consecución de otros perfiles para suplir los vacíos ocasionados por la contingencia, petición 
que se encuentra acompañada de la respectiva justificación, considerando la supervisión, que es 
procedente efectuar la misma. 
 
Que, con la aprobación de la redistribución  de los productos contratados para el apoyo a la gestión en 
Salud Pública y el Plan de Salud Pública -PSPIC, desarrollados a partir de la identificación del riesgo 
colectivo para la salud, bien sea de carácter social o ambiental, los cuales incluyen las acciones que 
se abordan en cuatro espacios (Entornos): Vivienda, Trabajo, Educativo y Público y en tres procesos 
transversales: Gobernanza para la Salud y Calidad de Vida, Gestión de Programas y Acciones de 
Interés en Salud Pública y Vigilancia en Salud Públicay su gestión, cuentan con recursos para dar la 
continuidad de las acciones de salud pública de interés para la ciudad que orientan a contribuir al logro 
de las metas, de acuerdo a los lineamientos  previstos en el presente contrato. A la fecha, se está 
efectuando el proceso de liberación de recursos que no se pudieron ejecutar, debido a factores 
relacionados con la emergencia sanitaria por COVID-19. 
 
Que, en este contexto, ante un escenario cambiante e incierto, por la evolución de la pandemia y ante 
las recientes medidas de reactivación económica, es necesario adaptar estrategias y no perder la 
continuidad a las acciones del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas -PSPIC en la ciudad, 
de manera que se ejecuten las acciones e intervenciones de salud colectiva del Plan de Salud Pública 
-PSPIC y las de apoyo a la Gestión de la Salud Pública, a través de los productos priorizados, 
contratados con las Subredes Integradas de Servicios de Salud.  
 
Que a su vez, considerando la vigencia del contrato, la cual es hasta el día 30 de noviembre de 2020 
o hasta agotar recursos, lo que ocurra primero, durante el seguimiento al contrato que nos ocupa, se 
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encuentra que, según las necesidades de la población, en cuanto a cubrimiento de las acciones e 
intervenciones colectivas en salud pública y las de apoyo a la gestión en salud pública en lo local, y de 
acuerdo con la ejecución de recursos a la fecha, es necesario prorrogar el plazo del contrato hasta el 
31 de enero de 2021 o hasta agotar recursos, lo que ocurra primero, con el fin de garantizar la 
realización de los productos y las metas planteadas; así como modificar el anexo número 6 relacionado 
con las directrices para la operación de los productos contratados, durante el periodo de la prórroga. 
 
Que, estas modificaciones contractuales requeridas, han sido acordadas entre las partes y  
corresponden a la necesidad de ejecutar los productos contratados, en concordancia con los recursos 
presupuestales disponibles y las necesidades en salud pública, en especial, ante la necesidad de 
fortalecimiento en la respuesta desde la Salud Pública, frente a la situación por el Coronavirus SARS -
CoV2 (COVID-19), catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud 
pública de importancia internacional -ESPII, con 60,719,579 casos positivos acumulados y 1,427,184 
de fallecidos, al 26 de noviembre de 2020 y que ha venido propagándose de manera importante en 
Colombia, pues para la misma fecha, ya se han confirmado 1.280.487 casos, de los cuales 59.770 
están activos y 36.019 han fallecido.8 
   
Que, con ocasión a lo expuesto y dado que las acciones e intervenciones en salud pública, deben 
responder a las necesidades en salud colectiva y gestión de riesgos colectivos en salud, de manera  
continua, es necesario realizar modificaciones contractuales del contrato que nos ocupa, consistentes 
en: El Otrosí modificatorio número 4 y la Prórroga número 3, lo que permitirá continuar ejecutando los 
productos contratados, contribuyendo a enfrentar los efectos de la Pandemia COVID-19 y mitigar su 
impacto en la salud y la vida de las personas, de acuerdo con la justificación técnica descrita en el 
anexo 1 de este documento. 
 
Que, la Secretaría Distrital de Salud, a través de la Subsecretaria de Salud Pública, continua realizando 
el monitoreo, seguimiento, control y evaluación, de cada una de las intervenciones, procedimientos o 
actividades que comprenden el PSIC; así como análisis de la ejecución técnica, financiera y 
presupuestal del contrato interadministrativo, con el fin de determinar con certeza la disponibilidad de 
los recursos y la proyección que en tiempo conllevaría la ejecución de estos, estudio que se torna 
necesario para manejar una simetría en la información que le permita a la Subred acometer sus 
obligaciones dentro de un marco de buena fe y lealtad contractual.   
 
Que, en el Anexo 6 -Lineamientos Técnicos del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas y 
acciones de Gestión de la Salud Pública, teniendo en cuenta el plazo de ejecución de algunos productos 
y las aclaraciones en cuanto a directrices para la operación durante el mes de diciembre de 2020, es 
requerida la modificación de las directrices descritas en los documentos operativos de los procesos de: 
Vigilancia Ambiental y Sanitaria; Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública y en el 
documento operativo de la gestión administrativa; esto, de acuerdo con la descripción de 
modificaciones y justificación que se presenta en la hoja 2, del Anexo 1 de este documento, 
“Justificación técnica específica –Otrosí 4, Prorroga 3, a los contratos PSPIC 2020”. 
 
Que, las modificaciones en el Anexo 6, corresponden a Vigilancia Sanitaria y Ambiental: Claridades de 
la operación y tiempos para su desarrollo. En Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud 
Pública - Programa Ampliado de Inmunizaciones –PAI: No se incluye lo referente a las "Jornadas de 
Intensificación del PAI", debido a que para el mes diciembre 2020 no se encuentra programado ese 
producto, de acuerdo con los lineamientos del orden nacional. En el documento operativo de la gestión 
administrativa de la información y seguimiento técnico de la GSP y el PSPIC 2020, teniendo en cuenta 
que se extiende el plazo de ejecución  hasta el 31 de enero de 2021 o hasta agotar recursos, lo que 

 
8https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx 
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ocurra primero, se realiza ajuste en el producto: Ejecución administrativa y técnica de los lineamientos 
para la ejecución de la GSP y el PSPIC:  fecha de entrega del informe final de ejecución y el reporte de 
la ejecución total del contrato, los cuales deberán ser radicados a la Secretaría Distrital de Salud el 12 
de febrero de 2021; informe de ejecución bimestral diciembre 2020 - enero 2021, el cual debe ser 
radicado a la Secretaría Distrital de Salud el 5 de febrero de 2021.  
 
Que, en virtud de lo expuesto, se requiere entonces: 

 
• Modificar el anexo técnico del contrato,  Anexo 6 -Lineamientos Técnicos del Plan de Salud 

Pública de Intervenciones Colectivas y acciones de Gestión de la Salud Pública, en lo referente 
a la modificación de las directrices descritas en los documentos operativos de los procesos de: 
Vigilancia Ambiental y Sanitaria; Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública 
y en el documento operativo de la gestión administrativa de la información y seguimiento técnico 
de la GSP y el PSPIC 2020. Se adjunta documento, en medio magnético – Anexo 6.  

 
• Prorrogar el plazo del contrato, hasta el 31 de enero de 2021 o hasta agotar recursos, lo que 

ocurra primero, con el fin de garantizar la realización de los productos y las metas planteadas. 
 
 
Que, las modificaciones contractuales requeridas, se han acordado con la Subred Integrada de 
servicios de Salud E.S.E.  
 
Por lo anterior, los supervisores del contrato encuentran pertinente, oportuno y necesario, realizar las 
modificaciones contractuales antes descritas. 
 
6. CERTIFICACIÓN 
 
Los firmantes en este espacio certifican que consideran pertinente el trámite de modificación 
contractual, acordado con la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E. Por lo anterior, solicitan 
adelantar el trámite pertinente a:  
Esto, como respuesta desde la salud pública, por la necesidad de garantizar los recursos que permitan  
 
A) Otrosí modificatorio número 4, al Contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 1584504 
de 2020, suscrito por el Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS, con la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., consistente en la modificación del siguiente anexo técnico: 
 

i) Anexo Técnico número 6. Lineamientos Gestión de la Salud Pública, en lo referente a: 
 
En el proceso de Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública, componente: 
Programa Ampliado de Inmunizaciones -PAI, teniendo en cuenta que los servicios de inmunización -
PAI, corresponden a un componente esencial de los servicios de salud, estos se continúan durante la 
vigencia del contrato, para prevenir las enfermedades inmunoprevenibles y se omite en los lineamientos 
técnicos, lo correspondiente a la realización de actividades para la Jornada Nacional de Vacunación, la 
cual no aplica para el mes de diciembre 2020, de acuerdo con lo descrito y justificado en el Anexo 1 de 
este documento. 
 
En el proceso de Vigilancia Ambiental y Sanitaria, en el marco del fortalecimiento de las acciones y la 
vigencia del contrato, se realizan ajustes relacionados con la operación y los tiempos para su ejecución. 
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En el documento operativo de la gestión administrativa de la información y seguimiento técnico de la 
GSP y el PSPIC 2020, teniendo en cuenta que se extiende el plazo de ejecución  hasta el 31 de enero 
de 2021, o hasta agotar recursos, lo que ocurra primero, se realiza ajuste en el producto: Ejecución 
administrativa y técnica de los lineamientos para la ejecución de la GSP y el PSPIC:  fecha de entrega 
del informe final de ejecución y el reporte de la ejecución total del contrato, los cuales deberán ser 
radicados a la Secretaría Distrital de Salud el 12 de febrero de 2021; informe de ejecución bimestral 
diciembre 2020 - enero 2021, el cual debe ser radicado a la Secretaría Distrital de Salud el 5 de febrero 
de 2021.  
 
Lo anterior, de acuerdo con la descripción de modificaciones y justificación que se presenta en la hoja 
2, del Anexo 1 de este documento, “Justificación técnica específica –Otrosí 4, Prorroga 3, a los 
contratos PSPIC 2020”. 
 
B).  Prorroga Número 3 al plazo del Contrato, desde el día 01 de diciembre de 2020, hasta el 31 de 
enero de 2021 o hasta agotar recursos, lo que ocurra primero. 
 
Se aclara que, no se modifican las demás estipulaciones, términos y condiciones pactadas en el 
Contrato, las cuales permanecerán vigentes y sin variación alguna. 
 
Se informa que, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. aceptó las 
modificaciones contractuales acordadas, consistentes en. El otrosí modificatorio número 4 y la Prórroga 
número 3, en los términos establecidos; según consta en la comunicación recibida vía correo 
electrónico, que se adjunta.  
 
  
 
 
 
 
 
  

 
 
__________________________________ 
WILLIAM ALBERTO ROBLES FONNEGRA 
Subdirector de Acciones Colectivas  
Supervisor 

 
 
__________________________________ 
JUAN CARLOS COCOMÁ PARRA 
Subdirector de Gestión y Evaluación de 
Políticas en Salud Pública (E) 
Supervisor 
 
 

 
__________________________________ 
INÉS MARÍA GALINDO HENRÍQUEZ 
Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública  
Supervisora 

 
__________ ________________________ 
ADRIANA ARDILA SIERRA 
Subdirectora de Determinantes en Salud  
Supervisora 
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Vo. Bo. 
 
 
 
__________________________________ 
MARÍA CLEMENCIA MAYORGA RAMIREZ 
Subsecretaria de Salud Pública 

 

 

Adjunto: 1 cd (Solicitud de modificación contractual en Word –Anexo 1 justificación especifica –Anexo 6, 
aceptación de la Subred, documentos legales Subred). 
 
 
Proyectó: Consolida componente técnico: Cielo Valencia y componente legal: Martha Parra. Componente financiero: Carolina Barragán -
Alejandro Díaz, Ivón Cruz, Libia Forero. Justificación Técnica específica y análisis para modificaciones contractuales: Referentes técnicos - 
Líderes Subredes.  
Revisión: Revisión legal inicial: Martha Parra – Subdirección de contratación – Revisión financiera: Carolina Barragán/Libia Forero. Revisión 
técnica y administrativa: Francy Valbuena- Fanny Sandoval- Leslie Torres- Laura Angarita/Supervisores de los contratos. Adriana Ardila – 
William Robles – Inés María Galindo y Juan Carlos Cocomá. 
Aprobación: Supervisores de los contratos PSPIC: Adriana Ardila – William Robles – Inés María Galindo y Juan Carlos Cocomá. Directores. 
Apoyo técnico asistencial: Martha Soto. 
 
 
NOTA: "Por razones de control epidemiológico COVID -19, las aprobaciones se realizan de manera virtual mediante correo 
electrónico, ya que la mayoría de los colaboradores se encuentran realizando trabajo en casa” 
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Re: URGENTE -Comunicación y solicitud carta de aceptación -tramite modificaciones
contractuales GSP-PSPIC 2020.

SDS, Sub Red Sur Occidente <Subsuroccidente@saludcapital.gov.co>
Lun 30/11/2020 7:47 PM
Para:  Robles Fonnegra, William Alberto <WARobles@saludcapital.gov.co>; nelson henao <financieropic@gmail.com>;
saludpublicasuroccidente@gmail.com <saludpublicasuroccidente@gmail.com>; dirgesriesgosalud@suroccidente.gov.co
<dirgesriesgosalud@suroccidente.gov.co>; smbocarejo@gmail.com <smbocarejo@gmail.com>
CC:  Valencia Corredor, Cielo Rocio <CRValencia@saludcapital.gov.co>; subredessaludpublica
<subredessaludpublica@saludcapital.gov.co>; Soto Hernandez, Martha Patricia <MPSoto@saludcapital.gov.co>; Cocoma Parra,
Juan Carlos <JCCocoma@saludcapital.gov.co>; Galindo Henriquez, Ines Maria <IMGalindo@saludcapital.gov.co>; Ardila Sierra,
Adriana Mercedes <AMArdila@saludcapital.gov.co>; Reyes Pinto, Doris Yolima <dyreyes@saludcapital.gov.co>; Curiel
Arismendy, Iliana Francineth <IFCuriel@saludcapital.gov.co>

Buenas noches aceptado
Cordialmente
Omar perilla

Obtener Outlook para iOS

De: Robles Fonnegra, William Alberto <WARobles@saludcapital.gov.co> 
Enviado: Monday, November 30, 2020 7:25:16 PM 
Para: SDS, Sub Red Sur Occidente <Subsuroccidente@saludcapital.gov.co>; nelson henao
<financieropic@gmail.com>; saludpublicasuroccidente@gmail.com <saludpublicasuroccidente@gmail.com>;
dirgesriesgosalud@suroccidente.gov.co <dirgesriesgosalud@suroccidente.gov.co>; smbocarejo@gmail.com
<smbocarejo@gmail.com> 
Cc: Valencia Corredor, Cielo Rocio <CRValencia@saludcapital.gov.co>; subredessaludpublica
<subredessaludpublica@saludcapital.gov.co>; Soto Hernandez, Martha Patricia <MPSoto@saludcapital.gov.co>;
Cocoma Parra, Juan Carlos <JCCocoma@saludcapital.gov.co>; Galindo Henriquez, Ines Maria
<IMGalindo@saludcapital.gov.co>; Ardila Sierra, Adriana Mercedes <AMArdila@saludcapital.gov.co>; Reyes Pinto,
Doris Yolima <dyreyes@saludcapital.gov.co>; Curiel Arismendy, Iliana Francineth <IFCuriel@saludcapital.gov.co> 
Asunto: RE: URGENTE -Comunicación y solicitud carta de aceptación -tramite modificaciones contractuales GSP-
PSPIC 2020.
 

 
Cordial saludo, en el documento adjunto, se encuentra la comunicación de la gestión que se
está adelantando, para realizar la Prorroga 3 y otrosí modificatorio 4, al Contrato
Interadministrativo PSPIC; se incluyen la descripción de las modificaciones en el Anexo 6 de
lineamientos y la relación de documentos necesarios para la legalización del trámite (En el
caso de que falte entregar alguno).

Se solita, que, a la mayor brevedad, si así lo considera, envíe a esta dependencia, por correo
electrónico, la carta de aceptación, firmada por representante legal, radicada en la Subred y
que verifiquen los documentos legales que los hayan enviado completos y vigentes, incluyendo
la verificación de fechas de vigencia de la póliza de clínicas y hospitales, dado el periodo de la
prórroga, hasta enero 31 de 2021.

Se adjunta lo enunciado.

https://aka.ms/o0ukef
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Cordialmente,  

�

William Alberto Robles Fonnegra 
Subdirector de Acciones Colectivas 
Secretaría Distrital de Salud  
Teléfono 3649090 Extensión 9052 - 9885 

De: Robles Fonnegra, William Alberto <WARobles@saludcapital.gov.co> 
Enviado: domingo, 29 de noviembre de 2020 19:09 
Para: Sur, Sub Red <subredsur@saludcapital.gov.co>; coordinacion.pic@subredsur.gov.co
<coordinacion.pic@subredsur.gov.co>; picsubredsur1@gmail.com <picsubredsur1@gmail.com>;
dir.riesgoensalud@subredsur.gov.co <dir.riesgoensalud@subredsur.gov.co> 
Cc: Valencia Corredor, Cielo Rocio <CRValencia@saludcapital.gov.co>; subredessaludpublica
<subredessaludpublica@saludcapital.gov.co>; Soto Hernandez, Martha Patricia <MPSoto@saludcapital.gov.co>;
Cocoma Parra, Juan Carlos <JCCocoma@saludcapital.gov.co>; Galindo Henriquez, Ines Maria
<IMGalindo@saludcapital.gov.co>; Ardila Sierra, Adriana Mercedes <AMArdila@saludcapital.gov.co>; Reyes Pinto,
Doris Yolima <dyreyes@saludcapital.gov.co>; Curiel Arismendy, Iliana Francineth <IFCuriel@saludcapital.gov.co> 
Asunto: URGENTE -Comunicación y solicitud carta de aceptación -tramite modificaciones contractuales GSP-PSPIC
2020.
 
  

Cordial saludo, en el documento adjunto, se encuentra la comunicación de la gestión que se
está adelantando, para realizar la Adición 3, Prorroga 3 y otrosí modificatorio 4, al Contrato
Interadministrativo PSPIC; se incluyen las tablas de productos para los cuales se está
requiriendo la adición, la descripción de las modificaciones en el Anexo 6 de lineamientos y la
relación de documentos necesarios para la legalización del trámite (En el caso de que falte
entregar alguno).

Se solita, que, a la mayor brevedad, si así lo considera, envíe a esta dependencia, por correo
electrónico, la carta de aceptación, firmada por representante legal, radicada en la Subred y
que verifiquen los documentos legales que los hayan enviado completos y vigentes, incluyendo
la verificación de fechas de vigencia de la póliza de clínicas y hospitales, dado el periodo de la
prórroga, hasta enero 31 de 2021.

Se adjunta lo enunciado.

Cordialmente,  

William Alberto Robles Fonnegra 
Subdirector de Acciones Colectivas 
Secretaría Distrital de Salud  
Teléfono 3649090 Extensión 9052 - 9885 
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Bogotá, noviembre 30 de 2020 
 
 
Doctor 
ÓMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS 
Gerente 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.  
Información enviada por correo electrónico a: 
subsuroccidente@saludcapital.gov.co;financieropic@gmail.com;saludpublicasuroccidente@gmail.com; 

dirgesriesgosalud@suroccidente.gov.co; smbocarejo@gmail.com  

 
Asunto: Alcance 2 _ Comunicación y solicitud de aceptación – Modificación contractual. 
Adición presupuestal número 3 – Otrosí modificatorio número 4 – Prorroga número 3 - 
Contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 1584504 de 2020. 
 
Cordial saludo doctor Perilla, 
 
De manera respetuosa, nos permitimos informar que, a la fecha se está tramitando la 
adición presupuestal de la comunicación del asunto, por lo que nos permitimos informar que 
las modificaciones contractuales a tramitar consisten en: 
 

A) Otrosí modificatorio número 4, al Contrato interadministrativo, consistente en la 
modificación del siguiente anexo técnico: 
 
i) Anexo Técnico número 6. Lineamientos Gestión de la Salud Pública, en lo 
referente a: 
 
En el proceso de Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública, 
componente: Programa Ampliado de Inmunizaciones -PAI, teniendo en cuenta que los 
servicios de inmunización -PAI, corresponden a un componente esencial de los servicios 
de salud, estos se continúan durante la vigencia del contrato, para prevenir las 
enfermedades inmunoprevenibles y se omite en los lineamientos técnicos, lo 
correspondiente a la realización de actividades para la Jornada Nacional de Vacunación, la 
cual no aplica para el mes de diciembre 2020, de acuerdo con lo descrito y justificado en el 
Anexo 1 de este documento. 
 
En el proceso de Vigilancia Ambiental y Sanitaria, en el marco del fortalecimiento de las 
acciones y la vigencia del contrato, se realizan ajustes relacionados con la operación y los 
tiempos para su ejecución. 
 
En el documento operativo de la gestión administrativa de la información y seguimiento 
técnico de la GSP y el PSPIC 2020, teniendo en cuenta que se extiende el plazo de 
ejecución  hasta el 31 de enero de 2021, o hasta agotar recursos, se realiza ajuste en el 
producto: Ejecución administrativa y técnica de los lineamientos para la ejecución de la GSP 
y el PSPIC:  fecha de entrega del informe final de ejecución y el reporte de la ejecución total 
del contrato, los cuales deberán ser radicados a la Secretaría Distrital de Salud el 12 de 
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febrero de 2021; informe de ejecución bimestral diciembre 2020 - enero 2021, el cual debe 
ser radicado a la Secretaría Distrital de Salud el 5 de febrero de 2021.  
 
Lo anterior, de acuerdo con la descripción de modificaciones y justificación que se presenta 
en la hoja 2, del Anexo 1 de este documento, “Justificación técnica específica – Otrosí 4, 
Prorroga 3 a los contratos PSPIC 2020”. 
 
B) Prorroga Número 3 al plazo del Contrato, desde el día 01 de diciembre de 2020, 
hasta el 31 de enero de 2021 o hasta agotar recursos. 
 
Se aclara que, no se modifican las demás estipulaciones, términos y condiciones pactadas. 
Se solicita respetuosamente que, de manera urgente,  a la mayor brevedad se comunique 
formalmente la aceptación de estas modificaciones contractuales, en los términos 
acordados con la Secretaría Distrital de Salud, a través de su correo electrónico 
institucional, a los siguientes correos: WARobles@saludcapital.gov.co; 
CRValencia@saludcapital.gov.co; MPSoto@saludcapital.gov.co; subredessaludpublica@saludcapital.gov.co.   
 
Cordialmente supervisores del contrato, 
 

 

 
JUAN CARLOS COCOMÁ PARRA 
Subdirector de Gestión y Evaluación de 
Políticas en Salud Pública (E) 

WILLIAM A. ROBLES FONNEGRA 
Subdirector de Acciones Colectivas 

  

ADRIANA ARDILA SIERRA 
Subdirectora de Determinantes en Salud 

INÉS MARÍA GALINDO HENRÍQUEZ 
Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública 

 
NOTA:  "Por razones de control epidemiológico COVID -19, las aprobaciones se realizan de manera virtual 
mediante correo electrónico” 
Ver anexos: Tablas 1 y  – listado documentos a entregar. 
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ANEXOS 

Tabla 1 DESCRIPCIÓN GENERAL MODIFICACIÓN ANEXO N°.6 y 7 -LINEAMIENTOS 

TÉCNICOS– SISS  E.S.E 

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL ANEXO N°.6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS - 
Noviembre 30 de 2020 – TODAS LAS SUBREDES 

GENERALIDAD: Se realizan ajustes precisando claridades de la operación y tiempos para su desarrollo, las 
modificaciones en el Anexo 6, son requeridas, teniendo en cuenta la vigencia del contrato, incluida la prórroga, 
tiempo en el cual se debe fortalecer: Por una parte, la Vigilancia Sanitaria y Ambiental, por lo que, en los documentos 
técnicos, se realizan modificaciones, precisando claridades de la operación y tiempos para su desarrollo. Además, 
en Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública - Programa Ampliado de Inmunizaciones –PAI, 
ya no se incluye lo referente a las "Jornadas de Intensificación del PAI", debido a que para el mes diciembre 2020 
no se encuentra programada y se actualizan los formatos en la caja de herramientas del PAI. Por último, en el 
documento operativo de la gestión administrativa de la información y seguimiento técnico de la GSP y el PSPIC 
2020, teniendo en cuenta que se extiende el plazo de ejecución  hasta el 31 de enero de 2021, o hasta agotar 
recursos, lo que primero ocurra, se realiza ajuste en el producto: Ejecución administrativa y técnica de los 
lineamientos para la ejecución de la GSP y el PSPIC:  fecha de entrega del informe final de ejecución y el reporte 
de la ejecución total del contrato, los cuales deberán ser radicados a la Secretaría Distrital de Salud el 12 de febrero 
de 2021; informe de ejecución bimestral diciembre 2020 - enero 2021, el cual debe ser radicado a la Secretaría 
Distrital de Salud el 5 de febrero de 2021. 

LÍNEA / PROCESO MODIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS 

VIGILANCIA AMBIENTAL Y SANITARIA 

VIGILANCIA DE LA 
SALUD AMBIENTAL - 
FT GESTIÓN DE LA 
VIGILANCIA DE LA 

SALUD AMBIENTAL 

Se adiciona en el ítem 6. Aspectos para tener en cuenta en el proceso de fiscalización sanitaria, el 
literal O. Los oficios que se generen desde la Secretaría Distrital de Salud, como inconsistencias del 
resultado de la verificación técnica de las actas allegadas a inicio de proceso sancionatorio, tendrán 
un máximo de 20 días hábiles para presentar respuesta o aclaración completa de lo requerido. Lo 
anterior para dar mayor celeridad a la respuesta y ajuste en el SIVIGILA D.C. de las inconsistencias 
evidenciadas durante la validación técnica de los procesos remitidos por parte de las subredes para 
investigación administrativa. 

VIGILANCIA DE LA 
SALUD AMBIENTAL- 

SISVEA 

Se incluye cálculo de necesidad de digitadores y técnicos en la Ficha Técnica según la matriz de 
concertación de metas (actas de visita, encuestas y demás soportes para digitar en el periodo). 

VIGILANCIA DE LA 
SALUD AMBIENTAL- 

Cambio climático 

Durante diciembre de 2020 se suspende el avance de actividades en las siguientes intervenciones 
asignadas a la Subred Suroccidente: Generación de conocimiento en efectos de la variabilidad y 
cambio climático sobre la salud de la población a nivel distrital en el marco de la salud ambiental - 
Epidemiólogo y Consolidación y análisis de información red de alertas tempranas en salud por 
variabilidad y cambio climático a nivel distrital - Ingeniero ambiental especializado. Lo anterior con 
motivo del ajuste del presupuesto. 

VIGILANCIA DE LA 
SALUD AMBIENTAL- 
Seguridad Química 

Vigilancia 
epidemiologia 

ambiental 

En el Plan de acción Exposición de sustancias químicas para la Subred Sur Occidente, es ajustada 
para los perfiles de profesional de la salud especializado en Epidemiología y Profesional Universitario 
en la Salud en la actividad "Captación de casos, correspondientes a menores de edad, atendidos en 
una Unidad de Prestación de Servicios de Salud (USS) seleccionada por la Subred Sur Occidente 
E.S.E. para la identificación de casos de exposición a mercurio y plomo. Los casos deben cumplir con 
los criterios de inclusión establecidos en el protocolo para la vigilancia de la exposición a sustancias 
químicas. Durante el seguimiento mensual a la ejecución de las actividades", la cual es ajustada a 
esta: Informe de los casos captados mediante verificación de bases de datos de atención a menores 
en la Unidad de Prestación de Servicios de Salud (USS)  y elaboración de instrumentos (Encuestas 
de caracterización, Consentimiento-Asentimiento, Protocolos, entre otros) en conjunto con la 
Referencia de Seguridad Química de la Secretaría Distrital de Salud, para la implementación de la 
Unidad Centinela de la Subred Sur Occidente E. S. E. porque estas acciones en las  instituciones 
educativas, en las que se captan los casos, no han funcionado normalmente por tiempo indefinido. 
Además, la identificación de menores expuestos mediante la estrategia de cuadrantes priorizados no 
garantiza, tampoco, las condiciones necesarias para que se puedan tomar esas muestras. 

En el Plan de acción Exposición de sustancias químicas para la Subred Sur Occidente, la actividad: 



 

 

Toma de muestras de sangre a los menores de edad captados en Instituciones Educativas Distritales 
(IED) o a través de la estrategia de cuadrantes, en los casos en que se cumpla con los criterios 
establecidos para tal fin, según el protocolo para la vigilancia de la exposición a sustancias químicas. 
Además, se deben entregar los resultados de los análisis al acudiente e incluirlos en la historia clínica 
del menor; por último, se deben digitar en el módulo SIVIGILA D.C. Recolectar las muestras de sangre 
que se tomen a los casos identificados en la unidad centinela de la subred Sur Occidente E.S.E. y 
entregarlas en el LSP para su análisis, se ajusta en los siguientes términos: Captación o toma de 
muestras de sangre a los menores de edad captados en Instituciones Educativas Distritales (IED) o a 
través de la estrategia de cuadrantes, en los casos en que se cumpla con los criterios establecidos 
para tal fin, según el protocolo para la vigilancia de la exposición a sustancias químicas. Aplicación de 
diez (10) Encuestas de Caracterización de la Exposición a Plomo en el grupo de edad de menores de 
3 a 5 años, priorizando menores cuyos padres tengan exposición ocupacional a actividades 
relacionadas con plomo, en los cuadrantes de exposición seleccionados. Esta actividad, incluye 
recorridos para la identificación de establecimientos que realizan dichas actividades y la gestión en 
los mismos para la aplicación de las encuestas. 
Esta actividad es desarrollada por el perfil de auxiliar de enfermería. El ajuste se debe a que las 
instituciones educativas, en las que se captan los casos, no han funcionado normalmente. Además, 
la identificación de menores expuestos mediante la estrategia de cuadrantes priorizados no garantiza, 
tampoco, las condiciones necesarias para que se puedan tomar esas muestras. 

VIGILANCIA DE LA 
SALUD AMBIENTAL- 
Seguridad Química 

Vigilancia 
Intensificada 

En el plan de acción de las acciones de vigilancia intensificada Generación del conocimiento en riesgo 
químico a nivel distrital en el marco de la salud ambiental de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Norte, se elimina el producto Boletín de Seguridad Química anual en el que se describan los 
indicadores de seguridad química en salud ambiental, los perfiles de riesgo químico de los 
establecimientos usuarios de sustancias químicas, posibles efectos a la salud asociados con la 
exposición laboral a éstas sustancias y las medidas de prevención y minimización de riesgos y 
peligros, debido a que su desarrollo finalizó en noviembre de 2020, incluida su revisión y publicación, 
por lo que para diciembre ya no es requerido. 
Así mismo, se incluye para diciembre de 2020 la actividad Desarrollo de informe anual para 
seguimiento de actividades ejecutadas durante el año 2020, en el cual se describan las acciones 
adelantadas por el proyecto y lo evidenciado en cada una de ellas, así como el análisis  del 
cumplimiento de los aspectos sanitarios vigilados durante las visitas realizadas por la línea de 
Seguridad Química a los establecimientos del Distrito Capital, el cual no se había adelantado en 
meses anteriores y busca contar con la relación de las actividades desarrolladas y su ejecución, así 
como logros y resultados del año 2020. 

Seguridad Química 
Vigilancia 

Intensificada 

En el plan de acción de las acciones de vigilancia intensificada de Prevención Integral de Salud 
Ambiental - PISA, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente, para diciembre de 2020 
se suprime el producto Implementación y seguimiento de actividades propuestas para el sistema de 
gestión en salud ambiental, desarrolladas en empresas vinculadas, debido a que las actividades 
asociadas con el fortalecimiento de capacidades de las empresas asociadas en cada uno de los 
componentes trabajados, así como el proceso de asesoramiento adelantado, culminó en el mes de 
noviembre de 2020, por lo que ya con eso se cierra el procedimiento de verificación de puesta en 
marcha de lo definido para cada empresa de acuerdo a sus necesidades. 

LÍNEA DE 
MEDICAMENTOS 

SEGUROS 

En la ficha técnica en el capítulo correspondiente a la Vigilancia Intensificada en Intoxicaciones con 
Medicamentos y Farmacovigilancia, se incluye un pequeño resumen que sustenta el desarrollo de la 
Encuesta de Percepción de Uso de Medicamentos en la población del Distrito, dirigida a adultos entre 
los 18 a 60 años, esta adición se hice en la página 84 de la ficha técnica de la línea. 

VIGILANCIA DE LA 
SALUD AMBIENTAL- 

ETOZ / Vigilancia 
Intensificada 

Para diciembre no se programa en vigilancia intensificada la actividad: caracterización de condiciones 
asociadas a las enfermedades zoonóticas, la cual es contratada por la Subred Sur Occidente, por 
cuanto las actividades del proyecto propiamente dichas se realizarán a partir del enero de 2021. 

VIGILANCIA DE LA 
SALUD AMBIENTAL- 

LÍNEA DE AIRE, 
RUIDO Y RADIACIÓN 

ELECTROMAGNÉTICA 

El párrafo 3.4 PERFIL DEL TALENTO HUMANO: (ii) El talento humano de la línea de aire, ruido y 
radiación electromagnética, en este periodo deberá realizar como mínimo un curso virtual relacionado 
con la prevención y control de infecciones causadas por COVID 19 que ofrece el Ministerio de Salud 
y demás entidades del orden Mundial, Nacional y Distrital; para lo cual se comparte el siguiente link 
donde podrá encontrar algunos de ellos: 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Enlaces-de-Interes.aspx, se modifica así: 
3.4 PERFIL DEL TALENTO HUMANO: (ii) El talento humano de la línea de aire, ruido y radiación 
electromagnética debe contar con cursos de conocimiento relacionado con la prevención y control de 
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infecciones causadas por COVID-19 ofrecidos por las entidades de salud distrital, nacional e 
internacional. 

Para el Seguimiento, monitoreo y análisis en carga de la enfermedad por contaminantes del aire y 
salud ambiental de las temáticas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética a nivel Distrital 
Análisis de información de la vigilancia de la línea de Aire ruido y Radiación Electromagnética, se 
incluye: (i) Actas de reunión y listados de asistencia que soporte la participación desde el área de su 
conocimiento y formación en el análisis de condiciones de salud y calidad de vida (ACSCV) distrital, 
así como en proyectos, investigaciones o actividades relacionadas con la gestión de nuevo 
conocimiento para la Salud Pública en el marco del monitoreo de la carga de la enfermedad por 
contaminantes del aire. 

El párrafo Consolidación, análisis de información para la vigilancia epidemiológica, ambiental y 
sanitaria de las temáticas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética a nivel local y Distrital, 
que incluye: Análisis de información Distrital de la vigilancia de la línea de Aire ruido y Radiación 
Electromagnética. NOTA: Actividad que debe ser desarrollado por el perfil Profesional de la salud y/o 
médico veterinario especializado en Epidemiologia con 2 años de experiencia en temas relacionados 
con la línea, se modifica así: Consolidación  análisis de información para la vigilancia epidemiológica, 
ambiental y sanitaria de las temáticas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética a nivel 
local y Distrital, que incluye: Análisis de información Distrital de la vigilancia de la línea de Aire ruido y 
Radiación Electromagnética. Se incluye (i) Actas de reunión y listados de asistencia que soporte la 
Participación desde el área de su conocimiento y formación en el Análisis de condiciones de salud y 
calidad de vida (ACSCV) distrital, así como en proyectos, investigaciones o actividades relacionadas 
con la gestión de nuevo conocimiento para la Salud Pública en el marco de la implementación del 
sistema de vigilancia en Salud pública de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética. NOTA: 
Actividad que debe ser desarrollado por el perfil Profesional de la salud y/o médico veterinario 
especializado en Epidemiologia con 2 años de experiencia en temas relacionados con la línea o en 
investigaciones en Salud Ambiental. 

En Asesoría y asistencia técnica para el monitoreo de niveles de contaminación y la evaluación de la 
exposición de las temáticas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética a nivel local y 
distrital, se retira la actividad de reporte a nivel central de la Matriz de seguimiento del Índice Bogotano 
de Calidad del Aire (IBOCA) y Air Quality Index (AQI). 

En Matrices, análisis y reportes actualizados de información ambiental para la línea de aire, ruido y 
radiación electromagnética a nivel local y/o distrital. Análisis de información local de la vigilancia de la 
línea de Aire ruido y Radiación Electromagnética (sic), se modifica quedando así: Actas de reunión o 
documento (informes ejecutivos, preliminares o finales, presentaciones, listas de chequeo, pilotajes, 
entre otros) que soporte la socialización de resultados del análisis de la información generada de la 
vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria en los temas relacionados con la línea. 

En la relación con las Matrices, análisis y reportes actualizados de información Epidemiológica para 
la línea de aire, ruido y radiación electromagnética a nivel local y/o distrital. Acompañamiento y 
orientación en la implementación operativa de la vigilancia en las temáticas de la línea al interior de la 
subred, se adiciona la siguiente nota 1: La subred debe garantizar que los soportes de encuestas de 
ruido, junto con los test de sueño realizados durante la semana, deberán ser escaneados y entregados 
a los siguientes correos electrónicos   testsuenoruido@gmail.com y al larremsds2020@gmail.com 
todos los viernes y si este cae festivo sería para el día anterior hábil, siendo la última entrega límite el 
último día hábil del mes; lo anterior para garantizar la calificación del test de sueño del 100 % de los 
soportes en los tiempos del SIVIGILA y una validación aleatoria de lo registrado en el formato con lo 
digitado; por tanto deberán garantizar entrega semanal de los soportes de ruido. 

Para Seguimiento de eventos en salud posiblemente asociados a factores de riesgo ambiental. 
Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo de enfermedad respiratoria 
por exposición a contaminación del aire; sobre efectos auditivos y/o extra  auditivos asociados a ruido 
por inmisión; y sobre síntomas de salud no específicos y factores de riesgo asociados a la exposición 
de Radiaciones Electromagnéticas, se modifica la nota 4 y queda como sigue: La subred debe 
garantizar que los soportes de encuestas de ruido, junto con los test de sueño  realizados durante la 
semana, deberán ser escaneados y entregados a los siguientes correos electrónicos 
testsuenoruido@gmail.com y al larremsds2020@gmail.com todos los viernes y si este cae festivo 
sería para el día anterior hábil, siendo la última entrega limite el último día hábil del mes; lo anterior 
para garantizar la calificación del test de sueño del 100 % de los soportes en los tiempos del SIVIGILA 
y una validación aleatoria de lo registrado en el formato con lo digitado; por tanto deberán garantizar 
entrega semanal de los soportes de ruido. 
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En Seguimiento de eventos en salud posiblemente asociados a factores de riesgo ambiental, se retira 
la actividad correspondiente a diario de síntomas respiratorios. 

En Diseño e Implementación de la vigilancia Centinela de eventos respiratorios y cardiovasculares 
para monitorear episodios de contaminación del aire en la ciudad en el marco de un sistema de alertas 
tempranas. Respuesta y análisis ante emergencias relacionados con la línea de aire, ruido y radiación 
electromagnética, se modifica el numeral (i), quedando así: diligenciamiento y actualización de la 
Matriz de seguimiento del Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA) y Air Quality Index (AQI), 
según requerimiento y línea técnica de la Secretaría Distrital de Salud. 

Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública: 

Documento operativo 
del proceso 

transversal de Gestión 
de Programas y 

Acciones de Interés 
en Salud Pública-

GPAISP 

Se continúan los lineamientos técnicos para dar continuidad y fortalecer el Programa Ampliado de 
Inmunizaciones y se realiza un ajuste omitiendo el producto; Jornada de Intensificación del PAI, debido 
a que, en el mes de diciembre de 2020, no se encuentra programada la jornada nacional de 
vacunación, habiendo realizado ya las cuatro jornadas establecidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, para el año 2020.   

Documento operativo 
de la gestión 

administrativa, de la 
información y 

seguimiento técnico 
de la GSP y el PSPIC 

2020 

Teniendo en cuenta que el plazo inicial de finalización del contrato estaba programado hasta el 30 de 
noviembre de 2020 o hasta agotar recursos, y a partir del otro si modificatorio N°4, se extiende el plazo 
de ejecución  hasta el 31 de enero de 2021, o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra; en este 
sentido se realiza ajuste en el producto: Ejecución administrativa y técnica de los lineamientos para la 
ejecución de la GSP y el PSPIC, modificando la fecha de entrega del informe final de ejecución, el 
cual deberá ser radicado a la Secretaría Distrital de Salud el 12 de febrero de 2021 con el reporte de 
la ejecución total del contrato, por parte de las Subredes Integradas de Servicios de Salud. Así mismo, 
la inclusión del informe de ejecución bimestral diciembre 2020 - enero 2021, el cual debe ser radicado 
a la Secretaría Distrital de Salud el 5 de febrero de 2021. 

  
Fuente: Equipos técnicos SSP - Noviembre 30 de 2020 - Aprobado por Subdirectores SSP 

 

  



 

 

DOCUMENTOS LEGALES REQUERIDOS  

NOMBRE:   Subred: 

Órden Documentos 
Revisión  

área 
técnica 

No.  
Folios 

Revisión  
área contractual 

Observaciones 

EN FISICO 

1 
SOLICITUD DEPENDENCIA 
COMPETENTE        NA  

2 

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA 
SOLICITUD DE CONTRATACIÓN:       NA  

1. ESTUDIOS PREVIOS 
FIRMADOS POR LA 
DEPENDENCIA QUE TIENE LA 
NECESIDAD.                           NA 

2. ANÁLISIS DEL SECTOR 
ANEXO No. 1        NA 

3. OFERTA Y/O PROPUESTA       NA  

4. COMPROMISO 
ANTICORRUPCION FIRMADO 
ANEXO No. 2       NA  

5. MATRIZ DE RIESGOS ANEXO 
No. 3        NA 

6. CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL-CDP-       NA  

7. FORMATO DE INFORMACIÓN 
A TERCEROS PERSONA 
JURÍDICA -  
Nota: Debe estar visado por la 
Dirección Financiera.       

 si hay cambios EN 
2020 

EN CD - FORMATO PDF -También impreso 
en carpeta tamaño oficio 

Revisión  
Área 

Contractual 
OBSERVACIONES 

3 

FORMATO ÚNICO DE HOJA DE 
VIDA PERSONA JURÍDICA 
FIRMADA POR EL 
REPRESENTANTE LEGAL 
(FUNCIÓN PÚBLICA)             

4 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN DE LA 
PERSONA JURÍDICA, EMANADO 
DE LA LEY, DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO Y/O 
ESTATUTOS     

         

5 

AUTORIZACIÓN PARA 
COMPROMETER A LA PERSONA 
JURÍDICA O DOCUMENTO DE 
DELEGACIÓN, SI HAY LUGAR   

  

      

   

6 

AUTORIZACIÓN DEL 
REPRESENTANTE LEGAL PARA 
COMPROMETER A LA PERSONA 
JURÍDICA HASTA POR EL 
VALOR DEL CONVENIO 
(CUANDO SU FACULTAD ESTÉ 
LIMITADA A UN VALOR 
INFERIOR AL DE LA MISMA).    

  



 

 

   
      

7 
ACTO ADMINISTRATIVO DE 
NOMBRAMIENTO              

8 ACTA DE POSESIÓN             

9 
FOTOCOPIA DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD DEL 
REPRESENTANTE LEGAL                 

10 

CERTIFICADO VIGENTE DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS EXPEDIDO 
POR LA PERSONERÍA DE 
BOGOTÁ, D.C. 
(REPRESENTANTE LEGAL)*             

11 

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS, PENALES, 
CONTRACTUALES, FISCALES 
EXPEDIDO POR LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN (REPRESENTANTE 
LEGAL  y PERSONA JURÍDICA)*             

12 

CERTIFICADO VIGENTE DE 
ANTECEDENTES DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL 
EXPEDIDO POR LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA (REPRESENTANTE 
LEGAL y PERSONA JURÍDICA)*             

13 

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES JUDICIALES 
(POLICIA NACIONAL DE 
COLOMBIA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL)*             

14 

CERTIFICACIÓN DONDE SE 
ACREDITE ESTAR AL DIA EN 
PAGOS APORTES 
PARAFISCALES, DEBIDAMENTE 
FIRMANDO POR EL REVISOR 
FISCAL (ALLEGAR 
DOCUMENTO IDENTIDAD DEL 
REVISOR FISCAL, TARJETA 
PROFESIONAL Y 
CERTIFICACION JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES 
CON UNA VIGENCIA DE 30 
DÍAS) - ART. 50 LEY 789 DE 2002             

15 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
DEL REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO - RUT**             



 

 

DOCUMENTOS LEGALES PARA ENVIAR – REVISAR VIGENCIA – ÓRDEN – CLARIDAD – VERIFICAR 

LOS QUE SON DE REPRESENTANTE LEGAL Y ADEMÁS DE PERSONA JURÍDICA E.S.E.  EN PDF UNA 

SOLA CARPETA EN CD – EN IMPRESO CARPETA OFICIO LEGAJADOS EN ÓRDEN, QUE ABRAN LOS 

ARCHIVOS Y ESTÉN VIGENTES. 

 

  

16 
REGISTRO DE INFORMACIÓN 
TRIBUTARIA RIT (SDH)**             

17 CERTIFICACIÓN BANCARIA             

18 
ACTO ADMINISTRATIVO DE 
JUSTIFICACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN DIRECTA - SDS     

          

  
 NOTAS: 3. TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ VENIR EN CARPETA, DEBIDAMENTE FOLIADA Y 
PERFORADA EN TAMAÑO OFICIO, CUMPLIENDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE 
ARCHIVO Y EN CD CON LOS ARCHIVOS EN PDF. 

ENTREGAR A LA MANO EN SALUD PÚBLICA   



 

 

DOCUMENTOS LEGALES REQUERIDOS  

NOMBRE:   Subred: 

Órden Documentos 
Revisión  

área 
técnica 

No.  
Folios 

Revisión  
área contractual 

Observaciones 

EN FISICO 

1 
SOLICITUD DEPENDENCIA 
COMPETENTE        NA  

2 

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA 
SOLICITUD DE CONTRATACIÓN:       NA  

1. ESTUDIOS PREVIOS 
FIRMADOS POR LA 
DEPENDENCIA QUE TIENE LA 
NECESIDAD.                           NA 

2. ANÁLISIS DEL SECTOR 
ANEXO No. 1        NA 

3. OFERTA Y/O PROPUESTA       NA  

4. COMPROMISO 
ANTICORRUPCION FIRMADO 
ANEXO No. 2       NA  

5. MATRIZ DE RIESGOS ANEXO 
No. 3        NA 

6. CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL-CDP-       NA  

7. FORMATO DE INFORMACIÓN 
A TERCEROS PERSONA 
JURÍDICA -  
Nota: Debe estar visado por la 
Dirección Financiera.       

 si hay cambios EN 
2020 

EN CD - FORMATO PDF -También impreso 
en carpeta tamaño oficio 

Revisión  
Área 

Contractual 
OBSERVACIONES 

3 

FORMATO ÚNICO DE HOJA DE 
VIDA PERSONA JURÍDICA 
FIRMADA POR EL 
REPRESENTANTE LEGAL 
(FUNCIÓN PÚBLICA)             

4 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN DE LA 
PERSONA JURÍDICA, EMANADO 
DE LA LEY, DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO Y/O 
ESTATUTOS     

         

5 

AUTORIZACIÓN PARA 
COMPROMETER A LA PERSONA 
JURÍDICA O DOCUMENTO DE 
DELEGACIÓN, SI HAY LUGAR   

  

      

   

6 

AUTORIZACIÓN DEL 
REPRESENTANTE LEGAL PARA 
COMPROMETER A LA PERSONA 
JURÍDICA HASTA POR EL 
VALOR DEL CONVENIO 
(CUANDO SU FACULTAD ESTÉ 
LIMITADA A UN VALOR 
INFERIOR AL DE LA MISMA).    

  



 

 

   
      

7 
ACTO ADMINISTRATIVO DE 
NOMBRAMIENTO              

8 ACTA DE POSESIÓN             

9 
FOTOCOPIA DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD DEL 
REPRESENTANTE LEGAL                 

10 

CERTIFICADO VIGENTE DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS EXPEDIDO 
POR LA PERSONERÍA DE 
BOGOTÁ, D.C. 
(REPRESENTANTE LEGAL)*             

11 

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS, PENALES, 
CONTRACTUALES, FISCALES 
EXPEDIDO POR LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN (REPRESENTANTE 
LEGAL  y PERSONA JURÍDICA)*             

12 

CERTIFICADO VIGENTE DE 
ANTECEDENTES DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL 
EXPEDIDO POR LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA (REPRESENTANTE 
LEGAL y PERSONA JURÍDICA)*             

13 

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES JUDICIALES 
(POLICIA NACIONAL DE 
COLOMBIA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL)*             

14 

CERTIFICACIÓN DONDE SE 
ACREDITE ESTAR AL DIA EN 
PAGOS APORTES 
PARAFISCALES, DEBIDAMENTE 
FIRMANDO POR EL REVISOR 
FISCAL (ALLEGAR 
DOCUMENTO IDENTIDAD DEL 
REVISOR FISCAL, TARJETA 
PROFESIONAL Y 
CERTIFICACION JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES 
CON UNA VIGENCIA DE 30 
DÍAS) - ART. 50 LEY 789 DE 2002             

15 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
DEL REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO - RUT**             



 

 

DOCUMENTOS LEGALES PARA ENVIAR – REVISAR VIGENCIA – ÓRDEN – CLARIDAD – VERIFICAR 

LOS QUE SON DE REPRESENTANTE LEGAL Y ADEMÁS DE PERSONA JURÍDICA E.S.E.  EN PDF UNA 

SOLA CARPETA EN CD – EN IMPRESO CARPETA OFICIO LEGAJADOS EN ÓRDEN, QUE ABRAN LOS 

ARCHIVOS Y ESTÉN VIGENTES. 

 

16 
REGISTRO DE INFORMACIÓN 
TRIBUTARIA RIT (SDH)**             

17 CERTIFICACIÓN BANCARIA             

18 
ACTO ADMINISTRATIVO DE 
JUSTIFICACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN DIRECTA - SDS     

          

  
 NOTAS: 3. TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ VENIR EN CARPETA, DEBIDAMENTE FOLIADA Y 
PERFORADA EN TAMAÑO OFICIO, CUMPLIENDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE 
ARCHIVO Y EN CD CON LOS ARCHIVOS EN PDF. 

ENTREGAR A LA MANO EN SALUD PÚBLICA   


