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1. TIPO DE MODIFICACIÓN 
 
Marque con 

una X SOLICITUD 
 Adición de valor 
X Prórroga del plazo de ejecución 
X Modificación, Aclaración o Corrección 
 Suspensión  
 Cesión 
 Terminación 
 Liberación de recursos 
 
2. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO O CONVENIO OBJETO DE MODIFICACIÓN  
 
X TIPO  

X Contrato 
 

Número Fecha de 
suscripción 

Fecha de 
acta de 

iniciación  
Plazo de 
ejecución 

Fecha de 
terminación de la 

ejecución 

 Convenio 

 
Contrato 
interadministrativo 
No.CO1.PCCNTR. 
1584705 de 2020 

22 de mayo de 
2020 

A partir del 
cuatro (4) de 
junio de 
2020 

5 meses y 27 
días o hasta 
agotar 
recursos lo 
que ocurra 
primero. 

Treinta de 
noviembre de 
2020 o hasta 
agotar recursos lo 
que ocurra 
primero. 

 
Contratista/Cooperante SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. 

Supervisor/ Interventor  

JUAN CARLOS COCOMÁ PARRA 
Subdirector de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública(E) 
WILLIAM A. ROBLES FONNEGRA 
Subdirector de Acciones Colectivas 
ADRIANA MERCEDES ARDILA SIERRA 
Subdirectora de Determinantes en Salud 
INÉS MARÍA GALINDO HENRÍQUEZ 
Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública  

Objeto 

“Realizar actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el 
Distrito Capital en concordancia con las normas que regulan el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, el Plan Territorial de Salud, de 
acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en la ciudad, 
mediante la implementación de acciones de promoción de la Salud, 
prevención de la enfermedad, Vigilancia en Salud Pública y Ambiental 
y Gestión de la Salud Pública” 

Valor inicial del contrato 
interadministrativo 

Quince mil seiscientos sesenta y seis Millones novecientos veinte dos Mil 
novecientos setenta y seis Pesos moneda legal colombiana. 
($15.666.922.976) 
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3.  MODIFICACIONES ANTERIORES  
 
El día 21 de junio de 2020, se suscribió el modificatorio número 1 al Contrato interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR. 1584705 de 2020, consistente en: 
 
Modificación del numeral 6.14 de la CLÁUSULA 6 -OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA, la cual quedó de la siguiente manera: “6.14 Reconocer al talento  humano contratado 
para la realización de los productos descritos en el Anexo 7-Plan Programático y Presupuestal, el valor 
de los honorarios relacionado “en el Anexo No 9 CRITERIOS DE FACTURACIÓN Y GLOSAS DEL 
PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y GESTIÓN DE LA SALUD 
PÚBLICA, numeral 2.18, tabla denominada “VALORES DE REFERENCIA SOBRE UDC–PARA EL 
TALENTO HUMANO POR PERFIL-VIGENCIA JUNIO A AGOSTO DE 2020”, lo cual será verificado por 
la supervisión. Para ello, la Subred Integrada de Servicios de Salud contratada, de manera mensual 
pondrá a disposición de la Subsecretaria de Salud Pública y la supervisión, un archivo en medio 
magnético que contendrá, hoja de vida del talento humano contratado para la ejecución, acompañada 
de los soportes que acrediten la experiencia e idoneidad y el contrato suscrito por las partes. El análisis 
de los valores descritos en el Anexo 9 se encuentra soportado en el Anexo 1 “análisis del sector” y en 
el documento Excel denominado “UNIDADES DE COSTEO (UDC) PARA EL TALENTO HUMANO POR 
PERFIL – VIGENCIA: JUNIO A AGOSTO 2020” 
 
Modificación del Anexo 6 - (Lineamientos Técnicos del Plan de Salud Pública de Intervenciones 
Colectivas y acciones de Gestión de la Salud Pública), donde se incluyeron los lineamientos para los 
siguientes productos: Se incorpora: inclusión: • Producto “Insumo para toma de muestras del proyecto 
distrital COVID-19, que está enfocado en la detección, mitigación, contención y seguimiento de casos 
de Coronavirus SARS-CoV2 en las zonas de riesgo o conglomerados. • Documento técnico del proceso 
transversal de vigilancia en salud pública, para el Producto “Insumo para toma de muestras del proyecto 
distrital covid19, que está enfocado en la detección, mitigación, contención y seguimiento de casos de 
Coronavirus SARS-CoV2 en las zonas de riesgo o conglomerados. • Documento operativo del Espacio 
Vivienda para el “Abordaje de zonas de cuidado especial” y documento operativo “Abordaje psicosocial 
diferencial indígena”. • Formatos y documentos operativos del Espacio Educativo: registro salud mental. 
• Formato del Espacio público: reporte caracterización zona de cuidado especial. • Fichas técnicas 
operativas del Proceso transversal de Vigilancia en Salud Pública: en los siguientes subsistemas: salud 
mental, salud sexual y reproductiva, SIVIGILA y Urgencias y Emergencias (UYE). 
 
Modificación del Anexo 7 (Plan Programático y Presupuestal – PPP), por incorporación del producto 
“Insumos para toma de muestras del proyecto distrital COVID-19”, consecutivo 141 y la adaptación de 
las metas y recursos del Espacio Público, Espacio Trabajo y de los Procesos Transversal de 
Gobernanza, Gestión de Programas de Interés en Salud Publica GPAISP y de Vigilancia en Salud 
Pública, desde lo local, ante la emergencia sanitaria por Coronavirus – COVID-19, y,  
 
Modificación del Anexo 8 (Insumos para la operación), por necesidad de inclusión de los insumos 
hisopos y medio de transporte viral con especificaciones técnicas, necesarios para el desarrollo del 
producto “Insumo para toma de muestras COVID19”.  
 
El día 19 de agosto de 2020, se suscribió la adición N°1, prórroga N°1 y modificación N°.2, al Contrato 
Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 1584705 de 2020, así:  a) Adición N°1, en la suma de: Doce mil 
novecientos diecinueve millones cuatrocientos cuarenta y un mil ciento setenta y nueve pesos m/cte. 
($12.919.441.179) de los cuales, la suma de: Cincuenta y siete millones cuatrocientos ocho mil pesos 
m/cte. ($57.408.000) son del Proyecto 7826 (Discapacidad, cuidado, salud e inclusión), la suma de: 
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Cuatro mil cuatrocientos veintisiete millones ochocientos ochenta y seis mil setecientos noventa y tres 
pesos m/cte. ($4.427.886.793) son del Proyecto 7827 (Bogotá nos cuida, un modelo de salud para una 
ciudadanía plena), la suma de: Cinco mil doscientos setenta y cuatro millones seiscientos treinta y siete 
mil novecientos ochenta y un pesos m/cte. ($5.274.637.981) son del Proyecto 7828 (Condiciones 
favorables para la salud y la vida), la suma de: Cuatrocientos veinticuatro millones cuatrocientos 
noventa y nueve mil trescientos sesenta y cinco pesos m/cte. ($424.499.365) son del Proyecto 7829 
(Nuevas generaciones, salud e inclusión), la suma de: Novecientos sesenta y siete millones trescientos 
setenta y nueve mil seiscientos doce pesos m/cte. ($967.379.612) son del Proyecto 7830 (Infancia 
Imparable), la suma de: Un mil seiscientos noventa y cinco millones ochocientos cuarenta y seis mil 
setecientos noventa y un pesos m/cte. ($1.695.846.791) son del Proyecto 7831 (Salud Ambiental), la 
suma de: Dos millones trescientos sesenta y cuatro mil setecientos sesenta y ocho pesos m/cte. 
($2.364.768) son del Proyecto 7832 (Abriendo caminos para la paz y la reconciliación de las víctimas 
del conflicto armado a través de la atención psicosocial) y la suma de: Sesenta y nueve millones 
cuatrocientos diecisiete mil ochocientos sesenta y nueve pesos m/cte. ($69.417.869) son del Proyecto 
7833 (Mujeres, Salud Incluyente y diferencial). b) Prórroga N°1, por dos (2) meses, es decir, desde el 
día 01 de septiembre de 2020, hasta el día 31 de octubre de 2020, para dar continuidad a las acciones 
e intervenciones de apoyo a la Gestión en Salud Pública y las del Plan de Salud Pública de 
Intervenciones Colectivas - PSPIC, en lo local y,  c) Otrosí modificatorio número 2, consistente 
en:  1) Modificación del Anexo técnico 6 - (Lineamientos Técnicos del Plan de Salud Pública de 
Intervenciones Colectivas y acciones de Gestión de la Salud Pública), donde se realizaron las 
siguientes modificaciones: i) Se incorporaron directrices para la ejecución de los productos a ejecutar 
durante la vigencia del contrato. ii) Se ampliaron los perfiles requeridos para ejecutar algunas 
actividades en productos de los espacios de: Vivienda, Educativo y GPAISP. iii) Se precisó la operación 
de algunos productos, a fin de garantizar el desarrollo de las acciones en respuesta a los cambios 
normativos o de operación que han surgido con relación a la situación de emergencia en la ciudad, 
para la vigencia del contrato. iv) Se ajustaron los lineamientos técnicos en cuanto a fechas, de manera 
que aplicaran durante la vigencia del contrato incluida la prórroga.  2) Modificación del Anexo 7 (Plan 
Programático y presupuestal – PPP), se incluyeron los productos a desarrollar durante la vigencia del 
contrato, los recursos de adición requeridos, las metas a cumplir y los valores asignados. 3) 
Modificación del Anexo 8 (Insumos para la operación), en general, se incluyeron insumos para ejecutar 
los productos durante la vigencia del contrato; 4) Modificación de la Cláusula Sexta– Obligaciones 
Específicas del Contratista, en el sentido de incorporar una obligación específica del contratista, la cual 
quedó de la siguiente manera: “Solicitar a la Supervisión del contrato la redistribución de recursos 
cuando por situaciones de fuerza mayor y/o caso fortuito, no sea posible ejecutar los productos. 
La petición deberá estar acompañada de la respectiva justificación y solo podrá ser ejecutada cuando 
exista la aprobación por parte de la Supervisión del contrato mediante concepto favorable y la 
modificación del Plan Programático y Presupuestal; en todo caso deberá adelantarse el trámite de 
novedad contractual, cuando a ello hubiere lugar. En dicho concepto, la supervisión deberá efectuar el 
correspondiente análisis frente a la situación de fuerza mayor y/o caso fortuito y no impacto en el 
cumplimiento de las metas y actividades distritales. La redistribución se realizará en el marco de los 
principios de orden presupuestal y de lo dispuesto en el artículo 20 de la Resolución 518 de 2015, 
Resolución 507 de 2020 y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan”.  
 
 El día 31 de octubre de 2020, se suscribió la Adición No. 2, Prórroga No. 2 y Modificación No. 3, al 
Contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 1584705 de 2020, consistente en:1. Adición 
presupuestal número 2, en la suma de: Tres mil ciento sesenta y tres millones setecientos cincuenta y 
siete mil ochocientos veinte cuatro pesos m/cte. ($3.163.757.824).  Lo anterior, teniendo en cuenta la 
disponibilidad de los recursos dispuestos en los proyectos de inversión de la Subsecretaría de Salud 
Pública, a la fecha. 2. Prórroga número 2, al plazo del Contrato, desde el día 01 de noviembre de 2020, 
hasta el día 30 de noviembre de 2020 o hasta agotar recursos, lo que ocurra primero, por la necesidad 
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de dar continuidad a las acciones de la GSP y el PSPIC, contratadas para su ejecución en lo local, 
contribuyendo a mitigar el impacto de la Pandemia por COVID-19 en la ciudad. 3. Modificación número 
3. A los siguientes anexos técnicos del contrato: i) Al Anexo 6 -Lineamientos Técnicos del Plan de Salud 
Pública de Intervenciones Colectivas y acciones de Gestión de la Salud Pública, en lo referente a 
modificación de las fechas de ejecución de los productos, en concordancia con la vigencia contractual, 
aclaraciones para la ejecución de los productos en el marco de la Pandemia por COVID-19 e inclusión 
de lineamientos para ejecutar los productos requeridos. ii) Al Anexo número 7 -Plan Programático y 
presupuestal” – PPP, donde se modifican en número las metas de los productos priorizados, se incluyen 
los productos nuevos y de acuerdo con la adición presupuestal requerida se asignan los valores a 
ejecutar durante la vigencia del contrato, y, iii) Al Anexo 8 –Insumos para la Operación, donde se 
incluyen los requeridos para la vigencia del contrato. Los anexos 6, 7 y 8 reposan en el expediente 
contractual. 
 
 
4.  ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO 
 
A la fecha 27 de noviembre de 2020, el avance porcentual en la ejecución del contrato 
interadministrativo suscrito entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. es 
de 82,18%. La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E. realizó entrega de informe de 
cumplimiento de metas e informe de gestión según condiciones contractuales.  
 

SUBRED NORTE 
Valor contratado $ 31.750.121.979 
Valor Facturado  $ 26.178.489.283 
Glosas definitivas $ 86.370.975 
Valor pagado al contratista $ 25.203.124.892 
Saldo reserva de Glosa $ 1.308.924.471 
Valor Total ejecutado $ 26.092.118.308 
Porcentaje de ejecución 82,18% 

    Fuente: Equipo financiero SSP 
 
 
 
5. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA 
 

 
Que, de conformidad con el contrato primigenio,  la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, en 
cumplimiento de las funciones relacionadas con las competencias de salud pública asignadas en la Ley 
715 de 2001, en el marco del Plan Territorial de Salud (PTS) y demás normatividad vigente, a través de 
la Subsecretaría de Salud Pública, viene desarrollando, en lo local, las acciones de apoyo a la Gestión de 
la Salud Pública, tales como: Vigilancia en salud pública, Inspección, Vigilancia y Control Ambiental y 
Sanitario, Gestión de Programas en Salud Pública, acciones de Gobernanza, e implementación de 
políticas en salud; así como las pertinentes al Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas -PSPIC; 
mediante contratos interadministrativos celebrados entre el FFDS y las Subredes Integradas de Servicios 
de Salud -Empresas Sociales del Estado E.S.E., adscritas a la SDS. 
 
Que, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública preceptúa que las entidades 
estatales en virtud de la autonomía de la voluntad y para el cumplimiento de los fines del Estado, podrán 
celebrar acuerdos que guarden coherencia lógica con el objeto y resulten indispensables para la 
consecución de los fines en mención, máxime cuando con la eficiencia y optimización en la utilización de 



 
 

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CONTROL DOCUMENTAL 
SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

Código: SDS-CON-FT-079 V.2 

Elaborado por: Essy 
Ximena Arévalo 
 
Aprobado por: Pilar 
Alexon Contreras Erazo 

 
 

 

  
los recursos públicos se pretenda satisfacer las necesidades básicas de la población. En los contratos 
estatales se incluyen las modalidades y condiciones que las partes consideren necesarias y convenientes, 
cuyo objetivo consista en impulsar programas de interés general, sin que éstas contraríen a la 
Constitución, la ley, el orden público y los principios y finalidades de la ley, así como a los de la buena 
administración1. 
 
Que, el artículo 149 del Decreto 1421 de 1993 señala “…El Distrito, sus localidades y las entidades 
descentralizadas podrán celebrar los contratos, convenios y acuerdos previstos en el derecho público y 
en el derecho privado que resulten necesarios para el cumplimiento de sus funciones, la prestación de 
los servicios y la construcción de las obras a su cargo. En tales contratos, convenios o acuerdos se 
deberán pactar las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren convenientes y necesarias para 
asegurar su ejecución, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley y el orden público” 
 
Que, las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de contratación, en el marco del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica continúan: 
 
Decreto 537 del 12 de abril de 20202, continúan Artículo 8. Adiciónese los siguientes incisos al parágrafo 
del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, así: Adición y modificación de contratos estatales. Durante la vigencia 
de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la 
pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, todos los contratos celebrados por las entidades estatales 
que se relacionen con bienes, obras o servicios que permitan una mejor gestión y mitigación de la 
situación de emergencia con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, podrán 
adicionarse sin limitación al valor. Para este propósito, la entidad estatal deberá justificar previamente la 
necesidad y la forma como dichos bienes y servicios contribuirán a gestionar o mitigar la situación de 
emergencia. Igualmente, esta disposición se aplicará a los contratos que se celebren durante la vigencia 
de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la 
pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, y durante el término que dicho estado esté vigente. 
 
Decreto Legislativo No. 1408 de 30 de octubre de 20203, prorrogó lo establecido en el Decreto número 
168 del 25 de agosto de 20204, determinando que hasta el día 01 de diciembre de 2020, el país continuará 
en fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19 y, el 25 de noviembre de 2020, el Presidente de 
Colombia, anunció la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19 y, por ende, del aislamiento 
selectivo con distanciamiento individual responsable, hasta el 28 de febrero de 2021. En consecuencia, 
se prevé el incremento en el número de personas en las calles y en actividades comerciales y sociales, 
lo cual puede conllevar a un aumento inusitado de las cifras de casos y contactos por COVID-19. 
 
Que, de igual manera, las medidas de orden distrital adoptadas: 
 
 Decreto Distrital 087 del 16 de marzo de 2020 “Por el cual se declara la calamidad pública con ocasión 
de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, D.C.”, en cuyo artículo 
1 señala: “Decretar la situación de Calamidad Pública en Bogotá, D.C. hasta por el término de seis (6) 

 
1 Art. 40 ley 80 de 1993 
2"Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica" 
3 DECRETO NÚMER0 1408 del 30 de octubre de 2020. Por el cual se prorroga la vigencia del Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020 "Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID -19, y el mantenimiento del orden público y se decreta 
el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable", prorrogado por el Decreto 1297 del 29 de septiembre de 2020. 
4 Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el 
mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. 
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meses, con ocasión de lo expresado en la parte motiva del presente Decreto.” Periodo que se amplió por 
seis meses más, mediante el Decreto Distrital 192 de 20205.   
 
Decreto No. 193 de 26 de agosto de 2020, se adoptan medidas para garantizar el orden público en el 
Distrito Capital y mitigar el impacto social y económico causado por la pandemia de Coronavirus SARS-
Cov-2 (COVID-19) en el periodo transitorio de la nueva realidad y se da continuidad desde el 1° de 
septiembre de 2020.} 
 
Decreto Distrital 195 de 2020, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nacional 1168 de 2020 y en 
concordancia con el Decreto nacional n°1408 de 30 de octubre de 2020, a 31 de octubre, la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, prorroga el plazo hasta el 01 de diciembre de 2020. 
 
Decreto Número 240 de 2020, dando continuidad a las medidas previstas en los Decretos Distritales 207 y 
216 de 2020, para preservar el orden público, dar continuidad a la reactivación económica y social de 
Bogotá D.C., y mitigar el impacto causado por la pandemia de Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) en 
el periodo transitorio de nueva realidad. 
 
Adicionalmente, el Ministerio de Salud y Protección Social, de forma conjunta con el Instituto Nacional de 
Salud - INS, emitieron la Circular conjunta número 045 de 20 de noviembre de 2020, “Lineamientos para 
la preparación y respuesta sectorial, frente a los posibles efectos en salud, incluyendo la COVID-19 
durante la segunda temporada de lluvias 2020 y posible aparición del fenómeno de variabilidad climática 
la niña 2020-2021”, impartiendo instrucciones de cumplimiento obligatorio, entre los cuales se encuentran 
responsabilidades de las Entidades Territoriales de Salud relacionadas con el objeto del contrato que nos 
ocupa; entre otras: Fortalecer las acciones para entornos saludables, continuar acciones para 
enfermedades transmitidas por vectores – ETV, promover acciones de información y comunicación para 
enfermedad respiratoria aguda, verificar el estado vacunal de grupos de riesgo, intensificar jornadas de 
vacunación; fortalecer acciones de IVC sanitaria y ambiental; fomentar la implementación del programa 
PRASS y fortalecer la información para la vigilancia en salud pública; acciones que están incluidas en los 
productos a desarrollar durante la vigencia del contrato, en los siguientes anexos técnicos: Anexo número 
6 -Lineamientos Técnicos del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas y acciones de Gestión 
de la Salud Pública y el anexo número 7 -Plan Programático y presupuestal” – PPP, en concordancia con 
la justificación técnica que se adjunta en el Anexo 1 de este documento.   
 
Que, de acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Salud, a 25 de noviembre de 2020, El 
28,7% de los casos reportados en Colombia de Covid-19, se encuentran en Bogotá D.C. en la ciudad, se 
han presentado 364.377 casos confirmados y han fallecido 8.392 personas; la tasa de mortalidad por 
COVID – 19 en hombres, es de 134.4 por cada 100.000 habitantes y en mujeres 67.9 por cada 100.000 
habitantes. En cuanto al número de casos por localidades, Suba con 13,9% de los casos de la ciudad (n= 
46.184), seguido por Kennedy con 13,9% (n=45.904), Engativá con 11,1% (n=36.791), Bosa con 8,7% 
(n=28.810) y Ciudad Bolívar que presenta el 7,1% (n=23.627); estas cinco localidades aportan el 54,7% 
de los casos confirmados en el Distrito.6  
 
Que el artículo 10 de la Resolución 518 de 2015, señala que la formulación, ejecución, monitoreo y 
evaluación del PIC deberá cumplir entre otras con las siguientes características de calidad: 10.1 
Accesibilidad: Las personas, familias y comunidades reciben las intervenciones del PIC, sin barreras 
económicas, geográficas, culturales, tecnológicas, organizacionales o sociales relacionadas con 

 
5Decreto192 DE 2020 de agosto 25 de 2020. “Por el cual se prorroga la situación de calamidad pública en Bogotá D.C. declarada mediante 
Decreto Distrital 087 del 16 de marzo de 2020, con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19)” 
 
6 http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-trasmisibles/covid19/ 
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condiciones de edad, etnia, sexo, género, raza, discapacidad, entre otras. 10.2. Oportunidad: El PIC 
identifica e interviene en el momento apropiado los aspectos que potencian la salud de la persona, familia 
y comunidad. 10.3. Seguridad: Las intervenciones colectivas basadas en evidencia potencian la salud de 
las personas, familias y comunidades, evitando el daño o mitigando sus consecuencias, sin que con su 
ejecución se ponga en riesgo la salud y la vida de las mismas. 104. Pertinencia: Las intervenciones 
colectivas y acciones individuales de alta externalidad surgen del reconocimiento de las condiciones 
específicas y diferenciales de la población y su realidad territorial y de la evidencia de su efectividad. 10.5. 
Continuidad: Las intervenciones colectivas se ejecutan de forma lógica y secuencial, sin interrupción en 
el tiempo para contribuir al logro de los resultados en salud.10.6. Integralidad: Es la coordinación y 
convergencia de las acciones y esfuerzos de diferentes actores con competencias en promoción de la 
salud y gestión del riesgo, centradas en las personas, reconociendo que, a lo largo del curso de vida, los 
individuos y las poblaciones presentan diversas situaciones de salud, que deben ser abordadas con el fin 
de alcanzar los resultados en salud definidos. “(…) 10.7. Adaptabilidad: La definición de los contenidos 
del PIC, su planeación, ejecución, seguimiento y evaluación, debe realizarse en función de los resultados 
del análisis de situación de salud y los riesgos asociadas a ésta y de las prioridades en salud definidas 
en cada territorio.” 
 
Que, por otra parte, el artículo 11 de la Resolución 518 de 2015, establece como responsabilidad de las 
instituciones contratadas para la ejecución de PIC, la siguiente: 11.4.2. “Garantizar la disponibilidad o 
vinculación de la totalidad del talento humano exigido por la entidad territorial por el tiempo acordado y 
según lo previsto en el numeral 18.1 del artículo 18 de la presente resolución, para la ejecución de las 
intervenciones contratadas”. 
 
Que,  igualmente se encuentra  la Resolución 507 de 20207, que modificó el Art 20 de la Resolución 518 
de 2015, en lo referente a los gastos de la Subcuenta de Salud Pública Colectiva, cuya distribución 
porcentual se dará de acuerdo con lo que establezca la Entidad Territorial, para la Gestión en Salud 
Pública y el PSPIC, con el fin de dar respuesta a la emergencia por la Pandemia por COVID-19, así como 
contemplar la financiación de las demás acciones del PSPIC en el territorio. 
 
Que, la  Circular 025 de 6 de abril de 2020, del Ministerio de Salud y Protección Social, brindó 
instrucciones encaminadas a que las Entidades Territoriales, como autoridades sanitarias en su 
jurisdicción, implementen las acciones de salud pública que requiera su territorio, tanto en el marco del 
Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas — PIC, como en la ejecución de los procesos de 
Gestión de la Salud Pública, con el fin de que estas “se refuercen y adapten, dada la necesidad de 
desarrollar acciones en la comunidad que den respuesta oportuna y eficaz a la emergencia, sin que con 
ello se limiten las demás intervenciones que en desarrollo de su autonomía y competencia definan y 
deban ejecutar, de acuerdo con la situación y los eventos de salud presentes en su jurisdicción”. 
 
En esta circular también se orientó, en el numeral 4 “Financiar y ejecutar las acciones de Gestión de la 
Salud Pública y del Plan de Intervenciones Colectivas para intervenir los eventos de salud pública, en el 
marco de todas las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública PDSP 2012-2021, que sean 
requeridas por el territorio y puedan ejecutarse de acuerdo con las medidas adoptadas en la declaratoria 
de emergencia.”  
 
Así mismo, se definió la necesidad de “Realizar la adecuación de los procesos administrativos y técnicos 
que se requieran para seguir adelantando las acciones de su competencia para los programas de interés 
en salud pública del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI, Tuberculosis, Lepra y Enfermedades 
Transmitidas por Vectores –ETV”.  

 
7Por la cual se modifica transitoriamente el parágrafo 1 del artículo 20 de la resolución 518 de 2015, en cuanto al uso de los recursos de salud pública del 
Sistema general de Participaciones, en el marco de la emergencia sanitaria por Coronavirus (COVID-19), y se dictan otras disposiciones. 
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Que, la Secretaría Distrital de Salud, debe entonces continuar cumpliendo con las funciones y 
compromisos establecidos por el nivel nacional y distrital y alcanzar las metas que consultan el interés 
general y fortalecen el servicio a la comunidad, asegurando la realización y la continuidad del conjunto de 
intervenciones, procedimientos y actividades contempladas en el Plan de Salud Pública de Intervenciones 
Colectivas PSPIC, y las de apoyo a la gestión en Salud Pública,  que  en lo local, se desarrollan a través 
de los Contratos Interadministrativos celebrados con las Subredes Integradas de Servicios de Salud 
E.SE., de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social –
MSPS y la Secretaria Distrital de Salud; intervenciones procedimientos y actividades que valga resaltar, 
se encuentran sujetas a la dinámica de la población y sus condiciones de vida.  
 
Que, la Subred ha solicitado la redistribución de recursos teniendo en cuenta que el recurso humano de 
salud que desarrollaba productos de este contrato, tuvo que ser reasignado a la prestación de servicios 
individuales para la contención y mitigación de la COVID-19 con ocasión al aumento de la demanda de 
servicios y de los perfiles requeridos para ejecutarlo; adicionalmente, en el momento se dificultó la 
consecución de otros perfiles para suplir los vacíos ocasionados por la contingencia, petición que se 
encuentra acompañada de la respectiva justificación, considerando la supervisión, que es procedente 
efectuar la misma. 
 
Que, con la aprobación de la redistribución  de los productos contratados para el apoyo a la gestión en 
Salud Pública y el Plan de Salud Pública -PSPIC, desarrollados a partir de la identificación del riesgo 
colectivo para la salud, bien sea de carácter social o ambiental, los cuales incluyen las acciones que se 
abordan en cuatro espacios (Entornos): Vivienda, Trabajo, Educativo y Público y en tres procesos 
transversales: Gobernanza para la Salud y Calidad de Vida, Gestión de Programas y Acciones de Interés 
en Salud Pública y Vigilancia en Salud Públicay su gestión, cuentan con recursos para dar la continuidad 
de las acciones de salud pública de interés para la ciudad que orientan a contribuir al logro de las metas, 
de acuerdo a los lineamientos  previstos en el presente contrato. A la fecha, se está efectuando el proceso 
de liberación de recursos que no se pudieron ejecutar, debido a factores relacionados con la emergencia 
sanitaria por COVID-19. 
 
Que, en este contexto, ante un escenario cambiante e incierto, por la evolución de la pandemia y ante las 
recientes medidas de reactivación económica, es necesario adaptar estrategias y no perder la continuidad 
a las acciones del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas -PSPIC en la ciudad, de manera 
que se ejecuten las acciones e intervenciones de salud colectiva del Plan de Salud Pública -PSPIC y las 
de apoyo a la Gestión de la Salud Pública, a través de los productos priorizados, contratados con las 
Subredes Integradas de Servicios de Salud.  
 
Que a su vez, considerando la vigencia del contrato, la cual es hasta el día 30 de noviembre de 2020 o 
hasta agotar recursos, lo que ocurra primero, durante el seguimiento al contrato que nos ocupa, se 
encuentra que, según las necesidades de la población, en cuanto a cubrimiento de las acciones e 
intervenciones colectivas en salud pública y las de apoyo a la gestión en salud pública en lo local, y de 
acuerdo con la ejecución de recursos a la fecha, es necesario prorrogar el plazo del contrato hasta el 31 
de enero de 2021 o hasta agotar recursos,  lo que ocurra primero, con el fin de garantizar la realización 
de los productos y las metas planteadas; así como modificar el anexo número 6 relacionado con las 
directrices para la operación de los productos contratados, durante el periodo de la prórroga. 
 
Que, estas modificaciones contractuales requeridas, han sido acordadas entre las partes y  corresponden 
a la necesidad de ejecutar los productos contratados, en concordancia con los recursos presupuestales 
disponibles y las necesidades en salud pública, en especial, ante la necesidad de fortalecimiento en la 
respuesta desde la Salud Pública, frente a la situación por el Coronavirus SARS -CoV2 (COVID-19), 
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catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia 
internacional -ESPII, con 60,719,579 casos positivos acumulados y 1,427,184 de fallecidos, al 26 de 
noviembre de 2020 y que ha venido propagándose de manera importante en Colombia, pues para la 
misma fecha, ya se han confirmado 1.280.487 casos, de los cuales 59.770 están activos y 36.019 han 
fallecido.8 
   
Que, con ocasión a lo expuesto y dado que las acciones e intervenciones en salud pública, deben 
responder a las necesidades en salud colectiva y gestión de riesgos colectivos en salud, de manera  
continua, es necesario realizar modificaciones contractuales del contrato que nos ocupa, consistentes en: 
El Otrosí modificatorio número 4 y la Prórroga número 3, lo que permitirá continuar ejecutando los 
productos contratados, contribuyendo a enfrentar los efectos de la Pandemia COVID-19 y mitigar su 
impacto en la salud y la vida de las personas, de acuerdo con la justificación técnica descrita en el anexo 
1 de este documento. 
 
Que, la Secretaría Distrital de Salud, a través de la Subsecretaria de Salud Pública, continua realizando 
el monitoreo, seguimiento, control y evaluación, de cada una de las intervenciones, procedimientos o 
actividades que comprenden el PSIC; así como análisis de la ejecución técnica, financiera y presupuestal 
del contrato interadministrativo, con el fin de determinar con certeza la disponibilidad de los recursos y la 
proyección que en tiempo conllevaría la ejecución de estos, estudio que se torna necesario para manejar 
una simetría en la información que le permita a la Subred acometer sus obligaciones dentro de un marco 
de buena fe y lealtad contractual.   
 
Que, en el Anexo 6 -Lineamientos Técnicos del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas y 
acciones de Gestión de la Salud Pública, teniendo en cuenta el plazo de ejecución de algunos productos 
y las aclaraciones en cuanto a directrices para la operación durante el mes de diciembre de 2020, es 
requerida la modificación de las directrices descritas en los documentos operativos de los procesos de: 
Vigilancia Ambiental y Sanitaria; Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública y en el 
documento operativo de la gestión administrativa; esto, de acuerdo con la descripción de modificaciones 
y justificación que se presenta en la hoja 2, del Anexo 1 de este documento, “Justificación técnica 
específica –Otrosí 4, Prorroga 3, a los contratos PSPIC 2020”. 
 
Que, las modificaciones en el Anexo 6, corresponden a Vigilancia Sanitaria y Ambiental: Claridades de la 
operación y tiempos para su desarrollo. En Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública 
- Programa Ampliado de Inmunizaciones –PAI: No se incluye lo referente a las "Jornadas de 
Intensificación del PAI", debido a que para el mes diciembre 2020 no se encuentra programado ese 
producto, de acuerdo con los lineamientos del orden nacional. En el documento operativo de la gestión 
administrativa de la información y seguimiento técnico de la GSP y el PSPIC 2020, teniendo en cuenta 
que se extiende el plazo de ejecución  hasta el 31 de enero de 2021 o hasta agotar recursos, lo que ocurra 
primero, se realiza ajuste en el producto: Ejecución administrativa y técnica de los lineamientos para la 
ejecución de la GSP y el PSPIC:  fecha de entrega del informe final de ejecución y el reporte de la 
ejecución total del contrato, los cuales deberán ser radicados a la Secretaría Distrital de Salud el 12 de 
febrero de 2021; informe de ejecución bimestral diciembre 2020 - enero 2021, el cual debe ser radicado 
a la Secretaría Distrital de Salud el 5 de febrero de 2021.  
 
Que, en virtud de lo expuesto, se requiere entonces: 
 

 

 
8https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx 
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• Modificar el anexo técnico del contrato,  Anexo 6 -Lineamientos Técnicos del Plan de Salud Pública 

de Intervenciones Colectivas y acciones de Gestión de la Salud Pública, en lo referente a la 
modificación de las directrices descritas en los documentos operativos de los procesos de: 
Vigilancia Ambiental y Sanitaria; Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública y 
en el documento operativo de la gestión administrativa de la información y seguimiento técnico de 
la GSP y el PSPIC 2020. Se adjunta documento, en medio magnético – Anexo 6.  

 
• Prorrogar el plazo del contrato, hasta el 31 de enero de 2021 o hasta agotar recursos, lo que ocurra 

primero, con el fin de garantizar la realización de los productos y las metas planteadas. 
 
 
Que, las modificaciones contractuales requeridas, se han acordado con la Subred Integrada de servicios 
de Salud E.S.E.  
 
Por lo anterior, los supervisores del contrato encuentran pertinente, oportuno y necesario, realizar las 
modificaciones contractuales antes descritas. 
 
 
 
6. CERTIFICACIÓN 
 
Los firmantes en este espacio certifican que consideran pertinente el trámite de modificación 
contractual, acordado con la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E. Por lo anterior, solicitan 
adelantar el trámite pertinente a:  
 
A) Otrosí modificatorio número 4, al Contrato interadministrativo No CO1.PCCNTR. 1584705 de 
2020, suscrito por el Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS, con la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Norte E.S.E.., consistente en la modificación del siguiente anexo técnico: 
 

i) Anexo Técnico número 6. Lineamientos Gestión de la Salud Pública, en lo referente a: 
 
En el proceso de Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública, componente: 
Programa Ampliado de Inmunizaciones -PAI, teniendo en cuenta que los servicios de inmunización -
PAI, corresponden a un componente esencial de los servicios de salud, estos se continúan durante la 
vigencia del contrato, para prevenir las enfermedades inmunoprevenibles y se omite en los lineamientos 
técnicos, lo correspondiente a la realización de actividades para la Jornada Nacional de Vacunación, la 
cual no aplica para el mes de diciembre 2020, de acuerdo con lo descrito y justificado en el Anexo 1 de 
este documento. 
 
En el proceso de Vigilancia Ambiental y Sanitaria, en el marco del fortalecimiento de las acciones y la 
vigencia del contrato, se realizan ajustes relacionados con la operación y los tiempos para su ejecución. 
 
En el documento operativo de la gestión administrativa de la información y seguimiento técnico de la 
GSP y el PSPIC 2020, teniendo en cuenta que se extiende el plazo de ejecución  hasta el 31 de enero 
de 2021 o hasta agotar recursos, lo que ocurra primero, se realiza ajuste en el producto: Ejecución 
administrativa y técnica de los lineamientos para la ejecución de la GSP y el PSPIC:  fecha de entrega 
del informe final de ejecución y el reporte de la ejecución total del contrato, los cuales deberán ser 
radicados a la Secretaría Distrital de Salud el 12 de febrero de 2021; informe de ejecución bimestral 
diciembre 2020 - enero 2021, el cual debe ser radicado a la Secretaría Distrital de Salud el 5 de febrero 
de 2021.  



 
 

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CONTROL DOCUMENTAL 
SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

Código: SDS-CON-FT-079 V.2 

Elaborado por: Essy 
Ximena Arévalo 
 
Aprobado por: Pilar 
Alexon Contreras Erazo 

 
 

 

  
 
Lo anterior, de acuerdo con la descripción de modificaciones y justificación que se presenta en la hoja 
2, del Anexo 1 de este documento, “Justificación técnica específica – Otrosí 4, Prorroga 3, a los 
contratos PSPIC 2020”. 
 
 
B) Prorroga Número 3 al plazo del Contrato, desde el día 01 de diciembre de 2020, hasta el 31 
de enero de 2021 o hasta agotar recursos, lo que ocurra primero. 
 
 
Se aclara que, no se modifican las demás estipulaciones, términos y condiciones pactadas en el 
Contrato, las cuales permanecerán vigentes y sin variación alguna. 
 
Se informa que, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. aceptó las modificaciones 
contractuales acordadas, consistentes en: El otrosí modificatorio número 4 y la Prórroga número 3, en 
los términos establecidos; según consta en la comunicación recibida vía correo electrónico, que se 
adjunta. 
 

   
__________________________________ 
WILLIAM ALBERTO ROBLES FONNEGRA 
Subdirector de Acciones Colectivas  
Supervisor 

__________________________________ 
JUAN CARLOS COCOMÁ PARRA 
Subdirector de Gestión y Evaluación de 
Políticas en Salud Pública (E) 
Supervisor 

 
__________________________________ 
INÉS MARÍA GALINDO HENRÍQUEZ 
Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública  
Supervisora 

 
__________________________________ 
ADRIANA ARDILA SIERRA 
Subdirectora de Determinantes en Salud  
Supervisora 

Vo. Bo.  

 
__________________________________ 
MARÍA CLEMENCIA MAYORGA RAMIREZ 
Subsecretaria de Salud Pública 

 

 
Adjunto: 1 cd (Solicitud de modificación contractual en Word –Anexo 1 justificación especifica. Anexo 6; 
aceptación de la Subred, documentos legales Subred). 
 
 
Proyectó: Consolida componente técnico: Cielo Valencia y componente legal: Martha Parra. Componente financiero: Carolina 
Barragán -Alejandro Díaz, Ivón Cruz, Libia Forero. Justificación Técnica específica y análisis para modificaciones 
contractuales: Referentes técnicos - Líderes Subredes.  
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Revisión: Revisión legal inicial: Martha Parra – Subdirección de contratación – Revisión financiera: Carolina Barragán/Libia 
Forero. Revisión técnica y administrativa: Francy Valbuena- Fanny Sandoval- Leslie Torres- Laura Angarita/Supervisores de 
los contratos. Adriana Ardila – William Robles – Inés María Galindo y Juan Carlos Cocomá. 
Aprobación: Supervisores de los contratos PSPIC: Adriana Ardila – William Robles – Inés María Galindo y Juan Carlos 
Cocomá. Directores. 
Apoyo técnico asistencial: Martha Soto. 
 
 
NOTA:  "Por razones de control epidemiológico COVID -19, las aprobaciones se realizan de manera virtual mediante correo 
electrónico, ya que la mayoría de los colaboradores se encuentran realizando trabajo en casa”. 


