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OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A 
TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN 
TERRITORIAL BOYACÁ. 
 
 
PRORROGA EN PLAZO: 0.73 MESES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
 
CONTRATISTA: R INGENIERIA Y ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS, NIT 830.126.663-6 
 
 
CONTRATO ADICIONAL NÚMERO 1106-01 de 2020 EN PLAZO AL CONTRATO PRINCIPAL NÚMERO 
1106 DE 2020. Entre los suscritos GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 6.763.769 expedida en Tunja, en calidad de Director Territorial Boyacá, obrando en 
nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS en su calidad de Director Territorial Boyacá, 
establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por decreto 2171 del 
30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 2618 de 2013 y facultado al 
respecto por la Resolución de delegación de Funciones No. 08121 del 31 de diciembre de 2018, expedida 
por el INVIAS, modificada por las resoluciones No. 8130 del 31 de diciembre de 2018, No. 359 del 30 de 
enero de 2019 y No. 859 del 26 de febrero de 2019, quien, para los efectos de este documento, se llamará 
EL INSTITUTO, por una parte, y por la otra SANDRA PIEDAD RODRIGUEZ SUAREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 65.754.183 expedida en Ibagué, obrando en representación de R 
INGENIERIA Y ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS, identificado con NIT número 830.126.663-6, en su 
calidad de representante legal, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni ella ni la empresa 
que representa se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, y 
quien, para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, teniendo en cuenta: a) Que 
anteriormente se suscribió el Contrato Número 1106 de 2020 para HABILITAR Y/O BRINDAR 
TRANSITABILIDAD EN  LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO 
AGOTABLE EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ , el cual se halla vigente. 
b) Que la garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del Contrato principal fue 
aprobada por EL INSTITUTO mediante oficio número DT-BOY 33644 del 07 de septiembre de 2020. c) Que 
mediante oficio No. RIAC-CONTRATO-1106-2020-CE-004 del 01 de Diciembre de 2020 EL CONTRATISTA 
solicita al interventor, la Prórroga del Contrato. d) Que la justificación que fundamenta la solicitud se 
encuentra en el formato MINFRA-MN-IN-12-FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 02 
de diciembre de 2020, suscrito por EL CONTRATISTA, el Interventor y el Supervisor del contrato de 
interventoría, con visto bueno del Director Territorial. Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el 
presente documento el cual se regirá por las disposiciones del Contrato Principal Número 1106 de 2020 y 
las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo de la Contrato Número 1106 de 2020 
por 0.73 MESES, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. PARÁGRAFO: La presente prórroga se concede 
sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido 
o incurra EL CONTRATISTA. CLAUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. - Dentro de los tres 
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(3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a adicionar 
y prorrogar la garantía única y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con el plazo que se fija en 
el mismo. CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las 
estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. CLÁUSULA 
CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente contrato se perfecciona con la suscripción 
por las partes. Para su ejecución se requiere la ampliación de las garantías señaladas en el Contrato 
Principal 1106 de 2020. Para constancia se firma en Tunja, a los cinco (05) días del mes de diciembre de 
2020. 
 
 
 
POR EL INSTITUTO:  
 
 
 

GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO 
Director Invías Territorial Boyacá 

 
POR EL CONTRATISTA: 
 
 
 
 

SANDRA PIEDAD RODRIGUEZ SUAREZ  
c.c. 65.754.183 de Ibagué 

Representante Legal 
R INGENIERIA Y ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS 

 
 
Elaboró: Martín Alonso Espitia Malagón. 
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