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Entre YESENIA HERRENO BERNAL, identificada con Cédula de Ciudadania No.
1.032.439.787 expedida en Bogota D.C., en su calidad de representante legal del
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU (en
adelante la “Entidad”) por una parte; y, por la otra, YEINER RAFAEL SIERRA
SANDOVAL, identificado como aparece en el Formato 1 - Carta de Presentacion de la
oferta, y en nombre y representacion del CONSORCIO YVY con NIT No. 901.902.786-1,
hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

.  Que mediante Resolucidn No. Resolucion No. 873 del 18 de noviembre de 2024,
la Entidad abrid el Proceso de Contratacion numero ICCU-LP-031 de 2024.

[I.  Que mediante Resolucion No. 1053 de 2024, |la Entidad adjudicé el Contrato al
Contratista.

lll.  Que Bajo el Decreto Ordenanzal 408 de 06 de noviembre de 2024, se realizd
el cambio de nombre de la entidad y ahora se denomina Instituto de Caminos
y Construcciones de Cundinamarca - ICCU, el cual entro en vigor el 15 de
enero de 2025.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente
Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018,
Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cdodigo Civil y el Cédigo de
Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que
resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes
clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas
con el significado que se les asigna en el Anexo 3 - Glosario del Pliego de Condiciones.
Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo
requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definiciéon contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de
acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es realizar la “/NTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN
EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS
PROVINCIAS DE UBATE, ALMEIDAS Y RIONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.”

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso
de Contratacion No. ICCU-LP-031de 2024, los cuales hacen parte integral del presente
contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa,
hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en
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su propuesta econémica, conforme lo sefaldé en el Formulario 1 - Formulario de
Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 -
Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4, PLAZO DEL CONTRATO

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalizacion del contrato, y de
ejecucion a que hubiere lugar, a partir del acta de inicio el contratista seleccionado
contara con un plazo maximo de 11 meses o hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que
primero ocurra, para la ejecucion total de las obras.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de TREINTA'Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA
PESOS ($34.436.321.680,00) MCTE, equivalentes a 21211 SMLMV para el afio de
suscripcion del contrato [Afo 2025] suma que se discrimina de la siguiente manera:

Ver Anexo No. 1 - Presupuesto Oficial, el cual esta dentro del presente documento.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor
total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso
o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que
sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacién de las condiciones
de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad
de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estan supeditadas en ningun caso a la entrega anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisard y aprobara los programas de inversion
del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el
Contratista constituird un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto del
contrato, cuyo beneficiario sea el INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE
CUNDINAMARCA - ICCU el cual serad vigilado por el Interventor del contrato. Por
consiguiente, ningun pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin
la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo
desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo
con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la
comision fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. EI Contratista
presentard la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del
Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero,
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ano del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria
verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autonomo se presentan excedentes de
recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria
consignara el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga,
informando el numero y afo del contrato de obra, el nombre del Contratista y el
concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor por
saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la
informacion necesaria sobre el patrimonio autonomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las
siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria
autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la
utilizacion de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser
invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan
al cumplimiento del plan de inversion del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo,
como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados
a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado
por el Interventor.

e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversiéon del anticipo aprobado
y le informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi
mismo, la Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones
en la ejecucion del contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacidon unilateral o anticipada del
mismo, la entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta
de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta
comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

e La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al
Contratista, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe
de gestion sobre el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual
contendra como minimo la siguiente informacion: el nimero y aflo del contrato de
obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los
rendimientos con corte al Ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra,
situacidon que debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se
determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre
el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse
por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando
el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que deberd ser
controlada por la interventoria.

Para el manejo del anticipo, el contratista debe tener en cuenta la NOTA 9 de la
cldusula 8 del presente anexo.
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CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetarda a la apropiacion
presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. DIS-2025000080 de 2025.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

1. FORMA DE PAGO CARACTERIZACION DE CORREDORES VIALES Y
ENSAYOS:

El sistema de pago del componente de caracterizacion de corredores viales y ensayos
se realizara de la siguiente manera:

a) Un primer desembolso correspondiente al 25% se realizard una vez sea
entregado y aprobado por interventoria el PLAN DE CAMPO, METODOLOGIA
DE TRABAJO YCRONOGRAMA DE TRABAJO.

b) Un segundo desembolso por el 25% se pagara una vez se realice el 50% de las
actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodologia de Trabajo y
Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que seran aprobados por la
interventoria.

¢) Un tercer desembolso por el 25% se pagara una vez se realice el restante 50%
de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodologia de Trabajo y
Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que seran aprobados por la
interventoria.

d) El 25% restante se pagara posterior a la entrega de los documentos técnicos
qgue resulten del andlisis de las caracterizaciones, ensayos y demas documentos
técnicos requeridos, los cuales seran aprobados por la interventoria.

2. FORMA DE PAGO OBRA DE CORREDORES VIALES:

El sistema de pago del componente de obra de los corredores viales se realizara de la
siguiente manera:

a. En el presente proceso de contratacion la entidad entregara al contratista a
titulo de anticipo un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total
del contrato. El anticipo se regird por las condiciones sefaladas dentro del
presente anexo.

b. El valor restante del contrato se pagara en pagos parciales entregado y
aprobado por la interventoria, y la supervision, conforme al cumplimiento de
todos los requerimientos y entregables de cada volumen en el presente Anexo
Técnico hasta completar el 95% del valor total del contrato.

c. Se realizara un ultimo pago correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor
del contrato, una vez suscrita el acta de liquidacidon por parte de la entidad
previa aprobacion de la supervision e interventoria. Para cada uno de los pagos
se requiere de la presentacion del informe.

Para su pago cada informe debe ser aprobado por LA INTERVENTORIA Y LA
SUPERVISION; el supervisor del contrato expedird certificacién de cumplimiento. Para
la suscripcion del acta de liquidacion, el contratista debera haber cumplido con todas
las obligaciones.

l Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.

./
GObemaCI{)n de Caodigo Postal: 111321 - Teléfono: 749 1624
Cundinamarca ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales

©

-t ..

Sttt ey
3.
.
:IQNET
.

:

*  CERTIFIED
MANAGEMENT

YSTEM

icontec

SC-CERG49789

@/CundiGob @@CundinamarcaGob
www cundinamarca.gov.co




ANEXO - MINUTA DE CONTRATO
ICCU-139 de 2025

Pagina 6 de 23

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

Asi mismo para cada pago, el interventor debera acreditar que se encuentra al dia con
los pagos de aportes parafiscales cuando corresponda, conforme lo establece el
articulo23, paragrafo 1 de la Ley 1150 de 2007.

Se pagaran actas de recibo parcial de obra, considerando que el avance de ejecucion
del proyecto sera medido con base en el programa de inversiones presentado por el
Contratista de Obra y que refleja las condiciones reales del proyecto

Se pagaran actas mensuales de recibo parcial de obra, considerando que el avance de
gjecucion del proyecto sera medido con base en el programa de inversiones
presentado por el Contratista de Obray que refleja las condiciones reales del proyecto.

El precio unitario incluye todos los gastos directos e indirectos, derivados de la
celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato.

En el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion,
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales
y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion de la
totalidad del equipo del contratista; desplazamiento, transporte, custodia y
almacenamiento de materiales, herramienta y toda clase de equipos de trabajo,
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del contrato;
implementacion de protocolos de bioseguridad, computadores, licencias de
utilizacion de software; protocolos de bioseguridad, la totalidad de tributos originados
por la celebracion ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que alla lugar;
la remuneracion para el contratista y, en general, todos los costos y/o costos directos
e indirectos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecucion del
contrato.

3. Formula de Reajuste:

La ley 80 de 1993 contempla la figura de la revision de precios de los contratos
estatales en los articulos 4 y 5, al consagrar los derechos y deberes de la administracion
y de los contratistas, y en el numeral 14 del Articulo 25. Esta es una medida preventiva
frente a una situacion que pueda llegar a afectar el equilibrio econdmico del contrato.

El contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes, teniendo en cuenta que la entidad
contempla la volatilidad de los precios en el mercado de los insumos mas relevantes,
prioritarios y representativos en la obra a ejecutar. Por lo anterior la Entidad considera
pertinente aplicar la formula de reajuste a los siguientes insumos:

. Productos quimicos estabilizantes de suelo

Acorde con el Manual de Buenas Practicas de la Contratacion de Constructores de la
Camara Colombiana de la Infraestructura, teniendo en cuenta que estos insumos no
son contemplados dentro de los indices del anexo 16 de Costos de la Construccion de
Obras Civiles - ICOCIV, expedidos por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica - DANE, el ajuste de los nuevos valores podra realizarse acorde con el
estudio de mercado de insumos del INVIAS evidenciado en la cartilla de APUs INVIAS
para cada provincia.

Consideraciones

. El Ajuste de costos se aplicara unicamente a los insumos de alta volatilidad
descritos anteriormente, que hacen parte del Formulario 1-Propuesta econdmica del
proponente adjudicatario, especificamente para los agentes estabilizantes.
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. La entidad establece realizar el ajuste de costos para cada acta parcial de obra,
contados a partir del ultimo dia del cierre del proceso de seleccion.

. Las actividades de obra deben ser ejecutadas de acuerdo a la Programacion de
Obra y Programa de Inversiones que debe presentar el contratista, aprobada por la
interventoria y presentada a la entidad, que corresponda con el plazo de ejecucion del
contrato.

. Las actividades de obra que sean ejecutadas y facturadas dentro de un periodo
diferente al correspondiente de acuerdo a lo establecido en la Programacion de Obra
y Plan de Inversiones aprobada por la interventoria y presentada a la entidad, tendra
un ajuste en su costo con el ICOCIV correspondiente al periodo en el cual debieron
haberse ejecutado o por la valoracion establecida.

. Para realizar el ajuste correspondiente, en cada Acta parcial de obra el
contratista debera realizar un Acta de ajuste que serd presentada simultaneamente
con el Acta parcial de obra y sus respectivos soportes de ejecucion (incluyendo el
documento oficial del DANE que indique el ICOCIV a aplicar y/o resolucion o
certificacion o lista Ecopetrol que autorice dicho ajuste para el caso del asfalto) ante
la interventoria para su revisién y/o aprobacion, o aplicar la valoracion establecida,
ademas deberd contar con la verificacion por parte de la supervision y/o gestor del
proyecto. No se podran presentar Actas de ajuste de por fuera de estos términos.

. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta
correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe
efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la
correspondiente factura. Si el valor total del Acta de Ajuste final es negativo se
efectuara el descuento en el momento de facturar, con la ultima Acta de Recibo Parcial
de Obra. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad
de la informacion y de los valores registrados en los formatos descritos, asi como, por
las operaciones aritméticas contenidas en los mismos.

. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la informacion
contenida en las pre-actas, actas y la congruencia entre estas.

. Los ajustes seran pagados conforme con la proporcion o rendimientos reales
de los insumos para cada actividad, de acuerdo con las formulas de trabajo o
dosificaciones puestas en obra.

Para el caso en el que se aplique la formula de reajuste y la misma sea positiva, se
dispondra de la provision proyectada dentro del formulario de presupuesto oficial con
el fin de cubrir este valor adicional, en caso de superar el valor estimado, se realizara
el ajuste con las actas parciales.

El componente de caracterizacion vial y ensayos no sera objeto de la presente formula
de reajuste.

NOTA 1: EL ICCU no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el
CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel
requeria para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la
presentacion de la propuesta, con excepcion de la aplicacion de la férmula de reajuste
prevista dentro del contrato.

NOTA 2: El contratista debera realizar 10s pagos que corresponden al impuesto de
Industria y Comercio ICA que les aplique, dependiendo de la actividad econdémica que
ejerzan y las tarifas establecidas en los Estatutos de Rentas de cada Municipio en
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donde se desarrollen las obras y/o labores, o ejerzan las actividades gravadas con
dicho impuesto municipal, siendo éste un requisito para el tramite de la liquidacion y
posterior pago del contrato (5% final). Asi las cosas, El Contratista debera presentar
los debidos soportes de formularios y consignacion del Impuesto de Industria y
Comercio por cada municipio en que haya incurrido en el hecho generador del ICA de
acuerdo con el valor total del contrato.

NOTA 3: Los pagos se someten al flujo de recursos de acuerdo con los giros al ICCU,
luego el contratista no realizara reclamaciones sobre el particular y se compromete a
coadyuvar el tramite de los giros.

NOTA 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente Contrato.

NOTA 5: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

NOTA 6: El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda.

NOTA 7: El desarrollo del Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA), se pagara
conforme al avance de la obra en la misma proporcion, con la prestacion del informe
y Su respectiva aprobacion por parte del interventor.

NOTA 8: El plan de manejo de transido (PMT), se pagara conforme al avance de la
obra en la misma proporcién, con la prestacion del informe de avance de obra y su
respectiva aprobacion por parte del interventor.

NOTA 9: El anticipo sera amortizado mediante deducciones de actas mensuales de
obra, situacion que debera ser controlada por la interventoria. La cuota de
amortizacion sera de minimo el 30% del valor facturado. Sin embargo, el Contratista
podrda amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera
realizarse por 1o menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual
(siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que
debera ser controlada por la interventoria. No obstante, el Contratista podra solicitar
la modificacion del porcentaje sefialado previa justificacion, la cual sera aprobada solo
por el ICCU.

NOTA 10: En cualquier etapa del proyecto se podra verificar las cantidades de obra
ejecutadas, en caso de encontrarse discrepancias entre las cantidades aprobadas por
la interventoria, se deberan reajustar los valores conciliados para lo cual, en caso de
que resulte valores a favor del ICCU, el contratista autoriza a ICCU a retener o ajustar
los valores ya sea a través de las actas de avance de obra o acta de recibo final de obra
o via liquidacién, segun corresponda.

NOTA 11: el contratista se obliga a presentar para la firma del contrato y junto con cada
facturacion de avance de obra certificado en cual debe informar que ni el
representante legal ni sus accionistas, socios u administradores se encuentran
acusados, imputados o sancionados por los delitos u acciones que se mencionan a
continuacion:
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(A) Acusacién o Imputacién o Sancién por delitos de narcotrafico, terrorismo,
secuestro, lavado de activos, financiacion del terrorismo y administracion de recursos
relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de
activos, financiacion del terrorismo, actos de corrupcion o delitos contra la
administracion publica; o

B) Acusacién o Imputaciéon o Sancién como resultado de la violacion de cualquier
Disposicion Anticorrupcion, Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo; o

C) Incurre o participa en Prdcticas Prohibidas v es condenado por ello; o

(D) si es incluido en Listas Sancionatorias.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones
y condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso,
vigente durante la ejecucidn del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regidén en un
porcentaje no inferior al treinta por ciento [30%] de acuerdo con el personal del
contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por
ciento [5%] de la mano de obra no calificada de la regidon seran mujeres.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

6. Abstenerse de adelantar intervencion y/o actividades sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente, cuando aplique.

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

8. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o
equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la
calidad establecidos.

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de
la obra.

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

11. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el
objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

12. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones
a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago
de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de
acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las
cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea
requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y
parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

13. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como
la producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

14. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato.
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15. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del contrato.

16. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP).

17. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de
seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato
y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los
anexos del contrato.

18. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad
le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en
consecuencia estara obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en
dinero cuando por su culpa se produzca dafo o pérdida, sin que esto excluya la
indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho
se puedan predicar.

19. Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

20. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su
labor.

21. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

22. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres (03)
dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

23. El CONTRATISTA debera implementar el programa de gerencia de proyectos tal
como se describe en el numeral 4.2.1. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE
GERENCIA DE PROYECTOS del pliego de condiciones.

24. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y
dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

25. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que
el disefio entregado es idoneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion
de la obra contratada por la entidad.

26. Incorporar como minimo el noventa por ciento (90%) de personal colombiano para
el cumplimiento del contrato.

27. Presentar, certificacion de la Agencia Colombiana para la Reintegracion de
Personas y Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia o no de
personas en proceso de reintegracion disponibles para vincular contractualmente
en el momento en que sea requerido por el contratista. Cuando no exista personal
disponible, el contratista podra contratar el personal que requiera para la ejecucion
del contrato de obra. Lo anterior, con el fin de que el interventor pueda aprobar el
inicio de la ejecucion del contrato. Una vez inicie la ejecucion de la obra, el
contratista deberd presentar a la interventoria el personal en su ndmina, en el cual
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consten el/los nombre/s completos de las personas en proceso de reintegracion
contratadas para ejecutar esa labor; o certificacion de la ACR en la que conste que
no dispone de personas en proceso de reintegracion que cumplan con el perfil
propuesto para el desarrollo del contrato o interesados en el mismo; caso en el cual
el contratista podra contratar libremente el personal que requiera para la ejecucion
del contrato.

28.Una vez verificada la vinculacion contractual de las personas en procesos de
reintegracion, estos solo podran ser reemplazados, en caso de ser necesario, por
otro u otras personas del proceso de reintegracion; excepto cuando ACR certifique
por escrito, que no dispone de personas en proceso de reintegracion que cumplan
con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el mismo;
caso en el cual el contratista podra contratar libremente el personal que requiera
para efectuar el reemplazo respectivo.

29. El contratista deberd dar cumplimiento a la Ley 99 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, las normas que la reemplazan, adicionen y complementen
relacionadas con el manejo ambiental.

30.De conformidad con lo establecido en el articulo 80 de la ley 2294 de 2023 ( “Por
El Cual Se Expide El Plan Nacional De Desarrollo 2022- 2026 “Colombia Potencia
Mundial De La Vida”,), el contratista de obra se obliga a contratar como minimo el
50% de mano de obra local, siempre y cuando exista la mano de obra con las
capacidades que requiere la ejecucion de las inversiones y programas.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Presentar al Interventor para su aprobacion, en un plazo no mayor a cinco (5) dias
calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio, las siguientes actividades:
e La organizacion y perfiles del personal en un diagrama de ejecucién (Organigrama
General del Proyecto), lineas de mando y coordinacion, niveles de decision,
numero de profesionales, sitios en los cuales se desempefaran los diferentes
profesionales, su ubicacion. Las funciones de cada uno de los profesionales
responsables de la direcciéon y, en general, de la ejecucion de cada uno de los
trabajos, manual de funciones del grupo de trabajo, tipos de contratos a realizar
con cada uno, dedicaciéon y alcance y, en general, todos los detalles necesarios
para el aseguramiento del grupo de trabajo, sus funciones y resultados esperados.
En este organigrama como en la descripcidon del equipo de trabajo se deberd
incluir el tipo de organizacion administrativa con la cual contara el CONTRATISTA,
las funciones del personal que interactuara con EL ICCU y el Interventor en el
proceso de ejecucion del contrato. Debera describir las politicas de manejo de
personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social, primas de traslado,
etc., y todas aquellas asociadas a la buena ejecucion del proyecto.

2. Una vez suscrito el contrato dentro de los quince (15) dias siguientes el contratista
debera presentar los siguientes documentos previo al acta de inicio:

- Entregar la garantia conforme lo establece la cldusula 18 y obligacion especifica
33 del presente contrato.

- Cumplir con la obligacion especifica 46. del contrato de obra.
- Cumplir con la obligacion especifica 47. del contrato de obra.
- Las demas que sean necesarias para la suscripcion del acta de inicio.

3. El contratista presentara a la Interventoria respectiva, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato de interventoria para su
revision y aprobacion, los documentos: Hojas de vida del personal profesional,
Relaciéon del equipo minimo obligatorio, Analisis de precios unitarios
correspondientes a la propuesta econdmica, Programa de obra, Plan de manejo
de transito- PMT, instalaciones provisionales, los demas que puedan exigirse en el
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pliego de condiciones. El Interventor revisara los documentos presentados por el
contratista de obra en un término no mayor a cinco (5) dias calendario. En caso
de existir algun requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista
debe atenderlo en un término no mayor a tres (3) dias habiles; Una vez se cumpla
con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitird su concepto
favorable mediante comunicacion dirigida al contratista, con copia a la entidad.

4, Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causa exclusiva o
parcialmente imputables al contratista, para lograr el fin del proyecto y evitar un
dafo o afectacion mayor para la entidad, sin perjuicio de las actuaciones
administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se generen
por esta prérroga incluido el pago de la interventoria correran a cargo del
contratista en la proporcion equivalente a su imputabilidad.

5. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacion.

6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

7. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

8. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

9. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

10. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion
del contrato.

11. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio
de la obra.

12. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

13. Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del contratista, el
de los integrantes del Consorcio o Unidon Temporal, asi como sobre su pertenencia
O NO a un grupo empresarial.

14. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion que implique
una modificacion del estado de los riegos existente al momento de proponer o
celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

15. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del Contrato.

16. Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica;
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

17. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion que implique
una modificacion del estado de los riegos existente al momento de proponer o
celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

18. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de Ley 789 de 2002
y la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas
de Compensacion Familiar, mediante certificacion expedida por el representante
legal o revisor fiscal segun el caso.

19. EI CONTRATISTA debera presentar para la suscripcion del acta de inicio informe
detallando el nombre y salarios y/o honorarios del personal minimo requerido. Asi
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mismo, mensualmente deberd presentar los soportes de pago de parafiscales de
todo el personal minimo, en caso de que la vinculacién de este personal se realice
a través de contratos de prestacion de servicios se debera allegar los soportes de
cada uno de estos contratos y de los pagos parafiscales.

20.Suministrar toda la informacion requerida en el Pliego de Condiciones como
obligaciones posteriores a la aceptacion de la oferta.

21. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de
acuerdo con los planos, especificaciones de construccion, cantidades de obra y
precio unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y el Pliego de
Condiciones.

22. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.

23. Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos,
maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la
ejecucion de las obras.

24.Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus despachos y
entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.

25. Realizar, por su cuentay riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas
qgue se soliciten para verificar la calidad de los materiales (para el material de
afirmado cumplir con los ensayos contenidos en la especificacion INVIAS 311 de
2013) y demas elementos que se instalen en la obra, ensayos que deberan ser
realizados por laboratorios debidamente certificados. Nota: Cabe resaltar que
segun el Decreto No. 1471 del 5 de agosto de 2014, el unico organismo de
acreditacion legal en Colombia es el Organismo Nacional de Acreditacion de
Colombia -ONAC.

26.Realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos
provisionales para la ejecucién del proyecto.

27. Realizar, por su cuenta y riesgo, la construccion del campamento de obra,
cerramiento o aislamiento del area a intervenir, previendo siempre que personas
externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las
especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones.

28. Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la
misma, el personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el
profesional o personal propuestos, debera hacerlo con otro, de un perfil igual o
superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la
aprobacion del ICCU previo visto bueno del Interventor. Sera por cuenta del
CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra, igualmente la elaboracion
de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de
vinculo laboral del personal con el ICCU.

29. Presentar al Interventor informes mensuales de avance de obra y los que EL ICCU
le solicite.

30.Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, actas parciales, final de
obra y liquidacion.

31. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el
personal o los subcontratistas contra EL ICCU.

32. Prever en el presupuesto la etapa de revision, pruebas y acciones correctivas de
todas las instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la
entrega fisica y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria.

33. El contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en original a la entidad
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del
contrato y requerira la aprobacion de la entidad.

34.Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del
contrato.

35. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo por la
gjecucion del objeto del contrato derivado del presente proceso, asi como las
adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del servicio.
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36. Mantener al frente de las obras el personal minimo ofrecido en su propuesta.

37. Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la
Interventoria.

38. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto
estado y limpieza, libre de escombros.

39. Responder por todo dafo que se cause a bienes, al personal que se utilice y a
terceros en la ejecucion del contrato y que le sean imputables al CONTRATISTA.

40.Mantener tanto el personal de vigilancia como las medias de seguridad, en las
areas de intervencion, en donde se realice la intervencion.

41. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los
siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el
personal que interviene en cada una de las actividades; b) Manipulacion de
equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para
cumplir el objeto; ¢) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a
las normas vigentes; y d) Todo el personal debera estar debidamente identificado
ya sea por escarapela o por uniformes.

42.Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el
cumplimiento del objeto del contrato.

43, Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con
carné y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de
conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., debidamente marcados
con la imagen institucional del ICCU.

44 E| Contratista, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas
ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no
poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por
los perjuicios que se causen.

45. Mantener la informacion técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad
con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.

46.Presentar a la Interventoria y supervisor en un plazo no mayor a cinco (5) dias
calendario a la aprobacion de la garantia una descripcion detallada de la
metodologia a seguir, para la ejecucion del contrato, en cada una de las etapas,
frentes de trabajo y actividades del proyecto.

47. Presentar dentro de los diez (10) dias calendario, siguientes a la firma del contrato:
el plan de aseguramiento de calidad, el programa de seguridad industrial, el
programa de salud ocupacional, el programa de manejo ambiental.

48.Una vez definido cada proyecto, el programa de trabajo acordado serd obligatorio
para el CONTRATISTA quien no podra modificarlo unilateralmente. La
modificacion del programa de trabajo deberd fundarse en causas plenamente
justificadas y requerira la aprobacion escrita previa del Interventor y la verificacion
por parte del ICCU. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el programa
de trabajo por causas que le sean imputables, el Interventor le podra exigir por
escrito el aumento del nimero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en
general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin
que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para EL
ICCU. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera
como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato. Tales
requerimientos del Interventor no incrementaran el valor del contrato y estas
condiciones son aceptadas por el PROPONENTE con la entrega de la propuesta.

49. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar
en razén o con ocasidn de la celebracion, ejecucion, liquidacidn y/o pago de este
contrato.

50.Toda actividad ejecutada que resulte, segun el analisis de calidad, defectuosa o
que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por
causas de los insumos o de la mano de obra, deberan ser demolidos vy
reemplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término acordado en entre
las partes, (INTERVENTOR, CONTRATISTA e ICCU) no obstante, en caso de no
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existir un acuerdo, sera el termino indicado por el Interventor o EL ICCU, en caso
de incumplimiento de las reparaciones se aplicara el incumplimiento contractual
establecida dentro del presente contrato.

51. Se debera llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos vy
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas acontecimientos, debe
permitir la comprension general de la obra y desarrollo de las actividades de
acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse por
el director de obra y del director de la Interventoria y adicionalmente debe estar
foliada. Tienen acceso adicional a esta bitacora, los representantes del ICCU.

52. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar e instalar la valla de informacion de
conformidad con las instrucciones que suministre el ICCU. Dicha valla debera
instalarse dentro de los quince (15) dias siguientes a la orden de inicio proferida
por el ICCU cumpliendo con las especificaciones sefialadas en la normativa
vigente, emanada del Ministerio de Transporte. Deberd contarse con una valla en
cada frente de trabajo.

53. EI CONTRATISTA debera elaborar los planos record de todos los disefios y demas,
los cuales deberan ser entregados al ICCU con el visto bueno de la Interventoria,
en el proceso de liquidacion de la obra, en medio impreso y magnético.

54.El CONTRATISTA sera el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias
ante las autoridades respectivas, para la obtencidon de otros permisos necesarios
en la ejecucion de obra como: cruce de vias, cierre temporal de vias, excavaciones,
o cualquier otra intervencion del espacio publico.

55. Socializar el desarrollo del proyecto objeto del contrato con la comunidad en la
cual se realiza cuando lo requiera el ICCU.

56. El contratista debera presentar las garantias del presente contrato dentro de los 5
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato. En caso de
presentarse modificacion contractual que implique la ampliacién y/o modificacién
de las garantias del contrato, el contratista debera prestar la actualizacion de estas
garantias dentro de los 5 dias habiles siguientes contados a partir de la firma de la
modificacion contractual.

57.El contratista se obliga a cumplir las instrucciones dadas por el ICCU y/o
INTERVENTORIA en las que deba presentar informes, ajustes, reparaciones y/o
acatar instrucciones que tengan relacion directa con la ejecucion del contrato y
que complementen las obligaciones del presente contrato.

58. Registrar toda vacante laboral con las que cuente en el Sistema de Informacién
del Servicio Publico de empleo, para lo cual deberan enviar la informacion
respectiva a la Agencia Publica de Empleo de Cundinamarca APEC. Esta obligacion
debera cumplirse durante toda la ejecucion del contrato y en los términos de la
ley 1636 de 2013.

59. El contratista se obliga a suscribir el acta de recibo final a mas tardar dentro del
mes siguiente al vencimiento del plazo de ejecucién, de acuerdo con las
cantidades de obra y balances plasmados en la misma dentro de los 5 dias habiles
siguientes a la presentacion de este documento, en caso de presentar
observaciones a la misma, se procederda a la correccion y se presentard
nuevamente el documento para lo cual, el contratista tendra un plazo de 2 habiles
para la suscripcion de esta acta corregida. En caso de que el contratista sea
renuente a la firma de este documento, la interventoria junto con el ICCU podra
firmar este documento, el cual sera valido para actualizacion de la pdliza de
estabilidad de obra.

60.El contratista se obliga a presentar informacion que se requiera por parte del ICCU
frente a aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, judiciales,
entre otros, que tengan relacion con el presente proyecto, dentro de término que
indique el ICCU. Asi mismo y en caso de requerirlo el ICCU, se podra indicar la
formay el tipo de informacion que se debe certificar.
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61. El contratista se obliga a entregar como documento independiente, informe de
seguimiento, control, monitoreo y ejecucion del PAGA, con los respectivos
soportes que evidencie el cumplimiento de cada uno de los programas y proyectos
de manejo ambiental contemplados para la ejecucion de las obras, asi mismo, debe
contener el seguimiento a los permisos ambientales que pudieran ser requeridos
para ejecucion del proyecto. Este documento se debe presentar debidamente
diligenciado y firmado para aprobacién por parte del interventor. En todo caso, el
ICCU podra solicitar informacion sobre este aspecto para lo que el CONTRATISTA
deberd presentarla en el término que indique la supervision o interventoria. En
caso de que el interventor rechace y solicite correcciones a este documento, el
CONTRATISTA tendrd un periodo de cura de 3 dias habiles para la presentacion
de este informe con las correcciones solicitadas por el interventor.

62. El contratista junto con el ICCU vy la interventoria deberan hacer una visita inicial
para verificacion de los corredores definidos inicialmente por el Instituto.

63. Las demas inherentes a la naturaleza del contrato.

CLAUSULA 11.DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en
la Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna
durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

4. Atender oportunamente las dudas o inquietudes que tenga el Contratista en
relacion con el objeto del Contrato, de manera que no se retrase la ejecucién del
proyecto.

5. Ejercer la vigilancia técnica, administrativa y de costos del Contrato a través del
Interventor del Proyecto.

6. Formular al Contratista cualquier sugerencia que estime conveniente en relacion
con la ejecucién de las Obras.

7. En caso de que existan diferencias de cualquier indole entre el contratista y la
interventoria, el contratante debera dirimirlas dentro del término oportuno.

8. Las demas obligaciones que le sean aplicables.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademas, responderd por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion
del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14, INDEMNIDAD
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El CONTRATISTA mantendra indemne y defendera a su propio costo al ICCU de
cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza,
incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del CONTRATISTA en
el desarrollo de este contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al
contratista, EL ICCU aplicara multas por las causales y en las cuantias previstas en la
Resolucion No. 047 del 09 de febrero de 2022 o la que se encuentre vigente al
momento del inicio del procedimiento sancionatorio. El procedimiento para declarar
el incumplimiento parcial y la consecuente imposicion de las multas sera el vigente al
momento en el que se inicie el proceso administrativo. Las obligaciones descritas
dentro de la presente resolucion se entienden incorporadas al presente contrato en
caso de que apliquen.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion,
en los términos previstos en el articulo 1600 del Cddigo Civil.

Pardgrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa,
este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se
tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio
de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no
exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Pardgrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de
varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Pardgrafo 5. Para efectos de la imposiciéon de las multas el Salario Minimo Diario o
Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, se estipula una clausula penal pecuniaria equivalente al 15% del valor
total del contrato y de forma proporcional al avance de las actividades. El pago del
valor aqui estipulado a titulo de cldusula penal pecuniaria se considerara como
indemnizacion parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento;
en consecuencia, EL ICCU podra reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a
ser indemnizados con el valor de la clausula penal. El procedimiento para declarar el
incumplimiento definitivo y la consecuente imposicion de la clausula penal sera el
vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al ICCU de cualquier
inhabilidad que le sobrevenga, debera pagar al ICCU el 10% de la Clausula Penal
Pecuniaria a titulo de pena. Este cobro, es compatible con la indemnizacion de
perjuicios de acuerdo con lo previsto en el articulo 1600 del Codigo Civil.
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El pago o deduccidn de la Clausula Penal no exonerara al Contratista, del cumplimiento
de sus obligaciones emanadas del Contrato incluyendo de la que se declara el
incumplimiento.

En caso de proceder a la aplicacion de la Clausula Penal, de conformidad con la
normativa vigente, el Contratista, autoriza expresamente a la Entidad con la firma del
presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los
saldos a favor del Contratista o en su defecto se harda efectivo el amparo de
cumplimiento de la garantia Unica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1.GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerird la
aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio autdonomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU identificado

beneficiario con NIT 900.258.711-1

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Hasta la liquidacion Una cuantia
contrato y el pago de las del contrato (Plazo equivalente al diez
multas y la cldusula penal de Ejecuciony 6 por ciento (20%) del
pecuniaria que se le impongan meses Mas) valor del contrato.
Buen manejo y correcta Hasta la liquidacion EI100% del valor
inversién del anticipo del contrato o hasta | total otorgado en
la amortizacion del calidad de anticipo
anticipo
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contratoy | Debera cubrir una
sociales legales e tres (3) aflos mas. suma equivalente al
indemnizaciones laborales del cinco por ciento
A personal que el contratista (5%) del valor del
mparos, . o
vigencia y hayfa de utilizar ep el te.r’r|tor|o contrato.
valores nacional para la ejecucién del
asegurados contra.t.o -
Estabilidad y calidad de las Dos (2) afios Un monto
obras ejecutadas entregadas a | contados a partir de | equivalente al treinta
satisfaccion la fecha de por ciento (30%) del
suscripcion del acta | valor total de las
de recibo definitivo obras del contrato.
a satisfaccién de las
obras por parte de la
entidad.
Calidad de la revision, ajustes Tres (03) afos a Veinticinco por
y/0 actualizacion y/o partir de la fecha ciento (25%) del
modificacion y/o suscripcion del acta | valor del
complementacion de estudios y | de aprobacion componente
disefios (CARACTERIZACION definitiva de la CARACTERIZACION
VIAL Y ENSAYQOS) calidad de la VIAL Y ENSAYOS
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Caracteristica | Condicién

revision, ajustes y/o
actualizacion y/o
modificacion y/o
complementacion de
estudios y disefios
(CARACTERIZACION
VIAL Y ENSAYOS)

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia vy
representacion legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o

Tomador consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de

cada uno de los integrantes.
e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,

consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
serdan los otorgantes de la misma.

Inf ., e Numero y afio del contrato

n ormagon e Objeto del contrato

necesaria . .

dentro de Ia e Firma del representante legal del contratista ' .

péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicidn y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento
de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciardan los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

18.2.  ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del
empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados
en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerardn vigentes por un
periodo de garantia de (ver amparo de estabilidad de la obra) contados a partir de
la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar
los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita
que le enviara al respecto.

Sila inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos
sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el
Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las
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obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo
del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30)
dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3.  GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una pdéliza

Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca -

ICCU identificado con NIT 900.258.711-1

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con
el nombre o razon social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Cadmara de Comercio respectiva, y no sélo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el

Tomador Contratista sea una union temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

El valor corresponderd conforme lo establece el articulo

Valor 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015, y se estipulara en la

minuta del contrato segun el valor adjudicado.

Asegurados

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Terceros afectados e Instituto de Infraestructura y Concesiones
de Cundinamarca - ICCU identificado con NIT 900.258.711-1

Beneficiarios

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

Amparos ,.
extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 32 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

e Numero y afo del contrato
Informacion e Objeto del contrato
. e Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro .
de la poliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse

al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser
superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.
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Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro
del mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19.INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es
su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del
contrato serd de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos
exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el
personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En
consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual
a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista deberd verificar y/o cumplir con la afiliacion
de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos
laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacidn previa y expresa de la
Entidad. EI empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las
responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirird relacion alguna
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira
a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin
el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones
que tenga para negar la cesidon. La cesion se efectuard de conformidad con lo
establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El término y plazos previstos para la liquidacion del contrato seran los previstos en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.
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Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso,
a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion
del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes
no llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de
resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista
deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente,
caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad
con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para
el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion
de las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en las
PROVINCIAS DE UBATE, ALMEIDAS Y RIONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA vy en los lugares descritos en el Anexo No. 1 - Anexo técnico y el
domicilio contractual es la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 25.DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado,
y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas vy
contractuales:

e Estudios y documentos previos.

e Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.

e Propuesta presentada por el Contratista.

e Las garantias debidamente aprobadas.

e Todalacorrespondencia que se surta entre las partes durante el término
de ejecucion del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en Bogotg, D.C., a través de la plataforma
SECOP II.

La fecha de suscripcion del contrato sera la que conste en la plataforma SECOP Il en
la pestafa 1 “informacion general” para lo cual se tomarad la fecha de firma del
representante legal de la entidad.
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ANEXO No. 1- PRESUPUESTO OFICIAL

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA'Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA -ICCU
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUTURA
PRESUPUESTO DE OBRA
INTERVENCION DE LAS ViAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE,
EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
LOTE 2
w | mw | s | mEwpaco DESCRIPCION UND. CANTIDAD | VALORUNTARIO | VALORTOTAL
PRELIVINARES
Subioe ‘ $ 800398 25000
EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA
Subioe ‘ $ 65889341300
MANTENIMIENTO RASANTE
o | $ 222569899700
ALCANTARILLAS
Sublotel \ $6.124074076,00
MUROS
Subioe $ 8741488500
SUBTOTAL COSTO DIRECTO| $ 30.714.413.595,00
PMT (PLAN DE MANEJO DE TRAFICO) § 333.650.000,00 |
PAGA (GUIA DE MANEJO AMBIENTAL)| $ 527.423.644,00
CARACTERIZACION VIAL Y ENSAYOS| § 2.662.834.441,00
PROVISION PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACION COSTOS EN INSUMOS| $ 198.000.000,00
VALOR TOTAL| § 34.436.321.680,00

Nota: El desglose del presente presupuesto se anexa a través del portal electronico
SECOP Il y hace parte integral del contrato.

iy
-

‘IQNET

MANAGEMENT
SYSTEM

.ao
Lttt regey

l Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.

% A Gobernacion d Codigo Postal: 111321 - Teléfono: 749 1624
3 ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales
R W% 4 Cundinamarca | _ _

©

icontec

SC-CERG49789

@/CundiGob @@CundinamarcaGob
www cundinamarca.gov.co



