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1. Información general 

 

1.1. Tipo de contrato Contrato de prestación de servicios 

1.2. Contrato 794-2020 

1.3. C

ontratista - Entidad 
SISTEMAS COLOMBIA S.A.S 

1.4. Objeto 

Contratar el servicio de Hosting de infraestructura, 

administración y aceleración para los sitios web de la 

entidad de acuerdo a los requerimientos del Canal. 

1.5. P

lazo inicial del contrato 
2 meses 

1.6. V

alor inicial del contrato 

ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DE PESOS ($11.334.336) 

1.7. Valor de anticipo N/A 

1.8. F

echa de iniciación 
02 de diciembre de 2019 

1.9. F

echa de terminación inicial 
01 de febrero de 2020 

1.10. S

uspensión en tiempo 
N/A 

1.11. F

echa de suspensión 
N/A 

1.12. F

echa de reiniciación 
N/A 

1.13. Nuevo valor del contrato N/A 

1.14. Nueva fecha de terminación N/A 

1.15. Número de modificaciones N/A 

1.16. Tipo de modificación 

 

Adición x Valor $ 5.667.168 

Prórroga x Plazo 1 meses 

Aclaración  Concepto  
 

1.17. Solicitud de modificación Modificación No. 1 

1.18. S

upervisor 
Carolin Olarte Ciprian – Coordinadora del Área Técnica 

mailto:ccapital@canalcapital.gov.co
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2. Desarrollo y estado actual del contrato 

 

2.1. El estado actual del contrato a la fecha es el siguiente. 

 

Tiempo transcurrido 22 días 

Porcentaje de tiempo 66,33% 

 

Observaciones: Se ha cumplido con la correcta ejecución del contrato en el plazo establecido. 

 

2.2. El estado de facturación del contrato es el siguiente. 

 

Valor ejecutado $7.518.065 

Valor pagado $ 0 

Porcentaje de ejecución 

presupuestal 

66.32% 

 

3. Concepto de la supervisión – justificación 

 

Canal Capital suscribió el contrato de prestación de servicios 794-2020, con la empresa SISTEMAS 

COLOMBIA S.A.S cuyo objeto es: “Contratar el servicio de Hosting de infraestructura, administración y 
aceleración para los sitios web, de la web de la entidad de acuerdo a los requerimientos del Canal”. 
 

El contrato 794-2020 tiene como plazo de ejecución: Dos (02) meses, contados a partir de la fecha de 

aprobación de la póliza, previo cumplimiento de los demás requisitos de perfeccionamiento y ejecución; es 

decir a partir del 02 de diciembre de 2020 hasta el 01 de febrero de 2021.  

 

De igual forma, el valor inicial del contrato es por la suma de ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DE PESOS ($11.334.336) M/CTE., incluido IVA y todos los 

demás impuestos a los que haya lugar.  

 

A la fecha dicho contrato ha venido desarrollándose de manera adecuada cumpliendo con el objeto y 

obligaciones específicas correspondientes.  

 

Canal Capital presta el servicio público de televisión abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana; 

sin embargo, de acuerdo con las nuevas dinámicas de consumo de contenidos que han venido ganando 

terreno en la industria en los últimos años, el canal ha venido detectando y supliendo algunas necesidades 

mínimas operacionales y de difusión de los mismos a través de las distintas plataformas digitales, redes 

sociales y sitios web. 

 

Actualmente Canal Capital se encuentra estructurando una nueva propuesta en términos de contenido 

digital y su difusión, de manera tal que además de resaltar los hechos que ocurren en la actualidad, se 

tenga un enfoque cultural, de servicio y participación activa del ciudadano en el gobierno distrital. Mientras 

este proyecto es desarrollado por el área digital de la entidad, es necesario poder seguir ofreciendo a través 

de este tipo de plataformas la programación del canal de manera tal que se conserve la audiencia existente 
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y se logre alcanzar público potencial, para ello es necesario dar continuidad al servicios de hosting que 

presta Sistemas Colombia, pues no contar con él implica afectación a las garantías de disponibilidad, 

estabilidad y acceso de los diferentes sitios web de Canal Capital, garantizando así la continuidad en la 

prestación del servicio a través de las diferentes pantallas y plataformas. El tiempo que resta del contrato 

no sería suficiente para concretar la citada reestructuración y adelantar los estudios de mercado 

correspondientes, razón por la cual se debe adicionar y prorrogar el contrato vigente. 

 

Dicho lo anterior, con la finalidad de dar continuidad a la prestación de este servicio y teniendo en cuenta 

que la empresa SISTEMAS COLOMBIA, ha venido ejecutando el contrato con oportunidad a fin de 

satisfacer los objetivos inicialmente previstos, se hace necesario prorrogar el contrato 794-2020 por un (1) 

mes y adicionar la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO 

SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($5.667.168) incluido IVA y todos los demás impuestos a que haya 

lugar.  

 

4. Solicitud de aprobación 

 

De acuerdo con lo anterior, se requiere realizar adición y prórroga al contrato de prestación de servicios 

794-2020 por un (1) meses, así como adición por un valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS 

SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($5.667.168) incluido IVA y todos 

los demás impuestos a los que haya lugar correspondiente a una (1) mensualidad del servicio.  

 

La adición aplica para la mensualidad del servicio integral de hosting de infraestructura, administración y 

aceleración para los sitios web de Canal Capital. 

 

Atendiendo la fluctuación que ha tenido el dólar en el último año se toma como referencia una TRM de 

$3.800. 

 

El valor correspondiente en pesos colombianos que se pagará al contratista será el que resulte de aplicar 

la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente al día en que se efectúe el pago. 

 
4.1. Modificar la Cláusula segunda (valor del contrato), tercera, (plazo de ejecución), sexta, (forma de 

pago) las cuales quedará así: 

 

Modificar la Cláusula Segunda <>VALOR>> en el sentido de ADICIONAR el valor del contrato en CINCO 

MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 

($5.667.168) incluido IVA y todos los demás impuestos a los que haya lugar. Teniéndose entonces que 

el valor total del contrato asciende a la suma de DIECISIETE MILLONES MIL QUINIENTOS CUATRO 

PESOS M/CTE ($17.001.504), incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar.  

 

Que, para adicionar el Contrato se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2134 del 21 

de diciembre de 2020, rubro presupuestal 332020202, descripción del rubro: Producción de Televisión, 

expedido por el responsable del presupuesto. 
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4.2. Modificar la Cláusula Tercera <<PLAZO DE EJECUCIÓN>> en el sentido de PRORROGAR 

dicho plazo hasta el 01 de marzo de 2020, a partir de la fecha inicialmente pactada.  

 

La presente adición y prórroga se pagará de la siguiente manera:  

 

Una (1) mensualidad vencidas incluido IVA y todos los demás impuestos a los que haya lugares 

correspondientes al servicio integral de hosting de infraestructura, administración y aceleración para los 

sitios web de Canal Capital, la mensualidad se cancelará contra los servicios efectivamente prestados de 

conformidad con los valores pactados en el contrato para este servicio, aplicando la TRM vigente al día en 

que se efectúe el pago. 

 

Cada pago se realizará previa certificación de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor del 

contrato. 

 

Para el último pago se deberá aportar informe final de supervisor. El pago se efectuará dentro de los quince 

(15) días siguientes a la presentación de la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el 

supervisor designado por la entidad. 

 

5. Cumplimiento de obligaciones parafiscales 

 

Se anexa a la presente solicitud de modificación del contrato 794-2020, la certificación de pago de 

aportes de seguridad social y antecedentes, entre otros, según aplique.   

 

 

Nombre  Carolin Olarte Ciprian  

Cargo Coordinadora Área Técnica 
 

Elaboró:  Angélica Herreño Páez – Ingeniera de Apoyo Coordinación Técnica           

Reviso:   Carolin Olarte Ciprian – Coordinadora Área Técnica 
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