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CONCEPTO DE VIABILIDAD JURIDICA PARA MODIFICACIÓN No. 1 DEL CONTRATO 

MC 13 DE 2020 
 
 
A partir de los documentos aportados por el supervisor del contrato se ha realizado el 

estudio sobre la viabilidad jurídica de un acuerdo de modificación al contrato de la 

referencia, dándosele viabilidad en consideración a lo siguiente:  

 

1. Atendiendo a lo manifestado por el supervisor, se han averiado equipos 
acondicionadores de aire que resultan indispensables para la prestación de los 
servicios por parte de los servidores judiciales. 
 

2. Se hace con la exclusiva necesidad de satisfacer el interés general de la entidad: 

tal y como se dijo en los estudios previos, en consideración a que, el poder 

satisfacer la necesidad contratada, es una necesidad primordial para esta 

Direccion Ejecutiva Seccional atendiendo a que se trata de la prestación de 

servicio de justicia que requiere de condiciones de habitabilidad adecuadas para 

que tanto los servidores judiciales como los usuarios puedan utilizar los espacios 

destinados para ello.     

 

3. Las condiciones económicas del contratista se mantendrán iguales a las 

inicialmente pactadas en cuanto a que no se le causara un desequilibrio. 

 

4. Que se cumplen con las condiciones exigidas por el manual de contratación de la 

entidad (resolución 7025 del 31 de diciembre de 2019), especialmente lo 

concerniente al numeral 9.1.1. modificado por la resolución 3106 de 30 de octubre 

de 2020, en cuanto a que i) la adición no se está superando el límite establecido 

en el último inciso del artículo 40 de la ley 80 de 1993; el contrato se encuentra 

actualmente en ejecución; y iii) la adición no altera la esencia del contrato inicial.           

 

Por lo anterior el Área de Asistencia Legal encuentra procedente la suscripción de un 

acuerdo de modificación del contrato principal.   

 

Para constancia de lo anterior, se firma en Sincelejo a los veintinueve (29) días del mes 

de diciembre del año 2020. 

 
Atentamente;  
 

 

 

 

 
Sandra Marcela Diaz Arias. 
Profesional Universitario grado 11 
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