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MORALES,

Bogota D.C., 26 de diciembre de 2025.

Sefor,

PAULO CESAR SILVA MORALES
Director de interventoria
CONSORCIO BETA REGIONALES
consorciobetaregionales@gmail.com
Carrera 53 #82-86 Oficina 406
Barranquilla, Atlantico

ASUNTO: Aprobacion reasignacion de recursos- Oficio USPEC-
BETAREGIONALES-1672

Cordial saludo,

En atencion al documento de la referencia, mediante el cual se presenta la
propuesta de redistribucién de recursos derivada de la imposibilidad de atencién
del EPMSC Sonsoén, asi como las conclusiones obtenidas en la mesa de trabajo
adelantada el dia 17 de diciembre de 2025, la Supervision del Contrato se
permite manifestar su aprobacion a lo alli indicado, conforme a los alcances
técnicos expuestos y a la priorizacion definida para los establecimientos
relacionados.

No obstante, lo anterior, se recuerda expresamente a la Interventoria que
deberad hacer cumplir de manera estricta los valores aprobados, para lo
cual sera obligatorio adelantar la revision, verificacion y validacion de los
balances, soportes contables, documentos financieros y demas
registros asociados, garantizando que la ejecucién de los recursos se ajuste a
los montos definidos, a los alcances autorizados y a las disposiciones
contractuales vigentes.

La Interventoria deberd dejar trazabilidad documental de dichas revisiones y
efectuar los controles necesarios durante la ejecucidon, informando
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oportunamente a la Supervision cualquier desviacidn, inconsistencia o situacién
gue pueda afectar el equilibrio financiero y el adecuado desarrollo del contrato.
La presente aprobacién se otorga sin perjuicio de las funciones de control,
seguimiento vy verificacion que corresponden a la Interventoria y a la
Supervision, las cuales deberan ejercerse en todas las etapas de ejecucién

contractual.

Atentamente,

-
FIRMA
ING. RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA
Director de Infraestructura
USPEC.
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