GOBERNACION DE ANTIOQUIA

ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL
SEPUBLICA DF COLONBIA PROCESO DE CONTRATACION

Caddigo: FO-M7-P6-012

Version:01

Fecha de aprobacion:
01 de febrero de 2021

Mediante la suscripcion de la presente acta, el supervisor del contrato deja constancia del cierre del
expediente.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO ‘

Esta informacion es transcrita tal cual como figura en los respectivos documentos contractuales de los
que se refiere:

CONTRATO X |NUMERO: 4600013717
CONVENIO O FECHA DE SUSCRIPCION: 08/07/2022
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 15/07/2022
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: 13597

OBJETO: Fortalecer las competencias y habilidades de los empresarios del sector turistico de Antioquia
por medio de una Pasantia de Turismo Rural Sostenible.

ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA
DE TURISMO

CONTRATISTA/ NOMBRE:

Fundacion Centro Interactivo de Ciencia y Tecnologia del Sector

agropecuario — FUNDAPANACA.

ASOCIADO NIT

801.002.903-0

VALOR (Incluyendo Adiciones) [$]: | $100.000.000 (CIEN MILLONES DE PESOS M/L) exento de IVA.

PLAZO (Incluyendo Prérrogas):

Cinco meses y 15 dias (5.5) meses, sin sobrepasar el 15
de diciembre de 2022.

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO/CONVENIO: 23/12/2022

FECHA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO/CONVENIO: 23/12/2022

INFORMACION GARANTIA UNICA

No. C-100046821
No. ANEXO 0
GARANTIA FECHA EXPEDICION: 13/07/2022
ASEGURADORA: Compaiiia Mundial de Seguros S.A
) No. C-100011518
POLIZA DE
No. ANEXO 0
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL FECHA EXPEDICION: 13/07/2022
ASEGURADORA: Compaiiia Mundial de Seguros S.A

AMPAROS

VENCIMIENTO
DIA | MES | ANO

Buen manejo y correcta inversion del anticipo

Devolucién Pago anticipado

Cumplimiento

15 04 2023

Calidad del servicio

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 15 12 2025
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Estabilidad y calidad de la obra

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados

Responsabilidad civil extracontractual

15 05 2023

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, se procede a realizar el cierre del expediente del

proceso de contratacion.

Para constancia, se firma la presente acta el 14/05/2026:

Baq-l\..; M('Mn qul:nc.-a S.'M:A

Beatriz Helena Valencia Sierra

Supervisora

Direccion de Planeacion y Proyectos del Sector Turistico
Secretaria de Turismo




