CODIGO: AP-CT-F-77-01

SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA e

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

PAGINA: 1 DE 1
GESTION DE LA CONTRATACION

FECHA: 21/07/2023

2. Bogota D.C., 5 de mayo de 2026

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la informacion relacionada a continuacion:

1.[_ORDEN | |_conTraTO | X ] MARQUE CON UNA (X) SEGUN CUANTIA
3. Doctor (a) _Victoria Eugenia Martinez Puello
4.[_ApicioN | | PRORROGA | X | MARQUE CON UNA (X)

5. No. ORDEN/ CONTRATO

CS BYS -064-2025

6. NOMBRE CONTRATISTA

MEDITEC S.A
7. NIT/ICEDULA 860.038.579

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS - ESTERILIZACION, PARA LA OPORTUNA
8. OBJETO

ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTEE. S. E

9. VALOR INICIAL

§$11.549.336
10. NUMERQ Y VALOR ADICIONADO 0
11, VALOR FINAL $11.549.336
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE $0
SOLICITUD
13. PLAZO INICIAL 2 MESES

14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO

Prorroga No.1 por 1 mes de fecha 29-08-2025
Prorroga No.2 por 1 mes de fecha 29-09-2025
Prérroga No.3 por 1 mes de fecha 30-10-2025
Prorroga No.4 por 1 mes-15 dias de fecha 27-11-2025
Prorroga No.5 por 16 dias  de fecha 30-12-2025
Prorroga No.6 por 2 meses  de fecha 29-01-2026
Prorroga No.7 por 2 meses  de fecha 25-03-2026

15. PLAZO FINAL

31/05/2026

16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE
SOLICITUD

30 DE JUNIO DE 2026

17. JUSTIFICACION

Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirdrgicos adjudicades en el
presente contrato de suministros , todo esto en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atencién a los pacientes

de las diferentes unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por o que se hace|
necesario prorrogar el presente contrato.

La fecha de inicio de este contrato es el 01 de julio del 2025 por un plazo inicial de dos meses. El valor inicial del
contrato fue de $ 11,549,336,00, se le ha adicionado un valor de $ 0,00, para un total de § 11,549,336,00, de dichol
valor se ha ejecutado a la fecha $810,298,00 equivalente a un 7% del presupuesto, presentando un saldo disponible
ala fecha de $ 10,739,038,00 y el porcentaje de ejecucion en tiempo es del 92% saldo que es suficiente para cubrir
el suministro hasta la fecha de terminacién del contrato . En este sentida se requiere prorrogar hasta el 30 de junio
de 2026. Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos.

Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 026 de 2024 del 10 de octubre de 2024 "Por el cual la Junta
Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, unifica el Estatuto de Contratacion de la Subred
Integrada de servicios de Salud Norte ESE, y se dictan otras disposiciones”, y establece en el articulo 18 que, "Los
contratos que celebre la Subred Integrada de Servicios de Salud, se podran adicionar hasta siete (7) veces el valor
inicial, siempre y cuando exista una justificacién que soporte la adicién y las condiciones del mismo lo permitan. Sclo
se podra variar el precio de los bienes o servicios contratados en aquellos casos en que se generen diferencias por el
cambio de normatividad debidamente justificado”, y en el articulo 19 que, "la Subred Integrada de Servicios de Salud
en todos aquellos casos en los cuales teniendo en cuenta la necesidad del servicio requiera ampliar el término de!

ejecucion del contrato, podra hacerlo, previa solicitud del supervisor debidamente justificada”.

AV

N/A
19. Erika Paola Rojas Urrego
VoBo. Area Financiera

Damaris Reyes Castro
VoBo. Direccion Administrativa

{

21. Anexos: X (1) folios.

(En caso de solo promoga no serd necesario esta firma)




FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZAGION DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y  |CODIGO: AP-CT-F-52
= CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
ot de Sl

Narte ESE.

VERSION: 4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. PAGINA : 1 DE 1
GESTION CONTRACTUAL FECHA: 10/03/2025

CS BYS - 064-2025 4/06/2025

MEDITEC S.A 860038579

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS - ESTERILIZACION, PARA LA OPORTUNA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES
UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTEE. S. E

CONTRATO DE SUMINISTROS

18/03/2025 410512025
|

11.549.336

2 MESES

I 1/07/2025
30/08/2025
31/10/2025
30/11/2025
15/01/2026
31/01/2026
31/03/2026
_31/05/2026

*Indicar en dmhlu

Fecha Facturao | N° Facturao

. Valor Factura o Total factura o
Periodo Ejecutado Cuenta de Cobro Cuenta de VA Total Certificado Saldo por ejecutar Obsaervaciones
(ddimm/aaaa) Cobro Cuenta de Cobro Cuenta de Cobro
' sep-25 17/09/2025|FE1014749 $ 680.922,00 | § 129.375,00 | § 810.298,00 | $ 810.298,00 | $ 10.739.038,00 21294 21294

810.298,00 | $

Valor total ejecutado 810.298,00 | $

JENNIFFER LUNA ROA

10.739.038,00

ALMACEN GENERAL

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Su

pervisor manifieste que el contratista ha cumplide de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de
cobro nimero:

FE1014749

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Juridica

%
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Entre los suscritos, a saber: De una parte, VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO, mayor de edad, domiciliada y
residente en la ciudad de Bogota D.C., identificada con Cédula de Ciudadania No. 30.772.851 de Turbaco - Bolivar, en
su calidad de GERENTE de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E, con NIT.900.971.006-
4, de conformidad con el Decreto Nimero 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la
Alcaldia Mayor de Bogota D.C. y Acta de Posesion del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente
OTROSI se denominara LA SUBRED NORTE E.S.E., y por otra parte, HEINZ JOHANN ARTHUR VON APPEN, también
mayor de edad, identificado con la Cédula de Extranjeria No. 100.944 y/o quien haga sus veces en su calidad de Gerente
General de la sociedad, MEDITEC S.A., identificada con NIT. No. 860.038.579-7, quien para efectos del presente
OTROSI se denominaré EL CONTRATISTA, conjuntamente han convenido suscribir la presente modificacion contractual,
previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

- Que el dia 04 de junio de 2025, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA suscribieron a través de la
Plataforma SECOP Il el Contrato de Suministro No. CS BYS 064-2025, cuyo objefo es: ‘SUMINISTRO DE
DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS ESTERILIZACION, PARA LA OPORTUNA ATENCION DE LOS PACIENTES
DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE

E. S. E” por valor de ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS M/CTE (COP$11.549.336).

2.- Que el plazo de ejecucion del Contrato de Suministro No. CS BYS 064-2025, se pact6 por el término de DOS (02)

MESES contados a partir del dia 01 de julio de 2025, fecha de suscripcion del Acta de inicio, y previa aprobacion de
polizas hasta el dia 31 de agosto de 2025.

3.- Que mediante OTROSI No. 1 suscrito a través de la Plataforma SECOP |l el dia 29 de agosto de 2025, se prorrogo el
plazo de ejecucion del Contrato de Suministro No. CS BYS 064-2025, por el término de UN (01) MES, contados a partir
del dia 01 de septiembre de 2025, hasta el dia 30 de septiembre de 2025.

4.- Que mediante OTROSI No. 2 suscrito a través de la Plataforma SECOP |l el dia 29 de septiembre de 2025, se prorrogo

el plazo de ejecucion del Contrato de Suministro No. CS BYS 064-2025, por el termino de UN (01) MES, contado a partir
del dia 01 de octubre de 2025, hasta el dia 31 de octubre de 2025.

5.- Que mediante OTROSI No. 3 suscrito a través de la Plataforma SECOP Il el dia 30 de octubre de 2025, se prorrogo
el plazo de ejecucion del Contrato de Suministro No. CS BYS 064-2025, por el termino de UN (01) MES, contado a partir
del dia 01 de noviembre de 2025, hasta el dia 30 de noviembre de 2025.

6.- Que mediante OTROSI No. 4 suscrito a través de la Plataforma SECOP |l el dia 27 de noviembre de 2025, se prorrogo
el plazo de ejecucion del Contrato de Suministro No. CS BYS 064-2025, por el término de UN (01) MES Y QUINCE (15)
DIAS CALENDARIO, contados a partir del dia 01 de diciembre de 2025, hasta el dia 15 de enero de 2026.

7.- Que mediante OTROSI No. 5 suscrito a través de |a Plataforma SECOP |l el dia 30 de diciembre de 2025, se prorrogo
el plazo de ejecucion del Contrato de Suministro No. CS BYS 064-2025, por el término de DIECISEIS (16) DIAS ,
CALENDARIO, contado a partir del dia 16 de enero de 2026, hasta el dia 31 de enero de 2026. il

A
Sede Administrativa: Calle 66 # 15-41
PBX.: 57(1) 443 1790
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8.- Que mediante OTROSI No. 6 suscrito a través de Ia Plataforma SECOP Il el dia 30 de enero de 2026, se prorrogo el

plazo de ejecucion del Contrato de Suministro No. CS BYS 064-2025, por el término de DOS (02) MESES, contados a
partir del dia 01 de febrero de 2026, hasta el dia 31 de marzo de 2026.

9.- Que mediante OTROSI No. 7 suscrito a través de Ia Plataforma SECOP || el dia 25 de marzo de 2026, se prorrogo el

plazo de ejecucion del Contrato de Suministro No. CS BYS 064-2025, por el término de DOS (02) MESES, contados a
partir del dia 01 de abril de 2026, hasta el dia 31 de mayo de 2026.

10.- Que mediante Solicitud de Modificacion Contractual radicada el dia 06 de mayo de 2026 por el supervisor, se solicitd
prorrogar el Contrato de Suministro No. CS BYS 064-2025, (Ver: “NUMERAL 17- JUSTIFICACION” del documento
adjunto: “SOLICITUD - OTROSI No. 8 DE PRORROGA al CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 064-2025”).

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente OTROSI, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL
CONTRATISTA,

ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR ¢l plazo de ejecucion del Contrato de Suministro No. CS BYS 064-2025, por el
termino de UN (01) MES, contado a partir del 01 de junio de 2026, hasta el 30 de junio de 2026.

CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA debera tramitar ante las compafiias aseguradoras garantes del Contrato de
Suministro No. CS BYS 064-2025, (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificacion de todas las garantias

del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma
SECOP Il dentro de los 5 dias habiles siguientes a I suscripcion del presente OTROS.

CLAUSULA TERCERA: Las Clausulas y Condiciones del Contrato de Suministro No. CS BYS 064-2025, que no se
vean modificadas como consecuencia de la suscripcion del presente OTROSI, conservan sus terminos, vigencia y validez.

CLAUSULA CUARTA: El presente OTROSI al Contrato de Suministro No. CS BYS 064-2025, se entiende perfeccionado
una vez las partes lo aprueben de forma electronica en la Plataforma SECOP I.

VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

Marcela del Pilar Novoa Vargas Contratista ./
Juan Sebastian Pinzon Angel Contratista 5
Cindy Rojas Neira Contratista( (ust’..,
Ana Tatiana Quintana Torres Directora de Contratacidn | <3

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajusfado a las normas y disposiciones legale

s y por o tanto, lo presentamos para Ja
aprobacion electrénica a través de fa Plataforma SECOP ||

Sede Administrativa; Calle 66 # 15-41
PBX.: 57(1) 443 1790
www.subrednorte.gov.co
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