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Aprobado: 06/06/2017
CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 004 DEL 31 DE ENERO DE 2025
CONTRATISTA Idemia Identity & Security Sucursal Colombia— NIT: 900.060.799-7

REPRESENTANTE LEGAL (Dra. JOHANNA PAOLA CELY LUQUE

Prestar los servicios para el mantenimiento, administracion, operacién, soporte
disponibilidad y fortalecimiento de la solucién integral de registro civil e identificacion a
OBJETO DEL CONTRATO: |nivel nacional y sus servicios conexos, de conformidad con el estudio previo, las
condiciones y la propuesta presentada por el contratista los cuales forman parte integral
del contrato electronico.

CIUDAD: Bogota

FECHA DE SUSCRIPCION

DEL CONTRATO: 31 de enero de 2025

FECHA DE INICIO: 1 de febrero de 2025

FECHA DE TERMINACION: |31 de diciembre de 2025

INFORME NRO. 12

PERIODO DE EJECUCION: [NA

FECHA PRESENTE

INFORME: 26 de diciembre de 2025

En el marco del seguimiento que realizd la supervision, se verifico el cumplimiento de la actividad pactada
contractualmente de:

ACTIVIDAD 5: Fortalecer los flujos para los procesos de Registro Civil e Identificacion

Fortalecer los flujos para los procesos de Registro Civil e Identificacion

El contratista brindo los servicios para dar cumplimiento con la “Implementacion de campo Sexo en Registro Civil e
identificacion”, realizando los ajustes en la solucién integral de registro civil e identificacion incluyendo el dato
adicional para el campo “sexo”, en las diferentes herramientas.

*BIS

*MCIVIS

[CMS

IDPS

*Aplicacion Cédula Digital
*Web Service de IRG
*[RG Archivos Planos
*Web Service RCX
*SIRC

*SIRC Digital

*Centro de Acopio
DCU

A continuacion se presenta las obligaciones pactadas y los respectivos soportes de cumplimiento.
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Elaborar y presentar para aprobacion de la entidad el Plan de Aceptacion el cual contendra las pruebas a
realizar conforme los requerimientos establecidos en el Documento de definicién de Requerimientos (RDD), el
cual puede ser susceptible de cambios de acuerdo con las pruebas y ejecucién del piloto.

El contratista presentd los Planes de Aceptacion los cuales fueron revisados y aprobodas por la Entidad. A
continuacion se ilustra los documentos de definicién de Requerimientos (RDD) versus Planes de Aceptacién.

2025_2000086203

Esta solucion se centra
en la inclusion de datos
adicionales en el campo
"sexo" en los
subsistemas de
produccién ICMS, IDPS
y MorphoCivis.

Documento de Definicion de
Requerimientos (RDD) - Componente
Sexo - Produccién de documentos

2025_200087084

Verificacion
funcional de los
ajustes en la
solucion de
Identificacion y todo
el flujo incluyendo
los componentes de
EIS, MCIVIS, ICMS,
IDPS y Aplicacion
Cédula Digital

2025_2000086202

Esta solucion se centra
en la inclusion de datos
adicionales en el campo
"sexo" en los
subsistemas HLED
WEB, HLED MTablet y
IDScreen, la impresion
documento teslin,
personalizaciéon
documento
policarbonato y los
reportes y estadisticas
por este campo.

Documento de Definicion de
Requerimientos (RDD) - Componente
Sexo - Herramienta logistica de
Entrega HLED - IRDoc — DED

2025_200087084

Verificacion
funcional de los
ajustes en la
solucion de
Identificacion y todo
el flujo incluyendo
los componentes de
EIS, MCIVIS, ICMS,
IDPS 'y Aplicacién
Cédula Digital

2025_2000085464

Esta solucion se centra
en la inclusion de datos
adicionales en el campo
"sexo" los cuales
deberan reflejarse en
los médulos
correspondientes de la
estacion de
enrolamiento EIS.

Documento de Definicién de
Requerimientos (RDD) -
Implementaciéon Campo Sexo en
Registro Civil e

Identificacion

2025_2000087084

Verificacion
funcional de los
ajustes en la
solucion de
Identificacion y todo
el flujo incluyendo
los componentes de
EIS, MCIVIS, ICMS,
IDPS y Aplicacion
Cédula Digital
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Este documento se
centra en los ajustes
que se deben realizar
en la solucion integral

de registro civil e
identificacion que
permitan la inclusion de
datos
adicionales en el campo
"sex0", en las bases de

Verificacion
funcional de los
ajustes en los
componentes de

datos, aplicaciones, la Documt_an?o de Definicion de N ?nteroperabilidad
impre’sién documer’\to Requerimientos (RDD) - Interoperabilidad mterpa y externa
2025_2000085360 Teslin, personalizacién Implementacion Campo Sexo en 2025_20000088985| que |r_10|uye Web
<’:|ocumento Registro Civil e 0 Service de. IRG,
h Identificacion IRG Archivos
policarbonato y la Planos
presentacion en la app Web Service RCX,
de cédula digital y que WS Cancilleria, WS
la misma garantllce_ los Pagina Web
reportes y estadisticas
por ese
campo, asi como la
interoperabilidad entre
sistemas internos y con
otras entidades.
Verificacion
Esta solucién se centra funcional de los

ajustes en la
solucion de
2025_2000089839 | Identificacion y todo
subsistemas PMT, SIRC el flujo incluyendo
Digital y Centro de los componentes de
Acopio. Sirc, Centro de
Acopio y DCUI

en la inclusion de datos
adicionales en el campo
2025_2000086204 "sexo" en los

Documento de Definicion de
Requerimientos (RDD) - Componente
Sexo - Registro Civil (PMT, SIRC,
Centro de Acopio)

Ejecutar las pruebas de aceptacion con personal del contratista y RNEC con el fin de evidenciar el
cumplimiento de las exigencias descritas y aprobadas en el documento de requerimientos RDD.

Esta actividad se ejecuto conforme las pruebas descritas en los siguientes documentos, las cuales fueron validadas y
verificadas entre las partes.

A nivel general el documento contiene los siguientes Pruebas:
*Procesos de Enrolamiento EIS: Se adelantaron las pruebas funcionales para
verificar que la solucién permite realizar los diferentes tipos de tramites de
documentos desde el enrolamiento, validaciones en el workflow, produccién y
entrega del documento, se realizaron los siguientes tipos de tramite con los
NUEVOS SEXOS.

*Procesos para el proceso de rectificacion de CC: Se adelanté en proceso de
enrolamiento para un tramite de rectificacion de una cedula en policarbonato de
forma exitosa
*Pruebas para el proceso de duplicados de CC: Se generd el proceso de
enrolamiento para un tramite de duplicado de una cedula en policarbonato de
forma exitosa
*Pruebas para el proceso de enrolamiento de TI: Se hizo la prueba para el
proceso de enrolamiento para un tramite de validar el enrolamiento de una tarjeta
de identidad de forma exitosa
*Pruebas para el proceso de rectificacion de CC Teslin: Se adelanté el proceso
de enrolamiento para un tramite de la rectificacién de una cedula en Teslin de
forma exitosa

Plan de Aceptacion de
2025_2000087084 Pruebas




w ) GCFT08
% é PROCESO GESTION CONTRACTUAL cobIGo

REGISTRADURIA FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION 0

] VERSION
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y/O INTERVENTORIA

*Pruebas de IRG Planos: En la prueba se verificd que se pueden realizar cargues
de Registros civiles en el servicio de IRG por cargue de archivos planos con los
nuevos sexos.

*Pruebas de IRG: En la prueba se verificé que se pueden realizar cargues de
Registros civiles en el servicio de IRG por el web service con los nuevos sexos.
Planes de Aceptacion | *Pruebas WS Registro Civil: Se validé que a través del Web Service de Registro

Componente Sexo. Civil se envian los datos para RCX con los nuevos sexos.

*Pruebas WS Pagina WEB: Se verificé que en el Web service que consume la
pagina web de la RNEC para mostrar el estado de los tramites de documentos,
se entregan los datos de los nuevos sexos.

*Pruebas de Reportes EIS: Se verifica que los reportes de la EIS muestran los
nuevos sexos de acuerdo con el disefio establecido.

2025_2000088985

*Pruebas RCN: Se adelantaron las pruebas funcionales para la correcciéon de un
Registro civil de nacimiento con los nuevos sexos.
*Pruebas RCD: Se realizaron las pruebas funcionales para la correccién de un
Registro civil de defuncién con los nuevos sexos
*Pruebas RCM: Se desarrollaron las pruebas funcionales para la elaboracién de
Servicios y SIRC PMT y un Registro civil de matrimonio
CA. *Pruebas DCU: Se adelantaron las pruebas funcionales para
*Adelantar un enrolamiento en el sistema DCU con los nuevos sexos
*Pruebas Estadisticas SIRC: Se ejecuté la revision de los reportes de SIRC con
la inclusion de los nuevos sexos
*Pruebas Centro de Acopio: Se adelantaron las pruebas funcionales para
+el sistema de centro de acopio con los nuevos sexos

2025_2000089839

Ejecutar las pruebas piloto de la implementacion de campo Sexo para verificar la funcionalidad del campo
requerido para el sistema de Registro Civil e Identificacion.

Mediante el comunicado de referencia 250803RNEC7773 del 13 de agosto de 2025, el contratista informa que: "En
cumplimiento de la obligaciéon contractual mencionada, se brindé acompafiamiento durante el proceso de
enrolamiento, verificando que las transacciones se ingresaran al sistema de forma correcta a la entidad, en su
proceso con los tutelantes Mike Nicolas Uran Guio el 6 de agosto de 2025 en la ciudad de Medellin, y Tonny Alberto
Gualdron Pacheco el dia 11 de agosto de 2025 en la ciudad de Barranquilla. "

Por otro lado, se implementé el acceso a los ambientes de calificacion del ANI de la RNEC, permitiendo validar la
integracion durante las fases de desarrollo y pruebas.

Con respecto a las herramientas de SIRC, SIRC Digital, Centro de Acopio y DCU se llevé a cabo la presentacion del
respectivo CAB y despliegue en ambiente produccion el dia 14 de noviembre, con lo cual se dio cumplimiento a la
obligacion contractual, de la misma forma, se llevé a cabo la instalacion del componente local en los equipos de la
Coordinacion de Recepcion de materiales y de la Coordinacién del Servicio Naciona de Inscripcion.

Implementar en el ambiente de produccién el campo requerido, garantizando la funcionalidad y disponibilidad
de todos los componentes de la solucion integral.

Se ejecutd el despliegue en tres (3) ventanas de mantenimiento.

1.App de Verificacion de ldentidad

2.Cierre RFC mID Backend Upgrade - Instalacion RKE2

3.Componente Sexo - Actualizacion IDPS v.1.5.2

4.Qomponente Sexo - EIS+MCIVIS+ICMS+PCID+mID

5.mID Activacion Cedula Digital con NUIP Go-Live Backend 2 puntos con el cédigo de sexo correcto "x" o "t", y
adicionarlos para ser enviados a ANI.

Para mayor detalle, el contratista entrega los soportes de cada ventana de mantenimiento, asi como el informe de
actividades.

Realizar minimo (2) capacitaciones virtuales a los servidores de sitio central y formadores departamentales
designados por la supervision, con el fin de exponer las nuevas funcionalidades.
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En cumplimiento de lo establecido, se realizaron dos (2) capacitaciones virtuales a través de la plataforma Microsoft
Teams, dirigidas a los servidores del sitio central y a los formadores departamentales designados por la supervision,
en las cuales se presentaron y explicaron las nuevas funcionalidades, permitiendo su socializacion y fortalecimiento
de capacidades para su adecuada implementacion.

Entregar el cédigo fuente que no tenga derechos reservados de contenido ABIS, desarrollado especificamente
para la RNEC como parte de esta solucion.

Mediante el comunicado de referencia 251222RNEC7921 del 22 de diciembre de 2025, el contratista hace entrega de
codigo fuente resultado de los desarrollos implementados en la Solucién Integral de Registro Civil e Identificacion

Se presentd el procedimiento de entrega del Cédigo Fuente durante una sesion realizada el viernes 19 de diciembre
de 2025, con la participacion de la Coordinacion de Gl de Soporte Técnico, y Coordinacién de Desarrollo de la RNEC.
Se entregaron de manera fisica los sobres de seguridad sellados e identificados como ID 00000274 (RNEC) e ID
00000275 (RNEC), conservando IDEMIA el sobre identificado como ID 00000276. Dichos sobres contienen el Codigo
Fuente en formato DVD (debidamente etiquetado), el codigo HASH y la contrasefa generada durante el proceso 7ZIP
por las partes (RNEC e IDEMIA). Los sobres de seguridad fueron sellados posteriormente a la inclusion de los
elementos, en presencia de los ingenieros de la RNEC.

Lo anterior se encuentra soportado y validado a través de la Mesa Técnica, segun consta en el Acta No. 273 del 19
de diciembre de 2025, en la cual se explico e protocolo de registro y verificacion de la informacion tecnica del codigo
fuente, dejando constancia de la revision y aprobacion por parte de la Entidad.

La informacién aqui presentada corresponde a la informacion referenciada en el INFORME ACTIVIDAD 05 (Informe
Actividad 5 16/12/2025 | Ref. 251216RNEC7910, Version 3 Entregada 26 de diciembre de 2025) entregado por aliado
tecnolégico, el cual es validado por las areas transversales que por sus funciones intervienen en la ejecuccion del
contrato 004 de 2025.

Al contratista se le ha realizado nueve pagos por la suma total de CIENTO UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE
MILLONES CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($101.627.112.665), correspondiente
con la prestacion del servicio de mantenimiento, administracion, operacion, soporte disponibilidad y fortalecimiento de
la solucién integral de registro civil e identificacion.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe, a los veintiseis dias del mes de diciembre de 2025.

SUPERVISORES
o, Yty 0
Vivavy YT LJ O
ALVARO ALFONSO ARAUJC ONATE 00 HO LAl SAENZ BARRERA
Registrador Delegado para el Registro Civil Gerente de Informatica

y la Identificacion ( E)

Consolidé:  Angélica e -’%DRCI

Reviso: Alfred Murillo - Coordinador de Recepcion - DN /
Juan Sebastian Hernandez - Coordinador de Arghivo - DNI




