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CONTRATO No. 4600105910 DE 2025 
 

CONTRATANTE:          
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE 

NIT: 890.905.211-1 

CONTRATISTA: CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ 

NIT:  900.154.128-1 

OBJETO: 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA 

IDENTIFICAR, MEJORAR Y HACER 

SEGUIMIENTO AL ESTADO Y CALIDAD 

AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, 

CORREDORES, Y SITIOS DE INTERÉS 

AMBIENTAL, DEL DISTRITO DE MEDELLÍN. 

VALOR INICIAL: 

DIEZ MIL QUINIENTOS SIETE MILLONES, 

SETECIENTOS VEINTE MIL, QUINIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L 

($10.507.720.556) incluido IVA. 

ADICION N°1: 

CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 
MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L 
($5.528.610.372). 

ADICION N°2: N/A 

VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS 
ADICIONES: 

N/A 

DURACIÓN INICIAL:  
TRES (3) MESES, sin exceder la presente 
vigencia. 

AMPLIACIÓN N°1 

AMPLIACIÓN 01: POR TRES (03) MESES, 
CONTADOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 
2026 Y HASTA EL 31 DE MARZO DE 2026, 
AMBAS FECHAS INCLUSIVE 

AMPLIACIÓN N°2 

AMPLIACIÓN 02: POR TRES (03) MESES, 
CONTADOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 
2026 Y HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026, 
AMBAS FECHAS INCLUSIVE. 

DURACIÓN INICIAL MAS 
AMPLIACIONES:  

DESDE EL 2 DE OCTUBRE DE 2025 AL 30 DE 
JUNIO DE 2026. 

SUSPENSIONES: N/A 
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FECHA DE INICIO: 2 DE OCTUBRE DE 2025 

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 JUNIO 2026  

OTRAS MODIFICACIONES 
REALIZADAS AL CONTRATO A LA 
FECHA: 

 

Otrosí No. 01  

REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS: Por valor de 
CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS DIESIETE MIL 
QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/L 
($5.379.817.517). 
 
AJUSTES DE PERFIL: AJUSTE EN LOS 
REQUISITOS DE ALGUNOS PERFILES DEL 
TALENTO HUMANO.  

Otrosí No. 02 

REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 02: POR 
VALOR DE CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS CINCO PESOS M/L 
($44.637.705). 
 
MODIFICACION A LAS CONDICIONES 
TECNICAS: INCORPORAR TRES (03) NUEVOS 
PERFILES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
COMPONENTE EDUCATIVO.  

Otrosí No. 03 

AMPLIACIÓN 02: POR TRES (03) MESES, 
CONTADOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 
2026 Y HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026, 
AMBAS FECHAS INCLUSIVE. 
 
ADICIÓN 1: POR VALOR DE CINCO MIL 
QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES 
SEISCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y DOS PESOS M/L ($5.528.610.372).  

MODIFICACIÓN ACTUAL: 

REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS: POR 
VALOR CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
($487.329.656). 
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ANTECEDENTES: 

 

Según el artículo 37 del Decreto 863 de 2020, que modifica el artículo 300 del 
Decreto 883 de 2015, la Secretaría de Medio Ambiente tiene dentro de sus 
funciones diseñar, coordinar y ejecutar los proyectos relacionados con la gestión 
integral de los residuos sólidos, de acuerdo con la normatividad vigente, con el fin 
de apoyar el direccionamiento de las políticas de manejo de residuos en la ciudad. 
 
Actualmente se encuentra vigente el Contrato Interadministrativo No. 4600105910 
de 2025, suscrito entre la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito y la 
Corporación Parque Arví, cuyo objeto es: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
PARA IDENTIFICAR, MEJORAR Y HACER SEGUIMIENTO AL ESTADO Y 
CALIDAD AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, CORREDORES, Y 
SITIOS DE INTERÉS AMBIENTAL, DEL DISTRITO DE MEDELLÍN”. 
 

El contrato tiene como propósito garantizar el mantenimiento, recuperación y 
mejoramiento del espacio público y de los elementos ambientales estratégicos del 
Distrito, mediante acciones operativas de aseo y ornato, intervenciones 
ambientales, actividades de sostenibilidad, atención de puntos críticos y 
estrategias comunitarias que fomentan el disfrute ciudadano, la apropiación social 
del territorio y la conservación integral del ambiente urbano y natural. 
 
Asimismo, el contrato integra acciones de planeación, gestión y pedagogía 
orientadas a transformar prácticas culturales relacionadas con el entorno urbano, 
promoviendo comportamientos responsables y en armonía con los ecosistemas 
locales. 
 
En este marco, las acciones contractuales se desarrollan bajo la estrategia distrital 
“Medellín, Tacita de Plata”, la cual constituye el eje articulador de todos los 
componentes del contrato. Esta estrategia orienta y da coherencia a las 
intervenciones de aseo y ornato, sostenibilidad, puntos críticos, educación y 
apropiación social, fortaleciendo la recuperación, embellecimiento y mejoramiento 
integral del espacio público. Su implementación ha intensificado las intervenciones 
ambientales, el mantenimiento de corredores ecológicos y los procesos 
comunitarios, incrementando la demanda operativa en el territorio y consolidando 
la articulación entre los distintos componentes del contrato 
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El contrato, cuyo valor inicial asciende a DIEZ MIL QUINIENTOS SIETE 
MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS M/L ($10.507.720.556), y que posteriormente fue objeto de una adición 
por valor de CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS 
DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L ($5.528.610.372), para 
un valor total de DIECISÉIS MIL TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS 
TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/L ($16.036.330.928), ha 
sido ejecutado de manera eficiente y en cumplimiento de las obligaciones 
pactadas, permitiendo avanzar satisfactoriamente en las actividades operativas, 
técnicas, pedagógicas y comunitarias programadas. 
 

Componente de Logística Transversal 

 
El Componente de Logística Transversal constituye un eje estratégico de soporte 
operativo para la ejecución integral del contrato, toda vez que garantiza el 
suministro oportuno de insumos, materiales, herramientas, elementos operativos 
y apoyos logísticos requeridos para el desarrollo de los componentes de Aseo y 
Ornato, Intervenciones Ambientales, Sostenibilidad, Puntos Críticos y Educación 
y Apropiación Social. 
 
Su carácter transversal permite articular y garantizar las condiciones operativas 
necesarias para la ejecución de las actividades en territorio, facilitando el 
abastecimiento, transporte, disponibilidad y soporte logístico de los diferentes 
componentes técnicos y sociales del proyecto. 
 
En el marco de los componentes de Aseo y Ornato y Sostenibilidad, el 
componente logístico suministra materiales fungibles, herramientas menores e 
insumos requeridos para las actividades de limpieza, mantenimiento, 
recuperación y embellecimiento del espacio público, tales como pinturas, brochas, 
bolsas, costales, elementos de recolección y demás materiales necesarios para 
las jornadas operativas. 
 
Para el componente de Puntos Críticos, el componente de logística transversal 
garantiza la adquisición y suministro de material vegetal, tierra abonada, chipiado, 
madera para jardineras, plántulas para huertas urbanas, insumos para 
infraestructura verde y demás elementos requeridos para la implementación de 
Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN), orientadas a la recuperación y 
sostenibilidad ambiental de los espacios intervenidos. 
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En el componente de Educación y Apropiación Social, el componente logístico 
permite el desarrollo de actividades pedagógicas y comunitarias mediante el 
suministro y contratación de servicios requeridos para caravanas ambientales, 
jornadas de sensibilización y procesos de participación ciudadana, incluyendo 
sonido, carpas, mobiliario temporal, material pedagógico, papelería y demás 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades 
comunitarias. 
 
Así mismo, el componente contempla el suministro de elementos requeridos para 
apoyar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo del personal operativo 
y técnico vinculado al proyecto, mediante la adquisición de elementos de 
protección personal, herramientas y apoyos necesarios para el desarrollo de 
actividades en territorio. 
 
De manera complementaria, el componente de logística transversal permite 
garantizar el transporte y traslado de herramientas, materiales, equipos e insumos 
requeridos para la ejecución de actividades en las diferentes comunas y 
corregimientos del Distrito, facilitando la operación simultánea de los 
componentes y la atención de las necesidades identificadas durante las 
intervenciones en territorio. 
 
En este sentido, el componente de logística transversal constituye un soporte 
operativo fundamental para el desarrollo, articulación y ejecución de las 
actividades contempladas en el objeto contractual, permitiendo garantizar la 
disponibilidad de recursos e insumos necesarios para la implementación de las 
acciones técnicas, operativas, ambientales, pedagógicas y comunitarias del 
proyecto. 
 

• Resumen de la ejecución de los recursos: 

 

Valor del Contrato $ 10.507.720.556 

Adiciones $   5.528.610.372 
Total, valor del contrato más adiciones $ 16.036.330.928 

Pagos Realizados (Acumulado) al 10/5/2026 $ 14.322.461.713 

Saldo del contrato al 10/5/2026 $   1.713.869.215 

Porcentaje de ejecución financiera 89 % 

Porcentaje de ejecución física 88 % 
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JUSTIFICACIÓN: 

 
Justificación técnica de la redistribución de recursos y fortalecimiento del componente de 
logística transversal 
 
En cumplimiento de las funciones conferidas en el artículo 37 y siguientes del Decreto 
863 de 2020, la Secretaría de Medio Ambiente tiene como responsabilidad la definición e 
implementación de políticas ambientales, así como la planeación, diseño, coordinación, 
ejecución y evaluación de estrategias relacionadas con la conservación, recuperación y 
protección de los recursos naturales renovables y la sostenibilidad ambiental. Así mismo, 
dentro de sus funciones se encuentra la adopción de planes, programas y proyectos 
orientados al mejoramiento de las condiciones ambientales del territorio, así como la 
implementación y ejecución de las políticas y directrices que orientan el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
 
En desarrollo de estas competencias, y en el marco de la ejecución del Contrato 
Interadministrativo No. 4600105910 de 2025, la estrategia distrital “Medellín, Tacita de 
Plata” ha permitido desplegar acciones integrales de recuperación, mantenimiento, 
sostenibilidad y apropiación social del espacio público mediante la articulación de los 
componentes de Aseo y Ornato, Intervenciones Ambientales, Sostenibilidad, Puntos 
Críticos y Educación y Apropiación Social. 
 

Durante la ejecución contractual, la operación territorial del proyecto ha sido estructurada 
mediante esquemas de atención por zonas y frentes operativos, permitiendo optimizar la 
distribución de cargas de trabajo, mejorar los tiempos de respuesta, fortalecer la cobertura 
territorial y consolidar una operación más eficiente en las diferentes comunas y 
corregimientos del Distrito. Esta estrategia de organización territorial, sumada a la 
articulación interinstitucional y a la programación técnica de las intervenciones, permitió 
garantizar el cumplimiento de las actividades y metas proyectadas sin requerir la 
contratación de la totalidad del personal operativo inicialmente estimado, generando una 
disponibilidad de recursos. 
 
Lo anterior no obedeció a una disminución de las actividades ni a una subutilización de la 
capacidad operativa del contrato, sino a la implementación de medidas de optimización 
operativa y reorganización estratégica de los equipos en territorio, las cuales permitieron 
fortalecer la eficiencia en la ejecución de las intervenciones, mejorar la articulación entre 
componentes y racionalizar el uso de los recursos públicos en función de las dinámicas 
reales de ejecución identificadas durante el desarrollo del proyecto. 
 
De igual manera, la naturaleza de las intervenciones desarrolladas en los componentes 
de Puntos Críticos, Sostenibilidad e Intervenciones Ambientales demanda una operación 
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con permanencia y seguimiento continuo en territorio, toda vez que un porcentaje 
significativo de los espacios intervenidos corresponde a zonas en procesos de 
recuperación y resignificación ambiental que presentan dinámicas recurrentes de 
disposición inadecuada de residuos, deterioro del espacio público y afectaciones 
ambientales, requiriendo intervenciones periódicas, mantenimiento y acciones 
complementarias orientadas a garantizar la sostenibilidad de las acciones ejecutadas. 
 
En este contexto, la supervisión identificó la posibilidad técnica y administrativa de 
redistribuir recursos disponibles del componente de personal hacia componentes que, 
producto de las dinámicas operativas, territoriales y climáticas, presentan actualmente 
una mayor demanda funcional y operativa para garantizar la continuidad y sostenibilidad 
de las intervenciones desarrolladas en el marco del contrato. 
 
De acuerdo con lo anterior, y en atención a la necesidad del servicio, se hace necesario 
solicitar: 
 

 REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS: POR VALOR DE CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

SEIS PESOS ($487.329.656). 

 

FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE DE LOGÍSTICA TRANSVERSAL. 

 

El fortalecimiento del Componente de Logística Transversal resulta necesario toda vez 
que constituye el soporte operativo que garantiza el abastecimiento, disponibilidad y 
suministro de materiales, herramientas, insumos, transporte y apoyos requeridos para el 
desarrollo integral de los diferentes componentes del contrato. 
 
Las dinámicas territoriales y operativas identificadas durante la ejecución del proyecto 
han generado una mayor demanda de materiales fungibles, herramientas menores e 
insumos operativos requeridos para la atención continua de las intervenciones en 
territorio, especialmente en el marco de la actual temporada de lluvias, la cual ha 
incrementado la necesidad de jornadas de limpieza, mantenimiento, atención de material 
de arrastre, recuperación de espacios y acompañamiento operativo en zonas priorizadas 
del Distrito. 
 

Como consecuencia de estas condiciones, se ha evidenciado un mayor consumo y 
desgaste de elementos como bolsas, costales, palas, herramientas menores, elementos 
de recolección, materiales de apoyo operativo e insumos necesarios para las labores de 
limpieza, mantenimiento y recuperación ambiental desarrolladas por los componentes de 
Aseo y Ornato, Intervenciones Ambientales y Sostenibilidad. 
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Así mismo, las condiciones climáticas y operativas han generado la necesidad de 
fortalecer la adquisición y reposición de elementos asociados a seguridad y salud en el 
trabajo, toda vez que las actividades desarrolladas en espacio público y zonas de 
intervención exponen permanentemente al personal operativo a lodos, humedad, aguas 
residuales, residuos contaminantes, elementos cortopunzantes, vidrios, material de 
arrastre y demás condiciones de riesgo propias de las labores desarrolladas durante la 
temporada de lluvias y atención de contingencias ambientales. 
 
De igual manera, el fortalecimiento del componente logístico permitirá garantizar el 
soporte requerido para las estrategias de Educación y Apropiación Social, especialmente 
mediante el apoyo logístico a caravanas ambientales, jornadas pedagógicas y actividades 
comunitarias desarrolladas en territorio, las cuales requieren elementos como sonido, 
carpas, mobiliario temporal, material pedagógico, papelería y demás recursos necesarios 
para la adecuada ejecución de las acciones de sensibilización y participación ciudadana. 
 
En el componente de Puntos Críticos, el fortalecimiento logístico permitirá continuar 
consolidando acciones orientadas a la sostenibilidad de las intervenciones ambientales 
mediante el suministro de material vegetal, tierra abonada, chipiado, madera para 
jardineras, plántulas para huertas urbanas e insumos requeridos para la implementación 
y mantenimiento de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN). Así mismo, permitirá 
fortalecer la instalación de sistemas livianos de riego orientados a garantizar la 
perduración y sostenibilidad de las siembras realizadas en puntos críticos y espacios 
recuperados, favoreciendo la permanencia de las coberturas vegetales y la estabilidad de 
las intervenciones implementadas. 
 
En materia de transporte y soporte operativo, el fortalecimiento del componente permitirá 
garantizar el traslado oportuno de herramientas, materiales, equipos e insumos 
requeridos para la atención simultánea de actividades en las diferentes comunas y 
corregimientos del Distrito, así como el desarrollo de jornadas especiales, operativos 
nocturnos y atenciones durante fines de semana requeridas como consecuencia de las 
dinámicas territoriales y climáticas identificadas durante la ejecución contractual. 
 
Adicionalmente, y en el marco de las jornadas asociadas al proceso electoral, se 
evidenció la necesidad de reforzar acciones operativas orientadas al retiro de publicidad 
instalada de manera inadecuada en espacio público, toda vez que este tipo de elementos 
generan afectaciones paisajísticas y deterioro visual en corredores, separadores, 
puentes, mobiliario urbano y demás espacios intervenidos en el marco de la estrategia 
distrital de recuperación y sostenibilidad del espacio público. 
 
Finalmente, en este marco, la redistribución interna de los recursos se constituye en el 
mecanismo técnico y administrativo que permite materializar dicho fortalecimiento, 
garantizando la prestación continua del servicio, el mantenimiento de la capacidad 
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operativa desplegada en el marco de la estrategia distrital “Medellín, Tacita de Plata” y la 
consolidación de los productos técnicos y operativos de los diferentes componentes del 
contrato. Así mismo, asegura la eficiencia administrativa en el uso del recurso público 
mediante una adecuada programación y ejecución de las actividades, sin generar 
afectaciones al territorio ni interrupciones en la atención de las necesidades priorizadas. 
  
 
SOLICITUD: 
Se solicita al Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios, 
aprobar la siguiente necesidad: 
 

• REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS: POR VALOR DE CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS PESOS ($487.329.656). 

 

 PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA REDISTRIBUCIÓN: 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

TRANSVERSAL RECURSO HUMANO -$               6.289.504  

Línea 1. COMPONENTE ASEO Y ORNATO  -$               2.559.302  

Línea 2. COMPONENTE INTERVENCIONES AMBIENTALES -$         246.305.308  

Línea 3. COMPONENTE DE SOSTENIBILIDAD  -$         183.557.968  

Línea 4. PUNTOS CRÍTICOS -$            12.649.357  

Línea 5. COMPONENTE EDUCACIÓN Y APROP AMBIENTAL -$            35.968.217  

TOTAL TRANSVERSAL INSUMOS Y LOGÍSTICA  $          487.329.656  

Subtotal Valor Componentes  $                           -    

 

La presente solicitud fue aprobada en el CIP N° xx (Ingresar el número del Comité Interno 

de Planeación de la Dependencia Usuaria) de la Dependencia de campo editable (nombre 

de la Dependencia Usuaria), del xx de xxxxxxxx de 20xx. (Ingresar la fecha del comité 

Interno de Dependencia XXX en que fue aprobada la solicitud). 

 

ANEXOS: 

 

- Oficio solicitud de modificación Secretaría de Medio Ambiente.   

- Oficio respuesta de la  Corporación parque Arvi  

- Propuesta técnica y económica 
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Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los <letras> (<número>) días 

del mes de <mes>, del año <letras> (<número>). 

 

 

Atentamente, 

 

 

                           

TÓMAS FELIPE TINTINAGO VASQUEZ      

Supervisor. 

Secretaría de Medio Ambiente. 
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