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LA SUSCRITA SUPERVISORA
CERTIFICA MEDIANTE LA PRESENTE ACTA DE SUPERVISION N.°3

Que, el contratista INGENIERIA & DISENOS INTEGRALES S.A.S., identificado @
con Nit 900.848.198-4, ejecutd el 16,22% de la obra con el objeto del contrato
“ADECUACION MENOR PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN

LA SEDE INSPECCION ESPECIAL ISAZA DE LA ESE SAN SIMON DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA”, N.° 20251127-05, con fecha de suscripcion del 27 de

noviembre de 2025.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total del contrato N.° 20251127-05 $647.023.367
Primer pago segun factura N.° FVE 175 $129.404.673,40
Segundo pago segun factura N.° FVE 178 $148.052.008,60
Tercer pago segun factura N.° FVE 181 $ 104.982.772
Saldo pendiente por ejecutar $264.583.913

EVALUACION DEL CONTRATISTA:

El contratista cumplié oportunamente los requisitos previos para la ejecucion del
contrato y/o sus modificaciones: Sl NO|:|

El contratista ha cumplido con las obligaciones pactadas en el contrato:

sifx] No[_]

El contratista ha cumplido con las condiciones de calidad en el bien, obra o
servicio contratados con la entidad: Sl NO |:|

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION SOBRE LA EJECUCION: Ninguna.

DURANTE LA EJECUCION SE LE EFECTUARON REQUERIMIENTOS: No.
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Estas observaciones de no ser atendidas por el contratista de forma oportuna, se
tendran en cuenta para la liquidacion del contrato de acuerdo con lo establecido
en las clausulas de este y en las normas contractuales.

Por lo expuesto, avalo se gire la suma de $104.982.772, correspondiente a la @
ejecucion del 16,22% de la obra, previa radicaciéon de la factura en tesoreria por

parte del interventor, con la firma del acta de recibido final a satisfaccion, y previa
presentacion de los documentos que acrediten la ejecucion de la obra, asi como
certificaciones de cumplimiento y acreditacion que se encuentra al dia en el pago

de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, asi como parafiscales

cuando corresponda.

Dadopen Victoria-Caldas a los 27 dias del mes de marzo de 2026.

Supervisora
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