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ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS 
 

PARA CONTRATAR INTERVENTORIA DE CONSULTORIA 
 

 

 
TIPO DE PROCESO 

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO  

 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 1352 se amplía disponibilidad 
mediante el 150 
COD. Presupuestal: 99 Apoyo Adm 232010100103191003 FIA 
MUNICIPIO – SGP  
VALOR: $ 148.840.440 
FUENTE DEL RECURSO: PDA- FIA MUNICIPIO – SGP 
Interventoría al proyecto: Actualización a los estudios y diseños del plan 
maestro de acueducto y alcantarillado y diseño de casco urbano 
Municipio de Rivera Departamento del Huila CDR - 18741 
 

CONCEPTO DEL GASTO 
 

Interventoría:  
  
ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN 
MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DISEÑO DE 
CASCO URBANO MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL 
HUILA CDR - 18741. 

PRESUPUESTO ASIGNADO 
 

 
CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 
($148.840.440) M/CTE  

FUENTE PA – FIA – SGP – AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

 
OBJETO 

CONSULTORÍA  
 
INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: 
“ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN 
MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DISEÑO DE 
CASCO URBANO MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL 
HUILA” 

 

 
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

El lugar de ejecución del proyecto es la zona urbana y rural del municipio 
de Rivera  

 
 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACION 

CONCEPTO DEL GASTO CONCEPTO DEL GASTO 

ANÁLISIS DE  CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 

 
Los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento PDA son un conjunto de estrategias del orden fiscal, 
presupuestal, político, institucional, técnico y financiero en el corto, mediano y largo plazo, que tienen como objetivo 
la transformación que requiere el sector de agua potable y saneamiento básico, y contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de toda la población a través de la mejora de la infraestructura y de la sostenibilidad de la misma, 
mediante el manejo empresarial de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
Aguas del Huila S.A. E.S.P., fue designado mediante Decreto 962 de Agosto 28/08 por el Departamento del Huila 
como Gestor del PAP – PDA.; en su calidad de Gestor es el responsable de realizar la gestión, implementación y 
seguimiento a la ejecución de dicha política para el Departamento, responsabilidad que incluye la presentación de 
proyectos ante el mecanismo de evaluación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, así como presentar las 
solicitudes de reformulación de los proyectos viabilizados, una vez se identifique la necesidad de realizar ajustes 
de tipo técnico y/o presupuestal. 
 
El Gestor PDA Huila cuenta con plena competencia para la contratación de la: INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: “ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DISEÑO DE CASCO URBANO 
MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA” 
 
Dentro del Comité Directivo del PDA No. 77, llevado a cabo el 21 de Agosto del año 2024, fueron aprobados 
los proyectos denominados:  

1. Actualización del plan maestro de Acueducto, Alcantarillado combinado, y diseño de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales zona urbana del Municipio de Rivera, Departamento del Huila. – CDR 
18741 

 
Todos estos diseños en el componente en Infraestructura en Agua y Saneamiento. Este componente comprende 
la gestión para el desarrollo de la infraestructura y la construcción de las obras de infraestructura necesarias para 
garantizar la adecuada prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el área urbana y en zonas 
rurales de los municipios del Departamento del Huila. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, requiere, adelantar las gestiones administrativas y contractuales correspondientes 
para la contratación de una persona natural o jurídica con capacidad jurídica, capacidad operativa e idoneidad para 
realizar la INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA Actualización del plan maestro de Acueducto, Alcantarillado 
combinado, y diseño de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales zona urbana del Municipio de Rivera, 
Departamento del Huila, atendiendo a lo definido en la Resoluciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
No. 0330 del 8 de junio de 2017 del “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable 
y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 
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2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, No. 0661 del 23 de septiembre de 2019 “Por la cual se establecen los 
requisitos de presentación, Viabilización y aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento 
básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, así como de aquellos que han sido priorizados en el marco de 
los Planes Departamentales de Agua y de los programas que implemente el Ministerio de vivienda, Ciudad y 
Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, y se dictan otras disposiciones”, Resolución 
No. 844 de 2018 “Por la cual se establecen los requisitos técnicos para los proyectos de agua potable y saneamiento 
básico de las zonas rurales”, resolución No. 0799 de 2021 “Por la cual se modifica la resolución No. 330  de 2017” 
y Resolución No. 908 de 2021 “Por la cual se corrigen errores formales de la resolución No. 799 de 2021” y las 
normas que las reemplacen, modifiquen o sustituyan. 
 

2.  DEFINICIÓN DE LA FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD 

 
Definida la contratación estatal como el mecanismo para la consecución de los fines del estado a través de la 
colaboración y participación de los particulares y otras entidades de carácter público en la consecución de los 
objetivos de las distintas entidades, tal y como lo prescribe el artículo 3° de La Ley 80 de 1993, “De los Fines de la 
Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución 
de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de 
los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en 
la consecución de dichos fines. (…)”.  
 
Y atendiendo a la necesidad expuesta anteriormente, con el fin de realizar un seguimiento al desarrollo de los 
contratos de consultoría, así como mantener a AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. informado de todos los eventos que 
se presenten en la ejecución del mismo, se requiere contratar ejecutar INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: “ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DISEÑO DE CASCO URBANO 
MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA” Que realice un seguimiento al desarrollo del contrato de 
consultoría. 
 
En este sentido, la necesidad expuesta en el presente Estudio de Conveniencia puede ser solventada mediante la 
contratación de una persona natural o jurídica idónea en razón a la experiencia y disposición del personal calificado, 
con la capacidad jurídica y operativa para ejercer como interventor y garantizar el cumplimiento del objeto del 
contrato de consultoría y  asuma las obligaciones de seguimiento a la ejecución de consultoría  con la 
responsabilidad social, administrativa, fiscal y disciplinaria que lo cobijan gracias a su actuación como veedor en 
calidad de interventor de recursos públicos, asegurando el máximo cumplimiento del objeto contractual. 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION 
DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
Para suplir la necesidad, se requiere suscribir un contrato de prestación de servicios con una persona natural o 
jurídica con la capacidad técnica y la experiencia para la INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA Actualización del 
plan maestro de Acueducto, Alcantarillado combinado, y diseño de Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales zona urbana del Municipio de Rivera, Departamento del Huila 
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1.2. Alcance de la consultoría  
 

1. INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA Actualización de los estudios y diseño al plan maestro de 
Acueducto, Alcantarillado combinado, y diseño de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales zona 
urbana del Municipio de Rivera, Departamento del Huila. – CDR 17125 

 
Se deben llevar a cabo las actividades usuales para este tipo de contratos, las cuales se encuentran definidas en 
la Resolución No. 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta 
el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 
1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, y cumplir los requisitos 
de presentación, Viabilización y aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico 
establecidos en la Resolución No. 0661 del 23 de septiembre de 2019  del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
“Por la cual se establecen los requisitos de presentación, Viabilización y aprobación de proyectos del sector de 
agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación. Así como de aquellos que han sido 
priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que implemente el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
A continuación, se enuncian las actividades generales que se deben desarrollar para dar cumplimiento al alcance 
del objeto del contrato: 
 
1.3 Actividades a Realizar correspondientes a Acueducto  
 

1.3.1 Componente: Elaboración de Estudios Básicos del sistema de Acueducto, y documento Diagnóstico 
preliminar.  

 
1.3.1.1 - Censo o cuantificación de los usuarios del sistema de acueducto y Alcantarillado.  
 
● Elaborar y/o Cuantificar el número de usuarios, objeto del presente estudio y diseño, mediante los métodos 

expuestos por las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018, 799 de 2021, 908 de 2021 y la resolución 0661 
de 2019 y realizando su respectiva proyección al periodo de diseño establecido. Este documento debe tener el 
soporte de los censos utilizados y la aprobación del ente territorial de ser necesario, dependiendo de la fuente 
de información a utilizar 

● Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018, 0799 
de 2021 y 908 de 2021y 0661 de 2019.  

 
1.3.1.2 - Elaborar Diagnostico Base 

 
 –Elaborar y realizar el estudio de Topografía  
 
• Realizar el levantamiento y estudio topográfico, del sistema en cumplimiento de lo establecido en la 

resolución 0330 de 2017, 0844 de 2018, 0799 de 2021, 980 de 2021 y resolución 0661 de 2019 este deberá 
ser compatible con el sistema de información geográfica SIG existente o de acceso al operador de servicios 
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• Además, se define que “En las líneas de redes de distribución se dejarán un número de suficientes mojones 
que permitan su replanteo, como mínimo cada 500 m, y en cada una de las estructuras especiales”. Para 
las Líneas de Aducción y Conducción, siendo representados por sus poligonales aplicarían para la 
densificación del número suficiente de mojones cada 500 metros. Es importante definir para estas 
estructuras, su longitud y su recorrido para definir los puntos a densificar.  

• Todos los puntos geodésicos para densificar tendrán la función de control horizontal y vertical para el 
levantamiento topográfico, obtención de sus coordenadas y cota, además de futuros replanteos. Para la 
densificación de nuevos puntos Geodésicos para satisfacer el Proyecto de Acueducto y sus componentes, 
se solicita al consultor tener en cuenta los siguientes aspectos técnicos: • Generar un informe para respaldar 
la Ingeniería de Detalle que significa el Diseño de una Red de Acueducto, que incluya el Levantamiento de 
Geodesia (Georreferenciación) con sus procedimientos, cálculos y resultados junto con sus anexos. • Se 
deben utilizar los procedimientos del documento Oficial “ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA ADOPCIÓN DEL 
MARCO GEOCÉNTRICO NACIONAL DE REFERENCIA MAGNA-SIRGAS COMO DATUM OFICIAL DE 
xxxxxx (Anexos I, II, III y IV) https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/aspectos_practicos.pdf de la 
Resolución 068 de 2005 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para calcular los tiempos de rastreo 
y el procedimiento de levantamiento de campo, cálculo de la ÉPOCA, entre otros aspectos técnicos, para 
realizar la materialización y determinación de puntos Geodésicos. • Se debe utilizar el ITRF2014 época 
2018.0 según Resolución No 715 del 2018 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) usando única y 
exclusivamente equipos receptores GNSS Doble Frecuencia L1, L2 (No se aceptan datos de GPS 
Navegadores, GPS Móviles, ni GPS Mono frecuencia L1, ni estaciones totales) junto con su documento de 
especificaciones técnicas que incluya la precisión en horizontal y vertical en proceso y postproceso. • Utilizar 
la Red Geodésica MAGNA-SIRGAS teniendo en cuenta las estaciones MAGNA-ECO “AEFO” y “POPA 

• Se debe presentar en el informe y anexos (en carpetas) lo siguiente: El método de levantamiento del 
proceso, los cálculos de los tiempos de rastreo, se reportarán los datos crudos y archivos RINEX, las 
estadísticas de los procesamiento de precisión para los Puntos Geodésicos en coordenadas geocéntricas, 
geográficas y planas cartesianas Gauss Kruger con cota optométrica y verificar sus errores admisibles con 
respecto a la precisión horizontal y vertical que no superen el estándar para Puntos Geodésicos de Control 
Horizontal que sean de “Orden 2” y de Control Vertical Nivelados que sean de “Orden 2” según Resolución 
1562 de 2018 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC); como también los RMS de los Vectores 
generados. • En el informe y anexos (en carpetas) reportar el esquema de determinación, la línea base, 
hojas para observaciones de campo GNSS, modelo de velocidades, utilizando el Modelo Geoidal 
“Geocol2004” para todos los puntos densificados, así como de los mojones y/o estación activa IGAC. 

• Tener en cuenta el ancho de 15 metros (7,5 metros a cada lado, tomándose como sección transversal) de 
la línea de Aducción, Conducción y Distribución. Correr las curvas de nivel cada metro (1 m), asociadas a 
los ajustes solicitados para la nivelación, ajustando las coordenadas y del levantamiento de detalles. • 
Presentar en los anexos, certificados de calibración de los equipos utilizados (análogos o digitales), datos 
crudos y procesados de la estación y niveles si son equipos digitales, tarjeta profesional de las personas 
encargadas de levantamiento. • Toda la información del Levantamiento Topográfico solicitada debe ir 
cargada en el Plano Topográfico en el Sistema de Referencia MAGNA-SIRGAS. 

• Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 
0661 de 2019. 

 
-Elaboración de los Estudios de Suelos o de Geotecnia  
 
• Definir claramente las características geológicas y geomorfológicas del área del proyecto.  
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• Definir la presencia de fallas y componentes estructurales que se encuentren en la zona del proyecto. 
Establecer condiciones regionales con base a plano geológico SGC (Servicio Geológico Colombiano) a su 
escala más detallada, 1:100.000.  

• Definir condiciones geológicas y geomorfológicas locales de acuerdo con visita de reconocimiento a la zona 
de influencia directa del proyecto.  

• Definir la presencia de riesgos por fenómenos naturales que puedan afectar la estabilidad del proyecto.  
• Determinar las condiciones de amenaza y vulnerabilidad para la zona del proyecto y la estabilidad geotécnica 

del suelo y de las obras que lo requieran. Se recomienda tener en cuenta el Título K de buenas prácticas 
del año 2020 para la RAS 2017.  

• Incluir los ensayos de laboratorio de los sondeos.  
• Establecer que la exploración del subsuelo está ajustada a la NSR-10 y a la Resolución 0330 de 2017 en 

cuanto a la cantidad y profundidad de los sondeos. Definir los sondeos utilizados para cada una de las 
estructuras puntuales, dando cumplimiento a lo establecido en la NSR-10, en cuanto al número mínimo de 
sondeos, distribución y profundidad de los mismos, de acuerdo con la clasificación de las unidades de 
construcción por categorías (Tabla H.3.2.1, y Numerales H 3.2.3, H 3.2.4 y H 3.2.5). Para las obras lineales, 
definir nivel de complejidad del sistema (Tabla G.2.2.2 Título G, RAS 2000). Se recomienda tener en cuenta 
los numerales G.2.3.2.3 y G.2.3.2.4 del Título G de buenas prácticas del RAS 2000. 

• Para cada una de las estructuras que conforman el proyecto deberá quedar especificado el tipo de 
cimentación, la profundidad de cimentación, el suelo de cimentación, y la capacidad portante; el cálculo de 
capacidad portante debe establecerse acorde al tipo de cimentación y profundidad de desplante de cada 
estructura particular, teniendo en cuento los parámetros obtenidos de los sondeos realizados para cada 
estructura particular. Incluir fórmulas y parámetros geotécnicos utilizados para cada estructura.  

• Teniendo en cuenta que el proyecto debe estar a ingeniería de detalle, es necesario establecer los 
asentamientos para las cargas reales de cada estructura particular. Presentar cálculo de asentamientos 
totales y diferenciales para cada una de las estructuras que conforman el proyecto con fórmulas usadas, 
parámetros geotécnicos tenidos en cuenta (cohesión, fricción interna del suelo, peso unitario, módulo de 
elasticidad, etc.) y las cargas que cada una de las estructuras transmitirá al suelo de cimentación (dicha 
información deberá ser suministrada por el ingeniero estructural responsable del proyecto).  

• Incluir tabla de estructuras que componen el proyecto, discriminando sus cargas de servicio. Los 
asentamientos obtenidos deberán ser consultados con el ingeniero hidráulico de manera que se concluya 
que los mismos son admisibles para el proyecto.  

• Definir el nivel freático en el sector de cada estructura puntual a implantar y a lo largo de las obras lineales.  
• Incluir cálculos y análisis de empujes y supresiones para las tuberías a instalar y sus respectivas 

excavaciones.  
• En el informe se deberá definir con exactitud el tipo de material de las excavaciones y sus porcentajes 

correspondientes, con base en lo evidenciado en los sondeos realizados para las estructuras y tuberías a 
instalar que hacen parte del proyecto.  

• Definir el método de excavación a utilizar en el proyecto de acuerdo con el material encontrado.  
• Incluir recomendaciones para todas las obras que hacen parte del proyecto. El informe debe contener 

recomendaciones de diseño y construcción de elementos de cimentación, así como excavaciones y rellenos 
de todas las estructuras y líneas de tubería. Incluir análisis de estabilidad y diseño geotécnico de las 
excavaciones.  

• Definir grupo de uso y coeficiente de importancia para las estructuras y obras del proyecto. Verificar el Grupo 
de uso y el coeficiente de importancia para el tipo de proyecto en cuestión, el cual contempla estructuras y 
obras lineales de acueducto. (Numeral A.2.5 de la NSR-10).  
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• El informe de suelos debe ser firmado por especialista en geotecnia, de acuerdo con Resolución 0017 de 
2017 y NSR-10, además ser revisado por SUPERVISIÓN y supervisor, incluir firmas. (Ver Artículo 39 de la 
Resolución 0330 de 2017 para idoneidad de los profesionales de la SUPERVISIÓN). Igualmente, incluir 
firma de especialista que elabora, SUPERVISIÓN y supervisor en planos de localización de sondeos y 
demostrar el control de la SUPERVISIÓN de los sondeos y los ensayos laboratorio (Resolución 0330 de 
2017, Art 37. Controles exigidos por la SUPERVISIÓN). Las firmas deben contener nombre completo, 
profesión y número de matrícula profesional.  

• En el informe del proyecto debe incluir todos los estudios y diseños actualizados al año de presentación del 
proyecto de acuerdo con el numeral 2.4.2.1 (Estudios y Diseños) de la resolución 0661 de 2019,  

• Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 
0661 de 2019.  

 
-Caracterización y trazabilidad del Agua cruda: 

 
• Aplicar lo enunciado en el artículo 104 al 108 de la resolución 0330 de 2017. 
• En el artículo 107, paso 3, de la resolución 0330 de 2017, especifica el número de muestras de aguas por 

periodo seco y húmedo a analizar. 
• Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 

0661 de 2019.  
 
Entregar un informe donde se encuentren actualizados los estudios básicos de proyección de la población, estudio 
Topográfico, estudios de suelos, y caracterización y Tratabilidad del agua cruda, teniendo en cuenta las 
consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 0661 de 2019.  
 
1.3.1.3 Compilación de la información Básica en un informe Diagnóstico Preliminar 
 
Se debe dar estricto cumplimiento a lo definido en la Resolución No. 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 
2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”. 
 

Actividades que contiene el informe diagnóstico preliminar  
 

▪ Recolección, organización y análisis de la información: 
▪ Investigaciones de campo sobre la situación actual del abastecimiento de agua potable. 
▪ Diagnóstico detallado de la situación del sistema de abastecimiento actual de agua. 
▪ Determinación de la población afectada.  
▪ Proyecciones de la población con el censo 2022 y demanda de agua.  
▪ Características socioculturales de la población y participación comunitaria  
▪ Cuantificación de la demanda y/o necesidades. 
▪ Estudios básicos.  
▪ Condiciones generales 
▪ Disponibilidad de agua y balance hídrico: Estudios hidrológicos y/o hidrogeológicos, estudio hidrometeoro 

lógico. Análisis de calidad de agua y Tratabilidad, etc. 
▪ Geología, geomorfología, suelos y geotécnica: Estudio geológico, estudio de suelos y geotecnia. 
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▪ Estudios fotogramétricos, topográficos y trabajos de campo 
▪ Estudios ambientales 
▪ Estudio de Análisis de vulnerabilidad y gestión del riesgo. Debe contener como mínimo: identificación y 

evaluación de amenazas, identificación de componentes del sistema, estimación del potencial de daños, 
categorización de la severidad de los daños potenciales estimados, procedimientos generales de atención 
de emergencias y procedimientos específicos para cada escenario de riesgo identificado. 

▪ Infraestructura existente de otros servicios 
▪ Disponibilidad de energía eléctrica y de comunicaciones 
▪ Vías de acceso 
▪ Disponibilidad de mano de obra y de materiales de construcción 
▪ Estudios socioeconómicos 

 
1.3.2. Elaboración de los Diseños hidráulicos y estructurales y Análisis de alternativas 

 

• Formulación y priorización de proyectos con resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019.  

• Definición del alcance de la intervención: Análisis de la capacidad limitante y necesidad de obras y acciones. 

• Diseño hidráulico con software de dominio público  

• Diseño estructural, anexando archivos con sus respectivas memorias y en cumplimiento de la NSR 2010 

• Formulación y análisis de alternativas 
▪ Comparación de alternativas y selección de alternativa viable 
▪       Diseños conceptuales correspondientes a la alternativa de solución recomendada. 

• Investigación predial: Propiedades, derechos, predios, servidumbres y/o autorizaciones de paso requeridas. 

• Aspectos ambientales requeridos 

• Identificación permisos ambientales, autorizaciones o licencias requeridos 

• Elaboración del plan de obras  

• Valoración (presupuesto) de las obras e inversiones estimadas requeridas. 

• Formulación del cronograma de implementación del proyecto. 

• Presentación, socialización y aprobación 

• Diagnóstico organizacional de la empresa y/o junta administradora prestadora de servicios públicos 
▪ Presentar informe y socializar con el supervisor y el representante del ente territorial, para la escogencia de 

la alternativa más viable técnica y económica.  
 

1.3.3 Elaboración, Estructuración y radicación al MINITERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  y/o 
entes territoriales del orden departamental o municipal para su respectiva viabilidad de los diseños 
definitivos del plan maestro de Acueducto del Municipio de Rivera, Departamento del Huila., 

 
-Requisitos Técnicos  

 
• Definición y localización de cada uno de los componentes del proyecto a diseñar 
• Levantamientos topográficos definitivos 
• Investigación de suelos y geotecnia definitivos 
• Determinación de los parámetros de diseño 
• Diseño geométrico y de interferencias 
• Diseños hidráulicos. (modelación en un software de dominio público), Memorias de cálculo, planos y 

certificado de responsabilidad. 
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• Diseños geotécnicos. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
• Diseños estructurales. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
• Diseños eléctricos y/o electromecánicos. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
• Diseños arquitectónicos. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
• Obras complementarias. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
• Planeación de las obras en el horizonte del proyecto y programación de ejecución del proyecto. 
• Definición de especificaciones técnicas de construcción particulares para el proyecto. 
• Análisis predial y gestión de predios 
• Fichas de adquisición predial y declaratoria de utilidad pública 
• Certificados de libertad y tradición o sana posesión. 
• Permisos de servidumbre y/o autorizaciones de paso. 
• Certificación de predios y servidumbres. 
• Plano predial en el que se identifiquen los predios y servidumbres necesarios. 
• Gestión ambiental y medidas de manejo ambiental. 
• Permisos, licencias y autorizaciones ambientales.  
• Permisos de cruce y de ocupación de franja de vías.  
• Plan de contingencias 
• Determinación del presupuesto del proyecto (obra e interventoría), incluye memorias de cantidades de 

obra detalladas por componente, análisis de precios unitarios, lista de equipos y materiales. 
• Determinación del cronograma de ejecución de obra y flujo de fondos de inversión. 
• Certificado de funcionalidad e integralidad del proyecto. 
• Manual de arranque y puesta en marcha. 
• Determinación de los costos de operación y mantenimiento. 
• Manuales de operación y mantenimiento. 
• Formato resumen del proyecto 
• Resultados: Todos y cada uno de los productos entregados como soporte del proyecto, deberán estar 

debidamente firmados por el profesional responsable, con su respectivo número de matrícula profesional. 
Deben ser presentados en medio impreso (3 copias) y en medio digital ejecutable (3 copias) 

• Presentación, socialización y aprobación 
 

- Requisitos documentales para la presentación del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. Se debe dar cumplimiento a lo definido en la Resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019 del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se establecen los requisitos de presentación, 
Viabilización y aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo 
financiero de la Nación. Así como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes 
Departamentales de Agua y de los programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
a través del viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, y se dictan otras disposiciones”. 

 
• Carta de presentación 
• Fichas MGA y EBI 
• Diligenciamiento certificado antropología e historia. 
• Diligenciamiento certificado aeronáutica civil 
• Permiso para el uso, la ocupación y la intervención temporal de la infraestructura vial, carretera 

concesionada y férrea. 
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• Certificación que acredite con relación a la localización y uso de los terrenos, que el proyecto se 
desarrollará acorde con el POT, PBOT o EOT vigente, y que no existe impedimento para la construcción 
del mismo. 

• Documentos previos por la zona de Ubicación: Reasentamiento de población, consulta previa. 
 

- Requisitos institucionales:  
 

• Esquema organizacional de la empresa prestador de servicios públicos  

• Diagnóstico de la empresa prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo. 

• Fortalecimiento institucional y/o transformación empresarial. 

• Pago de servicios al prestador 

• Gestión y compromisos del ente territorial 
 

- Requisitos técnicos  
 

▪ Formato resumen del proyecto, formato 2 de la guía de la resolución 0661 de 2019; el proyecto en 
estudio deberá armonizar hidráulicamente con el resto del sistema. 

▪ El proyecto debe incluir todos los estudios y diseños, actualizados al año de presentación del proyecto 
de cada uno de los componentes del sistema de acuerdo a la naturaleza del mismo. Cumpliendo la 
resolución 0330 de 2017; o aquellas que la modifiquen. 

▪ Se deben incluir el diagnóstico situacional de los sistemas existentes de acueducto; observando el 
reglamento técnico del sector. 

▪ Evaluación de la oferta  
▪ Evaluación de la Demanda 
▪ Formulación y análisis de alternativas y escogencia de la más favorable. 
▪ Estudio de Topografía  
▪ Estudio hidrológico 
▪ Estudio hidrogeológico 
▪ Estudio de suelos 
▪ Diseños hidráulicos (modelación en un software de dominio público) 
▪ Diseño estructurales  
▪ Diseños eléctricos 
▪ Diseños electromecánicos 
▪ Diseños arquitectónicos 
▪ Memorias de cálculo  
▪ Planos (cumpliendo resolución 0661 de 2019) 
▪ Memoria de cantidades detalladas por componente 
▪ Especificaciones técnicas de construcción particulares del proyecto 
▪ Análisis de precios unitarios  
▪ Cronograma de ejecución y flujo de fondos de inversión 
▪ Certificado de funcionalidad e integralidad 
▪ Intradomiciliarias (si aplica) 
▪ Manual de arranque y puesta de marcha  
▪ Manual de operación y mantenimiento 
▪ Certificación sobre canteras o fuentes de materiales pétreos y escombreras 
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▪ Disponibilidad de servicios 
 

- Requisitos Financieros  
 
▪ Presupuesto 
▪ Soporte presupuestal de las fuentes de financiación del proyecto. 
▪ Plan financiero del proyecto 
 
- Requisitos Ambientales  

 
▪ permisos de prospección, exploración y explotación de pozos. 
▪ Permiso de concesión de agua 
▪ Permiso de ocupación de cauce 
▪ Plan de saneamiento y manejo de vertimientos  
▪ Permiso de vertimientos  
▪ Licencia ambiental  
▪ Requisitos Prediales  
▪ Predios (certificados de libertad y tradición y/o sana posesión)  
▪ Servidumbres 
▪ Soluciones individuales en agua y saneamiento 
▪ Radicación del proyecto ante ventanilla única del Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio., con todos los 

soportes  
▪ Acompañamiento y subsanación a las observaciones emitidas por el Ministerio de Vivienda, ciudad y 

Territorio, hasta su viabilidad o aprobación 
▪ Presentación del Proyecto en el formato definido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para su 

Viabilización 
 

1.3.4 Proyecto Viabilizado y/o concepto técnico favorable por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

 
▪ Documento de Viabilización y/o concepto técnico favorable del proyecto por parte del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio Entrega de una copia del proyecto viabilizado a la entidad contratante en 
medio físico y magnético.  

 
1.4 Actividades a Realizar componente Alcantarillado Y PTAR 
 

1.4.1 Componente: Elaboración de Estudios Básicos del sistema de Alcantarillado y documento Diagnóstico 
preliminar. 

 
1.4.1.1 – Censo o cuantificación de los usuarios del sistema de alcantarillado.  
 
● Elaborar y/o Cuantificar el número de usuarios, objeto del presente estudio y diseño, mediante los métodos 

expuestos por las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018, 799 de 2021, 908 de 2021 y la resolución 0661 
de 2019 y realizando su respectiva proyección al periodo de diseño establecido. Este documento debe tener el 
soporte de los censos utilizados y la aprobación del ente territorial de ser necesario, dependiendo de la fuente 
de información a utilizar 
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● Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018, 0799 

de 2021 y 908 de 2021y 0661 de 2019.  
 
 

1.4.1.2 Elaborar Diagnostico Base 
 
 –Elaborar y realizar el estudio de Topografía  
 
● Realizar el levantamiento y estudio topográfico, del sistema en cumplimiento de lo establecido en la resolución 

0330 de 2017, 0844 de 2018, 0799 de 2021, 980 de 2021 y resolución 0661 de 2019 este deberá ser 
compatible con el sistema de información geográfica SIG existente o de acceso al operador de servicios 

●  Además, se define que “En las líneas de redes de colectores se dejarán un número de suficientes mojones 
que permitan su replanteo, como mínimo cada 500 m, y en cada una de las estructuras especiales”. Es 
importante definir para estas estructuras, su longitud y su recorrido para definir los puntos a densificar.  

● Todos los puntos geodésicos a densificar tendrán la función de control horizontal y vertical para el 
levantamiento topográfico, obtención de sus coordenadas y cota, además de futuros replanteos. Para la 
densificación de nuevos puntos Geodésicos para satisfacer el Proyecto de Alcantarillado y sus componentes, 
se solicita al consultor tener en cuenta los siguientes aspectos técnicos: • Generar un informe para respaldar 
la Ingeniería de Detalle que significa el Diseño de una Red de Alcantarillado, que incluya el Levantamiento 
de Geodesia (Georreferenciación) con sus procedimientos, cálculos y resultados junto con sus anexos. • Se 
deben utilizar los procedimientos del documento Oficial “ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA ADOPCIÓN DEL 
MARCO GEOCÉNTRICO NACIONAL DE REFERENCIA MAGNA-SIRGAS COMO DATUM OFICIAL DE 
COLOMBIA (Anexos I, II, III y IV) https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/aspectos_practicos.pdf de la 
Resolución 068 de 2005 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para calcular los tiempos de rastreo 
y el procedimiento de levantamiento de campo, cálculo de la ÉPOCA, entre otros aspectos técnicos, para 
realizar la materialización y determinación de puntos Geodésicos. • Se debe utilizar el ITRF2014 época 
2018.0 según Resolución No 715 del 2018 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) usando única y 
exclusivamente equipos receptores GNSS Doble Frecuencia L1, L2 (No se aceptan datos de GPS 
Navegadores, GPS Móviles, ni GPS Mono frecuencia L1, ni estaciones totales) junto con su documento de 
especificaciones técnicas que incluya la precisión en horizontal y vertical en proceso y pos proceso. • Utilizar 
la Red Geodésica MAGNA-SIRGAS teniendo en cuenta las estaciones MAGNA-ECO “AEFO” y “POPA 

● Se debe presentar en el informe y anexos (en carpetas) lo siguiente: El método de levantamiento del proceso, 
los cálculos de los tiempos de rastreo, se reportarán los datos crudos y archivos RINEX, las estadísticas de 
pos procesamiento de precisión para los Puntos Geodésicos en coordenadas geocéntricas, geográficas y 
planas cartesianas Gauss Kruger con cota ortométrica y verificar sus errores admisibles con respecto a la 
precisión horizontal y vertical que no superen el estándar para Puntos Geodésicos de Control Horizontal que 
sean de “Orden 2” y de Control Vertical Nivelados que sean de “Orden 2” según Resolución 1562 de 2018 
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC); como también los RMS de los Vectores generados. • En el 
informe y anexos (en carpetas) reportar el esquema de determinación, la línea base, hojas para 
observaciones de campo GNSS, modelo de velocidades, utilizando el Modelo Geoidal “Geocol2004” para 
todos los puntos densificados, así como de los mojones y/o estación activa IGAC. 

● Tener en cuenta el ancho de 15 metros (7,5 metros a cada lado, tomándose como sección transversal) de la 
línea de Aducción, Conducción y Distribución. Correr las curvas de nivel cada metro (1 m), asociadas a los 
ajustes solicitados para la nivelación, ajustando las coordenadas y del levantamiento de detalles. • Presentar 
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en los anexos, certificados de calibración de los equipos utilizados (análogos o digitales), datos crudos y 
procesados de la estación y niveles si son equipos digitales, tarjeta profesional de las personas encargadas 
de levantamiento. • Toda la información del Levantamiento Topográfico solicitada, debe ir cargada en el Plano 
Topográfico en el Sistema de Referencia MAGNA-SIRGAS;  
 

● Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 
0661 de 2019.  

 
 
 

-Elaboración de los Estudios de Suelos o de Geotecnia  
 
● Definir claramente las características geológicas y geomorfológicas del área del proyecto.  
●  Definir la presencia de fallas y componentes estructurales que se encuentren en la zona del proyecto. 

Establecer condiciones regionales con base a plano geológico SGC (Servicio Geológico Colombiano) a su 
escala más detallada, 1:100.000.  

● Definir condiciones geológicas y geomorfológicas locales de acuerdo con visita de reconocimiento a la zona 
de influencia directa del proyecto.  

● Definir la presencia de riesgos por fenómenos naturales que puedan afectar la estabilidad del proyecto.  
● Determinar las condiciones de amenaza y vulnerabilidad para la zona del proyecto y la estabilidad geotécnica 

del suelo y de las obras que lo requieran. Se recomienda tener en cuenta el Título K de buenas prácticas del 
año 2020 para la RAS 2017.  

● Incluir los ensayos de laboratorio de los sondeos.  
● Establecer que la exploración del subsuelo está ajustada a la NSR-10 y a la Resolución 0330 de 2017 en 

cuanto a la cantidad y profundidad de los sondeos. Definir los sondeos utilizados para cada una de las 
estructuras puntuales, dando cumplimiento a lo establecido en la NSR-10, en cuanto al número mínimo de 
sondeos, distribución y profundidad de los mismos, de acuerdo con la clasificación de las unidades de 
construcción por categorías (Tabla H.3.2.1, y Numerales H 3.2.3, H 3.2.4 y H 3.2.5). Para las obras lineales, 
definir nivel de complejidad del sistema (Tabla G.2.2.2 Título G, RAS 2000). Se recomienda tener en cuenta 
los numerales G.2.3.2.3 y G.2.3.2.4 del Título G de buenas prácticas del RAS 2000. 

●  Para cada una de las estructuras que conforman el proyecto deberá quedar especificado el tipo de 
cimentación, la profundidad de cimentación, el suelo de cimentación, y la capacidad portante; el cálculo de 
capacidad portante debe establecerse acorde al tipo de cimentación y profundidad de desplante de cada 
estructura particular, teniendo en cuento los parámetros obtenidos de los sondeos realizados para cada 
estructura particular. Incluir fórmulas y parámetros geotécnicos utilizados para cada estructura.  

●  Teniendo en cuenta que el proyecto debe estar a ingeniería de detalle, es necesario establecer los 
asentamientos para las cargas reales de cada estructura particular. Presentar cálculo de asentamientos 
totales y diferenciales para cada una de las estructuras que conforman el proyecto con fórmulas usadas, 
parámetros geotécnicos tenidos en cuenta (cohesión, fricción interna del suelo, peso unitario, módulo de 
elasticidad, etc.) y las cargas que cada una de las estructuras transmitirá al suelo de cimentación (dicha 
información deberá ser suministrada por el ingeniero estructural responsable del proyecto).  

● Incluir tabla de estructuras que componen el proyecto, discriminando sus cargas de servicio. Los 
asentamientos obtenidos deberán ser consultados con el ingeniero hidráulico de manera que se concluya 
que los mismos son admisibles para el proyecto.  

●  Definir el nivel freático en el sector de cada estructura puntual a implantar y a lo largo de las obras lineales.  
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● Incluir cálculos y análisis de empujes y supresiones para las tuberías a instalar y sus respectivas 
excavaciones.  

● En el informe se deberá definir con exactitud el tipo de material de las excavaciones y sus porcentajes 
correspondientes, con base en lo evidenciado en los sondeos realizados para las estructuras y tuberías a 
instalar que hacen parte del proyecto.  

● Definir el método de excavación a utilizar en el proyecto de acuerdo con el material encontrado.  
● Incluir recomendaciones para todas las obras que hacen parte del proyecto. El informe debe contener 

recomendaciones de diseño y construcción de elementos de cimentación, así como excavaciones y rellenos 
de todas las estructuras y líneas de tubería. Incluir análisis de estabilidad y diseño geotécnico de las 
excavaciones.  

●  Definir grupo de uso y coeficiente de importancia para las estructuras y obras del proyecto. Verificar el Grupo 
de uso y el coeficiente de importancia para el tipo de proyecto en cuestión, el cual contempla estructuras y 
obras lineales de alcantarillado. (Numeral A.2.5 de la NSR-10).  

● El informe de suelos debe ser firmado por especialista en geotecnia, de acuerdo con Resolución 0017 de 
2017 y NSR-10, además ser revisado por SUPERVISIÓN y supervisor, incluir firmas. (Ver Artículo 39 de la 
Resolución 0330 de 2017 para idoneidad de los profesionales de la SUPERVISIÓN). Igualmente, incluir firma 
de especialista que elabora, SUPERVISIÓN y supervisor en planos de localización de sondeos y demostrar 
el control de la SUPERVISIÓN de los sondeos y los ensayos laboratorio (Resolución 0330 de 2017, Art 37. 
Controles exigidos por la SUPERVISIÓN). Las firmas deben contener nombre completo, profesión y número 
de matrícula profesional.  

● En el informe del proyecto debe incluir todos los estudios y diseños actualizados al año de presentación del 
proyecto de acuerdo con el numeral 2.4.2.1 (Estudios y Diseños) de la resolución 0661 de 2019,  

● Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 
0661 de 2019.  

 
-Caracterización y trazabilidad del Agua cruda: 

 
● Aplicar lo enunciado en el artículo 104 al 108 de la resolución 0330 de 2017. 
● En el artículo 169, paso 3, de la resolución 0330 de 2017, especifica el procedimiento de la caracterización 

y el número de muestras de aguas por periodo seco y húmedo y los parámetros que se desean medir y 
analizar. 

● Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 
0661 de 2019.  

 
Entregar un informe donde se encuentren actualizados los estudios básicos de proyección de la población, estudio 
Topográfico, estudios de suelos, y caracterización y tratabilidad del agua cruda, teniendo en cuenta las 
consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 0661 de 2019.  
 
1.4.1.3 Compilación de la información Básica en un informe Diagnóstico Preliminar 
 
Se debe dar estricto cumplimiento a lo definido en la Resolución No. 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 
2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”. 
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 Actividades que contiene el informe diagnóstico preliminar  
 

▪ Recolección, organización y análisis de la información: 
▪ Investigaciones de campo sobre la situación actual del Sistema de alcantarillado y Ptar. 
▪ Diagnóstico detallado de la situación del Sistema de alcantarillado y Ptar. 
▪ Determinación de la población afectada.  
▪ Proyecciones de la población con el censo 2022 y cálculo de caudales.  
▪ Características socioculturales de la población y participación comunitaria  
▪ Cuantificación de la demanda y/o necesidades. 
▪ Estudios básicos.  
▪ Condiciones generales 
▪ Disponibilidad de agua y balance hídrico: Estudios hidrológicos y/o hidrogeológicos, estudio hidrometeoro 

lógico.  caracterización de agua, etc. 
▪ Geología, geomorfología, suelos y geotécnica: Estudio geológico, estudio de suelos y geotecnia. 
▪ Estudios fotogramétricos, topográficos y trabajos de campo 
▪ Estudios ambientales 
▪ Estudio de Análisis de vulnerabilidad y gestión del riesgo. Debe contener como mínimo: identificación y 

evaluación de amenazas, identificación de componentes del sistema, estimación del potencial de daños, 
categorización de la severidad de los daños potenciales estimados, procedimientos generales de atención 
de emergencias y procedimientos específicos para cada escenario de riesgo identificado. 

▪ Infraestructura existente de otros servicios 
▪ Disponibilidad de energía eléctrica y de comunicaciones 
▪ Vías de acceso 
▪ Disponibilidad de mano de obra y de materiales de construcción 
▪ Estudios socioeconómicos 

 
-1.4.2. Elaboración de los Diseños hidráulicos y estructurales y Análisis de alternativas   

 

• Formulación y priorización de proyectos con resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019.  

• Definición del alcance de la intervención: Análisis de la capacidad limitante y necesidad de obras y acciones. 

• Diseño hidráulico con software de dominio público  

• Diseño estructural, anexando archivos con sus respectivas memorias y en cumplimiento de la NSR 2010 

• Formulación y análisis de alternativas 
▪ Comparación de alternativas y selección de alternativa viable 
▪ Diseños conceptuales correspondientes a la alternativa de solución recomendada. 

• Investigación predial: Propiedades, derechos, predios, servidumbres y/o autorizaciones de paso requeridas. 

• Aspectos ambientales requeridos 

• Identificación permisos ambientales, autorizaciones o licencias requeridos 

• Elaboración del plan de obras  

• Valoración (presupuesto) de las obras e inversiones estimadas requeridas. 

• Formulación del cronograma de implementación del proyecto. 

• Presentación, socialización y aprobación 

• Diagnóstico organizacional de la empresa y/o junta administradora prestadora de servicios públicos 
▪ Presentar informe y socializar con el supervisor y el representante del ente territorial, para la escogencia de 

la alternativa más viable técnica y económica.  
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1.4.3 Elaboración, Estructuración y radicación al MINITERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO de 

los diseños definitivos de la Actualización del plan maestro de Alcantarillado combinado, zona urbana del 
Municipio de Rivera, Departamento del Huila. 

 
-Requisitos Técnicos  

 
▪ Definición y localización de cada uno de los componentes del proyecto a diseñar 
▪ Levantamientos topográficos definitivos 
▪ Investigación de suelos y geotecnia definitivos 
▪ Determinación de los parámetros de diseño 
▪ Diseño geométrico y de interferencias 
▪ Diseños hidráulicos. (modelación en un software de dominio público), Memorias de cálculo, planos y 

certificado de responsabilidad. 
▪ Diseños geotécnicos. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
▪ Diseños estructurales. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
▪ Diseños eléctricos y/o electromecánicos. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
▪ Diseños arquitectónicos. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
▪ Obras complementarias. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
▪ Planeación de las obras en el horizonte del proyecto y programación de ejecución del proyecto. 
▪ Definición de especificaciones técnicas de construcción particulares para el proyecto. 
▪ Análisis predial y gestión de predios 
▪ Fichas de adquisición predial y declaratoria de utilidad pública 
▪ Certificados de libertad y tradición o sana posesión. 
▪ Permisos de servidumbre y/o autorizaciones de paso. 
▪ Certificación de predios y servidumbres. 
▪ Plano predial en el que se identifiquen los predios y servidumbres necesarios. 
▪ Gestión ambiental y medidas de manejo ambiental. 
▪ Permisos, licencias y autorizaciones ambientales.  
▪ Permisos de cruce y de ocupación de franja de vías.  
▪ Plan de contingencias 
▪ Determinación del presupuesto del proyecto (obra e interventoría), incluye memorias de cantidades de obra 

detalladas por componente, análisis de precios unitarios, lista de equipos y materiales. 
▪ Determinación del cronograma de ejecución de obra y flujo de fondos de inversión. 
▪ Certificado de funcionalidad e integralidad del proyecto. 
▪ Manual de arranque y puesta en marcha. 
▪ Determinación de los costos de operación y mantenimiento. 
▪ Manuales de operación y mantenimiento. 
▪ Formato resumen del proyecto 
▪ Resultados: Todos y cada uno de los productos entregados como soporte del proyecto, deberán estar 

debidamente firmados por el profesional responsable, con su respectivo número de matrícula profesional. 
Deben ser presentados en medio impreso (3 copias) y en medio digital ejecutable (3 copias) 

▪ Presentación, socialización y aprobación 
 

-Requisitos documentales para la presentación del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. Se debe dar cumplimiento a lo definido en la Resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019 del 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se establecen los requisitos de presentación, Viabilización 
y aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la 
Nación. Así como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y 
de los programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del viceministerio de 
Agua y Saneamiento Básico, y se dictan otras disposiciones”. 
 

▪ Carta de presentación 
▪ Fichas MGA y EBI 
▪ Diligenciamiento certificado antropología e historia. 
▪ Diligenciamiento certificado aeronáutica civil 
▪ Permiso para el uso, la ocupación y la intervención temporal de la infraestructura vial, carretera 

concesionada y férrea. 
▪ Certificación que acredite con relación a la localización y uso de los terrenos, que el proyecto se 

desarrollará acorde con el POT, PBOT o EOT vigente, y que no existe impedimento para la construcción 
del mismo. 

▪ Documentos previos por la zona de Ubicación: Reasentamiento de población, consulta previa. 
 

- Requisitos institucionales:  
 

▪ Esquema organizacional de la empresa prestador de servicios públicos  
▪ Diagnóstico de la empresa prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo. 
▪ Fortalecimiento institucional y/o transformación empresarial. 
▪ Pago de servicios al prestador 
▪ Gestión y compromisos del ente territorial 

 
● -Requisitos técnicos  

 
▪ Formato resumen del proyecto, formato 2 de la guía de la resolución 0661 de 2019; el proyecto en 

estudio deberá armonizar hidráulicamente con el resto del sistema. 
▪ El proyecto debe incluir todos los estudios y diseños, actualizados al año de presentación del proyecto 

de cada uno de los componentes del sistema de acuerdo a la naturaleza del mismo. Cumpliendo la 
resolución 0330 de 2017; o aquellas que la modifiquen. 

▪ Se deben incluir el diagnóstico situacional de los sistemas existentes de Alcantarillado; observando el 
reglamento técnico del sector. 

▪ Evaluación de la oferta  
▪ Evaluación de la Demanda 
▪ Formulación y análisis de alternativas y escogencia de la más favorable. 
▪ Estudio de Topografía  
▪ Estudio hidrológico 
▪ Estudio hidrogeológico 
▪ Estudio de suelos 
▪ Diseños hidráulicos (modelación en un software de dominio público) 
▪ Diseños estructurales  
▪ Diseños eléctricos 
▪ Diseños electromecánicos 
▪ Diseños arquitectónicos 
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▪ Memorias de cálculo  
▪ Planos (cumpliendo resolución 0661 de 2019) 
▪ Memoria de cantidades detalladas por componente 
▪ Especificaciones técnicas de construcción particulares del proyecto 
▪ Análisis de precios unitarios  
▪ Cronograma de ejecución y flujo de fondos de inversión 
▪ Certificado de funcionalidad e integralidad 
▪ Intradomiciliarias (si aplica) 
▪ Manual de arranque y puesta de marcha  
▪ Manual de operación y mantenimiento 
▪ Certificación sobre canteras o fuentes de materiales pétreos y escombreras 
▪ Disponibilidad de servicios 

 
- Requisitos Financieros  
 

▪ Presupuesto 
▪ Soporte presupuestal de las fuentes de financiación del proyecto. 
▪ Plan financiero del proyecto 

 
- Requisitos Ambientales  

 
▪ permisos de prospección, exploración y explotación de pozos. 
▪ Permiso de concesión de agua 
▪ Permiso de ocupación de cauce 
▪ Plan de saneamiento y manejo de vertimientos  
▪ Permiso de vertimientos  
▪ Licencia ambiental  
▪ Requisitos Prediales  
▪ Predios (certificados de libertad y tradición y/o sanan posesión)  
▪ Servidumbres 
▪ Soluciones individuales en agua y saneamiento 
▪ Radicación del proyecto ante ventanilla única del Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio., con todos 

los soportes  
▪ Acompañamiento y subsanación a las observaciones emitidas por el Ministerio de Vivienda, ciudad y 

Territorio, hasta su viabilidad o aprobación 
▪ Presentación del Proyecto en el formato definido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para 

su Viabilización 
 

1.4.4 Proyecto Viabilizado y/o concepto técnico favorable por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

 
● Documento de Viabilización y/o concepto técnico favorable del proyecto por parte del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio Entrega de una copia del proyecto viabilizado a la entidad contratante en 
medio físico y magnético.  

 
3.3. Identificación del Contrato Para Celebrar 
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De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo, numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que 
establece: “Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, 
gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos”1. y atendiendo a las definiciones propias del Derecho civil el contrato resultante del presente proceso 
CORRESPONDE A UN CONTRATO DE CONSULTORÍA en la modalidad de INTERVENTORÍA DE 
CONSULTORIA. 
 

d. Obligaciones del contratista: 
 
Las obligaciones del Contratista de Interventoría están encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompañar y 
verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato de consultoría cuyo objeto es: INTERVENTORÍA 
CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: “ACTUALIZACIÓN A LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DISEÑO DE CASCO 
URBANO MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA”en los componentes contractuales, técnicos, 
administrativos, financieros, contables, ambientales, sociales y jurídicos.   
 
Obligaciones Generales 
 
EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá cumplir con el objeto contractual denominado como: 
INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: 
“ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO Y DISEÑO DE CASCO URBANO MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA” 
 
1. De conformidad con el alcance definido para el mismo, de acuerdo con los estudios, diseños, planos, normas y 

especificaciones técnicas contenidos en los anexos de los estudios previos de contratación de los contratos de 
consultoría, y los pliegos de contratación y demás documentos que hacen parte integral del contrato de 
Interventoría. 

 
2. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá cumplir los requisitos definidos por Aguas del Huila S.A. E.S.P. 

para la legalización del contrato, y responder en su totalidad por el pago de los impuestos, tasas y contribuciones 
del orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera lugar en razón o con ocasión de la celebración, 
legalización, ejecución, pago y/o liquidación del contrato. 

 
3. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá presentar al supervisor del contrato para su revisión y 

aprobación como requisito para la suscripción del acta de inicio, máximo cinco (5) días hábiles después de la 
legalización del contrato de obra: i) programa de inversión del anticipo, ii) las garantías que amparan el contrato, 
iii) personal propuesto en la oferta, detallando modalidades de contratación y adjuntando afiliación y pago al 
sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL). 

 

 
1 CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 80 de 1993.  En:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304 
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4. Es responsabilidad del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA intervenir en forma directa e inequívoca el anticipo 
en el objeto contractual con sujeción al programa de inversión del anticipo propuesto, revisado y aprobado por el 
supervisor del contrato. 

 
5. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá mantener vigentes todas las garantías que amparen el contrato 

en los términos del mismo. 
 
6. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y el personal requerido para la ejecución del contrato de interventoría 

deben asistir a la reunión de inicio de obra, previa a la firma del acta de inicio, donde se pondrán claras las 
condiciones de seguimiento y ejecución del contrato. 

 
7. Previo el inicio de obras EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá disponer de todo el personal que está 

obligado a suministrar por su cuenta para le ejecución del contrato. El contratista deberá establecer 
conjuntamente con el supervisor del contrato: a) metodología para los controles del contrato de consultoría en 
que deben intervenir el contratista de interventorías y el supervisor: Control de pólizas, control de afiliaciones al 
sistema de seguridad social, control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales, b) metodología de 
control presupuestal, incluyendo adiciones, entre otros. 

8. El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido y 
aprobado por Aguas del Huila S.A. E.S.P. durante la ejecución del contrato y hasta la entrega de la misma, si EL 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA requiere cambiar o sustituir a uno o más profesionales del personal 
propuesto, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se sustituye. La aceptación del nuevo 
profesional estará sujeta a la aprobación por parte del supervisor. Así mismo, deberá realizar el pago de los 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, 
igualmente deberá elaborar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo 
laboral del personal con AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 

 
9. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá cumplir las normas legales para el pago de salarios y 

prestaciones sociales del personal, el cual no tendrá el carácter de oficial. La entidad no asumirá ninguna 
responsabilidad laboral por la vinculación que haga el contratista del personal requerido. EL CONTRATISTA DE 
INTERVENTORIA deberá responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal 
contra AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 

 
10. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes al 

sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARL), y para ello deberá acreditar de conformidad con lo 
establecido en la normatividad vigente, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los 
subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, así como aportes parafiscales que corresponda, 
mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso; en caso de vincular 
personal mediante prestación de servicios, deberán presentarse igualmente los soportes correspondientes a los 
aportes realizados por los mismos.   

 
11. El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 

industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para 
todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, 
combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el contenido de seguridad 
industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) Todo el personal deberá estar debidamente identificado, con 
carnet o escarapela, uniformes,  chalecos u otra prenda de vestir que se determine y que permita su inmediato 
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reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le indique AGUAS DEL HUILA 
S.A. E.S.P. a través del supervisor del contrato. 

 
12. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad legal 

vigente aplicable, especialmente lo dispuesto en el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento - RAS 
y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 en cuanto a interventoría de 
construcción. 

 
13. El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá realizar las diferentes labores de seguimiento, supervisión, 

acompañamiento, revisión, aprobación y/o visto bueno definidas en los documentos que hacen parte integral de 
los CONTRATOS DE OBRAS objeto de esta. 

14. Para la implementación del proyecto de obra EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA realizara por lo menos 
las siguientes actividades:  

 
15. Previo al acta de inicio EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se compromete a entregar toda la 

información cargada en el secop II y a su vez velar para que el consultor de los estudios cargue toda 
la información del contrato a la plataforma del Secop II y a su vez EL CONTRATISTA DE LA 
INTERVENTORIA revisará y aprobara la información suministrada acorde al desarrollo con sus respectivos 
anexos del contratista de consultoría. 

16. Previo al inicio de cualquier actividad por parte del equipo encargado de la ejecución de la consultoría, la 
Interventoría emitirá el informe inicial, en el cual acredite que los aspectos contractuales, administrativos, 
financieros, sociales, y técnicos, se encuentran plenamente definidos para la ejecución de la consultoría, con 
base en la programación y cronograma del mismo. 

17. Habiéndose autorizado el inicio de los estudios y diseños de la consultoría, la interventoría garantizará, que 
el equipo encargado de la ejecución de la consultoría, cumpla con lo establecido en los términos 
contractuales y certificará con una periodicidad mensual, que el consultor provee el equipo humano, técnico 
o interdisciplinario propuesto para desarrollar de la consultoría proyecto, en los tiempos y plazos previstos. 

18. El interventor informará con una periodicidad mensual, el avance de la consultoría de manera precisa en al 
menos los siguientes aspectos: 

a. Contractual: Alcance, garantías, entrega correcta de productos. 
b. Administrativo: Equipo ejecutor, salarios, seguridad social, salud ocupacional, accidentes 

laborales, ambiente laboral y gestión social. 
c. Técnicos: Calidad de los productos, cronograma, programación, metodología, soporte técnico de 

avance, dificultades y soluciones. 
d. Financiero: Ejecución y pagos, anticipos, disponibilidad de recursos. 
e. Contables: Impuestos, devolución de activos etc. 
f. Jurídica 
g. Ambiental 
h. Social 
i. Durante la ejecución del proyecto, la interventoría deberá revisar las necesidades del consultor y 

plantear soluciones de manera previsiva y proactiva, informando a la entidad contratante las 
medidas administrativas y financieras necesarias para la terminación del proyecto. 

j. Para aquellos casos en los que se determine la necesidad de realizar ensayos, controles, 
monitoreo, inspecciones  o cualquier otro tipo de Actividad que involucre la medición de 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 

 
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 

NIT.  800.100.553-2 

 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
VERSIÓN: 7.0 

 

Calle 21 No. 1C -17 
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 

www.aguasdelhuila.gov.co 
Neiva – Huila (Colombia). 

P á g i n a  22 | 97 

 

parámetros de seguimiento y control, la interventoría deberá garantizar el proceso completo de 
muestreo, custodia, transporte, análisis e interpretación de los parámetros definidos con base en 
las normas nacionales vigentes. En caso de no contar en el país con la regulación pertinente, será 
el equipo de especialistas encargado de la ejecución de la consultoría quien presente a 
consideración de la interventoría el mecanismo o método seleccionado, este último en el mismo 
sentido avalará, garantizará grado de confiabilidad y representatividad de los indicadores 
evaluados. 

k. Surtidas, aceptadas la totalidad de las tareas de las actividades previstas en la ejecución del 
contrato de consultoría, el interventor asegurará que fueron cumplidas cabalmente las 
especificaciones, alcances, objetos, en el marco técnico, financiero, administrativo, social, de 
predios, permisos y ambiental, de acuerdo con la naturaleza del proyecto, ya sea de planeación, 
diseño, construcción o puesta en marcha. 

 
19. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá llevar un registro histórico de la consultoría, en donde 

se incluyan todos los controles realizados. El registro escrito comprenderá, como mínimo, los siguientes 
documentos: 
 

a. Las especificaciones técnicas del proyecto, ya sea de planeación, diseño, construcción o puesta 
en marcha y sus adendas si existen. 

b. El programa de control de calidad exigido por el interventor debidamente confirmado en su alcance 
por el ejecutor. 

c. Los resultados e interpretación de los estudios de suelos, geotecnia, análisis de aguas y demás   
exigidos en la resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019. 

d. Toda correspondencia derivada de las labores de interventoría técnica incluyendo las 
notificaciones del consultor, acerca de los posibles problemas presentados para la ejecución de la 
consultoría y los correctivos ordenados, las contestaciones, informes acerca de las medidas 
correctivas o tomadas, o descargos del consultor a las notificaciones emanadas por el interventor 
debe hacer parte de los informes presentados. 

e. Los conceptos emitidos por los diseñadores a las notificaciones del interventor o del consultor.  
f. Todos los documentos que por su contenido permitan establecer que los trabajos de la consultoría  

y puesta en marcha se realizaron de acuerdo con los requisitos referenciados y especificados en 
el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS., resolución 0330 del 8de 
junio de 2017 , y lo establecido por el Ministerio de vivienda ciudad y territorio a través de la 
resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019 , en cuanto a los requisitos de presentación de 
proyectos de agua potable y saneamiento básico. 

g. Constancia expedida por el interventor en la cual manifieste inequívocamente que la los diseños 
de los elementos estructurales y no estructurales fue efectuada de acuerdo con las normas y 
calidad de los materiales especificados o referenciados en las norma sismo resistente NSR -10 y  
que las medidas correctivas tomadas durante los estudios y diseños , si las hubiere, llevaron al a 
un producto final de calidad y seguridad requerido por el Reglamento Técnico de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS. Esta constancia debe ser suscrita además por el CONTRATISTA. 

h. El Interventor deberá entregar como culminación de sus labores una copia del registro escrito a la 
entidad contratante. 

 
20. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá realizar dentro del alcance de sus trabajos los que se 

establecen a continuación: 
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a. Control de planos: El control debe consistir, como mínimo, en la verificación en los planos 

del Estudios y diseños de la existencia de todas las indicaciones y directrices necesarias para 
poder realizar la construcción de una forma adecuada y en las cantidades de obra 
contratadas. 

b. PLANOS DEFINITIVOS DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS: EL CONTRATISTA DE 
INTERVENTORIA, debe exigir al contratista de la consultoría, a la terminación de la misma, 
los respectivos planos definitivos, con las memorias de cantidades y las debidas   revisiones, 
y aprobación de parte de los profesionales especializados, y   con la firma y aprobación de la 
interventoría. 

c. Revisión de APU o análisis de precios unitarios: EL CONTRATISTA DE 
INTERVENTORIA, deberá revisar y aprobar cada uno de los APU´s presentados por el 
contratista de la consultoría y verificar la descripción que la actividad descrita sea igual a la 
enunciada en el presupuesto de obra.  El interventor debe exigir APU Básicos y los que se 
requieran de no encontrarse. 

d. Control de especificaciones: El control de las especificaciones de la construcción de la 
obra, objeto de estudios y diseños, debe llevarse a cabo verificando que exista total 
correspondencia entre los diferentes ítems del proyecto, las especificaciones técnicas y los 
planos de construcción. 

e. Control de materiales: El interventor debe exigir que los consultores al realizar los 
presupuestos estipulen los materiales que cumplan con los requisitos y normas técnicas de 
calidad establecidas en el país y con las referenciadas por esta Resolución. El interventor 
deberá solicitar los certificados que la norma exige para su implementación. 

f. Control de la elaboración de estudios y diseños: El interventor debe inspeccionar y vigilar 
todo lo relacionado con cada una de las etapas de ejecución de los estudios y diseños objeto 
del contrato de consultoría, en concordancia con los requisitos, exigidos por la resolución 
0330 de 2017 y los requisitos exigidos por la resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019. 

g. Procedimientos adicionales de control de estudios y diseños: El interventor debe 
verificar que el consultor disponga para los estudios y diseños contratados de los 
profesionales idóneos para el aseguramiento de la calidad de los productos entregados. 
 

21. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe presentar informes mensuales de ejecución del contrato previa 
revisión y aprobación por parte supervisor, en el formato suministrado por Aguas del Huila S.A. E.S.P., en el 
cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante el periodo 
detallando la modalidad de contratación, control de afiliaciones al sistema de seguridad social (pensión, salud, 
ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pensión, salud, ARL), comités técnicos 
realizados durante el periodo, correspondencia suscrita y recibida durante el periodo, actas suscritas durante 
el periodo ii) Control presupuestal, financiero y contable: Informe de ejecución y correcta inversión del 
anticipo, informe de ejecución financiera (registro cronológico de pagos realizados, ajustes y deducciones 
efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico: Porcentaje de ejecución vs cronograma de obra, 
actividades realizadas durante el periodo, registro fotográfico, resultados de ensayos y análisis realizados 
durante el periodo, iv) Control jurídico y contractual: Control de pólizas, modificaciones del contrato, v) 
Control ambiental, vi) Control Social: Reuniones de socialización vii) demás aspectos relevantes que sean 
considerados por la interventoría o supervisor y/o aguas del Huila. 
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22. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe presentar un informe final de ejecución  del contrato previa 
revisión y aprobación por parte del supervisor, en el formato suministrado por Aguas del Huila S.A. E.S.P., en 
el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante la ejecución del 
contrato detallando la modalidad de contratación, control de afiliaciones al sistema de seguridad social (pensión, 
salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pensión, salud, ARL), comités 
técnicos realizados durante la ejecución del contrato, correspondencia suscrita y recibida durante la ejecución 
del contrato, actas suscritas durante la ejecución del contrato, Paz y salvo por todo concepto con los 
proveedores y subcontratistas, ii) Control presupuestal, financiero y contable: Informe final de ejecución y 
correcta inversión del anticipo, informe final de ejecución financiera (registro cronológico de pagos realizados, 
ajustes y deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico: Actividades realizadas 
durante la ejecución del contrato, registro fotográfico final por actividad, resultados de ensayos y análisis 
realizados durante la ejecución del contrato, iv) Control jurídico y contractual: Informe final estado de 
garantías, póliza de calidad actualizada con la fecha del acta final,  modificaciones del contrato, v) Control 
ambiental, vi) Control Social: Reuniones de socialización, ix) demás aspectos relevantes que sean 
considerados por la interventoría o supervisor y/o aguas del Huila, x ) Planos record : debidamente aprobados. 

 
23. Como requisito para la liquidación del contrato EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe hacer entrega 

a AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., de los documentos requeridos por la entidad de acuerdo con el formato 
“Documentos para pago contrato de interventoría final”, a) Cuenta de cobro o factura. b) Copia del contrato de 
consultoría y otro sí expedidos. (Si aplica el otro sí) c) Copia acta de inicio. d) Copia actas de suspensión y 
reinicios suscritas. e) Copia pólizas generadas durante toda la ejecución del contrato. f) Soportes de pago de 
aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales por cada mes de ejecución del 
contrato. g) Soportes de pagos de aportes parafiscales (Sena, Bienestar Familiar, Caja de compensación). h) 
Paz y salvo expedido por la oficina de trabajo del municipio en el que se desarrolló el contrato. i) Paz y salvo 
por todo concepto generado por la comunidad donde se desarrolló el contrato. j) Acta de entrega de obra y 
planos record recibo a satisfacción suscrita por el contratista, supervisor, representante comunidad beneficiada, 
alcaldía municipal, administrador y operador servicios públicos. k) Ampliación y/o Actualización de garantías 
según condiciones establecidas en el contrato. l) Resultado de Ensayos de Laboratorio. (Densidades Próctor 
Modificado, Granulometrías, Dosificaciones de Mezclas, Ensayo a la Compresión y Flexión de Concreto o 
Asfalto Según Sea el Caso. m) Acta final de interventoría. n) Acta de liquidación. ñ) Paz y salvo emitido por el 
almacén, dependencia de Aguas del Huila S.A. E.S.P. o) Recibo de reintegro de rendimientos de anticipos o 
certificado de que no lo hubo. p) Copia informe final de interventoría. q) Certificación cuenta bancaría por 
consignar. r) Paz y salvo de pago del impuesto de industria y comercio, expedido por la secretaria de hacienda 
del (los) respectivo(s) municipio(s) donde se ejecutó el contrato. s) Copia de la declaración de industria y 
comercio correspondiente al año gravable de ejecución del contrato. t) Certificación expedida por revisor fiscal 
o contador público en donde se certifique que los impuestos municipales generados en la ejecución de los 
contratos celebrados con Aguas del Huila fueron declarados y pagados en el (los) municipio(s) en donde se 
ejecutó el contrato. u) Las demás requeridas por Aguas del Huila en especial aquellas qué estando directamente 
relacionadas con el objeto del contrato, le sean requeridas por el despacho del Gerente y/o Subgerente Técnico 
y Operativo. 

 
24. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato y/o requeridas por el despacho del gerente y/o la subgerencia 

técnica y operativa de la empresa  
 
Obligaciones Administrativas: 
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25. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA 
DE CONSULTORIA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual deberá 
solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual. 

 
26. Acopiar de manera ordenada en medio física y en medio magnética, la documentación producida durante la 

ejecución del contrato, de tal manera que el CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento. 
 
27. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORÍA a su cargo. 
 
28. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, 

durante el desarrollo del CONTRATO de tal forma que el CONTRATANTE cuente con los insumos para 
intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 

 
29. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del CONTRATO DE 

CONSULTORIA. 
 
30. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y 

consultas que presente el CONTRATISTA DE CONSULTORIA. Las respuestas deberán estar soportadas y 
documentadas con la debida justificación técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según 
corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato. 

 
31. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato y entregar 

copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunión. 
 
32. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en 

relación con el desarrollo del proyecto. 
 
33. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato de consultoría, apuntando 

a su optimización financiera y técnica. 
 
34. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, 

las solicitudes que le formule la CONTRATANTE en el marco de la asistencia técnica en procesos 
administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución del 
proyecto. 

 
35. Acompañar al CONTRATANTE, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier 

momento, aún después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA, y tramitar aquellas actuaciones a 
que haya lugar. 

 
36. Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE 

INTERVENTORÍA porte un documento que lo acredite como tal. 
 

37. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por el CONTRATANTE y o supervisor 
delegado. 
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38. Informar al CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuáles han sido las gestiones adelantadas por parte del 
personal profesional del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, y por parte del personal del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la 
ejecución del proyecto. 

 
39. Poner en conocimiento del CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las 

comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.  
 
 
40. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de 

Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refiere. 
 
Obligaciones Jurídicas:  

 
41. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE CONSULTORIA se desarrolle en condiciones de 

eficacia, eficiencia y oportunidad. 
 
42. Exigir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de 

seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y cumplirlas al interior de su 
equipo de trabajo. 

 
43. Entregar información al CONTRATANTE y al Supervisor delegado, relacionada con el incumplimiento del 

CONTRATO DE CONSULTORIA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO 
DE CONSULTORIA. 

 
44. Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una modificación contractual. 
 
45. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, prorroga de las 

suspensiones o cualquier otra modificación al CONTRATO DE CONSULTORIA, acompañando las 
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción con medidas 
efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y 
proporcionales. 

 
46. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relación al 

contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE CONSULTORIA se 
encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley. 

 
47. Proyectar el acta de terminación, el acta de recibo a satisfacción del CONTRATO DE CONSULTORIA, así como 

el acta de entrega al Municipio y al Operador y las demás actas necesarias en el marco del CONTRATO DE 
CONSULTORIA. 

 
48. Proyectar, aprobar y firmar según corresponda, las actas de terminación, acta de entrega, acta de recibo final 

de obra y acta de liquidación del CONTRATO DE CONSULTORIA y del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, 
allegando la documentación requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la 
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CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la 
suscripción de las actas por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA. 

 
49. Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente del CONTRATANTE, para su aplicación y 

cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 

50. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por el CONTRATANTE y el Supervisor delegado, sin que dichas 
determinaciones aminoren y/o eximan la responsabilidad del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, o le 
releven de las obligaciones derivadas del Contrato.  

 
51. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las 

comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría. 
52. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de 

Interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales se refiere. 
 
Obligaciones Técnicas: 
 
53. Adelantar revisión permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE CONSULTORIA, de 

forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad 
y oportunidad a las que se obligó el CONTRATISTA DE CONSULTORIA. 

 
54. Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, solicitando los ajustes 

pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA DE 
CONSULTORIA que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el 
CONTRATISTA DE CONSULTORIA medidas de reacción para superar las causas que dieron lugar a las 
desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas al 
CONTRATANTE y al supervisor delegado, reflejando toda la trazabilidad y gestión del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA, sin perjuicio de las facultades que al CONTRATANTE le corresponden. 

 
55. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al 

CONTRATO DE CONSULTORIA. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 
deberá comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, para su decisión, 
comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y soportadas con la debida justificación técnica, 
financiera, contable, administrativa y jurídica, según corresponda. 

 
56. Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al CONTRATISTA DE CONSULTORIA de 

conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente. 
 
57. Requerir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el 

CONTRATO DE CONSULTORIA y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando 
oportunamente al CONTRATANTE y al Supervisor delegado. 

 
58. Revisar durante la ejecución del proyecto la permanencia de las referencias topográficas y exigir al 

CONTRATISTA DE CONSULTORIA su protección, traslado o reposición cuando sea necesario. 
59. Asesorar y suministrar la información que requiera el CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o las Entidades 

de control de manera oportuna. 
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60. Emitir documento de justificación técnica de reformulación (debidamente soportada), cuando a esto hubiere 

lugar y presentarla ante el supervisor delegado y realizar los acompañamientos necesarios ante el o los 
comités(s) respectivo (s). 

 
61. Exigir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA, la entrega de los análisis de precios unitarios de las actividades 

estipuladas en los términos de referencia, así como de aquellas actividades no previstas que se requieran en 
desarrollo del proyecto para su revisión y aprobación.  

 
62. Exigir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA, la elaboración y entrega de las especificaciones técnicas de las 

actividades estipuladas en los términos de referencia (presupuesto), para su revisión y aprobación. 
 
63. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a ítems no previstos, 

mayores cantidades de obra que requieran adición presupuestal o modificaciones del alcance del proyecto, 
remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE y al supervisor delegado. Le está prohibido al 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA aprobar la ejecución de ítems o actividades de CONSULTORIA no 
previstos en el CONTRATO DE CONSULTORIA, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el 
respectivo contrato adicional. Cualquier ítem que se ejecute sin la celebración previa de la modificación 
contractual, será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y del CONTRATISTA 
DE CONSULTORIA. 

 
64. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan 

comprometer la funcionalidad de la consultoría. 
 
65. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o el 

supervisor delegado. 
 
66. Verificar la existencia todos los profesionales exigidos en el contrato de consultoría y demás consideraciones 

técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio y la ejecución del objeto pactado.  
 
67. Verificar la existencia, calidad de los estudios y diseños incluyendo planos entregados por el contratista de 

consultoría aprobados y  firmados   por  los profesionales competentes,  previo a la acta liquidación del contrato. 
 
68. Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demás requisitos indispensables 

para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto deberá tener disponible para consulta inmediata un 
compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables según el tipo de proyecto.  

 
69. Revisar y aprobar, previo a la suscripción del acta de inicio del CONTRATO DE CONSULTORIA las hojas de 

vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, de conformidad con lo 
ofertado y establecido en los términos de referencia. Para el efecto deberá revisar la formación académica y 
las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología 
establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoría. obligación que 
deberá realizarse dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a la suscripción del Acta de Inicio del 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  
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70. Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA durante la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORIA, con el fin que cumpla con lo 
ofertado, así como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual deberá emitir un informe y 
remitirlo a la CONTRANTE y al Supervisor delgado.  

 
71. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia, 

referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación 
de los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos. Además, de ser 
necesario, podrá exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido 
en el contrato.  

 
72. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las 

comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría. 
 
73. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza. 

 
Obligaciones Financieras y Contables: 
 
74. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de 

pago formuladas por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA.  
 
75. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la relación de los 

documentos que allegue EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA para tal efecto. 
 
76. Verificar que el CONTRATO DE CONSULTORIA cuente con recursos económicos disponibles durante todo el 

plazo de ejecución. 
 
77. Realizar el seguimiento al avance físico y financiero al CONTRATO DE CONSULTORIA, de acuerdo con los 

cronogramas correspondientes, de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales, 
se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE CONSULTORIA, se adopte un plan de contingencia 
adecuado, se apliquen las medidas previstas en el CONTRATO DE CONSULTORIA y las acciones legales a 
que haya lugar. 

 
78. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE CONSULTORIA, llevando un 

registro de cada una de las operaciones.   
 
Obligaciones Ambientales y Sociales: 
 
79. Vigilar y verificar que las gestiones necesarias para la obtención de los permisos y/o licencias requeridos 

durante la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORIA, inherentes al objeto contractual, sean realizados 
ante las autoridades respectivas de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente por el CONTRATISTA 
DE LA CONSULTORIA. 

80. Vigilar y verificar que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA practique las medidas ambientales, sanitarias, 
forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, ni las cosas, ni el 
medio ambiente. 
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81. Vigilar y verificar que durante la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORIA se de cumplimiento del 
componente ambiental, y en particular, que no se causen perjuicios al ecosistema en zonas próximas o 
adyacentes al sitio del estudio o diseño, o a los predios donde se esté realizando los estudios y diseños.   

82. Asistir a las socializaciones del proyecto y verificar que estas sean realizadas como mínimo antes de iniciar y 
al cierre del mismo con los beneficiarios del proyecto, alcaldía municipal, empresa prestadora del servicio, 
interventor o supervisor del contrato y Aguas del Huila S.A. E.S.P. 

2. ANALISIS DEL SECTOR 

1. ANTECEDENTES 
 

Los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento son un conjunto de estrategias de orden fiscal, presupuestal, 
política, institucional, técnico y financiero en el corto, mediano y largo plazo, que tienen como objetivo la 
transformación que requiere el sector de agua potable y saneamiento básico, y contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de toda la población, a través de la mejora de la infraestructura de agua potable y saneamiento 
básico y de la sostenibilidad de las mismas a través del manejo empresarial de los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto, alcantarillado y aseo. 
 
A través de los Planes Departamentales se formulará la planificación, armonización integral de los recursos e 
implementación de esquemas regionales de prestación de los servicios públicos domiciliarios, orientados al 
cumplimiento de metas sostenibles de crecimiento del sector, cuyo objetivo es acelerar el crecimiento en materia 
de cobertura y mejoramiento en la calidad de los servicios. 
 
Definición de Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento - PDA., 
son un conjunto de estrategias interinstitucionales formuladas para la planificación, armonización integral de 
recursos e implementación de esquemas eficientes y sostenibles para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de agua potable y saneamiento básico.    
 
Son principios de los PDA, los siguientes:  
 

• Prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico.  

• Transparencia, publicidad y eficiencia en el manejo de los recursos del sector. 

• Solidaridad, sostenibilidad, eficiencia económica y suficiencia financiera.  

• Concurrencia de voluntades.   

• Coordinación interinstitucional.  

• Articulación integral de recursos.  

• Planificación sectorial y desarrollo sostenible.  
 
Son objetivos de los PDA, los siguientes:  
 
 1. Contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales contempladas en los objetivos de Desarrollo del Milenio, 
definidos en el Documento CONPES-SOCIAL 091 de 2005, y los que lo modifiquen o adicionen; así como en los 
Planes de Desarrollo Territoriales.  
2. Promover y consolidar la efectiva coordinación interinstitucional entre los diferentes participantes del PDA.  
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3. Promover estructuras institucionales que generen economías de escala en la formulación e implementación de 
los PDA.  
4. Promover y consolidar procesos de transformación empresarial y fortalecimiento institucional.  
5. Fomentar y consolidar esquemas regionales buscando economías de escala en la prestación de los servicios.  
6. Contribuir con el saneamiento ambiental y la protección de las cuencas abastecedoras.  
7. Articular y focalizar las diferentes fuentes de financiamiento para la implementación del PDA.  
8. Facilitar el acceso a esquemas eficientes de financiación para el sector.  
9. Optimizar el control sobre la asignación y ejecución de recursos y proyectos.  
10. Fomentar una adecuada planeación de inversiones y la formulación de proyectos integrales.  
11. Articular el desarrollo de proyectos con las políticas de desarrollo urbano.  
12. Buscar la pluralidad de oferentes y la publicidad en los procesos de contratación. 
La estructura institucional del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico se fundamenta en la separación entre 
las funciones de formulación de la política, la regulación y el control, en cabeza del Gobierno Nacional, y la 
responsabilidad de los municipios de asegurar la prestación eficiente de los servicios.  
 
La Ley 142 de 1994, estableció que la prestación de los servicios debe llevarse a cabo a través de empresas de 
servicios públicos (E.S.P.) constituidas por acciones y por organizaciones autorizadas en zonas rurales o áreas 
urbanas específicas. 
 
El uso disperso de las diferentes fuentes de recursos (tarifas, SGP, regalías, aportes del Gobierno Nacional, 
corporaciones autónomas regionales), así como la falta de un componente de pre inversión integral y con visión 
regional, ha limitado la celeridad y eficiencia con que se desarrollan los planes de inversión y los procesos de 
transformación empresarial.  
 
Con respecto a los recursos transferidos por el Sistema General de Participaciones (SGP), se han planteado las 
siguientes deficiencias en su aplicación: (i) desarticulación de planes integrales de inversión y de los planes de las 
E.S.P., (ii) desvío de recursos por fuera del sector, (iii) inversiones dispersas e incompletas debido a la 
segmentación de los recursos por vigencias presupuestales anuales y el deficiente acceso a crédito, y (iv) 
atomización y asimetrías en la distribución geográfica de los recursos con relación a las necesidades.  
 
Desde 1998, el MAVDT ha liderado el Programa de Modernización Empresarial (PME), a través del cual cofinancia 
y presta asistencia técnica para la estructuración de procesos de entrada de operadores especializados, con planes 
de inversión integrales y compromisos de gestión empresarial. Para mejorar la gestión empresarial de pequeños 
prestadores, el MAVDT, implementó el Programa de Cultura Empresarial. 
 
Sin embargo, se requiere una estrategia que permita avanzar con mayor celeridad en las transformaciones para el 
manejo empresarial de los servicios en todo el territorio nacional. Los Planes Departamentales se presentan como 
la estrategia para armonizar los lineamientos de política que se definieron en el documento Conpes 3383 “Plan de 
Desarrollo del Sector de Acueducto y Alcantarillado”, con el fin de afrontar las limitaciones que se han planteado: 
(i) estructura dispersa de la industria y desaprovechamiento de economías de escala; (ii) desarticulación de las 
diferentes fuentes de recursos; (iii) planificación y pre inversión deficiente, que resulta en inversiones atomizadas, 
falta de integralidad y de visión regional; (iv) limitado acceso a crédito; y (iv) lentitud en los procesos de 
modernización empresarial.  
 
Estas actividades se iniciaron en desarrollo del artículo 6 de la Ley 1151 de 2007,  que desarrolla y prevé  la 
estrategia a seguir por el Gobierno Nacional en agua potable y saneamiento básico impulsando el manejo 
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empresarial y los esquemas regionales a través de la implementación de los Planes Departamentales para el 
manejo empresarial de los servicios públicos, articulando las diferentes fuentes de recursos, con un mejor control 
sobre la ejecución de los mismos; además establece que los recursos que aporte el Gobierno Nacional al sector 
de agua y saneamiento se ejecutarán en el Marco de los PDA. De igual forma el Documento CONPES 3463 de 
marzo 12 de 2007, establece los lineamientos adoptados para los Planes Departamentales y los principios 
fundamentales, sus fases, los esquemas institucionales y financieros y las recomendaciones para su formulación y 
desarrollo. 
 
Ahora bien, para el caso DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA y en desarrollo de las políticas del Gobierno Nacional, 
adoptó el conjunto de acciones que posibilitan y contribuyen al mejoramiento de habitabilidad en municipios, barrios, 
centros poblados y veredas, mediante la dotación de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico con 
eficiencia y calidad, en el marco del Plan Departamental de Agua (PDA) y de las políticas y directrices del Gobierno 
Departamental, con un objetivo programático de asegurar el desarrollo social y mejoramiento de la calidad de vida 
de la población Huilense, además, de disminuir los índices de Morbilidad y Mortalidad principalmente en la 
población infantil, facilitando las disponibilidad  de los servicios públicos, en las zonas que carecen de servicios 
básicos, mediante la dotación de servicios públicos  de Agua Potable, Saneamiento Básico, para lograr una total 
cobertura en la población.   
     
Los Planes Departamentales permitirán alcanzar este objetivo bajo una estructura descentralizada más ordenada, 
con visión integral y regional, y mayor eficiencia y eficacia del Estado en sus acciones de apoyo al desarrollo del 
sector y de control, al tener como agentes coordinadores a los Departamentos. 
 
No obstante, en AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.,  como Gestor  identificó a través de consultoría de estudios y 
diseños  que las obras de infraestructura prioritarias para  Los Municipios del Departamento del Huila, en el corto 
plazo para el Acueducto,  Agua Potable y Saneamiento Básico, del estudio pormenorizado, arrojando un mapa 
sobre la Optimización, restauración o ampliación  sobre los sistemas  de Acueducto y Alcantarillado, diagnostico 
que identificó  de manera  precisa la problemática que vive el Departamento, en los sistemas de Acueducto y 
Alcantarillado, lo que  logró poner al descubierto las deficiencias en la prestación del servicio de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, situación que es congruente, con los Ítems relacionados por UT-FORDES, en el área 
identificada de Acueducto y Alcantarillado, lo que genera una inversión en ampliación, optimización, reposición, 
mantenimiento, construcción  de la red de Acueducto, de alcantarillado, tanto en el área urbana como algunos 
centros poblados,  así mismo, en la audiencia pública del día 29 de enero de 2009, la comunidad huilense, solicitó 
se incluyera como prioritarios todos los proyectos que se encuentran identificados dentro del Plan de Desarrollo del 
Departamento y de cada Municipio; sin embargo, es necesario actualizar este diagnóstico, pues se  han identificado 
nuevas prioridades que son necesarias incluirlas dentro de las consultorías contratadas con recursos del PDA, y 
que nos entregará una proyección sobre la optimización de los servicios de Acueducto y Alcantarillado, lo que 
genera un desarrollo progresivo en el Departamento, y por ende un mejoramiento de la calidad de vida de la 
Población huilense en el área Urbana y rural, cumpliendo así con las metas propuestas. 
 
En este sentido, la Gobernación del Huila, mediante decreto 962 de 2008, designó a la Empresa AGUAS DEL 
HUILA S.A. E.S.P.  en calidad de Gestor del P.D.A., situación que le da plena competencia para la contratación las 
obras y su respectiva interventoría. 
 
LA SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y 
ADMINISTRACIÓN S.A E.S.P.,.  en calidad de Gestor del PDA., es una empresa de servicios públicos domiciliarios 
que se rige por las normas del derecho privado, teniendo como corolario la disposición contenida en el decreto 
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4548 de 2009 que estableció que los gestores deberían contratar bajo el régimen del estatuto general de 
contratación pública. 
 
 LA SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y 
ADMINISTRACIÓN S.A E.S.P.,., es una  empresa idónea, con infraestructura, disponibilidad de recursos y 
experiencia que permite dinamizar el proceso de implementación y ejecución del PDA,  teniendo como antecedente 
la experiencia  de veinte (20) años que hoy soporta, en manejo de recursos destinados en diagnósticos rurales y 
urbanos en Agua Potable y Saneamiento Básico, infraestructuras para mejoramiento de los sistemas regionales de 
Acueductos y Alcantarillado, saneamiento Básico y fortalecimiento institucional a cada municipio,  razón esta, que 
ha tenido el Gobierno Departamental, para depositar toda su confianza en dicha empresa para que desarrolle, 
implemente  y ejecute el P.D.A., circunstancia que fue avalada por el comité directivo del PDA. 
     
Finalmente, todos los Programas y procesos a llevar a cabo dentro de la implementación del PDA en el 
Departamento del Huila, deben desarrollarse en aplicación DEL DECRETO 4548 DE 2009. 
 
La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el mayor 
valor por el dinero público. En consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: (a) cuál es su 
necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; 
y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. 
 
El Artículo 2.2.1.1.1.6.1. establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado 
relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica y de análisis de Riesgo.  
 
 Son evidentes las inversiones realizadas por el estado para aumentar los índices de cobertura y de acceso al agua 
potable y saneamiento básico, se requiere continuar con procesos de fortalecimiento y aseguramiento en la 
prestación del servicio. 
 
Para el caso del DEPARTAMENTO DEL HUILA y en desarrollo de las políticas del Gobierno Nacional, que define 
el conjunto de acciones que posibilitan y contribuyen al mejoramiento de habitabilidad en municipios, barrios, 
centros poblados y veredas, mediante la dotación de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico con 
eficiencia y calidad, en el marco del Plan Departamental de Agua (PDA) y de las políticas y directrices del Gobierno 
Departamental, con un objetivo programático de asegurar el desarrollo social y mejoramiento de la calidad de vida 
de la población Huilense, además, de disminuir los índices de Morbilidad y Mortalidad principalmente en la 
población infantil, facilitando la disponibilidad de los servicios públicos, en las zonas que carecen de servicios 
básicos, mediante la dotación de servicios públicos de Agua Potable, Saneamiento Básico, para lograr una total 
cobertura en la población. Los Planes Departamentales permitirán alcanzar este objetivo bajo una estructura 
descentralizada más ordenada, con visión integral y regional, y mayor eficiencia y eficacia del Estado en sus 
acciones de apoyo al desarrollo del sector y de control, al tener como agentes coordinadores a los Departamentos. 
 
Con la finalidad de atender en términos de calidad continuidad y mejorar la calidad de consumo de agua potable y 
saneamiento Básico, como las condiciones de vida de sus pobladores y obtener el servicio de Acueducto y 
Alcantarillado ajustado a los preceptos de la ley de servicios públicos en calidad, continuidad, cantidad, medido y 
cobertura para la población actual y futura se requiere mejoras en la infraestructura del Acueducto y Alcantarillado 
del Departamento.  
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La Empresa AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P como gestor del PDA, es el encargado de la gestión, implementación 
y seguimiento a la ejecución del PDA en los términos del artículo 12 del Decreto 4546. Así mismo, es el encargado 
de brindar soporte a los municipios para que estos puedan atender adecuadamente sus obligaciones 
constitucionales y legales de seguimiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.  
 
Considerando lo anterior y que la comunidad de los Municipio del Huila presenta problemas de saneamiento Básico 
y Agua Potable, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - Despacho Viceministerio de Agua y Saneamiento 
Básico, viabilizó una serie de proyectos, estableciéndose la necesidad de adelantar la CONTRATACION PARA LA 
CONSTRUCCION OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (planes maestros). 
 
Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, “Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad 
contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda”, en el entendido de que todas las etapas 
de los proyectos de construcción deberán contar con interventoría integral, la cual efectuará el seguimiento de los 
aspectos contractuales, técnico, administrativos, financieros, contable, ambientales, sociales y jurídicos del 
proyecto y cuya selección deberá estar acorde con la normatividad para tal fin atendiendo a la complejidad del 
objeto contractual, requiere la Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., 
adelantar la gestiones administrativas y contractuales correspondientes para la contratación Interventoría 
Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica para la ejecución 
de los proyectos de consultoria atendiendo a los planos, diseños, presupuestos, normas y condiciones técnicas 
establecidas en el proyecto y los demás anexos que hacen parte integral de los contratos de obra y a lo dispuesto 
en la Ley y el Manual de Interventoría de la Entidad. 
 
SECTOR O MERCADO AL CUAL PERTENECEN TALES BIENES, OBRAS O SERVICIOS 
Servicios públicos domiciliarios   de Acueducto y Alcantarillado. 
 
VALOR DE LOS PROCESOS: de conformidad con el Comité Directivo del PDA No. 74, llevado a cabo el 06 de 
septiembre del año 2023, fue aprobado el proyecto denominado INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: “ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN 
MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DISEÑO DE CASCO URBANO MUNICIPIO DE RIVERA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA” 
 
 En este documento se incluyó una partida por en el componente en Infraestructura en Agua y Saneamiento. Este 
componente comprende la gestión para el desarrollo de la infraestructura y la construcción de las obras de 
infraestructura necesarias para garantizar la adecuada prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo en el área urbana y en zonas rurales de los municipios del Departamento del Huila. En este Mismo comité fue 
aprobado para el contrato de consultaría para e INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: “ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN 
MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DISEÑO DE CASCO URBANO MUNICIPIO DE RIVERA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA” 
 
En este documento se incluyó una partida por CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($148.840.440) M/CTE en el componente en 
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Infraestructura en Agua y Saneamiento. Este componente comprende la gestión para el desarrollo de la 
infraestructura y la construcción de las obras de infraestructura necesarias para garantizar la adecuada prestación 
de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el área urbana y en zonas rurales de los municipios del 
Departamento del Huila.  
en el componente en Infraestructura en Agua y Saneamiento. 
 
LA NATURALEZA DEL OBJETO: denominado INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
CONSULTORIA DENOMINADO: “ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DISEÑO DE CASCO URBANO MUNICIPIO DE RIVERA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA” 
 
EL TIPO DE CONTRATO: Consultoría Interventoría  
 
LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. Se establecen según tabla adjunta 
que hace parte integral del presente estudio. 
 
Actualmente la población del Departamento en su área Urbana proyectada según censo 2018, es de 2.654 
personas, de las cuales cuentan con el servicio el 98.7% de la población.  

 
Esta cobertura posiciona al Departamento por encima de la media Nacional; sin embargo, los Objetivos de 
desarrollo sostenible en su numera 6, establece “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos” es decir un 100% de cobertura- 
 
En el caso de alcantarillado Urbano, la cobertura es del 93.37%, por encima de la Media Nacional 
 

Prestación de servicios en el Departamento del Huila 
 

NO  MUNICIPIO  COB 
ACUE 

COB 
ASEO 

COB 
ALCAN 

IRCA  CONTINUIDAD 
DE HORAS  

1 ACEVEDO 98 98 95 10.56% 24 

2 AGRADO 100 99 99 9 24 
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3 AIPE 100 99 99 0 23,5 

4 ALGECIRAS 100 100 99 0 23 

5 ALTAMIRA 100 100 98 0 12 

6 BARAYA 100 94 96 3.28 23,5 

7 CAMPOALEGRE 98 100 96 0 24 

8 COLOMBIA 99 94 93 1.77 22,8 

9 ELIAS 100 100 100 19.86 20 

10 GARZÓN 100 94,73 90 1.63 24 

11 GIGANTE 100 99 99 0 24 

12 GUADALUPE 100 99 100 5.9 24 

13 HOBO 100 98 99 0 23,8 

14 IQUIRA 89 98 95 0.14 23,5 

15 ISNOS 95 98 95 0 24 

16 LA ARGENTINA 100 98 100 12.92 23,5 

17 LA PLATA 96,63 98,36 94.10 1.43 23 

18 NATAGA 100 100 95 6.78 23 

19 NEIVA 98 100 96  0 23 

20 OPORAPA 90 90 80 0.45 10 

21 PAICOL 99 97 97 2.14 21 

22 PALERMO 98 97 97 5.11 23 

23 PALESTINA 100 100 100 0.47 24 

24 PITAL 100 96 96 0 24 

25 PITALITO 99,92 99,46 96,46 0 23,79 
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26 RIVERA 100 100 100 1.39 23,5 

27 SALADOBLANCO 92,64 74,35 82,11 0 22 

28 SAN AGUSTIN 99 100 98 0 23,9 

29 SANTA MARIA 99   96 14.1 21 

30 SUAZA 91 86 83 0 24 

31 TARQUI 99 95 94 0 22,5 

32 TELLO 100 100 100 0 23,8 

33 TERUEL 100 98 100 0 23,5 

34 TESALIA 100 98 99 2.5 23,5 

35 TIMANA 100 91 94 0 23,5 

36 VILLAVIEJA 100 100 98 5.47 23 

37 YAGUARA 100 100 100 1.09 24 

 
II.  METODOLOGÍA 

 
Para adelantar el análisis del sector se acogió la metodología establecida en la Guía para la Elaboración de Estudios 
de Sector (Versión G-EES-02) de Colombia Compra Eficiente, que involucra el análisis económico, el estudio de la 
oferta y de la demanda y de los acuerdos comerciales aplicables al proceso.   
 

III. ASPECTOS GENERALES RELEVANTES DEL SECTOR  
 
Es preciso señalar, que dentro de las diferentes asociaciones gremiales entre ellas la cámara colombiana de la 
construcción, se observa que quienes se encuentran inscritos como CONSULTORES – INTERVENTORES, 
generalmente se encuentra también inscritos como CONSTRUCTORES – OBRA CIVIL, siendo que la 
CONSULTORÍA – INTERVENTORÍA constituye un sub sector dentro del sector económico de la construcción. 
 
ESTRUCTURA SECTOR CONSULTORÍA 
 
Según la CCI quienes se identifican como CONSULTORES, son diferentes empresas dedicadas a la actividad de 
la consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, ya que son los que ofrecen 
el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que 
permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados 
como la industria del conocimiento dentro del sector. Es así, que una de las características fundamentales de estas 
empresas es que cumplen sus funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, 
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políticos o institucionales, que puedan interferir en su independencia; los CONSULTORES son responsables de 
apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el 
garante de la calidad de una obra de ingeniería. “La Consultoría es un servicio de alto valor agregado, que no 
cuesta mucho con respecto al costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, 
sobrecostos e incertidumbres.” El DANE señala respecto de las consultorías en el país, que esta tiene un 
crecimiento progresivo, toda vez que esta representa en Colombia el 4.47% del total de la oferta de producción 
nacional a precios constantes establecidas desde el año 2007. De igual manera, estadísticamente se ha observado 
que, frente a 9.793.282 millones en materia de consultoría, tan solo 2.253.634 equivalen a consultorías de carácter 
extranjero, señalando así que la importación de este tipo de servicios presenta un porcentaje muy bajo respecto a 
la contratación de estos servicios nacionales; reflejando así la fuerte preferencia de consultorías nacionales por su 
fuerte calidad, frente a las extranjeras. 
 
En materia de consultoría colombiana, es preciso señalar que predominan las micro y medianas empresas, en el 
marco de una participación del mercado que no supera el 30%. El otro 70%, está distribuido en firmas de 
investigación e independientes cuyo número se estima entre 10.000 y 15.000. El sector de la consultoría, de 
acuerdo con Valois (2012), representó el 4.47% del total de la oferta de producción nacional en 2007, dentro del 
marco en el que el valor de los servicios –renglones 44 al 59- representa el 36,7% ($212.133597) de la oferta total 
de productos. En el entendido de que los servicios de consultoría, no constituyen como tal una rama económica 
del Producto Interno Bruto, y que algunos analistas han optado por asumirlo como parte del renglón 53. Servicios 
a las empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios, se puede catalogar a la consultoría como una actividad 
con baja participación en la economía nacional, históricamente inferior al 3% del PIB, y se observa que su 
comportamiento ha sido bastante dinámico en los últimos años, con un crecimiento anual de aproximadamente 
0,3% del PIB. ANÁLISIS DE LA DEMANDA SECTOR CONSULTORÍA. Servicios en Áreas Básicas En cuanto a la 
necesidad de los servicios de asesoría y consultoría en áreas básicas para el funcionamiento de una empresa 
como lo son el área de mercadeo y ventas, contabilidad y finanzas y planeación estratégica, el 62 % de las micro 
y pequeñas empresas encuestadas considera que necesita obtener servicios en el área de mercadeo y ventas 
frente a un 36% que prefirió el área de planeación estratégica y en un último lugar se encuentra un 26% en 
contabilidad y finanzas, así como lo evidencia el siguiente gráfico. 
 

 
 
SERVICIOS CONSULTORÍA ÁREAS COMPLEMENTARIAS Por otra parte los servicios de asesoría que los 
empresarios consideran necesarios para mejorar su negocio, referentes a las áreas complementarias como 
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Derecho, Talento Humano y Tecnología de la Información, se observa que el área de talento humano, compuesto 
por salud ocupacional y derecho laboral, es el servicio de asesoría que consideran más importante obtener, 
mientras que el área de tecnología y sistematización de la información es la segunda en las que más necesitan una 
asesoría, dejando así en tercer puesto dentro de este grupo al derecho comercial, laboral y tributario con un 19%. 
(Ver gráfico) 
 
 

 
El servicio de asesoría y consultoría contratado más frecuentemente es el de Marketing y sus derivados, con un 
21% de participación. En segundo lugar quedan los servicios de asesoría legal y contable y los servicios de calidad 
y talento humano con un 11%; Planeación estratégica y comercio exterior quedan en un tercer lugar con un 5% 
seguido de Diagnostico Empresarial con un 4% y en último lugar se encuentran los servicios de Emprendimiento 
empresarial y tecnología de la información representados con 3% de respuestas. 
 
 

 
 

1. ECONÓMICO 
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1.1 Productos incluidos en el sector de la Consultoría. 

 
Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas condiciones que reflejan la salud 
financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento, estas condiciones muestran la aptitud del 
proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. Teniendo en cuenta que los prestadores del 
servicio, enunciado en el objeto de la presente contratación.  
 
2. TÉCNICO 
 
2.1. Especificaciones técnicas del contrato a ejecutar 
 
Teniendo en cuenta lo definido en el proyecto denominado “ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DISEÑO DE CASCO URBANO MUNICIPIO 
DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA” se requiere el acompañamiento de una interventoría que ejerza el 
control y vigilancia de las acciones que el contratista ejecutará, con el fin de lograr el cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos integrantes, especialmente en relación con: 
  

1- Las especificaciones técnicas del objeto contratado  
2- Actividades técnicas a cargo del contratista 
3- Actividades administrativas a cargo del contratista 
4- Actividades financieras y contables  
5- Actividades ambientales  
6- Actividades sociales 
7- Actividades legales 
8- Toda estipulación contractual  
9- Proteger los intereses de las entidades y salvaguardar su responsabilidad 

 
Lo anterior, para realizar la Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, 
Social y Jurídica a la ejecución del contrato de consultoría. 
 
Adicionalmente la INTERVENTORÍA deberá presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo 
del contrato. 
 
3. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 
Los indicadores financieros establecidos por la entidad se encuentran en concordancia con lo establecido en los 
pliegos tipo del sector de agua potable y saneamiento básico adoptados mediante las Resoluciones No. 248 y 249 
del 1 de diciembre de 2020 expedidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente; 
como buena práctica contractual, dando alcance al parágrafo 1 del artículo 56 de ley 2195 del 18 de enero de 2022.       
 
Para determinar la capacidad financiera de un proponente deben tenerse en cuenta los índices que se relacionan 
a continuación. 
 
Forma de determinación para proponentes singulares 
Para proponentes singulares sean personas naturales o jurídicas los indicadores se determinarán con base en la 
información contenida en el registro único de oferentes debidamente actualizado y en firme.  
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Forma de determinación para proponentes plurales 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir la capacidad 
financiera de acuerdo con los siguientes criterios establecidos por la entidad.  
 
Patrimonio, corresponde al valor que aparece en el balance general del oferente, o en el RUP y se construye 
tomando la diferencia entre el (Activo Total y el Pasivo Total). Para proponentes plurales se calculará este indicador 
sumando el patrimonio de los miembros del consorcio y/o unión temporal y este resultado deberá ser igual o mayor 
al índice requerido en los pliegos.    
 
Liquidez, entienda como la disponibilidad inmediata de recursos, esta será calculada así: Activo Corriente / Pasivo 
Corriente. Para proponentes plurales será este indicador el resultado de dividir la sumatoria de los activos corrientes 
de los miembros del consorcio o unión temporal entre las sumatoria de los pasivos corrientes de los mismos.     
 
Nivel de endeudamiento: Mide el total de los activos comprometidos con obligaciones, deudas y compromisos 
con terceros, (Total Pasivo / Total Activo). Para proponentes plurales este indicador se obtendrá dividiendo la 
sumatoria de los pasivos totales de los miembros del consorcio o unión temporal entre la sumatoria de los activos 
totales de dichos miembros.  
 
Capital de Trabajo: Es una forma de apreciar de manera cuantitativa, es decir, en pesos, los resultados de la razón 
corriente. (Activo Corriente – Pasivo Corriente). Si el proponente es plural el capital de trabajo se calculará sumando 
los capitales de trabajo de cada uno de los consorciados o miembros de la unión temporal, cuyo valor deberá ser 
mayor o igual al índice requerido en los pliegos.  
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP 
debidamente actualizado y vigente de conformidad con el Decreto 1082 de 2015. 
 
Así las cosas, los indicadores financieros para el presente proceso de contratación son los relacionados a 
continuación: 
 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

PATRIMONIO Mayor o igual al 50% del presupuesto oficial 

INDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a 1 

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES Igual o Mayor a 1 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO Igual o menor al 70% 

CAPITAL DE TRABAJO Igual o Mayor al 50% del presupuesto oficial 

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura se calculará los índices arriba 
solicitados como sumatoria de los componentes de los índices de cada uno de los integrantes 
 
ASPECTO ORGANIZACIONAL 
 
Rentabilidad sobre Patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio. 
 
Rentabilidad sobre Activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A 
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mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del 
proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
 
Forma de determinación para proponentes singulares: Para proponentes singulares sean personas naturales 
o jurídicas, los indicadores se determinarán de conformidad con lo establecido en la información contenida en el 
registro único de proponentes del oferente debidamente debidamente actualizado y en firme.  
 
Forma de determinación para proponentes plurales: Si el proponente es consorcio o unión temporal o promesa 
de sociedad futura debe cumplir su capacidad organizacional para lo cual de determinar de la siguiente manera: 
indicador rentabilidad sobre patrimonio y sobre activo: sumando el resultado de la ponderación de cada uno de los 
indicadores (rentabilidad sobre activos y rentabilidad sobre patrimonio), de cada miembro del oferente plural.    
 
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. 
 

Indicador Índice requerido 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Mayor o igual al 0%   

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Mayor o igual al 0%   

 
3.1. Objeto  
 
INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: 
“ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO Y DISEÑO DE CASCO URBANO MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA” 
 

UNSPSC DESCRIPCIÓN 

801016 Gerencia de Proyectos 

811015 Ingeniería Civil y Arquitectura. 

 
Para este proceso contractual, el proponente que resulte adjudicatario deberá aplicar las normas técnicas que se 
enlistan a continuación:  
 
✓ Reglamento de construcciones sismo resistentes - NSR-10 
✓ Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico - RAS 2000 
✓ Norma técnica colombiana, NTC 1500. Código colombiano de fontanería. Recomendación buena practicas. 
✓ Reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE 
✓ Manual de especificaciones técnicas de construcción. Recomendación buena practicas 
✓ Reglamento técnico de tuberías de Acueducto y Alcantarillado aplicable a VI 
✓ Reglamento técnico de eficiencia energética para vivienda de interés social en proceso 
✓ Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Ingeniería Civil y Arquitectura Planeamiento y Diseño de Instalaciones 

y Ambientes Escolares 
✓ Norma Técnica Colombiana NTC 4596 Señalización para Instalaciones y Ambientes Escolares 
✓ NTC 30 Cemento Portland. Clasificación y nomenclatura.  
✓ NTC 44 Tubos y juntas de asbesto-cemento para conducción de fluidos a presión.  
✓ NTC 121 Cemento Portland. Especificaciones físicas y mecánicas.  
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✓ NTC 126 Solidez de los agregados con el uso del sulfato de sodio o sulfato de magnesio.  
✓ NTC 127 Determinación solidez –sanidad- de agregados con el uso de sulfato de sodio o sulfato de magnesio.  
✓ NTC 159 Alambres de acero para hormigón pretensado. Alambres trefilados no templados.  
✓ NTC 161 Barras –y rollos- lisos y corrugados de acero al carbono.  
✓ NTC 174 Especificaciones de los agregados para concreto.  
✓ NTC 183 Determinación de la dureza al rayado de los agregados gruesos  
✓ NTC 239 Accesorios para tubos sanitarios de asbesto cemento.  
✓ NTC 245 Barras de acero al carbono trabajadas en frío para hormigón reforzado.  
✓ NTC 248 Barras y rollos corrugados de acero al carbono para refuerzo de concreto.  
✓ NTC 268 Tubos sanitarios de asbesto cemento.  
✓ NTC 321 Cemento Portland, especificaciones químicas.  
✓ NTC 384 Asbesto-cemento. Tubos para alcantarillado.  
✓ NTC 396 Método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto..  
✓ NTC 401 Tubos de concreto reforzado para alcantarillados.  
✓ NTC 487 Manguitos de asbesto-cemento.  
✓ NTC 589 Determinación del porcentaje de terrones de arcilla y partículas deleznables en los agregados.  
✓ NTC 1021 Tubos de acero de doble pared para usos generales.  
✓ NTC 1022 Tubos de concreto sin refuerzo para alcantarillado.  
✓ NTC 1087 Tubos de policloruro de vinilo (PVC) rígido para uso sanitario, aguas lluvias y ventilación.  
✓ NTC 1299 Aditivos químicos para concreto.  
✓ NTC 1328 Juntas flexibles para la unión de tubos circulares de concreto.  
✓ NTC 1341 Accesorios de PVC rígidos para tuberías sanitarias, aguas lluvias y ventilación.  
✓ NTC 1393 Tapas para pozos de inspección.  
✓ NTC 1748 Tubos y accesorios de policloruro (PVC) rígido para alcantarillado (tubos tipo PSM de diámetros 

grandes y accesorios).  
✓ NTC 1907 Alambre de acero al carbono grafilado para refuerzo de concreto.  
✓ NTC 1925 Mallas electro soldadas de acero, fabricadas con alambre liso, para refuerzo de concreto.  
✓ NTC 2206 Equipo de conexión y puesta a tierra.  
✓ NTC 2310 Mallas electro soldadas de acero, fabricadas con alambre corrugado para refuerzo de concreto.  
✓ NTC 2346 Accesorios para tubería de agua en hierro dúctil y/o hierro gris, de 76mm a 1219mm -3”a 48”.  
✓ NTC 2534 Uniones con sellos elastoméricos flexibles para tubos plásticos empleados en drenaje y 

alcantarillado.  
✓ NTC 2587 Tubos, racores y accesorios de hierro dúctil y juntas para agua o gas.  
✓ NTC 2629 Tubería de hierro dúctil. Revestimiento de mortero-cemento centrifugado. Controles de composición 

del mortero recientemente aplicado.  
✓ NTC 2795 Práctica normalizada para la instalación subterránea de tubos termoplásticos de alcantarillado y otras 

aplicaciones de flujo por gravedad.  
✓ NTC 2802 Cámaras de inspección para alcantarillados, construidas en mampostería de ladrillo tolete recocido.  
✓ NTC 3359 Bridas y accesorios con brida para tubos de hierro fundido.  
✓ NTC 3409 Accesorios de polietileno (PE) para unión por fusión a tope con tubería de polietileno.  
✓ NTC 3410 Accesorios de polietileno tipo campana para tubos de polietileno tipo IPS o CTS, con diámetro 

exterior controlado.  
✓ NTC 3526 Juntas de compresión para tubería y accesorios de gres.  
✓ NTC 3664 Plásticos. Tubos plásticos de polietileno con base en el diámetro exterior controlado y clasificado 

según presión.  
✓ NTC 3676 Métodos para ensayo de tubos y pozos de inspección en concreto.  
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✓ NTC 3694 Tubos plásticos de polietileno (PE) con base en el diámetro exterior controlado. Serie inglesa.  
✓ NTC 3721 Tubos y accesorios de pared estructural para sistemas de drenaje subterráneo y alcantarillado.  
✓ Método de ensayo.  
✓ NTC 3722-1 y 2 Plásticos. Tubos y accesorios de pared estructural para sistemas de drenaje subterráneo y 

alcantarillado. Especificaciones para PVC rígido. Serie métrica e inglesa.  
✓ NTC 3789 Secciones de cámara de inspección prefabricadas en concreto reforzado.  
✓ NTC 3826 Tubos de fibra de vidrio (resina termoestable reforzada con fibra de vidrio) para uso en sistemas 

industriales y de alcantarillado a presión.  
✓ NTC 3870 Tubos de fibra de vidrio (resina termoestable reforzada con fibra de vidrio) para uso en sistemas de 

alcantarillado.  
✓ NTC 4089 Tubos y accesorios de gres para alcantarillado y perforados para drenaje. Resistencia normal.  
✓ NTC 4215 Determinación de la rigidez del anillo en tubos termoplásticos.  
✓ NTC 4223 Método para el ensayo de presión negativa del aire (vacío) en pozos de inspección para 

alcantarillados.  
✓ NTC 4764 Tubos y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) de perfil abierto con o sin refuerzo para 

alcantarillado.  
✓ NTC 4832 Tubos de concreto reforzado de sección en arco para alcantarillado.  
✓ NTC 4839 Accesorios de polietileno para sistemas enterrados y a la vista, utilizados en alcantarillado, drenaje 

y sistemas presurizados para el transporte de agua destinada a propósitos generales. Serie métrica.  
✓ NTC 4854 Tubería de acero corrugada, recubierta de polímero para alcantarillado y desagües.  
✓ NTC 5070 Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) (PVC) fabricados con perfil cerrado para uso en 

alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno.  
✓ NTC 5055 Tubos y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) perfilado para uso en alcantarillado por gravedad, 

controlados por el diámetro interno.  
✓ NTC 5215 Tubos de concreto reforzado para alcantarillado fabricados según el método de diseño directo.  
✓ NTC 5646-1 Sistemas de tubería plástica para drenajes y alcantarillados enterrados sin presión. Poli (cloruro 

de vinilo) rígido (PVC-U), Polipropileno (PP) y Polietileno (PE), parte 1: especificaciones para los accesorios 
auxiliares incluyendo cámaras de inspección superficiales.  

✓ NTC 5646-2 Sistemas de tubería plástica para drenajes y alcantarillados enterrados sin presión. Poli (cloruro 
de vinilo) rígido (PVC), Polipropileno (PP) y Polietileno (PE), parte 2: especificaciones para cámaras de 
inspección y acceso en áreas de tráfico pesado y profundidad de cerramiento en instalación.  

✓ NTC 5672 Secciones rectangulares prefabricadas de concreto reforzado "box coulvert" para alcantarillado de 
aguas lluvias y aguas servidas. 

✓ ISO 881 Asbestos-cement pipes, joints and fittings for sewerage and drainage.  
✓ ISO 2531 Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil para canalizaciones a presión.  
✓ ISO 4633 Juntas de estanqueidad de caucho – Guarniciones de juntas de canalizaciones de alimentación y 

evacuación de aguas (alcantarillados incluidos – Especificación de materiales.  
✓ ISO 5208 Ensayos de fábrica para válvulas de mariposa.  
✓ ISO 5210 Conexión a los mecanismos manuales y eléctricos para válvulas de mariposa.  
✓ ISO 5752 Dimensiones entre caras de las válvulas bridadas.  
✓ ISO 5752-14 Dimensionamiento de válvulas de mariposa.  
✓ ISO 7005-2 Bridas de unión para válvulas.  
✓ ISO 7259 Válvulas con compuertas revestidas de Elastómero 
 

4.0 REGULATORIO 
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4.2 Proceso de selección de contratistas 
 
Revisado el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y de 
conformidad con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 se determina que el objeto a contratar tiene la potencialidad 
de determinar el proceso de selección atendiendo además a la cuantía del mismo, de tal suerte que es necesario 
acudir al factor cuantía para tales efectos.   
 
De acuerdo a lo previsto en el literal b), numeral 2, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, complementado con el 
numeral 5 de la misma norma, es posible determinar las cuantías de los procesos de selección con arreglo al 
presupuesto anual de la entidad, y establecer la modalidad de selección que corresponde, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así las cosas, atendiendo al presupuesto anual para la vigencia 2023 y atendiendo al objeto contractual propuesto, 
el proceso de selección del contratista debe tramitarse mediante Concurso de méritos abierto, ya que el 
presupuesto estimado es de INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORIA 
DENOMINADO: “ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO Y DISEÑO DE CASCO URBANO MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA”, 
corresponden a la interventoría 
 
Atendiendo a que el objeto contractual corresponde a lo determinado en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, 
correspondiéndole el proceso definido en el Numeral tercero artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 el cual encuentra 
desarrollo en los artículos 2.2.1.2.1.3.1., y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015.   
 

4.2Tipología del contrato a celebrar 
 

INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: 
“ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO Y DISEÑO DE CASCO URBANO MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA” 
 
De acuerdo a esa descripción y a las especificaciones técnicas, se trata de un contrato de consultoría para 
interventoría de Obra en las voces del párrafo segundo, numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que 

Modalidad de 
Selección  

Contratación de 
Mínima Cuantía  

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía  

Licitación 
Pública  

Concurso de 
Méritos. 

Presupuesto 
anual en 
SMMLV 

Mínima Cuantía Menor Cuantía Mayor 
Cuantía 

Superior a la 
mínima cuantía 

Superior a 
120.000 smmlv. 
  
inferior:  
$109.023.120.00
0  

Menor a 28 
SMMLV a 
$25.438.728 

De 28 SMMLV 
hasta a 280 
SMMLV o desde 
$25.438.728,00 
hasta 
$254.387.280 

Mayor a 280 
SMMLV a 
$254.387.280 

 
Superior a 28 
SMMLV  
a $25.438.728 
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establece: “Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, 
gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos”2. 
 
 “ De acuerdo a esa descripción y a las especificaciones técnicas, se trata de un contrato de consultoría para 
interventoría de Obra en las voces del párrafo segundo, numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que 
establece: “Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, 
gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos”3. 
 

III. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 

4.3 Datos Históricos  
 

∇ Número de 
Proceso 

Tipo 
de 

Proce
so 

Estado Objeto Departament
o y 

Municipio de 
Ejecución 

Cuantía Fecha  
(dd-mm-

aaaa) 

1 AHCMADO5-
014 

Cncus
o de 

Mérito
s 

Abiert
o 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA
, FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL 
PARA 
CONSTRUCCION 
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO  
DE 
ALCANTARILLAD
O EN EL CASCO 
UBANO EN EL 
MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA- 
CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
COLECTORES 
OCCIDENTAL Y 
NORTE DE LA 
ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO 
DE RIVERA 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA - 
PLAN MAESTRO 
DE 
ALCANTARILLAD

Huila: 
CASCO 

UBANO EN 
EL 

MUNICIPIO 
DE 

VILLAVIEJA- 
ZONA 

URBANA 
DEL 

MUNICIPIO 
DE RIVERA - 
MUNICIPIO 

DE TERUEL. 

$ 
564,154,400.0

0 

Fecha de 
Liquidació

n 
17-05-2016 

 
2 CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 80 de 1993.  En:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304 
3 CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 80 de 1993.  En:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304 
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O SANITARIO 
DEL MUNICIPIO 
DE RIVERA- 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
Y 
ALCANTARILLAD
OY 
ALCANTARILLAD
O Y 
ALCANTARILLAD
O MUNICIPIO DE 
TERUEL. 

2 AHCMAD06-
014 

Concu
rso de 
Mérito

s 
Abiert

o 

Terminado 
Anormalme
nte después 

de 
Convocado 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA
, FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL 
PARA: 
CONSTRUCCION 
DE UNIDADES 
SANITARIAS  
RURALES  CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO  
EN  LA ZONA  
NORTE DEL 
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA,  
CONSTRUCCION 
DE UNIDADES 
SANITARIAS  
RURALES  CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO  
EN  LA ZONA  
CENTRO   
OCCIDENTE  DEL 
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA Y 
CONSTRUCCION 
DE UNIDADES 
SANITARIAS  
RURALES  CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO  
EN  LA ZONA  
SUR DEL 
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA. 

Huila : 
Garzón, 
Isnos, 

Colombia, 
Algeciras, La 

Plata, 
Campoalegre. 

$391.860.348,
40 

Fecha de 
Liquidació

n 
28/10/2016 

3 AHCMADO0
3-014 

Concu
rso de 
Mérito

s 

Celebrado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA
, FINANCIERA, 
LEGAL Y 

Huila : 
Garzón, 
Agrado, 
Nátaga, 
Timaná 

$ 555,543,647 Fecha de 
Liquidació

n 
N/A 
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Abiert
o 

AMBIENTAL 
PARA: 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
Y 
ALCANTARILLAD
OMUNICIPIO DE 
GARZON FASE 1 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION 
DE LAS REDES 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLAD
O PARA LA 
NUEVA E.S.E 
HOSPITAL LUIS 
ANTONIO 
MOJICA,  
MUNICIPIO DE 
NATAGA ¿ 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA Y 
CONSTRUCCION 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLAD
O EN LA VEREDA 
CAMENZO DEL 
MUNICIPIO DE 
TIMANA 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA -
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
Y  
ALCANTARILLAD
O DEL  
MUNICIPIO DE EL 
AGRADO FASE II 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

4 AHCMADO0
2-014 

Concu
rso de 
Mérito

s 
Abiert

o 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA
, FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL 
PARA 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
Y  
ALCANTARILLAD

Huila : 
Algeciras, 
Palermo, 

Tello, Hobo 

$488,163,728 Fecha de 
Liquidació

n 
18/02/2017 
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O DEL CASCO 
URBANO DEL  
MUNICIPIO DE 
PALERMO FASE I 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLAD
O  DEL CASCO 
URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 
ALGECIRAS 
FASE 2- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO     
ALCANTARILLAD
O EN CENTRO 
POBLADO EL 
CEDRAL 
DELMUNICIPIO 
DE TELLO 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
Y   
ALCANTARILLAD
O DEL CASCO 
URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE 
HOBO FASE I 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

5 AHCMADO0
1-014 

Concu
rso de 
Mérito

s 
Abiert

o 

Liquidado INTERVENTORIA  
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA
, FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL 
PARA  LA 
CONSTRUCCIÓN 
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
Y  
ALCANTARILLAD
O EN EL CASCO 
URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA,  

Huila : Villa 
vieja, Tello, 

Aipe, Baraya 

$ 547,745,040 Fecha de 
Liquidació

n 
16-02-2017 
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CONSTRUCCION 
DE UN POZO 
PROFUNDO Y 
REUBICACIÓN 
DEL SISTEMA 
HIDRAULICO, 
ELECTROMECAN
ICO Y 
ADECUACIÓN DE 
OBRAS CIVILES 
DE LA ESTACIÓN 
DE BOMBEO DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLAD
O DEL CENTRO 
POBLADO DE LA 
VICTORIA DEL 
MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA - 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION  
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO  
DE  ACUEDUCTO 
Y 
ALCANTARILLAD
O EN EL CASCO  
URBANO  EN EL 
MUNICIPIO DE 
RIVERA, 
OPTIMIZACION 
DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
DEL MUNICIPIO 
DE BARAYA- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION  
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO  
DE  ACUEDUCTO 
Y  
ALCANTARILLAD
O EN EL CASCO  
URBANO  EN EL 
MUNICIPIO DE 
BARAYA, 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
Y 
ALCANTARILLAD
O DEL 
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MUNICIPIO DE 
TELLO FASE 1- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA.  
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
Y 
ALCANTARILLAD
O CASCO 
URBANO  DEL 
MUNICIPIO DE 
AIPE  FASE 1 - 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

6 AHCMADO0
9-013 

Concu
rso de 
Mérito

s 
Abiert

o 

Liquidado CONTRATAR LA 
INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA
, FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL 
PARA LA 
CONSTRUCCION  
PLAN MAESTRO  
DE  ACUEDUCTO 
Y 
ALCANTARILLAD
OY 
ALCANTARILLAD
O DEL 
MUNICIPIO DE  
ALTAMIRA FASE 
1, 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION  
PLAN MAESTRO  
DE  ACUEDUCTO 
Y 
ALCANTARILLAD
OY 
ALCANTARILLAD
O DEL 
MUNICIPIO DE   
PITAL FASE 1, 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION 
DEL PLAN 
MAESTRO 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLAD
OY 
ALCANTARILLAD
ODEL MUNICIPIO 

Huila : El 
Pital, 

Guadalupe, 
Agrado, 
Altamira, 
Timaná. 

$ 399,899,502 Fecha de 
Liquidació

n 
06-01-2016 
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EL AGRADO, 
FASE I, DEL 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCIÓN 
PLAN MAESTRO 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
MUNICIPIO DE 
PITAL FASE I- 
CONTRATAR LA 
INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA
, FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL 
PARA LA 
CONSTRUCCION  
PLAN MAESTRO  
DE  ACUEDUCTO 
Y  
ALCANTARILLAD
O DEL 
MUNICIPIO DE  
ALTAMIRA FASE 
1, 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION  
PLAN MAESTRO  
DE  ACUEDUCTO 
Y 
ALCANTARILLAD
O DEL 
MUNICIPIO DE   
PITAL FASE 1, 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION 
DEL PLAN 
MAESTRO 
ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLAD
ODEL MUNICIPIO 
EL AGRADO, 
FASE I, DEL 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCIÓN 
PLAN MAESTRO 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
MUNICIPIO DE 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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PITAL FASE I- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA.  
CONSTRUCCIÓN 
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
Y 
ALCANTARILLAD
O DEL 
MUNICIPIO DE 
GUADALUPE 
FASE I- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCIÓN 
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
Y  
ALCANTARILLAD
O EN EL CASCO 
URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE 
TIMANA- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

7 AHCMAD08-
013 

Concu
rso de 
Mérito

s 
Abiert

o 

Descartado CONTRATAR LA 
INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA
, FINANCIERA Y 
LEGAL PARA LA 
CONSTRUCCION  
PLAN MAESTRO  
DE  ACUEDUCTO 
Y  
ALCANTARILLAD
O DEL 
MUNICIPIO DE   
ALTAMIRA FASE 
1, 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : 
Altamira 

$ 51,764,120 Fecha de 
Liquidació

n 
N/A 

8 AHCMADO0
7-014 

Concu
rso de 
Mérito

s 
Abiert

o 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA
, FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL 
PARA 
CONSTRUCCION 
DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ALCANTARILLAD
O  DEL MUNCIPIO 

Huila : 
Garzón, 

Oporapa, 
Algeciras, 

Pitalito 

$ 401,012,000 Fecha de 
Liquidació

n 
19-07/2016 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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DE ALGECIRAS -   
CONSTRUCCION 
DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLAD
O FASE 1 
MUNICIPIO DE 
OPORAPA 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA - 
CONSTRUCCIÓN 
DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO 
DE LIXIVIADOS 
PARA EL 
RELLENO 
SANITARIO 
REGIONAL DEL 
SUR DEL 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA - 
SERVICIO DE 
CONSULTORÍA 
PARA LOS 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA 
EL CIERRE 
TÉCNICO DE LOS 
BOTADEROS A 
CIELO ABIERTO 
DE LOS 
MUNICIPIOS DE 
GARZÓN Y 
PITALITO 
Préstamo BIRF 
7742-CO¿. 

9 AHCMAD03-
011 

Concu
rso de 
Mérito

s 
Abiert

o 

Liquidado INTERVENTORÍA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA
, FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL 
PARA LA  
CONSTRUCCION 
DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLAD
O EN EL 
CORREGIMIENT
O  BRUSELAS   
MUNICIPIO  DE 
PITALITO 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : 
Pitalito. 

$ 7,215,364 Fecha de 
Liquidació

n 
09-09-2013 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 

 
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 

NIT.  800.100.553-2 

 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
VERSIÓN: 7.0 

 

Calle 21 No. 1C -17 
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 

www.aguasdelhuila.gov.co 
Neiva – Huila (Colombia). 

P á g i n a  55 | 97 

 

1
0 

AHCMADO4-
010 

Concu
rso de 
Mérito

s 
Abiert

o 

Liquidado INTERVENTORÍA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA
, FINANCIERA 
LEGAL Y 
AMBIENTAL  
CONSTRUCCION 
SISTEMA  DE 
ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLAD
O REGIONAL  
VEREDA EL 
MIRADOR   
BARQUETAS-LA 
PLANTA  DEL 
MUNICIPIO DE 
GUADALUPE ¿ 
CONSTRUCCION 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLAD
O ALTO MESON  
MUNICIPIO  DE 
GUADALUPE  
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA 

Huila : 
Guadalupe 

$ 83,067,600 Fecha de 
Liquidació

n 
03-04-2013 

1
1 

AHCMADO2-
010 

Concu
rso de 
Mérito

s 
Abiert

o 

Celebrado INTERVENTORÍA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA
, FINANCIERA , 
LEGAL Y 
AMBIENTAL  A  LA  
CONSTRUCCIÓN  
SISTEMA  DE 
EVACUACIÓN  Y 
TRATAMIENTO  
DE AGUAS  
SERVIDAS  
VEREDA  EL 
LÍBANO SECTOR  
LA YEE  DEL  
MUNICIPIO DE 
SUAZA ¿ 
CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA DE 
EVACUACIÓN  Y 
TRATAMIENTO  
DE AGUAS  
SERVIDAS  
VEREDA  
PICUMITA DEL  
MUNICIPIO DE 
SUAZA ¿ 
CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA  DE 
EVACUACIÓN  Y 
TRATAMIENTO 

Huila : Suaza $ 55,273,058 Fecha de 
Liquidació

n 
22-07-2013 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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DE AGUAS  
SERVIDAS  
VEREDA HATO 
VIEJO SECTOR  
SAN ISIDRO 
BAJO DEL  
MUNICIPIO DE 
SUAZA, EN EL 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

1
2 

AHCMADO3-
010 

Concu
rso de 
Mérito

s 
Abiert

o 

Liquidado INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA
, FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL 
PARA 
CONSTRUCCION 
DE DESCOLE 
RED 
ALCANTARILLAD
O VEREDA EL 
TIGRE Y 
GUACACALLO 
DEL MUNICIPIO 
DE PITALITO - 
AMPLIACION DE 
LAS REDES DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO Y 
CONSTRUCCION 
DE UNA PLANTA 
DE 
TRATAMIENTO 
DE AGUAS 
RESIDUALES EN 
EL 
CORREGIMIENT
O DE BRUSELAS 
MUNICIPIO DE 
PITALITO - 
CONSTRUCCION 
DE UNA PLANTA 
DE 
TRATAMIENTO 
DE AGUAS 
RESIDUALES EN 
EL 
CORREGIMIENT
O DE BRUSELAS 
MUNICIPIO DE 
PITALITO 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : Pitalito $123,470,898 Fecha de 
Liquidació

n 
19-09-2011 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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1
3 

AHINDIN01 -
15 

Concu
rso de 
Mérito

s 
Abiert

o 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA 
FINANCIERA 
LEGAL  Y 
AMBIENTAL  
PARA LA  
CONSTRUCCION 
DE 49 UNIDADES 
SANITARIAS 
RURALES EN EL 
MUNICIPIO DE 
PAICOL ¿ HUILA 
Y 
CONSTRUCCIÓN 
DE ACOMETIDAS 
DOMICILIARIAS A 
USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLAD
OY 
ALCANTARILLAD
OVEREDA SAN 
MARCOS 
MUNICIPIO DE 
PAICOL - HUILA. 

Huila : Paicol $ 21,576,000 Fecha de 
Liquidació

n 
04-04-2017 

1
4 

AHCMAD06-
015 

Concu
rso de 
Mérito

s 
Abiert

o 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA
, FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL 
PARA: 
CONSTRUCCION 
DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLAD
OY 
ALCANTARILLAD
ODEL  
MUNICIPIO DE 
SAN JOSE DE 
ISNOS  
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA. 

Huila : Isnos $124,468,000 Fecha de 
Liquidació

n 
03-12-2018 

1
5 

AHCMAD05-
015 

Concu
rso de 
Mérito

s 
Abiert

o 

Liquidado INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA
, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, 
INSTITUCIONAL 
Y SOCIAL DEL 
PROYECTO 
DENOMINADO 
CONSTRUCCIÓN 
DE LA PRIMERA 

Huila : 
Villavieja 

$ 192,820,894 Fecha de 
Liquidació

n 
28-08-2017 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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ETAPA DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLAD
O DEL CENTRO 
POBLADO LA 
VICTORIA DEL 
MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA  EN 
EL 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

1
6 

AHCMAD03-
015 

Concu
rso de 
Mérito

s 
Abiert

o 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA
, FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL 
PARA: 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
Y 
ALCANTARILLAD
OY 
ALCANTARILLAD
ODEL  
MUNICIPIO DE 
GIGANTE 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila :  Gigan
te 

$441,998,600 Fecha de 
Liquidació

n 
18-04-2017 

1
7 

AHCMAD04-
015 

Concu
rso de 
Mérito

s 
Abiert

o 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA
, FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL 
PARA: 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
Y 
ALCANTARILLAD
OY 
ALCANTARILLAD
OFASE I DEL 
MUNICIPIO DE 
PITALITO 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : Pitalito $ 
1,145,761,000 

Fecha de 
Liquidació

n 
05-12-2018 

1
8 

AHCMAD01-
015 

Concu
rso de 
Mérito

s 
Abiert

o 

liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA
, FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL 

Huila : 
Suaza, 

Guadalupe, 
Isnos, Elías, 

Pitalito, 
Villavieja, 

$371,122,848.
40 

Fecha de 
Liquidació

n 
28-10-2015 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-126232')
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PARA: 
CONSTRUCCION 
DE UNIDADES 
SANITARIAS  
RURALES  CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO  
EN  LA ZONA  
NORTE DEL 
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA,  
CONSTRUCCION 
DE UNIDADES 
SANITARIAS  
RURALES  CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO  
EN  LA ZONA  
CENTRO   
OCCIDENTE  DEL 
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA Y 
CONSTRUCCION 
DE UNIDADES 
SANITARIAS  
RURALES  CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO  
EN  LA ZONA  
SUR DEL 
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA. 

Acevedo, La 
Plata 

1
9 

AHCMAD08-
014 

Concu
rso de 
Mérito

s 
Abiert

o 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA
, FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL 
PARA LA  
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
Y 
ALCANTARILLAD
O DEL 
MUNICIPIO DE 
CAMPOALEGRE  
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA- 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
Y  
ALCANTARILLAD
ODEL CASCO  
URBANO  DEL 

Huila : 
Algeciras, 

Campoalegre 

$ 575,476,000 Fecha de 
Liquidació

n 
02-08-2016 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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MUNICIPIO DE 
ALGECIRAS 
FASE 1. 

 
3.1 Datos históricos de compras de otras entidades 

 
Consultado el SECOP I, se encontró que la dinámica de adquisición de servicios de consultoría en la modalidad de 
interventoría a obra es fluida, no obstante atendiendo a la especificidad del Objeto contractual planteado, es posible 
determinar que dentro del Departamento (zona de influencia) no existen otras entidades que adelante la 
contratación de planes maestros de Acueducto y Alcantarillado y por ende las respectivas interventorías, puesto 
que la Entidad ejerce como GESTOR del PDA HUILA y es en razón a dicha calidad que desarrolla la contratación 
de objetos similares a los del presente proceso. Atendiendo a que otras entidades que pueden considerarse como 
sus pares, se encuentran ubicadas en zonas geográficamente diversas, y afrontan condiciones geo-políticas, 
sociales, económicas y culturales diferentes, no hay lugar a su consulta a fin de establecer parámetros 
comparativos. 
 

VI. FUENTES CONSULTADAS 
 

http://camacol.co/  
http://www.dane.gov.co/  
http://www.banrepcultural.org/  
http://www.colombiacompra.gov.co/  
http://www.fedesarrollo.org.co/  
http://www.dnp.gov.co/  
http://www.mincomercio.gov.co   
http://www.infraestructura.org.co/  
http://www.colombiacompra.gov.co/ 
http://www.fenalco.com.co/  
http://www.minhacienda.gov.co/  
 

3. CONDICIONES DEL OFERENTE.  
 

 
b. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS 

 
El Comité Evaluador verificará que la propuesta cumpla con los factores de verificación relacionados con los 
requisitos mínimos exigidos de conformidad con los estudios del sector adelantados por la entidad, evento en cual 
procederá a ponderarlas, de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones. En caso contrario, 
indicará cual es el requisito no cumplido y no ponderará la propuesta. Son factores de verificación que debe cumplir 
la propuesta: 
 
 

FACTORES CUMPLIMIENTO 

Capacidad JURÍDICA CUMPLE O NO CUMPLE 

Capacidad FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE 

Capacidad ORGANIZACIÓN CUMPLE O NO CUMPLE 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
http://camacol.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.banrepcultural.org/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.fedesarrollo.org.co/
http://www.dnp.gov.co/
http://www.mincomercio.gov.co/
http://www.infraestructura.org.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.fenalco.com.co/
http://www.minhacienda.gov.co/
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Idoneidad TÉCNICA (perfil –EXPERIENCIA) CUMPLE O NO CUMPLE 

 
Para la verificación de los requisitos habilitantes, AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. tomará como base el Registro   
Único de Proponentes; solo en aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la 
verificación de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer 
tal verificación en forma directa o solicitar la documentación que requiera para el efecto. 
 
LA SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y 
ADMINISTRACIÓN S.A E.S.P.,.. realizará los estudios y análisis comparativos de las propuestas, teniendo en 
cuenta para ello los criterios de selección contenidos en la invitación a presentar propuesta en concordancia con lo 
establecido en el Manual de contratación de la entidad.  
 
3.2.  CAPACIDAD JURIDICA 

a) Requisitos jurídicos: En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté 
relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser como mínimo por el 
lapso comprendido entre el cierre del proceso de selección, la ejecución del contrato, el previsto para la liquidación 
bilateral del contrato y dos (2) años más. 

Aguas del Huila S.A. E.S.P. también revisará que los Proponentes no se encuentren inmersos en causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín 
de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el 
RUP para verificar que no haya sanciones inscritas. 

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de 
presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre 
representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus 
facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta. 

A efectos de lo anterior, el proponente deberá presentar los documentos que se enuncian a continuación: 

1. Carta de Presentación de la Propuesta: La carta de presentación tiene como propósito que el Proponente 
exprese de manera clara y expresa que conoce los términos de la invitación, que acepta sus condiciones y cumple 
con los requisitos y exigencias del ordenamiento jurídico. Esa carta deberá ser suscrita por el Proponente, 
representante legal del Proponente, o su apoderado, si a ello hubiere lugar. 

Adicionalmente, se establece conforme a la ley 842 de 2003 que para las personas jurídicas la Propuesta deberá 
estar avalada por ingeniero civil cuando el representante legal del Proponente no ostenta dicha calidad. 

2. Certificado de Existencia y Representación Legal y Facultades. Con el propósito de acreditar la capacidad 
jurídica para contratar se establece que 1) Si el Proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con 
sucursal en Colombia, deberá anexar el certificado expedido por la cámara de comercio correspondiente al domicilio 
de la sociedad. El certificado deberá contener la siguiente información y condiciones: a) Fecha de expedición. b) el 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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objeto social de la sociedad el cual debe ser acorde con el objeto del proceso y las facultades del representante 
legal. c) Que el término de duración de la sociedad sea como mínimo igual al término de ejecución del contrato y 
un año más. 2) Si el Proponente es una persona jurídica extranjera acreditarán su existencia y representación 
mediante certificado expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio en las condiciones inicialmente 
citadas. 3) En el caso de Uniones Temporales o Consorcios cada uno de sus integrantes dependiendo de si se 
trata de personas naturales o jurídicas, deberá acreditar los requisitos indicados en los numerales anteriores 
dependiendo de su naturaleza jurídica. Lo anterior, teniendo en cuenta el requisito de solidaridad que existe al 
conformarse esa figura asociativa. La entidad debe garantizar la oportuna y debida ejecución del objeto a contratar.  

3. Garantía de Seriedad del Ofrecimiento: Con el propósito de garantizar la seriedad del ofrecimiento y los 
eventuales perjuicios que se llegaren a presentar se exige que el proponte constituya Garantía de Seriedad de la 
Propuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 Numeral 1. Del Acuerdo 007 de 2016, por el cual se 
adopta el nuevo manual de contratación de la Sociedad Aguas del Huila S.A. E.S.P.. El valor de la garantía será 
del 10% del Presupuesto Oficial, el cual se ha calculado, teniendo en cuenta la experiencia y el histórico de la 
Entidad. Vigencia: Noventa días (90) calendario, contados a partir de la fecha límite de entrega de la oferta.  

La póliza constituida deberá estar acompañada con su correspondiente recibo de pago total de la prima de seguros. 
Así mismo se establece en el caso de persona jurídica deberá tomar la Garantía con el nombre o razón social que 
figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. En caso de Consorcio y/o Unión Temporal deberá tomarse la Garantía a nombre del Consorcio y/o Unión 
Temporal indicándose sus integrantes e identificación. 

4. Certificación de Aportes Parafiscales y a la Seguridad Social Integral: Para la Entidad es importante que 
sus contratistas se encuentren a paz y salvo en sus obligaciones de aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, en tanto que minimiza los riesgos del Proponente en razón 
al incumplimiento de esa obligación, así como una eventual demanda por dicho concepto. El proponente deberá 
aportar el documento correspondiente según se trate de persona natural o jurídica.  

5. Certificado de Inscripción, Calificación y Clasificación en el Registro Único de Proponentes, Expedido 
por la Cámara de Comercio de la Jurisdicción donde Tenga el Asiento Principal de sus Negocios (Personas 
Naturales) o el Domicilio Principal (Personas Jurídicas): Los proponentes deben allegar con su propuesta el 
Certificado de inscripción, calificación y clasificación en el Registro Único de proponentes expedido por la Cámara 
de Comercio donde tenga el asiento principal de sus negocios si es persona natural, o el domicilio principal si es 
persona jurídica. 

Para las personas naturales y/o jurídicas inscritas bajo los parámetros del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, 
denominado UNSPSC, deberán acreditar encontrarse clasificados en alguno de los siguientes términos:  
 

CODIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

SEGMENTO CODIGO CLASE 

 
Servicios 

80101600 Gerencia de Proyectos 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 
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Todos los proponentes, sean personas naturales o jurídicas individuales, o asociativas y/o cada uno de sus 
integrantes, deberán estar inscritos en el registro único de proponentes en mínimo una de las actividades 
descritas. Cuando se trate de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe aportar en forma 
individual el RUP y los demás documentos solicitados con todas las formalidades a las que tuviera lugar. 

La fecha de expedición de este documento no podrá ser mayor a treinta (30) días anteriores a la del cierre del 
proceso y deberá contener toda la información que repose en dicho registro y encontrarse en firme a la fecha de 
cierre del presente proceso. 

6. Certificado Judicial: Deberá aportarse por persona natural o representante legal de la persona jurídica, en caso 
de consorcios o uniones temporales, deberá aportarse el respectivo certificado por cada uno de los participantes, 
según se trate de personas jurídicas o naturales).  

7. Certificado de Registro Medidas Correctivas: Deberá aportarse por persona natural o representante legal de 
la persona jurídica, en caso de consorcios o uniones temporales, deberá aportarse el respectivo certificado por 
cada uno de los participantes, según se trate de personas jurídicas o naturales). 

8. Certificado de Antecedentes Disciplinarios Procuraduría General de la Nación: Con el fin de conocer los 
antecedentes disciplinarios de quienes se presentan en el proceso de selección se establece que el Proponente 
deberá anexar a su Propuesta el certificado del SIRI expedido por la Procuraduría General de la Nación. El 
certificado que se allegue deberá haber sido expedido con treinta (30) días de antelación al Cierre del Proceso. 
Igual requisito deberá acreditar el representante legal de la persona jurídica Proponente. Así mismo se aclara, que 
esa solicitud se hace a título de colaboración con la Entidad y que en caso de no realizarse la Entidad consultará 
los mismos a través de la página de la Procuraduría General de la Nación. 

9. Identificación Tributaria: Con el propósito de establecer el régimen de impuestos al que pertenece el 
Proponente y trámite de la factura correspondiente, se exige que aporte copia del RUT. 

10. Antecedentes Fiscales (Contraloría General de la República): Con el fin de conocer los antecedentes 
fiscales del Proponente se solicita al Proponente aportar certificado de antecedentes fiscales expedido por la 
Contraloría General de la República. Valga señalar, que incluso se prevé como causal de rechazo de la oferta el 
hecho de que el proponente este sancionado por responsabilidad fiscal, porque la Entidad tiene la obligación de 
procura el buen ejercicio y correcta inversión de los recursos del Estado.  

11. Auto Certificado de No Encontrarse Inmerso en Ninguna de las causales de inhabilidades e 
incompatibilidades establecidas por la Ley: Con el fin de garantizar la inexistencia de inhabilidades e 
incompatibilidades por parte de los proponentes que vulneren los principios de la Contratación Estatal y que a futuro 
puedan afectar el proceso de selección, la suscripción y/o ejecución del Contrato, se establece que el proponente 
certifique dicha condición. 

12. Auto certificado De Visita A La Zona De Las Obras.  

Con el fin de que el proponente conozca el lugar del contrato de contrato y las condiciones de materiales, vías de 
acceso, circunstancia de tiempo lugar, la disposición de la comunidad para la aceptación de la obra, El invitado 
deberá presentar un AUTO-CERTIFICADO en el que conste que conocen los sitios de las obras respecto de las 
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cuales realizará la interventoría. Si no se presenta esta auto-certificación la propuesta será DESCARTADA. Esta 
auto-visita se hará para inspeccionar las zonas de las obras, investigar la disponibilidad de los materiales de 
construcción, mano de obra, transporte a las zonas o centros de abastecimiento de materiales, zonas de botaderos 
y demás condiciones locales que pueden afectar el costo y la ejecución de las obras. 

El hecho de que el invitado no se familiarice con los detalles y condiciones bajo las cuales serán ejecutados los 
trabajos y en consecuencia la interventoría de los mismos, no se considerará como excusa válida para posteriores 
reclamaciones. 

13. Hoja De Vida Del Personal: Los proponentes presentarán con la propuesta la relación y hoja de vida del 
personal que se destina para la ejecución de la obra, de conformidad con los requisitos de experiencia del personal 
exigido. 

14. Propuesta Económica o Precio: la propuesta económica deberá elaborarse bajo el método de pago de 
consultoría denominado “rembolso de costos mensuales de personal autorizado y efectivamente empleado en la 
consultoría  afectados por un factor multiplicador, más costos directos”, No obstante lo cual, el servicio de 
Interventoría se pagará mediante Actas parciales equivalentes al avance de ejecución del Contrato de Obra 
respecto del cual se realiza la Interventoría, y el valor del mismo solo será objeto de modificación en razón al mayor 
valor requerido para la Obra respecto de la cual se realiza interventoría. Esta deberá contener la siguiente 
información: costos mensuales de personal empleado en la consultoría afectados por un factor multiplicador, más 
costos directos, así como el cuadro de cálculo del factor Multiplicador. (ANEXO DOS). Según formato adjunto 
diligenciado y calculando el valor total de la propuesta.  
 
7.1. CAPACIDAD FINANCIERA  
 
Para determinar la capacidad financiera de un proponente deben tenerse en cuenta los índices que se relacionan 
a continuación. 
 
Patrimonio, corresponde al valor que aparece en el balance general del oferente, o en el RUP y se construye 
tomando la diferencia entre el (Activo Total y el Pasivo Total). Para proponentes plurales se calculará este indicador 
sumando el patrimonio de los miembros del consorcio y/o unión temporal y este resultado deberá ser igual o mayor 
al índice requerido en los pliegos.    
 
Índice de Liquidez, entendida como la disponibilidad inmediata de recursos, esta será calculada así: Activo 
Corriente / Pasivo Corriente. Para proponentes plurales será este indicador el resultado de dividir la sumatoria de 
los activos corrientes de los miembros del consorcio o unión temporal entre las sumatoria de los pasivos corrientes 
de los mismos.     
 
Razón de cobertura de intereses. Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del 
proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. Para este indicador los oferentes cuyos gastos de intereses 
sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el oferente cumple 
el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa. Si el oferente es plural debe acreditar este indicador 
sumando el resultado de la ponderación del indicador de cada miembro del consorcio y/o unión temporal de acuerdo 
a su porcentaje de participación.  
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Nivel de endeudamiento: Mide el total de los activos comprometidos con obligaciones, deudas y compromisos 
con terceros, (Total Pasivo / Total Activo). Para proponentes plurales este indicador se obtendrá dividiendo la 
sumatoria ponderada de los pasivos totales de los miembros del consorcio o unión temporal entre la sumatoria 
ponderada de los activos totales de dichos miembros.  
 
Capital de Trabajo: Es una forma de apreciar de manera cuantitativa, es decir, en pesos, los resultados de la razón 
corriente. (Activo Corriente – Pasivo Corriente). Si el proponente es plural el capital de trabajo se calculará sumando 
los capitales de trabajo de cada uno de los consorciados o miembros de la unión temporal, cuyo valor deberá ser 
mayor o igual al índice requerido en los pliegos.  
 
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP 
debidamente actualizado y vigente de conformidad con el Decreto 1082 de 2015. 
 
Así las cosas, los indicadores financieros para el presente proceso de contratación son los relacionados a 
continuación: 

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP 
debidamente actualizado y vigente de conformidad con el Decreto 1082 de 2015. 
 
Para el presente proceso de contratación se adoptarán los definidos en los pliegos tipo - Matriz 2 – Indicadores 
Financieros y organizacionales de Licitación Pública – contratos de obra para infraestructura de agua potable y 
saneamiento básico; como una buena práctica contractual.  
 

- Indicadores de capacidad financiera 
 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

PATRIMONIO Mayor o igual al 50% del presupuesto oficial 

INDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a 1 

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES Igual o Mayor a 1 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO Igual o menor al 70% 

CAPITAL DE TRABAJO Igual o Mayor al 50% del presupuesto oficial 

 
Forma de Determinación para Proponentes Singulares: 

 
Para proponentes singulares, sean personas naturales o jurídicas, los indicadores se determinarán de 
conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015, es decir se obtendrán de la información contenida 
en el Registro único de proponentes del oferente debidamente actualizado y en firme. 
 
Forma de Determinación para Proponentes Plurales: 
 
Si el proponente es un consorcio, unión temporal, a excepción del capital de trabajo y el patrimonio los cuales 
se tomarán como sumatoria simple de los indicadores de los participantes, se tendrá en cuenta el promedio 
ponderado de cada uno de los integrantes, de acuerdo a su porcentaje de participación, considerando a tal 
fin y conforme lo señalado en la tabla anterior, las siguientes definiciones:  

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 

 
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 

NIT.  800.100.553-2 

 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
VERSIÓN: 7.0 

 

Calle 21 No. 1C -17 
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 

www.aguasdelhuila.gov.co 
Neiva – Huila (Colombia). 

P á g i n a  66 | 97 

 

 
ACn= Activo corriente de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
PCn= Pasivo Corriente de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal. 
UOn = Utilidad operacional de cada integrante de Consorcio o Unión Temporal. 
GI = Gastos de Intereses de cada integrante de Consorcio o Unión Temporal. 
ATn = Activo total de cada integrante de Consorcio o Unión Temporal. 
PTn = Pasivo total de cada integrante de Consorcio o Unión Temporal. 
%n = Porcentaje de participación de cada integrante de Consorcio o Unión Temporal. 
 
Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de 
cobertura de intereses. En este caso el proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional sea 
negativa, caso último en el cual será inhabilitado.  
 
Si el proponente es de aquellos que conforme la ley no está obligada a estar inscrito en el RUP, deberá 
acreditar su capacidad financiera con certificación anexa a la oferta suscrita por el representante legal y 
aportar la tarjeta profesional del contador y certificación de vigencia, que deberá contener como mínimo 
información sobre la capacidad financiera (CF) que se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez y de 
patrimonio del proponente. 

 
5.1 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 
El proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en RUP. 

 

• Rentabilidad sobre Patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del 

patrimonio. 

• Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los 

activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 

invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la 

capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de 

rentabilidad sobre patrimonio. 

 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura se calculará los índices 
arriba solicitados como el promedio de acuerdo con el porcentaje de participación de los componentes de 
los índices de cada uno de los integrantes. 

 
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 

Indicador Índice requerido 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Mayor o igual al 0% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Mayor o igual al 0% 

 
Lo anterior de acuerdo con las siguientes fórmulas: 
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Si el proponente es un consorcio, unión temporal, se tendrá en cuenta el promedio ponderado de cada uno de los 
integrantes, de acuerdo con su porcentaje de participación, considerando a tal fin y conforme lo señalado en la 
tabla anterior, las siguientes definiciones:  
 
UOn = Utilidad operacional de cada integrante de Consorcio o Unión Temporal. 
Pn = Patrimonio de cada integrante de Consorcio o Unión Temporal. 
ATn = Activo total de cada integrante de Consorcio o Unión Temporal. 
%n = Porcentaje de participación de cada integrante de Consorcio o Unión Temporal.    
 
3.3. IDONEIDAD TECNICA 

 
El Proponente debe acreditar la experiencia general y especifica que se discrimina a continuación: 
 
EXPERIENCIA GENERAL: 
 
So pena de ser valorado como NO CUMPLE, todo proponente deberá acreditar la ejecución, terminación y 
liquidación en los últimos siete (7) años, de máximo un (1) contrato  de consultoría bajo la modalidad de interventoría 
en la elaboración de estudios y diseños o actualización de planes maestros de acueducto y alcantarillado, suscrito 
con entidades públicas o privadas, cuyo objeto este clasificado en los códigos UNSPSC descritos anteriormente, y 
cuyo valor sea igual o superior al equivalente del presupuesto oficial estimado CIENTO CUARENTA Y OCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($148.840.440) M/CTE, 
traído a valor presente, el cual deberá estar reportado en la información consignada en el Registro Único de 
Proponentes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, el aportante de ésta experiencia deberá tener 
una participación no inferior al 5% dentro del respectivo ente. El contrato deberá contener la totalidad de los códigos 
a fines y equivalentes certificados como experiencia en el RUP: 81101500 y 80101600. 

La experiencia anteriormente relacionada, debe haber sido iniciada, ejecutada, terminada y recibida a satisfacción 
a partir de la entrada en vigencia de la resolución 1096 de 2000 del RAS-2000 y/o la resolución 0330 de 2017. 

Persona Natural: Nacional o extranjera, con domicilio en el país, título profesional en ingeniería civil o 
ingeniera sanitaria, con matrícula profesional actualmente vigente y experiencia general no inferior a quince 
(15) años, contados desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional, hasta la fecha de apertura del 
presente proceso. La experiencia general se acreditará presentando la fotocopia de la Matricula Profesional. 

Personas Jurídicas: Experiencia general mínima de un (01) año, contado desde su fecha de constitución hasta la 
fecha de apertura del presente proceso. El objeto de la persona jurídica debe permitir la ejecución del objeto 
contractual del presente proceso. Dicha experiencia se acreditará mediante el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio 

La propuesta debe estar abonada con una persona natural, nacional o extranjera, con domicilio en el país, título 
profesional en ingeniería civil o ingeniería sanitaria, con matrícula profesional actualmente vigente y experiencia 
general no inferior a quince (15) años, contada desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional, hasta la 
fecha de apertura del presente proceso. La experiencia general se acreditará presentando la fotocopia de la 
Matrícula Profesional. 
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Consorcios o Uniones Temporales entre personas jurídicas y personas naturales: La experiencia general se 
determinará conforme las exigencias hechas para personas naturales o personas jurídicas antes expresadas, las 
cuales deberán concurrir en cada uno de sus integrantes. 

 

CODIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS 

SEGMENTO CODIGO CLASE 

Servicios 
81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

80101600 Gerencia de Proyectos 

 

La fecha de expedición de este documento no podrá ser mayor a treinta (30) días anteriores a la del 
cierre del proceso y deberá contener toda la información que repose en dicho registro y encontrarse en 
firme a la fecha de cierre del presente proceso. 

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe aportar en forma 
individual el RUP y los demás documentos solicitados con todas las formalidades a las que tuviera lugar y 
además debe estar inscrito en la actividad, especialidad y grupo exigido por la entidad. 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA: 

So pena de ser valorado como NO CUMPLE, el contrato aportado como experiencia general el cual 
deberá estar reportado en la información consignada en el Registro Único de Proponentes. Para el caso 
de los consorcios o uniones temporales, el aportante de esta experiencia deberá tener una participación 
no inferior al 5% dentro del respectivo ente. El contrato deberá contener la totalidad de los códigos fines 
y equivalentes certificados como experiencia en el RUP: 81101500 y 80101600. 

El contrato de Consultoría al cual se le realizo la interventoría deben contener las siguientes actividades: 

• Levantamientos topográficos realizados mediante aerofotogrametrico con tecnología LIDAR. 

• Diagnóstico o actualización de un (1) plan maestro de acueducto y/o alcantarillado; en el cual se incluya 
modelación hidráulica.  

• Trazado de 15 kilómetros de líneas de acueductos.  

• Diseños o actualización para plan maestro de acueducto y alcantarillado para ciudades o municipios 
mayores a 100.000 habitantes.  

La acreditación de ésta experiencia se hará mediante el allegamiento de copia del contrato y/o acta de recibo final 
y/o acta de liquidación y/o certificación legible del respectivo contrato y/o actas de aprobación la cual debe contener 
como mínimo: a. El nombre de la entidad contratante; b. Nombre del contratista; c. El objeto del contrato; c. Su 
valor (incluido el final si hubo modificaciones); d. La duración (Día, mes y año de inicio y liquidación); y, e. La firma 
de un representante de la entidad 

NOTA: La experiencia general y especifica se deberá acreditar con el mismo aportado, esto es con un contrato. 

Consorcios o Uniones Temporales: Deberá acreditar la experiencia especifica exigida para con personas naturales 
o jurídicas individualmente consideradas, la que podrá acreditarse conjuntamente o por alguno de los integrantes, 
siempre que el integrante que la aporte, tenga una participación igual o superior al 5% en el ente colectivo. 
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Nota: Tratándose de personas jurídicas  bajo la modalidad de sociedades, podrán acreditar este requisito dando 
aplicación a lo preceptuado en el artículo  2.2.1.1.1.5.2 numeral 2.5 que reza: Certificados de la experiencia en la 
provisión de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, los cuales deben ser expedidos 
por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o servicios y deben corresponder a contratos ejecutados o 
copias de los contratos cuando el interesado no pueda obtener tal certificado. El interesado debe indicar en cada 
certificado o en cada copia de los contratos, los bienes, obras y servicios a los cuales corresponde la experiencia 
que pretenda a acreditar, identificándolos con el clasificador de bienes y servicios de tercer nivel. Si la constitución 
del interesado es menor a tres (3) años puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o 
constituyentes.              
 
La experiencia anteriormente relacionada, debe haber sido iniciada, ejecutada, terminada y recibida a satisfacción 
a partir de la entrada en vigencia de la resolución 1096 de 2000 del RAS-2000 y/o resolución 0330 del 2017. 
La acreditación de ésta experiencia se hará mediante el allegamiento de copia del acta de recibo final, acta de 
liquidación y certificación legible del respectivo contrato, la cual debe contener como mínimo: a. El nombre de 
entidad contratante; b. El objeto del contrato; c. Su valor (incluido el final si hubo modificaciones); d. La duración 
(Día, mes y año de inicio y liquidación); e. La firma de un representante de la entidad. 

 
NOTA 1: El valor total del o los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia, se tomará del 
valor presente hallado con la siguiente fórmula. 
 
VP=  (V1) X (SMLVM al momento de cierre el presente proceso)  
VP=  valor presente 
V1=  (Valor de ejecución de la interventoría) / (Salario mínimo mensual a la fecha del acta de terminación de 
interventoría). 

 
La valoración de la experiencia especifica se sujetará a las siguientes reglas especiales: 

 
En caso de consorcios o uniones temporales, el valor de la experiencia acreditada será la sumatoria de las 
experiencias específicas de los integrantes que la tengan. Si la totalidad o el mayor valor de la experiencia es 
acreditada por uno solo de los integrantes del consorcio o unión temporal, este deberá tener una participación no 
inferior al 5% en el consorcio o unión temporal, en el contrato derivado del presente proceso y en su ejecución.  

 
En el caso de las personas naturales, la experiencia se computará a partir de la fecha de expedición de la matrícula 
profesional. La acreditación de esta experiencia se sujetará a las exigencias establecidas en el numeral anterior; 

 
a. En caso de incongruencia entre la información relacionada sobre la experiencia y las certificaciones 

anexas, prevalecerán estas últimas. Si se acredita la realización de un número superior de contratos, tan 
solo se evaluará la documentación relativa a los inicialmente ubicados que cumplan el número exigido, 
según el orden de la foliatura sucesiva de la oferta. 

b. El no allegamiento del formato exigido o su diligenciamiento en forma indebida será supuesto subsanable, 
para lo que se requerirá al oferente. La no acreditación de las condiciones mínimas de experiencia en 
cuanto a cantidad y contenido, la insuficiencia en cuanto a requisitos de las certificaciones allegadas o la 
acreditación en éste ítem habilitante de la misma información con la que se acredita la experiencia 
general, llevará al rechazo del ofrecimiento. 
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c. El contrato con el cual pretenda acreditar la experiencia específica no podrá ser el mismo con el cual 
acredite la experiencia general. La oferta será rechazada. 

d. En caso de consorcios o uniones temporales, el valor de la experiencia acreditada será la sumatoria de 
las experiencias específicas de los integrantes que la tengan. Si la totalidad o el mayor valor de la 
experiencia es acreditada por uno solo de los integrantes del consorcio o unión temporal, este deberá 
tener una participación no inferior al 5% en el consorcio o unión temporal, en el contrato derivado del 
presente proceso y en su ejecución.  

e. En los casos en que el contrato o los contratos para acreditar la experiencia hayan sido celebrados en 
consorcio, unión temporal o bajo cualquier otra forma de participación conjunta, será tenida en cuenta las 
actividades ejecutadas en su totalidad y el valor de la experiencia de acuerdo al porcentaje de 
participación. 

f. En el caso de las personas naturales, la experiencia se computará a partir de la fecha de expedición de 
la matrícula profesional. La acreditación de esta experiencia se sujetará a las exigencias establecidas en 
el numeral anterior. 

g. El valor total de los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia será aquel que 
tuvieron a la fecha de terminación del contrato y la conversión a salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (SMMLV) se hará conforme al salario vigente en dicho año.  

h. En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: Cuando el valor esté dado 
en dólares americanos (USD) se convertirá a pesos colombianos utilizando para esa conversión la tasa 
representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de terminación del contrato de acuerdo con la 
TRM oficial. Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de 
los Estado Unidos de América, deberá convertirse a esa moneda utilizando para ello el valor 
correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigentes entre el Dólar de los Estados Unidos de 
América y dicha moneda al inicio y terminación del contrato. Efectuada esta operación se seguirá lo 
indicado en el numeral anterior. 

i. Cuando el contrato con el que se pretenda acreditar la experiencia, sea una parte del objeto contractual, 
no será tenido en cuenta, salvo que se presente debidamente discriminada la experiencia requerida y su 
valor, y para su consideración, el contrato deberá estar terminado y liquidado. 

j. Cuando el objeto de uno o algunos de los contratos con que se pretende acreditar la experiencia, incluya 
la gerencia de obra y/o la administración delegada, solamente se valorará como experiencia el valor de 
los honorarios sufragados al gerente y/o administrador delegado y no el valor total de la obra. 

k. No será considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista. 
l. En el caso de contratos ejecutados parcialmente o como consecuencia de cesiones, solamente se 

aceptará como experiencia lo ejecutado como contratista, siempre y cuando el contrato esté terminado y 
liquidado en la fecha prevista para el cierre del término para presentar propuestas.  

m. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar de cuyo proyecto sea de propiedad del 
proponente o de cualquier integrante del consorcio o unión temporal que quiera acreditarla. 

n. Los contratos con los que se acredite la experiencia del proponente deberán estar inscritos en el RUP y 
clasificados en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC). 

 
Matriz, subsidiario y filial. Para efectos de acreditar la situación de la matriz, subsidiaria y filial: El Proponente 
deberá demostrar la situación de control de la siguiente manera, para acreditar la experiencia de la sociedad matriz, 
subsidiaria o filial: 

 
(a) Si el Proponente acredita la experiencia de su matriz,  la  situación  de  control  se  verificará  (i)  en  el  certificado  
de  existencia  y representación legal del Proponente si fuere colombiano o (ii) si el Proponente es extranjero, (1) 
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mediante el certificado de existencia y representación legal del Proponente en el cual conste  la  inscripción  de  la  
situación  de  control,  si  la  jurisdicción  de  incorporación  de  la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el 
mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o (2) mediante la presentación de un documento 
equivalente al certificado de existencia y representación legal según la jurisdicción, siempre que en el mismo fuese 
obligatorio registrar la situación de control, o (3) mediante certificación expedida conjuntamente por los 
representantes legales del  Proponente y de la sociedad controlante; para fines de claridad únicamente, la 
certificación podrá constar en documentos separados suscritos por los representantes legales de cada una de las 
sociedades involucradas. 

 
(b) Si el Proponente acredita la experiencia de una sociedad controlada por el Proponente la situación de control 
se verificará (i) en el certificado de existencia   representación legal de la sociedad controlada en el cual conste la 
inscripción de la situación de control si la sociedad controlada es colombiana, (ii) si la sociedad controlada cuyos 
Requisitos Habilitantes se acreditan   es   extranjera,   se   acreditará   (1)   mediante   el   certificado   de   
existencia   y representación legal de la sociedad controlada en el cual conste la inscripción de la situación de 
control, si la jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese 
obligatorio registrar la situación de control, o (2) mediante la presentación de un documento equivalente al 
certificado de existencia y representación legal según la jurisdicción, siempre que en el mismo fuese obligatorio 
registrar la situación de control, o (3) mediante certificación expedida conjuntamente por los representantes legales 
del Proponente y de la sociedad controlada; para fines de claridad únicamente, la certificación podrá constar en 
documentos separados suscritos por los representantes legales de cada una de las sociedades involucradas. 

 
(c) Si el Proponente acredita la experiencia de una sociedad controlada por su matriz, la situación de control se 
verificará (i) en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad controlada por la matriz en la cual 
conste la inscripción de la situación de control. Si la sociedad controlada es colombiana (la situación de control de 
la matriz sobre el Proponente se deberá verificar el certificado de existencia y representación  legal)  (ii)  si  la  
sociedad  controlada  por  la  matriz  cuyos   Requisitos Habilitantes se acreditan es extranjera, se acreditará (1) 
mediante el certificado de existencia y  representación  legal  de  la  sociedad  controlada  en  la  cual  conste  la  
inscripción  de  la situación 1 de control de la matriz, si la jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada 
tuviere tal certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o (2) mediante la presentación 
de un documento equivalente al certificado de existencia y representación legal según la jurisdicción, siempre que 
en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o (3) mediante certificación expedida conjuntamente 
por los representantes  legales  del  Proponente,  la  matriz  del  Proponente  y  de  la  sociedad controlada; para 
fines de claridad únicamente, la certificación podrá constar en documentos separados suscritos por los 
representantes legales de cada una de las sociedades involucradas. 

 
NOTA: Para los supuestos a y c, la sociedad matriz deberá suscribir un contrato de fianza en los términos previstos 
en el Código de comercio y allegarlo con su propuesta. 
 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 
El proponente deberá acreditar que cuenta con un equipo para el desarrollo de los roles que a continuación se 
exponen, el cual ha de contar con los perfiles y experiencias que se detallan, en orden a garantizar la habilidad 
técnica del proponente y su competencia para ejecutar la prestación contratada, so pena de rechazo del 
ofrecimiento. 
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El proponente deberá adjuntar la documentación del personal profesional ofertado que acredite toda la información 
requerida para ocupar los siguientes cargos: 
 

 
INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORIA 
DENOMINADO: “ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DISEÑO DE CASCO URBANO MUNICIPIO DE RIVERA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA” 

 

No. CARGO A 
DESEMPE

ÑAR  

CAN PREGRADO/POSTGR
ADO 

% 
DE
D 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

 
 
 
 
 

1 
 

Director 
General de 
Interventorí

a  

1 

Ingeniería Civil o 
Ingeniería Sanitaria 

Con
 Especializaci
ón Maestría o 
Doctorado en 
saneamiento 
ambiental y/o recursos 
hídricos.  

20
% 

Mínimo quince 
(15) años desde 
la fecha de 
expedición de la 
matrícula 
profesional, y 
diez (10) años en 
el postgrado 
desde la 
obtención del 
título y Diploma, 
hasta la fecha de 
apertura del 
presente proceso. 

Haber participado 
como contratista 
y/o director de un  
(01) proyecto    de 
interventoría de  
elaboración de 
estudios y diseños 
y/o actualización de 
planes maestros de 
sistemas de 
acueducto y 
Alcantarillado.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
Especialista 
Hidráulico 

1 

Ingeniería Civil y/o 
Sanitaria con 
Especialización y/o 
Maestría  
y/o Doctorado en 
áreas relacionadas 
con ingeniería de 
sistemas hídricos 
y/o agua y 
saneamiento 

12
% 

Mínimo diez (10) 
años desde la 
fecha de 
expedición de la 
matricula 
profesional 
 y ocho (08) años 
en el postgrado 
desde la 
obtención del 
título y Diploma, 
hasta la fecha de 
apertura del 
presente 
proceso. 

 
Haber participado 
como residente y/o 
especialista 
hidráulico de 
máximo (02) 
proyectos    de 
interventoría y/o 
consultoría de  
elaboración de 
estudios y diseños 
y/o actualización de 
planes maestros de 
sistemas de 
acueducto y 
Alcantarillado.  
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3 

Especialista 
Estructural 

1 

 
Ingeniería civil con 
especialización, 
maestría y/o doctorado 
Ingeniería civil 
con énfasis en 
estructuras o afines. 

10
% 

Mínimo diez (10) 
años desde la 
fecha de 
expedición de la 
matrícula 
profesional y tres 
(3) años en el 
postgrado desde 
la obtención del 
título y Diploma, 
hasta la fecha de 
apertura del 
presente proceso. 

Haber participado 
como diseñador 
estructural   en un 
(01) contrato 
diseños en los 
cuales se incluyan: 
estudios y diseños 
y/o interventoría de 
sistemas de 
Acueducto y/o 
alcantarillado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 
Geotecnista   

Ingeniería civil 
con especialización, 
maestría y/o 
doctorado 
Ingeniería civil 
con 

énfasis en geotecnia o 
afines. 

6% 

 
Mínimo diez (10) 
años desde la 
fecha de 
expedición de la 
matrícula 
profesional y tres 
(3) años en el 
postgrado desde 
la 
obtención del 
título y Diploma, 
hasta la fecha de 
apertura del 
presente proceso. 
 

Haber participado 
como geotecnista 
en máximo dos (2) 
diseños en los 
cuales se incluyan: 
estudios y diseños 
y/o interventoría de 
sistemas de 
Acueducto y/o 
alcantarillado. 

 
 
 

5 

Topografo 1 
Tecnólogo en 
topografía   

50
% 

Mínimo diez (10) 
años desde la 
fecha de 
expedición de la 
matricula 
profesional, 
hasta la fecha de 
apertura del 
presente 
proceso. 

Haber participado 
en un (01) 
proyectos como 
topógrafo en los 
cuales se incluyan: 
estudios y diseños 
y/o interventoría de 
sistemas de 
Acueducto y/o 
alcantarillado. 

 
 

Nota 1: Para acreditar la experiencia del personal se deberá anexar certificado expedido por la entidad pública o 
privada contratante; o si el certificado lo expide un contratista o alguno de los proponentes, para que este sea 
válido, deberá aportar como soporte, copia del contrato suscrito entre dicha entidad pública contratante y el 
contratista, así como de las Actas de Recibo Final y/o acta de liquidación correspondientes.  
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La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas del equipo de 
trabajo mínimo se sujetará a las siguientes reglas: 

 
1. Se podrá presentar un documento mediante el cual se precise la hoja de vida, se relacione la experiencia y 

se refieran los demás aspectos exigidos del equipo de trabajo; 
2. Copia de la matrícula o tarjeta profesional o certificación vigente. 
3. Certificaciones de participación firmadas por el contratante que contenga como mínimo la siguiente 

información: 
 
✓ Nombre del contratante; 
✓ Objeto del contrato;  
✓ Valor del Contrato; 
✓ Cargo desempeñado; 
✓ Periodo de participación. (De – Hasta) 
✓ Firma del personal competente. 

 
4. Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán acompañarse de la traducción 

oficial correspondiente. 
5. La experiencia profesional del equipo de trabajo será contabilizada a partir de la expedición de la matricula 

profesional. 
6. Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos se acreditarán 

mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtención del título correspondiente. 
7. Carta de compromiso del personal ofrecido donde conste la voluntad y disponibilidad para participar en el 

proyecto objeto del presente proceso de selección, en los tiempos y dedicaciones exigidos. 
8. El contrato deberá estar terminado a la fecha prevista para el cierre del término para presentar propuestas.  

 
No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Contratos cuyo proyecto sea de propiedad de la 
persona ofrecida como miembro del equipo de trabajo. 
 

4. PONDERACION DE PROPUESTAS 

Adelantado el proceso de verificación de requisitos habilitantes, se procederá a la ponderación de los requisitos 
que sean objeto de puntuación. Conforme a lo previsto por el artículo 13° Numeral 10 y 11 del acuerdo 07 de 2016, 
de la Junta Directiva de la Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, La 
Resolución CRA 151 de 2001 y CRA 242 de 2003, previo cumplimiento de la totalidad de requisitos mínimos 
exigidos, atendiendo al numeral inmediatamente anterior, la oferta más favorable para la entidad será la que resulte 
con la mayor puntuación respecto de la ponderación de los elementos soportados en los puntajes o fórmulas que 
se señalan a continuación.  
 
La omisión de los requisitos, documentos e información necesarios para la comparación y ponderación de las 
propuestas no podrá subsanarse. 
 
En orden a lo anterior, las propuestas habilitadas se calificarán según los siguientes criterios y puntajes: 
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Tabla. Relación de criterios de ponderación y puntaje 
 

CRITERIOS DE EVAUACIÓN PUNTAJE OTORGADO 

PONDERACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS Máximo 890 puntos 

Experiencia específica adicional del Proponente 
expresado en SMLMV. 

 

Máximo 150 puntos 

Experiencia específica adicional del Proponente, en la 
actividad de:  

Trazado de 15 kilómetros de líneas de acueductos 

Máximo 220 puntos  
 

Experiencia específica adicional del Proponente. 
Si acredita experiencia en interventoría a consultorías cuyo 

objeto sea igual o similar al presente proceso. 

Máximo 70 puntos. 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO 
DE TRABAJO 

Máximo 450 puntos  
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 puntos 

INCENTIVOS EN FAVOR DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 
Máximo 10 puntos. 

TOTAL MIL (1000) PUNTOS 

 
Las propuestas que cumplan con la totalidad de los requisitos de evaluación serán evaluadas conjuntamente sobre 
una asignación máxima total de mil (1.000) puntos. 
 
4.3. PONDERACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS.  
 
A efecto de la ponderación de los aspectos técnicos, se tendrán en cuenta los elementos técnicos de que dispone 
el proponente y ofertados por este para la ejecución del contrato a suscribir, como es el caso de la experiencia 
específica adicional del Proponente y la experiencia específica adicional del equipo de trabajo mínimo exigido.  
 
4.3.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 
Quien, cumpliendo con lo establecido en el pliego respecto al valor en sumatoria de los contratos aportados para 
acreditar la experiencia específica habilitante, expresado en SMLMV y traído a valor presente, supere el 100% del 
valor equivalente del presupuesto oficial estimado, se le asignará un máximo de 150 Puntos así: 
 

CONCEPTO REQUISITO PUNTAJE ASIGNADO 

 
Experiencia específica adicional del 
Proponente expresado en SMLMV.  

si ∑C.A≥ 101%P.O ≤ 150 % 50 

Si ∑C.A ≥151%P.O y≤ 200 % 100 

∑C.A≥ 201%P.O 150 

PUNTAJE MINIMO POSIBLE 50 

PUNTAJE MAXIMO POSIBLE 150 

Donde C.A = Contrato aportado con su respectiva liquidación para acreditar la experiencia especifica del 
proponente.  
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Donde V.P. = Contrato aportado con su respectiva liquidación y constancia y/o certificación de proyectos.  
 

CONCEPTO REQUISITO PUNTAJE ASIGNADO 

 
Experiencia específica adicional del 

Proponente, en la actividad de:  
Trazado de 15 kilómetros de líneas de 

acueductos  

si ≥ 16 kilómetros ≤ 20 
kilometros  

100 

si ≥ 21 kilómetros ≤ 25 
kilometros  

150 

≥ 26 kilómetros  
 

220 

PUNTAJE MINIMO POSIBLE 100 

PUNTAJE MAXIMO POSIBLE 220 

 
Donde C.A = Contratos aportados para acreditar la experiencia especifica del proponente. 
 
 

CONCEPTO REQUISITO PUNTAJE ASIGNADO 

Experiencia específica adicional del 
Proponente. 

Si acredita experiencia en interventoría a 
consultorías cuyo objeto sea igual o similar al 

presente proceso. 

Entre una certificación  
adicional 

20 

Entre dos contratos 
adicionales  

70 

PUNTAJE MINIMO POSIBLE 20 

PUNTAJE MAXIMO POSIBLE 70 

 
 
4.3.2. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO.  

 
Quien, cumpliendo con lo establecido en el pliego respecto a los proyectos ejecutados como director de 
interventoría y Especialista Hidráulico, se le asignará un máximo de 450 Puntos así: CARGO A DESEMPEÑAR  
 

PERFIL 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
GENERAL  

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA  

PUNTAJE 
OTORGADO  

 
1-Director General 

de Consultoría 

≥ 20 años de experiencia 
general 

  
80 

Especialización adicional 
en cualquier área de la 
ingeniería.   

  
80 

 SI E.E ≥ 2 Proyectos 
≤ 3 Proyectos  

100 
 

2- Especialista 
Hidráulico 

≥ 15 años de experiencia 
general 

 90 

  SI E.E ≥ 2 Proyectos 
≤ 3 Proyectos  

100 

 PUNTAJE MINIMO POSIBLE  80 

 PUNTAJE MAXIMO POSIBLE  450 
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Donde E.E = Experiencia Especifica 
 
Donde E.G = Experiencia General 
 
La información requerida en este numeral que no sea aportada, no restringe la participación del proponente, ni es 
causal de rechazo de la propuesta, solamente implicará la no asignación del puntaje respectivo. 
 
La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas del asesor en 
calidad se sujetará a lo definido para él Personal Mínimo Requerido. 
 
4.4. FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, se asignará el respectivo puntaje (En 
máximo de 100) a los proponentes que acrediten, mediante certificación suscrita por el representante legal, que su 
propuesta oferta bienes y servicios de origen nacional. 
 
De igual manera, conforme con lo establecido en el parágrafo del artículo 51 del Decreto – Ley 019 de 2012, se 
otorgará tratamiento de bien o de servicio de origen nacional a aquellos bienes o servicios originarios de los países 
con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los 
cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes 
y servicios nacionales. 
 
El puntaje se asignará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 
Tabla. Criterios para la asignación de puntaje por estímulo a la industria nacional. 

 

Origen de los Bienes y Servicios Puntaje 

Bienes y Servicios nacionales  100 puntos 

Bienes y Servicios extranjeros 40 puntos 

Mixtos con igual o más del 50% nacional 80 puntos 

Mixtos con menos del 50% nacional 60 puntos 

 
A tal fin deberá diligenciarse el formato previamente dispuesto por la entidad para tal fin.  
 
La información requerida en este numeral que no sea aportada, no restringe la participación del proponente, ni es 
causal de rechazo de la propuesta, solamente implicará la no asignación del puntaje respectivo. 
 
4.5. INCENTIVOS EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
En el presente proceso, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, la 
entidad otorgará diez (10) Puntos equivalentes al uno por-ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el 
pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su 
planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:  
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1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda. 
Certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes 
a la fecha de cierre del proceso de selección.  
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo 
señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre 
del proceso de selección.  

 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1 %, a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con 
discapacidad, señalados a continuación:  

 

Número total de trabajadores de la planta de 
personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 2 

Entre 31 y 100 3 

Entre 101 y 150 4 

Entre 151 y 200 5 

Más de 200 7 

 
Para efectos de lo señalado en el presente artículo, si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que 
aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación. 
 
Nota 1: Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en 
cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento 
(40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación.  
 
Nota 2: Para efectos de lo señalado en el presente artículo, si la oferta es presentada por un consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente 
plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva 
contratación. 
   
4.6. TOTALIZACIÓN DEL PUNTAJE Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD. 
Hecho el ejercicio de ponderación de los criterios señalados, se sumarán los puntajes obtenidos en cada uno de 
los componentes, ordenando en forma descendente los puntajes obtenidos por los proponentes habilitados. El 
primero en orden de elegibilidad será el proponente cuya propuesta obtenga la mayor puntuación una vez 
ponderados y sumados los siguientes: a) El FACTOR TÉCNICO (experiencia específica adicional Proponente). b) 
FACTOR TÉCNICO (experiencia especifica adicional Equipo de trabajo) mínimo exigido. c) APOYO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL.  d) INCENTIVOS EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  
 
4.7. EMPATE  
 
En caso de presentarse empate en el orden de elegibilidad de conformidad con el Artículo 2.2.1.1.2.2.9. Factores 
de desempate del decreto 1082 de 2015, Aguas del Huila S.A. E.S.P Procederá así:  
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En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el 
mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones 
del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo 
de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación 
y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos 
de condiciones. 
Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para 
seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales: 
 
1.    Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
2.    Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 
3.    Preferir la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) 
esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; 
y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 
miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura. 
4.    Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por 
lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 
1997. Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del 
oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos 
del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, 
unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta. 
5.    Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto en los pliegos 
de condiciones del Proceso de Contratación. 
 

 
5. PERMISOS, LICENCIAS, DISEÑOS, ESTUDIOS, PLANOS Y AUTORIZACIONES 

 

Atendiendo al objeto contractual, consistente en “INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: “ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN 
MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DISEÑO DE CASCO URBANO MUNICIPIO DE RIVERA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA”para la ejecución del mismo no se requiere de permisos, servidumbres, 
autorizaciones, adecuaciones del terreno, licencias de ningún tipo, más allá de las requeridas para cada contrato 
de obra, situación analizada en los estudios correspondientes. Se considera que están dadas todas las condiciones 
para el desarrollo de las actividades de Interventoría. 

6. CONDICIONES CONTRACTUALES 

 
 
 
 
 
 
 

De conformidad con lo establecido por el artículo 31 inciso primero 
de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3° de la Ley 689 de 
2001, el cual reza: “Régimen de la contratación. Los contratos que 
celebren las entidades estatales que prestan los servicios 
públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las 
disposiciones del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, salvo en lo que la presente ley disponga otra 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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FUNDAMENTO JURIDICO DE LA 

MODALIDAD DE SELECCIÓN 

cosa.” Y en atención a lo dispuesto por la Resolución CRA 151 de 
2001, Regulación Integral De Los Servicios Públicos De 
Acueducto y Alcantarillado y Aseo, articulo 1.3.2.1 “Regla 
general en materia de contratación. De conformidad con lo 
establecido en los artículos 30, 31, 32 y 39 de la Ley 142 de 1994, 
los actos y contratos que celebren las personas prestadoras de 
servicios públicos se someten en cuanto a su formación, 
cláusulas y demás aspectos legales al régimen del derecho 
privado, salvo las excepciones previstas en la misma ley.”. 
 
Definidas las personas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios, en términos del artículo 1.3.1.1 de la Resolución CRA 
151 de 2001, y del artículo 15 de la Ley 142 como: “a) Las empresas 
de servicios públicos; b) Las personas naturales o jurídicas que 
produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento 
de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de 
las empresas de servicios públicos; c) Los municipios cuando 
asuman en forma directa, a través de su administración central, la 
prestación de los servicios públicos, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 142 de 1994; d) Las organizaciones autorizadas conforme a esta 
ley para prestar servicios públicos en municipios menores en zonas 
rurales y en áreas o zonas urbanas específicas (Decreto 421 de 
2000); e) Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos 
durante los períodos de transición previstos en la Ley 142 de 1994; 
f) Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial 
o nacional que al momento de expedirse la Ley 142 de 1994 
estén prestando cualquiera de los servicios públicos y se 
ajusten a lo establecido en el Parágrafo del artículo 17 de la Ley 
142 de 1994.” 
 
Entendida LA SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS 
INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y 
ADMINISTRACIÓN S.A E.S.P.,, como una entidad de nacionalidad 
colombiana, descentralizada indirecta del orden departamental, 
entidad prestadora de servicios públicos sometida al régimen general 
de los servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con el artículo 1 y 
parágrafo del artículo 17 de la Ley 142 de 1994, que tiene por objeto 
“la explotación, prestación, operación, administración, distribución, 
generación y comercialización de los servicios públicos de 
Acueductos, Alcantarillado, Aseo, Alumbrado Público, Gas 
Combustible y Energía Eléctrica y sus Actividades complementarias 
y conexas, propias de todos y cada uno de los servicios que se 
indican en este objeto y de acuerdo al marco legal regulatorio”, la 
cual ostenta la categoría de Pública por ser una Sociedad Anónima 
por acciones con participación mayoritaria del Departamento, 
entidad cuya naturaleza jurídica y el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, 
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Estatuto General De La Contratación De La Administración Pública, 
definen como de carácter estatal, empresa prestadora de servicios 
públicos, esta Entidad se encuentra expresamente excluida respecto 
de la aplicación del Régimen contractual dispuesto por la Ley 80 de 
1993 y las demás normas que la reglamentan y desarrollan, por 
encontrase en un régimen especial dispuesto por la Ley 142 de 1994. 
 
No obstante, lo anterior, el Decreto 4548 del 23 de Noviembre de 
2009, “Por el cual se da aplicación al artículo 14 de la Ley 1150 de 
2007, en relación con los gestores de los Planes Departamentales 
para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento 
de que trata el artículo 91 de la Ley 1151 de 2007”, en ejercicio de 
las facultades constitucionales y legales, en especial de las 
conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política, estableciendo en el Artículo 1°, sobre régimen de 
contratación aplicable a los Gestores del PDA, estableciendo lo 
siguiente: “Los procesos de contratación que se adelanten por el 
Gestor, en cumplimiento de las funciones asignadas por el artículo 
12 del Decreto 3200 de 2008 modificado por  el decreto 2246 de 2012  
incorporado en su totalidad en el decreto 1077 de 2015 , se rigen 
por el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, en desarrollo de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 
1150 de 2007”, y teniendo en cuenta que el contrato de que trata el 
Presente Estudio corresponde a la ejecución de un proyecto 
determinado en el Plan Departamental de Aguas dada su condición 
de gestor del PDA Huila, Aguas del Huila S.A. E.S.P. se encuentra 
incursa en la excepción planteada expresamente en dicha norma, 
por tanto, el proceso de selección y el Contrato que se adjudique en 
virtud del mismo, se regirán por lo previsto en las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, y demás 
normas concordantes y reglamentarias. En lo que las citadas 
disposiciones no regulen particularmente, se aplicarán las normas 
comerciales y civiles vigentes. 
 
El numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, establece que 
la escogencia del Contratista se efectuará por regla general a través 
del procedimiento de licitación pública, excepto en los casos que se 
señalan en los numerales 2, 3 y 4 del mencionado artículo, en 
aplicación de dicha regla, se determina que la modalidad de 
selección aplicable es la de Concurso de Méritos, atendiendo a que 
el objeto contractual dispuesto corresponde a un contrato de 
consultoría y teniendo en cuenta valor del presupuesto oficial del 
proceso el cual supera el valor de la mínima cuantía de la Entidad, 
que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y el 
presupuesto anual de la entidad, para la presente vigencia 
corresponde a   $39.501.135,00 
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Así las cosas, corresponde al Contrato de que trata este Estudio el 
proceso correspondiente la modalidad de selección. 
 
 – Concurso de Méritos Abierto – en atención a la normativa 
expuesta y a la cuantía del mismo estimada para el efecto: CIENTO 
CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($148.840.440) 
M/CTE. corresponden a la interventoría, 

 
 
 
 
 

ANALISIS DE LAS VARIABLES QUE 
SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO. 

 
El valor del presente proceso fue estimando bajo la modalidad de 
pago denominada como reembolso de costos directos de sueldos de 
personal autorizado y efectivamente empleado en la consultoría, 
afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra 
factura, de otros costos directos ocasionados, atendiendo al personal 
requerido para la ejecución del contrato, el plazo de ejecución y la 
modalidad de pago establecida como reembolso de costos directos 
de sueldos de personal autorizado y efectivamente empleado en la 
consultoría, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, 
contra factura, de otros costos directos ocasionados. 
 
Entendiendo igualmente que las modificaciones respecto del plazo 
de ejecución del contrato de Consultoría NO generará mayor valor 
respecto de la interventoría, debiendo el contratista de consultoría en 
la modalidad interventoría de obra garantizar su realización hasta la 
liquidación del contrato de obra. 
 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA DE 
CONSULTORIA) 

 
 
 

OBJETO 

 
INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORIA 
DENOMINADO: ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y 
DISEÑO DE CASCO URBANO MUNICIPIO DE RIVERA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 
 

 
 
 
 
 

PLAZO 

El plazo previsto para la ejecución del contrato es trescientos sesenta 
días (360) días o doce (12) meses contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato. El 
contrato mantendrá vigencia por el plazo de ejecución y cuatro (4) 
meses más. 
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El acta de inicio del contrato de consultoría deberá firmarse 
simultáneamente con el acta de inicio del contratista de consultoría 
en la modalidad interventoría.  
 
Nota: El total de tiempo del contrato es de trescientos sesenta días 
(360) días o doce (12) meses para que se realicen simultáneamente 
el objeto del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMA DE PAGO 

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. pagará el valor de este contrato de 
la siguiente manera:  

 
Un desembolso a título de anticipo equivalente al cuarenta por ciento 
(40%) del valor del contrato, el cual deberá ser amortizado en su 
totalidad según se disponga más adelante, previo cumplimiento de 
los requisitos de ejecución.  
 
Un pago 1 correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del 

proyecto previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la 

entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente 

establecidos a tal fin, el cual se realizará una vez entregado y 

socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la 

INTERVENTORÍA en el plazo establecido, el informe final con sus 

respectivos anexos del Producto 1A.  Informe de Diagnóstico. 

Producto 1B. Diseño preliminar de la alternativa escogida como 

la más viable, técnica, ambiental y económicamente., del cual se 

descontará el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para amortizar 

el anticipo. Se deberá presentar como soporte para pago una copia 

en medio físico y una copia en medio digital del producto presentado. 

Un pago 2 correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del 
proyecto previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente 
establecidos a tal fin, el cual se realizará una vez entregado y 
socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la 
INTERVENTORÍA en el plazo establecido, el informe final con sus 
respectivos anexos del Producto 2. Estudios y diseños definitivos 
de la Actualización del plan maestro de Acueducto, Alcantarillado 
combinado, y diseño de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
zona urbana del Municipio de Rivera, Departamento del Huila., del 
cual se descontará el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para 
amortizar el anticipo. Se deberá presentar como soporte para pago 
una copia en medio físico y una copia en medio digital del producto 
presentado. 
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Un pago 3 correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del 
proyecto previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente 
establecidos a tal fin, el cual se realizará una vez entregado y 
socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la 
INTERVENTORÍA en el plazo establecido, el informe final con sus 
respectivos anexos del Producto Producto 3. Formulación del 
proyecto y presentación ante el MVCT. Producto 3.1 
Viabilización y / o concepto técnico favorable, del cual se 
descontará el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para amortizar 
el anticipo. Se deberá presentar como soporte para pago una copia 
en medio físico y una copia en medio digital del producto presentado. 
 
Un pago 4 correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del 
proyecto previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente 
establecidos a tal fin, el cual se realizará una vez entregado y 
socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la 
INTERVENTORÍA en el plazo establecido, el informe final con sus 
respectivos anexos del Producto Producto 4 .0 Viabilizar  y / o 
concepto técnico favorable, del cual se descontará el saldo 
correspondiente del anticipo del valor de ésta acta, para amortizar el 
anticipo. Se deberá presentar como soporte para pago una copia en 
medio físico y una copia en medio digital del producto presentado 
 
Un último pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor 
del contrato, el cual se realizará después de la liquidación del 
contrato, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y 
convencionalmente establecidos a tal fin, y particularmente, una 
relación completa de los trabajadores y/o contratistas, discriminando 
por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los 
servicios prestados; el documento suscrito por cada trabajador o 
contratista, en el que manifieste que el contratista le canceló sus 
salarios y prestaciones sociales o pago los honorarios pactados, 
respectivamente y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto 
con cada trabajador o contratista; el acta de recibo a satisfacción de 
todas las actividades objeto del contrato, previo descuento del saldo 
que quedare por amortizar del anticipo, si lo hubiere. 
 
PARAGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA no podrá ceder los 
derechos de crédito financiero.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO. Los recursos que se entregaren al 
contratista a título de anticipo deberán ser manejados en una cuenta 
de naturaleza separada a cargo del contratista, constituida dentro de 
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los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, con 
una entidad financiera autorizada para obrar como tal, y en la que se 
establecerá como condición el giro de los recursos, la aprobación por 
parte de la Interventoría y/o supervisión del contrato. Los 
rendimientos que se generen pertenecerán al Plan Departamental de 
Aguas, razón por la cual deberán ser devueltos a la cuenta desde 
donde se giren los recursos por parte del FIA con anterioridad a la 
cancelación del pago relacionado en el literal c) anterior, esto es al 
último diez por ciento (10%) del contrato acompañados de la 
respectiva certificación o soporte bancarios sobre su cuantificación. 
 
PARAGRAFO TERCERO. Para el desembolso del anticipo el 
CONTRATISTA deberá presentar un plan de inversión del anticipo, 
el cual deberá ser aprobado por el supervisor. LA SOCIEDAD 
AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, 
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A 
E.S.P., a efectos de aprobar el plan de inversión del anticipo y para 
su seguimiento tendrá en cuenta que el valor del mismo atiende a los 
rubros correspondientes al método de pago de consultoría 
denominado “rembolso de costos mensuales de personal autorizado 
y efectivamente empleado en la consultoría  afectados por un factor 
multiplicador, más costos directos”, No obstante lo cual, el servicio 
de Interventoría se pagará mediante Actas parciales equivalentes al 
avance de ejecución del Contrato de Obra respecto del cual se 
realiza la Interventoría. 
 
PARAGRAFO CUARTO: El Contratista deberá tener presente que, 
en forma previa a la autorización de cada pago, debe acreditar que 
se encuentra al día en el pago de aportes del Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como parafiscales (SENA; ICBF, Cajas de 
Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda. Además de los 
requisitos exigidos por el área administrativa y financiera de la 
Entidad.   
 
NOTAS:  
 

- AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. no reconocerá, ningún 
reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los 
costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería 
para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al 
momento de la presentación de la propuesta. 

- Los valores facturados deben sujetarse a los precios 
pactados y no podrán superar el valor total del presupuesto 
estimado. 
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- Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensual de 
caja PAC de la entidad, sin generar intereses moratorios; 
con todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no estará supeditado en ningún caso al giro 
de los recursos por parte de la entidad contratante. 

- Todas las actas y pago deberán ser refrendados por el 
supervisor designado para la ejecución del proyecto. 

 
SUPERVISIÓN E   INTERVENTORIA 
 

La supervisión estará a cargo de la Subgerencia Técnica y Operativa 
de AGUAS DEL HUILA S.A.- E.S.P., (Atendiendo a lo dispuesto en 
el inciso final del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011) 

7. RIESGOS 

De conformidad con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación 
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA ENTIDAD ha definido un sistema de administración de riesgos en 
aras de reducir la exposición de éste proceso de selección de contratistas a los diferentes eventos que de ésta 
naturaleza se pueden presentar, en las etapas pre contractuales, contractuales y pos contractuales, igual que 
aquellos que puedan alterar la eficacia del proceso contractual y la legitimidad competencial de la entidad. 
 
Éste sistema ha sido implementado previo establecimiento del contexto social, económico y político en el cual se 
adelanta el proceso de selección de contratistas, identificando los riesgos propios, los comunes a los procesos de 
contratación y los atinentes a éste proceso de selección, según los lineamientos establecidos en el Manual para la 
Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación dispuesto por la Agencia Presidencial 
Colombia Compra Eficiente. 
 
Con base en el anterior contexto, se han identificado los riesgos que se exponen en la tabla anexa, como aquellos 
que pueden afectar éste proceso de selección de contratistas y las etapas contractuales y post contractuales del 
contrato que eventualmente se celebre. 
 
La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del futuro Contratista, de la distribución de riesgos 
previsibles así efectuada por la entidad y ajustada, si a ello hay lugar, durante las etapas subsiguientes. 
 
Con todo, el valor de la oferta presentada, debe comprender (y así se entenderá con su presentación) los costos 
directos e indirectos en que incurra el proponente para la ejecución del objeto a contratar, según la descripción que 
del mismo se ha hecho. 
 

 
MATRIZ DE RIESGOS 

N
° 

C
LA

S
E

 

F
U

E
N

T
E

 

E
T

A
P

A
 

T
IP

O
 DESCRIPCIÓN 

(Qué puede pasar 
y cómo puede 

ocurrir) 

CONSECUENCIA DE 
LA OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

LO
R

A
C

IÓ

N
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

A
 q

ui
én

 s
e 

le
 

as
ig

na
? 
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1 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Incumplimiento al 
programa de 

trabajo 

Retraso en la entrega 
de los estudios 

2 3 5 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
 

C
on

tr
at

is
ta

 

2 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Accidentalidad en 
el desarrollo del 

contrato 

Retraso en desarrollo 
de los estudios 

3 2 5 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

C
on

tr
at

is
ta

 

3 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 Agotamiento 
prematuro de los 

recursos o 
suministros para 

el presente 
contrato 

No poder ejecutar 
correctamente sus 

actividades, y por ende 
afectar el normal 
desarrollo de las 

funciones de la entidad. 

4 3 7 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

co
nt

ra
tis

ta
 

4 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

El contratista no 
presenta 

cronograma  de 
trabajo  o se 

niega a  suscribe 
actas de 

ejecución parcial 

Entorpece el 
seguimiento a la 
ejecución de las 

actividades con la 
improbabilidad de 

obtener logros, 
hallazgos y alternativas 
de corrección oportunas 

2 2 4 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

co
nt

ra
tis

ta
 

5 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

El contratista no 
presenta los 
pagos a la 

seguridad social 
de acuerdo a lo 
estipulado en el 
contrato y en la 

normatividad 

Entorpece el 
seguimiento a la 
ejecución de las 

actividades. 

1 1 2 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

E
nt

id
ad

 c
on

tr
at

an
te

 

6 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

C
on

tr
at

ac
ió

n 

Q
ue

 n
o 

se
 fi

rm
e 

el
 

co
nt

ra
to

 

El contratista 
puede negarse a 
firmar el contrato 

No poder ejecutar o 
ejecutar en menor 

cuantía los recursos 
asignados al contrato y 

la consecuente 
afectación de las 

funciones de la entidad 

2 5 7 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

E
nt

id
ad

 

co
nt

ra
ta

nt
e 

7 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 Falla en la 
disposición de 

insumos, 
herramientas, 

logística 

Entorpece el 
cumplimiento del objeto 

contractual 

4 4 8 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

E
nt

id
ad

 

co
nt

ra
ta

nt
e 
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8 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Falta de calidad 
en los estudios 

Diseños que incumple 
con los requerimientos 

exigidos 

1 3 4 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

C
on

tr
at

is
ta

 

9 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Incumplimiento 
total o parcial de 
las obligaciones 

surgidas 

Incumplimiento del 
objeto contractual 

1 2 3 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

C
on

tr
at

is
ta

 

10
 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 La solicitud por 
parte del 

contratista de 
terminar el 

contrato por 
mutuo acuerdo 

Entorpece el 
cumplimiento del objeto 

contractual 

2 5 7 

R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

E
nt

id
ad

 

co
nt

ra
ta

nt
e 

11
 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Modificación de 
especificaciones 

técnicas 

Deficiente calidad en el 
cumplimiento del objeto 

contractual 
2 3 5 

R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

C
on

tr
at

is
ta

 

12
 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

C
on

tr
at

ac
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

No aporte del 
adjudicatario de 
la garantía de 
cumplimiento 

No legalización del 
contrato 

1 2 3 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

C
on

tr
at

is
ta

 

13
 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

S
oc

ia
l 

Paros, 
manifestaciones, 
protestas de la 

comunidad, 
gremios, 

indígenas que 
impidan la 
correcta 

ejecución de las 
actividades del 

contrato 

No poder ejecutar 
correctamente sus 

actividades, y por ende 
afectar el normal 
desarrollo de las 

funciones de la entidad. 

3 5 8 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

co
nt

ra
tis

ta
 s

i n
o 

re
al

iz
a 

so
ci

al
iz

ac
ió

n 
de

l p
ro

ye
ct

o 

14
 

E
sp

ec
ífi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Plazo insuficiente 
Incumplimiento del 
objeto contractual 

1 1 2 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

E
nt

id
ad
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15
 

E
sp

ec
ífi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on

al
 Presupuesto 

insuficiente 
Incumplimiento del 
objeto contractual 

1 1 2 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

E
nt

id
ad

 

16
 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

C
on

tr
at

ac
ió

n 

Q
ue

 n
o 

pr
es

en
ta

 la
 

ga
ra

nt
ía

 o
 q

ue
 s

u 

pr
es

en
ta

ci
ón

 s
ea

 

ta
rd

ía
. 

Que no presente 
la garantía o que 
ésta no cumpla 
las condiciones 
exigidas en el 

contrato o que la 
entrega de la 

misma sea tardía. 

No poder iniciar a 
tiempo la ejecución del 

contrato 

1 2 3 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

E
nt

id
ad

 c
on

tr
at

an
te

 

17
 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

C
on

tr
at

ac
i

ón
 

O
pe

ra
ci

on

al
 Retirar la oferta 

después del 
cierre del proceso 

Retrasos en la etapa 
precontractual 

1 2 3 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

C
on

tr
at

is
ta

 

MATRIZ DE RIESGO 

N
° 

Tratamiento/Controle
s implementados 

Impacto 
después del 
tratamiento 

A
fe

ct
a 

el
 e

qu
ili

br
io

 

ec
on

óm
ic

o 
de

l c
on

tr
at

o?
 

P
er

so
na

 r
es

po
ns

ab
le

 p
or

 

im
pl

em
en

ta
r 

el
 tr

at
am

ie
nt

o 

F
ec

ha
 e

st
im

ad
a 

en
 q

ue
 s

e 

in
ic

ia
 e

l t
ra

ta
m

ie
nt

o 

F
ec

ha
 e

st
im

ad
a 

en
 q

ue
 s

e 

co
m

pl
et

a 
el

 tr
at

am
ie

nt
o Monitoreo y 

revisión 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Im
pa

ct
o 

C
al

ifi
ca

ci
ón

 to
ta

l 

Cómo se  
Realiza 

el 
monitore

o? 

Periodic
idad 

¿Cuánd
o? 

1 

Realizar seguimiento 
periódico al 

cumplimiento del 
contrato y en caso de 

incumplimiento 
realizar requerimiento 

oportuno al 
contratista para que 

realice las 
actividades de 
acuerdo a los 

términos contratados 

2 3 5 Si 
Supervisor 

del 
contrato 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
inicio 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
recibo 
final 

Informe 
de 

supervisi
ón 

Mensua
l 

2 
Garantía de 

responsabilidad civil 
extracontractual 

3 2 5 No 
Supervisor 

del 
contrato 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
inicio 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 

A través 
de 

notificaci
ones 

oficiales 

Cuando 
se 

present
e la 

situació
n 
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recibo 
final 

3 

exigir una capacidad 
financiera, que 

permita al contratista 
adquirir los insumos y 

elementos 

4 3 7 Si 

Servidor(e
s) 

Público(s) 
que 

proyecta(n
) y/o 

suscribe(n
) el 

estudio 
previo. 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
inicio 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
recibo 
final 

Revisión 
de la 

base de 
datos de 
la oficina 
financier

a 

Mensua
l 

4 

Notificación oficial al 
contratista sobre el 

incumplimiento en la 
periodicidad de la 

presentación de los 
informes 

2 2 4 Si 

Servidor 
público 

designado 
como 

supervisor 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
inicio 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
recibo 
final 

A través 
de 

notificaci
ones 

oficiales 

Confor
me a la 
periodici

dad 
descrita 

en el 
contrato 

5 

Notificación oficial al 
contratista sobre el 

incumplimiento en el 
pago de seguridad 
social acorde a lo 
establecido en el 
contrato y en la 

normatividad 

1 1 2 No 

Servidor 
público 

designado 
como 

supervisor 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
inicio 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
recibo 
final 

A través 
de 

notificaci
ones 

oficiales 

Confor
me a la 
periodici

dad 
descrita 

en el 
contrato 

6 

1. Poner en 
conocimiento del 

futuro contratista las 
condiciones del 

contrato 
(especificaciones, 
plazos, lugar de 

ejecución, productos, 
etc.) 

2. Exigir 
manifestación de 
conocimiento y 

aceptación de las 
condiciones por parte 
del futuro contratista 

1 5 6 No 

Servidor(e
s) 

Público(s) 
que 

proyecta(n
) y/o 

suscribe(n
) el 

estudio 
previo. 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
inicio 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
recibo 
final 

Mediante 
la 

revisión 
de la 

lista de 
chequeo 

del 
proceso 

y 
comunic

ación 
telefónic
a con el 
fututo 

contratist
a 

Cada 
dos 

días. 
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7 
Notificación  al 

ordenador del gasto 
4 4 8 Si 

Ordenador 
del gasto - 

Área 
competent

e 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
inicio 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
recibo 
final 

A través 
de 

notificaci
ones 

oficiales 

Cuando 
se 

present
e la 

situació
n 

8 

Verificación en el 
informe de 

supervisión y en los 
informes de gestión 
mensuales enviados 

por el  contratista 

1 3 4 Si 
Supervisor 

del 
contrato 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
inicio 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
recibo 
final 

Informe 
de  

supervisi
ón 

Mensua
l 

9 
Garantía de 

cumplimiento y 
prestaciones sociales 

1 2 3 Si 
Supervisor 

del 
contrato 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
inicio 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
recibo 
final 

Informe 
de 

supervisi
ón 

Mensua
l 

1
0 

Notificación a la 
oficina Jurídica para 
adelantar el  Acta de 

terminación por 
mutuo acuerdo 

2 5 6 No 

Servidor 
público 

designado 
como 

supervisor 

 
Previo a 

la 
terminaci
ón de la 
ejecució

n 
contractu

al 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
recibo 
final 

A través 
de 

notificaci
ones 

oficiales 

Cuando 
se 

present
e la 

situació
n 

1
1 

Realizar seguimiento 
periódico al 

cumplimiento del 
contrato y en caso de 

incumplimiento 
realizar requerimiento 

oportuno al 
contratista para que 

realice las 
actividades de 
acuerdo a los 

términos contratados. 
(Revisión más 
estricta en las 

2 3 5 Si 
Supervisor 

del 
contrato 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
inicio 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
recibo 
final 

Informe 
de 

supervisi
ón 

Mensua
l 
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brigadas de 
mantenimiento) 

1
2 

Garantía de seriedad 
de la oferta 

1 2 3 No 
Supervisor 

del 
contrato 

A la 
presenta
ción de 
la oferta 

A la 
Expedici
ón de la 
garantía 

de 
cumplimi

ento 

Aporte 
de la 

garantía 
de 

cumplimi
ento 

Una 
sola vez 

1
3 

Mediante el 
seguimiento de la 

supervisión 
3 5 8 Si 

Servidor 
público 

designado 
como 

supervisor 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
inicio 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
recibo 
final 

a través 
de los 

Informes 
de 

Supervisi
ón 

Mensua
l 

1
4 

Verificación de la 
etapa de planeación 
durante la ejecución 

en términos de 
tiempo 

1 1 2 No 
Supervisor 

del 
contrato 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
inicio 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
recibo 
final 

Estudios 
previos 
aprobad

os 

Mensua
l 

1
5 

Verificación de la 
etapa de planeación 
durante la ejecución 

en términos de 
recursos financieros 

1 1 2 Si 
Supervisor 

del 
contrato 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
inicio 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
recibo 
final 

Estudios 
previos 
aprobad

os 

Mensua
l 
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1
6 

1. Poner en 
conocimiento del 

futuro contratista las 
condiciones del 

contrato (cobertura, 
plazo y vigencia de la 

garantía.). 
2. Exigir 

manifestación de 
conocimiento y 

aceptación de las 
condiciones por parte 
del futuro contratista 

1 1 2 No 
Supervisor 

del 
contrato 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
inicio 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
recibo 
final 

Mediante 
la 

revisión 
de la 

lista de 
chequeo 

del 
proceso 

y 
comunic

ación 
telefónic
a con el 
fututo 

contratist
a 

Cada 
dos 
días 

1
7 

Garantía de seriedad 
de la oferta 

1 2 3 No 
Supervisor 

del 
contrato 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
inicio 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
recibo 
final 

Hacer 
efectiva 

la 
garantía 

de 
seriedad 

de la 
oferta 

Cuando 
se 

present
e la 

situació
n 

 
 

8. GARANTIAS 

 
De conformidad con el análisis de identificación y cobertura del riesgo adelantado en el presente estudio y 
atendiendo a lo dispuesto en la SECCIÓN 3. GARANTÍAS, SUBSECCIÓN 1. GENERALIDADES, Artículos 
2.2.1.2.3.1.1 y s.s. del decreto 1082 de 2015, se deben otorgar garantías adecuadas de manejo y cumplimiento 
consistente en (i) un contrato de seguro contenido en una póliza (i), la constitución de un patrimonio autónomo (ii) 
o el otorgamiento de una garantía Bancaria (iii), constituidas con los amparos y cuantías que se establecen de la 
siguiente manera. 

 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

a) Seriedad del ofrecimiento 10% del valor de la oferta Ésta garantía debe estar vigente 
por 90 días, desde la presentación 
de la oferta y/o hasta la aprobación 
de la garantía de cumplimiento del 
contrato. 

b) De cumplimiento  30% del valor del Contrato Término de duración del contrato y 
seis (6) meses más a partir de la 
suscripción del acta de inicio, Esta 
cobertura también debe incluir el 
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cumplimiento del pago por el 
asegurador de las multas y la 
cláusula penal pecuniaria y multas, 
en los porcentajes señalados en el 
contrato.   

c) Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo  

Por un monto equivalente al cien 
por ciento (100%) de la suma 
establecida como anticipo, bien en 
dinero o en especie. 

Término de duración del contrato 
y seis (6) meses más a partir de la 
suscripción del acta de inicio.   

d) Pago de Salarios, prestaciones 
sociales legales  e 
Indemnizaciones laborales:  

20% del valor definitivo del 
contrato incluidas adiciones. 

Término de duración del contrato y 
3 años más contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio. 

e) Calidad del Servicio  30% del valor definitivo del contrato 
incluidas adiciones y mayores 
cantidades de Obra. 

Término no inferior a cinco (5) años 
contados a partir de la fecha en la 
cual la entidad estatal recibe a 
satisfacción la obra. 

f) De Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

200 Salarios Mínimos Legales 
Mensuales Vigentes (contratos 
cuyo valor sea inferior o igual a 
1.500 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes). 

Estará vigente durante el plazo de 
ejecución del contrato. Y amparará 
eventuales reclamaciones de 
terceros derivadas de la 
responsabilidad extracontractual 
que surja de las actuaciones, 
hechos u omisiones de su 
contratista. También se exigirá que 
la póliza respectiva cubra los 
perjuicios ocasionados por 
eventuales reclamaciones de 
terceros derivadas de la 
responsabilidad extracontractual 
que surjan de las actuaciones, 
hechos u omisiones de los 
subcontratistas autorizados o en 
su defecto, que acredite que el 
subcontratista cuenta con un 
seguro propio con el mismo objeto 
y que Aguas del Huila S.A. E.S.P. 
sea el asegurado   

 
 

9. INDICACIÓN SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTÁ O NO COBIJADA POR UN ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE 

 
Con fundamento en el principio de trato nacional y no discriminación en virtud del cual “Colombia se compromete 
a que en las contrataciones cubiertas se dé un trato no menos favorable que el trato más favorable que Colombia 
o la entidad contratante conceda a sus mercancías, servicios o personas” y en aras de dar mayor claridad a la 
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aplicación de los acuerdos internacionales o tratados de libre comercio en  las contrataciones públicas, la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – expidió el denominado“ MANUAL PARA EL 
MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN-(M-MACPC-13)”.  
 
Con base al manual antes citado, a la naturaleza jurídica y presupuesto de la Sociedad de Acueductos, 
Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., y al presupuesto determinado para el contrato resultante 
del presente estudio. Una vez considerados los aspectos fundamentales de los capítulos de contratación pública 
de los acuerdos comerciales suscritos por Colombia, se concluye que el presente proceso de contratación NO está 
cobijado por los tratados de libre comercio suscritos por Colombia, los resultados de dichos análisis se presentan 
a continuación. 

 
 

Países 
Entidad 
Estatal 
Incluida 

Presupuesto del Proceso 
de Contratación cobijado 
por el valor del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso De 
Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

Alianza  
Pacifico 

Chile N/A N/A N/A N/A 

México  N/A N/A N/A N/A 

Perú N/A N/A N/A N/A 

Canadá N/A N/A N/A N/A 

Chile N/A N/A N/A N/A 

Corea N/A N/A N/A N/A 

Estados AELC N/A N/A N/A N/A 

Costa Rica N/A N/A N/A N/A 

Estados Unidos   N/A N/A N/A N/A 

México N/A N/A N/A N/A 

Triángul
o del 
Norte  

El Salvador N/A N/A N/A N/A 

Guatemala N/A N/A N/A N/A 

Honduras N/A N/A N/A N/A 

Unión Europea N/A N/A N/A N/A 

Comunidad Andina N/A N/A N/A N/A 

10. PERMISOS, LICENCIAS, DISEÑOS, ESTUDIOS, PLANOS Y AUTORIZACIONES. 

El proyecto no cuenta con las certificaciones emitidas por el ente territorial, por lo tanto, se debe acompañar este 
proceso de ser necesario, a pesar de que las redes de Acueducto y alcantarillado en la parte urbana van por vía 
pública.  
 
Sin embargo, en el caso que durante la ejecución del contrato se detecte la necesidad de tramitar algún tipo de 
licencia y/o permiso adicional, le corresponderá y será responsabilidad del contratista adelantar las gestiones 
necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras. 
 
Para aquellos trámites inherentes y necesarios para la correcta ejecución de las obras, será responsabilidad del 
contratista su identificación, costeo (asumir costo de los mismos) y gestión. Lo anterior, sin perjuicio de las 
obligaciones contractuales del ente territorial en materia de permisos, licencias y autorizaciones adquiridas con el 
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proyecto, por lo tanto, los pagos ocasionados por la expedición de las licencias y/o permisos que dependan 
directamente del municipio serán asumidos por éste. 
 
Con relación a los pagos ocasionados por la obtención de los predios y la imposición de servidumbres serán 
asumidos por el municipio. 

 

11. INTERVENTORIA 

Teniendo en cuenta la complejidad del objeto a contratar, su cuantía, la distancia de los sitios de trabajo, y de 
conformidad con la Ley 1474 de 2011, se contratará Interventoría externa con persona natural o jurídica con 
experiencia e idoneidad técnica y capacidad financiera y operativa para el desarrollo de la misma, Interventor 
quien se encargará de ejercer la vigilancia, técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del proyecto. 
 
La Interventoría del Contrato de consultoría que resulte del presente proceso de Concurso de Méritos, será 
ejercida de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011, por el proponente 
que resulte seleccionado, dicha interventoría será técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y 
jurídica. 
Todas las actividades derivadas de la ejecución del Contrato estarán supervisadas por la entidad, a través de la 
Interventoría contratada para el efecto, la cual a la vez tendrá una supervisión por parte de la entidad. 

El contratista deberá respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la Interventoría y la 
supervisión. 

El interventor está autorizado para impartir instrucciones u órdenes al Contratista sobre asuntos de su 
responsabilidad, relacionados con las obras y éste estará obligado a cumplirlas. Todas las comunicaciones u 
órdenes del interventor al Contratista, serán expedidas o ratificadas por escrito, al igual que las de interventor  

La máxima obligación del contratista será ejecutar las obras de acuerdo con los diseños del proyecto y los 
requisitos de calidad, especificados en el Contrato, libres de fallas, buen acabado y dentro del plazo estipulado. 

Serán funciones del interventor asegurar para la entidad, que el Contratista cumpla con las obligaciones pactadas 
en el contrato, para la correcta ejecución de las obras en los aspectos técnicos y administrativos del mismo. 

El interventor, en cumplimiento de sus funciones, vigilará estrictamente cualquier alteración de las condiciones 
básicas del diseño que llegare a ser causa de desperfectos o fallas de las obras, tales como desviación de los 
planos y las especificaciones por parte del Contratista, uso de materiales o procedimiento de construcción 
inadecuados por parte de éste. 

El interventor deberá contar con inspectores de obra en cada frente de trabajo para el control de la misma, será 
deber de la Interventoría contar con el personal requerido y exigido para llevar a cabo la inspección de los trabajos. 
 

12. ANALISIS DE CONCURRENCIA Y DE COMPLEMENTARIEDAD. 

El municipio del Rivera se hacen cargo de los certificados de propiedad de los terrenos o de las autorizaciones 
de las respectivas servidumbres (Certificado de libertad y tradición del terreno a nombre del municipio o de la 
ESP y permisos de paso de tubería) en caso de requerirse. Corresponde al contratista de consultoría gestionara 
los permisos requeridos para la intervención de las vías y todo lo relacionado con el trámite o permisos exigidos 
por la autoridad ambiental. 
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No obstante, el Interventor realizará minucioso seguimiento y verificación respecto de las gestiones de tipo predial 
y requerimientos de permisos que se puedan llegar a requerir durante la ejecución del contrato. 

 
Dado en Neiva, 15 mayo de 2026 
 

FIRMADO EN ORIGINAL 
 

ESPERANZA ORTIZ MARTINEZ                            DIEGO NELSON TAVAREZ LOZANO 
Subgerente Técnica y Operativo                 Jefe de la oficina jurídica y de contratación. 

Responsable Técnica.                                               Responsable Jurídico. 
 

FABIO FERNANDO RAMIREZ NIETO 
Subgerente Administrativo y Financiero 

Responsable Financiero. 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/

