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SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
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ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO 

OBJETO: “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA DEL PACÍFICO, ALOJAMIENTOS Y VIVIENDAS FISCALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – DIMAR, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, REPARACIONES LOCATIVAS, INTERVENCIONES EN CUBIERTAS, FACHADAS Y SISTEMAS DE DRENAJE, ASÍ COMO ADECUACIONES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS, Y EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y SISTEMAS REQUERIDOS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”

Descripción del proyecto

El presente proyecto tiene por objeto la ejecución de actividades de mantenimiento, mejoramiento y adecuación de la infraestructura física de las instalaciones de señalización marítima del Pacífico, alojamientos operativos de señalización y viviendas fiscales a cargo de la Dirección General Marítima – DIMAR.

Las intervenciones están orientadas a recuperar, conservar y optimizar las condiciones funcionales, técnicas y operativas de las edificaciones, garantizando su adecuado desempeño, habitabilidad, seguridad y durabilidad, en cumplimiento de los estándares institucionales y normativos aplicables.

El alcance del proyecto comprende la ejecución de actividades de obra civil, mantenimiento locativo y suministro e instalación de equipos, desarrolladas de manera integral en los diferentes frentes de intervención, así:

· Cubiertas, fachadas y drenajes: desmonte, suministro e instalación de elementos de cubierta, tejas termoacústicas y traslúcidas, mantenimiento de canaletas, bajantes y sistemas de evacuación de aguas lluvias, así como la corrección de filtraciones y mejoramiento de condiciones de impermeabilización. 

· Mampostería y acabados: reparación de muros afectados por humedad, resanes, estucos, pinturas interiores y exteriores con especificaciones técnicas definidas, incluyendo tratamientos antihongos y recubrimientos de protección. 

· Cielos rasos: desmonte de sistemas existentes y suministro e instalación de nuevos cielos rasos en PVC, con sus respectivas estructuras de soporte y acabados. 

· Carpintería y elementos arquitectónicos: mantenimiento, reparación, desmonte y reposición de ventanería, puertas, divisiones, mobiliario fijo y elementos en madera o aluminio, incluyendo sellos, herrajes y accesorios. 

· Sistemas hidrosanitarios: intervención de redes de drenaje, inspección, limpieza, reposición de accesorios y adecuaciones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento.
 
· Sistema eléctrico: desmonte, suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de luminarias, interruptores, tomacorrientes, acometidas y tableros eléctricos, conforme a la normatividad vigente. 

· Suministro e instalación de equipos: provisión, instalación y puesta en operación de sistemas de aire acondicionado tipo mini split y otros equipos requeridos, incluyendo todos los accesorios, conexiones y adecuaciones necesarias para su correcto funcionamiento. 

· Actividades complementarias: retiro y disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD), aseo general y entrega de las áreas intervenidas en condiciones óptimas de uso. 

Las actividades deberán ejecutarse conforme a las especificaciones técnicas del presente anexo, buenas prácticas constructivas y normatividad vigente, garantizando la calidad de los materiales, la correcta ejecución de los procesos constructivos y la entrega a satisfacción de cada uno de los frentes intervenidos.

El contratista será responsable de la planeación, programación, suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas y demás recursos necesarios, así como de la implementación de medidas de seguridad industrial, salud en el trabajo y manejo ambiental durante la ejecución del contrato, incluyendo el manejo integral de residuos de construcción y demolición (RCD), residuos eléctricos y electrónicos, control de material particulado y ruido, protección de las áreas intervenidas, manejo adecuado de sustancias químicas y cumplimiento de la normativa ambiental vigente aplicable.. 

Descripción de las condiciones actuales a intervenir 
Localización 

[image: ]
Figura 1.1. Señalización Marítima del Pacifico, Edificio el Café y Edificio El Velero ubicado en la Carrera 7, Buenaventura – Valle del Cauca

Actividades a ejecutar y alcance

El contratista deberá ejecutar, a todo costo y bajo su exclusiva responsabilidad, las actividades de mantenimiento, mejoramiento y adecuación de la infraestructura física objeto del presente proceso, conforme a las especificaciones técnicas, cantidades de obra y requerimientos establecidos por la Entidad, garantizando la correcta funcionalidad, seguridad, durabilidad y condiciones de habitabilidad de las edificaciones intervenidas.

El alcance del contrato comprende, de manera enunciativa mas no limitativa, la ejecución de las siguientes actividades:

 Obras preliminares y desmontes:
Incluye el desmonte técnico de cubiertas, cielos rasos, ventanería, divisiones, aparatos eléctricos, sanitarios y demás elementos existentes, así como el retiro, manejo, transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD) garantizando clasificación, almacenamiento temporal, transporte y entrega a sitios o gestores autorizados.

Intervención de cubiertas, fachadas y sistemas de drenaje:
Comprende el mantenimiento, reparación, impermeabilización, suministro e instalación de cubiertas, tejas termoacústicas y traslúcidas, caballetes, remates y accesorios; así como la instalación y adecuación de sistemas de drenaje pluvial (canaletas, bajantes y conexiones), incluyendo actividades de limpieza, sondeo e inspección de redes existentes.

Las actividades deberán ejecutarse implementando medidas para prevenir afectaciones por escorrentías, acumulación de residuos y filtraciones que puedan generar deterioro ambiental o afectación a la infraestructura intervenida.

 Obras de mampostería y acabados:
Incluye la reparación de muros afectados por humedad, resanes, estucos, filos y dilataciones, así como la aplicación de pinturas interiores y exteriores (incluyendo pinturas antihongos y de alta resistencia), garantizando acabados uniformes y de calidad conforme a las especificaciones técnicas.
El manejo de materiales, pinturas, impermeabilizantes y residuos asociados deberá realizarse bajo condiciones seguras y controladas, evitando afectaciones al entorno y garantizando disposición adecuada de sobrantes y empaques.

Cielos rasos:
Comprende el desmonte, suministro e instalación de sistemas de cielo raso en PVC o material especificado, incluyendo estructura de soporte, perfilería, accesorios y remates perimetrales.

Carpintería arquitectónica y metálica:
Incluye el mantenimiento, reparación, suministro e instalación de puertas, ventanas, divisiones, muebles fijos, clósets, cortinas, espejos y demás elementos asociados, así como el sellado de ventanería para control de filtraciones y el reemplazo de elementos deteriorados.

Intervenciones hidrosanitarias:
Comprende la inspección, mantenimiento y adecuación de redes sanitarias y de desagüe, así como el suministro e instalación de aparatos sanitarios, griferías, rejillas, accesorios y elementos complementarios, garantizando su correcto funcionamiento.

Sistema eléctrico:
Incluye el desmonte de redes y equipos existentes, así como el suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de luminarias, interruptores, tomacorrientes, acometidas, tableros eléctricos y demás componentes del sistema, conforme a la normatividad vigente (RETIE y RETILAP), garantizando condiciones de seguridad eléctrica, eficiencia energética y sostenibilidad operativa mediante el uso de tecnologías de bajo consumo energético y larga vida útil.

Suministro e instalación de equipos:
Comprende el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos como sistemas de aire acondicionado y otros equipos requeridos, incluyendo todos los accesorios, conexiones eléctricas, mecánicas y de drenaje necesarios para su correcta operación.
Los equipos suministrados deberán priorizar tecnologías eficientes energéticamente, optimizando el consumo eléctrico institucional y reduciendo impactos asociados al uso de energía.

Pisos, enchapes y obras complementarias:
Incluye la demolición de acabados existentes, suministro e instalación de pisos, enchapes, zócalos y demás elementos, con sus respectivos materiales de fijación, nivelación y acabado.

Actividades finales y entrega:
Comprende el aseo general de las áreas intervenidas, retiro de materiales sobrantes, residuos de construcción y demolición (RCD), residuos eléctricos y demás elementos generados durante la ejecución contractual, garantizando su disposición final conforme a la normativa vigente y la entrega de las áreas en óptimas condiciones de funcionamiento y limpieza.

Parágrafo:
Todas las actividades deberán ejecutarse de conformidad con las normas técnicas colombianas vigentes, incluyendo, pero sin limitarse a NSR-10, RETIE, RETILAP, normatividad ambiental incluyendo gestión integral de residuos, control de impactos ambientales asociados a obra civil, cumplimiento de criterios de eficiencia energética y aplicación de buenas prácticas constructivas sostenibles; seguridad y salud en el trabajo, así como bajo los lineamientos establecidos por la Dirección General Marítima – DIMAR.

Fases y etapas del proyecto - SEMAP

a. Ítems de pago: 
	ANEXO TECNICO ACTIVIDADES SEÑALIZACIÓN MARITIMA DEL PACIFICO -  SEMAP

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	
	
	
	
	

	1
	OBRA CIVIL
	 
	 
	

	1.1
	CUBIERTA, FACHADA Y DRENAJE PLUVIAL
	 
	 
	

	1.1.1
	Desmonte técnico de cubierta en teja metálica trapezoidal, incluye trasla, acopio en sitio autorizado por la supervisión y disposición final
	M2
	334,00
	

	1.1.2
	Suministro e instalación de revestimiento de fachada en teja termo-acústica tipo UPVC trapezoidal (mín. 2.0mm), incluye flanches de remate y accesorios de fijación.
	M2
	334,00
	

	1.1.3
	Desmonte técnico de teja traslúcida deteriorada, incluye limpieza de apoyos, traslado y acopio en sitio autorizado por la supervisión.
	ML
	148,00
	

	1.1.4
	Suministro e instalación de teja traslúcida en policarbonato trapezoidal con protección UV, incluye accesorios de fijación y sellado de estanqueidad.
	ML
	148,00
	

	1.1.5
	Instalación de bajante en tubería de 4" PVC. Incluye ensamblaje y fijación adecuada de las piezas para garantizar un sistema de drenaje eficiente y sin fugas.
	ML
	35,00
	

	1.1.6
	Conexión de bajante de 4" a caja de inspección de aguas lluvias. Incluye excavación, suministro e instalación de los accesorios necesarios, demolición de losa, relleno y vaciado de losa de contrapiso, asegurando una correcta conexión y funcionamiento del sistema de drenaje.
	UND
	2,00
	

	1.1.7
	Sondeo y limpieza de red de aguas lluvias existente con 14 bajantes de 3 metros aprox. Incluye la inspección mediante cámaras especializadas para identificar obstrucciones o daños en las tuberías y bajantes. Posteriormente, se procederá a limpiar y desobstruir los sistemas utilizando equipos a presión o aspiradores, eliminando sedimentos, hojas, raíces y otros materiales que puedan bloquear el flujo de agua. 
	UND
	1,00
	

	1.2
	MAMPOSTERIA
	 
	 
	

	1.2.1
	Reparación de muros interiores afectados por humedad. Incluye inspección técnica previa, escarificación hasta sustrato sano, retiro de material suelto o deteriorado, limpieza de la superficie, tratamiento de eflorescencias, aplicación de sistema impermeabilizante acorde al diagnóstico, resane con mortero de reparación con aditivo impermeabilizante y conformación de filos y dilataciones. Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipos y herramientas. No incluye pintura. Previo a la intervención, el contratista deberá presentar informe de diagnóstico y obtener aprobación de la supervisión.
	M2
	258,92
	

	1.2.2
	Aplicación de pintura en muros interiores. Incluye limpieza de superficie, resanes menores, lijado, preparación, aplicación de sellador si se requiere y aplicación de pintura tipo 1 color blanco en mínimo tres manos. Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipos y herramientas.  
	M2
	258,92
	

	1.2.3
	Reparación de muros exteriores afectados por humedad. Incluye inspección técnica previa, escarificación, retiro de material deteriorado, limpieza, tratamiento de sales, aplicación de sistema impermeabilizante, resane con mortero impermeable y conformación de filos y juntas. Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas y medios de acceso en altura. No incluye pintura. Previo a la intervención, el contratista deberá presentar informe de diagnóstico y obtener aprobación de la supervisión. 
	M2
	23,64
	

	1.2.4
	Aplicación de pintura antihongos en muros interiores. Incluye limpieza y desinfección de la superficie, preparación, aplicación de sellador si se requiere y aplicación de pintura antihongos color blanco en mínimo tres manos. Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipos y herramientas.
	M2
	170,66
	

	1.2.5
	Aplicación de pintura exterior en muros. Incluye limpieza de superficie, resanes menores, preparación, aplicación de imprimante o sellador y aplicación de pintura exterior tipo elastomérica o equivalente en mínimo tres manos. Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas y medios de acceso en altura. 
	M2
	260,00
	

	1.3
	CIELO RASO
	 
	 
	

	1.3.1
	Desmonte de cielo raso en PCV existente, incluye disposición final
	M2
	320,00
	

	1.3.2
	Suministro e instalación de cielo raso en láminas de PVC color blanco. Incluye estructura de soporte en lámina galvanizada, remate perimetral, todos los accesorios y material necesarios para su correcta instalación. 
	M2
	320,00
	

	14
	CARPINTERIA
	 
	 
	

	1.4.1
	Sello exterior de ventaneria para subsanar filtraciones de agua 
	ML
	272,08
	

	1.4.2
	Desmonte de película, suministro e instalación de película tipo nano cerámica en ventanería 
	M2
	120,00
	

	1.4.3
	Desmonte vidrio fracturado, suministro e instalación de vidrio 4mm. Incluye cambio de empaques, silicona y todo el material necesario para su instalación.
	M2
	7,00
	

	1.4.4
	Desmonte técnico de divisiones de oficina existente de piso a techo, incluye desensamble de marcos, retiro de vidrios, traslado a sitio de acopio y disposición final.
	M2
	60,00
	

	1.4.5
	Suministro e instalación de divisiones modulares a media altura (H=0.50m aprox.), color azul tipo institucional DIMAR, incluye perfilería de aluminio y paneles.
	Ml
	21,00
	

	1.4.6
	Retiro de ventaneria existente tipo rejilla en vidrio, acopio en lugar autorizado por la supervisión y disposición final
	Ml
	9,33
	

	1.4.7
	Suministro e instalación de rejilla de ventilación anticorrosiva
	Ml
	9,33
	

	2
	SISTEMA ELECTRICO
	 
	 
	

	2.1
	ILUMINACIÓN
	 
	 
	

	2.1.1
	Desmonte de puntos eléctricos incluye tomas, luminarias, interruptores, tubería, cajas, cableado y demás elementos y disposición final de escombro en sitio autorizado.
	UND
	20,00
	

	2.1.2
	Suministro e instalación de 3 metros de salida para luminaria led de 24 w, ip 20, multivoltage 110 - 240 v material aluminio blanco, marco metálico , incluye luminaria, punto eléctrico accesorios de instalación, caja con suplemento, tubería EMT si es a la vistao pvc tipo pesado   embebida (regate y resane) en muro, con accesorios de unión, fijación de tubería, marcación según retie y alimentador en cable cu no.12 (f+n+t)awg-thhn/thwn-2 y todo para su correcto funcionamiento.
	UND
	45,00
	

	2.2
	INTERRUPTORES
	 
	 
	

	2.2.1
	Suministro e instalación de 3 metros de salida para interruptor doble, incluye aparato, marcación con cinta, conectores de resorte, accesorios de instalación y fijación, caja con suplemento, tubería EMT o pvc tipo pesado embebida (regate y resane) en muro, con accesorios de unión, fijación de tubería, marcación según retie y alimentadores en cable cu no.12 (f+n+t) awg-thhn/thwn-2 y todo para su correcto funcionamiento.
	UND
	5,00
	

	2.2.2
	Suministro e instalación de 3 metros de salida para interruptor sencillo, incluye aparato, marcación con cinta, conectores de resorte, accesorios de instalación y fijación, caja con suplemento, tubería EMT si es a la vista o sch40 en techo mientras no quede a la vista o pvc tipo pesado embebida (regate y resane) en muro, con accesorios de unión, fijación de tubería, marcación según retie y alimentadores en cable cu no.12 (f+n+t) awg-thhn/thwn-2 y todo para su correcto funcionamiento.
	UND
	8,00
	

	2.3
	TOMAS
	 
	 
	

	2.3.1
	Suministro e instalación de 3 metros de salida para tomacorriente doble monofásico tipo nema, 125v, 20a, con polo a tierra, color blanco, tapa color blanco, incluye toma,  marcación, conectores de resorte, accesorios de instalación, caja con suplemento, tubería emt o canaleta metalica si es a la vista o pvc tipo pesado   embebida (regate y resane) en muro, con accesorios de unión, fijación de tubería, marcación según retie y  alimentador en cable cu no.12 (f+n+t)awg-thhn/thwn-2 y todo para su correcto funcionamiento.
	UND
	4,00
	

	2.3.2
	Suministro e instalación de 3 metros de salida para tomacorriente doble gfci, 125v, 20a, incluye toma,  marcación, conectores de resorte, accesorios de instalación, caja con suplemento, tubería emt o canaleta si es a la vista  y pvc tipo pesado   embebida (regate y resane) en muro, con accesorios de unión, fijación de tubería, marcación según retie y  alimentador en cable cu no.12 (f+n+t)awg-thhn/thwn-2 y todo para su correcto funcionamiento. 
	UND
	5,00
	

	2.3.3
	Suministro e instalación de 3 metros de salida para tomas trifásicos a tipo codelca de características similares o superiores de 50a a 250 v incluye toma,  marcación, conectores de resorte, accesorios de instalación, caja con suplemento, tubería emt o canaleta metálica si es a la vista  y PVC tipo pesado   embebida (regate y resane) en muro, con accesorios de unión, fijación de tubería, marcación según retie y  alimentador en cable cu no.6 (3f+n+t)awg-thhn/thwn-2 y todo para su correcto funcionamiento de acuerdo a la clavija en sitio.
	UND
	5,00
	

	2.4
	ADECUACION AIRES ACONDICIONADOS
	 
	 
	

	2.4.1
	Suministro e instalación de 3 metros de salida para tomas a 220v aires acondicionados levinton o similar. incluye punto eléctrico (cajas, cableado #8, tubería y accesorio), aparato, elementos de fijación y accesorios para su correcto funcionamiento. de acuerdo a la clavija en sitio.
	UND
	3,00
	

	2.4.2
	Suministro e instalación de 3 metros de salida para tomas a 220v aires acondicionados levinton o similar. incluye punto eléctrico (cajas, cableado #10, tubería y accesorio), aparato, elementos de fijación y accesorios para su correcto funcionamiento. de acuerdo a la clavija en sitio.
	UND
	9,00
	

	2.4.3
	Desmonte de sistema de aire acondicionado tipo central: comprende el retiro total de los equipos existentes, incluyendo condensadoras, tuberías, soportes, accesorios y demás elementos asociados al sistema, así como la desconexión eléctrica de los puntos de alimentación vinculados a los equipos desmontados. la actividad incluye mano de obra, herramientas, equipos, desenergización previa, desmonte seguro, cargue, retiro de materiales sobrantes y disposición final de los elementos desmontados en sitio autorizado, dejando el área intervenida en condiciones de orden y limpieza.
	UND
	12,00
	

	2.5
	TABLEROS Y ACOMETIDAS ELECTRICAS
	 
	 
	

	2.5.1
	Desmantelamiento de tablero eléctrico existente, incluye separación de muro, resane de la superficie, pintura y demás requerimientos.
	UND
	3,00
	

	2.5.2
	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 36 circuitos 220v / 120v, trifásico legrand o de características superiores. llamado tablero de aires acondicionados contiene  barraje  225 a-42 circuitos unidad de disparo termomagnética regulable 225a, 18 breakers enchufables bipolares de 30 amp y 3 breakers bipolates de 40 a, legrand, siemens, abb, scheneider, incluye las siguientes especificaciones: bordes de la tapa del tablero redondeado y sin filos para mayor seguridad durante la manipulación, color blanco ral9010 con pintura electrostática y acabado texturizado que evita las ralladuras, mecanismo de cierre con chapa que garantizan el correcto cierre de la puerta, módulos ciegos removibles plásticos que pueden ser instalados nuevamente en el espacio que se desee, barraje 3 fases, neutro y tierra incluida, barraje con punta biselada para fácil y perfecto acople del cortocircuito, caja en lámina metálica calibre 18/16 o 14 y con pintura electrostática, prerrupturas para conexión de tuberías pvc - emt de ½” a 2” en sus cuatro caras, demarcación, incluye etiqetas de peligro, nombre del tablero, diagrama unifilar, cuadros de carga, frente muerto, cintas, amarres y todo lo requerido elementos de fijación, transporte, izaje y ubicación de tablero, el tablerista fabricante debe adjuntar los certificados de conformidad con el retie, incluyendo registro de pruebas y protocolos vigentes exigidos.
	UND 
	1,00
	

	2.5.3
	Suministro, tendida e instalación de acometida eléctrica en cable 3f n4/0 +1n no. 4/0 +1t no4 thwn /awg /cu, incluye terminales, accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento.  
	ML
	30,00
	

	2.5.4
	Suministro e instalación de canalización 3 in  tubería imc a la intemperie, emt si es a la vista, emt o sch 40 si es en cielo raso, o pvc tipo pesado embebida (regate y resane) en muro, con accesorios de unión, fijación de tubería, marcación según retie  incluye ducto accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento.
	ML
	30,00
	

	2.5.5
	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 24 circuitos 220v / 120v, trifásico legrand o de características superiores. llamado tablero de luces y tomas SEMAP incluye barraje 100  incluye espacio y breaker totalizador con unidad de disparo termomagnética regulable 100 a, 18 breakers enchufables monopolares de 20 amp, legrand, siemens, abb, scheneider, incluye las siguientes especificaciones: bordes de la tapa del tablero redondeado y sin filos para mayor seguridad durante la manipulación, color blanco ral9010 con pintura electrostática y acabado texturizado que evita las ralladuras, mecanismo de cierre con chapa que garantizan el correcto cierre de la puerta, módulos ciegos removibles plásticos que pueden ser instalados nuevamente en el espacio que se desee, barraje 3 fases, neutro y tierra incluida, barraje con punta biselada para fácil y perfecto acople del cortocircuito, caja en lámina metálica calibre 18/16 o 14 y con pintura electrostática, prerrupturas para conexión de tuberías pvc - emt de ½” a 2” en sus cuatro caras, demarcación, incluye etiquetas de peligro, nombre del tablero, diagrama unifilar, cuadros de carga, frente muerto, cintas, amarres y todo lo requerido elementos de fijación, transporte, izaje y ubicación de tablero, el tablerista fabricante debe adjuntar los certificados de conformidad con el retie, incluyendo registro de pruebas y protocolos vigentes exigidos.
	UND 
	1,00
	

	2.5.6
	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 24 circuitos 220v / 120v, trifásico legrand o de caracteristicas superiores. llamado tablero de laboratorio SEMAP SEMAP incluye barraje 100  incluye espacio y breaker totalizador con unidad de disparo termomagnética regulable 100 a, 10 breakers enchufables monopolares de 20 amp y 4 breakers bipolares de 30 a, legrand, siemens, abb, scheneider, incluye las siguientes especificaciones: bordes de la tapa del tablero redondeado y sin filos para mayor seguridad durante la manipulación, color blanco ral9010 con pintura electrostática y acabado texturizado que evita las ralladuras, mecanismo de cierre con chapa que garantizan el correcto cierre de la puerta, módulos ciegos removibles plásticos que pueden ser instalados nuevamente en el espacio que se desee, barraje 3 fases, neutro y tierra incluida, barraje con punta biselada para fácil y perfecto acople del cortocircuito, caja en lámina metálica calibre 18/16 o 14 y con pintura electrostática, prerrupturas para conexión de tuberías pvc - emt de ½” a 2” en sus cuatro caras, demarcación, incluye etiquetas de peligro, nombre del tablero, diagrama unifilar, cuadros de carga, frente muerto, cintas, amarres y todo lo requerido elementos de fijación, transporte, izaje y ubicación de tablero, el tablerista fabricante debe adjuntar los certificados de conformidad con el retie, incluyendo registro de pruebas y protocolos vigentes exigidos.
	UND 
	1,00
	

	2.5.7
	Suministro, tendida e instalación de acometida eléctrica en cable 3f n2 +1n no. 2 +1t no8 thwn /awg /cu, incluye terminales, accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento 
	ML
	60,00
	

	2.5.8
	Suministro e instalación de canalización 2 in  tubería imc a la intemperie, emt si es a la vista, emt o sch 40 si es en cielo raso, o pvc tipo pesado embebida (regate y resane) en muro, con accesorios de unión, fijación de tubería, marcación según retie  incluye ducto accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento.
	ML
	60,00
	

	2.5.9
	Suministro, tendida e instalación de acometida eléctrica en cable 1f n12+1n no. 12+1t no12 thwn /awg /cu, incluye terminales, accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento. 
	ML
	120,00
	

	2.5.10
	Suministro e instalación de canalización 3/4 in  tubería imc a la intemperie, emt si es a la vista, emt o sch 40 si es en cielo raso, o pvc tipo pesado embebida (regate y resane) en muro, con accesorios de unión, fijación de tubería, marcación según retie  incluye ducto accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento.
	ML
	360,00
	

	2.5.11
	Suministro, tendida e instalación de acometida eléctrica en cable 3f n6+1n no. 6+1t no10 thwn /awg /cu, incluye terminales, accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento.  
	ML
	20,00
	

	2.5.12
	Suministro e instalación de canalización 1-1/2 in  tubería imc a la interperie, emt si es a la vista, emt o sch 40 si es en cielo raso, o pvc tipo pesado embebida (regate y resane) en muro, con accesorios de unión, fijación de tubería, marcación según retie  incluye ducto accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento.
	ML
	130,00
	

	2.5.13
	Suministro e instalación de canalización 1/2 in  tubería imc a la intemperie, emt si es a la vista, emt o sch 40 si es en cielo raso, o pvc tipo pesado embebida (regate y resane) en muro, con accesorios de unión, fijación de tubería, marcación según retie  incluye ducto accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento
	ML
	10,00
	

	2.5.14
	Suministro, tendida e instalación de acometida eléctrica en cable 2f n8+1t no10 thwn /awg /cu, incluye terminales, accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento.  
	ML
	70,00
	

	2.5.15
	Suministro, tendida e instalación de acometida eléctrica en cable 2f n10+1t no10 thwn /awg /cu, incluye terminales, accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento. 
	ML
	160,00
	

	2.5.16
	Suministro e instalación de caja de paso 20 x 20 , incluye accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento.
	UND
	12,00
	

	3
	GENERAL
	 
	 
	

	3.1
	Aseo general
	UND
	1,00
	


 

	SUMINISTRO DE BIENES

	ITEM
	ACTIVIDADES
	UND
	CANT

	4
	EQUIPOS Y APARATOS
	
	

	4.1
	Suministro e instalación unidad de aire acondicionado tipo mini split, 18000Btu, inverter 220v, eficiencia energetica "A" o su equivalencia en SER, INCLUYE 01 unidad evaporadora y 01 unidad condensadora, se requiere instalación de tubería de cobre con recubrimiento de tubería  poliuretano de alta resistencia, cableado encauchutado, protección brekaer matic, bomba de condensado, tubería de drenaje, canaleta de 60x40 mm para recubrimiento de tubería en exteriores e interiores con tapa, para fachada  y todo lo necesario para su perfecta instalación y funcionamiento.
	UND
	6

	4.2
	Suministro e instalación unidad de aire acondicionado tipo mini split, 24000Btu, inverter 220v, eficiencia energetica "A" o su equivalencia en SER mayor o igual a 5.10, consistente en 01 unidad evaporadora y 01 unidad condensadora, se requiere instalación de tubería de cobre con recubrimiento de tubería  poliuretano de alta resistencia, cableado encauchutado, breaker termomagnético seccionador para 220V, protección brekaer matic, bomba de condensado, tubería de drenaje, punto de conexión a 220V, canaleta de 60x40 mm para recubrimiento de tubería en exteriores e interiores con tapa, para fachada  y todo lo necesario para su perfecta instalación y funcionamiento.
	UND
	3

	4.3
	Suministro e instalación unidad de aire acondicionado tipo mini split, 36000 BTU, inverter 220V,eficiencia energetica "A" o su equivalencia en SER mayor o igual a 5.10, consistente en 01 unidad evaporadora y 01 unidad condensadora, se requiere instalación de tubería de cobre con recubrimiento de tubería  poliuretano de alta resistencia, cableado encauchutado, breaker termomagnético seccionador para 220V , protección brekaer matic, bomba de condensado, tubería de drenaje, punto de conexión a 220V, canaleta de 60x40 mm para recubrimiento de tubería en exteriores e interiores con tapa, para fachada  y todo lo necesario para su perfecta instalación y funcionamiento.
	UND
	1

	4.4
	Suministro e instalación unidad de aire acondicionado tipo piso techo, 48000 BTU, inverter 220V,eficiencia energetica "A" o su equivalencia en SER mayor o igual a 5.10, consistente en 01 unidad evaporadora y 01 unidad condensadora, se requiere instalación de tubería de cobre con recubrimiento de tubería  poliuretano de alta resistencia, cableado encauchutado, breaker termomagnético seccionador para 220V, protección brekaer matic, bomba de condensado, tubería de drenaje, punto de conexión a 220V, canaleta de 60x40 mm para recubrimiento de tubería en exteriores e interiores con tapa, para fachada  y todo lo necesario para su perfecta instalación y funcionamiento.
	UND
	2



	ANEXO TECNICO ACTIVIDADES MANTENIMIENTO DE ALOJAMIENTOS DE SEÑALIZACIÓN CP 01

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	
	
	
	
	

	1
	OBRA CIVIL
	 
	 
	

	1.1
	CUBIERTA
	 
	 
	

	1.1.1
	Mantenimiento de la cubierta: Incluye la limpieza de la superficie de las tejas, eliminando suciedad, musgo y óxido. Posteriormente, se procede a la aplicación de Alumanation 301 y Solargard 6038, o productos equivalentes, para la impermeabilización de las tejas. Además, se realiza el sellado de filtraciones en las uniones por sombreros de amarre y se instalan amarres adicionales en las áreas donde se requiera.
	M2
	320,10
	

	1.1.2
	Suministro, transporte e instalación de caballetes en lámina calibre 24, pintados con pintura tipo poliéster secada al horno en ambas caras, con desarrollo hasta 600 mm. El servicio incluye el sello necesario para su correcta instalación.
	ML
	32,00
	

	1.1.3
	Suministro, transporte e instalación de remates en lámina calibre 24, pintados con pintura tipo poliéster secada al horno en ambas caras, con desarrollo hasta 300 mm. El servicio incluye el sello necesario para su correcta instalación. (En todo el perimetro de la estructura)
	ML
	40,00
	

	1.1.4
	Mantenimiento y limpieza de canaleta Amazonas, que incluye el cambio de empaques, uniones, terminales, fijaciones, accesorios y demás materiales y equipos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento.
	ML
	140,00
	

	1.2
	MAMPOSTERIA
	 
	 
	

	1.2.1
	Reparación de muros interiores afectados por humedad. Incluye escarificación hasta encontrar sustrato sano, retiro de material suelto o deteriorado, limpieza de la superficie, tratamiento de eflorescencias, aplicación de mortero de reparación con aditivo impermeabilizante y conformación de filos y dilataciones. Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarios para la actividad. No incluye pintura. Previo a la intervención, el contratista deberá realizar inspección, presentar informe de las áreas a intervenir y obtener aprobación de la supervisión.
	M2
	320,00
	

	1.2.2
	APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 EN MUROS INTERIORES Y HALL, COLOR BLANCO Aplicación de pintura en muros interiores. Incluye limpieza de superficie, resanes menores en estuco, lijado, preparación y aplicación de pintura tipo 1 color blanco en mínimo tres manos. Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarios para la actividad.
	M2
	650,00
	

	1.2.3
	APLICACIÓN DE PINTURA ANTIHONGOS EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO Aplicación de pintura antihongos en muros interiores. Incluye limpieza y desinfección de la superficie, resanes menores en estuco, preparación y aplicación de pintura antihongos color blanco en mínimo tres manos. Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarios para la actividad
	M2
	650,00
	

	1.2.4
	REPARACIÓN DE MUROS EXTERIORES AFECTADOS POR HUMEDAD  Incluye escarificación, retiro de material deteriorado, limpieza de la superficie, tratamiento de sales, aplicación de mortero de reparación con aditivo impermeabilizante y conformación de filos y dilataciones. Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas y medios de acceso en altura necesarios para la actividad. No incluye pintura. Previo a la intervención, el contratista deberá realizar inspección, presentar informe de las áreas a intervenir y obtener aprobación de la supervisión
	M2
	650,00
	

	1.2.5
	Aplicación de pintura en muros exteriores. Incluye limpieza de superficie, resanes menores en estuco, preparación y aplicación de pintura tipo Koraza o equivalente color blanco en mínimo tres manos. Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas y medios de acceso en altura necesarios para la actividad
	M2
	650,00
	

	3
	APARATOS SANITARIOS
	 
	 
	

	3.1
	Inspección de red sanitaria de sifones de piso con sondeo de tubería de desagüe para garantizar la evacuación adecuada. Incluye cambio de accesorios en la salida, limpieza de red 
	UND
	5,00
	

	3.2
	Suministro e instalación de rejilla de piso en aluminio para red de 2"
	UND
	5,00
	

	3.3
	Suministro de juegos de accesorios acero inoxidable para los baños, que incluyen 1 colgador para toalla, 1 jaboneras y 1 porta papel higiénico
	UND
	5,00
	

	3.4
	Suministro e instalación de accesorio "asiento sanitario", Incluye retiro y disposición del existente, y todos los materiales, accesorios y equipo necesarios para su correcta instalación. (garita exterior)
	UND
	6,00
	

	3.5
	Desmonte de grifería. Incluye la disposición en sitio autorizado.
	UND
	3,00
	

	3.6
	Suministro e instalación de grifería para lavamanos. Incluye acoples plásticos con registro, accesorios y todo el material y equipo necesarios para esta instalación, retiro y disposición de grifería existente. (Baño hombres)
	UND
	3,00
	

	3.7
	Desmonte de ducha. Incluye su disposición en lugar autorizado 
	UND
	3,00
	

	3.8
	Suministro e instalación de regadera en ducha monocontrol, línea institucional 
	UND
	3,00
	

	4
	CIELO RASO
	 
	 
	

	4.1
	Desmonte de cielo raso en PCV existente, incluye disposición final
	M2
	350,70
	

	4.2
	Suministro e instalación de cielo raso en láminas de PVC color blanco o color negro (segun corresponda). Incluye estructura de soporte en lámina galvanizada, remate perimetral, todos los accesorios y material necesarios para su correcta instalación. (Bodega de señalización, oficinas, laboratorios, pantry, auditorio y baños)
	M2
	350,70
	

	1.5
	CARPITNERIA
	 
	 
	

	1.5.1
	Desmonte de cortina existente.Acopio en sitio autorizado y disposición final. se pagara por su respectivo item
	ML
	13,23
	

	1.5.2
	Suministro e instalación de cortina enrollable tipo blackout de color blanco, con altura de 2 metros.
	M2
	20,00
	

	1.5.3
	Suministro e instalación de espejo 4mm rectangular 60x60 biselado sin marco
	UND
	5,00
	

	1.5.4
	Desmonte de las divisiones en vidrio de 5 mm existentes. Incluye acopio en sitio a utorizado y disposición final. 
	UN
	5,00
	

	1.5.5
	Suministro e instalación de divisiones en vidrio de 5 mm en las duchas. con medidas existentes. Incluye accesorios, agarraderas y la fijación de las mismas. 
	UND
	5,00
	

	1.5.6
	Desmonte de puerta de madera existente, incluye acopio en sitio autorizado y disposición final. 
	UND
	5,00
	

	1.5.7
	Suministro e instalación de puerta en madera entamborada (0,7x2,10m). Incluye bisagras, chapa en acero inoxidable y tope fijo. (baños)
	UND
	5,00
	

	1.5.8
	Desmonte, retiro y disposición final de clósets existentes: Desmantelamiento manual de estructuras de madera/aglomerado infectadas por comején y/o afectadas por la humedad. Incluye retiro de escombros, limpieza del área y transporte a lugar de disposición autorizado.
	M2
	60,00
	

	1.5.9
	Suministro e instalación de Clóset Principal "Línea Pacífico": Estructura 100% en aluminio/PVC (inmune a plagas). Incluye puertas con diseño de ranuras verticales para ventilación y logo de la SEMAP troquelado en panel central. El diseño interior debe ser simétrico, garantizando que cada división contenga el mismo número de espacios. Incluye entrepaños, soportes de carga, tubos colgadores en acero inoxidable y todos los herrajes necesarios para su correcto funcionamiento. Medidas de piso a techo según vano existente
	M2
	60,00
	

	1.5.10
	Suministro e instalación de mueble flotante con lavamanos de cerámica. Incluye sifón de desague, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 
	UND
	5,00
	

	1.5.11
	Desmonte de puertas mueble bajo. acopio en sitio autorizado y disposición final
	UND
	5,00
	

	1.5.12
	Suministro e instalación de mueble bajo en madera aglomerada en RH con recubrimiento color blanco. Incluye puertas, bisagras metálicas, manijas, lavaplatos, entrepaño y todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. 
	UND
	5,00
	

	1.5.13
	Retiro ventna deventilación existente en baños
	UND
	5,00
	

	1.5.14
	Suministro e instalación ventana de ventilación 
	 
	5,00
	

	1.5.15
	Desmonte de puertas mueble alto. Incluye disposición en lugar autorizado.
	ML
	2,20
	

	1.5.16
	Suministro e instalación de mueble alto en madera aglomerada en RH con recubrimiento color blanco. Incluye puertas, bisagras metálicas, manijas,espacio para 2 hornos microhondas, entrepaño y todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. 
	ML
	2,20
	

	1.6
	PISOS Y ENCHAPES
	 
	 
	

	1.6.1
	Suministro e instalación de piso en enchape cerámico 
	M2
	500,00
	

	1.6.2
	Suministro e instalación de zócalo recto perimetral 
	ML
	180,00
	

	1.6.3
	Demolición de enchape existente en pisos y muros. Incluye botada en lugar autorizada
	M2
	490,00
	

	1.7
	EQUIPOS Y APARATOS
	 
	 
	

	1.7.1
	Desmonte de aire acondicionado
	UND
	6,00
	

	2
	SISTEMA ELECTRICO
	 
	 
	

	2.1
	ILUMINACIÓN
	 
	 
	

	2.1.1
	Desmonte de puntos eléctricos incluye tomas, luminarias, interruptores, tubería, cajas, cableado y demás elementos y disposición final de escombro en sitio autorizado.
	UND
	70,00
	

	2.1.2
	Suministro e instalación de 3 metros de salida para luminaria led de 24 w, ip 20, multivoltage 110 - 240 v material aluminio blanco, marco metálico , incluye  luminaria, punto eléctrico accesorios de instalación, caja con suplemento, tubería emt si es a la vista o pvc tipo pesado   embebida (regate y resane) en muro, con accesorios de unión, fijación de tubería, marcación según retie y  alimentador en cable cu no.12 (f+n+t)awg-thhn/thwn-2 y todo para su correcto funcionamiento.
	UND
	40,00
	

	2.1.3
	Suministro e instalación de sensor de movimiento para control automático de iluminación, tipo infrarrojo pasivo (pir) o tecnología equivalente, adecuado para uso interior o exterior según ubicación del proyecto. incluye el suministro del equipo, accesorios de montaje, cableado de conexión, canalización menor requerida, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	UND
	6,00
	

	2.2
	INTERRUPTORES
	 
	 
	

	2.2.1
	Suministro e instalación de 3 metros de salida para interruptor doble, incluye aparato, marcación con cinta, conectores de resorte, accesorios de instalación y fijación, caja con suplemento, tubería emt  o pvc tipo pesado embebida (regate y resane) en muro, con accesorios de unión, fijación de tubería, marcación según retie y alimentadores en cable cu no.12 (f+n+t) awg-thhn/thwn-2 y todo para su correcto funcionamiento.
	UND
	10,00
	

	2.2.2
	Suministro e instalación de 3 metros de salida para interruptor sencillo, incluye aparato, marcación con cinta, conectores de resorte, accesorios de instalación y fijación, caja con suplemento, tubería emt si es a la vista o sch40 en techo mientras no quede a la vista o pvc tipo pesado embebida (regate y resane) en muro, con accesorios de unión, fijación de tubería, marcación según retie y alimentadores en cable cu no.12 (f+n+t) awg-thhn/thwn-2 y todo para su correcto funcionamiento.
	UND
	8,00
	

	2.3
	TOMAS
	 
	 
	

	2.3.1
	Suministro e instalación de 3 metros de salida para tomacorriente doble monofásico tipo nema, 125v, 20a, con polo a tierra, color blanco, tapa color blanco, incluye toma,  marcación, conectores de resorte, accesorios de instalación, caja con suplemento, tubería emt o canaleta metalica si es a la vista o pvc tipo pesado   embebida (regate y resane) en muro, con accesorios de unión, fijación de tubería, marcación según retie y  alimentador en cable cu no.12 (f+n+t)awg-thhn/thwn-2 y todo para su correcto funcionamiento.
	UND
	6,00
	

	2.3.2
	Suministro e instalación de 3 metros de salida para tomacorriente doble gfci, 125v, 20a, incluye toma,  marcación, conectores de resorte, accesorios de instalación, caja con suplemento, tubería emt o canaleta si es a la vista  y pvc tipo pesado   embebida (regate y resane) en muro, con accesorios de unión, fijación de tubería, marcación según retie y  alimentador en cable cu no.12 (f+n+t)awg-thhn/thwn-2 y todo para su correcto funcionamiento.      
	UND
	10,00
	

	2.3.3
	Suministro e instalación de 3 metros de salida para tomas a 220v aires acondicionados levinton o similar. incluye punto eléctrico (cajas, cableado #10, tubería y accesorio), aparato, elementos de fijación y accesorios para su correcto funcionamiento. de acuerdo a la clavija en sitio.
	UND 
	6,00
	

	2.4
	TABLEROS Y ACOMETIDAS ELECTRICAS
	 
	 
	

	2.4.1
	Desmantelamiento de tablero eléctrico existente, incluye separación de muro, resane de la superficie, pintura y demás requerimientos.
	UND
	1,00
	

	2.4.2
	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 36 circuitos 220v / 120v, trifásico legrand o de caracteristicas superiores. incluye barraje 100  incluye espacio y breaker totalizador con unidad de disparo termomagnética regulable 100 a, 22 breakers enchufables monopolares de 20 amp y 7 breakers bipolares de 30 a, legrand, siemens, abb, scheneider, incluye las siguientes especificaciones: bordes de la tapa del tablero redondeado y sin filos para mayor seguridad durante la manipulación, color blanco ral9010 con pintura electrostática y acabado texturizado que evita las ralladuras, mecanismo de cierre con chapa que garantizan el correcto cierre de la puerta, módulos ciegos removibles plásticos que pueden ser instalados nuevamente en el espacio que se desee, barraje 3 fases, neutro y tierra incluida, barraje con punta biselada para fácil y perfecto acople del cortocircuito, caja en lámina metálica calibre 18/16 o 14 y con pintura electrostática, prerrupturas para conexión de tuberías pvc - emt de ½” a 2” en sus cuatro caras, demarcación, incluye etiqetas de peligro, nombre del tablero, diagrama unifilar, cuadros de carga, frente muerto, cintas, amarres y todo lo requerido elementos de fijación, transporte, izaje y ubicación de tablero, el tablerista fabricante debe adjuntar los certificados de conformidad con el retie, incluyendo registro de pruebas y protocolos vigentes exigidos.
	UND
	1,00
	

	2.4.3
	Suministro, tendida e instalación de acometida eléctrica en cable 3f n2 +1n no. 2 +1t no8 thwn /awg /cu, incluye terminales, accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento.  
	ML
	30,00
	

	2.4.4
	Suministro e instalación de canalización 2 in tubería imc a la intemperie, emt si es a la vista, emt o sch 40 si es en cielo raso, o pvc tipo pesado embebida (regate y resane) en muro, con accesorios de unión, fijación de tubería, marcación según retie  incluye ducto accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento.
	ML
	30,00
	

	2.4.5
	Suministro, tendida e instalación de acometida eléctrica en cable 1f n12+1n no. 12+1t no12 thwn /awg /cu, incluye terminales, accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento.  
	ML
	140,00
	

	2.4.6
	Suministro, tendida e instalación de acometida eléctrica en cable 2f n10+1t no10 thwn /awg /cu, incluye terminales, accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento.  
	ML
	80,00
	

	2.4.7
	Suministro e instalación de canalización 3/4 in  tubería imc a la intemperie, emt si es a la vista, emt o sch 40 si es en cielo raso, o pvc tipo pesado embebida (regate y resane) en muro, con accesorios de unión, fijación de tubería, marcación según retie  incluye ducto accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento.
	ML
	60,00
	

	2.4.8
	Suministro e instalación de canalización 1/2 in  tubería imc a la intemperie, emt si es a la vista, emt o sch 40 si es en cielo raso, o pvc tipo pesado embebida (regate y resane) en muro, con accesorios de unión, fijación de tubería, marcación según retie  incluye ducto accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento.
	ML
	35,00
	

	2.4.9
	Suministro e instalación de canalización 1-1/2 in emt incluye ducto accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento.  
	ML
	35,00
	

	2.4.10
	suministro e instalación de caja de paso 20 x 20 , incluye accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento.
	UND
	4,00
	

	3
	GENERAL
	 
	 
	

	3.1
	Retiro y disposición de residuos de RCD (Residuos de Construcción y Demolición).
	M3
	40,00
	

	3.2
	Aseo general
	UND
	1,00
	



	SUMINISTRO DE BIENES

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	4
	EQUIPOS Y APARATOS
	 
	 

	4.1
	Suministro e instalación unidad de aire acondicionado tipo mini split, 18000Btu, inverter 220v, eficiencia energetica "A" o su equivalencia en SER, INCLUYE 01 unidad evaporadora y 01 unidad condensadora, se requiere instalación de tubería de cobre con recubrimiento de tubería  poliuretano de alta resistencia, cableado encauchutado, protección brekaer matic, bomba de condensado, tubería de drenaje, canaleta de 60x40 mm para recubrimiento de tubería en exteriores e interiores con tapa, para fachada  y todo lo necesario para su perfecta instalación y funcionamiento.
	UND
	4,00

	4.2
	Suministro e instalación unidad de aire acondicionado tipo mini split, 24000Btu, inverter 220v, eficiencia energetica "A" o su equivalencia en SER mayor o igual a 5.10, consistente en 01 unidad evaporadora y 01 unidad condensadora, se requiere instalación de tubería de cobre con recubrimiento de tubería  poliuretano de alta resistencia, cableado encauchutado, breaker termomagnético seccionador para 220V, protección brekaer matic, bomba de condensado, tubería de drenaje, punto de conexión a 220V, canaleta de 60x40 mm para recubrimiento de tubería en exteriores e interiores con tapa, para fachada  y todo lo necesario para su perfecta instalación y funcionamiento. 
	UND
	2,00

	4.3
	Suministro de Minibar Marino de 45L, 12/24V DC, con puerta de acero inoxidable y cierre de seguridad marino. Dimensiones aprox: 52cm (alto) x 38cm (ancho) x 45cm (fondo)
	UND
	4,00



	DIRECCION GENERAL MARITIMA - GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y UNIDADES A FLOTE
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	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	
	
	
	
	

	1
	OBRA CIVIL
	 
	 
	

	1.1
	CUBIERTA, FACHADA Y DRENAJE PLUVIAL
	 
	 
	

	1.2
	Suministro, transporte e instalación de remates en lámina calibre 24, pintados con pintura tipo poliéster secada al horno en ambas caras, con desarrollo hasta 300 mm. El servicio incluye el sello necesario para su correcta instalación. (En todo el perimetro de la estructura)
	ML
	15,00
	

	1.3
	Mantenimiento y limpieza de canaleta Amazonas, que incluye el cambio de empaques, uniones, terminales, fijaciones, accesorios y demás materiales y equipos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento.
	ML
	12,00
	

	1.2
	MAMPOSTERIA
	 
	 
	

	1.2.1
	Reparación y tratamiento de muros interiores afectados por humedad. Incluye escarificación profunda, retiro total de material suelto o contaminado, limpieza de la superficie, aplicación de sistema impermeabilizante cementicio o barrera antihumedad, resane con mortero modificado con aditivo impermeable, conformación de filos y dilataciones, y curado adecuado. Incluye todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios. Previo a la intervención, el contratista deberá realizar inspección técnica, presentar informe de diagnóstico de las áreas afectadas y obtener aprobación de la supervisión.el material y equipo necesarios para  esta actividad. Previo a la intervención, el contratista deberá realizar una inspección, entregar un informe de las áreas a intervenir y obtener la autorización del supervisor.
	M2
	6,14
	

	1.2.2
	Suministro y aplicación de pintura acrílica para muros interiores en ambientes de alta humedad, con propiedades antihongos y antimoho, color blanco. Incluye preparación de superficie, aplicación de sellador acrílico previo, mínimo tres manos de pintura de acabado, y corrección de imperfecciones menores. Incluye materiales, mano de obra y equipos necesarios.para completar la actividad.
	M2
	460,00
	

	1.2.3
	Aplicación de pintura antihongos en muros interiores, color blanco. Incluye tres manos de pintura, resane en estuco plástico, reparación de filos y dilataciones, así como el suministro de materiales y todo el equipo necesario para completar la actividad. 
	M2
	78,00
	

	1.2.4
	Reparación de vano de ventana exterior. Incluye retiro de material suelto, limpieza, resane con mortero impermeabilizado, conformación de filos y dilataciones, aplicación de estuco para acabado y pintura acrílica para exteriores con propiedades impermeables y antihongos (mínimo tres manos). Incluye todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios.
	ML
	39,80
	

	1.3
	APARATOS SANITARIOS
	 
	 
	

	1.3.1
	Desmonte de lavamanos existente, incluyendo desconexión de red hidráulica y sanitaria, retiro de accesorios, taponamiento provisional de puntos y disposición final en sitio autorizado. Incluye mano de obra, herramientas y transporte.
	UND
	1,00
	

	1.3.2
	Suministro e instalación de grifería para lavamanos tipo monocontrol o convencional en material metálico cromado o acero inoxidable, incluye válvula de cierre (registro), acoples certificados, teflón, sellos, accesorios de conexión y prueba de funcionamiento para verificación de ausencia de fugas.
	UND
	3,00
	

	1.3.3
	Suministro e instalación de lavamanos de colgar en porcelana sanitaria, incluye sistema de fijación (grapas, tornillos y chazos), conexión a red hidráulica y sanitaria, sifón, válvula de desagüe, sellos, nivelación y prueba de funcionamiento.
	UND
	1,00
	

	1.3.4
	Desmonte de sanitario existente, incluyendo desconexión de red hidráulica y sanitaria, retiro de sellos, taponamiento provisional y disposición en sitio autorizado.
	UND
	1,00
	

	1.3.5
	Suministro e instalación de sanitario tipo institucional en porcelana vitrificada, color blanco, sistema de descarga eficiente (doble descarga o equivalente), incluye válvula de suministro, brida de conexión, sello sanitario, accesorios, nivelación, fijación y prueba de funcionamiento.
Referencia tipo Montecarlo o equivalente que cumpla estándares de calidad y eficiencia.
	UND
	1,00
	

	1.3.6
	Suministro e instalación de llave de jardín en acero inoxidable o latón cromado de ½”, con salida roscada para manguera, incluye accesorios de conexión, teflón, sellos y prueba de funcionamiento.
	UND
	1,00
	

	1.3.7
	Inspección y mantenimiento de red sanitaria, incluye sondeo de tuberías de desagüe, limpieza interna, verificación de pendientes, ajuste o reemplazo de accesorios defectuosos y prueba de evacuación para garantizar correcto funcionamiento.
	UND
	2,00
	

	1.3.8
	Suministro e instalación de rejilla de piso en acero inoxidable o aluminio con sistema antiolores (sello hidráulico o trampa incorporada), para conexión a tubería de 2”, incluye marco, fijación, nivelación, ajuste a acabado de piso y prueba de funcionamiento para verificación de evacuación y control de olores. (La rejilla deberá garantizar sello hidráulico permanente o sistema equivalente que impida el retorno de gases desde la red sanitaria.)
	UND
	2,00
	

	1.3.9
	Suministro de juegos de accesorios acero inoxidable para los baños, que incluyen 1 colgador para toalla, 1 jaboneras y 1 porta papel higiénico
	UND
	2,00
	

	1.3.10
	Desmonte de sistema de ducha existente, incluyendo retiro de grifería y accesorios, y disposición en sitio autorizado
	UND
	4,00
	

	1.3.11
	Suministro e instalación de regadera para ducha tipo monocontrol, línea institucional, incluye válvula mezcladora, accesorios de conexión, sellos, instalación y prueba de funcionamiento.
	UND
	4,00
	

	1.4
	CIELO RASO
	 
	 
	

	1.4.1
	Desmonte de cielo raso en PCV existente, incluye disposición final
	M2
	122,38
	

	1.4.2
	Retiro de cielo raso en machimbre existente, incluye desmontaje, clasificación, cargue y disposición final en sitio autorizado.
	m2
	25,00
	

	1.4.3
	Suministro e instalación de cielo raso en PVC, incluye perfilería de soporte en material galvanizado, accesorios de fijación, remates, nivelación, cortes, y todo lo necesario para su correcta instalación. (Bodega de señalización, oficinas, laboratorios, pantry, auditorio y baños)
	M2
	605,00
	

	1.5
	CARPITNERIA
	 
	 
	

	1.5.1
	Desmonte manual o mecánico de ventanas existentes, incluyendo vidrio y marcos (aluminio, madera o hierro), demolición de anclajes, retiro de sobrantes y transporte a sitio de disposición autorizado.
	M2
	24,00
	

	1.5.2
	Suministro e instalación de ventana tipo abatible o proyectante con aislamiento acústico, con marco en aluminio o PVC de alta hermeticidad, vidrio laminado con interlámina PVB acústica, sistema de cierre perimetral hermético, incluyendo fabricación a medida, transporte, instalación, anclajes, nivelación y sellado perimetral, garantizando su correcto funcionamiento.
	M2
	42,00
	

	1.5.3
	Mantenimiento de ventanería en aluminio anodizado, que comprende la inspección y desmontaje parcial de las ventanas existentes, el reemplazo de sellos perimetrales, empaques, herrajes y accesorios (bisagras, manijas, cerraduras, rodamientos), cambio de perfiles en mal estado y limpieza profunda de perfiles y lubricación de partes móviles.
	M2
	37,79
	

	1.5.4
	Desmonte, suministro e instalación de lavadero en piedra. Comprende el retiro del lavadero existente, incluyendo desconexión de redes y desmontaje de accesorios; disposición final de los elementos retirados en sitio autorizado (se pagará en su respectivo ítem); suministro de un nuevo lavadero fabricado en piedra natural o prefabricada, con sus soportes, herrajes y desagües; instalación y conexión a las redes hidráulica y sanitaria existentes; nivelación, sellado y pruebas de funcionamiento. Incluye todos los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la actividad.
	UND
	2,00
	

	1.5.5
	Suministro e instalación de cortina enrollable tipo blackout de color blanco, con altura de 2 metros.
	ML
	37,79
	

	1.5.6
	Suministro e instalación de espejo 4mm biselado sin marco, flotante
	M2
	2,10
	

	1.5.7
	Desmonte de las divisiones en vidrio de 5 mm existentes. Incluye la disposición del material en un sitio autorizado. 
	UN
	3,83
	

	1.5.8
	Suministro e instalación de divisiones en vidrio de 5 mm en las duchas. Incluye accesorios, agarraderas y la fijación de las mismas. 
	UND
	3,83
	

	1.5.9
	Desmonte de puerta metaliza existente, de cualquier dimensión estándar, junto con su marco, bisagras y herrajes.
	UND
	1,00
	

	1.5.10
	Suministro e instalación de puerta metálica entamborada de dimensiones aproximadas 1,45 m × 2,10 m. Incluye fabricación y montaje de la hoja y su marco metálico, aplicación de pintura electrostática horneada en color especificado por la supervisión,  bisagras reforzadas, chapa de seguridad en acero inoxidable y tope fijo, así como todos los materiales, herramientas, mano de obra y ajustes necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	UND
	1,00
	

	1.5.11
	Desmonte de puerta de madera. 
	UND
	4,00
	

	1.5.12
	Suministro e instalación de puerta en madera entamborada (0,6x2,10m). Incluye bisagras, chapa en acero inoxidable y tope fijo. 
	UND
	1,00
	

	1.5.13
	Suministro e instalación de puerta en madera entamborada (0,9x2,10m). Incluye bisagras, chapa en acero inoxidable y tope fijo. 
	UND
	3,00
	

	1.5.14
	Recuperación y rehabilitación de clósets en madera, que comprende el desmontaje y revisión del mobiliario existente, la reparación y/o reemplazo de entrepaños, bisagras, manijas y demás herrajes deteriorados, el ajuste de puertas y elementos móviles, el lijado y nivelación de superficies, así como la aplicación de sellador y acabado protector conforme a las especificaciones técnicas, con el fin de restituir las condiciones funcionales y estéticas del mueble.
	M2
	6,19
	

	1.5.15
	Desmonte y retiro de clóset existente fabricado en madera. Incluye puertas, entrepaños, cajoneras, herrajes, manijas y demás accesorios, traslado interno de los elementos retirados hasta el sitio de acopio designado. La disposición final de los materiales desmontados se pagará en su respectivo ítem.
	M2
	11,43
	

	1.5.16
	Suministro e instalación de clóset fabricado en madera aglomerada resistente a la humedad (RH) con recubrimiento melamínico en color a especificar. Incluye suministro y montaje de puertas, bisagras metálicas, manijas, cajoneras, entrepaños, divisiones internas y todos los herrajes y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	M2
	11,43
	

	1.5.17
	Suministro e instalación de mueble flotante con lavamanos de cerámica. Incluye sifón de desague, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 
	UND
	1,00
	

	1.5.18
	Desmonte de mueble bajo existente, que incluye estufa y lavaplatos, con dimensiones aproximadas de 1,93 m de longitud, 0,60 m de ancho y 0,90 m de altura. La disposición final de los elementos retirados se pagará en su respectivo ítem.
	UND
	1,00
	

	1.5.19
	Suministro e instalación de mueble bajo en madera aglomerada RH con recubrimiento color blanco, que incluye mesón en quarstone color blanco polar, estufa integral 4 puestos y lavaplatos. Conformada por suministro y montaje de puertas, bisagras metálicas, manijas, entrepaños y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Dimensiones aproximadas: 1,93 m de longitud, 0,60 m de ancho y 0,90 m de altura.
	UND
	1,00
	

	1.5.20
	Desmonte de mueble alto que incluye extractor eléctrico. La disposición final de los elementos retirados se pagará en su respectivo ítem.  Dimensiones aproximadas: 1,00 m de longitud y 0,60 m de ancho.
	UND
	1,00
	

	1.5.21
	Suministro e instalación de mueble alto en madera aglomerada RH con recubrimiento color blanco, que incluye extractor eléctrico, puertas, bisagras metálicas, manijas, espacio para horno microondas, entrepaño y todos los accesorios requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. Dimensiones aproximadas: 1,00 m de longitud y 0,60 m de ancho.
	UND
	1,00
	

	1.6
	PISOS Y ENCHAPES
	 
	 
	

	1.6.1
	Demolición de enchape existente en pisos y muros. Incluye botada en lugar autorizada
	M2
	153,77
	

	1.6.2
	Suministro e instalación de piso en porcelanato antideslizante beige, referencia Corona línea Siena Beige 60x60 cm (o equivalente aprobado), colocado con adhesivo tipo porcelanato sobre superficie nivelada, con emboquillado en cemento blanco pigmentado zinc. Incluye grafismos de colores según diseño específico y todos los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para su correcta ejecución.
	M2
	153,77
	

	1.6.3
	Suministro e instalación de zócalo recto perimetral de 10 cm de altura en porcelanato beige de la misma referencia y color del piso (Corona línea Siena Beige 60x60 cm o equivalente aprobado), con cortes y remates limpios, pegado con adhesivo tipo porcelanato y emboquillado en cemento blanco pigmentado zinc. Incluye materiales, herramientas y mano de obra necesaria para su correcta ejecución.
	ML
	200,00
	

	1.6.4
	Suministro e instalación de enchape para muros de baños en losa cerámica antideslizante Vancouver de la marca Corona o equivalente, color humo, con emboquillado de juntas en cemento blanco y blanco zinc. Incluye la colocación de grafismos de colores según diseño específico, así como todos los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para su correcta ejecución.
	M2
	30,00
	

	1.6.5
	Suministro e instalación de enchape para pisos de baños o cocina en losa cerámica antideslizante Vancouver de la marca Corona o equivalente, color gris, con emboquillado de juntas en cemento blanco y blanco zinc. Incluye la colocación de grafismos de colores según diseño específico, así como todos los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para su correcta ejecución.
	M2
	19,07
	

	1.6.6
	Suministro e instalación de enchape para pared de cocina, referencia Natal Blanco Cara Única 30 × 60 cm de la marca Corona o equivalente, color gris, con emboquillado de juntas en cemento blanco y blanco zinc. Incluye la colocación de grafismos de colores según diseño específico, así como todos los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para su correcta ejecución.
	M2
	52,50
	

	1.7
	DESMONTE EQUIPOS Y APARATOS
	 
	 
	

	1.7.1
	Suministro e instalación de ductería para extractor de 12" 
	ML
	4,00
	

	2
	SISTEMA ELECTRICO
	 
	 
	

	2.1
	ILUMINACIÓN
	 
	 
	

	2.1.1
	Desmonte de puntos eléctricos incluye tomas, luminarias, interruptores, tubería, cajas, cableado y demás elementos y disposición final de escombro en sitio autorizado. 
	UND
	50,00
	

	2.1.2
	Suministro e instalación de 3 metros de salida para luminaria led de 24 w, ip 20, multivoltage 110 - 240 v material aluminio blanco, marco metálico, incluye luminaria, punto eléctrico accesorios de instalación, caja con suplemento, tubería emt si es a la vista o pvc tipo pesado   embebida (regate y resane) en muro, con accesorios de unión, fijación de tubería, marcación según retie y alimentador en cable cu no.12 (f+n+t)awg-thhn/thwn-2 y todo para su correcto funcionamiento.
	UND
	30,00
	

	2.2
	INTERRUPTORES
	 
	 
	

	2.2.1
	Suministro e instalación de 3 metros de salida para interruptor doble, incluye aparato, marcación con cinta, conectores de resorte, accesorios de instalación y fijación, caja con suplemento, tubería emt  o pvc tipo pesado embebida (regate y resane) en muro, con accesorios de unión, fijación de tubería, marcación según retie y alimentadores en cable cu no.12 (f+n+t) awg-thhn/thwn-2 y todo para su correcto funcionamiento
	UND
	6,00
	

	2.2.2
	Suministro e instalación de 3 metros de salida para interruptor sencillo, incluye aparato, marcación con cinta, conectores de resorte, accesorios de instalación y fijación, caja con suplemento, tubería emt si es a la vista o sch40 en techo mientras no quede a la vista o pvc tipo pesado embebida (regate y resane) en muro, con accesorios de unión, fijación de tubería, marcación según retie y alimentadores en cable cu no.12 (f+n+t) awg-thhn/thwn-2 y todo para su correcto funcionamiento.
	UND
	6,00
	

	2.3
	TOMAS
	 
	 
	

	2.3.1
	Suministro e instalación de 3 metros de salida para tomacorriente doble monofásico tipo nema, 125v, 20a, con polo a tierra, color blanco, tapa color blanco, incluye toma,  marcación, conectores de resorte, accesorios de instalación, caja con suplemento, tubería emt o canaleta metalica si es a la vista o pvc tipo pesado   embebida (regate y resane) en muro, con accesorios de unión, fijación de tubería, marcación según retie y  alimentador en cable cu no.12 (f+n+t)awg-thhn/thwn-2 y todo para su correcto funcionamiento.
	UND
	26,00
	

	2.3.2
	Suministro e instalación de 3 metros de salida para tomacorriente doble gfci, 125v, 20a, incluye toma, marcación, conectores de resorte, accesorios de instalación, caja con suplemento, tubería emt o canaleta si es a la vista y pvc tipo pesado   embebida (regate y resane) en muro, con accesorios de unión, fijación de tubería, marcación según retie y alimentador en cable cu no.12 (f+n+t)awg-thhn/thwn-2 y todo para su correcto funcionamiento.   
	UND
	6,00
	

	2.3.3
	Suministro e instalación de 3 metros de salida para tomas a 220v aires acondicionados levinton o similar. incluye punto eléctrico (cajas, cableado #10, tubería y accesorio), aparato, elementos de fijación y accesorios para su correcto funcionamiento. de acuerdo a la clavija en sitio.
	UND
	8,00
	

	2.4
	TABLEROS Y ACOMETIDAS ELECTRICAS
	 
	 
	

	2.4.1
	Desmantelamiento de tablero eléctrico existente, incluye separación de muro, resane de la superficie, pintura y demás requerimientos.
	UND
	2,00
	

	2.4.2
	Suministro e instalación de tablero electrico de 24 circuitos 220v / 120v, trifasico legrand o de caracteristicas superiores. llamado tablero de laboratorio semap semap incluye barraje 100  incluye espacio y breaker totalizador con unidad de disparo termomagnética regulable 60a, 14 breakers enchufables monopolares de 20 amp y 5 breakers bipolares de 30 a, legrand, siemens, abb, scheneider, incluye las siguientes especificaciones: bordes de la tapa del tablero redondeado y sin filos para mayor seguridad durante la manipulación, color blanco ral9010 con pintura electrostática y acabado texturizado que evita las ralladuras, mecanismo de cierre con chapa que garantizan el correcto cierre de la puerta, módulos ciegos removibles plásticos que pueden ser instalados nuevamente en el espacio que se desee, barraje 3 fases, neutro y tierra incluida, barraje con punta biselada para fácil y perfecto acople del cortocircuito, caja en lámina metálica calibre 18/16 o 14 y con pintura electrostática, prerrupturas para conexión de tuberías pvc - emt de ½” a 2” en sus cuatro caras, demarcación, incluye etiqetas de peligro, nombre del tablero, diagrama unifilar, cuadros de carga, frente muerto, cintas, amarres y todo lo requerido elementos de fijacion, transporte, izaje y ubicación de tablero, el tablerista fabricante debe adjuntar los certificados de conformidad con el retie, incluyendo registro de pruebas y protocolos vigentes exigidos.
	UND
	2,00
	

	2.4.3
	Suministro, tendida e instalación de acometida eléctrica en cable 3f n2 +1n no. 2 +1t no8 thwn /awg /cu, incluye terminales, accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento.
	ML
	30,00
	

	2.4.4
	Suministro e instalación de canalización 2 in  tubería imc a la interperie, emt si es a la vista, emt o sch 40 si es en cielo raso, o pvc tipo pesado embebida (regate y resane) en muro, con accesorios de unión, fijación de tubería, marcación según retie  incluye ducto accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento.
	ML
	30,00
	

	2.4.5
	Suministro, tendida e instalación de acometida eléctrica en cable 1f n12+1n no. 12+1t no12 thwn /awg /cu, incluye terminales, accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento. 
	ML
	170,00
	

	2.4.6
	Suministro, tendida e instalación de acometida eléctrica en cable 2f n10+1t no10 thwn /awg /cu, incluye terminales, accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento.  
	ML
	100,00
	

	2.4.7
	Suministro e instalación de canalización 3/4 in  tubería imc a la intemperie, emt si es a la vista, emt o sch 40 si es en cielo raso, o pvc tipo pesado embebida (regate y resane) en muro, con accesorios de unión, fijación de tubería, marcación según retie  incluye ducto accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento..
	ML
	80,00
	

	2.4.8
	Suministro e instalación de canalización 1/2 in  tubería imc a la intemperie, emt si es a la vista, emt o sch 40 si es en cielo raso, o pvc tipo pesado embebida (regate y resane) en muro, con accesorios de unión, fijación de tubería, marcación según retie  incluye ducto accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento.
	ML
	50,00
	

	2.4.9
	Suministro e instalación de canalización 1-1/2 in tubería imc a la intemperie, emt si es a la vista, emt o sch 40 si es en cielo raso, o pvc tipo pesado embebida (regate y resane) en muro, con accesorios de unión, fijación de tubería, marcación según retie  incluye ducto accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento.  
	ML
	30,00
	

	2.4.10
	Suministro, tendida e instalación de acometida eléctrica en cable 2f n6+1n # 6 +1t no10 thwn/awg/cu, incluye terminales, accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento.
	ML
	100,00
	

	2.4.11
	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 18 o 20 circuitos 220v / 120v, bifásico legrand o de caracteristicas superiores. llamado tablero de local edif cafe  incluye barraje incluye espacio y breaker totalizador con unidad de disparo termomagnética regulable 50 a, 8 breakers enchufables monopolares de 20 amp y 2 breakers bipolares de 30 a, legrand, siemens, abb, scheneider, incluye las siguientes especificaciones: bordes de la tapa del tablero redondeado y sin filos para mayor seguridad durante la manipulación, color blanco ral9010 con pintura electrostática y acabado texturizado que evita las ralladuras, mecanismo de cierre con chapa que garantizan el correcto cierre de la puerta, módulos ciegos removibles plásticos que pueden ser instalados nuevamente en el espacio que se desee, barraje 3 fases, neutro y tierra incluida, barraje con punta biselada para fácil y perfecto acople del cortocircuito, caja en lámina metálica calibre 18/16 o 14 y con pintura electrostática, prerrupturas para conexión de tuberías pvc - emt de ½” a 2” en sus cuatro caras, demarcación, incluye etiquetas de peligro, nombre del tablero, diagrama unifilar, cuadros de carga, frente muerto, cintas, amarres y todo lo requerido elementos de fijación, transporte, izaje y ubicación de tablero, el tablerista fabricante debe adjuntar los certificados de conformidad con el retie, incluyendo registro de pruebas y protocolos vigentes exigidos.
	UND
	1,00
	

	3
	GENERAL
	 
	 
	

	3.1
	Retiro y disposición de residuos de RCD (Residuos de Construcción y Demolición).
	M3
	40,00
	

	3.2
	Aseo general
	UND
	1,00
	

	SUMINISTRO DE BIENES

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	4
	EQUIPOS Y APARATOS
	 
	 

	4.1
	Suministro de un blower de extracción de 220V, 60Hz, 1800 RPM, acompañado de una rejilla para salida de aire de 12" para instalación en pared. El servicio incluye todos los accesorios necesarios para garantizar su correcto funcionamiento, así como la instalación completa del sistema. 
	UND
	1,00

	4.2
	Suministro e instalación unidad de aire acondicionado tipo mini split, 18000Btu, inverter 220v, eficiencia energetica "A" o su equivalencia en SER mayor o igual a 5.10, consistente en 01 unidad evaporadora y 01 unidad condensadora, se requiere instalación de tubería de cobre con recubrimiento de tubería  poliuretano de alta resistencia, cableado encauchutado, breaker termomagnético seccionador para 220V, protección brekaer matic, bomba de condensado, tubería de drenaje, punto de conexión a 220V, canaleta de 60x40 mm para recubrimiento de tubería en exteriores e interiores con tapa, para fachada  y todo lo necesario para su perfecta instalación y funcionamiento. (Deacuerdo necesidad del supervisor)
	UND
	4,00



Plazo para la ejecución del CONTRATo

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato. 

El plazo de ejecución del contrato será por el termino de 04 meses, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Forma de pago
La Entidad pagará al Contratista el valor del contrato mediante pagos parciales mensuales por avance de obra, con base en las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, medidas en campo y recibidas a satisfacción por la supervisión del contrato.

Para cada pago parcial, el Contratista deberá presentar:
· Acta de obra o de cantidades ejecutadas (corte de obra), incluyendo balance de mayores y menores cantidades, debidamente suscrita por el Contratista y aprobada por la supervisión. 
· Informe mensual de ejecución de la obra, el cual deberá contener como mínimo:
a) Componente técnico: avance físico por ítems frente al programado, cantidades ejecutadas en el período, actividades realizadas, control básico de calidad conforme a especificaciones técnicas y registro fotográfico de las actividades ejecutadas.
b) Componente administrativo: estado del cronograma, relación de personal en obra, actas suscritas en el período y novedades relevantes de la ejecución.
c) Componente financiero: valor ejecutado en el período, valor acumulado del contrato y balance de mayores y menores cantidades de obra.
d) Observaciones y riesgos: dificultades presentadas, riesgos identificados y medidas adoptadas o propuestas.
· Certificación de cumplimiento de obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales. 
· Factura electrónica debidamente radicada en SIIF Nación II y SECOP II, conforme a la normatividad vigente. 
· Registro de entrada de servicios en el sistema SAP. 
· Acta de recibo parcial a satisfacción suscrita por la supervisión del contrato. 
· Cumplimiento de los demás requisitos administrativos a que haya lugar. 
Los pagos estarán sujetos a la aprobación de la supervisión del contrato y a la aplicación de las retenciones, descuentos y contribuciones de ley a que haya lugar.

1. Pago final

Para el trámite del último pago, además de los requisitos anteriores, el Contratista deberá presentar:

· Acta de recibo final a satisfacción debidamente suscrita. 
· Balance final de mayores y menores cantidades de obra. 
· Paz y salvo de servicios públicos expedido por la unidad correspondiente. 
· Recomendaciones técnicas de operación y mantenimiento. 
· Fichas técnicas de los materiales y equipos suministrados e instalados. 

2. Plazo de pago

Los pagos se efectuarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de la radicación completa, en debida forma y aprobación por parte de la supervisión, ante el área financiera del Grupo de Intendencia Regional Pacífico de la Dirección General Marítima, sujeto a la disponibilidad del PAC asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Condiciones particulares del proyecto

Especificaciones técnicas

Las presentes Especificaciones Técnicas establecen las condiciones, criterios y lineamientos que regirán la ejecución de las actividades de mantenimiento, mejoramiento y adecuación de la infraestructura física objeto del presente proceso contractual a cargo de la Dirección General Marítima.

Estas especificaciones comprenden las disposiciones generales aplicables a la ejecución de los diferentes ítems de obra, incluyendo aspectos relacionados con materiales, procedimientos constructivos, equipos, mano de obra, controles de calidad, seguridad industrial, manejo ambiental y demás condiciones necesarias para garantizar la correcta ejecución y recibo a satisfacción de las actividades contratadas.

El Contratista será responsable de ejecutar las obras de conformidad con las buenas prácticas de la ingeniería, la normatividad técnica vigente aplicable en Colombia —incluyendo, entre otras, la NSR-10, el RETIE y demás normas concordantes—, así como con las especificaciones técnicas particulares, planos, estudios previos y las instrucciones impartidas por la supervisión del contrato.

Todos los materiales que se empleen en la ejecución del contrato deberán ser nuevos, de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones, y cumplir con las normas técnicas aplicables. El Contratista deberá asumir por su cuenta y riesgo la realización de los ensayos y pruebas de laboratorio requeridos para verificar la calidad de los materiales y de las actividades ejecutadas, cuando así lo exijan las especificaciones técnicas o lo determine la supervisión del contrato.

El Contratista deberá suministrar la totalidad de los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y demás recursos necesarios para la correcta ejecución de cada una de las actividades, aun cuando estos no se encuentren expresamente indicados en cada ítem, pero sean indispensables para garantizar la funcionalidad, estabilidad, durabilidad y correcta terminación de las obras.
Previo al inicio de las actividades, el Contratista deberá presentar para aprobación de la supervisión un plan de intervención que contemple la programación detallada de las actividades, la asignación de recursos, las medidas de seguridad industrial, el manejo ambiental y las estrategias para garantizar la continuidad de las operaciones en las instalaciones intervenidas. Así mismo, deberá presentar cronogramas de trabajo periódicos que permitan la adecuada coordinación con la Entidad.

El Contratista será responsable de verificar en sitio las condiciones existentes, así como las cantidades de obra, planos y especificaciones, debiendo informar oportunamente a la supervisión cualquier inconsistencia o discrepancia antes de la ejecución de las actividades. La omisión de esta verificación no dará lugar a reclamaciones posteriores.

Cualquier actividad, elemento o procedimiento que, sin estar expresamente descrito en las presentes especificaciones o en los planos, sea necesario para la correcta ejecución de las obras, se entenderá incluido dentro del alcance del contrato, sin que ello genere costos adicionales para la Entidad. En caso de duda o ambigüedad, el Contratista deberá solicitar la respectiva aclaración a la supervisión del contrato antes de proceder con su ejecución.

Las actividades se medirán y pagarán conforme a las unidades establecidas en el presupuesto oficial y en las especificaciones particulares de cada ítem, entendiéndose que en los precios unitarios se encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos necesarios para su ejecución, tales como materiales, mano de obra, equipos, transporte, herramientas, ensayos, desperdicios, señalización, protección de áreas y demás requeridos para la entrega de las obras a satisfacción.

Finalmente, el Contratista deberá garantizar la protección de las áreas intervenidas, de los equipos existentes, del personal y de terceros, implementando todas las medidas de seguridad industrial y salud en el trabajo exigidas por la normatividad vigente, siendo responsable por cualquier daño ocasionado durante la ejecución del contrato.
 
Especificaciones técnicas de materiales 

· CUBIERTA, FACHADA Y DRENAJE PLUVIAL – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.1.1 Desmonte técnico de cubierta en teja metálica trapezoidal
Descripción
Actividad consistente en el retiro controlado de la cubierta existente en teja metálica trapezoidal, incluyendo elementos de fijación, cumbreras, remates y accesorios asociados, garantizando la integridad de la estructura de soporte.
Alcance
· Desmonte manual o mecánico controlado 
· Retiro de tornillería, ganchos y fijaciones 
· Clasificación del material (reutilizable/no reutilizable) 
· Traslado interno 
· Acopio en sitio autorizado por la supervisión 
· Cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado 
Requisitos técnicos
· No afectar correas ni estructura portante 
· Uso de EPP obligatorio (trabajo en alturas) 
· Implementación de líneas de vida certificadas 
· Señalización del área de trabajo 
Control de calidad
· Verificación de no afectación estructural 
· Aprobación del sitio de acopio por supervisión 
· Registro fotográfico antes-durante-después 
Unidad de medida
m²
Forma de pago
Por metro cuadrado desmontado y dispuesto adecuadamente, previa aprobación de la supervisión.

1.1.2 Suministro e instalación de revestimiento en teja termo-acústica UPVC
Descripción
Suministro e instalación de revestimiento de fachada en teja trapezoidal termo-acústica tipo UPVC de espesor mínimo 2.0 mm.
Alcance
· Suministro de tejas UPVC 
· Suministro de flanches, cumbreras y remates 
· Instalación completa del sistema 
· Fijación mecánica con tornillería autoperforante 
· Sellado de juntas 
Requisitos técnicos
· Espesor mínimo: 2.0 mm 
· Resistencia UV y agentes químicos 
· Traslapos mínimos según fabricante (longitudinal y transversal) 
· Pendiente y modulación acorde al diseño 
· Tornillería con arandela de neopreno 
Control de calidad
· Certificados del material 
· Verificación de alineación y nivelación 
· Ensayo visual de estanqueidad 
Unidad de medida
m²
Forma de pago
Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios. Pago contra área instalada y recibida a satisfacción.

1.1.3 Desmonte de teja traslúcida deteriorada
Descripción
Retiro técnico de tejas traslúcidas deterioradas existentes.
Alcance
· Desmonte sin afectar estructura 
· Limpieza de apoyos (correas) 
· Retiro de sellantes deteriorados 
· Traslado y acopio autorizado 
Requisitos técnicos
· Evitar daños en cubierta contigua 
· Manejo seguro del material frágil 
Control de calidad
· Inspección de apoyos limpios y aptos 
· Aprobación de supervisión 
Unidad de medida
m²
Forma de pago
Por área desmontada, incluyendo limpieza y disposición.


1.1.4 Suministro e instalación de teja traslúcida en policarbonato
Descripción
Instalación de teja traslúcida trapezoidal en policarbonato con protección UV.
· Alcance
· Suministro de láminas 
· Instalación sobre estructura existente 
· Fijación mecánica 
· Sellado para garantizar estanqueidad 
Requisitos técnicos
· Protección UV en ambas caras 
· Compatibilidad con perfil trapezoidal existente 
· Uso de arandelas y sellos especiales 
· Perforaciones con holgura para dilatación térmica 
· Control de calidad
· Revisión de filtraciones 
· Correcta alineación y traslapos 
Unidad de medida
m²
· Forma de pago
Incluye todos los accesorios y sellantes necesarios.

1.1.5 Instalación de bajante en tubería PVC de 4”
Descripción
Suministro e instalación de bajante en tubería PVC de 4” para aguas lluvias.
Alcance
· Suministro de tubería y accesorios (codos, uniones, abrazaderas) 
· Corte, ensamblaje y pegado 
· Fijación a muro con soportes metálicos 
Requisitos técnicos
· PVC sanitario o pluvial 
· Pegante certificado 
· Pendientes adecuadas 
· Separación de abrazaderas según norma (≈1.5 m) 
Control de calidad
· Prueba de estanqueidad 
· Verificación de alineación vertical 
Unidad de medida
ml
Forma de pago
Incluye accesorios, instalación y fijación completa.

1.1.6 Conexión de bajante a caja de inspección
Descripción
Conexión del bajante a sistema de drenaje existente mediante caja de inspección.
Alcance
· Excavación manual o mecánica 
· Demolición de losa existente 
· Suministro de accesorios (tee, codos, adaptadores) 
· Conexión hidráulica 
· Relleno y compactación 
· Vaciado de losa de contrapiso 
Requisitos técnicos
· Compactación por capas (95% Proctor) 
· Conexión hermética 
· Nivelación adecuada 
Control de calidad
· Ensayo de compactación (si aplica) 
· Prueba de flujo 
· Inspección de sellos 
Unidad de medida
und
Forma de pago
Por unidad completamente instalada y funcionando.

1.1.7 Sondeo y limpieza de red de aguas lluvias
Descripción
Inspección, diagnóstico y limpieza de la red existente de aguas lluvias.
Alcance
· Inspección con cámara CCTV 
· Identificación de obstrucciones o daños 
· Limpieza con equipo a presión (hidrojet) 
· Succión de residuos 
· Retiro de sedimentos, raíces y material extraño 
Requisitos técnicos
· Equipos especializados certificados 
· Registro en video de la inspección 
· Disposición adecuada de residuos 
Control de calidad
· Entrega de informe técnico 
· Evidencia en video antes/después 
· Verificación de flujo libre 
Unidad de medida
und (por bajante intervenido) o global según contrato
· Forma de pago
Contra entrega de informe técnico, registro audiovisual y validación de funcionamiento.

· 1.2 MAMPOSTERÍA

1.2.1 Reparación de muros interiores afectados por humedad
Descripción
Intervención correctiva de muros interiores con patologías por humedad (capilaridad, filtración o condensación), mediante tratamiento integral desde el sustrato.
Alcance
· Inspección técnica y diagnóstico previo 
· Escarificación hasta encontrar sustrato sano 
· Retiro de material suelto o contaminado 
· Limpieza mecánica y/o química 
· Tratamiento de eflorescencias (sales) 
· Aplicación de sistema impermeabilizante (según diagnóstico) 
· Resane con mortero de reparación con aditivo impermeable 
· Conformación de filos, aristas y dilataciones 
Requisitos técnicos
· Mortero con resistencia mínima ≥ 14 MPa (o según diseño) 
· Uso de aditivos impermeabilizantes certificados 
· Eliminación total de sales antes de impermeabilizar 
· Compatibilidad entre sistema impermeable y acabado 
Control de calidad
· Aprobación del diagnóstico por supervisión 
· Verificación de adherencia del mortero 
· Inspección de uniformidad y ausencia de humedad visible 
Unidad de medida
m²
Forma de pago
Incluye todas las actividades descritas. No incluye pintura.

1.2.2 Aplicación de pintura en muros interiores
Descripción
Aplicación de sistema de pintura tipo 1 para interiores sobre superficies previamente preparadas.
Alcance
· Limpieza de superficie 
· Resanes menores 
· Lijado 
· Aplicación de sellador (si aplica) 
· Aplicación de pintura (mínimo 3 manos) 
Requisitos técnicos
· Pintura tipo 1 conforme a normativa vigente (ICONTEC) 
· Rendimiento según ficha técnica del fabricante 
· Secado entre manos según especificación 
Control de calidad
· Uniformidad de color 
· Ausencia de vetas, burbujas o descascaramiento 
Unidad de medida
m²
Forma de pago
Por área efectivamente pintada y aprobada.

1.2.3 Reparación de muros exteriores afectados por humedad
Descripción
Reparación de muros exteriores con afectación por humedad, incluyendo tratamiento impermeable y adecuación del sustrato.
Alcance
· Diagnóstico técnico previo 
· Escarificación 
· Limpieza y retiro de material deteriorado 
· Tratamiento de sales 
· Aplicación de impermeabilizante 
· Resane con mortero impermeable 
· Conformación de juntas y filos 
· Uso de andamios o equipos de altura 
Requisitos técnicos
· Impermeabilizante apto para intemperie (cementicio o elastomérico base) 
· Protección contra rayos UV 
Cumplimiento de normas de trabajo en alturas 
Control de calidad
· Ensayo de adherencia 
· Inspección de continuidad del sistema impermeable 
Unidad de medida
m²
Forma de pago
Incluye medios de acceso y seguridad.

1.2.4 Aplicación de pintura antihongos en muros interiores
Descripción
Aplicación de pintura con propiedades fungicidas en muros interiores.
Alcance
· Limpieza y desinfección (hipoclorito o producto especializado) 
· Preparación de superficie 
· Sellador (si aplica) 
· Aplicación de pintura antihongos (mínimo 3 manos) 
Requisitos técnicos
· Pintura con aditivos biocidas certificados 
· Eliminación total de colonias de hongos antes de pintar 
Control de calidad
· Verificación visual de eliminación de manchas 
· Uniformidad de acabado 
Unidad de medida
m²

1.2.5 Aplicación de pintura exterior elastomérica
Descripción
Sistema de pintura exterior con propiedades impermeables y elásticas.
Alcance
· Limpieza 
· Resanes menores 
· Aplicación de imprimante 
· Aplicación de pintura elastomérica (mínimo 3 manos) 
· Medios de acceso en altura 
Requisitos técnicos
· Alta resistencia a intemperie 
· Capacidad de puenteo de fisuras 
· Protección UV 
Control de calidad
· Ensayo de continuidad 
· Revisión de cubrimiento total 
Unidad de medida
m²

1.3 CIELO RASO

1.3.1 Desmonte de cielo raso en PVC
Descripción
Retiro controlado de cielo raso existente en PVC.
Alcance
· Desmonte de láminas 
· Retiro de perfilería 
· Clasificación de residuos 
· Transporte y disposición final 
Requisitos técnicos
· No afectar instalaciones eléctricas o mecánicas existentes 
Control de calidad
· Área completamente liberada y limpia 
Unidad de medida
m²

1.3.2 Suministro e instalación de cielo raso en PVC
Descripción
Instalación de cielo raso en láminas de PVC sobre estructura metálica.
Alcance
· Suministro de láminas 
· Estructura en perfilería galvanizada 
· Nivelación 
· Instalación de remates perimetrales 
Requisitos técnicos
· Perfilería galvanizada anticorrosiva 
· Nivelación ±3 mm 
· Separación de soportes según fabricante 
Control de calidad
· Planeidad 
· Alineación de juntas 
Unidad de medida
m²

1.4 CARPINTERÍA

1.4.1 Sello exterior de ventanería
Descripción
Sellado de juntas para устранar filtraciones.
Alcance
· Limpieza de juntas 
· Retiro de sellos deteriorados 
· Aplicación de silicona o poliuretano 
Requisitos técnicos
· Sellante resistente a UV e intemperie 
· Alta adherencia vidrio-aluminio/concreto 
Unidad de medida
ml

1.4.2 Película nano cerámica en ventanería
Descripción
Instalación de película de control solar tipo nano cerámica.
Alcance
· Retiro de película existente 
· Limpieza de vidrio 
· Instalación de nueva película 
Requisitos técnicos
· Rechazo UV ≥ 99% 
· No interferencia con señal electrónica 
Unidad de medida
m²

1.4.3 Reposición de vidrio 4 mm
Descripción
Suministro e instalación de vidrio con reposición completa de sistema de fijación.
Alcance
· Retiro de vidrio dañado 
· Instalación de nuevo vidrio 
· Cambio de empaques 
· Aplicación de silicona estructural 
Requisitos técnicos
· Vidrio flotado 4 mm o según diseño 
· Bordes pulidos 
Unidad de medida
m²

1.4.4 Desmonte de divisiones de oficina
Descripción
Desensamble de divisiones existentes.
Alcance
· Retiro de paneles y marcos 
· Desmonte de vidrios 
· Traslado y disposición 
Unidad de medida
m²

1.4.5 Divisiones modulares media altura
Descripción
Instalación de divisiones modulares institucionales.
Alcance
· Perfilería de aluminio 
· Paneles modulares 
· Instalación completa 
Requisitos técnicos
· Altura aprox. 0.50 m 
· Acabado institucional (tipo DIMAR) 
Unidad de medida
ml

1.4.6 Retiro de ventanería tipo rejilla
Descripción
Desmonte de ventanería existente.
Alcance
· Retiro completo 
· Acopio autorizado 
· Disposición final 
Unidad de medida
ml

1.4.7 Rejilla de ventilación anticorrosiva
Descripción
Suministro e instalación de rejilla para ventilación.
Requisitos técnicos
· Material: aluminio o acero inoxidable 
· Resistencia a ambientes marinos (clave en DIMAR) 
Unidad de medida
ml
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ALOJAMIENTOS SEMAP

1.1 CUBIERTA 
1.1.1 Mantenimiento de la cubierta
Descripción:
Consiste en el mantenimiento integral de la cubierta metálica existente, mediante limpieza, tratamiento anticorrosivo, impermeabilización y sellado de puntos críticos.
Alcance:
Incluye limpieza de superficie mediante hidrolavado a presión controlada (1.500–2.500 psi), eliminación de suciedad, grasas, musgo y óxido por medios manuales o mecánicos, aplicación de sistema impermeabilizante reflectivo tipo acrílico o elastomérico (tipo Alumanation 301, Solargard 6038 o equivalente certificado), sellado de traslapos, fijaciones y puntos de filtración, e instalación de amarres adicionales donde se requiera.
Requisitos técnicos:
El sistema impermeabilizante deberá contar con protección UV, elongación mínima del 250% y resistencia a intemperie. La aplicación deberá garantizar un espesor mínimo de película seca de 200 micras. Los sellos se realizarán con poliuretano o butilo. La aplicación deberá cumplir los rendimientos establecidos por el fabricante.
Control de calidad:
Se verificará limpieza total del sustrato, consumo de material aplicado y continuidad del recubrimiento sin discontinuidades.
Unidad de medida: m²
Forma de pago: Por metro cuadrado ejecutado y aprobado.

1.1.2 Caballetes en lámina metálica
Descripción:
Suministro, transporte e instalación de caballetes en lámina galvanizada calibre 24.
Requisitos técnicos:
Lámina con pintura tipo poliéster horneada en ambas caras, desarrollo máximo de 600 mm, traslapo mínimo de 15 cm, fijación con tornillos autoperforantes con arandela de neopreno y sellado continuo.
Control de calidad:
Verificación de alineación, fijación y estanqueidad.
Unidad: ml
Forma de pago: Por metro lineal instalado.
    
1.1.3 Remates metálicos
Descripción:
Suministro e instalación de remates metálicos perimetrales.
Requisitos técnicos:
Lámina calibre 24 con desarrollo máximo de 300 mm, instalación continua en todo el perímetro, sellado completo en juntas.
Control de calidad:
No se permitirán filtraciones ni discontinuidades.
Unidad: ml
Forma de pago: Por metro lineal instalado.

1.1.4 Mantenimiento de canaletas
Descripción:
Mantenimiento de canaletas tipo Amazonas.
Alcance:
Incluye limpieza, retiro de sedimentos, cambio de empaques, uniones, terminales y fijaciones.
Requisitos técnicos:
Pendiente mínima entre 0.5% y 1%. Se deberá realizar prueba hidráulica.
Control de calidad:
Verificación de flujo continuo sin reboses.
Unidad: ml
Forma de pago: Por metro lineal intervenido.

1.2 MAMPOSTERÍA
1.2.1 Reparación de muros interiores por humedad
Descripción:
Intervención correctiva de muros afectados por humedad.
Alcance:
Incluye escarificación hasta sustrato sano, retiro de material deteriorado, limpieza, tratamiento de eflorescencias, aplicación de mortero de reparación con aditivo impermeabilizante y conformación de filos.
Requisitos técnicos:
Previo a la intervención, el contratista deberá presentar diagnóstico técnico del origen de la humedad. El mortero deberá tener resistencia mínima de 14 MPa y ser compatible con el sistema aplicado.
Control:
Aprobación previa del diagnóstico e inspección de adherencia.
Unidad: m²
Forma de pago: Por área intervenida.

1.2.2 Pintura en muros interiores
Descripción:
Aplicación de pintura tipo 1 color blanco.
Requisitos técnicos:
Incluye limpieza, resanes menores, lijado, sellador si aplica y mínimo tres manos. Rendimiento mínimo: 30–40 m²/galón/mano.
Control:
Uniformidad y cubrimiento total.
Unidad: m²

1.2.3 Pintura antihongos
Descripción:
Aplicación de pintura con propiedades fungicidas.
Requisitos técnicos:
Incluye desinfección previa obligatoria y aplicación mínima de tres manos.

1.2.4 Reparación de muros exteriores
Descripción:
Reparación de muros afectados por humedad en exteriores.
Requisitos técnicos:
Incluye diagnóstico previo, tratamiento de sales, mortero impermeable y uso de medios certificados para trabajo en altura.

1.2.5 Pintura exterior
Descripción:
Aplicación de pintura elastomérica o equivalente.
Requisitos técnicos:
Debe tener capacidad de puenteo de fisuras y resistencia a intemperie. Aplicación mínima de tres manos.

3. APARATOS SANITARIOS
3.1 Inspección red sanitaria
Incluye sondeo con equipo mecánico o hidrojet, limpieza y verificación de funcionamiento de sifones.
Unidad: UND

3.2 Rejilla de piso
Rejilla en aluminio, removible y antideslizante para red de 2”.
Unidad: UND

3.6 Grifería
Suministro e instalación de grifería tipo monocontrol, incluye accesorios, acoples y retiro del existente.
Unidad: UND

3.8 Regadera
Regadera monocontrol en acero inoxidable o cromado, con sistema antical.
Unidad: UND

4. CIELO RASO
4.1 Desmonte cielo raso
Incluye retiro completo y disposición final.
Unidad: m²

4.2 Cielo raso en PVC
Requisitos técnicos:
Perfilería galvanizada, separación de soportes entre 40 y 60 cm, nivelación ±3 mm e inclusión de registros para mantenimiento.
Unidad: m²

1.5 CARPINTERÍA
1.5.2 Cortinas blackout
Opacidad mínima del 90%, sistema enrollable.
Unidad: m²

1.5.5 Divisiones en ducha
Vidrio templado mínimo 5 mm, incluye herrajes y fijaciones.
Unidad: UND

1.5.7 Puertas
Puertas en madera RH o inmunizada, incluye herrajes completos.
Unidad: UND

1.5.9 Clóset
Incluye estructura en aluminio/PVC, herrajes y capacidad mínima de carga de entrepaños de 20 kg.
Unidad: m²

1.5.14 Ventana de ventilación
En aluminio o PVC, incluye malla anti-insectos, dimensiones según vano.
Unidad: UND

1.6 PISOS Y ENCHAPES
1.6.1 Enchape cerámico
Incluye suministro e instalación, juntas de 2–3 mm y boquilla impermeable.
Unidad: m²

1.6.3 Demolición enchapes
Incluye retiro, cargue, transporte y disposición final de RCD.
Unidad: m²

1.7 EQUIPOS
1.7.1 Desmonte aire acondicionado
Incluye recuperación de refrigerante, desconexión eléctrica, desmontaje y disposición final conforme a normativa ambiental.
Unidad: UND
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VIVIENDAS FISCALES
1.1 CUBIERTA, FACHADA Y DRENAJE PLUVIAL
1.1.1 Remates en lámina calibre 24
Descripción:
Suministro, transporte e instalación de remates metálicos en lámina galvanizada calibre 24, con acabado en pintura poliéster horneada en ambas caras.
Alcance:
Desarrollo máximo: 300 mm. 
Instalación en todo el perímetro de la estructura. Incluye cortes, dobleces, traslapos y ajustes en sitio. 
Materiales:
· Lámina galvanizada cal. 24. 
· Pintura poliéster horneada. 
· Sellante elastomérico impermeable. 
· Tornillería autoperforante galvanizada. 
Ejecución:
· Instalación alineada y nivelada. 
· Traslapos mínimos de 5 cm. 
· Sellado continuo en juntas y puntos de fijación. 
Medida y pago: Metro lineal (ML).

1.1.2 Mantenimiento de canaletas
Descripción:
Mantenimiento integral de canaletas tipo Amazonas para drenaje pluvial.
Incluye:
· Limpieza manual de sedimentos, residuos y obstrucciones. 
· Revisión hidráulica completa. 
Cambio de: 
· Empaques 
· Uniones 
· Terminales 
· Fijaciones 
· Sellado de juntas. 
Pruebas:
· Verificación de flujo libre. 
· Ensayo con agua para detectar fugas. 
Medida y pago: Metro lineal (ML).

1.2 MAMPOSTERÍA
1.2.1 Reparación de muros con humedad
Alcance técnico:
· Escarificación profunda (mín. 1–2 cm). 
· Retiro total de material contaminado. 
· Limpieza mecánica. 
Tratamiento:
· Aplicación de impermeabilizante cementicio o barrera antihumedad. 
· Resane con mortero modificado con aditivo impermeable. 
Acabados:
· Conformación de filos. 
· Ejecución de dilataciones. 
· Curado mínimo de 3 días. 
Condición previa:
Diagnóstico técnico aprobado por supervisión. 
Medida: m².

1.2.2 Pintura acrílica antihumedad
Preparación:
· Limpieza. 
· Resane menor. 
· Lijado. 
· Sistema:
· Sellador acrílico. 
· Tres manos de pintura acrílica antihongos. 
Características:
· Resistente a humedad. 
· Antimoho. 
Medida: m².

1.2.3 Pintura antihongos
Incluye:
· Estuco plástico. 
· Reparación de fisuras. 
· Tres manos de pintura. 
Medida: m².

1.2.4 Reparación vano de ventana
Proceso:
· Retiro de material deteriorado. 
· Resane con mortero impermeable. 
· Estuco de acabado. 
· Pintura exterior (mín. 3 manos). 
Medida: ML.

1.3 APARATOS SANITARIOS
1.3.1 Desmonte de lavamanos
· Desconexión hidráulica y sanitaria. 
· Taponamiento provisional. 
· Retiro y disposición. 
Medida: UND.

1.3.2 Grifería
· Tipo monocontrol o convencional. 
· Incluye válvulas, teflón, sellos. 
Prueba: sin fugas.

1.3.3 Lavamanos
Tipo colgar. Incluye sifón, válvula y fijaciones. 

1.3.4 Desmonte sanitario
· Retiro completo. 
· Taponamiento. 

1.3.5 Sanitario institucional
· Porcelana vitrificada. 
· Sistema eficiente (doble descarga). 
· Incluye instalación completa. 

1.3.6 Llave de jardín
· ½”, salida roscada. 
· Acero inoxidable o latón. 

1.3.7 Mantenimiento red sanitaria
· Sondeo. 
· Limpieza. 
· Verificación de pendientes. 

1.3.8 Rejilla de piso
· Con sello hidráulico. 
· Conexión a tubería de 2”. 

1.3.9 Accesorios baño
Toallero, jabonera, portapapel. 

1.3.10 Desmonte ducha
Incluye grifería. 

1.3.11 Regadera
· Tipo monocontrol. 
· Prueba funcional. 

1.4 CIELO RASO
1.4.1 Desmonte PVC
· Retiro completo. 
· Disposición final. 

1.4.2 Retiro machimbre
Clasificación y cargue. 

1.4.3 Cielo raso PVC
Incluye:
· Perfilería galvanizada. 
· Nivelación. 
· Remates. 
Condición: superficie alineada y continua.

1.5 CARPINTERÍA
Criterios técnicos generales:
· Fabricación a medida. 
· Uso de materiales RH en zonas húmedas. 
· Sellado perimetral. 
· Nivelación y plomo. 
Incluye:
· Ventanas acústicas con vidrio laminado. 
· Puertas metálicas y en madera. 
· Clósets y muebles integrales. 
· Espejos, divisiones en vidrio. 
· Muebles de cocina completos (mesón, estufa, lavaplatos). 
Pruebas:
· Funcionamiento de herrajes. 
· Apertura/cierre. 
· Estabilidad estructural. 

1.6 PISOS Y ENCHAPES
1.6.1 Demolición
· Retiro de enchapes. 
· Limpieza de superficie. 

1.6.2 Piso porcelanato
Proceso:
· Base nivelada. 
· Adhesivo tipo porcelanato. 
· Emboquillado pigmentado. 

1.6.3 Zócalo
Altura: 10 cm. 
Mismo material del piso. 

1.6.4–1.6.6 Enchapes
Aplicación:
· Muros baños y cocina. 
· Adhesivo especializado. 
· Juntas selladas. 

1.7 DESMONTE / INSTALACIÓN EQUIPOS
1.7.1 Ductería extractor
Características:
· Diámetro: 12”. 
· Material metálico o PVC rígido. 
Incluye:
· Soportes. 
· Sellos. 
· Conexión hermética.
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Pruebas y ensayos

En el marco de la ejecución del proyecto, el contratista deberá garantizar la realización de las pruebas y ensayos necesarios para verificar la calidad, resistencia y cumplimiento de las especificaciones técnicas de los materiales a emplear, así como de las actividades constructivas ejecutadas.

Para el caso específico de la intervención de la cubierta, se deberán efectuar pruebas asociadas a los materiales utilizados, tales como láminas, elementos de fijación, estructuras de soporte y sellantes, con el fin de asegurar su idoneidad frente a las condiciones ambientales de la región. Estas pruebas podrán incluir, entre otras, ensayos de resistencia mecánica, verificación de espesores, pruebas de impermeabilidad y control de calidad de los materiales suministrados.

De igual manera, en caso de intervenir elementos estructurales, el contratista deberá realizar los ensayos correspondientes que permitan validar la resistencia y comportamiento de los materiales, de conformidad con las normas técnicas vigentes. Para las redes eléctricas, se deberán ejecutar pruebas de continuidad, aislamiento y correcto funcionamiento de los sistemas instalados, mientras que para las redes hidrosanitarias se deberán realizar pruebas de estanqueidad, presión y correcto flujo.

Todos los ensayos deberán ser realizados por laboratorios acreditados o bajo procedimientos técnicamente aceptados, y sus resultados deberán ser documentados y presentados a la supervisión o interventoría del contrato para su respectiva aprobación. En caso de evidenciarse resultados no conformes, el contratista deberá adoptar las medidas correctivas necesarias sin que ello genere costos adicionales para la Entidad.

Lo anterior tiene como finalidad garantizar que las obras ejecutadas cumplan con los estándares de calidad, seguridad y durabilidad requeridos, asegurando así la correcta funcionalidad de la infraestructura intervenida.

Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

A continuación, se relacionan los documentos, insumos y demás información que la Entidad pondrá a disposición del contratista que resulte adjudicatario del proceso de contratación, con el fin de facilitar la adecuada ejecución del objeto contractual:

· Planos constructivos arquitectónicos disponibles de la infraestructura objeto de intervención. 
· Esquemas y/o planos de redes eléctricas e iluminación existentes. 
· Información técnica disponible relacionada con la infraestructura, en caso de existir (memorias, diagnósticos previos, registros fotográficos, entre otros). 
· Actas de visita técnica y/o informes de inspección realizados por la Entidad. 
· Especificaciones técnicas generales aplicables al proyecto
 
La información suministrada tendrá carácter referencial, por lo cual será responsabilidad del contratista verificar en campo las condiciones reales de la infraestructura y realizar los ajustes técnicos que resulten necesarios para la correcta ejecución de las actividades contratadas.


Notas técnicas específicas del proyecto

· Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10 (y sus actualizaciones), en lo que aplique. 
· Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. 
· Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP (cuando aplique). 
· Normas técnicas colombianas (NTC) aplicables a materiales y procesos constructivos. 
· Normativa vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
· Normas ambientales aplicables al manejo de residuos de construcción y demolición (RCD). 
· Especificaciones técnicas particulares definidas por la Entidad para el presente proyecto. 

Método Constructivo 

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas, deberá garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
2. La estabilidad de la obra contratada. 
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos. 
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente. 

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente. 

Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental 

La Dirección General Marítima ha incluido en su planeación contractual los lineamientos que emite el Gobierno Nacional incluyendo actividades que permitan fomentar el uso eficiente de los recursos, la energía, la construcción de infraestructura y la cadena de suministro, a través de prácticas de consumo y producción sostenible. Para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se reconoce la importancia de la contribución de las Compras Públicas Sostenibles como mecanismo para promover la sostenibilidad dentro y fuera del territorio Nacional.

Las Compras Públicas Sostenibles son un instrumento que contribuye al desarrollo sostenible de un país, si se utiliza de manera complementaria a los instrumentos regulatorios (ej. leyes que prohíben el uso de ciertas sustancias peligrosas o que limitan la carga contaminante de las industrias), los instrumentos económicos (ej. reducción de ciertos impuestos por el uso de tecnologías limpias) y los instrumentos de comunicación (ej. campañas de sensibilización o sistemas voluntarios de etiquetado social o ambiental). Las compras públicas sostenibles ofrecen una serie de beneficios que abarcan diferentes aspectos clave:
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Beneficios Ambientales:

· Reducción de la huella de carbono: Las compras públicas sostenibles contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promueven prácticas más amigables con el ambiente y los recursos naturales al priorizar productos y servicios con menor impacto ambiental.
· Conservación de recursos naturales: Se fomenta la conservación de recursos naturales como el agua, la energía y las materias primas al optar por productos reciclados, reutilizables o fabricados con materiales renovables.


Beneficios Sociales:

· Fomento de la equidad laboral: Al exigir a los proveedores el cumplimiento de estándares laborales justos y seguros, las compras públicas sostenibles contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo y promueven la igualdad de oportunidades.
· Impulso a la inclusión: Al priorizar la contratación de proveedores locales, pequeñas y medianas empresas, así como empresas pertenecientes a grupos marginados, se fortalece la economía local y se fomenta la inclusión social y económica.

Beneficios Institucionales:

· Mejora de la imagen institucional: Adoptar prácticas de compras públicas sostenibles demuestra el compromiso de las entidades gubernamentales con el desarrollo sostenible y puede generar confianza y credibilidad entre los ciudadanos y otras partes interesadas.
· Cumplimiento normativo y legal: Las compras públicas sostenibles suelen estar alineadas con normativas y regulaciones ambientales y sociales, lo que ayuda a las instituciones a cumplir con sus obligaciones legales y a mitigar riesgos asociados a posibles sanciones o litigios.

Beneficios Económicos:

· Reducción de costos a largo plazo: Aunque inicialmente puede requerir una inversión mayor, optar por productos y servicios más eficientes energéticamente o duraderos puede resultar en ahorros significativos a largo plazo, tanto en términos de costos operativos como de mantenimiento.
· Estímulo a la innovación y la competitividad: Las compras públicas sostenibles fomentan la demanda de productos y servicios innovadores y respetuosos con el medio ambiente, lo que puede incentivar la investigación y el desarrollo de soluciones más sostenibles y competitivas en el mercado.

La Dirección General Marítima, comprometida con la sostenibilidad ambiental, social y económica del país, reconoce la importancia de integrar criterios ambientales en sus procesos de contratación. Esta guía tiene como propósito fortalecer la estructuración de los estudios previos incluyendo de manera clara, práctica y verificable los lineamientos de Compras Públicas Sostenibles (CPS), contribuyendo así a una gestión contractual más responsable acuerdo la guía A3-GUI-003 Estudios Previos y su Contenido teniendo en cuenta el objeto del estudio previo y los requisitos respecto a la normativa ambiental aplicable. A continuación, se dan a conocer los requisitos y/o criterios ambientales obligatorios que, de acuerdo con los bienes y servicios a contratar, deben cumplir, reunir y soportar los proponentes y contratistas.

Por tanto, el proponente deberá CERTIFICAR CON LA OFERTA las siguientes obligaciones medioambientales:
	[bookmark: _Hlk204803706]SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS DEL PACIFICO

	OBJETIVO
	La Dirección General Marítima DIMAR es la Autoridad Marítima Nacional que ejecuta la política del Gobierno en materia marítima y tiene por objeto la regulación, dirección, coordinación y control de las actividades marítimas, en los términos que señala el Decreto 2324 de 1984 y los reglamentos que se expidan para su cumplimiento y la promoción y estímulo del desarrollo marítimo del país. 

Dentro  de  las  actividades  propias  del  ejercicio de  la  Dirección General Marítima  se  encuentran  la conservación y preservación del medio marino, señalización marítima, la investigación marítima científica, verificar el cumplimiento de los trabajos de relleno, dragado y obras de ingeniería, así como también, ejercer el control y servicio de tráfico marítimo y fluvial, estas actividades se desarrollan a lo largo y ancho de la jurisdicción marítima colombiana: 928.660 km2, equivalentes al 44.85% de todo el territorio nacional, y en los 2.900 km de línea de costa (Litoral Pacífico y Caribe), además de los principales ríos ubicados en las zonas de frontera, y en el río Magdalena en los 27 kilómetros finales antes de su desembocadura al mar, complementariamente  su jurisdicción va más allá de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) respecto a sus actuaciones dentro del concepto de Estado de Abanderamiento.

Ahora bien, para el cumplimiento de lo anterior, la Entidad cuenta con diferentes dependencias en el Pacífico colombiano, Caribe, Sur y Oriente Colombiano como las Capitanías de Puerto, áreas específicas, Subdirecciones, Grupos de Señalización, Intendencias Regionales, Estaciones de Control y Tráfico Marítimo, entre otras dependencias que directamente o indirectamente permiten el ejercicio de la autoridad marítima en Colombia y que requieren tener las condiciones necesarias para el desempeño de las funciones de quienes allí laboran y para la atención del público objetivo de DIMAR.

Entonces, considerando la relevancia de estos bienes inmuebles al servicio de la institución es indispensable analizar y crear un plan de corto, mediano y largo plazo desde el punto de vista del mantenimiento, conservación y prolongación de la vida útil de estos espacios, además de fortalecer los mismos con la realización de mantenimientos preventivos y correctivos, con el fin de lograr, en lo máximo posible, satisfacer las necesidades de las unidades de la Dirección General Marítima.


	OBRAS CIVILES, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA 
	FICHA NÚMERO
6

	ETAPA PRECONTRACTUAL

	ASPECTOS AMBIENTALES
	IMPACTOS AMBIENTALES
	OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS

	Manejo integral de residuos de construcción y demolición (RCD)
	Contaminación de suelo, cuerpos de agua y áreas intervenidas
	Criterios ambientales habilitantes:
El contratista deberá contemplar dentro de su propuesta el manejo integral de residuos generados por actividades de demolición, desmontaje, excavaciones, cubiertas, mampostería, redes hidrosanitarias y adecuaciones eléctricas, conforme a la normativa ambiental vigente.
Medio de verificación:

- Plan de manejo de residuos incluido en la propuesta.
- Descripción metodológica de manejo de RCD.
- Verificación técnica de supervisión.


	Uso de materiales sostenibles y resistentes a ambientes marino-costeros
	Deterioro prematuro y generación de residuos
	Criterios ambientales habilitantes:
Los materiales ofertados deberán ser aptos para ambientes costeros y tropicales, resistentes a humedad, corrosión y salinidad, garantizando durabilidad y disminución de reposiciones futuras.
Medio de verificación:
- Fichas técnicas de materiales.
- Certificados de calidad.
- Garantías del fabricante.
- Catálogos técnicos.


	Eficiencia energética y uso racional de recursos
	Alto consumo energético institucional
	Criterios ambientales habilitantes:
Las adecuaciones eléctricas e instalación de equipos deberán priorizar tecnologías eficientes energéticamente, incluyendo luminarias LED, equipos de bajo consumo y sistemas optimizados.
Medio de verificación:
- Fichas técnicas.
- Certificaciones RETIE.
- Catálogos técnicos.
- Propuesta técnica del oferente.


	Manejo adecuado de aguas lluvias y drenajes
	Inundaciones, erosión y afectación de infraestructura
	Criterios ambientales habilitantes:
Las intervenciones en cubiertas, canales, bajantes y drenajes deberán garantizar adecuada evacuación de aguas lluvias y protección de las edificaciones intervenidas.
Medio de verificación:

- Diseños y especificaciones técnicas.
- Memorias técnicas.
- Validación técnica de supervisión.

	Cumplimiento normativo ambiental y técnico
	Incumplimiento legal y afectaciones ambientales
	Criterios ambientales habilitantes:
El contratista deberá garantizar cumplimiento de normativa ambiental, RETIE, RAS, NSR-10 y demás normas técnicas aplicables a las actividades del contrato.
Medio de verificación:

- Certificaciones técnicas.
- Documentos de cumplimiento normativo.
- Propuesta técnica presentada.


	ETAPA CONTRACTUAL

	Manejo y disposición final de residuos
	Contaminación ambiental y disposición inadecuada de residuos
	Criterios ambientales habilitantes:
El contratista deberá realizar clasificación, almacenamiento temporal, transporte y disposición final adecuada de RCD, residuos eléctricos, metálicos, hidrosanitarios y demás residuos generados durante la ejecución contractual.
Medio de verificación:

- Certificados de disposición final.
- Actas de entrega a gestores autorizados.
- Registros fotográficos.
- Bitácoras de obra.


	Control de impactos ambientales durante ejecución
	Emisiones de polvo, ruido y afectación operacional
	Criterios ambientales habilitantes:
El contratista deberá implementar medidas de control de material particulado, ruido, vibraciones y manejo operativo durante actividades constructivas y reparaciones locativas.
Medio de verificación:

- Informes de supervisión.
- Registros fotográficos.
- Bitácoras de obra.
- Actas de seguimiento.

	Protección de infraestructura y entorno intervenido
	Afectación a instalaciones existentes y zonas comunes
	Criterios ambientales habilitantes:
Durante la ejecución de las actividades se deberán proteger redes existentes, zonas comunes, cubiertas, fachadas, áreas verdes y demás elementos institucionales.
Medio de verificación:

- Registros de inspección.
- Actas de seguimiento.
- Evidencias fotográficas.
- Informe del supervisor.


	Manejo de sustancias químicas y materiales peligrosos
	  Contaminación de suelo y riesgos ambientales
	Criterios ambientales habilitantes:
En caso de utilizar pinturas, solventes, impermeabilizantes, combustibles u otras sustancias químicas, el contratista deberá garantizar almacenamiento seguro y manejo adecuado.
Medio de verificación:

- Hojas de seguridad (MSDS).
- Registros de almacenamiento.
- Verificación del supervisor.
- Evidencias fotográficas.


	Seguridad operacional y señalización 
	Riesgos de accidentes y afectación operativa 
	Criterios ambientales habilitantes:
El contratista deberá garantizar señalización, delimitación y control operacional de las áreas intervenidas durante toda la ejecución contractual.
Medio de verificación:

- Registros fotográficos.
- Informes SST.
- Actas de inspección.
- Bitácoras de obra.
- Informe final de funcionamiento.

	Restitución y limpieza final de áreas intervenidas 
	Deterioro ambiental y operacional
	Criterios ambientales habilitantes:
Finalizadas las actividades, el contratista deberá garantizar limpieza general, retiro de residuos, restitución de superficies y entrega en adecuadas condiciones operativas.
Medio de verificación:

- Acta de recibido final.
- Registros fotográficos.
- Informe final del contratista.
- Validación del supervisor.

	Entrega de documentación técnica y ambiental
	Falta de trazabilidad y control 
	Criterios ambientales habilitantes:
El contratista deberá entregar planos récord (as built), manuales, garantías, protocolos de pruebas, soportes de disposición de residuos y documentación técnica final.
Medio de verificación:

- Planos as built.
- Protocolos de pruebas.
- Certificados técnicos.
- Certificados de disposición final.
- Acta de recibo final.
- Acta de recibido final.





Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre:

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y social. 
2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como sociales. 
3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas de educación y capacitación ambiental. 
4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas y convocatorias del área de Gestión Social. 
5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de personal de la comunidad, descrito en estos numerales. 
6- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente programa.

[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica a la obra en particular y hacer los cambios necesarios de acuerdo con las condiciones de la obra]

Información sobre el personal profesional 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

	Posgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización  
	Veinticuatro (24) meses 
	Doce (12) meses 

	Maestría 
	Treinta y seis (36) meses 
	Dieciocho (18) meses 

	Doctorado 
	Cuarenta y ocho (48) meses 
	Veinticuatro (24) meses 


 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 

El personal relacionado corresponde al siguiente: 

· [Un (1) Ingeniero Civil o Arquitecto – Director de obra 
· Un (1) Ingeniero Civil o Arquitecto – Residente de Obra 
· Un (1) Ingeniero electricista – Asesor
· Un (1) Ingeniero ambiental – Residente ambiental 
· Un (1) Inspector SISO 

Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

El personal que realizará actividades de trabajo en alturas deberá contar con certificado vigente de trabajo en alturas. 
 
LA EXPERIENCIA REQUERIDA DE LOS PROFESIONALES SOLO SERÁ VERIFICADA AL OFERENTE ADJUDICATARIO. 
 
Por lo anterior, el oferente adjudicatario deberá aportar documentación del personal correspondiente a:  

· Hoja de Vida del Contratista. 
· Soportes que acrediten la formación académica y experiencia laboral, de acuerdo con la hoja de vida. 
· Fotocopia del Documento de Identidad. 
· Certificación situación militar definida para Hombres hasta los 50 años - Art. 111 Decreto 2150 de 1995 - (Adecuación sistema Ley anti-trámites). 
· Fotocopia de la Tarjeta Profesional. 
· Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación.  
· Certificado Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República.  
· Antecedentes Disciplinarios - Personería de Bogotá.  
· Antecedentes Judiciales - Policía Nacional. 
· Certificado Registró Nacional Medidas Correctivas. 
 
El personal ofrecido en la propuesta estará disponible durante toda la ejecución del contrato, en caso de que, durante la ejecución del contrato, se requiera realizar cambio del personal aprobado se deberá notificar al supervisor, remitiendo los soportes requeridos en el presente proceso y con cumplimiento de los términos establecidos. 

	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Ingeniero Civil o Arquitecto – Director de obra (disponibilidad 100% del tiempo) 
	El personal deberá acreditar una experiencia profesional relacionada de mínimo 05 años comprobada y relacionada. 
Nota 1:  La experiencia del personal en ingeniería se computará a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional; lo anterior fundamentado en el artículo 12 del Ley 842 de 2003, Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones. 
 
	Experiencia como director de obra en mínimo cinco (5) contratos de obra para la construcción o adecuación y mantenimiento de infraestructura de edificaciones públicas y/o privadas 
 

	Ingeniero Civil o Arquitecto – Residente de Obra (disponibilidad 100% del tiempo) 
 
	El personal deberá acreditar una experiencia profesional relacionada de mínimo 03 años comprobada y relacionada. 
Nota 1:  La experiencia del personal en ingeniería se computará a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional; lo anterior fundamentado en el artículo 12 del Ley 842 de 2003, Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones. 
 
	Experiencia como residente de obra en mínimo tres (3) contratos de obra para la construcción o adecuación y mantenimiento de infraestructura de edificaciones públicas y/o privadas.
 

	Ingeniero electricista – Asesor (disponibilidad 70% del tiempo) 
 
	El personal deberá acreditar una experiencia profesional relacionada de mínimo 05 años comprobada y relacionada. 
Nota La experiencia del personal en ingeniería se computará a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional; lo anterior fundamentado en el artículo 12 del Ley 842 de 2003, Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones.  
	Experiencia como ingeniero o asesor electricista en mínimo tres (3) contratos de obra para la construcción o adecuación y mantenimiento de infraestructura de edificaciones públicas y/o privadas.
 

	Ingeniero ambiental – Residente ambiental (disponibilidad 100% del tiempo) 
 
	El personal deberá acreditar una experiencia profesional relacionada de mínimo 03 años comprobada y relacionada. 
Nota La experiencia del personal en ingeniería ambiental se computará a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional; lo anterior fundamentado en el artículo 12 del Ley 842 de 2003, Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones.  
	Experiencia como Ingeniero o residente ambiental en mínimo tres (3) contratos de obra para la construcción o adecuación y mantenimiento de infraestructura de edificaciones públicas y/o privadas.
 

	Inspector SISO (disponibilidad 100% del tiempo) 
	Profesional con licencia vigente seguridad y salud en el trabajo con matrícula profesional vigente, y experiencia profesional mínima de tres (03) años contados a partir de la fecha de grado y la fecha de presentación de ofertas de la presente licitación pública. 
	Experiencia como inspector SISO o residente SST en mínimo tres (3) contratos de obra para la construcción o adecuación y mantenimiento de infraestructura de edificaciones públicas y/o privadas.



Maquinaria mínima del proyecto

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

· Volquetas para el transporte de materiales y evacuación de escombros. 
· Montacargas o equipos de elevación de carga, para el manejo y traslado de materiales. 
· Minicargador (tipo Bobcat o similar) para actividades de cargue, descargue y movilización de materiales en el área de trabajo. 
· Equipos de izaje y elevación (polipastos, malacates o similares), según las necesidades del proyecto. 
· Mezcladora de concreto (trompo) para la preparación de mezclas en obra, en caso de requerirse
· Andamios certificados para trabajo en alturas, conforme a la normatividad vigente.

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.
OBRAS PROVISIONALES

Durante la ejecución del contrato, el contratista será responsable del suministro, instalación, mantenimiento y retiro de todas las obras provisionales necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades, sin que estas hagan parte del objeto final del proyecto.

Estas incluyen, entre otras, la adecuación de accesos temporales, zonas de acopio, cerramientos, señalización, bodegas y áreas de trabajo. Así mismo, deberá implementar soluciones provisionales que protejan la infraestructura intervenida, evitando filtraciones o afectaciones a equipos, mobiliario y personal, especialmente considerando las condiciones climáticas de la zona.

El contratista será responsable de la protección de los bienes de la Entidad y de terceros, así como de garantizar, en la medida de lo posible, la continuidad de las actividades institucionales. Igualmente, asumirá los costos asociados a permisos, áreas adicionales requeridas y demás necesidades para la ejecución de estas obras.

Al finalizar el contrato, deberá retirar todas las obras provisionales y entregar las áreas en adecuadas condiciones de limpieza y orden, incluyendo la correcta disposición de los residuos generados.

Señalización 

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

Permisos, licencias y autorizaciones 

El CONTRATISTA se compromete para con la Entidad desde la iniciación de las obras y hasta la entrega definitiva de las mismas, a cumplir con la normatividad existente en lo referente a seguridad industrial y salud ocupacional de sus trabajadores, usando los equipos de protección adecuados para el desarrollo de los trabajos contratados y al manejo ambiental de obras, como para el personal que ejecute y visite la obra, cumpliendo como mínimo el manual de manejo ambiental de obras. El Contratista se obliga a ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el medio ambiente, para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
Durante los cinco (5) días calendario siguientes a la adjudicación del contrato el oferente favorecido deberá presentar al Supervisor, el plan de manejo ambiental para el desarrollo de los trabajos como requisito previo a la firma del Acta de Inicio el cual debe ceñirse al plan de manejo ambiental presentado por el Contratista, en donde se vaya a ejecutar la obra y a las disposiciones legales vigentes según la ley 99 de 1993 donde se crea el Ministerio de Medio Ambiente y todas las disposiciones del manejo ambiental en el país con sus decretos reglamentarios. 
 
Adicionalmente se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
• Cada Contratista deberá proveer a la totalidad del personal que labora o visita la obra y de acuerdo con la actividad que cumple en el proyecto o el área a visitar y al riesgo al que está expuesto, de la dotación de seguridad necesaria. De la misma manera ubicará la señalización de seguridad pertinente. 
• Para la ejecución de los trabajos se deberán tomar todas las medidas de seguridad consideradas pertinentes, inclusive aquellas recomendadas en el RETIE. 
• La totalidad del personal empleado en el proyecto deberá ser calificado para la actividad a su cargo dentro de la ejecución del proyecto, para lo que deberá contar con la respectiva tarjeta profesional (en los casos que aplique) o certificación. 
• La Supervisión verificará el cumplimiento de lo anterior mediante el informe semanal de avance que deberá presentar el futuro Contratista 

NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO

Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional, si no se contradicen, serán exigidas por la entidad contratante. En el evento que haya contradicción entre la norma internacional con la norma nacional, primará la norma nacional y si hay diferencia entre la norma nacional y la especificación general o particular, primará la norma nacional.  
 
En el escenario de que haya contradicción entre la especificación general con la especificación particular, primarán los aspectos señalados en la especificación particular, si ésta no va en detrimento de los parámetros técnicos señalados en la especificación general.  
 
El supervisor será la primera persona que dirimirá cualquier inconsistencia, si él no pudiere solucionarlas, recurrirá al gerente de proyectos de la Dirección General Marítima, el cual determinará el procedimiento que se debe seguir. 

Documentos técnicos adicionales 

Normas y estándares mínimos aplicables:

Para la ejecución del contrato, el contratista deberá dar cumplimiento a las normas técnicas, reglamentarias y estándares vigentes aplicables al tipo de intervención, garantizando la calidad, seguridad y funcionalidad de las obras a ejecutar. Entre estas se incluyen, sin limitarse a, las siguientes:

· Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10 (y sus actualizaciones), en lo que aplique. 
· Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. 
· Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP (cuando aplique). 
· Normas técnicas colombianas (NTC) aplicables a materiales y procesos constructivos. 
· Normativa vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
· Normas ambientales aplicables al manejo de residuos de construcción y demolición (RCD). 
· Especificaciones técnicas particulares definidas por la Entidad para el presente proyecto. 

El contratista será responsable de identificar, aplicar y cumplir cualquier otra norma técnica que resulte pertinente según las actividades a desarrollar, así como de garantizar que los materiales, procedimientos constructivos y resultados finales se ajusten a los estándares de calidad exigidos

En constancia, se firma en Buenaventura, a los 14 de mayo  de 2026.

______________________________
CPS Loryn Jool Pertuz Diaz 
Ingeniera civil del Grupo de Infraestructura y Unidades a Flote
Dirección General Marítima
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3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN SI NO 



UND

Acuerdo 

anexo 

técnico

1. DESCRIPCIÓN



ITEM: 2.1.1



Estaactividadcomprendeelsuministrodemanodeobra,herramientasserviciosnecesariospararealizarlos

trabajosdedesmontajedelsistemaeléctricoenformaparcialototal,talescomo:acometidas,tomacorrientes,

alambrado, canalizaciones, tableros y otros, para posteriormente trasladar lo desmontado aun lugarde

resguardo y posterior entrega a la supervisión



NOTA: EN TODAS LAS DEMOLICIONES ESTÁ INCLUIDO EL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA

DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.

Verificar que el área a intervenir. 

Degernizar los circuitos

Canalizados y alambrados, consiste en remover conductores, canalizaciones, cajas de registro y accesorios. En este caso 

seprestaráespecialcuidadoenmantenerlaslongitudesdelosconductoreseléctricosyenhalarlosenganchándoseal

conductoryaplicandolafuerzanecesaria.Cuandolacanalizaciónseencuentrenempotradas(paredesosubterráneas)se

preferirádejarlasensulugar,asegurandoelselladodelosextremoscontaponesadecuadosaltipodematerialexistente,

enlascanalizacionessubterráneassedeberácolocartapónycapadeconcretosimpleconunespesormínimode20.0

cm., las cajas de registro en desuso se rellenarán con material selecto hasta alcanzar el nivel de piso.

Retiro de escombros producto de la demolición en sitio autorizado.

5. MATERIALES



SI NO 



4. ENSAYOS A 

REALIZAR



SI NO 



7. DESPERDICIOS



8. MANO DE OBRA



Incluidos SI Incluida SI 



6. EQUIPO





Equipo básico





Herramienta menor electrico

 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán

como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                     SI          NO    



10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO



Se medirá y pagará por Unidad (UND) de desmonte de puntos eléctricos debidamente ejecutado y recibido a



satisfacción por la Supervisión. Las medidas se calcularán con lo verificado en obra por el supervisor. El valor 

será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

9. REFERENCIAS Y OTRAS 

ESPECIFICACIONES



SI NO 
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 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) de desmonte de puntos eléctricos debidamente ejecutado y recibido Asatisfaccion.

Las medidas se calcularán con lo verificado en obra por el supervisor.



El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



11. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETIELAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

Tubería EMT de ½” NTC 979 tipo pesado Colmena.

 3 METROS LINEALES Cable No 12 THHN-THWN – AWG 90ºC. Centelsa. Verde (T) blanco (N) amarillo rojo azul (F)

Luminaria led Segun item SYLVANIA o mejores caracteristicas MILTIVOLTAJE

Lubricante de emulsión para cables 3M.

Conector de resorte para empalmar y aislar cables eléctricos 3M.

Cable encauchetado 3 x12 AWG CU

Cajas galvanizadas en lamina de no menos de 0.9 mm de espesor. Ref: 5800, 2400 y/o octagonal marca pro eléctricos, 

induma o de características superiores.

 Consumibles y accesorios varios para su correcto funcionamiento.

 Cualquier otro que se considere necesario.

 Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados.       Adaptador terminal de 

tubería PVC Colmena

lUMINARIA DE INCRUSTAR O SOBREPONER REDONDA DE 24W

ITEM 2.1.2

6. EQUIPO

 Sonda metálica

 Herramienta menor

 Cualquier otra que se considere necesaria. 

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

1. DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS DE SALIDA PARA LUMINARIA  SEGÚN ITEM.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

 Verificar que el área a intervenir permita la ejecución de la salida.

 Localizar y replantear en el terreno.

 Instalar tubería PVC en placa de techo o muro con su respectiva soporteria. De ser necesario se deben usar soportes

tipo Unistruc

 Instalar cajas galvanizadas para salidas. Ref: 5800, 2400 u Octagonal según el caso.

 Alambrar acuerdo indicación del plano.

 Instalar aparato (Luminaria).

 Realizar pruebas 

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN
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ITEM 2.2.1

ITEM 2.2.2

 Sonda metálica

 Herramienta menor

 Cualquier otra que se considere necesaria. 

1. DESCRIPCIÓN

Suministro, instalación, pruebas y puesta en correcto funcionamiento de   interruptor segun item.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

 Verificar que el área a intervenir permita la ejecución de la salida.

 Localizar y replantear en el terreno.

 Instalar tubería PVC en placa de techo o muro con su respectiva soportaría. 

 Instalar cajas galvanizadas para salidas. Ref: 5800, 2400, suplemento, según el caso.

 Alambrar acuerdo indicación del plano.

 Instalar aparato (Luminaria).

 Realizar pruebas

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETILAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

Tubería EMT de ½” NTC 979 tipo pesado Colmena.o PVC PESADO si esta embebida.

3 METROS LINEALES DE Cable No 12 THHN-THWN – AWG 90ºC. Centelsa. Verde (T) blanco (N) amarillo rojo azul (F)

Interruptores doblres o sencillos seun item marca levinton o similar.

Lubricante de emulsión para cables 3M.

Conector de resorte para empalmar y aislar cables eléctricos 3M.

Cajas galvanizadas en lamina de no menos de 0.9 mm de espesor. Ref: 5800, 2400 y/oVRECTANGULAR marca pro 

eléctricos, induma o de características superiores.

 Consumibles y accesorios varios para su correcto funcionamiento.

 Cualquier otro que se considere necesario. 

 Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados.                                     

Adaptador terminal de tubería PVC Colmena o emt.

 INTERRUPTOR DOBLE O SENCILLO SEGUN ITEM

6. EQUIPO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) de desmonte de puntos eléctricos debidamente ejecutado y recibido Asatisfaccion.

Las medidas se calcularán con lo verificado en obra por el supervisor.



El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



11. NO CONFORMIDAD
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 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETILAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

1. DESCRIPCIÓN

SUMINISTROEINSTALACIÓNDE3METROSDESALIDAPARATOMACORRIENTEDOBLEMONOFÁSICOTIPONEMA,

125V, 20A, CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCO, TAPA COLOR BLANCO, INCLUYE TOMA, MARCACIÓN,

CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA EMT O

CANALETAMETALICASIESALAVISTAOPVCTIPOPESADO EMBEBIDA(REGATEYRESANE)ENMURO,CON

ACCESORIOSDEUNIÓN,FIJACIÓNDETUBERÍA,MARCACIÓNSEGÚNRETIEY ALIMENTADORENCABLECUNO.12

(F+N+T)AWG-THHN/THWN-2 Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Verificar que el área a intervenir permita la ejecución de la salida.

Localizar, replantear en el terreno y realizar planos.

Instalar tubería PVC , EMT segun aplique en placa de techo o muro con su respectiva soporte . De ser necesario se deben 

usar soportes. o en canatela metalica si es a la vista.

Instalar cajas galvanizadas para salidas. Ref: 5800, 2400, suplemento, según el caso.

Alambrar de acuerdo a los planos realizados.

Instalar aparato (Toma)

Realizar pruebas

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

ITEM 2,3,1

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) de desmonte de puntos eléctricos debidamente ejecutado y recibido Asatisfaccion.

Las medidas se calcularán con lo verificado en obra por el supervisor.



El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



11. NO CONFORMIDAD

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

Tubería EMT de ½” NTC 979 tipo pesado Colmena.o PVC PESADO si esta embebida.

3 METROS LINEALES  Cable No 12 THHN-THWN – AWG 90ºC. Centelsa. Verde (T) blanco (N) amarillo rojo azul (F)

Tomacorriente doble aterizadas 110v 20 amp segun item marca levinton o similar.

Lubricante de emulsión para cables 3M.

Conector de resorte para empalmar y aislar cables eléctricos 3M.

Cajas galvanizadas en lamina de no menos de 0.9 mm de espesor. Ref: 5800, 2400 y/oVRECTANGULAR marca pro 

eléctricos, induma o de características superiores.

 Consumibles y accesorios varios para su correcto funcionamiento.

 Cualquier otro que se considere necesario. 

 Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados.                                     

Adaptador terminal de tubería PVC Colmena o emt.

6. EQUIPO

 Sonda metálica

 Herramienta menor

 Cualquier otra que se considere necesaria. 
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ITEM 2,3,2

 Sonda metálica

 Herramienta menor

 Cualquier otra que se considere necesaria. 

1. DESCRIPCIÓN

SUMINISTROEINSTALACIÓNDE3METROSDESALIDAPARATOMACORRIENTEDOBLEGFCI,125V,20A,INCLUYE

TOMA, MARCACIÓN, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA CON SUPLEMENTO,

TUBERÍAEMTOCANALETASIESALAVISTA YPVCTIPOPESADO EMBEBIDA(REGATEYRESANE)ENMURO,

CONACCESORIOSDEUNIÓN,FIJACIÓNDETUBERÍA,MARCACIÓNSEGÚNRETIEY ALIMENTADORENCABLECU

NO.12 (F+N+T)AWG-THHN/THWN-2 Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENT        

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Verificar que el área a intervenir permita la ejecución de la salida.

Localizar, replantear en el terreno y realizar planos.

Instalar tubería PVC , EMT segun aplique en placa de techo o muro con su respectiva soporte . De ser necesario se deben 

usar soportes. o en canatela metalica si es a la vista.

Instalar cajas galvanizadas para salidas. Ref: 5800, 2400, suplemento, según el caso.

Alambrar de acuerdo a los planos realizados.

Instalar aparato (Toma)

Realizar pruebas

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETIELAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

Tubería EMT de ½” NTC 979 tipo pesado Colmena.o PVC PESADO si esta embebida.

3 METROS LINEALES Cable No 12 THHN-THWN – AWG 90ºC. Centelsa. Verde (T) blanco (N) amarillo rojo azul (F)

Tomacorriente GFCI 110v 20amp  segun item marca levinton o similar.

Lubricante de emulsión para cables 3M.

Conector de resorte para empalmar y aislar cables eléctricos 3M.

Cajas galvanizadas en lamina de no menos de 0.9 mm de espesor. Ref: 5800, 2400 y/oVRECTANGULAR marca pro 

eléctricos, induma o de características superiores.

 Consumibles y accesorios varios para su correcto funcionamiento.

 Cualquier otro que se considere necesario. 

 Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados.                                     

Adaptador terminal de tubería PVC Colmena o emt.

6. EQUIPO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) de desmonte de puntos eléctricos debidamente ejecutado y recibido Asatisfaccion.

Las medidas se calcularán con lo verificado en obra por el supervisor.



El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



11. NO CONFORMIDAD
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ITEM 2,3,3

 Sonda metálica

 Herramienta menor

 Cualquier otra que se considere necesaria. 

1. DESCRIPCIÓN

SUMINISTROEINSTALACIÓNDE3METROSDESALIDAPARATOMACORRIENTEDOBLEBIFASICOTIPOCODELCA,

20A, CON POLO A TIERRA,O, INCLUYE TOMA, MARCACIÓN, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE

INSTALACIÓN,CAJACONSUPLEMENTO,TUBERÍAEMTOCANALETAMETALICASIESALAVISTAOPVCTIPO

PESADO EMBEBIDA (REGATE Y RESANE) EN MURO, CON ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN DE TUBERÍA,

MARCACIÓNSEGÚNRETIEY ALIMENTADORENCABLECUNO.8(F+N+T)AWG-THHN/THWN-2YTODOPARASU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Verificar que el área a intervenir permita la ejecución de la salida.

Localizar, replantear en el terreno y realizar planos.

Instalar tubería PVC , EMT, IMC segun aplique en placa de techo, interperie o muro con su respectiva soporte . De ser 

necesario se deben usar soportes. o en canatela metalica si es a la vista.

Instalar cajas galvanizadas para salidas. Ref: 5800, 2400, suplemento, según el caso.

Alambrar de acuerdo a los planos realizados.

Instalar aparato (Toma)

Realizar pruebas

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETILAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

Tubería EMT de ½” NTC 979 tipo pesado Colmena.o PVC PESADO si esta embebida.

3 METROS LINEALES  Cable No 8 THHN-THWN  – AWG 90ºC. Centelsa. Verde (T) blanco (N) amarillo rojo azul (F)

Tomacorriente doble aterizadas 250v-50a amp segun item marca levinton o similar.

Lubricante de emulsión para cables 3M.

Conector de resorte para empalmar y aislar cables eléctricos 3M.

Cajas galvanizadas en lamina de no menos de 0.9 mm de espesor. Ref: 5800, 2400 y/oVRECTANGULAR marca pro 

eléctricos, induma o de características superiores.

 Consumibles y accesorios varios para su correcto funcionamiento.

 Cualquier otro que se considere necesario. 

 Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados.                                     

Adaptador terminal de tubería PVC Colmena o emt.

6. EQUIPO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  



DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) de desmonte de puntos eléctricos debidamente ejecutado y recibido Asatisfaccion.

Las medidas se calcularán con lo verificado en obra por el supervisor.



El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



11. NO CONFORMIDAD
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

ITEM 2,4,1

ITEM 2,4,2

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) de desmonte de puntos eléctricos debidamente ejecutado y recibido Asatisfaccion.

Las medidas se calcularán con lo verificado en obra por el supervisor.



El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



11. NO CONFORMIDAD

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

 Tubería emt 3/4  N

 Cable No 10 THHN-THWN – AWG 90ºC. Centelsa o características similares. (SEGUN CORRESPONDA)

 Cable No 8 THHN-THWN – AWG 90ºC. Centelsa o características similares. (SEGUN CORRESPONDA)

 Lubricante de emulsión para cables 3M.

 Conector de resorte para empalmar y aislar cables eléctricos 3M.

 Cajas galvanizadas en lamina de no menos de 0.9 mm de espesor. Ref: 5800, 2400, suplemento, marca proeléctricos,

induma o de características superiores

 Tomas dobles aterrizadas 220v  levinton o similar

 Adaptador terminales de tubería PVC/emt Colmena

 Consumibles y accesorios varios para su correcto funcionamiento.

 Cualquier otro que se considere necesario.

 Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados.



6. EQUIPO

 Sonda metálica

 Herramienta menor

 Cualquier otra que se considere necesaria. 

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETILAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

1. DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS DE SALIDA PARA TOMAS A 220V PARA LABORATORIO

ATERRIZADASLEVINTON O SIMILAR. INCLUYE PUNTO ELECTRICO (CAJAS, CABLEADO#10 Y/O#8, TUBERIAY

ACCESORIO), APARATO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

DEACUERDO A LA CLAVIJA EN SITIO.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Verificar que el área a intervenir permita la ejecución de la salida.

Localizar, replantear en el terreno y realizar planos.

Instalar tubería PVC , EMT segun aplique en placa de techo o muro con su respectiva soporte . De ser necesario se deben 

usar soportes. o en canatela metalica si es a la vista.

Instalar cajas galvanizadas para salidas. Ref: 5800, 2400, suplemento, según el caso.

Alambrar de acuerdo a los planos realizados.

Instalar aparato.

Realizar pruebas

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN
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11. NO CONFORMIDAD



NO SE ACEPTARÁN DESMONTES PARCIALES, EQUIPOS ABANDONADOS EN SITIO, CONEXIONES ELÉCTRICAS 

ENERGIZADAS O SIN ASEGURAR, NI INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y AMBIENTALES.

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

 Sonda metálica

 Herramienta menor

 Cualquier otra que se considere necesaria. 

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  



EL PAGO SE REALIZARÁ POR UNIDAD COMPLETAMENTE DESMONTADA, INCLUYENDO TODOS SUS 

COMPONENTES, DESCONECTADA ELÉCTRICAMENTE, RETIRADA DEL SITIO Y CON DISPOSICIÓN FINAL 

ADECUADA, PREVIA VERIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

6. EQUIPO

ITEM 2,4,3

1. DESCRIPCIÓN

COMPRENDEELDESMONTETOTALDELOSSISTEMASDEAIREACONDICIONADOTIPOCENTRALEXISTENTES,

INCLUYENDO UNIDADES CONDENSADORAS, EVAPORADORAS (SI APLICA), TUBERÍAS DE REFRIGERANTE,

SOPORTES, ANCLAJES, DUCTERÍA ASOCIADA (SI INTERFIERE), CABLEADO ELÉCTRICO, CANALIZACIONES Y

DEMÁSELEMENTOSQUECONFORMANELSISTEMA.INCLUYEIGUALMENTELADESCONEXIÓNDELOSPUNTOS

ELÉCTRICOS ASOCIADOS.



DESENERGIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE AUSENCIA DE TENSIÓN EN LOS CIRCUITOS ASOCIADOS.

DESCONEXIÓN ELÉCTRICA DE EQUIPOS DESDE TABLEROS O PUNTOS DE ALIMENTACIÓN.

RECUPERACIÓNYMANEJOADECUADODELREFRIGERANTE(SIAPLICA),CONFORMEANORMATIVAAMBIENTAL

VIGENTE.

DESMONTE DE UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS.

RETIRO DE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN, DRENAJES Y ACCESORIOS.

DESMONTE DE SOPORTES METÁLICOS, BASES Y ANCLAJES.

RETIRO DE CABLEADO ELÉCTRICO Y CANALIZACIONES ASOCIADAS.

CARGUE, TRANSPORTE INTERNO Y RETIRO DE LOS MATERIALES DESMONTADOS.

DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO O ENTREGA AL SUPERVISOR, SEGÚN SE DEFINA

CONTRACTUALMENTE.

LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA, DEJÁNDOLA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA NUEVAS INSTALACIONES.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

TODAS LAS ACTIVIDADES DEBERÁN EJECUTARSE CUMPLIENDO EL RETIE VIGENTE, NORMAS DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL APLICABLE.

SE DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA MANIPULACIÓN DE GASES REFRIGERANTES, EVITANDO LIBERACIONES 

A LA ATMÓSFERA.

EL PERSONAL DEBERÁ CONTAR CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y CERTIFICACIONES 

REQUERIDAS.

SE DEBERÁN IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS DE BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO) PARA GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD DURANTE LA INTERVENCIÓN.

EN CASO DE AFECTACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, ESTOS DEBERÁN SER RESANADOS Y DEJADOS 

EN CONDICIONES SIMILARES A LAS INICIALES

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETILAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

4. ENSAYOS A REALIZAR

N/A

5. MATERIALES

EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR TODA LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MEDIOS DE 

TRANSPORTE INTERNO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DEMÁS RECURSOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.
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ENSAYOS A REALIZAR                     SI           NO  

ITEM 2,5,1

1. DESCRIPCIÓN

DESMANTELAMIENTO DE TABLERO ELÉCTRICO

EXISTENTE, INCLUYE SEPARACIÓN DE MURO, RESANE

DE LA SUPERFICIE.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION



Verificar que el área a intervenir.



Degernizar los circuitos



 Verificar que no haya tensión                                                                                                                                  



 Retirar 

canalizaciones superficiales asociadas al tablero.



Canalizados y alambrados, consiste en remover conductores, canalizaciones, cajas de registro y accesorios. En este caso 

se prestará especial cuidado en mantener las longitudes de los conductores eléctricos y en halarlos enganchándose al 

conductor y aplicando la fuerza necesaria. 



Desmantelamiento de acometida electrica de alimentacion del tablero.



Cuando la canalización se encuentren empotradas (paredes o subterráneas) se preferirá dejarlas en su lugar, asegurando 

el sellado de los extremos con tapones adecuados al tipo de material existente, en las canalizaciones subterráneas se 

deberá colocar tapón y capa de concreto simple con un espesor mínimo de 20.0 cm., las cajas de registro en desuso se 

rellenarán con material selecto hasta alcanzar el nivel de piso.



Retiro de escombros producto de la demolición en sitio autorizado.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN   SI           NO

MATERIALES                                    SI           NO  

EQUIPO

Equipo básico

Herramienta menor electrico

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) de desmonte de puntos eléctricos debidamente ejecutado y recibido Asatisfaccion.

Las medidas se calcularán con lo verificado en obra por el supervisor.



El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



11. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  
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 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETILAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

ITEM 2,5,2

ITEM 2,5,5

ITEM 2,5,6



1. DESCRIPCIÓN

Comprendelasactividadesdesuministro,transporte,instalaciónypuestaenmarchadelostablerosdedistribucióndetomae

iluminación y aires acondicionados. 

- Comprende la instalación de tableros de distribución trifásico con espacio para totalizador de 36 circuitos.

- Comprende la instalación de  tableros de distribución trifásico con espacio para totalizador de 18 circuitoscada uno.

-- Comprende la instalación de  tableros de distribución trifásico con espacio para totalizador de 24circuitoscada uno

(segun corresponda la necesidad del proyecto)

- Comprende el suministro, transporte, instalación y energización de  breakers industrial regulable tipo totalizador

de capacidad amperimetrica según anexo técnico.

- Comprende el anclaje en muro de los tableros de distribución.

- Comprende el Marquillado según RETIE del tablero de distribución según bloque construido.

- Comprende las pruebas de energización y puesta en marcha de los tableros. 

- Comprende la entrega del certificado de cumplimiento RETIE de los tableros.  

- Comprende la ubicación de los tableros de distribución en el sitio definido en el replanteo por parte del ingeniero

residentes electricista con previa aprobación del supervisor del contrato, para tal fin, embebido en un muro de fácil

acceso al personal técnico.

- Todas las obras a realizar deben cumplir con el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE.

-Se deben entregar resanadas las superficies intervenidas. 



NOTA 1: EL ÍTEM INCLUYE LA PROYECCIÓN DEL DIAGRAMA UNIFILAR Y CÁLCULO DE LAS

PROTECCIONES POR PARTE DEL INGENIERO RESIDENTE ELECTRICISTA, PREVIA APROBACIÓN POR

PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 



NOTA 2: TODAS LAS DEMOLICIONES NECESARIAS PARA EL PRESENTE ÍTEM INCLUYEN DISPOSICIÓN

FINAL DE ESCOMBRO, RESANE Y PINTURA. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

 Se debe realizar el anclaje al muro, del tablero de distribución de energía en el sitio seleccionado para tal

fin, acuerdo replanteo realizado por el ingeniero residente electricista. 

 Los tableros de distribución de energía deberán instalarse de tal forma que su parte inferior este como

mínimo a 1.2 m por encima del piso acabado. 

 Se deben instalar los ductos PVC de acometida principal y de salidas de los breaker enchufables por los

costados del tablero de distribución cumpliendo el RETIE. 

 Los tableros a instalarse serán tableros de distribución de energía de 24,36,42 y 18 circuitos respectivamente

para breakers enchufables, trifásicos con barrajes de neutro y tierra independientes Se debe instalar el

totalizador principal o breaker industrial en el espacio del tablero destinado para tal fin, de tal manera que

interrumpa el suministro de energía a la totalidad del tablero.  

 No se permiten conexiones aguas arriba del totalizador. 

 No se permiten dos circuitos conectados al mismo breaker enchufable. 

 Los conductores dentro del tablero deben instalarse de forma ordenada de tal manera que no forme

ángulos rectos y se visualice claramente los conductores de fases de neutro y de tierra según codificación

según norma RETIE. 

 El acabado interno de los ductos y conductores deben cumplir con la norma RETIE. 

 Se realiza el Marquillado de cada uno de los breakers, según el diagrama unifilar definido en replanteo

realizado por el ingeniero residente electricista, este debe instalarse en la puerta del tablero de distribución.  Se realiza los 

detalles de terminación arquitectónica del tablero de distribución. 

 Se verifica la interconexión del tablero de distribución al sistema de puesta a tierra. 

 Se entregan certificados RETIE de todos los elementos instalados.

 Se deberá entregar diagrama unifilar de los tableros y planos de las redes finales a la supervisión del

contrato con previa aprobación del supervisor.  

 El contratista debera entregar todos los planos electricos planta, diagramas unifilares, cuadros de carga.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

Se medirá y pagará por unidad  (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Supervisión. Lasmedidas se 

calcularán con lo verificado en obra por el supervisor. El valor será el precio unitario estipulado dentrodel contrato e incluye:

 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

 Tableros eléctrico de 36/12/18/24/42 circuitos 220v / 120v, 3P incluye espacio y breaker tipo industrial, bordes de la

tapa del tablero redondeado y sin filos para mayor seguridad durante la manipulación, color blanco RAL

9010 con pintura electrostática y acabado texturizado que evita las ralladuras, mecanismo de cierre conchapa que garantizan 

el correcto cierre de la puerta, módulos ciegos removibles plásticos que pueden serinstalados nuevamente en el espacio que 

se desee, barraje 3 fases, neutro y tierra incluida, barraje conpunta biselada para fácil y perfecto acople del cortocircuito, 

caja en lámina metálica calibre 18/16 o 14 ycon pintura electrostática, prerrupturas para conexión de tuberías PVC - EM de 

½” a 2” en sus cuatrocaras, demarcación 

 Breaker tipo industrial con unidad de disparo termo magnética regulable segun items.

 Breakers enchufables bipolares segun items.

 Breakers enchufables unipolar segun items.

 Obra civil para ubicación en muro del tablero de distribución.

6. EQUIPO

 Herramienta menor para trabajos eléctricos.  

 Ponchadora, sonda.  

 Pistola calentadora.  

 Pinza amperimetrica  

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

NORMA O ESPECIFICACIÓN: 

- Replanteo ingeniero residente electricista. 

- Diagrama unifilar del tablero de distribución entregado por el ingeniero residente electricista. 

- Diagrama de conexionado del tablero por bloque entregado por el ingeniero residente electricista. 

- Norma NTC 2050

- Norma RETIE. - NTC2050.

- Norma RETIE.           

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

11. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

Tablas, gráficos o esquemas)    
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11. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

Tablas, gráficos o esquemas)    

ITEM 2,5,3

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

                  

 Planos eléctricos proyectados en el replanteo por el ingeniero residente eléctrico. 

 Catálogo del fabricante

 Diagramas unifilares de cada tablero de distribución proyectados en el replanteo por el ingeniero residente eléctrico. 

 Planos eléctricos. (Diseño realizado por el contratista).

 Norma CODENSA ET-116.

 Norma CODENSA ET-113.

 Norma NTC 307.

 Norma NTC 1099-1. 

 Norma CS220, Norma CS210, Norma CS274. - Norma NTC2050. – RETIE, RETILAP 

1. DESCRIPCIÓN

Comprendeelsuministroeinstalacióndeacometida EN CABLE3F3FN4/0+1NNo.4/0+1TNo4THWN/AWG/CU

ACOMETIDA ENB.T.DESDEPUNTODEDERIVACIÓN.INCLUYETENDIDODESDEPUNTOFÍSICODECONEXIÓN,

MARQUILLADO,CONEXIONESYDESCONEXIONESNECESARIASPARALASEGURAYCORRECTAEJECUCIÓNDELA

ACTIVIDAD,ELEMENTOSDEFIJACIÓNPARASUCORRECTOFUNCIONAMIENTO.ylamarcadebeserCertificadaporel

CIDET. Se recomienda utilizarc onductores marca CENTELSA o PROCABLES.

Los conductores deben ir debidamente marquillados en colores según el RETIE,y debencoincidir conel tablerode

distribución en elcuarto eléctrico. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION



 El residente de obra electricista deberá realizar replanteo de las actividades y definir el tendido de las acometidacables. 

 Replanteo en Obra para definir ruta de la acometida. 

 Verificar que no haya tensión 

 El cable por ninguna razón debe arrastrarse por el suelo, se debe de emplear un trabajador por cada 10 mts dede cable o 

utilizar bancos de madera donde el cable quede en el aire.  

 Para que el tendido se haga más suave se debe de usar un lubricante diferente a la grasa o mantequilla. 

 En cada caja se debe dejar como mínimo un metro de longitud de cable por reserva.

 En las cajas de inspección se debe de etiquetar que acometida es, que voltaje y quien es el dueño de la acometida.

 En las cajas de inspección se debe de colocar los respectivos colores a cada fase. Se debe de revisar y buscar en las

normas los respectivos colores que le corresponden a cada fase.

 El color debe ser el real y si no se marcó en el momento del tendido se debe de medir continuidad entre cables para

saber realmente la fase que corresponde al color asignado.

 Verificar los diámetros de tuberías estipulados

 El residente de obra electricista verificará la terminación de las obras civiles de cárcamo de tablero de distribución,

cajas, tableros de distribución de, excavaciones y tendido de todos los bancos de ductos PVC y demás obras civiles

para poder realizar el tendido de los conductores.

 Realizar actividades de limpieza de ductos, cajas y cárcamos antes de la actividad.

 Iniciar actividades de tendido del cable una vez residente obra electricista lo autorice. 

 Se realiza el tendido de forma manual instalando el cable Marquillado por tramos.

 Se realiza la conexión de los circuitos de fuerza hacia cada uno de los tableros de distribución.

 El cable debe ser introducido de forma limpia, sin escombros, desechos o material orgánico presente en el lugar.

 Se realiza el conexionado de cada uno de los circuitos de fuerza a los totalizadores de cada uno de los tableros de

distribución.

 Toda la tubería en piso, muros y placas fundidas será PVC, la tubería que va a la vista será metálica EMT / imc. El material

que se deben utilizar debe estar avalado por el Retie.

 Se verifica el conexionado de los elementos dentro de cada uno de los tableros de distribución y su equipotencialidad

con el sistema de puesta a tierra.

 Antes de energizar, se realizan pruebas de aislamiento al cable instalado.

 Se entregan los certificados RETIE de los productos instalados para su aprobación por parte de la supervisión. 

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETILAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) funcional



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

 CABLE 3F N4/0+1N No. 4/0 +1T No4 THWN /AWG /CU

 Marquillado de conductores.  

 Termo encogible de colores.  

 Cinta de colores. 

 Amarres plásticos.

 Terminales para cable de acometida 

 Elementos y accesorios de fijación.  

6. EQUIPO

 Herramienta menor para trabajos eléctricos.  

 Ponchadora, sonda.  

 Pistola calentadora.  

 Pinza amperimetrica  
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UND

Acuerdo 

anexo 

técnico

7.

8. 

9. 

10.

11. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

Tablas, gráficos o esquemas)    

ITEM 2,5,4

ITEM 2,5,8

ITEM 2,5,10

ITEM 2,5,12

ITEM 2,5,13

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

NORMA O ESPECIFICACIÓN: 

- Replanteo ingeniero residente electricista. 

- Norma Codensa CS210. 

- NTC2050.

- Norma RETIE.           

1. DESCRIPCIÓN

Comprendeelsuministroeinstalacióndecanalizacionseguncorrespondaennormaelectrica,embebidoPVC,interperieIMC/

CORAZA LIQUID, A LA VISTA EMT/SCH40 SEGUN CORRESPONDA incluye terminales, grapas de

sujeción, uniones, elementos de fijación y accesorios para su correcto funcionamiento.

La tubería PVC y EMT es fabricada bajo la Norma Icontec 979 y garantizada para la conducción de cables en

instalaciones eléctricas de acuerdo a lo establecido en el Código Colombiano de Instalaciones Eléctricas NTC

205.

Comprende la interconexión de las cajas de 20 x 20 que alojara los conductores que

alimentaran los equipos finales.

todoslosmaterialesdeberanserenlamejorcalidadparasuinstalacionydeberanpresentarfichastecnicasprevioala

compra.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

 El residente de obra deberá realizar replanteo de las actividades y definir los trazados de la red.  

 Verificar la cantidad de tubería, accesorios de fijación, limpiador y soldadura necesaria a utilizar en todo eltramo. 

 Cuando se necesita cortar un tramo inferior a tres metros se debe de usar una segueta y la rebaba ququeda se debe de 

quitar con una lima o lija.  

 Se debe de limpiar las superficies que se van a conectar con limpiador removedor. 

 Para los tubos galvanizados se deben utilizar uniones certificadas.

 El tubo galvanizados, no se debe calentar ni deformar para cambiar su trazado, este se realiza dforma natural, con la 

flexibilidad del tubo únicamente. 

 Los ductos  galvanizados, no deben contener ningún objeto extraño dentro de ellos, puesinterrumpiría el tendido y 

cableado del mismo. 

 Se debe resanar las superficies intervenidas quedando igual o mejor a como se encontraban.

 Se deja el área intervenida limpia y libre de escombros. 

 Se deben respetar las dimensiones y alturas de la norma CS210 de Codensa.

 La tubería EMT y su instalación debe cumplir con la norma RETIE.

 El ingeniero residente de obra electricista deberá proyectar el recorrido de los ductos con previautorización del supervisor. 

 El ingeniero residente electrico deberá entregar plano del recorrido de la instalación.   

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETILAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) funcional



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

 las canalizaciones seran segun calibre para su uso.

 Tuberia EMT SCH40/ BANDEJA METALICA según item y lugar de instalacion a la vista o cielo raso.

 Tuberia IMCsegún item y lugar de instalacion interperie.

 TuberiaPVC según item y lugar de instalacion embebida.

 Accesorios de fijación para tiberia EMT

TUBERIA, CODOS, UNIONES, ABRAZADERAS, TERMINALES, TEE T, CURVAS.

6. EQUIPO

 Herramienta menor para trabajos eléctricos.  

 Ponchadora, sonda.  

 Pistola calentadora.  

 Pinza amperimetrica  
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 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETILAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

ITEM 2,5,9

1. DESCRIPCIÓN

Comprendeelsuministroeinstalacióndecable2No.12+1No.12THWN/AWG/CUparaelsistemadeiluminación,tomasylos

que apliquen, incluye accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento.  

Los conductores a utilizar deben ser THHN-2/THHW CU y la marca debe ser Certificada por el CIDET. Se recomienda

utilizarconductores marca CENTELSA o PROCABLES.

LosconductoresdebenirdebidamentemarquilladosencoloressegúnelRETIE,ydebencoincidirconeltablerodedistribuciónen

elcuarto eléctrico. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION



 El residente de obra electricista deberá realizar replanteo de las actividades y definir el tendido de las acometidacables. 

 Replanteo en Obra para definir ruta de la acometida. 

 Verificar que no haya tensión 

 El cable por ninguna razón debe arrastrarse por el suelo, se debe de emplear un trabajador por cada 10 mts dede cable o utilizar 

bancos de madera donde el cable quede en el aire.  

 Para que el tendido se haga más suave se debe de usar un lubricante diferente a la grasa o mantequilla. 

 En cada caja se debe dejar como mínimo un metro de longitud de cable por reserva.

 En las cajas de inspección se debe de etiquetar que acometida es, que voltaje y quien es el dueño de la acometida.

 En las cajas de inspección se debe de colocar los respectivos colores a cada fase. Se debe de revisar y buscar en las

normas los respectivos colores que le corresponden a cada fase.

 El color debe ser el real y si no se marcó en el momento del tendido se debe de medir continuidad entre cables para

saber realmente la fase que corresponde al color asignado.

 Verificar los diámetros de tuberías estipulados

 El residente de obra electricista verificará la terminación de las obras civiles de cárcamo de tablero de distribución,

cajas, tableros de distribución de, excavaciones y tendido de todos los bancos de ductos PVC y demás obras civiles

para poder realizar el tendido de los conductores.

 Realizar actividades de limpieza de ductos, cajas y cárcamos antes de la actividad.

 Iniciar actividades de tendido del cable una vez residente obra electricista lo autorice. 

 Se realiza el tendido de forma manual instalando el cable Marquillado por tramos.

 Se realiza la conexión de los circuitos de fuerza hacia cada uno de los tableros de distribución.

 El cable debe ser introducido de forma limpia, sin escombros, desechos o material orgánico presente en el lugar.

 Se realiza el conexionado de cada uno de los circuitos de fuerza a los totalizadores de cada uno de los tableros de

distribución.

 Toda la tubería en piso, muros y placas fundidas será PVC, la tubería que va a la vista será metálica EMT. El material

que se deben utilizar debe estar avalado por el Retie.

 Se verifica el conexionado de los elementos dentro de cada uno de los tableros de distribución y su equipotencialidad

con el sistema de puesta a tierra.

 Antes de energizar, se realizan pruebas de aislamiento al cable instalado.

 Se entregan los certificados RETIE de los productos instalados para su aprobación por parte de la supervisión. 

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN



Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado de cable de cable 2 no. 12 + 1 no. 12 THWN /AWG/CU para el 

sistema de AA, y el sistema de tomas e iluminación recibido a satisfacción por la Supervisión. Las medidasse calcularán con lo 

verificado en obra por el supervisor. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contratoe incluye: 

 Materiales descritos  

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

 CABLE 2 No. 12 + 1 No. 12 THWN /AWG /CU 

 Marquillado de conductores.  

 Termo encogible de colores.  

 Cinta de colores. 

 Amarres plásticos.

 Terminales para cable de acometida 

 Elementos y accesorios de fijación.  

6. EQUIPO

 Herramienta menor para trabajos eléctricos.  

 Ponchadora, sonda.  

 Pistola calentadora.  

 Pinza amperimetrica  

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

                  

 Planos eléctricos proyectados en el replanteo por el ingeniero residente eléctrico. 

 Catálogo del fabricante

 Diagramas unifilares de cada tablero de distribución proyectados en el replanteo por el ingeniero residente eléctrico. 

 Planos eléctricos. (Diseño realizado por el contratista).

 Norma CODENSA ET-116.

 Norma CODENSA ET-113.

 Norma NTC 307.

 Norma NTC 1099-1. 

 Norma CS220, Norma CS210, Norma CS274. - Norma NTC2050. – RETIE, RETILAP 

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

11. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como 

mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

Tablas, gráficos o esquemas)    
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 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETILAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

ITEM 2,5,15

1. DESCRIPCIÓN

Comprendeelsuministroeinstalacióndecable2No.10+1No.10THWN/AWG/CUparaelsistemadeiluminación,tomas

y los que apliquen, incluye accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento.  

LosconductoresautilizardebenserTHHN-2/THHWCUylamarcadebeserCertificadaporelCIDET.Serecomienda

utilizarconductores marca CENTELSA o PROCABLES.

Los conductores deben ir debidamente marquillados en colores según el RETIE,y debencoincidir conel tablerode

distribución en elcuarto eléctrico. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION





 El residente de obra electricista deberá realizar replanteo de las actividades y definir el tendido de las acometidacables. 



 Replanteo en Obra para definir ruta de la acometida. 



 Verificar que no haya tensión 



 El cable por ninguna razón debe arrastrarse por el suelo, se debe de emplear un trabajador por cada 10 mts dede cable o 

utilizar bancos de madera donde el cable quede en el aire.  



 Para que el tendido se haga más suave se debe de usar un lubricante diferente a la grasa o mantequilla. 



 En cada caja se debe dejar como mínimo un metro de longitud de cable por reserva.



 En las cajas de inspección se debe de etiquetar que acometida es, que voltaje y quien es el dueño de la acometida.



 En las cajas de inspección se debe de colocar los respectivos colores a cada fase. Se debe de revisar y buscar en las

normas los respectivos colores que le corresponden a cada fase.



 El color debe ser el real y si no se marcó en el momento del tendido se debe de medir continuidad entre cables para

saber realmente la fase que corresponde al color asignado.



 Verificar los diámetros de tuberías estipulados



 El residente de obra electricista verificará la terminación de las obras civiles de cárcamo de tablero de distribución,

cajas, tableros de distribución de, excavaciones y tendido de todos los bancos de ductos PVC y demás obras civiles

para poder realizar el tendido de los conductores.



 Realizar actividades de limpieza de ductos, cajas y cárcamos antes de la actividad.



 Iniciar actividades de tendido del cable una vez residente obra electricista lo autorice. 



 Se realiza el tendido de forma manual instalando el cable Marquillado por tramos.



 Se realiza la conexión de los circuitos de fuerza hacia cada uno de los tableros de distribución.



 El cable debe ser introducido de forma limpia, sin escombros, desechos o material orgánico presente en el lugar.



 Se realiza el conexionado de cada uno de los circuitos de fuerza a los totalizadores de cada uno de los tableros de

distribución.



 Toda la tubería en piso, muros y placas fundidas será PVC, la tubería que va a la vista será metálica EMT. El material

que se deben utilizar debe estar avalado por el Retie.



 Se verifica el conexionado de los elementos dentro de cada uno de los tableros de distribución y su equipotencialidad

con el sistema de puesta a tierra.



 Antes de energizar, se realizan pruebas de aislamiento al cable instalado.



 Se entregan los certificados RETIE de los productos instalados para su aprobación por parte de la supervisión. 

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

Se medirá y pagará por Unidad (UND) funcional



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

 CABLE 2 No. 10 + 1 No. 10 THWN /AWG /CU 

 Marquillado de conductores.  

 Termo encogible de colores.  

 Cinta de colores. 

 Amarres plásticos.

 Terminales para cable de acometida 

 Elementos y accesorios de fijación.  

6. EQUIPO

 Herramienta menor para trabajos eléctricos.  

 Ponchadora, sonda.  

 Pistola calentadora.  

 Pinza amperimetrica  

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

                  

 Planos eléctricos proyectados en el replanteo por el ingeniero residente eléctrico. 

 Catálogo del fabricante

 Diagramas unifilares de cada tablero de distribución proyectados en el replanteo por el ingeniero residente eléctrico. 

 Planos eléctricos. (Diseño realizado por el contratista).

 Norma CODENSA ET-116.

 Norma CODENSA ET-113.

 Norma NTC 307.

 Norma NTC 1099-1. 

 Norma CS220, Norma CS210, Norma CS274. - Norma NTC2050. – RETIE, RETILAP 

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

11. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

Tablas, gráficos o esquemas)    
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10.

11. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

Tablas, gráficos o esquemas)    

ITEM 2,5,7

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

                  

 Planos eléctricos proyectados en el replanteo por el ingeniero residente eléctrico. 

 Catálogo del fabricante

 Diagramas unifilares de cada tablero de distribución proyectados en el replanteo por el ingeniero residente eléctrico. 

 Planos eléctricos. (Diseño realizado por el contratista).

 Norma CODENSA ET-116.

 Norma CODENSA ET-113.

 Norma NTC 307.

 Norma NTC 1099-1. 

 Norma CS220, Norma CS210, Norma CS274. - Norma NTC2050. – RETIE, RETILAP 

1. DESCRIPCIÓN

Comprendeelsuministroeinstalacióndeacometida EN CABLE3FN2+1NNo.2+1TNo8THWN/AWG/CUACOMETIDA

ENB.T.DESDEPUNTODEDERIVACIÓN.INCLUYETENDIDODESDEPUNTOFÍSICODECONEXIÓN,MARQUILLADO,

CONEXIONESYDESCONEXIONESNECESARIASPARALASEGURAYCORRECTAEJECUCIÓNDELAACTIVIDAD,

ELEMENTOSDEFIJACIÓNPARASUCORRECTOFUNCIONAMIENTO.ylamarcadebeserCertificadaporelCIDET.Se

recomienda utilizarc onductores marca CENTELSA o PROCABLES.

Los conductores deben ir debidamente marquillados en colores según el RETIE,y debencoincidir conel tablerode

distribución en elcuarto eléctrico. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION



 El residente de obra electricista deberá realizar replanteo de las actividades y definir el tendido de las acometidacables. 

 Replanteo en Obra para definir ruta de la acometida. 

 Verificar que no haya tensión 

 El cable por ninguna razón debe arrastrarse por el suelo, se debe de emplear un trabajador por cada 10 mts dede cable o 

utilizar bancos de madera donde el cable quede en el aire.  

 Para que el tendido se haga más suave se debe de usar un lubricante diferente a la grasa o mantequilla. 

 En cada caja se debe dejar como mínimo un metro de longitud de cable por reserva.

 En las cajas de inspección se debe de etiquetar que acometida es, que voltaje y quien es el dueño de la acometida.

 En las cajas de inspección se debe de colocar los respectivos colores a cada fase. Se debe de revisar y buscar en las

normas los respectivos colores que le corresponden a cada fase.

 El color debe ser el real y si no se marcó en el momento del tendido se debe de medir continuidad entre cables para

saber realmente la fase que corresponde al color asignado.

 Verificar los diámetros de tuberías estipulados

 El residente de obra electricista verificará la terminación de las obras civiles de cárcamo de tablero de distribución,

cajas, tableros de distribución de, excavaciones y tendido de todos los bancos de ductos PVC y demás obras civiles

para poder realizar el tendido de los conductores.

 Realizar actividades de limpieza de ductos, cajas y cárcamos antes de la actividad.

 Iniciar actividades de tendido del cable una vez residente obra electricista lo autorice. 

 Se realiza el tendido de forma manual instalando el cable Marquillado por tramos.

 Se realiza la conexión de los circuitos de fuerza hacia cada uno de los tableros de distribución.

 El cable debe ser introducido de forma limpia, sin escombros, desechos o material orgánico presente en el lugar.

 Se realiza el conexionado de cada uno de los circuitos de fuerza a los totalizadores de cada uno de los tableros de

distribución.

 Toda la tubería en piso, muros y placas fundidas será PVC, la tubería que va a la vista será metálica EMT/imc. El material

que se deben utilizar debe estar avalado por el Retie.

 Se verifica el conexionado de los elementos dentro de cada uno de los tableros de distribución y su equipotencialidad

con el sistema de puesta a tierra.

 Antes de energizar, se realizan pruebas de aislamiento al cable instalado.

 Se entregan los certificados RETIE de los productos instalados para su aprobación por parte de la supervisión. 

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETILAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) funcional



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

 CABLE 3F N2+1N No. 2+1T No8 THWN /AWG /CU, 

 Marquillado de conductores.  

 Termo encogible de colores.  

 Cinta de colores. 

 Amarres plásticos.

 Terminales para cable de acometida 

 Elementos y accesorios de fijación.  

6. EQUIPO

 Herramienta menor para trabajos eléctricos.  

 Ponchadora, sonda.  

 Pistola calentadora.  

 Pinza amperimetrica  
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11. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

Tablas, gráficos o esquemas)    

ITEM 2,5,11

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

                  

 Planos eléctricos proyectados en el replanteo por el ingeniero residente eléctrico. 

 Catálogo del fabricante

 Diagramas unifilares de cada tablero de distribución proyectados en el replanteo por el ingeniero residente eléctrico. 

 Planos eléctricos. (Diseño realizado por el contratista).

 Norma CODENSA ET-116.

 Norma CODENSA ET-113.

 Norma NTC 307.

 Norma NTC 1099-1. 

 Norma CS220, Norma CS210, Norma CS274. - Norma NTC2050. – RETIE, RETILAP 

1. DESCRIPCIÓN

Comprendeelsuministroeinstalacióndeacometida EN CABLE3FN6+1NNo.6+1TNo10THWN/AWG/CUACOMETIDA

ENB.T.DESDEPUNTODEDERIVACIÓN.INCLUYETENDIDODESDEPUNTOFÍSICODECONEXIÓN,MARQUILLADO,

CONEXIONESYDESCONEXIONESNECESARIASPARALASEGURAYCORRECTAEJECUCIÓNDELAACTIVIDAD,

ELEMENTOSDEFIJACIÓNPARASUCORRECTOFUNCIONAMIENTO.ylamarcadebeserCertificadaporelCIDET.Se

recomienda utilizarc onductores marca CENTELSA o PROCABLES.

Los conductores deben ir debidamente marquillados en colores según el RETIE,y debencoincidir conel tablerode

distribución en elcuarto eléctrico. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION



 El residente de obra electricista deberá realizar replanteo de las actividades y definir el tendido de las acometidacables. 

 Replanteo en Obra para definir ruta de la acometida. 

 Verificar que no haya tensión 

 El cable por ninguna razón debe arrastrarse por el suelo, se debe de emplear un trabajador por cada 10 mts dede cable o 

utilizar bancos de madera donde el cable quede en el aire.  

 Para que el tendido se haga más suave se debe de usar un lubricante diferente a la grasa o mantequilla. 

 En cada caja se debe dejar como mínimo un metro de longitud de cable por reserva.

 En las cajas de inspección se debe de etiquetar que acometida es, que voltaje y quien es el dueño de la acometida.

 En las cajas de inspección se debe de colocar los respectivos colores a cada fase. Se debe de revisar y buscar en las

normas los respectivos colores que le corresponden a cada fase.

 El color debe ser el real y si no se marcó en el momento del tendido se debe de medir continuidad entre cables para

saber realmente la fase que corresponde al color asignado.

 Verificar los diámetros de tuberías estipulados

 El residente de obra electricista verificará la terminación de las obras civiles de cárcamo de tablero de distribución,

cajas, tableros de distribución de, excavaciones y tendido de todos los bancos de ductos PVC y demás obras civiles

para poder realizar el tendido de los conductores.

 Realizar actividades de limpieza de ductos, cajas y cárcamos antes de la actividad.

 Iniciar actividades de tendido del cable una vez residente obra electricista lo autorice. 

 Se realiza el tendido de forma manual instalando el cable Marquillado por tramos.

 Se realiza la conexión de los circuitos de fuerza hacia cada uno de los tableros de distribución.

 El cable debe ser introducido de forma limpia, sin escombros, desechos o material orgánico presente en el lugar.

 Se realiza el conexionado de cada uno de los circuitos de fuerza a los totalizadores de cada uno de los tableros de

distribución.

 Toda la tubería en piso, muros y placas fundidas será PVC, la tubería que va a la vista será metálica EMT / imc. El material

que se deben utilizar debe estar avalado por el Retie.

 Se verifica el conexionado de los elementos dentro de cada uno de los tableros de distribución y su equipotencialidad

con el sistema de puesta a tierra.

 Antes de energizar, se realizan pruebas de aislamiento al cable instalado.

 Se entregan los certificados RETIE de los productos instalados para su aprobación por parte de la supervisión. 

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETILAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) funcional



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

 CABLE 3F N6+1N No. 6+1T No10 THWN /AWG /CU

 Marquillado de conductores.  

 Termo encogible de colores.  

 Cinta de colores. 

 Amarres plásticos.

 Terminales para cable de acometida 

 Elementos y accesorios de fijación.  

6. EQUIPO

 Herramienta menor para trabajos eléctricos.  

 Ponchadora, sonda.  

 Pistola calentadora.  

 Pinza amperimetrica  
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 Herramienta menor para trabajos eléctricos.  

 Ponchadora, sonda.  

 Pistola calentadora.  

 Pinza amperimetrica  

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

                  

 Planos eléctricos proyectados en el replanteo por el ingeniero residente eléctrico. 

 Catálogo del fabricante

 Diagramas unifilares de cada tablero de distribución proyectados en el replanteo por el ingeniero residente eléctrico. 

 Planos eléctricos. (Diseño realizado por el contratista).

 Norma CODENSA ET-116.

 Norma CODENSA ET-113.

 Norma NTC 307.

 Norma NTC 1099-1. 

 Norma CS220, Norma CS210, Norma CS274. - Norma NTC2050. – RETIE, RETILAP 

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) funcional



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



11. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

Tablas, gráficos o esquemas)    

6. EQUIPO

ITEM 2,5,14

1. DESCRIPCIÓN

Comprendeelsuministroeinstalacióndeacometida EN CABLE2FN8+1TNo10THWN/AWG/CUACOMETIDA ENB.T.

DESDE PUNTO DE DERIVACIÓN. INCLUYE TENDIDO DESDE PUNTO FÍSICO DE CONEXIÓN, MARQUILLADO,

CONEXIONESYDESCONEXIONESNECESARIASPARALASEGURAYCORRECTAEJECUCIÓNDELAACTIVIDAD,

ELEMENTOSDEFIJACIÓNPARASUCORRECTOFUNCIONAMIENTO.ylamarcadebeserCertificadaporelCIDET.Se

recomienda utilizarc onductores marca CENTELSA o PROCABLES.

Los conductores deben ir debidamente marquillados en colores según el RETIE,y debencoincidir conel tablerode

distribución en elcuarto eléctrico. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION



 El residente de obra electricista deberá realizar replanteo de las actividades y definir el tendido de las acometidacables. 

 Replanteo en Obra para definir ruta de la acometida. 

 Verificar que no haya tensión 

 El cable por ninguna razón debe arrastrarse por el suelo, se debe de emplear un trabajador por cada 10 mts dede cable o 

utilizar bancos de madera donde el cable quede en el aire.  

 Para que el tendido se haga más suave se debe de usar un lubricante diferente a la grasa o mantequilla. 

 En cada caja se debe dejar como mínimo un metro de longitud de cable por reserva.

 En las cajas de inspección se debe de etiquetar que acometida es, que voltaje y quien es el dueño de la acometida.

 En las cajas de inspección se debe de colocar los respectivos colores a cada fase. Se debe de revisar y buscar en las

normas los respectivos colores que le corresponden a cada fase.

 El color debe ser el real y si no se marcó en el momento del tendido se debe de medir continuidad entre cables para

saber realmente la fase que corresponde al color asignado.

 Verificar los diámetros de tuberías estipulados

 El residente de obra electricista verificará la terminación de las obras civiles de cárcamo de tablero de distribución,

cajas, tableros de distribución de, excavaciones y tendido de todos los bancos de ductos PVC y demás obras civiles

para poder realizar el tendido de los conductores.

 Realizar actividades de limpieza de ductos, cajas y cárcamos antes de la actividad.

 Iniciar actividades de tendido del cable una vez residente obra electricista lo autorice. 

 Se realiza el tendido de forma manual instalando el cable Marquillado por tramos.

 Se realiza la conexión de los circuitos de fuerza hacia cada uno de los tableros de distribución.

 El cable debe ser introducido de forma limpia, sin escombros, desechos o material orgánico presente en el lugar.

 Se realiza el conexionado de cada uno de los circuitos de fuerza a los totalizadores de cada uno de los tableros de

distribución.

 Toda la tubería en piso, muros y placas fundidas será PVC, la tubería que va a la vista será metálica EMT / imc. El material

que se deben utilizar debe estar avalado por el Retie.

 Se verifica el conexionado de los elementos dentro de cada uno de los tableros de distribución y su equipotencialidad

con el sistema de puesta a tierra.

 Antes de energizar, se realizan pruebas de aislamiento al cable instalado.

 Se entregan los certificados RETIE de los productos instalados para su aprobación por parte de la supervisión. 

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETILAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

 CABLE 2F N8+1T No10 THWN /AWG /CU

 Marquillado de conductores.  

 Termo encogible de colores.  

 Cinta de colores. 

 Amarres plásticos.

 Terminales para cable de acometida 

 Elementos y accesorios de fijación.  
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

ITEM 2,5,16

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) de desmonte de puntos eléctricos debidamente ejecutado y recibido Asatisfaccion.

Las medidas se calcularán con lo verificado en obra por el supervisor.



El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



11. NO CONFORMIDAD

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

Caja metálica 20 × 20 cm con tapa.

Conectores metálicos certificados.

Tornillería galvanizada.

Elementos de fijación (chazos, anclajes, pernos).

Sellantes o mortero para resane.

6. EQUIPO

 Sonda metálica

 Herramienta menor

 Cualquier otra que se considere necesaria. 

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETILAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

1. DESCRIPCIÓN

Comprendeelsuministro,transporteeinstalacióndecajadepasometálicade20×20cmparaalojaryprotegerempalmes,

derivacionesypasodeconductoreseléctricos,incluyendotapa,tornillería,conectores,bujes,elementosdefijaciónytodos

los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.



Lascajasdeberánserfabricadasenláminagalvanizadaoaceroconrecubrimientoanticorrosivo,aptasparainstalaciones

eléctricas y conforme a la NTC 2050, RETIE vigente y normas ICONTEC aplicables.



Incluye:



Instalación embebida o sobrepuesta según planos.

Perforaciones y adaptación para ingreso de tuberías.

Instalación de conectores y bujes protectores.

Fijación a muro, estructura o losa.

Resane de superficies intervenidas.

Limpieza final del área de trabajo.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Verificar ubicación conforme a planos aprobados.

Marcar y realizar perforaciones necesarias en muro o estructura.

Instalar la caja asegurando nivelación y firmeza.

Realizar perforaciones para ingreso de tuberías sin deformar la caja.

Instalar conectores, contratuercas y bujes para proteger conductores.

Garantizar continuidad eléctrica de la caja metálica (puesta a tierra cuando aplique).

Sellar perímetros en instalaciones embebidas para evitar ingreso de humedad.

Resanar superficies intervenidas y dejar el área limpia.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN
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6. EQUIPO

ITEM 4.1 

ITEM 4.2

ITEM 4.3

ITEM 4.4



1. DESCRIPCIÓN

1. DESCRIPCIÓN



Comprendeelsuministro,transporte,instalaciónypuestaenfuncionamientodeunaunidaddeaireacondicionadotipomini

split,capacidad12.000/18000/36000/24000/48000BTU,alimentación220V,contecnología Invertery clasificaciónde

eficienciaenergéticatipoAosuequivalenciaenSEER,compuestaporuna(1)unidadevaporadorayuna(1)unidad

condensadora, incluyendo todos los materiales, accesorios y trabajos necesarios para su correcta operación.



El alcance incluye:



Suministro del equipo completo (evaporadora y condensadora).

Instalación de tubería de cobre con aislamiento en poliuretano de alta resistencia.

Cableado encauchetado para interconexión eléctrica y de control.

Protección eléctrica mediante breaker termomagnético dedicado y protección tipo Breakermatic.

Instalación de bomba de condensados cuando aplique.

Instalación de tubería de drenaje en PVC.

Punto de conexión eléctrica a 220 V conforme al diseño del proyecto.

Canaleta de 60 × 40 mm con tapa para protección de tuberías en interiores, exteriores y fachada.

Sellado y protección en pasos de muro.

Pruebas operativas y verificación de funcionamiento.

Incluyetodosloselementosnecesariosparasucorrectainstalaciónyoperación,conformealRETIEvigente,NTC2050y

recomendaciones del fabricante.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

2. ALCANCE DE INSTALACIÓN

2.1 Instalación frigorífica



Tubería de cobre aislada.

Pruebas de hermeticidad.

Vacío del sistema y carga de refrigerante.



2.2 Instalación eléctrica



Breaker termomagnético dedicado.

Protección Breakermatic.

Puesta en funcionamiento.



2.3 Canalización y protección



Canaleta 60×40 mm con tapa.

Protección en fachadas y zonas expuestas.

Sellos contra humedad.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

Capacidad: 12.000 /18000/36000/24000/48000 BTU, Alimentacion  220 V,

Alimentación: 220 V.

Tecnología: Inverter.

Eficiencia energética: tipo A o equivalente en SEER.

Refrigerante ecológico R-410A o equivalente.

Operación silenciosa y bajo consumo energétic

4. ENSAYOS A REALIZAR

Verificación de continuidad eléctrica.

Inspección de fijaciones y soportes.

Verificación de conexión al sistema de puesta a tierra.

Revisión señalización y marcación.

5. MATERIALES

5.1 Equipos principales

Unidad evaporadora tipo mini split 12.000 /18000/36000/24000/48000 BTU.

Unidad condensadora correspondiente.

Control remoto inalámbrico.

5.2 Sistema frigorífico

Tubería de cobre para refrigeración, diámetro según especificaciones del fabricante.

Aislamiento térmico en espuma elastomérica o poliuretano de alta resistencia.

Soldadura y accesorios para unión de tuberías.

Refrigerante ecológico R-410A o equivalente (cuando aplique recarga).

5.3 Sistema de drenaje

Tubería  para drenaje de condensados.

Accesorios  (codos, uniones, adaptadores).

Bomba de condensados (cuando aplique por condiciones de instalación).

5.4 Instalación eléctrica



Protección tipo Breakermatic.

Conectores, terminales y elementos de empalme certificados.

Punto electrico acorde a las necesidades de cada equipo.



5.5 Canalización y protección

Canaleta plástica o metálica 60 × 40 mm con tapa.

Elementos de fijación: chazos, tornillos, abrazaderas.

Sellantes para pasos de muro y protección contra humedad.

5.6 Soportes y fijaciones

Soportes metálicos para unidad condensadora.

Elementos antivibratorios (Rudatex o equivalente).

Tornillería galvanizada o inoxidable según ambiente.

Herramienta eléctrica y manual.

Nivel y equipos de medición.

Multímetro para continuidad.

Elementos de seguridad industrial.

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

RETIE vigente.

NTC 2050.

Buenas prácticas ambientales para manejo de refrigerantes.

Manual del fabricante.

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) instalada y operativa, incluyendo:



Equipo.

Materiales y accesorios.

Instalación frigorífica.

Pruebas y puesta en servicio.

Mano de obra, herramientas y transporte.

11. NO CONFORMIDAD

Las instalaciones que no cumplan con la presente especificación, normas aplicables o aprobación de la supervisión deberán 

ser corregidas por el contratista sin costos adicionales.

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

Tablas, gráficos o esquemas)    
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3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN SI NO 



UND

Acuerdo 

anexo 

técnico

1. DESCRIPCIÓN



Estaactividadcomprendeelsuministrodemanodeobra,herramientasserviciosnecesariospararealizarlos

trabajosdedesmontajedelsistemaeléctricoenformaparcialototal,talescomo:acometidas,tomacorrientes,

alambrado, canalizaciones, tableros y otros, para posteriormente trasladar lo desmontado a un lugar de resguardo 

y posterior entrega a la supervisión



NOTA:ENTODASLASDEMOLICIONESESTÁINCLUIDOELRETIRODEESCOMBROSYLADISPOSICIÓN

FINAL EN SITIO AUTORIZADO.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.

Verificar que el área a intervenir. 

Degernizar los circuitos

Canalizadosyalambrados,consisteenremoverconductores,canalizaciones,cajasderegistroyaccesorios.Enestecasose

prestaráespecialcuidadoenmantenerlaslongitudesdelosconductoreseléctricosyenhalarlosenganchándoseal

conductoryaplicandolafuerzanecesaria.Cuandolacanalizaciónseencuentrenempotradas(paredesosubterráneas)se

preferirádejarlasensulugar,asegurandoelselladodelosextremoscontaponesadecuadosaltipodematerialexistente,en

lascanalizacionessubterráneassedeberácolocartapónycapadeconcretosimpleconunespesormínimode20.0cm.,las

cajas de registro en desuso se rellenarán con material selecto hasta alcanzar el nivel de piso.

Retiro de escombros producto de la demolición en sitio autorizado.

ITEM: 2.1.1 

5. MATERIALES



SI NO 



4. ENSAYOS A 

REALIZAR



SI NO 



7. DESPERDICIOS



8. MANO DE OBRA



Incluidos SI Incluida SI 



6. EQUIPO





Equipo básico





Herramienta menor electrico

 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán

como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                     SI          NO    



10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO



Se medirá y pagará por Unidad (UND) de desmonte de puntos eléctricos debidamente ejecutado y recibido a



satisfacción por la Supervisión. Las medidas se calcularán con lo verificado en obra por el supervisor. El valor 

será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

9. REFERENCIAS Y OTRAS 

ESPECIFICACIONES



SI NO 
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11. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

 Sonda metálica

 Herramienta menor

 Cualquier otra que se considere necesaria. 

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) de desmonte de puntos eléctricos debidamente ejecutado y recibido Asatisfaccion.

Las medidas se calcularán con lo verificado en obra por el supervisor.



El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



6. EQUIPO

ITEM 2.1.2

1. DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS DE SALIDA PARA LUMINARIA  SEGÚN ITEM.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

 Verificar que el área a intervenir permita la ejecución de la salida.

 Localizar y replantear en el terreno.

 Instalar tubería PVC en placa de techo o muro con su respectiva soporteria. De ser necesario se deben usar soportes

tipo Unistruc

 Instalar cajas galvanizadas para salidas. Ref: 5800, 2400 u Octagonal según el caso.

 Alambrar acuerdo indicación del plano.

 Instalar aparato (Luminaria).

 Realizar pruebas 

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETIELAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

Tubería EMT de ½” NTC 979 tipo pesado Colmena.

 3 METROS LINEALES Cable No 12 THHN-THWN – AWG 90ºC. Centelsa. Verde (T) blanco (N) amarillo rojo azul (F)

Luminaria led Segun item SYLVANIA o mejores caracteristicas MILTIVOLTAJE

Lubricante de emulsión para cables 3M.

Conector de resorte para empalmar y aislar cables eléctricos 3M.

Cable encauchetado 3 x12 AWG CU

Cajas galvanizadas en lamina de no menos de 0.9 mm de espesor. Ref: 5800, 2400 y/o octagonal marca pro eléctricos, 

induma o de características superiores.

 Consumibles y accesorios varios para su correcto funcionamiento.

 Cualquier otro que se considere necesario.

 Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados.       Adaptador terminal de 

tubería PVC Colmena

lUMINARIA DE INCRUSTAR O SOBREPONER REDONDA DE 24W
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6. EQUIPO

ITEM 8.1.3

1. DESCRIPCIÓN

EL CONTRATISTA DEBERÁ EJECUTAR, COMO MÍNIMO, LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:



SUMINISTRO DEL SENSOR DE MOVIMIENTO (TIPO TECHO O PARED SEGÚN DISEÑO).

INSTALACIÓN MECÁNICA DEL SENSOR EN LA UBICACIÓN DEFINIDA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DE CONEXIÓN.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN MENOR (TUBERÍA, CAJAS, ACCESORIOS).

CONEXIÓN AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXISTENTE O PROYECTADO.

CONFIGURACIÓNDEPARÁMETROSDELSENSOR(TIEMPODERETARDO,SENSIBILIDAD,NIVELDEILUMINACIÓNSI

APLICA).

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO.

LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

 LOS EQUIPOS DEBERÁN CUMPLIR CON NORMATIVA RETIE Y NORMAS TÉCNICAS APLICABLES.

 PARA INSTALACIONES EXTERIORES, LOS SENSORES DEBERÁN CONTAR CON GRADO DE PROTECCIÓN MÍNIMO 

IP65 O SUPERIOR.

 LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEBERÁ CUMPLIR CON LA NTC 2050 (CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO).

 SE DEBERÁ GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD DEL SENSOR CON EL TIPO DE CARGA (ILUMINACIÓN LED U 

OTROS).

 EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR LA UBICACIÓN ÓPTIMA DEL SENSOR PARA GARANTIZAR SU CORRECTA 

DETECCIÓN.

 TODO EL PERSONAL DEBERÁ CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y USO DE EPP.

  Todos los materiales deberan tener certificacion aplicables.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETIELAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

SENSOR DE MOVIMIENTO  (TECHO O PARED SEGÚN DISEÑO).

BASE O SOPORTE DE MONTAJE DEL SENSOR.

CAJA DE CONEXIÓN (CAJA OCTAGONAL, 4X4 O SIMILAR SEGÚN INSTALACIÓN).

TUBERÍA DE CANALIZACIÓN (PVC SCH 40, EMT O SIMILAR SEGÚN UBICACIÓN).

ACCESORIOS DE CANALIZACIÓN (CURVAS, CONECTORES, ADAPTADORES, UNIONES, ABRAZADERAS).

CONDUCTORES ELÉCTRICOS (TIPO THHN/THWN O EQUIVALENTE, CALIBRE SEGÚN DISEÑO).

BORNERAS O CONECTORES ELÉCTRICOS (TIPO REGLETA O CONECTORES RÁPIDOS).

CINTA AISLANTE ELÉCTRICA.

TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN (TARUGOS, TORNILLOS, PERNOS).

SELLANTES O EMPAQUES (SILICONA, EMPAQUES HERMÉTICOS – PARA EXTERIOR).

PROTECTORES O CUBIERTAS (SI APLICA PARA INSTALACIONES A LA INTEMPERIE)

11. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

 Sonda metálica

 Herramienta menor/escalera

 Cualquier otra que se considere necesaria. 

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) de desmonte de puntos eléctricos debidamente ejecutado y recibido Asatisfaccion.

Las medidas se calcularán con lo verificado en obra por el supervisor.



El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 
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11. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

 Sonda metálica

 Herramienta menor

 Cualquier otra que se considere necesaria. 

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) de desmonte de puntos eléctricos debidamente ejecutado y recibido Asatisfaccion.

Las medidas se calcularán con lo verificado en obra por el supervisor.



El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



6. EQUIPO

ITEM 2.2.1

ITEM 2.2.2

1. DESCRIPCIÓN

Suministro, instalación, pruebas y puesta en correcto funcionamiento de   interruptor segun item.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

 Verificar que el área a intervenir permita la ejecución de la salida.

 Localizar y replantear en el terreno.

 Instalar tubería PVC en placa de techo o muro con su respectiva soportaría. 

 Instalar cajas galvanizadas para salidas. Ref: 5800, 2400, suplemento, según el caso.

 Alambrar acuerdo indicación del plano.

 Instalar aparato (Luminaria).

 Realizar pruebas

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETILAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

Tubería EMT de ½” NTC 979 tipo pesado Colmena.o PVC PESADO si esta embebida.

3 METROS LINEALES DE Cable No 12 THHN-THWN – AWG 90ºC. Centelsa. Verde (T) blanco (N) amarillo rojo azul (F)

Interruptores doblres o sencillos seun item marca levinton o similar.

Lubricante de emulsión para cables 3M.

Conector de resorte para empalmar y aislar cables eléctricos 3M.

Cajas galvanizadas en lamina de no menos de 0.9 mm de espesor. Ref: 5800, 2400 y/oVRECTANGULAR marca pro 

eléctricos, induma o de características superiores.

 Consumibles y accesorios varios para su correcto funcionamiento.

 Cualquier otro que se considere necesario. 

 Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados.                                     

Adaptador terminal de tubería PVC Colmena o emt.

 INTERRUPTOR DOBLE O SENCILLO SEGUN ITEM
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11. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

 Sonda metálica

 Herramienta menor

 Cualquier otra que se considere necesaria. 

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) de desmonte de puntos eléctricos debidamente ejecutado y recibido Asatisfaccion.

Las medidas se calcularán con lo verificado en obra por el supervisor.



El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



6. EQUIPO

ITEM 2,3,1

1. DESCRIPCIÓN

SUMINISTROEINSTALACIÓNDE3METROSDESALIDAPARATOMACORRIENTEDOBLEMONOFÁSICOTIPONEMA,

125V, 20A, CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCO, TAPA COLOR BLANCO, INCLUYE TOMA, MARCACIÓN,

CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA EMT O

CANALETAMETALICASIESALAVISTAOPVCTIPOPESADO EMBEBIDA(REGATEYRESANE)ENMURO,CON

ACCESORIOSDEUNIÓN,FIJACIÓNDETUBERÍA,MARCACIÓNSEGÚNRETIEY ALIMENTADORENCABLECUNO.12

(F+N+T)AWG-THHN/THWN-2 Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Verificar que el área a intervenir permita la ejecución de la salida.

Localizar, replantear en el terreno y realizar planos.

Instalar tubería PVC , EMT segun aplique en placa de techo o muro con su respectiva soporte . De ser necesario se deben 

usar soportes. o en canatela metalica si es a la vista.

Instalar cajas galvanizadas para salidas. Ref: 5800, 2400, suplemento, según el caso.

Alambrar de acuerdo a los planos realizados.

Instalar aparato (Toma)

Realizar pruebas

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETILAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

Tubería EMT de ½” NTC 979 tipo pesado Colmena.o PVC PESADO si esta embebida.

3 METROS LINEALES  Cable No 12 THHN-THWN – AWG 90ºC. Centelsa. Verde (T) blanco (N) amarillo rojo azul (F)

Tomacorriente doble aterizadas 110v 20 amp segun item marca levinton o similar.

Lubricante de emulsión para cables 3M.

Conector de resorte para empalmar y aislar cables eléctricos 3M.

Cajas galvanizadas en lamina de no menos de 0.9 mm de espesor. Ref: 5800, 2400 y/oVRECTANGULAR marca pro 

eléctricos, induma o de características superiores.

 Consumibles y accesorios varios para su correcto funcionamiento.

 Cualquier otro que se considere necesario. 

 Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados.                                     

Adaptador terminal de tubería PVC Colmena o emt.
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11. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

 Sonda metálica

 Herramienta menor

 Cualquier otra que se considere necesaria. 

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) de desmonte de puntos eléctricos debidamente ejecutado y recibido Asatisfaccion.

Las medidas se calcularán con lo verificado en obra por el supervisor.



El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



6. EQUIPO

ITEM 2,3,2

1. DESCRIPCIÓN

SUMINISTROEINSTALACIÓNDE3METROSDESALIDAPARATOMACORRIENTEDOBLEGFCI,125V,20A,INCLUYE

TOMA, MARCACIÓN, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA CON SUPLEMENTO,

TUBERÍAEMTOCANALETASIESALAVISTA YPVCTIPOPESADO EMBEBIDA(REGATEYRESANE)ENMURO,

CONACCESORIOSDEUNIÓN,FIJACIÓNDETUBERÍA,MARCACIÓNSEGÚNRETIEY ALIMENTADORENCABLECU

NO.12 (F+N+T)AWG-THHN/THWN-2 Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENT        

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Verificar que el área a intervenir permita la ejecución de la salida.

Localizar, replantear en el terreno y realizar planos.

Instalar tubería PVC , EMT segun aplique en placa de techo o muro con su respectiva soporte . De ser necesario se deben 

usar soportes. o en canatela metalica si es a la vista.

Instalar cajas galvanizadas para salidas. Ref: 5800, 2400, suplemento, según el caso.

Alambrar de acuerdo a los planos realizados.

Instalar aparato (Toma)

Realizar pruebas

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETIELAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

Tubería EMT de ½” NTC 979 tipo pesado Colmena.o PVC PESADO si esta embebida.

3 METROS LINEALES Cable No 12 THHN-THWN – AWG 90ºC. Centelsa. Verde (T) blanco (N) amarillo rojo azul (F)

Tomacorriente GFCI 110v 20amp  segun item marca levinton o similar.

Lubricante de emulsión para cables 3M.

Conector de resorte para empalmar y aislar cables eléctricos 3M.

Cajas galvanizadas en lamina de no menos de 0.9 mm de espesor. Ref: 5800, 2400 y/oVRECTANGULAR marca pro 

eléctricos, induma o de características superiores.

 Consumibles y accesorios varios para su correcto funcionamiento.

 Cualquier otro que se considere necesario. 

 Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados.                                     

Adaptador terminal de tubería PVC Colmena o emt.
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11. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

 Sonda metálica

 Herramienta menor

 Cualquier otra que se considere necesaria. 

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) de desmonte de puntos eléctricos debidamente ejecutado y recibido Asatisfaccion.

Las medidas se calcularán con lo verificado en obra por el supervisor.



El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



6. EQUIPO



ITEM 2,3,3

1. DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS DE SALIDA PARA TOMAS A 220V PARA LABORATORIO

ATERRIZADASLEVINTON O SIMILAR. INCLUYE PUNTO ELECTRICO (CAJAS, CABLEADO#10 Y/O#8, TUBERIAY

ACCESORIO), APARATO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

DEACUERDO A LA CLAVIJA EN SITIO.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Verificar que el área a intervenir permita la ejecución de la salida.

Localizar, replantear en el terreno y realizar planos.

Instalar tubería PVC , EMT segun aplique en placa de techo o muro con su respectiva soporte . De ser necesario se deben 

usar soportes. o en canatela metalica si es a la vista.

Instalar cajas galvanizadas para salidas. Ref: 5800, 2400, suplemento, según el caso.

Alambrar de acuerdo a los planos realizados.

Instalar aparato.

Realizar pruebas

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETILAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

 Tubería emt 3/4  N

 Cable No 10 THHN-THWN – AWG 90ºC. Centelsa o características similares. (SEGUN CORRESPONDA)

 Cable No 8 THHN-THWN – AWG 90ºC. Centelsa o características similares. (SEGUN CORRESPONDA)

 Lubricante de emulsión para cables 3M.

 Conector de resorte para empalmar y aislar cables eléctricos 3M.

 Cajas galvanizadas en lamina de no menos de 0.9 mm de espesor. Ref: 5800, 2400, suplemento, marca proeléctricos,

induma o de características superiores

 Tomas dobles aterrizadas 220v  levinton o similar

 Adaptador terminales de tubería PVC/emt Colmena

 Consumibles y accesorios varios para su correcto funcionamiento.

 Cualquier otro que se considere necesario.

 Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados.
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ENSAYOS A REALIZAR                     SI           NO  

ITEM 2.4,1

1. DESCRIPCIÓN

DESMANTELAMIENTO DE TABLERO ELÉCTRICO

EXISTENTE, INCLUYE SEPARACIÓN DE MURO, RESANE

DE LA SUPERFICIE.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION



Verificar que el área a intervenir.



Degernizar los circuitos



 Verificar que no haya tensión                                                                                                                                  



 Retirar 

canalizaciones superficiales asociadas al tablero.



Canalizados y alambrados, consiste en remover conductores, canalizaciones, cajas de registro y accesorios. En este caso 

se prestará especial cuidado en mantener las longitudes de los conductores eléctricos y en halarlos enganchándose al 

conductor y aplicando la fuerza necesaria. 



Desmantelamiento de acometida electrica de alimentacion del tablero.



Cuando la canalización se encuentren empotradas (paredes o subterráneas) se preferirá dejarlas en su lugar, asegurando 

el sellado de los extremos con tapones adecuados al tipo de material existente, en las canalizaciones subterráneas se 

deberá colocar tapón y capa de concreto simple con un espesor mínimo de 20.0 cm., las cajas de registro en desuso se 

rellenarán con material selecto hasta alcanzar el nivel de piso.



Retiro de escombros producto de la demolición en sitio autorizado.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN   SI           NO

MATERIALES                                    SI           NO  

EQUIPO

Equipo básico

Herramienta menor electrico

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) de desmonte de puntos eléctricos debidamente ejecutado y recibido Asatisfaccion.

Las medidas se calcularán con lo verificado en obra por el supervisor.



El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



11. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  
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UND

Acuerdo 

anexo 

técnico

7.

8. 

9. 

10.

 Herramienta menor para trabajos eléctricos.  

 Ponchadora, sonda.  

 Pistola calentadora.  

 Pinza amperimetrica  

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

NORMA O ESPECIFICACIÓN: 

- Replanteo ingeniero residente electricista. 

- Diagrama unifilar del tablero de distribución entregado por el ingeniero residente electricista. 

- Diagrama de conexionado del tablero por bloque entregado por el ingeniero residente electricista. 

- Norma NTC 2050

- Norma RETIE. - NTC2050.

- Norma RETIE.           

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por unidad  (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Supervisión. Lasmedidas se 

calcularán con lo verificado en obra por el supervisor. El valor será el precio unitario estipulado dentrodel contrato e incluye:

 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

11. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

Tablas, gráficos o esquemas)    

6. EQUIPO

ITEM 2,4,2



1. DESCRIPCIÓN

Comprendelasactividadesdesuministro,transporte,instalaciónypuestaenmarchadelostablerosdedistribucióndetomae

iluminación y aires acondicionados. 

- Comprende la instalación de tableros de distribución trifásico con espacio para totalizador de 36 circuitos.

- Comprende la instalación de  tableros de distribución trifásico con espacio para totalizador de 18 circuitoscada uno.

-- Comprende la instalación de  tableros de distribución trifásico con espacio para totalizador de 24circuitoscada uno

(segun corresponda la necesidad del proyecto)

- Comprende el suministro, transporte, instalación y energización de  breakers industrial regulable tipo totalizador

de capacidad amperimetrica según anexo técnico.

- Comprende el anclaje en muro de los tableros de distribución.

- Comprende el Marquillado según RETIE del tablero de distribución según bloque construido.

- Comprende las pruebas de energización y puesta en marcha de los tableros. 

- Comprende la entrega del certificado de cumplimiento RETIE de los tableros.  

- Comprende la ubicación de los tableros de distribución en el sitio definido en el replanteo por parte del ingeniero

residentes electricista con previa aprobación del supervisor del contrato, para tal fin, embebido en un muro de fácil

acceso al personal técnico.

- Todas las obras a realizar deben cumplir con el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE.

-Se deben entregar resanadas las superficies intervenidas. 



NOTA 1: EL ÍTEM INCLUYE LA PROYECCIÓN DEL DIAGRAMA UNIFILAR Y CÁLCULO DE LAS

PROTECCIONES POR PARTE DEL INGENIERO RESIDENTE ELECTRICISTA, PREVIA APROBACIÓN POR

PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 



NOTA 2: TODAS LAS DEMOLICIONES NECESARIAS PARA EL PRESENTE ÍTEM INCLUYEN DISPOSICIÓN

FINAL DE ESCOMBRO, RESANE Y PINTURA. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

 Se debe realizar el anclaje al muro, del tablero de distribución de energía en el sitio seleccionado para tal

fin, acuerdo replanteo realizado por el ingeniero residente electricista. 

 Los tableros de distribución de energía deberán instalarse de tal forma que su parte inferior este como

mínimo a 1.2 m por encima del piso acabado. 

 Se deben instalar los ductos PVC de acometida principal y de salidas de los breaker enchufables por los

costados del tablero de distribución cumpliendo el RETIE. 

 Los tableros a instalarse serán tableros de distribución de energía de 24,36,42 y 18 circuitos respectivamente

para breakers enchufables, trifásicos con barrajes de neutro y tierra independientes Se debe instalar el

totalizador principal o breaker industrial en el espacio del tablero destinado para tal fin, de tal manera que

interrumpa el suministro de energía a la totalidad del tablero.  

 No se permiten conexiones aguas arriba del totalizador. 

 No se permiten dos circuitos conectados al mismo breaker enchufable. 

 Los conductores dentro del tablero deben instalarse de forma ordenada de tal manera que no forme

ángulos rectos y se visualice claramente los conductores de fases de neutro y de tierra según codificación

según norma RETIE. 

 El acabado interno de los ductos y conductores deben cumplir con la norma RETIE. 

 Se realiza el Marquillado de cada uno de los breakers, según el diagrama unifilar definido en replanteo

realizado por el ingeniero residente electricista, este debe instalarse en la puerta del tablero de distribución.  Se realiza los 

detalles de terminación arquitectónica del tablero de distribución. 

 Se verifica la interconexión del tablero de distribución al sistema de puesta a tierra. 

 Se entregan certificados RETIE de todos los elementos instalados.

 Se deberá entregar diagrama unifilar de los tableros y planos de las redes finales a la supervisión del

contrato con previa aprobación del supervisor.  

 El contratista debera entregar todos los planos electricos planta, diagramas unifilares, cuadros de carga.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETILAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

 Tableros eléctrico de 36/12/18/24/42 circuitos 220v / 120v, 3P incluye espacio y breaker tipo industrial, bordes de la

tapa del tablero redondeado y sin filos para mayor seguridad durante la manipulación, color blanco RAL

9010 con pintura electrostática y acabado texturizado que evita las ralladuras, mecanismo de cierre conchapa que garantizan 

el correcto cierre de la puerta, módulos ciegos removibles plásticos que pueden serinstalados nuevamente en el espacio que 

se desee, barraje 3 fases, neutro y tierra incluida, barraje conpunta biselada para fácil y perfecto acople del cortocircuito, 

caja en lámina metálica calibre 18/16 o 14 ycon pintura electrostática, prerrupturas para conexión de tuberías PVC - EM de 

½” a 2” en sus cuatrocaras, demarcación 

 Breaker tipo industrial con unidad de disparo termo magnética regulable segun items.

 Breakers enchufables bipolares segun items.

 Breakers enchufables unipolar segun items.

 Obra civil para ubicación en muro del tablero de distribución.
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Acuerdo 

anexo 

técnico

7.

8. 

9. 

10.

 Herramienta menor para trabajos eléctricos.  

 Ponchadora, sonda.  

 Pistola calentadora.  

 Pinza amperimetrica  

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

                  

 Planos eléctricos proyectados en el replanteo por el ingeniero residente eléctrico. 

 Catálogo del fabricante

 Diagramas unifilares de cada tablero de distribución proyectados en el replanteo por el ingeniero residente eléctrico. 

 Planos eléctricos. (Diseño realizado por el contratista).

 Norma CODENSA ET-116.

 Norma CODENSA ET-113.

 Norma NTC 307.

 Norma NTC 1099-1. 

 Norma CS220, Norma CS210, Norma CS274. - Norma NTC2050. – RETIE, RETILAP 

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) funcional



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



11. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

Tablas, gráficos o esquemas)    

6. EQUIPO

ITEM 2,4,3

1. DESCRIPCIÓN

Comprendeelsuministroeinstalacióndeacometida EN CABLE3FN2+1NNo.2+1TNo8THWN/AWG/CUACOMETIDA

ENB.T.DESDEPUNTODEDERIVACIÓN.INCLUYETENDIDODESDEPUNTOFÍSICODECONEXIÓN,MARQUILLADO,

CONEXIONESYDESCONEXIONESNECESARIASPARALASEGURAYCORRECTAEJECUCIÓNDELAACTIVIDAD,

ELEMENTOSDEFIJACIÓNPARASUCORRECTOFUNCIONAMIENTO.ylamarcadebeserCertificadaporelCIDET.Se

recomienda utilizarc onductores marca CENTELSA o PROCABLES.

Los conductores deben ir debidamente marquillados en colores según el RETIE,y debencoincidir conel tablerode

distribución en elcuarto eléctrico. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION



 El residente de obra electricista deberá realizar replanteo de las actividades y definir el tendido de las acometidacables. 

 Replanteo en Obra para definir ruta de la acometida. 

 Verificar que no haya tensión 

 El cable por ninguna razón debe arrastrarse por el suelo, se debe de emplear un trabajador por cada 10 mts dede cable o 

utilizar bancos de madera donde el cable quede en el aire.  

 Para que el tendido se haga más suave se debe de usar un lubricante diferente a la grasa o mantequilla. 

 En cada caja se debe dejar como mínimo un metro de longitud de cable por reserva.

 En las cajas de inspección se debe de etiquetar que acometida es, que voltaje y quien es el dueño de la acometida.

 En las cajas de inspección se debe de colocar los respectivos colores a cada fase. Se debe de revisar y buscar en las

normas los respectivos colores que le corresponden a cada fase.

 El color debe ser el real y si no se marcó en el momento del tendido se debe de medir continuidad entre cables para

saber realmente la fase que corresponde al color asignado.

 Verificar los diámetros de tuberías estipulados

 El residente de obra electricista verificará la terminación de las obras civiles de cárcamo de tablero de distribución,

cajas, tableros de distribución de, excavaciones y tendido de todos los bancos de ductos PVC y demás obras civiles

para poder realizar el tendido de los conductores.

 Realizar actividades de limpieza de ductos, cajas y cárcamos antes de la actividad.

 Iniciar actividades de tendido del cable una vez residente obra electricista lo autorice. 

 Se realiza el tendido de forma manual instalando el cable Marquillado por tramos.

 Se realiza la conexión de los circuitos de fuerza hacia cada uno de los tableros de distribución.

 El cable debe ser introducido de forma limpia, sin escombros, desechos o material orgánico presente en el lugar.

 Se realiza el conexionado de cada uno de los circuitos de fuerza a los totalizadores de cada uno de los tableros de

distribución.

 Toda la tubería en piso, muros y placas fundidas será PVC, la tubería que va a la vista será metálica EMT/imc. El material

que se deben utilizar debe estar avalado por el Retie.

 Se verifica el conexionado de los elementos dentro de cada uno de los tableros de distribución y su equipotencialidad

con el sistema de puesta a tierra.

 Antes de energizar, se realizan pruebas de aislamiento al cable instalado.

 Se entregan los certificados RETIE de los productos instalados para su aprobación por parte de la supervisión. 

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETILAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

 CABLE 3F N2+1N No. 2+1T No8 THWN /AWG /CU, 

 Marquillado de conductores.  

 Termo encogible de colores.  

 Cinta de colores. 

 Amarres plásticos.

 Terminales para cable de acometida 

 Elementos y accesorios de fijación.  
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Acuerdo 

anexo 

técnico

7.

8. 

9. 

10.

 Herramienta menor para trabajos eléctricos.  

 Ponchadora, sonda.  

 Pistola calentadora.  

 Pinza amperimetrica  

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

NORMA O ESPECIFICACIÓN: 

- Replanteo ingeniero residente electricista. 

- Norma Codensa CS210. 

- NTC2050.

- Norma RETIE.           

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) funcional



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



11. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

Tablas, gráficos o esquemas)    

6. EQUIPO

ITEM 2,4,4

ITEM 2,4,7

ITEM 2,4,8

ITEM 2,4,9



1. DESCRIPCIÓN

Comprendeelsuministroeinstalacióndecanalizacionseguncorrespondaennormaelectrica,embebidoPVC,interperieIMC/

CORAZA LIQUID, A LA VISTA EMT/SCH40 SEGUN CORRESPONDA incluye terminales, grapas de

sujeción, uniones, elementos de fijación y accesorios para su correcto funcionamiento.

La tubería PVC y EMT es fabricada bajo la Norma Icontec 979 y garantizada para la conducción de cables en

instalaciones eléctricas de acuerdo a lo establecido en el Código Colombiano de Instalaciones Eléctricas NTC

205.

Comprende la interconexión de las cajas de 20 x 20 que alojara los conductores que

alimentaran los equipos finales.

todoslosmaterialesdeberanserenlamejorcalidadparasuinstalacionydeberanpresentarfichastecnicasprevioala

compra.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

 El residente de obra deberá realizar replanteo de las actividades y definir los trazados de la red.  

 Verificar la cantidad de tubería, accesorios de fijación, limpiador y soldadura necesaria a utilizar en todo eltramo. 

 Cuando se necesita cortar un tramo inferior a tres metros se debe de usar una segueta y la rebaba ququeda se debe de 

quitar con una lima o lija.  

 Se debe de limpiar las superficies que se van a conectar con limpiador removedor. 

 Para los tubos galvanizados se deben utilizar uniones certificadas.

 El tubo galvanizados, no se debe calentar ni deformar para cambiar su trazado, este se realiza dforma natural, con la 

flexibilidad del tubo únicamente. 

 Los ductos  galvanizados, no deben contener ningún objeto extraño dentro de ellos, puesinterrumpiría el tendido y 

cableado del mismo. 

 Se debe resanar las superficies intervenidas quedando igual o mejor a como se encontraban.

 Se deja el área intervenida limpia y libre de escombros. 

 Se deben respetar las dimensiones y alturas de la norma CS210 de Codensa.

 La tubería EMT y su instalación debe cumplir con la norma RETIE.

 El ingeniero residente de obra electricista deberá proyectar el recorrido de los ductos con previautorización del supervisor. 

 El ingeniero residente electrico deberá entregar plano del recorrido de la instalación.   

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETILAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

 las canalizaciones seran segun calibre para su uso.

 Tuberia EMT SCH40/ BANDEJA METALICA según item y lugar de instalacion a la vista o cielo raso.

 Tuberia IMCsegún item y lugar de instalacion interperie.

 TuberiaPVC según item y lugar de instalacion embebida.

 Accesorios de fijación para tiberia EMT

TUBERIA, CODOS, UNIONES, ABRAZADERAS, TERMINALES, TEE T, CURVAS.
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Acuerdo 

anexo técnico

7.

8. 

9. 

10.

 Herramienta menor para trabajos eléctricos.  

 Ponchadora, sonda.  

 Pistola calentadora.  

 Pinza amperimetrica  

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

                  

 Planos eléctricos proyectados en el replanteo por el ingeniero residente eléctrico. 

 Catálogo del fabricante

 Diagramas unifilares de cada tablero de distribución proyectados en el replanteo por el ingeniero residente eléctrico. 

 Planos eléctricos. (Diseño realizado por el contratista).

 Norma CODENSA ET-116.

 Norma CODENSA ET-113.

 Norma NTC 307.

 Norma NTC 1099-1. 

 Norma CS220, Norma CS210, Norma CS274. - Norma NTC2050. – RETIE, RETILAP 

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  



Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado de cable de cable 2 no. 12 + 1 no. 12 THWN /AWG/CU para el 

sistema de AA, y el sistema de tomas e iluminación recibido a satisfacción por la Supervisión. Las medidasse calcularán con lo 

verificado en obra por el supervisor. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contratoe incluye: 

 Materiales descritos  

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

11. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como 

mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

Tablas, gráficos o esquemas)    

6. EQUIPO

ITEM 2,4,5

1. DESCRIPCIÓN

Comprendeelsuministroeinstalacióndecable2No.12+1No.12THWN/AWG/CUparaelsistemadeiluminación,tomasylos

que apliquen, incluye accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento.  

Los conductores a utilizar deben ser THHN-2/THHW CU y la marca debe ser Certificada por el CIDET. Se recomienda

utilizarconductores marca CENTELSA o PROCABLES.

LosconductoresdebenirdebidamentemarquilladosencoloressegúnelRETIE,ydebencoincidirconeltablerodedistribuciónen

elcuarto eléctrico. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION



 El residente de obra electricista deberá realizar replanteo de las actividades y definir el tendido de las acometidacables. 

 Replanteo en Obra para definir ruta de la acometida. 

 Verificar que no haya tensión 

 El cable por ninguna razón debe arrastrarse por el suelo, se debe de emplear un trabajador por cada 10 mts dede cable o utilizar 

bancos de madera donde el cable quede en el aire.  

 Para que el tendido se haga más suave se debe de usar un lubricante diferente a la grasa o mantequilla. 

 En cada caja se debe dejar como mínimo un metro de longitud de cable por reserva.

 En las cajas de inspección se debe de etiquetar que acometida es, que voltaje y quien es el dueño de la acometida.

 En las cajas de inspección se debe de colocar los respectivos colores a cada fase. Se debe de revisar y buscar en las

normas los respectivos colores que le corresponden a cada fase.

 El color debe ser el real y si no se marcó en el momento del tendido se debe de medir continuidad entre cables para

saber realmente la fase que corresponde al color asignado.

 Verificar los diámetros de tuberías estipulados

 El residente de obra electricista verificará la terminación de las obras civiles de cárcamo de tablero de distribución,

cajas, tableros de distribución de, excavaciones y tendido de todos los bancos de ductos PVC y demás obras civiles

para poder realizar el tendido de los conductores.

 Realizar actividades de limpieza de ductos, cajas y cárcamos antes de la actividad.

 Iniciar actividades de tendido del cable una vez residente obra electricista lo autorice. 

 Se realiza el tendido de forma manual instalando el cable Marquillado por tramos.

 Se realiza la conexión de los circuitos de fuerza hacia cada uno de los tableros de distribución.

 El cable debe ser introducido de forma limpia, sin escombros, desechos o material orgánico presente en el lugar.

 Se realiza el conexionado de cada uno de los circuitos de fuerza a los totalizadores de cada uno de los tableros de

distribución.

 Toda la tubería en piso, muros y placas fundidas será PVC, la tubería que va a la vista será metálica EMT. El material

que se deben utilizar debe estar avalado por el Retie.

 Se verifica el conexionado de los elementos dentro de cada uno de los tableros de distribución y su equipotencialidad

con el sistema de puesta a tierra.

 Antes de energizar, se realizan pruebas de aislamiento al cable instalado.

 Se entregan los certificados RETIE de los productos instalados para su aprobación por parte de la supervisión. 

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETILAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

 CABLE 2 No. 12 + 1 No. 12 THWN /AWG /CU 

 Marquillado de conductores.  

 Termo encogible de colores.  

 Cinta de colores. 

 Amarres plásticos.

 Terminales para cable de acometida 

 Elementos y accesorios de fijación.  
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 Herramienta menor para trabajos eléctricos.  

 Ponchadora, sonda.  

 Pistola calentadora.  

 Pinza amperimetrica  

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

                  

 Planos eléctricos proyectados en el replanteo por el ingeniero residente eléctrico. 

 Catálogo del fabricante

 Diagramas unifilares de cada tablero de distribución proyectados en el replanteo por el ingeniero residente eléctrico. 

 Planos eléctricos. (Diseño realizado por el contratista).

 Norma CODENSA ET-116.

 Norma CODENSA ET-113.

 Norma NTC 307.

 Norma NTC 1099-1. 

 Norma CS220, Norma CS210, Norma CS274. - Norma NTC2050. – RETIE, RETILAP 

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) funcional



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



11. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

Tablas, gráficos o esquemas)    

6. EQUIPO

ITEM 2,4,6

1. DESCRIPCIÓN

Comprendeelsuministroeinstalacióndecable2No.10+1No.10THWN/AWG/CUparaelsistemadeiluminación,tomas

y los que apliquen, incluye accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento.  

LosconductoresautilizardebenserTHHN-2/THHWCUylamarcadebeserCertificadaporelCIDET.Serecomienda

utilizarconductores marca CENTELSA o PROCABLES.

Los conductores deben ir debidamente marquillados en colores según el RETIE,y debencoincidir conel tablerode

distribución en elcuarto eléctrico. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION





 El residente de obra electricista deberá realizar replanteo de las actividades y definir el tendido de las acometidacables. 



 Replanteo en Obra para definir ruta de la acometida. 



 Verificar que no haya tensión 



 El cable por ninguna razón debe arrastrarse por el suelo, se debe de emplear un trabajador por cada 10 mts dede cable o 

utilizar bancos de madera donde el cable quede en el aire.  



 Para que el tendido se haga más suave se debe de usar un lubricante diferente a la grasa o mantequilla. 



 En cada caja se debe dejar como mínimo un metro de longitud de cable por reserva.



 En las cajas de inspección se debe de etiquetar que acometida es, que voltaje y quien es el dueño de la acometida.



 En las cajas de inspección se debe de colocar los respectivos colores a cada fase. Se debe de revisar y buscar en las

normas los respectivos colores que le corresponden a cada fase.



 El color debe ser el real y si no se marcó en el momento del tendido se debe de medir continuidad entre cables para

saber realmente la fase que corresponde al color asignado.



 Verificar los diámetros de tuberías estipulados



 El residente de obra electricista verificará la terminación de las obras civiles de cárcamo de tablero de distribución,

cajas, tableros de distribución de, excavaciones y tendido de todos los bancos de ductos PVC y demás obras civiles

para poder realizar el tendido de los conductores.



 Realizar actividades de limpieza de ductos, cajas y cárcamos antes de la actividad.



 Iniciar actividades de tendido del cable una vez residente obra electricista lo autorice. 



 Se realiza el tendido de forma manual instalando el cable Marquillado por tramos.



 Se realiza la conexión de los circuitos de fuerza hacia cada uno de los tableros de distribución.



 El cable debe ser introducido de forma limpia, sin escombros, desechos o material orgánico presente en el lugar.



 Se realiza el conexionado de cada uno de los circuitos de fuerza a los totalizadores de cada uno de los tableros de

distribución.



 Toda la tubería en piso, muros y placas fundidas será PVC, la tubería que va a la vista será metálica EMT. El material

que se deben utilizar debe estar avalado por el Retie.



 Se verifica el conexionado de los elementos dentro de cada uno de los tableros de distribución y su equipotencialidad

con el sistema de puesta a tierra.



 Antes de energizar, se realizan pruebas de aislamiento al cable instalado.



 Se entregan los certificados RETIE de los productos instalados para su aprobación por parte de la supervisión. 

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETILAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

 CABLE 2 No. 10 + 1 No. 10 THWN /AWG /CU 

 Marquillado de conductores.  

 Termo encogible de colores.  

 Cinta de colores. 

 Amarres plásticos.

 Terminales para cable de acometida 

 Elementos y accesorios de fijación.  
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

ITEM 2,4,10

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) de desmonte de puntos eléctricos debidamente ejecutado y recibido Asatisfaccion.

Las medidas se calcularán con lo verificado en obra por el supervisor.



El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



11. NO CONFORMIDAD

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

Caja metálica 20 × 20 cm con tapa.

Conectores metálicos certificados.

Tornillería galvanizada.

Elementos de fijación (chazos, anclajes, pernos).

Sellantes o mortero para resane.

Terminales

Tapa.

6. EQUIPO

 Sonda metálica

 Herramienta menor

 Cualquier otra que se considere necesaria. 

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETILAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

1. DESCRIPCIÓN

Comprendeelsuministro,transporteeinstalacióndecajadepasometálicainterperiey/oplasticacielorasode20×20cm

paraalojaryprotegerempalmes,derivacionesypasodeconductoreseléctricos,incluyendotapa,tornillería,conectores,

bujes, elementos de fijación y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.



Las cajas deberán ser fabricadas en lámina galvanizada o acero con recubrimiento anticorrosivo, o cajas plasticas

certificadastipopesadasaptasparainstalacioneseléctricasyconformealaNTC2050,RETIEvigenteynormasICONTEC

aplicables.



Incluye:



Instalación embebida o sobrepuesta según planos.

Perforaciones y adaptación para ingreso de tuberías.

Instalación de conectores y bujes protectores.

Fijación a muro, estructura o losa.

Resane de superficies intervenidas.

Limpieza final del área de trabajo.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Verificar ubicación conforme a planos aprobados.

Marcar y realizar perforaciones necesarias en muro o estructura.

Instalar la caja asegurando nivelación y firmeza.

Realizar perforaciones para ingreso de tuberías sin deformar la caja.

Instalar conectores, contratuercas y bujes para proteger conductores.

Garantizar continuidad eléctrica de la caja metálica (puesta a tierra cuando aplique).

Sellar perímetros en instalaciones embebidas para evitar ingreso de humedad.

Resanar superficies intervenidas y dejar el área limpia.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN
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6. EQUIPO

ITEM 4.1 

ITEM 4.2



1. DESCRIPCIÓN

1. DESCRIPCIÓN



Comprendeelsuministro,transporte,instalaciónypuestaenfuncionamientodeunaunidaddeaireacondicionadotipomini

split,capacidad12.000/18000/36000/24000/48000BTU,alimentación220V,contecnología Invertery clasificaciónde

eficienciaenergéticatipoAosuequivalenciaenSEER,compuestaporuna(1)unidadevaporadorayuna(1)unidad

condensadora, incluyendo todos los materiales, accesorios y trabajos necesarios para su correcta operación.



El alcance incluye:



Suministro del equipo completo (evaporadora y condensadora).

Instalación de tubería de cobre con aislamiento en poliuretano de alta resistencia.

Cableado encauchetado para interconexión eléctrica y de control.

Protección eléctrica mediante breaker termomagnético dedicado y protección tipo Breakermatic.

Instalación de bomba de condensados cuando aplique.

Instalación de tubería de drenaje en PVC.

Punto de conexión eléctrica a 220 V conforme al diseño del proyecto.

Canaleta de 60 × 40 mm con tapa para protección de tuberías en interiores, exteriores y fachada.

Sellado y protección en pasos de muro.

Pruebas operativas y verificación de funcionamiento.

Incluyetodosloselementosnecesariosparasucorrectainstalaciónyoperación,conformealRETIEvigente,NTC2050y

recomendaciones del fabricante.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

2. ALCANCE DE INSTALACIÓN

2.1 Instalación frigorífica



Tubería de cobre aislada.

Pruebas de hermeticidad.

Vacío del sistema y carga de refrigerante.



2.2 Instalación eléctrica



Breaker termomagnético dedicado.

Protección Breakermatic.

Puesta en funcionamiento.

Punto electrico acorde a las necesidades de cada equipo.



2.3 Canalización y protección



Canaleta 60×40 mm con tapa.

Protección en fachadas y zonas expuestas.

Sellos contra humedad.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

Capacidad: 12.000 /18000/36000/24000/48000 BTU, Alimentacion  220 V,

Alimentación: 220 V.

Tecnología: Inverter.

Eficiencia energética: tipo A o equivalente en SEER.

Refrigerante ecológico R-410A o equivalente.

Operación silenciosa y bajo consumo energétic

4. ENSAYOS A REALIZAR

Verificación de continuidad eléctrica.

Inspección de fijaciones y soportes.

Verificación de conexión al sistema de puesta a tierra.

Revisión señalización y marcación.

5. MATERIALES

5.1 Equipos principales

Unidad evaporadora tipo mini split 12.000 /18000/36000/24000/48000 BTU.

Unidad condensadora correspondiente.

Control remoto inalámbrico.

5.2 Sistema frigorífico

Tubería de cobre para refrigeración, diámetro según especificaciones del fabricante.

Aislamiento térmico en espuma elastomérica o poliuretano de alta resistencia.

Soldadura y accesorios para unión de tuberías.

Refrigerante ecológico R-410A o equivalente (cuando aplique recarga).

5.3 Sistema de drenaje

Tubería  para drenaje de condensados.

Accesorios  (codos, uniones, adaptadores).

Bomba de condensados (cuando aplique por condiciones de instalación).

5.4 Instalación eléctrica



Protección tipo Breakermatic.

Conectores, terminales y elementos de empalme certificados.

Punto electrico acorde a las necesidades de cada equipo.



5.5 Canalización y protección

Canaleta plástica o metálica 60 × 40 mm con tapa.

Elementos de fijación: chazos, tornillos, abrazaderas.

Sellantes para pasos de muro y protección contra humedad.

5.6 Soportes y fijaciones

Soportes metálicos para unidad condensadora.

Elementos antivibratorios (Rudatex o equivalente).

Tornillería galvanizada o inoxidable según ambiente.

Herramienta eléctrica y manual.

Nivel y equipos de medición.

Multímetro para continuidad.

Elementos de seguridad industrial.

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

RETIE vigente.

NTC 2050.

Buenas prácticas ambientales para manejo de refrigerantes.

Manual del fabricante.

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) instalada y operativa, incluyendo:



Equipo.

Materiales y accesorios.

Instalación frigorífica.

Pruebas y puesta en servicio.

Mano de obra, herramientas y transporte.

11. NO CONFORMIDAD

Las instalaciones que no cumplan con la presente especificación, normas aplicables o aprobación de la supervisión deberán 

ser corregidas por el contratista sin costos adicionales.

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

Tablas, gráficos o esquemas)    
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3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN SI NO 



ITEM: 2.1.1 

ITEM: 2.2.1 

ITEM: 2.3.1

DESMONTE DE PUNTOS ELECTRICOS INCLUYE TOMAS, LUMINARIAS,   

INTERRUPTORES, TUBERIA, CAJAS Y DEMAS ELEMENTOS Y DISPOSICION FINAL 

DE

ESCOMBRO EN SITIO AUTORIZADO

UND

Acuerdo 

anexo 

técnico

1. DESCRIPCIÓN



Estaactividadcomprendeelsuministrodemanodeobra,herramientasserviciosnecesariospararealizarlos

trabajosdedesmontajedelsistemaeléctricoenformaparcialototal,talescomo:acometidas,tomacorrientes,

alambrado, canalizaciones, tableros y otros, para posteriormente trasladar lo desmontado a un lugar de resguardo 

y posterior entrega a la supervisión



NOTA:ENTODASLASDEMOLICIONESESTÁINCLUIDOELRETIRODEESCOMBROSYLADISPOSICIÓN

FINAL EN SITIO AUTORIZADO.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.

Verificar que el área a intervenir. 

Degernizar los circuitos

Canalizadosyalambrados,consisteenremoverconductores,canalizaciones,cajasderegistroyaccesorios.Enestecasose

prestaráespecialcuidadoenmantenerlaslongitudesdelosconductoreseléctricosyenhalarlosenganchándoseal

conductoryaplicandolafuerzanecesaria.Cuandolacanalizaciónseencuentrenempotradas(paredesosubterráneas)se

preferirádejarlasensulugar,asegurandoelselladodelosextremoscontaponesadecuadosaltipodematerialexistente,en

lascanalizacionessubterráneassedeberácolocartapónycapadeconcretosimpleconunespesormínimode20.0cm.,las

cajas de registro en desuso se rellenarán con material selecto hasta alcanzar el nivel de piso.

Retiro de escombros producto de la demolición en sitio autorizado.

5. MATERIALES



SI NO 



4. ENSAYOS A 

REALIZAR



SI NO 



7. DESPERDICIOS



8. MANO DE OBRA



Incluidos SI Incluida SI 



6. EQUIPO





Equipo básico





Herramienta menor electrico

 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 

considerarán

como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                     SI          NO    



10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO



Se medirá y pagará por Unidad (UND) de desmonte de puntos eléctricos debidamente ejecutado y recibido a



satisfacción por la Supervisión. Las medidas se calcularán con lo verificado en obra por el supervisor. El valor 

será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

9. REFERENCIAS Y OTRAS 

ESPECIFICACIONES



SI NO 
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11. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

 Sonda metálica

 Herramienta menor

 Cualquier otra que se considere necesaria. 

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) de desmonte de puntos eléctricos debidamente ejecutado y recibido Asatisfaccion.

Las medidas se calcularán con lo verificado en obra por el supervisor.



El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



6. EQUIPO

ITEM 2.1.2

1. DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS DE SALIDA PARA LUMINARIA  SEGÚN ITEM.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

 Verificar que el área a intervenir permita la ejecución de la salida.

 Localizar y replantear en el terreno.

 Instalar tubería PVC en placa de techo o muro con su respectiva soporteria. De ser necesario se deben usar soportes

tipo Unistruc

 Instalar cajas galvanizadas para salidas. Ref: 5800, 2400 u Octagonal según el caso.

 Alambrar acuerdo indicación del plano.

 Instalar aparato (Luminaria).

 Realizar pruebas 

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETIELAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

Tubería EMT de ½” NTC 979 tipo pesado Colmena.

 3 METROS LINEALES Cable No 12 THHN-THWN – AWG 90ºC. Centelsa. Verde (T) blanco (N) amarillo rojo azul (F)

Luminaria led Segun item SYLVANIA o mejores caracteristicas MILTIVOLTAJE

Lubricante de emulsión para cables 3M.

Conector de resorte para empalmar y aislar cables eléctricos 3M.

Cable encauchetado 3 x12 AWG CU

Cajas galvanizadas en lamina de no menos de 0.9 mm de espesor. Ref: 5800, 2400 y/o octagonal marca pro eléctricos, 

induma o de características superiores.

 Consumibles y accesorios varios para su correcto funcionamiento.

 Cualquier otro que se considere necesario.

 Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados.       Adaptador terminal de 

tubería PVC Colmena

lUMINARIA DE INCRUSTAR O SOBREPONER REDONDA DE 24W
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11. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

 Sonda metálica

 Herramienta menor

 Cualquier otra que se considere necesaria. 

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) de desmonte de puntos eléctricos debidamente ejecutado y recibido Asatisfaccion.

Las medidas se calcularán con lo verificado en obra por el supervisor.



El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



6. EQUIPO

ITEM 2.2.1

ITEM 2.2.2

1. DESCRIPCIÓN

Suministro, instalación, pruebas y puesta en correcto funcionamiento de   interruptor segun item.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

 Verificar que el área a intervenir permita la ejecución de la salida.

 Localizar y replantear en el terreno.

 Instalar tubería PVC en placa de techo o muro con su respectiva soportaría. 

 Instalar cajas galvanizadas para salidas. Ref: 5800, 2400, suplemento, según el caso.

 Alambrar acuerdo indicación del plano.

 Instalar aparato (Luminaria).

 Realizar pruebas

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETILAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

Tubería EMT de ½” NTC 979 tipo pesado Colmena.o PVC PESADO si esta embebida.

3 METROS LINEALES DE Cable No 12 THHN-THWN – AWG 90ºC. Centelsa. Verde (T) blanco (N) amarillo rojo azul (F)

Interruptores doblres o sencillos seun item marca levinton o similar.

Lubricante de emulsión para cables 3M.

Conector de resorte para empalmar y aislar cables eléctricos 3M.

Cajas galvanizadas en lamina de no menos de 0.9 mm de espesor. Ref: 5800, 2400 y/oVRECTANGULAR marca pro 

eléctricos, induma o de características superiores.

 Consumibles y accesorios varios para su correcto funcionamiento.

 Cualquier otro que se considere necesario. 

 Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados.                                     

Adaptador terminal de tubería PVC Colmena o emt.

 INTERRUPTOR DOBLE O SENCILLO SEGUN ITEM
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

 Sonda metálica

 Herramienta menor

 Cualquier otra que se considere necesaria. 

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) de desmonte de puntos eléctricos debidamente ejecutado y recibido Asatisfaccion.

Las medidas se calcularán con lo verificado en obra por el supervisor.



El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



6. EQUIPO

ITEM 2,3,1

1. DESCRIPCIÓN

SUMINISTROEINSTALACIÓNDE3METROSDESALIDAPARATOMACORRIENTEDOBLEMONOFÁSICOTIPONEMA,

125V, 20A, CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCO, TAPA COLOR BLANCO, INCLUYE TOMA, MARCACIÓN,

CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA CON SUPLEMENTO, TUBERÍA EMT O

CANALETAMETALICASIESALAVISTAOPVCTIPOPESADO EMBEBIDA(REGATEYRESANE)ENMURO,CON

ACCESORIOSDEUNIÓN,FIJACIÓNDETUBERÍA,MARCACIÓNSEGÚNRETIEY ALIMENTADORENCABLECUNO.12

(F+N+T)AWG-THHN/THWN-2 Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Verificar que el área a intervenir permita la ejecución de la salida.

Localizar, replantear en el terreno y realizar planos.

Instalar tubería PVC , EMT segun aplique en placa de techo o muro con su respectiva soporte . De ser necesario se deben 

usar soportes. o en canatela metalica si es a la vista.

Instalar cajas galvanizadas para salidas. Ref: 5800, 2400, suplemento, según el caso.

Alambrar de acuerdo a los planos realizados.

Instalar aparato (Toma)

Realizar pruebas

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETILAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

Tubería EMT de ½” NTC 979 tipo pesado Colmena.o PVC PESADO si esta embebida.

3 METROS LINEALES  Cable No 12 THHN-THWN – AWG 90ºC. Centelsa. Verde (T) blanco (N) amarillo rojo azul (F)

Tomacorriente doble aterizadas 110v 20 amp segun item marca levinton o similar.

Lubricante de emulsión para cables 3M.

Conector de resorte para empalmar y aislar cables eléctricos 3M.

Cajas galvanizadas en lamina de no menos de 0.9 mm de espesor. Ref: 5800, 2400 y/oVRECTANGULAR marca pro 

eléctricos, induma o de características superiores.

 Consumibles y accesorios varios para su correcto funcionamiento.

 Cualquier otro que se considere necesario. 

 Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados.                                     

Adaptador terminal de tubería PVC Colmena o emt.
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

 Sonda metálica

 Herramienta menor

 Cualquier otra que se considere necesaria. 

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) de desmonte de puntos eléctricos debidamente ejecutado y recibido Asatisfaccion.

Las medidas se calcularán con lo verificado en obra por el supervisor.



El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



6. EQUIPO

ITEM 2,3,2

1. DESCRIPCIÓN

SUMINISTROEINSTALACIÓNDE3METROSDESALIDAPARATOMACORRIENTEDOBLEGFCI,125V,20A,INCLUYE

TOMA, MARCACIÓN, CONECTORES DE RESORTE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CAJA CON SUPLEMENTO,

TUBERÍAEMTOCANALETASIESALAVISTA YPVCTIPOPESADO EMBEBIDA(REGATEYRESANE)ENMURO,

CONACCESORIOSDEUNIÓN,FIJACIÓNDETUBERÍA,MARCACIÓNSEGÚNRETIEY ALIMENTADORENCABLECU

NO.12 (F+N+T)AWG-THHN/THWN-2 Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENT        

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Verificar que el área a intervenir permita la ejecución de la salida.

Localizar, replantear en el terreno y realizar planos.

Instalar tubería PVC , EMT segun aplique en placa de techo o muro con su respectiva soporte . De ser necesario se deben 

usar soportes. o en canatela metalica si es a la vista.

Instalar cajas galvanizadas para salidas. Ref: 5800, 2400, suplemento, según el caso.

Alambrar de acuerdo a los planos realizados.

Instalar aparato (Toma)

Realizar pruebas

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETIELAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

Tubería EMT de ½” NTC 979 tipo pesado Colmena.o PVC PESADO si esta embebida.

3 METROS LINEALES Cable No 12 THHN-THWN – AWG 90ºC. Centelsa. Verde (T) blanco (N) amarillo rojo azul (F)

Tomacorriente GFCI 110v 20amp  segun item marca levinton o similar.

Lubricante de emulsión para cables 3M.

Conector de resorte para empalmar y aislar cables eléctricos 3M.

Cajas galvanizadas en lamina de no menos de 0.9 mm de espesor. Ref: 5800, 2400 y/oVRECTANGULAR marca pro 

eléctricos, induma o de características superiores.

 Consumibles y accesorios varios para su correcto funcionamiento.

 Cualquier otro que se considere necesario. 

 Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados.                                     

Adaptador terminal de tubería PVC Colmena o emt.
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

 Sonda metálica

 Herramienta menor

 Cualquier otra que se considere necesaria. 

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) de desmonte de puntos eléctricos debidamente ejecutado y recibido Asatisfaccion.

Las medidas se calcularán con lo verificado en obra por el supervisor.



El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



6. EQUIPO



ITEM 2,3,3

1. DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 METROS DE SALIDA PARA TOMAS A 220V PARA LABORATORIO

ATERRIZADASLEVINTON O SIMILAR. INCLUYE PUNTO ELECTRICO (CAJAS, CABLEADO#10 Y/O#8, TUBERIAY

ACCESORIO), APARATO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

DEACUERDO A LA CLAVIJA EN SITIO.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Verificar que el área a intervenir permita la ejecución de la salida.

Localizar, replantear en el terreno y realizar planos.

Instalar tubería PVC , EMT segun aplique en placa de techo o muro con su respectiva soporte . De ser necesario se deben 

usar soportes. o en canatela metalica si es a la vista.

Instalar cajas galvanizadas para salidas. Ref: 5800, 2400, suplemento, según el caso.

Alambrar de acuerdo a los planos realizados.

Instalar aparato.

Realizar pruebas

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETILAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

 Tubería emt 3/4  N

 Cable No 10 THHN-THWN – AWG 90ºC. Centelsa o características similares. (SEGUN CORRESPONDA)

 Cable No 8 THHN-THWN – AWG 90ºC. Centelsa o características similares. (SEGUN CORRESPONDA)

 Lubricante de emulsión para cables 3M.

 Conector de resorte para empalmar y aislar cables eléctricos 3M.

 Cajas galvanizadas en lamina de no menos de 0.9 mm de espesor. Ref: 5800, 2400, suplemento, marca proeléctricos,

induma o de características superiores

 Tomas dobles aterrizadas 220v  levinton o similar

 Adaptador terminales de tubería PVC/emt Colmena

 Consumibles y accesorios varios para su correcto funcionamiento.

 Cualquier otro que se considere necesario.

 Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados.


image42.emf
UND

Acuerdo 

anexo 

técnico

3. 

4.

5. 

6. 

7.

8. 

9. 

10.

ENSAYOS A REALIZAR                     SI           NO  

ITEM 2.4,1

1. DESCRIPCIÓN

DESMANTELAMIENTO DE TABLERO ELÉCTRICO

EXISTENTE, INCLUYE SEPARACIÓN DE MURO, RESANE

DE LA SUPERFICIE.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION



Verificar que el área a intervenir.



Degernizar los circuitos



 Verificar que no haya tensión                                                                                                                                  



 Retirar 

canalizaciones superficiales asociadas al tablero.



Canalizados y alambrados, consiste en remover conductores, canalizaciones, cajas de registro y accesorios. En este caso 

se prestará especial cuidado en mantener las longitudes de los conductores eléctricos y en halarlos enganchándose al 

conductor y aplicando la fuerza necesaria. 



Desmantelamiento de acometida electrica de alimentacion del tablero.



Cuando la canalización se encuentren empotradas (paredes o subterráneas) se preferirá dejarlas en su lugar, asegurando 

el sellado de los extremos con tapones adecuados al tipo de material existente, en las canalizaciones subterráneas se 

deberá colocar tapón y capa de concreto simple con un espesor mínimo de 20.0 cm., las cajas de registro en desuso se 

rellenarán con material selecto hasta alcanzar el nivel de piso.



Retiro de escombros producto de la demolición en sitio autorizado.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN   SI           NO

MATERIALES                                    SI           NO  

EQUIPO

Equipo básico

Herramienta menor electrico

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) de desmonte de puntos eléctricos debidamente ejecutado y recibido Asatisfaccion.

Las medidas se calcularán con lo verificado en obra por el supervisor.



El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



11. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  
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 Herramienta menor para trabajos eléctricos.  

 Ponchadora, sonda.  

 Pistola calentadora.  

 Pinza amperimetrica  

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

                  

 Planos eléctricos proyectados en el replanteo por el ingeniero residente eléctrico. 

 Catálogo del fabricante

 Diagramas unifilares de cada tablero de distribución proyectados en el replanteo por el ingeniero residente eléctrico. 

 Planos eléctricos. (Diseño realizado por el contratista).

 Norma CODENSA ET-116.

 Norma CODENSA ET-113.

 Norma NTC 307.

 Norma NTC 1099-1. 

 Norma CS220, Norma CS210, Norma CS274. - Norma NTC2050. – RETIE, RETILAP 

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) funcional



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



11. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

6. EQUIPO

ITEM 2,4,3

1. DESCRIPCIÓN

Comprendeelsuministroeinstalacióndeacometida EN CABLE3FN2+1NNo.2+1TNo8THWN/AWG/CUACOMETIDA

ENB.T.DESDEPUNTODEDERIVACIÓN.INCLUYETENDIDODESDEPUNTOFÍSICODECONEXIÓN,MARQUILLADO,

CONEXIONESYDESCONEXIONESNECESARIASPARALASEGURAYCORRECTAEJECUCIÓNDELAACTIVIDAD,

ELEMENTOSDEFIJACIÓNPARASUCORRECTOFUNCIONAMIENTO.ylamarcadebeserCertificadaporelCIDET.Se

recomienda utilizarc onductores marca CENTELSA o PROCABLES.

Los conductores deben ir debidamente marquillados en colores según el RETIE,y debencoincidir conel tablerode

distribución en elcuarto eléctrico. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION



 El residente de obra electricista deberá realizar replanteo de las actividades y definir el tendido de las acometidacables. 

 Replanteo en Obra para definir ruta de la acometida. 

 Verificar que no haya tensión 

 El cable por ninguna razón debe arrastrarse por el suelo, se debe de emplear un trabajador por cada 10 mts dede cable o 

utilizar bancos de madera donde el cable quede en el aire.  

 Para que el tendido se haga más suave se debe de usar un lubricante diferente a la grasa o mantequilla. 

 En cada caja se debe dejar como mínimo un metro de longitud de cable por reserva.

 En las cajas de inspección se debe de etiquetar que acometida es, que voltaje y quien es el dueño de la acometida.

 En las cajas de inspección se debe de colocar los respectivos colores a cada fase. Se debe de revisar y buscar en las

normas los respectivos colores que le corresponden a cada fase.

 El color debe ser el real y si no se marcó en el momento del tendido se debe de medir continuidad entre cables para

saber realmente la fase que corresponde al color asignado.

 Verificar los diámetros de tuberías estipulados

 El residente de obra electricista verificará la terminación de las obras civiles de cárcamo de tablero de distribución,

cajas, tableros de distribución de, excavaciones y tendido de todos los bancos de ductos PVC y demás obras civiles

para poder realizar el tendido de los conductores.

 Realizar actividades de limpieza de ductos, cajas y cárcamos antes de la actividad.

 Iniciar actividades de tendido del cable una vez residente obra electricista lo autorice. 

 Se realiza el tendido de forma manual instalando el cable Marquillado por tramos.

 Se realiza la conexión de los circuitos de fuerza hacia cada uno de los tableros de distribución.

 El cable debe ser introducido de forma limpia, sin escombros, desechos o material orgánico presente en el lugar.

 Se realiza el conexionado de cada uno de los circuitos de fuerza a los totalizadores de cada uno de los tableros de

distribución.

 Toda la tubería en piso, muros y placas fundidas será PVC, la tubería que va a la vista será metálica EMT/imc. El material

que se deben utilizar debe estar avalado por el Retie.

 Se verifica el conexionado de los elementos dentro de cada uno de los tableros de distribución y su equipotencialidad

con el sistema de puesta a tierra.

 Antes de energizar, se realizan pruebas de aislamiento al cable instalado.

 Se entregan los certificados RETIE de los productos instalados para su aprobación por parte de la supervisión. 

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETILAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

 CABLE 3F N2+1N No. 2+1T No8 THWN /AWG /CU, 

 Marquillado de conductores.  

 Termo encogible de colores.  

 Cinta de colores. 

 Amarres plásticos.

 Terminales para cable de acometida 

 Elementos y accesorios de fijación.  
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 Herramienta menor para trabajos eléctricos.  

 Ponchadora, sonda.  

 Pistola calentadora.  

 Pinza amperimetrica  

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

NORMA O ESPECIFICACIÓN: 

- Replanteo ingeniero residente electricista. 

- Norma Codensa CS210. 

- NTC2050.

- Norma RETIE.           

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) funcional



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



11. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

6. EQUIPO

ITEM 2,4,4

ITEM 2,4,7

ITEM 2,4,8

ITEM 2,4,9



1. DESCRIPCIÓN

Comprendeelsuministroeinstalacióndecanalizacionseguncorrespondaennormaelectrica,embebidoPVC,interperieIMC/

CORAZA LIQUID, A LA VISTA EMT/SCH40 SEGUN CORRESPONDA incluye terminales, grapas de

sujeción, uniones, elementos de fijación y accesorios para su correcto funcionamiento.

La tubería PVC y EMT es fabricada bajo la Norma Icontec 979 y garantizada para la conducción de cables en

instalaciones eléctricas de acuerdo a lo establecido en el Código Colombiano de Instalaciones Eléctricas NTC

205.

Comprende la interconexión de las cajas de 20 x 20 que alojara los conductores que

alimentaran los equipos finales.

todoslosmaterialesdeberanserenlamejorcalidadparasuinstalacionydeberanpresentarfichastecnicasprevioala

compra.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

 El residente de obra deberá realizar replanteo de las actividades y definir los trazados de la red.  

 Verificar la cantidad de tubería, accesorios de fijación, limpiador y soldadura necesaria a utilizar en todo eltramo. 

 Cuando se necesita cortar un tramo inferior a tres metros se debe de usar una segueta y la rebaba ququeda se debe de 

quitar con una lima o lija.  

 Se debe de limpiar las superficies que se van a conectar con limpiador removedor. 

 Para los tubos galvanizados se deben utilizar uniones certificadas.

 El tubo galvanizados, no se debe calentar ni deformar para cambiar su trazado, este se realiza dforma natural, con la 

flexibilidad del tubo únicamente. 

 Los ductos  galvanizados, no deben contener ningún objeto extraño dentro de ellos, puesinterrumpiría el tendido y 

cableado del mismo. 

 Se debe resanar las superficies intervenidas quedando igual o mejor a como se encontraban.

 Se deja el área intervenida limpia y libre de escombros. 

 Se deben respetar las dimensiones y alturas de la norma CS210 de Codensa.

 La tubería EMT y su instalación debe cumplir con la norma RETIE.

 El ingeniero residente de obra electricista deberá proyectar el recorrido de los ductos con previautorización del supervisor. 

 El ingeniero residente electrico deberá entregar plano del recorrido de la instalación.   

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETILAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

 las canalizaciones seran segun calibre para su uso.

 Tuberia EMT SCH40/ BANDEJA METALICA según item y lugar de instalacion a la vista o cielo raso.

 Tuberia IMCsegún item y lugar de instalacion interperie.

 TuberiaPVC según item y lugar de instalacion embebida.

 Accesorios de fijación para tiberia EMT

TUBERIA, CODOS, UNIONES, ABRAZADERAS, TERMINALES, TEE T, CURVAS.
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Acuerdo 

anexo técnico

7.

8. 

9. 

10.

 Herramienta menor para trabajos eléctricos.  

 Ponchadora, sonda.  

 Pistola calentadora.  

 Pinza amperimetrica  

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

                  

 Planos eléctricos proyectados en el replanteo por el ingeniero residente eléctrico. 

 Catálogo del fabricante

 Diagramas unifilares de cada tablero de distribución proyectados en el replanteo por el ingeniero residente eléctrico. 

 Planos eléctricos. (Diseño realizado por el contratista).

 Norma CODENSA ET-116.

 Norma CODENSA ET-113.

 Norma NTC 307.

 Norma NTC 1099-1. 

 Norma CS220, Norma CS210, Norma CS274. - Norma NTC2050. – RETIE, RETILAP 

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  



Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado de cable de cable 2 no. 12 + 1 no. 12 THWN /AWG/CU para el 

sistema de AA, y el sistema de tomas e iluminación recibido a satisfacción por la Supervisión. Las medidasse calcularán con lo 

verificado en obra por el supervisor. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contratoe incluye: 

 Materiales descritos  

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

11. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como 

mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 

valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

Tablas, gráficos o esquemas)    

6. EQUIPO

ITEM 2,4,5

1. DESCRIPCIÓN

Comprendeelsuministroeinstalacióndecable2No.12+1No.12THWN/AWG/CUparaelsistemadeiluminación,tomasylos

que apliquen, incluye accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento.  

Los conductores a utilizar deben ser THHN-2/THHW CU y la marca debe ser Certificada por el CIDET. Se recomienda

utilizarconductores marca CENTELSA o PROCABLES.

LosconductoresdebenirdebidamentemarquilladosencoloressegúnelRETIE,ydebencoincidirconeltablerodedistribuciónen

elcuarto eléctrico. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION



 El residente de obra electricista deberá realizar replanteo de las actividades y definir el tendido de las acometidacables. 

 Replanteo en Obra para definir ruta de la acometida. 

 Verificar que no haya tensión 

 El cable por ninguna razón debe arrastrarse por el suelo, se debe de emplear un trabajador por cada 10 mts dede cable o utilizar 

bancos de madera donde el cable quede en el aire.  

 Para que el tendido se haga más suave se debe de usar un lubricante diferente a la grasa o mantequilla. 

 En cada caja se debe dejar como mínimo un metro de longitud de cable por reserva.

 En las cajas de inspección se debe de etiquetar que acometida es, que voltaje y quien es el dueño de la acometida.

 En las cajas de inspección se debe de colocar los respectivos colores a cada fase. Se debe de revisar y buscar en las

normas los respectivos colores que le corresponden a cada fase.

 El color debe ser el real y si no se marcó en el momento del tendido se debe de medir continuidad entre cables para

saber realmente la fase que corresponde al color asignado.

 Verificar los diámetros de tuberías estipulados

 El residente de obra electricista verificará la terminación de las obras civiles de cárcamo de tablero de distribución,

cajas, tableros de distribución de, excavaciones y tendido de todos los bancos de ductos PVC y demás obras civiles

para poder realizar el tendido de los conductores.

 Realizar actividades de limpieza de ductos, cajas y cárcamos antes de la actividad.

 Iniciar actividades de tendido del cable una vez residente obra electricista lo autorice. 

 Se realiza el tendido de forma manual instalando el cable Marquillado por tramos.

 Se realiza la conexión de los circuitos de fuerza hacia cada uno de los tableros de distribución.

 El cable debe ser introducido de forma limpia, sin escombros, desechos o material orgánico presente en el lugar.

 Se realiza el conexionado de cada uno de los circuitos de fuerza a los totalizadores de cada uno de los tableros de

distribución.

 Toda la tubería en piso, muros y placas fundidas será PVC, la tubería que va a la vista será metálica EMT. El material

que se deben utilizar debe estar avalado por el Retie.

 Se verifica el conexionado de los elementos dentro de cada uno de los tableros de distribución y su equipotencialidad

con el sistema de puesta a tierra.

 Antes de energizar, se realizan pruebas de aislamiento al cable instalado.

 Se entregan los certificados RETIE de los productos instalados para su aprobación por parte de la supervisión. 

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETILAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

 CABLE 2 No. 12 + 1 No. 12 THWN /AWG /CU 

 Marquillado de conductores.  

 Termo encogible de colores.  

 Cinta de colores. 

 Amarres plásticos.

 Terminales para cable de acometida 

 Elementos y accesorios de fijación.  
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Acuerdo 

anexo 

técnico

7.

8. 

9. 

10.

 Herramienta menor para trabajos eléctricos.  

 Ponchadora, sonda.  

 Pistola calentadora.  

 Pinza amperimetrica  

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

                  

 Planos eléctricos proyectados en el replanteo por el ingeniero residente eléctrico. 

 Catálogo del fabricante

 Diagramas unifilares de cada tablero de distribución proyectados en el replanteo por el ingeniero residente eléctrico. 

 Planos eléctricos. (Diseño realizado por el contratista).

 Norma CODENSA ET-116.

 Norma CODENSA ET-113.

 Norma NTC 307.

 Norma NTC 1099-1. 

 Norma CS220, Norma CS210, Norma CS274. - Norma NTC2050. – RETIE, RETILAP 

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) funcional



 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 



11. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

Tablas, gráficos o esquemas)    

6. EQUIPO

ITEM 2,4,6

1. DESCRIPCIÓN

Comprendeelsuministroeinstalacióndecable2No.10+1No.10THWN/AWG/CUparaelsistemadeiluminación,tomas

y los que apliquen, incluye accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento.  

LosconductoresautilizardebenserTHHN-2/THHWCUylamarcadebeserCertificadaporelCIDET.Serecomienda

utilizarconductores marca CENTELSA o PROCABLES.

Los conductores deben ir debidamente marquillados en colores según el RETIE,y debencoincidir conel tablerode

distribución en elcuarto eléctrico. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION





 El residente de obra electricista deberá realizar replanteo de las actividades y definir el tendido de las acometidacables. 



 Replanteo en Obra para definir ruta de la acometida. 



 Verificar que no haya tensión 



 El cable por ninguna razón debe arrastrarse por el suelo, se debe de emplear un trabajador por cada 10 mts dede cable o 

utilizar bancos de madera donde el cable quede en el aire.  



 Para que el tendido se haga más suave se debe de usar un lubricante diferente a la grasa o mantequilla. 



 En cada caja se debe dejar como mínimo un metro de longitud de cable por reserva.



 En las cajas de inspección se debe de etiquetar que acometida es, que voltaje y quien es el dueño de la acometida.



 En las cajas de inspección se debe de colocar los respectivos colores a cada fase. Se debe de revisar y buscar en las

normas los respectivos colores que le corresponden a cada fase.



 El color debe ser el real y si no se marcó en el momento del tendido se debe de medir continuidad entre cables para

saber realmente la fase que corresponde al color asignado.



 Verificar los diámetros de tuberías estipulados



 El residente de obra electricista verificará la terminación de las obras civiles de cárcamo de tablero de distribución,

cajas, tableros de distribución de, excavaciones y tendido de todos los bancos de ductos PVC y demás obras civiles

para poder realizar el tendido de los conductores.



 Realizar actividades de limpieza de ductos, cajas y cárcamos antes de la actividad.



 Iniciar actividades de tendido del cable una vez residente obra electricista lo autorice. 



 Se realiza el tendido de forma manual instalando el cable Marquillado por tramos.



 Se realiza la conexión de los circuitos de fuerza hacia cada uno de los tableros de distribución.



 El cable debe ser introducido de forma limpia, sin escombros, desechos o material orgánico presente en el lugar.



 Se realiza el conexionado de cada uno de los circuitos de fuerza a los totalizadores de cada uno de los tableros de

distribución.



 Toda la tubería en piso, muros y placas fundidas será PVC, la tubería que va a la vista será metálica EMT. El material

que se deben utilizar debe estar avalado por el Retie.



 Se verifica el conexionado de los elementos dentro de cada uno de los tableros de distribución y su equipotencialidad

con el sistema de puesta a tierra.



 Antes de energizar, se realizan pruebas de aislamiento al cable instalado.



 Se entregan los certificados RETIE de los productos instalados para su aprobación por parte de la supervisión. 

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETILAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

 CABLE 2 No. 10 + 1 No. 10 THWN /AWG /CU 

 Marquillado de conductores.  

 Termo encogible de colores.  

 Cinta de colores. 

 Amarres plásticos.

 Terminales para cable de acometida 

 Elementos y accesorios de fijación.  
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10.

 Herramienta menor para trabajos eléctricos.  

 Ponchadora, sonda.  

 Pistola calentadora.  

 Pinza amperimetrica  

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

NORMA O ESPECIFICACIÓN: 

- Replanteo ingeniero residente electricista. 

- Diagrama unifilar del tablero de distribución entregado por el ingeniero residente electricista. 

- Diagrama de conexionado del tablero por bloque entregado por el ingeniero residente electricista. 

- Norma NTC 2050

- Norma RETIE. - NTC2050.

- Norma RETIE.           

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por unidad  (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Supervisión. Lasmedidas se 

calcularán con lo verificado en obra por el supervisor. El valor será el precio unitario estipulado dentrodel contrato e incluye:

 Materiales descritos 

 Equipos y herramientas 

 Mano de obra.

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

11. NO CONFORMIDAD



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. 

En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  

Tablas, gráficos o esquemas)    

6. EQUIPO

ITEM 2,4,2



1. DESCRIPCIÓN

Comprendelasactividadesdesuministro,transporte,instalaciónypuestaenmarchadelostablerosdedistribucióndetomae

iluminación y aires acondicionados. 

- Comprende la instalación de tableros de distribución trifásico con espacio para totalizador de 36 circuitos.

- Comprende la instalación de  tableros de distribución trifásico con espacio para totalizador de 18 circuitoscada uno.

-- Comprende la instalación de  tableros de distribución trifásico con espacio para totalizador de 24circuitoscada uno

(segun corresponda la necesidad del proyecto)

- Comprende el suministro, transporte, instalación y energización de  breakers industrial regulable tipo totalizador

de capacidad amperimetrica según anexo técnico.

- Comprende el anclaje en muro de los tableros de distribución.

- Comprende el Marquillado según RETIE del tablero de distribución según bloque construido.

- Comprende las pruebas de energización y puesta en marcha de los tableros. 

- Comprende la entrega del certificado de cumplimiento RETIE de los tableros.  

- Comprende la ubicación de los tableros de distribución en el sitio definido en el replanteo por parte del ingeniero

residentes electricista con previa aprobación del supervisor del contrato, para tal fin, embebido en un muro de fácil

acceso al personal técnico.

- Todas las obras a realizar deben cumplir con el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE.

-Se deben entregar resanadas las superficies intervenidas. 



NOTA 1: EL ÍTEM INCLUYE LA PROYECCIÓN DEL DIAGRAMA UNIFILAR Y CÁLCULO DE LAS

PROTECCIONES POR PARTE DEL INGENIERO RESIDENTE ELECTRICISTA, PREVIA APROBACIÓN POR

PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 



NOTA 2: TODAS LAS DEMOLICIONES NECESARIAS PARA EL PRESENTE ÍTEM INCLUYEN DISPOSICIÓN

FINAL DE ESCOMBRO, RESANE Y PINTURA. 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

 Se debe realizar el anclaje al muro, del tablero de distribución de energía en el sitio seleccionado para tal

fin, acuerdo replanteo realizado por el ingeniero residente electricista. 

 Los tableros de distribución de energía deberán instalarse de tal forma que su parte inferior este como

mínimo a 1.2 m por encima del piso acabado. 

 Se deben instalar los ductos PVC de acometida principal y de salidas de los breaker enchufables por los

costados del tablero de distribución cumpliendo el RETIE. 

 Los tableros a instalarse serán tableros de distribución de energía de 24,36,42 y 18 circuitos respectivamente

para breakers enchufables, trifásicos con barrajes de neutro y tierra independientes Se debe instalar el

totalizador principal o breaker industrial en el espacio del tablero destinado para tal fin, de tal manera que

interrumpa el suministro de energía a la totalidad del tablero.  

 No se permiten conexiones aguas arriba del totalizador. 

 No se permiten dos circuitos conectados al mismo breaker enchufable. 

 Los conductores dentro del tablero deben instalarse de forma ordenada de tal manera que no forme

ángulos rectos y se visualice claramente los conductores de fases de neutro y de tierra según codificación

según norma RETIE. 

 El acabado interno de los ductos y conductores deben cumplir con la norma RETIE. 

 Se realiza el Marquillado de cada uno de los breakers, según el diagrama unifilar definido en replanteo

realizado por el ingeniero residente electricista, este debe instalarse en la puerta del tablero de distribución.  Se realiza los 

detalles de terminación arquitectónica del tablero de distribución. 

 Se verifica la interconexión del tablero de distribución al sistema de puesta a tierra. 

 Se entregan certificados RETIE de todos los elementos instalados.

 Se deberá entregar diagrama unifilar de los tableros y planos de las redes finales a la supervisión del

contrato con previa aprobación del supervisor.  

 El contratista debera entregar todos los planos electricos planta, diagramas unifilares, cuadros de carga.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

 Cumplir con estándares exigidos por el RETIE, RETILAP, NTC 2050 y las normas ICONTEC aplicables

4. ENSAYOS A REALIZAR

 Verificación de la calidad de los materiales. 

 Continuidad de los conductores. 

 Aislamiento de los conductores. 

 Niveles de voltaje. 

 Funcionalidad y operación.

 Cualquier otro que se considere necesario.

5. MATERIALES

 Tableros eléctrico de 36/12/18/24/42 circuitos 220v / 120v, 3P incluye espacio y breaker tipo industrial, bordes de la

tapa del tablero redondeado y sin filos para mayor seguridad durante la manipulación, color blanco RAL

9010 con pintura electrostática y acabado texturizado que evita las ralladuras, mecanismo de cierre conchapa que garantizan 

el correcto cierre de la puerta, módulos ciegos removibles plásticos que pueden serinstalados nuevamente en el espacio que 

se desee, barraje 3 fases, neutro y tierra incluida, barraje conpunta biselada para fácil y perfecto acople del cortocircuito, 

caja en lámina metálica calibre 18/16 o 14 ycon pintura electrostática, prerrupturas para conexión de tuberías PVC - EM de 

½” a 2” en sus cuatrocaras, demarcación 

 Breaker tipo industrial con unidad de disparo termo magnética regulable segun items.

 Breakers enchufables bipolares segun items.

 Breakers enchufables unipolar segun items.

 Obra civil para ubicación en muro del tablero de distribución.
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6. EQUIPO

ITEM 4.1 

ITEM 4.2



1. DESCRIPCIÓN

1. DESCRIPCIÓN



Comprendeelsuministro,transporte,instalaciónypuestaenfuncionamientodeunaunidaddeaireacondicionadotipomini

split,capacidad12.000/18000/36000/24000/48000BTU,alimentación220V,contecnología Invertery clasificaciónde

eficienciaenergéticatipoAosuequivalenciaenSEER,compuestaporuna(1)unidadevaporadorayuna(1)unidad

condensadora, incluyendo todos los materiales, accesorios y trabajos necesarios para su correcta operación.



El alcance incluye:



Suministro del equipo completo (evaporadora y condensadora).

Instalación de tubería de cobre con aislamiento en poliuretano de alta resistencia.

Cableado encauchetado para interconexión eléctrica y de control.

Protección eléctrica mediante breaker termomagnético dedicado y protección tipo Breakermatic.

Instalación de bomba de condensados cuando aplique.

Instalación de tubería de drenaje en PVC.

Punto de conexión eléctrica a 220 V conforme al diseño del proyecto.

Canaleta de 60 × 40 mm con tapa para protección de tuberías en interiores, exteriores y fachada.

Sellado y protección en pasos de muro.

Pruebas operativas y verificación de funcionamiento.

Incluyetodosloselementosnecesariosparasucorrectainstalaciónyoperación,conformealRETIEvigente,NTC2050y

recomendaciones del fabricante.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

2. ALCANCE DE INSTALACIÓN

2.1 Instalación frigorífica



Tubería de cobre aislada.

Pruebas de hermeticidad.

Vacío del sistema y carga de refrigerante.



2.2 Instalación eléctrica



Breaker termomagnético dedicado.

Protección Breakermatic.

Puesta en funcionamiento.

Punto electrico acorde a las necesidades de cada equipo.



2.3 Canalización y protección



Canaleta 60×40 mm con tapa.

Protección en fachadas y zonas expuestas.

Sellos contra humedad.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

Capacidad: 12.000 /18000/36000/24000/48000 BTU, Alimentacion  220 V,

Alimentación: 220 V.

Tecnología: Inverter.

Eficiencia energética: tipo A o equivalente en SEER.

Refrigerante ecológico R-410A o equivalente.

Operación silenciosa y bajo consumo energétic

4. ENSAYOS A REALIZAR

Verificación de continuidad eléctrica.

Inspección de fijaciones y soportes.

Verificación de conexión al sistema de puesta a tierra.

Revisión señalización y marcación.

5. MATERIALES

5.1 Equipos principales

Unidad evaporadora tipo mini split 12.000 /18000/36000/24000/48000 BTU.

Unidad condensadora correspondiente.

Control remoto inalámbrico.

5.2 Sistema frigorífico

Tubería de cobre para refrigeración, diámetro según especificaciones del fabricante.

Aislamiento térmico en espuma elastomérica o poliuretano de alta resistencia.

Soldadura y accesorios para unión de tuberías.

Refrigerante ecológico R-410A o equivalente (cuando aplique recarga).

5.3 Sistema de drenaje

Tubería  para drenaje de condensados.

Accesorios  (codos, uniones, adaptadores).

Bomba de condensados (cuando aplique por condiciones de instalación).

5.4 Instalación eléctrica



Protección tipo Breakermatic.

Conectores, terminales y elementos de empalme certificados.

Punto electrico acorde a las necesidades de cada equipo.



5.5 Canalización y protección

Canaleta plástica o metálica 60 × 40 mm con tapa.

Elementos de fijación: chazos, tornillos, abrazaderas.

Sellantes para pasos de muro y protección contra humedad.

5.6 Soportes y fijaciones

Soportes metálicos para unidad condensadora.

Elementos antivibratorios (Rudatex o equivalente).

Tornillería galvanizada o inoxidable según ambiente.

Herramienta eléctrica y manual.

Nivel y equipos de medición.

Multímetro para continuidad.

Elementos de seguridad industrial.

DESPERDICIOS                                 SI           NO

MANO DE OBRA                                SI           NO  

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES                SI           NO  

RETIE vigente.

NTC 2050.

Buenas prácticas ambientales para manejo de refrigerantes.

Manual del fabricante.

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO                                          SI           NO  

Se medirá y pagará por Unidad (UND) instalada y operativa, incluyendo:



Equipo.

Materiales y accesorios.

Instalación frigorífica.

Pruebas y puesta en servicio.

Mano de obra, herramientas y transporte.

11. NO CONFORMIDAD

Las instalaciones que no cumplan con la presente especificación, normas aplicables o aprobación de la supervisión deberán 

ser corregidas por el contratista sin costos adicionales.

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                                           SI          NO  
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