Q MUNICIPIO DE SOGAMOSO
‘ MACROPROCESQ: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

NIT: qi'n';ar.ug.] PROCESO: CONTRATACION — 0) Sl
CODHGO: : .
AGB-D1-F-06 SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATC 2024/05 VERSION: 6
COPIA CONTROLADA
Identificacién
Fecha solicitud 15/05/2026
Contrato No. 20260624 Fecha Cont. | 28/04/2026 Tipo Prestacién de servicios
Contratista UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG id. 900.715.764 ~ 2
Supervisor o LUZ MERYS MERCHAN DIAZ
interventor
Objeto del contrato | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACION Y EJECUCION DE UN FORO ECONOMICO EN
EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL
EMPRENDIMIENTO, TEJIDO EMPRESARIAL E IMPULSO A LA ECONOMIA POPULAR Y
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y PROTGCOLOS DEL SECTOR MINERO
Valor $139.000.000
Plazo programado meses 2 | dias inici6 | 30/04/202 | Fin 29/06/2026
6
Historial:
Adiciones | De Fecha Valor | §
Prérrogas | Defecha Desde Hasta

Suspensiones | De fecha Desde Hasta

Plazo restante meses dfas Vence el
dia

L Solicitud
Adicionar Vator $ Valor lusgo de adicién | $
Prorrogar meses dias Finaliza
Suspender meses |3 dias Finaliza 14 AGOSTO DE 2026
Nuevo término Por o tanto, el plazo del contrato vencerd el dia 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Cambio / Nuevos Si No X
ftems (marcar x)
Otra, explicar

18 Andlisis y justificacion de la modificacion
Se solicitala | SUSPENSION | del contrato por los siguientes motivos:

fll, Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documenialmente de la siguiente manera:

Teniendo en cuenta que el contratista UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG suscribid contrato para desarrolfar un Foro
econdmico en el municipio de Sogamoso y que en el mismo se contempla como costo Fijo que la organizacion de la
agenda para dicho foro serd desarrollada POR CAMBIO COMUNICACIONES COLOMBIA SAS, por |a amplia experiencia
que tiene este medio en la organizacion de estos eventos a nivel Nacional y que dicha empresa suscribié contrato con
UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG vy que el dia 13 de mayo por medio de oficio comunicé al contratista que por el
contexto nacional y coyuntural que atraviesa el pais en estos momentos , particularmente de cara al pro¢eso electoral
e inminente cambio de gobiernc en los prdximos meses y una vez realizado una andlisis al interior con todo el equipo de
trabajo involucrado en este proceso, “se considera que actualmente no se cuenta con las condiciones mias oportunas
para desarrollar un Faro en Sogamoso con el alcance y pertinencia que un escenario de esta naturaleza requiere.”

El contratista manifiesta que una vez analizada la situacién y con el objetivo de desarroliar un foro con alcance a nivel
Nacional es pertinente solicitar la suspensidn del contrato por un termino de 3 mases para retomar la organizacién del

“SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO




‘ ’ MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS @amez;t’?’

NIT: 891 855 130-1 PROCESO: CONTRATACION (0) R
CODIGO: : FECHA: _
AGB-01-F-06 SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO 2024/05 VERSION: 6
€OPIA CONTROLADA

foro en el mes de agosto, tiempo en el cual hay un escenario mas adecuado para llevar a cabo un evento de alto nivel
con una agenda gubernamental mas clara.

Teniendo en cuenta los argumentos antes expuestos y que para este proceso aun na se ha ejecutado ningudn recurso
presupuestal, se considera pertinente la suspensién del contrato por ef termino de 3 meses,

v, Modificaciones al contenido:
En los eventos en que la modificacién conlleve la reforma de ftems ¢ de cantidades, a paso seguido se debe insertar el
cuadro comparativo {sdbana) en el que se denote claramente el contenido inicial, el contenido que se modifica y el
contenido tal como queda después de la modificacion solicitada,

‘ et et
U7 7
LATORRE Z MERYS MERCHAN NELSJN URIEL PATINO
ALARCON DIAZ SANABRIA
R/L UNIDOS FUNDACION
SOCIAL ONG
Secretario de! Despacho Supervisor/interventor Contratista
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