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Entre los suscritos a saber, JOHN JADER SUAREZ DELGADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
11.605.534 de Melgar, en calidad de Alcalde Local de los Mártires, actuando en nombre y representación del Fondo de 
Desarrollo Local de Los Mártires con NIT. 899.999.061.9, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto No. 238 del 
17 de julio de 2024 y Acta de posesión No. 254 del 18 de julio de 2024, en ejercicio de las facultades legales y en especial 
las que le confiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la ley  80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007 y el Decreto Compilatorio 1082 de 2015; el artículo 11 de la ley 2116 de 2021, el cual modifica la ley 1421 de 1993 y 
demás normatividad vigentes, por consiguiente y para todos los efectos legales se denominará EL FONDO, por una parte, 
y por la otra, MICHAEL OSWALDO SANDOVAL SALINAS, identificada con C.C. 1.030.587.274, en calidad de 
Representante Legal UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025, identificado con NIT. 901.973.192-9, 
quien, en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la Prórroga No. 2 al Contrato de 
prestación de servicios No. 253-2025, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 

1. Que las partes suscribieron un contrato con las siguientes cláusulas generales: 
 

No. del contrato: 253-2025 
Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de servicios  
 
 
Objeto: 

Prestar servicios para la implementación de procesos comunitarios de educación 
ambiental (proceda), formación en acciones que promuevan cambios en la cultura 
ciudadana en separación en la fuente y reciclaje, las diferentes acciones de fomento y 
mantenimiento a la agricultura urbana y las actividades de intervención de coberturas 
verdes, mantenimiento de arbolado en la localidad de los mártires. 

Contratista: UT MARTIRES AMBIENTAL 2025 
Identificación: NIT 901.973.192-9 
Fecha de Suscripción 29/07/2025 
Fecha de inicio: 19/8/2025 
Fecha de terminación 
inicial: 

18/3/2026 

Plazo inicial: Siete (7) meses 
Valor inicial: $870.501.000 
Prórroga No. 1 Dos (2) meses, contados a partir del 19 de marzo de 2026 al 18 de mayo de 2026. 
Fecha de Terminación 
incluida la Prórroga No. 1 

18 de mayo de 2026 

Modificación solicitada 
Prórroga No. 2 Prorrogar el contrato por un término de DOS (2) MESES, contados a partir del 19 

de mayo al 18 de julio de 2026. 

Fecha de Terminación 
incluida la Prórroga No. 2 

18 de julio de 2026. 

Plazo total incluida la 
Prórroga No. 2 

 Once (11) meses 
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2. Que el 29 de julio de 2025, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 253-2025, que tiene por objeto: “Prestar 

servicios para la implementación de procesos comunitarios de educación ambiental (proceda), formación en acciones que 
promuevan cambios en la cultura ciudadana en separación en la fuente y reciclaje, las diferentes acciones de fomento y 
mantenimiento a la agricultura urbana y las actividades de intervención de coberturas verdes, mantenimiento de arbolado 
en la localidad de los mártires”. 
 

3. Que el valor del Contrato se pactó hasta por la suma de OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS 
UN MIL PESOS ($870.501.000) M/CTE, incluido los impuestos a que haya lugar. 

 
4. Que el plazo de ejecución inicial del Contrato se pactó por el término de SIETE (07) MESES, contados a partir del acta 

de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, lo cual se surtió el 19 de agosto de 2025, 
con fecha de terminación inicial del 18 de marzo de 2026. 

 
5. Que mediante solicitud de modificación contractual de fecha del 13 de marzo de 2026 el apoyo a la supervisión solicitó la 

prórroga Nro. 1 al Contrato de prestación de Servicios No. 253 de 2025, con las siguientes modificaciones: 
 

• Prórroga No. 1: Prorrogar el contrato por un plazo de DOS (2) MESES. 
 

6. Que, mediante solicitud de modificación contractual del 13 de mayo de 2025, el Supervisor y apoyo a la supervisión solicitó 
la prórroga No. 2 al Contrato de prestación de Servicios No. 253 de 2025, con las siguientes modificaciones: 

 
• Prórroga No. 1: Prorrogar el contrato por un plazo de DOS (2) MESES. 

 
7. Que la solicitud de modificación contractual fue diligenciada de conformidad con la directriz de la Secretaría Distrital de 

Gobierno.  
 

8. Que, en atención a lo anterior, el alcalde Local, aprueba la modificación contractual solicitada y remite la documentación 
correspondiente al área de contratación para realizar el respectivo trámite a través de la plataforma del SECOP II.  
 

9. Que los documentos que justifican la Prórroga No. 2 del Contrato, forman parte integral de la presente modificación 
contractual.  
 

10. Que en la actualidad el contrato se encuentra vigente. 
 

11. Que con fundamento en lo expuesto las partes acuerdan, las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 

CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el Contrato de prestación de servicios No. 253-2025, de la siguiente forma: 
 

Prórroga No. 2 Prorrogar el contrato por un término de DOS (2) MESES, contados a partir del 19 
de mayo al 18 de julio de 2026. 

Fecha de Terminación 
incluida la Prórroga No. 2 

18 de julio de 2026. 

Plazo total incluida la  Once (11) meses 
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Prórroga No. 1 
 

Lo anterior conforme al valor y forma de pago del contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: El contratista se compromete a la expedición y cargue de la garantía en los términos establecidos 
en el contrato y la presente modificación. Deberá enviarla al Fondo a través del SECOP II, para su correspondiente 
aprobación, como se relaciona a continuación: 
 

Póliza de 
cumplimiento 
No. 

BY - 1000055338 Anexo 2 Seguros Mundial 
BY - 100008716 Anexo 2 Seguros Mundial 
BY-100055338 Anexo 3 Seguros Mundial 
BY-100008716 Anexo 3 Seguros Mundial 

No. de Anexo 3 
Fecha de 
aprobación 

25 de marzo de 2026 

Amparo % V Vigencia 
Desde Hasta Valor asegurado Plazo para 

asegurar (Con 
prórroga No. 1) 

Cumplimiento 
del contrato 

20% 6 meses 11/08/2025 18/11/2026 
 

43,684,400.00 18/1/2027 

Calidad del 
Servicio 

20% 6 meses 11/08/2025 18/11/2026 
 

43,684,400.00 18/1/2027 

Pago de salarios y 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales 

5% 3 años 11/08/2025 18/5/2029 43,684,400.00 18/7/2029 

RCE N/A Ejecución 11/08/2025 18/5/2026 43,684,400.00 18/7/2026 
 

CLÁUSULA TERCERA: Las demás condiciones y compromisos del Contrato se mantienen sin modificación alguna y 
continuaran vigentes en su integridad para todos sus efectos legales. 
 
CLÁUSULA CUARTA: La presente modificación contractual se entiende perfeccionado con la firma electrónica de las 
partes a través de la plataforma SECOP II y es parte integral del contrato junto con lo estipulado en la citada plataforma. 
 
 
Elaboró: Rodrigo Herrera – Profesional de Despacho FDLM 

Aprobado 
transaccionalmente 

Revisó: María Angélica Naranjo – Abogada Contratación FDLM 

 


