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AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P Y EL INSTITUTO DE DISTRITAL DE RECREACIÓN Y 
DEPORTE – IDRD 
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AGUA Y POZOS PROFUNDOS 
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Y PISCINAS, ASÍ COMO REALIZAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
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EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES, EL MANEJO INTEGRAL DEL ARBOLADO, 
LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y LAS ACTIVIDADES DE RENATURALIZACIÓN Y 

REVERDECIMIENTO EN LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD INCLUYENDO LA 
SEDE ADMINISTRATIVA.”. 

 

       

                                                                                     
 

INFORME MENSUAL No. 2. DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 
 

VERSIÓN 1 
 

BOGOTÁ D.C., ENERO 2026



 

AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. 

 

INFORME MENSUAL No. 2 
 

CONTRATO  
 IDRD-DG-CD-3799-2025 

FECHA DE EMISIÓN 

ENERO 2026 

Página 2 de 80 

 

 

Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 
Carrera 21 # 44 -07/17/PBX (57) 1- 5553636 - www.aguasdebogotá.co  

Bogotá D.C. - Colombia 

CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS 

 

Versión Fecha Paginas 
Descripción 

de cambio 

Copia controlada 

SI NO 

1 
Enero 

2026 
80 

Creación del 

documento 
X  

RESPONSABLES AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. 

Elaborado por: 

 

 
Ing. Diego Lenin Enrique Guevara Serrano 

Profesional Residente 

CI IDRD-DG-CD-3799-2025 

Elaborado por: 

 

 
Paula Yulithza Pulido Cruz 

Profesional SST 

CI IDRD-DG-CD-3799-2025 

Revisado por: 

 

 

 

 

Ing. Angie Alexandra Totaitive Beltrán 

Coordinadora  

Aprobado por: 

 

 

 

 

Ing. Julián Camilo Soto Parra 

Gerente Agua y Gestión de Residuos 

RESPONSABLES INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD 

Supervisor del contrato: Subdirector Técnico de Parques, Rodrigo Alberto Manrique Forero. 

Apoyo a la supervisión: Profesional Subdirección Técnica de Parques, Juan Camilo Guzmán 

 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS 

Copia No. Entidad Fecha de Distribución 

1, Versión 1 Aguas de Bogotá SA ESP Enero 2026 

1, Versión 1 Instituto Distrital de Recreación y Deporte Enero 2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. 

 

INFORME MENSUAL No. 2 
 

CONTRATO  
 IDRD-DG-CD-3799-2025 

FECHA DE EMISIÓN 

ENERO 2026 

Página 3 de 80 

 

 

Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 
Carrera 21 # 44 -07/17/PBX (57) 1- 5553636 - www.aguasdebogotá.co  

Bogotá D.C. - Colombia 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 8 
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO .......................................................... 10 
2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA. ............................................................... 12 

2.1. GARANTÍAS Y VIGENCIAS DE ESTAS, ADICIONES, SUSPENSIONES Y/O 

PRORROGA. ...................................................................................................................................... 12 

2.2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO ........................................................................ 12 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA ..................................................................................... 14 

3.1. REVISIÓN DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS .................................................... 14 

3.2. PARQUES INTERVENIDOS .................................................................................................. 14 

3.2.1. AGUAVIVA ................................................................................................................. 14 
3.2.1.1. Actividades realizadas ........................................................................................ 14 
3.2.1.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el 

periodo. 16 
3.2.2. CIUDAD MONTES ...................................................................................................... 16 

3.2.2.1. Actividades realizadas ........................................................................................ 17 
3.2.2.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el 

periodo. 18 
3.2.3. EL TUNAL ..................................................................................................................... 19 

3.2.3.1. Actividades realizadas ........................................................................................ 19 
3.2.3.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el 

periodo. 20 
3.2.4. ESTADIO TECHO........................................................................................................ 21 

3.2.4.1. Actividades realizadas ........................................................................................ 22 
3.2.4.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el 

periodo. 22 
3.2.5. FLORIDA ...................................................................................................................... 23 

3.2.5.1. Actividades realizadas ........................................................................................ 23 
3.2.5.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el 

periodo. 24 
3.2.6. HIPPIES ........................................................................................................................ 25 

3.2.6.1. Actividades realizadas ........................................................................................ 25 
3.2.6.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el 

periodo. 27 
3.2.7. LOS NIÑOS Y NIÑAS ............................................................................................... 27 

3.2.7.1. Actividades realizadas ........................................................................................ 27 



 

AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. 

 

INFORME MENSUAL No. 2 
 

CONTRATO  
 IDRD-DG-CD-3799-2025 

FECHA DE EMISIÓN 

ENERO 2026 

Página 4 de 80 

 

 

Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 
Carrera 21 # 44 -07/17/PBX (57) 1- 5553636 - www.aguasdebogotá.co  

Bogotá D.C. - Colombia 

3.2.7.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el 

periodo. 28 
3.2.8. LOS NOVIOS ............................................................................................................. 29 

3.2.8.1. Actividades realizadas ........................................................................................ 29 
3.2.8.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el 

periodo. 31 
3.2.9. NACIONAL ................................................................................................................. 32 

3.2.9.1. Actividades realizadas ........................................................................................ 32 
3.2.9.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el 

periodo. 33 
3.2.10. PLAZA DE LOS ARTESANOS ................................................................................... 33 

3.2.10.1. Actividades realizadas ................................................................................... 34 
3.2.10.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en 

el periodo. 35 
3.2.11. RENACIMIENTO ......................................................................................................... 35 

3.2.11.1. Actividades realizadas ................................................................................... 35 
3.2.11.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en 

el periodo. 36 
3.2.12. SIMÓN BOLÍVAR ....................................................................................................... 37 

3.2.12.1. Actividades realizadas ................................................................................... 37 
3.2.12.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en 

el periodo. 39 
3.2.13. TERCER MILENIO ........................................................................................................ 39 

3.2.13.1. Actividades realizadas ................................................................................... 40 
3.2.13.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en 

el periodo. 41 
3.2.14. TIMIZA.......................................................................................................................... 41 

3.2.14.1. Actividades realizadas ................................................................................... 41 
3.2.14.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en 

el periodo. 43 
3.2.15. VILLA ALEMANA ........................................................................................................ 44 

3.2.15.1. Actividades realizadas ................................................................................... 44 
3.2.15.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en 

el periodo. 45 
3.2.16. VIRGILIO BARCO ...................................................................................................... 46 

3.2.16.1. Actividades realizadas ................................................................................... 46 
3.2.16.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en 

el periodo. 47 



 

AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. 

 

INFORME MENSUAL No. 2 
 

CONTRATO  
 IDRD-DG-CD-3799-2025 

FECHA DE EMISIÓN 

ENERO 2026 

Página 5 de 80 

 

 

Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 
Carrera 21 # 44 -07/17/PBX (57) 1- 5553636 - www.aguasdebogotá.co  

Bogotá D.C. - Colombia 

3.3. CERTIFICADOS DE APROBACIÓN DE ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES 

DISTRITALES POR LOS ADMINISTRADORES ................................................................................ 48 

4. GESTIÓN AMBIENTAL ........................................................................................... 49 

4.1. INFORME AMBIENTAL DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL PRESENTE INFORME, CON SUS RESPECTIVOS 

SOPORTES Y ANÁLISIS DE LOS INDICADORES PROPUESTOS. .............................................. 49 

4.1.1. CAPACITACIONES AMBIENTALES .......................................................................... 49 
4.1.2. MANEJO Y CONTROL DE LA ESPECIE INVASORA CANGREJO ROJO 

AMERICANO “PROCAMBARUS CLARKII” ................................................................................ 49 
4.1.3. MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL MANTENIMIENTO 

ECOSISTÉMICO DE LOS CUERPOS DE AGUA. ....................................................................... 50 
4.1.3.1. Manejo de residuos sólidos resultantes en el desarrollo del proceso ........ 51 
4.1.3.2. Manejo de macrófitos recolectadas en el desarrollo del proceso .............. 52 
4.1.3.3. Cantidad de corte de césped en el desarrollo del proceso ........................ 53 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST ...................................................................... 54 

5.1. INFORME DE SST DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES 

AL CORTE DEL PRESENTE INFORME, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES Y ANÁLISIS DE 

LOS INDICADORES PROPUESTOS. ............................................................................................... 54 

5.1.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ..................................................................................... 54 
5.1.1.1. Control de los peligros y riesgos ....................................................................... 54 
5.1.1.2. Capacitación y Socializaciones de seguridad y Salud en el Trabajo - SST

 54 
5.1.1.3. Seguimiento médico .............................................................................................. 58 
5.1.1.4. Gestión en salud ................................................................................................... 58 
5.1.1.4.1 Pausas Activas: un compromiso con la salud y el bienestar ..................... 58 
5.1.1.5. Elementos de protección personal (EPP) ........................................................... 60 
5.1.1.6. Inspecciones de seguridad .................................................................................. 61 
5.1.1.7. Entrega de elementos de emergencias ............................................................ 66 
5.1.1.8. Programa de mantenimiento preventivo y correctivo .................................... 70 
5.1.1.9. Programa de gestión contra caída en alturas ................................................ 71 

5.1.2. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD .................................... 72 
5.1.3. AFILIACIONES Y PAGOS DEL PERSONAL DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO, AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (CON 

RESPECTIVOS SOPORTES).  ....................................................................................................... 72 
5.1.4. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL/CONTADOR PÚBLICO Y 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA .............. 73 



 

AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. 

 

INFORME MENSUAL No. 2 
 

CONTRATO  
 IDRD-DG-CD-3799-2025 

FECHA DE EMISIÓN 

ENERO 2026 

Página 6 de 80 

 

 

Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 
Carrera 21 # 44 -07/17/PBX (57) 1- 5553636 - www.aguasdebogotá.co  

Bogotá D.C. - Colombia 

5.1.5. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN REALIZADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE 

INDICADORES DE SST DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. ..................... 73 
CONCLUSIONES .............................................................................................................. 76 
RECOMENDACIONES. ..................................................................................................... 79 
ANEXOS .......................................................................................................................... 80 

 

LISTADO DE GRÁFICOS 
 

Gráfico 1. Cantidad de kg de cangrejos capturados en los parques ....................................... 50 
Gráfico 2. Cantidad de residuos recogidos en los parques ........................................................ 51 
Gráfico 3 Cantidad de vegetación invasora recolectada en los parques. .............................. 52 
Gráfico 4 Ausentismo por causa medica ......................................................................................... 74 
Gráfico 5 Indicador de frecuencia de accidentalidad ................................................................. 74 
Gráfico 6 Indicador de severidad de la accidentalidad ............................................................. 75 
 

LISTADO DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1. Mapa Parque Aguaviva .............................................................................................. 14 
Ilustración 2. Mapa Parque Ciudad Montes .................................................................................... 17 
Ilustración 3. Mapa Parque El Tunal ................................................................................................. 19 
Ilustración 4. Mapa Estadio Techo ..................................................................................................... 21 
Ilustración 5. Mapa Parque Florida .................................................................................................. 23 
Ilustración 6. Mapa Parque Hippies ................................................................................................. 25 
Ilustración 7. Mapa Parque de Los Niños ........................................................................................ 27 
Ilustración 8. Mapa Parque de Los Novios ...................................................................................... 29 
Ilustración 9. Mapa Parque Nacional ............................................................................................... 32 
Ilustración 10. Mapa la Plaza de los Artesanos ............................................................................. 34 
Ilustración 11. Mapa el parque Renacimiento ................................................................................ 35 
Ilustración 12. Mapa el parque Simón Bolívar ............................................................................... 37 
Ilustración 13. Mapa el parque Tercer Milenio .............................................................................. 39 
Ilustración 14. Mapa el parque Timiza ............................................................................................ 41 
Ilustración 15. Mapa el parque Villa Alemana .............................................................................. 44 
Ilustración 16. Mapa el parque Virgilio Barco ............................................................................... 46 

 

LISTADO DE TABLAS 

 
Tabla 1. Información general del proyecto. ................................................................................... 10 
Tabla 2. Ubicación de los 16 Parques a intervenir. ...................................................................... 11 
Tabla 3. Pólizas por suscripción del contrato.................................................................................. 12 
Tabla 4. Balance Financiero ............................................................................................................... 12 



 

AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. 

 

INFORME MENSUAL No. 2 
 

CONTRATO  
 IDRD-DG-CD-3799-2025 

FECHA DE EMISIÓN 

ENERO 2026 

Página 7 de 80 

 

 

Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 
Carrera 21 # 44 -07/17/PBX (57) 1- 5553636 - www.aguasdebogotá.co  

Bogotá D.C. - Colombia 

Tabla 5. Porcentaje de avance financiero y de tiempo de ejecución ........................................ 12 
Tabla 6. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Aguaviva ....................... 15 
Tabla 7. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Ciudad Montes ............. 17 
Tabla 8. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque El Tunal .......................... 20 
Tabla 9. Registro fotográfico actividades realizadas en el Estadio Techo .............................. 22 
Tabla 10. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Florida ......................... 23 
Tabla 11. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Hippies ........................ 26 
Tabla 12. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque de los Niños y Niñas . 28 
Tabla 13. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque de los Novios ............. 30 
Tabla 14. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Nacional...................... 32 
Tabla 15. Registro fotográfico actividades realizadas en la Plaza de los Artesanos ........... 34 
Tabla 16. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Renacimiento .............. 36 
Tabla 17. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Simón Bolívar ............. 37 
Tabla 18. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Tercer Milenio ............ 40 
Tabla 19. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Timiza .......................... 42 
Tabla 20. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Villa Alemana ............ 45 
Tabla 21. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Virgilio Barco ............. 46 
Tabla 22 Capacitaciones ambientales realizadas en el periodo. ............................................. 49 
Tabla 23. Peso de cangrejos capturados ........................................................................................ 49 
Tabla 24. Registro fotográfico recolección de cangrejo rojo americano. ................................ 50 
Tabla 25. Cantidad de residuos recogidos en los parques. ........................................................ 51 
Tabla 26. Registro fotográfico recolección de residuos. .............................................................. 52 
Tabla 27. Cantidad de vegetación invasora recolectada en los parques. .............................. 52 
Tabla 28. Registro fotográfico retiro de especie invasora. ......................................................... 53 
Tabla 29. Cantidad de Corte del césped ubicado en las zonas de ronda de los cuerpos de 

agua. ....................................................................................................................................................... 53 
Tabla 30 Registro fotográfico corte de césped en la ronda de los cuerpos de aguas ......... 53 
Tabla 31 Capacitaciones de SST ...................................................................................................... 55 
Tabla 32 Elementos de Protección personal ................................................................................... 61 
Tabla 33 Registro fotográfico inspecciones de seguridad .......................................................... 62 
Tabla 34 Registro fotográfico entrega de elementos de emegencias ...................................... 67 
Tabla 35 Registro fotográfico Programa de mantenimiento preventivo y correctivo ............ 70 
Tabla 36  Resumen de indicadores................................................................................................... 73 
 

 

 

 

 

 



 

AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. 

 

INFORME MENSUAL No. 2 
 

CONTRATO  
 IDRD-DG-CD-3799-2025 

FECHA DE EMISIÓN 

ENERO 2026 

Página 8 de 80 

 

 

Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 
Carrera 21 # 44 -07/17/PBX (57) 1- 5553636 - www.aguasdebogotá.co  

Bogotá D.C. - Colombia 

INTRODUCCIÓN 

 

Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. es una empresa dedicada a la prestación de servicios de gestión 

integral del agua, residuos y gestión ambiental; en donde se realizan actividades como 

adecuación, mantenimiento, rehabilitación y reparación de zonas verdes, cuerpos de agua 

(lagos, humedales y fuentes), espacio público, infraestructura vial y mobiliario urbano. 

 

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD es la entidad pública que tiene como 

misión; fomentar el bienestar integral de la ciudadanía a través de estrategias de actividad 

física, recreación, deporte, sostenibilidad de parques, escenarios y equipamientos deportivos, 

con el fin de impulsar el desarrollo territorial, la cohesión y el tejido social de la ciudad de 

Bogotá D.C. 

 

El Instituto se divide en tres áreas misionales y una administrativa, encargadas de operar los 

diferentes programas y recintos: una Subdirección que maneja los temas de deporte y 

recreación, una de Parques, a cargo de administrar y mantener la red de escenarios públicos 

de la ciudad y una de Construcciones, encargada de los nuevos proyectos y obras en parques 

ya establecidos.  

 

El Instituto tiene a su cargo la administración del Sistema Distrital de Parques, a los cuales se 

les debe garantizar su sostenibilidad y uso adecuado, como se establece en el artículo 

segundo numeral sexto del Acuerdo 4 de 1978, por medio del cual se crea el Instituto Distrital 

de Recreación y Deporte, en donde faculta al IDRD para el mantenimiento y administración 

de los Parques Distritales. Una parte fundamental del Sistema Distrital de Parque son los 

cuerpos de aguas, tales como lagos, fuentes, estanques, canales o espejos de agua que 

requieren de mantenimiento. 

  

La limpieza y el mantenimiento integral de los cuerpos de agua comprende las actividades 

desarrolladas para garantizar la adecuada calidad del agua, la conservación de las 

instalaciones aledañas promoviendo su correcto funcionamiento, y la protección de la salud 

de los usuarios, teniendo en cuenta su clasificación como agua para contacto secundario según 

el Decreto 3930 de 2010, modificado parcialmente por el Decreto 4728 de 2010.  

 

De acuerdo con lo anterior, se suscribió el contrato IDRD-DG-CD-3799-2025 entre Aguas de 

Bogotá S.A. E.S.P. y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, el cual tiene por 

objeto: “Contratar los servicios de aseo y conexos en parques, jardines y piscinas, así como 

realizar los servicios de limpieza y mantenimiento ecosistémico de los cuerpos de agua y de 

los pozos profundos, además el mantenimiento de las zonas verdes, el manejo integral del 
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arbolado, la restauración ecológica y las actividades de renaturalización y reverdecimiento 

en los parques administrados por el IDRD incluyendo la sede administrativa.”. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

• CONTRATO IDRD-DG-CD-3799-2025 

 

La limpieza y el mantenimiento integral de los cuerpos de agua comprende las actividades 

desarrolladas para garantizar la adecuada calidad del agua, la conservación de las 

instalaciones aledañas promoviendo su correcto funcionamiento, y la protección de la salud 

de los usuarios, teniendo en cuenta su clasificación como agua para contacto secundario según 

el Decreto 1076 de 2015. 

 

En todo caso la presente contratación excluye la ejecución de obras nuevas sobre los bienes 

objeto de limpieza y mantenimiento. 

 
Tabla 1. Información general del proyecto. 

 

Objeto del Contrato 

Interadministrativo 

“Contratar los servicios de aseo y conexos en parques, jardines y 

piscinas, así como realizar los servicios de limpieza y mantenimiento 

ecosistémico de los cuerpos de agua y de los pozos profundos, 

además el mantenimiento de las zonas verdes, el manejo integral del 

arbolado, la restauración ecológica y las actividades de 

renaturalización y reverdecimiento en los parques administrados por 

el IDRD incluyendo la sede administrativa.” 

Contratista Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

Dirección Carrera 11 # 93 - 92 piso 3 Bogotá D.C. - Colombia 

Teléfono (601) 5553636 

Valor del Contrato 

Interadministrativo 

OCHENTA Y UN MIL SEIS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($81.006.038.422,00) 

MONEDA LEGAL COLOMBIANA 

Plazo (26) Veintiséis meses 

Fecha de Suscripción 27 de octubre de 2025 

Fecha de Acta de inicio 29 de octubre de 2025 

Fecha de terminación 

inicial 
28 de diciembre de 2027 

 

En el presente contrato se adelantarán las actividades de limpieza y mantenimiento 

ecosistémico de los cuerpos de agua y escenarios que hacen parte del sistema distrital de 

parques, específicamente en 16 parques distritales.  
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Tabla 2. Ubicación de los 16 Parques a intervenir. 

 

ITEM PARQUE  DIRECCIÓN 

1 Simón Bolívar Calle 63 #48 17 y/o Transversal 48#62 55 

2 Timiza Carrera 72# Bis A con calle 40 H sur 

3 Florida Autopista Medellín Kilómetro 2 Variante Funza 

4 Parque de los Novios Avenida calle 63 # 45 10 

5 Nacional Calle 39-40 Carrera 7ª Av. Circunvalar 

6 Hippies Calle 60 – 59 Carrera 7a y 8ª 

7 Techo Transversal 71 D Calle 6 A Sur 

8 Parque de los Niños Carrera 60 # 63 - 27 

9 Plaza de los Artesanos  Carrera 60 No. 63 A – 52 

10 Renacimiento Calle 26 Carrera 22 y 24 

11 Ciudad Montes Calle 10 sur No. 39 y 40 

12 Virgilio Barco Calle 53 a 63 Transversal 46 a 48 

13 El Tunal Carrera 24 Calle 48 B sur Av. Mariscal de Sucre 

14 Tercer Milenio Carrera 14 entre Calle 6 y calle 7A 

15 Aguaviva Calle. 3a #34A -02 

16 Villa Alemana Diagonal 100 Bis Sur No. 5b - 17 Este 

 

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 



 

AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. 

 

INFORME MENSUAL No. 2 
 

CONTRATO  
 IDRD-DG-CD-3799-2025 

FECHA DE EMISIÓN 

ENERO 2026 

Página 12 de 80 

 

 

Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 
Carrera 21 # 44 -07/17/PBX (57) 1- 5553636 - www.aguasdebogotá.co  

Bogotá D.C. - Colombia 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA. 

2.1. GARANTÍAS Y VIGENCIAS DE ESTAS, ADICIONES, SUSPENSIONES Y/O 

PRORROGA. 

 
A continuación, se presenta la tabla de pólizas correspondientes al proyecto. 

 
Tabla 3. Pólizas por suscripción del contrato 

 

No. de póliza Amparo Vigencia Desde Vigencia Hasta Suma Aseg. /Actual. 

98508 - Anexo 0 Cumplimiento 27/10/2025 30/06/2028 $ 16.201.297.684,40 

98508 - Anexo 0 Prestaciones Sociales 27/10/2025 31/12/2030 $ 4.050.301.921,10 

98508 - Anexo 0 Calidad del servicio 27/10/2025 30/06/2028 $ 16.201.297.684,40 

28379 - Anexo 0 RCE 27/10/2025 31/12/2027 $ 4.050.301.921,10 

 

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

2.2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

A continuación, se presenta la tabla del balance financiero correspondiente al corte 

comprendido entre el 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025, donde se evidencia la 

ejecución por el servicio de mantenimiento y limpieza en los Parques Simón Bolívar, Timiza, 

Florida, Parque de los Novios, Nacional, Hippies, Techo, Parque de los Niños, Plaza de los 

Artesanos, Renacimiento, Ciudad Montes, Virgilio Barco, El Tunal, Tercer Milenio, Aguaviva, 

Villa Alemana. 

 
Tabla 4. Balance Financiero 

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

Tabla 5. Porcentaje de avance financiero y de tiempo de ejecución 

 

No. ESCENARIOS Y/O PARQUES 
Unidad de 

medida

Cantidad 

de Meses

Limpieza y 

Mantenimiento

Químicos y 

Floculantes

Elementos 

para Ejecución

 VALOR TOTAL 

MENSUAL POR 

PARQUE 

 VALOR TOTAL 
Limpieza y 

Mantenimiento

Químicos y 

Floculantes

Elementos para 

Ejecución
TOTAL

1  Simón Bolívar  Mes 26,00$    50.292.780,67$  1.914.115,97$  1.978.246,22$  54.185.142,86$  1.408.813.714,29$  50.292.780,67$              1.914.115,97$            1.978.246,22$           54.185.142,86$              

2  Parque Timiza  Mes 26,00$    15.475.322,69$  283.748,74$     892.982,35$     16.652.053,78$  432.953.398,32$     15.475.322,69$              283.748,74$               892.982,35$              16.652.053,78$              

3  Parque Regional la Florida  Mes 26,00$    15.323.895,80$  -$                   1.230.578,99$  16.554.474,79$  430.416.344,54$     15.323.895,80$              -$                             1.230.578,99$           16.554.474,79$              

4  Parque los Novios  Mes 26,00$    17.298.099,16$  378.699,16$     868.097,48$     18.544.895,80$  482.167.290,76$     17.298.099,16$              378.699,16$               868.097,48$              18.544.895,80$              

5  Parque de los Niños y las Niñas  Mes 26,00$    9.130.252,10$    33.919,33$       288.413,45$     9.452.584,87$    245.767.206,72$     9.130.252,10$                33.919,33$                 288.413,45$              9.452.584,87$                

6  Parque Nacional  Mes 26,00$    6.322.021,85$    46.218,49$       302.066,39$     6.670.306,72$    173.427.974,79$     6.322.021,85$                46.218,49$                 302.066,39$              6.670.306,72$                

7  Parque los Hippies  Mes 26,00$    5.491.172,27$    40.943,70$       138.848,74$     5.670.964,71$    147.445.082,35$     5.491.172,27$                40.943,70$                 138.848,74$              5.670.964,71$                

8  Estadio de Techo  Mes 26,00$    5.822.204,20$    23.058,82$       86.412,61$       5.931.675,63$    154.223.566,39$     5.822.204,20$                23.058,82$                 86.412,61$                 5.931.675,63$                

9  Parque Renacimiento  Mes 26,00$    6.680.086,55$    28.327,73$       143.892,44$     6.852.306,72$    178.159.974,79$     6.680.086,55$                28.327,73$                 143.892,44$              6.852.306,72$                

10  Parque Ciudad Montes  Mes 26,00$    6.894.849,58$    -$                   287.462,18$     7.182.311,76$    186.740.105,88$     6.894.849,58$                -$                             287.462,18$              7.182.311,76$                

11  Parque Virgilio Barco  Mes 26,00$    16.829.740,34$  437.638,66$     621.637,82$     17.889.016,81$  465.114.436,97$     16.829.740,34$              437.638,66$               621.637,82$              17.889.016,81$              

12  Parque el Tunal  Mes 26,00$    7.342.857,14$    1.052.000,00$  251.533,61$     8.646.390,76$    224.806.159,66$     7.342.857,14$                -$                             251.533,61$              7.594.390,76$                

13  Parque Tercer Milenio  Mes 26,00$    5.596.573,95$    33.725,21$       138.577,31$     5.768.876,47$    149.990.788,24$     5.596.573,95$                33.725,21$                 138.577,31$              5.768.876,47$                

14  Parque Villa Alemana  Mes 26,00$    5.443.804,20$    37.723,53$       138.749,58$     5.620.277,31$    146.127.210,08$     5.443.804,20$                37.723,53$                 138.749,58$              5.620.277,31$                

15  Plaza de los Artesanos  Mes 26,00$    5.828.993,28$    21.294,96$       86.552,10$       5.936.840,34$    154.357.848,74$     5.828.993,28$                21.294,96$                 86.552,10$                 5.936.840,34$                

16  Aguaviva  Mes 26,00$    6.294.367,23$    -$                   288.917,65$     6.583.284,87$    171.165.406,72$     -$                                 

179.772.653,78$           3.279.414,29$            7.454.051,26$           190.506.119,33$           

190.506.119$                 

36.196.163$                   

 $                226.702.282 

PROYECCIÓN FACTURACIÓN MENSUAL - CI 3861-2024 LAGOS Y FUENTES

COMPONENTE 1 ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUERPOS DE AGUA

SUB TOTAL 5.151.676.509,24$                                   

MES 2, del 01 al 31 de diciembre de 2025

COMPONENTE 1 ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUERPOS DE 

AGUA

SUBTOTAL

IVA

TOTAL DE MANTENIMIENTO DE CUERPOS DE AGUA Y 

SUMINISTRO DE EQUIPOS
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ITEM N° FACTURA PERIODO VALOR FACTURA 

1 FEV943 Del 10 al 30 de noviembre de 2025 $ 146.334.748 

2 FEV945 Del 01 al 31 de diciembre de 2025 $ 226.702.282  

Total Facturado $ 373.037.030   

Valor Inicial del contrato $ 6.943.554.644 

SALDO $ 6.570.517.614  

% de ejecución financiera 5,37% 

% de ejecución física 5,37% 

% de ejecución en tiempo 0,13% 

Fecha inicio 29/10/2025 

Fecha fin 28/12/2027 

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 
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3. INFORMACIÓN TÉCNICA 

3.1. REVISIÓN DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

 

En el periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025, se realizaron los 

mantenimientos preventivos a los equipos que se encuentran en cada uno de los 16 parques 

objeto del Contrato Interadministrativo IDRD 3799-2025 (Ver Anexo 1).  

 

3.2. PARQUES INTERVENIDOS  

 

Para el periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025, se realizó la limpieza y 

mantenimiento ecosistémico a los cuerpos de agua ubicados en los 16 parques y escenarios 

administrados por el IDRD relacionados en el presente contrato. Durante este mes de ejecución 

se lleva a cabo el seguimiento y mantenimiento preventivo de los sistemas eléctricos de los 

parques para conocer el estado de los equipos y los requerimientos de mantenimiento.  

 

3.2.1. AGUAVIVA 

 

Las actividades para el parque Aguaviva fueron de mantenimiento de los cuerpos de agua 

y de las zonas verdes de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de un (01) 

operario de mantenimiento.  
 

Ilustración 1. Mapa Parque Aguaviva 

 

 
 

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

3.2.1.1. Actividades realizadas 
 

• Retiro de la vegetación invasora presente en el estanque y en las zonas de borde 
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• Bordeo del jardín anfibio retirando la vegetación invasora que se encuentre al 

interior de las islas. 

• Bordeo de camellones 

• Retiro de residuos sólidos presentes en las zonas de ronda del cuerpo de agua, sus 

jardineras y de los camellones. 

• Seguimiento al nivel del estanque y los camellones. 

• Retiro de residuos presentes en las rejillas del estanque y del sistema de drenaje de 

los camellones. 

• Perfilado de las zonas de borde de los cuerpos de agua, con machete y guadaña 

colocando protección para que no lleguen los residuos a los cuerpos de agua. 

• Apoyo para muestras de agua 

 
Tabla 6. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Aguaviva 

 

Actividad 

realizada 
Registro fotográfico 

Actividad 

realizada 
Registro fotográfico 

Mantenimiento 
de Camellones 

 

Limpieza de 
Camellones 

 

Mantenimiento 
de Jardín 
Anfibio 

 

Mantenimiento 
de Jardín 
Anfibio 
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Tamizaje de 
lago 

 

Tamizaje de 
lago 

 

Apoyo para 

muestras de 

agua 

 

Apoyo para 

muestras de 

agua 

 

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

3.2.1.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo. 
 

• 1 Alicate de punta larga o pinzas 

• 1 Trinchete de mano 

• 1 Machete de 16 pulgadas o superiores 

• 1 Lima triangular con mango 

• 1 Palín 

• 1 Tamiz con cabo de aluminio 

• 1 Rastrillo metálico

 

3.2.2. CIUDAD MONTES 

 

Las actividades para el parque Ciudad Montes fueron de mantenimiento de los cuerpos de 

agua y de las zonas verdes de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de un 

(01) operario de mantenimiento.  
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Ilustración 2. Mapa Parque Ciudad Montes 

 
 

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

3.2.2.1. Actividades realizadas 
 

• Limpieza de la torre de aireación metálica del estanque junto con las estructuras de 
jirafas. 

• Activación manual del filtro de arena para remover los sólidos suspendidos del estanque. 

• Limpieza y recolección de todos los residuos procedentes de las actividades de 
mantenimiento del estanque, la isla, la canal y la fuente de tornillo. 

• Encendido de las fuentes presentes en el estanque y de la bomba de la fuente de tornillo. 

• Deshierbe manual de ronda de estanque. 
 

Tabla 7. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Ciudad Montes 

 
Actividad realizada Registro fotográfico Actividad realizada Registro fotográfico 

Barrido de Canal 

 

Finalización de 
mantenimiento 

de canal 

 

Limpieza de ronda de 
lago 

 

Limpieza de 
ronda de lago 
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Limpieza de 
barandales 

 

Limpieza de 
barandales 

 

Tamizaje de lago 

 

Finalización de 
Tamizaje de 

lago 

 

Mantenimiento Fuente 
Tornillo 

 

Mantenimiento 
Fuente Tornillo 

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

3.2.2.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo. 
 

• 1 Machete de 16 pulgadas o superior 

• 1 Lima triangular con mango 

• 1 Palín con cabo 

 



 

AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. 

 

INFORME MENSUAL No. 2 
 

CONTRATO  
 IDRD-DG-CD-3799-2025 

FECHA DE EMISIÓN 

ENERO 2026 

Página 19 de 80 

 

 

Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 
Carrera 21 # 44 -07/17/PBX (57) 1- 5553636 - www.aguasdebogotá.co  

Bogotá D.C. - Colombia 

• 1 Tamiz con cabo de aluminio 

• 1 Rastrillo metálico 

• 1 Cepillo de cerdas duras 

• 1 Escoba de cerdas blandas 

 

3.2.3. EL TUNAL 

 

Las actividades para el parque Tunal fueron de mantenimiento de los cuerpos de agua y de 

las zonas verdes de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de un (01) operario 

de mantenimiento.  

 
Ilustración 3. Mapa Parque El Tunal 

 

 
 

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

3.2.3.1. Actividades realizadas 
 

• Retiro de vegetación invasora presente en los cuerpos de agua. 

• Perfilado de las zonas de borde de los cuerpos de agua. 

• Recolección de residuos sólidos. 

• Instalación de Bomba de Fuente Lago Delfín. 

• Pesaje de elodea 

• Adecuación de las tabletas de concreto ubicadas alrededor de los cuerpos de agua. 

• Captura de la especie invasora cangrejo rojo americano Procambarus clarkii.  
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Tabla 8. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque El Tunal 

 

Actividad 

realizada 
Registro fotográfico 

Actividad 

realizada 
Registro fotográfico 

Deshierbe de 

Ronda de Lago 

 

Finalización de 

Deshierbe 

 

Extracción de 

elodea 

 

Finalización de 

extracción de 

elodea 

 

Deshierbe de 
Ronda de Lago 

 

Finalización de 
Deshierbe de 

Ronda de Lago 

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 
  

3.2.3.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo. 
 

• 1 Alicate de punta larga o pinzas 

• 1 Segueta con marco 

• 1 Llave expansiva para tuercas de entre ¼ y 4 pulgadas 
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• 1 Martillo 

• 1 Hombre solo o pinza de presión para tuercas de entre ¼ y 2 pulgadas 

• 1 Machete de 16 pulgadas o superiores 

• 1 Lima triangular con mango 

• 1 Palín con cabo 

• 1 Balsa o planchón sin motor para la recolección de macrófitas 

• 1 Gancho desbuchonador 

• 1 Tamiz con cabo de aluminio 

• 1 Rastrillo metálico 

• 1 Carretilla tipo Buggy 

• 1 Azadón con cabo 

• 1 Paladraga para hoyos 

• 1 Araña desbuchonador 

• 1 Nevera de Portátil Insulada ESTRA 22 Litros 

 
De acuerdo con el subsubnumeral 6.1.2.1.1, punto 3, no fue necesario realizar el proceso de 

compostaje con los residuos vegetales acuáticos, ya que estos se están depositando en una 

zona designada por la administración del parque para su acopio.  

 

3.2.4. ESTADIO TECHO 

 

Las actividades para el Estadio Techo fueron de mantenimiento de los cuerpos de agua y de 

las zonas verdes de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de un (01) operario 

de mantenimiento.  

 
Ilustración 4. Mapa Estadio Techo 

 

 
 

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 
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3.2.4.1. Actividades realizadas 
 

• Aplicación de Insumos químicos. 

• Limpieza de fondo de estanque con aspiradora. 

• Perfilado de las zonas de borde del estanque. 

• Limpieza de paredes y fondo del estanque, retiro de residuos. 
Tabla 9. Registro fotográfico actividades realizadas en el Estadio Techo 

 

Actividad realizada Registro fotográfico Actividad realizada Registro fotográfico 

Tamizaje de 

Estanque 

 

Tamizaje de 

Estanque 

 

Limpieza ronda de 

estanque 

 

Limpieza ronda 

de estanque 

 

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 
3.2.4.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo. 
 

• 1 Espátula metálica de 3 

pulgadas 

• 1 Cepillo de cerdas duras 

• 1 Escoba de cerdas blandas 

• Tamiz con cabo de aluminio 

• 1 Rastrillo metálico 

• 1 Palín 
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3.2.5. FLORIDA 

 
Las actividades para el parque Florida fueron de mantenimiento de los cuerpos de agua y 

de las zonas verdes de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de cuatro (04) 

operarios de mantenimiento. 

  
Ilustración 5. Mapa Parque Florida 

 

 

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

3.2.5.1.  Actividades realizadas 
 

• Retiro de vegetación invasora presente en los cuerpos de agua, en las zonas de borde 

e islas. 

• Recolección de residuos sólidos. 

• Extracción Buchón 

• Tamizaje de diferentes zonas del lago. 

• Mantenimiento y refuerzo de Jarillones. 

• Deshierbe de orillas de Lago. 

• Perfilado de Junco. 

 
Tabla 10. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Florida 

 

Actividad realizada Registro fotográfico Actividad realizada Registro fotográfico 

Mantenimiento y 
refuerzo de los 

Jarillones 

 

Finalización Mantenimiento y 
refuerzo de los Jarillones 
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Tamizaje de 

diferentes zonas del 

lago 

 

Finalización Tamizaje de 

diferentes zonas del lago 

 

Extracción Buchón 

 

Finalización Extracción 

Buchón 

 

 

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

3.2.5.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo. 

• 1 Alicate de punta larga o pinzas 

• 1 Segueta con marco 

• 1 Martillo 

• 1 Hombre solo o pinza de presión para tuercas de entre ¼ y 2 pulgadas 

• 3 Machetes de 16 pulgadas o superiores 

• 1 Lima triangular con mango 

• 3 Palines con cabo 

• 4 Ganchos desbuchonadores 

• 4 Arañas desbuchonadoras 

• 4 Tamices con cabo de aluminio 

• 4 Rastrillos metálicos 

• 2 Carretillas tipo Buggy 

• 1 Azadón con cabo 
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• 4 Hoz metálicas para corte 

 

De acuerdo con el parágrafo 1.4.1, numeral 3 de la FICHA TÉCNICA PARA ADQUIRIR BIENES 

O SERVICIOS, no fue necesario realizar el proceso de compostaje con los residuos vegetales 

acuáticos, ya que estos se están utilizando para la construcción de jarillones y la formación 

de islotes cerca a la a orilla del lago. Para este propósito, se emplean residuos vegetales, 

incluidos el buchón de agua y otros materiales, contribuyendo a la estabilización de las 

estructuras y mejorando el paisaje del ecosistema acuático. 

 

En el lago del Parque Regional La Florida se sigue presentando la afectación ambiental en 

el lago, causada por una fisura en la pared de las compuertas que separan el canal 

adyacente. Esta filtración ha generado un incremento del nivel del agua, contaminación por 

ingreso de aguas negras, presencia de malos olores. 

 
3.2.6. HIPPIES 

 
Las actividades para el parque Hippies fueron de mantenimiento de los cuerpos de agua y 

de las zonas verdes de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de un (01) 

operario de mantenimiento.  
Ilustración 6. Mapa Parque Hippies 

 

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

3.2.6.1.  Actividades realizadas 
 

• Barrido de la superficie de la fuente.  

• Lavado de Tanque 

• Encendido de la fuente 

• Recolección de residuos sólidos. 

• Aplicación de insumos químicos 

• Desmoñado de Ronda de Fuente 
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Tabla 11. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Hippies 

 

Actividad 

realizada 
Registro fotográfico 

Actividad 

realizada 
Registro fotográfico 

Limpieza de 

Ronda de Fuente 

 

Finalización de 

Limpieza de 

Ronda de 

Fuente 

 

Encendido de 

Fuente 

 

Encendido de 

Fuente 

 

Lavado de 

Tanque 

 

Llenado de 

Tanque 
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Desmoñado 

Ronda de Fuente 

 

Finalización de 

Barrido de 

Ronda 

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

3.2.6.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo. 
 

• 2 Espátulas metálicas de 3 pulgadas 

• 1 Cepillo de cerdas duras 

• 1 Escoba de cerdas blandas 

• 1 Rastrillo metálico 

 

3.2.7. LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

Las actividades para el parque de los Niños fueron de mantenimiento de los cuerpos de agua 

y de las zonas verdes de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de un (01) 

operario de mantenimiento.  

 
Ilustración 7. Mapa Parque de Los Niños 

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

3.2.7.1. Actividades realizadas 
 

• Limpieza profunda y barrido de la superficie de la fuente. 

• Recolección de residuos sólidos. 
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• Encendido de la fuente. 

• Lavado de Tanque. 

 
Tabla 12. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque de los Niños y Niñas 

Actividad realizada Registro fotográfico 
Actividad 

realizada 
Registro fotográfico 

Limpieza profunda y 

barrido de la 

superficie de la 

fuente 

 

Limpieza profunda 

y barrido de la 

superficie de la 

fuente 

 

Encendido de la 

fuente 

 

Encendido de la 

fuente 

 

Lavado de Tanque 

 

 

Lavado de Tanque 

 

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

3.2.7.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo. 
 

• 1 Alicate de punta larga o pinzas 
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• 1 Par de destornilladores de Estrella 

• 1 Llave expansiva para tuercas de entre ¼ y 4 pulgadas 

• 1 Juego de llaves Allen o Bristol 

• 1 espátula metálica de 3 pulgadas 

• 1 Cepillo de cerdas duras 

• 1 Escoba de cerdas blandas 

 

3.2.8. LOS NOVIOS 

 

Las actividades para el parque los Novios fueron de mantenimiento de los cuerpos de agua 

y de las zonas verdes de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de tres (03) 

operarios de mantenimiento.  

 
Ilustración 8. Mapa Parque de Los Novios 

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

3.2.8.1. Actividades realizadas 
 

• Retiro de vegetación invasora presente en los cuerpos de agua. 

• Tamizaje de los cuerpos de agua. 

• Recolección de residuos sólidos. 

• Limpieza de Fuente Molino  

• Mantenimiento Electromecánico a Equipos. 
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Tabla 13. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque de los Novios 

Actividad realizada Registro fotográfico 
Actividad 

realizada 
Registro fotográfico 

Tamizaje de Lago 1 

 

Finalización de 
Tamizaje 

 

Extracción Elodea 

 

Finalización de 
Extracción de 

Elodea 

 

Mantenimiento 
Electromecánico 

 

Mantenimiento 
Electromecánico 

 

Guadañado de 

Ronda de Lagos  

 

Guadañado de 

Ronda de Lagos 
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Adecuaciones de 

Chorros   

 

Adecuaciones de 

Chorros   

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

3.2.8.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo. 
 

• 1 Alicate de punta larga o pinzas 

• 1 Segueta con marco 

• 1 Llave expansiva para tuercas de entre ¼ y 4 pulgadas 

• 1 Martillo 

• 1 Hombre solo o pinza de presión para tuercas de entre ¼ y 2 pulgadas 

• 2 Machetes de 16 pulgadas o superiores 

• 1 Lima triangular con mango 

• 2 Palines con cabo 

• 2 Ganchos desbuchonadores 

• 2 Arañas desbuchonadoras 

• 3 Tamices con cabo de aluminio 

• 3 Rastrillos metálicos 

• 2 Carretillas tipo Buggy 

• 1 Azadón con cabo 

• 1 Paladraga para hoyos 

De acuerdo con el parágrafo 6.1.2.1.1, numeral 3, no fue necesario realizar el proceso de 

compostaje con los residuos vegetales acuáticos, ya que estos se están depositando en una 

zona designada por la administración del parque para su acopio. En este sitio, cada viernes 

se realiza el volteo del material, favoreciendo su descomposición. Como resultado, el material 

generado ha sido utilizado ocasionalmente como abono en labores de jardinería dentro del 

parque. 
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3.2.9. NACIONAL 
 

Las actividades para el parque Nacional fueron de mantenimiento de los cuerpos de agua y 

de las zonas verdes de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de un (01) 

operario de mantenimiento. 

 
Ilustración 9. Mapa Parque Nacional 

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

3.2.9.1. Actividades realizadas 
 

• Recolección de residuos sólidos. 

• Barrido y Mantenimiento de Fuentes 

• Lavado de Bodega. 

• Lavado de Tanque 

 
Tabla 14. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Nacional 

Actividad realizada Registro fotográfico Actividad realizada Registro fotográfico 

Barrido de Ronda de 

Fuente 

 

Finalización de Barrido 
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Barrido de Ronda de 

Fuente 

 

Finalización de Barrido de 

Fuente   

 

Barrido de Ronda de  

Fuente 

 

Finalización de Barrido de 

Ronda 

 

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

3.2.9.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el periodo. 
 

• 2 Espátulas metálicas de 3 pulgadas 

• 1 Cepillo de cerdas duras 

• 1 Escoba de cerdas blandas 

• 1 Tamiz con cabo de aluminio 

• 1 Rastrillo metálicos 

• 1 Palín 

• 1 Aspiradora de lodo para estanques 

 

3.2.10. PLAZA DE LOS ARTESANOS  

 

Las actividades para la Plaza de los artesanos fueron de mantenimiento de los cuerpos de 

agua y de las zonas verdes de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de un 

(01) operario de mantenimiento.  
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Ilustración 10. Mapa la Plaza de los Artesanos 

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

3.2.10.1. Actividades realizadas 
 

• Recolección de residuos sólidos. 

• Limpieza de paredes y fondo del estanque  

 
Tabla 15. Registro fotográfico actividades realizadas en la Plaza de los Artesanos 

 

Actividad realizada Registro fotográfico 
Actividad 

realizada 
Registro fotográfico 

Recolección de 

residuos sólidos 

 

Recolección de 

residuos sólidos 

 

Limpieza de paredes 

y fondo del estanque 

 

 

Limpieza de 

paredes y fondo 

del estanque 

  

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 
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3.2.10.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el 
periodo. 

 

• 2 Espátulas metálicas de 3 pulgadas 

• 1 Cepillo de cerdas duras 

• 1 Escoba de cerdas blandas 

• 1 Tamiz con cabo de aluminio 

• 1 Aspiradora de lodo para estanques 

 

3.2.11. RENACIMIENTO 

 

Las actividades para el parque Renacimiento de los cuerpos de agua y de las zonas verdes 

de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de un (01) operario de 

mantenimiento.  

 
Ilustración 11. Mapa el parque Renacimiento 

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 
3.2.11.1. Actividades realizadas 
 

• Recolección de residuos sólidos. 

• Limpieza de paredes y fondo del canal, estanque y fuente azul 

• Deshierbe manual del material vegetal que crece entre los bordes del adoquín. 

• Barrido de la superficie de los cuerpos de agua 

• Limpieza canal de piedra 

• Extracción de agua y limpieza canal central. 
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Tabla 16. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Renacimiento 

 

Actividad realizada Registro fotográfico Actividad realizada Registro fotográfico 

Limpieza canal de piedra 

 

 

Finalización Limpieza 

canal de piedra 

 

 

 

Extracción de agua y 

limpieza canal central 

 

 

Finalización Extracción 

de agua y limpieza 

canal central 

 

 

Deshierbe manual del 

material vegetal que crece 

entre los bordes del 

adoquín 

 

Finalización Deshierbe 

manual del material 

vegetal que crece entre 

los bordes del adoquín 

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

3.2.11.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el 
periodo. 

 

• 2 Espátulas metálicas de 3 pulgadas 

• 1 Cepillo de cerdas duras 

• 1 Escoba de cerdas blandas 

• 1 Tamiz con cabo de aluminio 

• 1 Rastrillo metálico 
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• 1 Palín 

• 1 Aspiradora de lodo para estanques 

 
3.2.12. SIMÓN BOLÍVAR 
 
Las actividades para el parque Simón Bolívar fueron de mantenimiento de los cuerpos de 

agua y de las zonas verdes de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de siete 

(07) operarios de mantenimiento.  

 
Ilustración 12. Mapa el parque Simón Bolívar 

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 
3.2.12.1. Actividades realizadas 
 

• Retiro de vegetación invasora presente en los cuerpos de agua. 

• Tamizaje de los cuerpos de agua. 

• Mantenimiento y limpieza del canal. 

• Recolección de residuos sólidos. 

• Reparación de trampas. 

• Captura de la especie invasora cangrejo rojo americano Procambarus clarkii.  

 
Tabla 17. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Simón Bolívar 

 
Actividad realizada Registro fotográfico Actividad realizada Registro fotográfico 

Retiro de vegetación 

invasora presente en los 

cuerpos de agua. 

 

Retiro de vegetación 

invasora presente en los 

cuerpos de agua. 
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Actividad realizada Registro fotográfico Actividad realizada Registro fotográfico 

Tamizaje de los cuerpos de 

agua. 

 

 

Finalización del tamizaje 

de los cuerpos de agua 

 

Mantenimiento y limpieza 

del canal. 

 

Finalización del 

mantenimiento y limpieza 

del canal. 

 

Reparación de trampas 

 

 

Reparación de trampas 

 

 

Captura de la especie 

invasora cangrejo rojo 

americano Procambarus 

clarkii 

 

Captura de la especie 

invasora cangrejo rojo 

americano Procambarus 

clarkii 

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 
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3.2.12.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el 
periodo. 

 

• 1 Alicates de punta larga o pinzas 

• 2 Seguetas con marco 

• 1 Llave expansiva para tuercas 

de entre 1/4 y 4 pulgadas 

• 1 Martillo 

• 1 Hombre solo o pinza de presión 

para tuercas de entre 1/4 y 2 

pulgadas 

• 6 Machetes de 16 pulgadas o 

superiores 

• 1 Lima triangular con mango 

• 6 Palines con cabo 

• 8 Ganchos desbuchonadores 

• 8 Arañas desbuchonadoras 

• 10 Tamices con cabo de aluminio 

• 8 Rastrillos metálicos 

• 1 Gramera o Báscula de hasta 10 

kilogramos 

• 1 Nevera Portátil de 22 litros o 

superior 

• 4 Carretillas tipo Buggy 

• 1 Azadón con cabo 

• 1 Paladraga para hoyos 

• 1 Nevera de Portátil Insulada 

ESTRA 22 Litros 

 
De acuerdo con el parágrafo 1.3.1., numeral 3 de la FICHA TÉCNICA PARA ADQUIRIR BIENES 

O SERVICIOS, no fue necesario realizar el proceso de compostaje de los residuos vegetales 

acuáticos, ya que estos se depositan en zonas boscosas degradadas, designadas por la 

administración del parque con el propósito de contribuir a su recuperación. 

 
3.2.13. TERCER MILENIO  

 

Las actividades para el parque Tercer Milenio fueron de mantenimiento de los cuerpos de 

agua y de las zonas verdes de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de un 

(01) operario de mantenimiento.  

 
Ilustración 13. Mapa el parque Tercer Milenio 

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 
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3.2.13.1. Actividades realizadas 
 

• Recolección de residuos sólidos. 

• Limpieza de paredes y fondo estanque 

• Deshierbe manual del material vegetal que crece entre los bordes del adoquín. 

• Barrido de la superficie de los cuerpos de agua 

• Encendido de las fuentes. 

• Limpieza de cuartos de máquinas. 

• Llenado fuentes 

• Mantenimiento Electromecánico 

 
Tabla 18. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Tercer Milenio 

 

Actividad realizada Registro fotográfico 
Actividad 

realizada 
Registro fotográfico 

Deshierbe manual 

del material vegetal 

que crece entre los 

bordes del adoquín 

 

Finalización 

Deshierbe manual 

del material 

vegetal que crece 

entre los bordes 

del adoquín 

 

Barrido de la 

superficie de los 

cuerpos de agua 

 

Finalización 

Barrido de la 

superficie de los 

cuerpos de agua 
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Llenado de fuentes  

 

Finalización 

llenado de fuentes 

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

3.2.13.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el 
periodo. 

 

• 2 Espátulas metálicas de 3 pulgadas 

• 1 Cepillo de cerdas duras 

• 1 Escoba de cerdas blandas 

• Tamiz con cabo de aluminio 

• 1 Rastrillo metálico 

 
3.2.14. TIMIZA 
 

Las actividades para el parque Timiza fueron de mantenimiento de los cuerpos de agua y de 

las zonas verdes de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de cuatro (04) 

operarios de mantenimiento.  

 
Ilustración 14. Mapa el parque Timiza 

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 
 

3.2.14.1. Actividades realizadas 
 

• Tamizaje de los cuerpos de agua. 
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• Perfilado de la zona de ronda del lago. 

• Recolección de residuos sólidos. 

• Limpieza rejilla canal bocatoma interna 

• Captura de la especie invasora cangrejo rojo americano Procambarus clarkii 

• Aplicación de insumos químicos. 

• Limpieza rejilla canal bocatoma externa 
 

Tabla 19. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Timiza 

 

Actividad realizada Registro fotográfico Actividad realizada Registro fotográfico 

Limpieza rejilla canal 

bocatoma interna 

 

 

Finalización Limpieza 

rejilla canal bocatoma 

interna 

 

 

Captura de la especie 

invasora cangrejo rojo 

americano Procambarus 

Clarkii 

 

 

Finalizacion Captura de la 

especie invasora cangrejo 

rojo americano 

Procambarus clarkii 

 

 

Aplicación absorbente  

 

Finalización aplicación 

absorbente 
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Limpieza rejilla canal 

bocatoma externa 

 

 

Finalización Limpieza 

rejilla canal bocatoma 

externa 

 

 

Tamizaje cuerpos de agua  

 

Finalización Tamizaje 

cuerpos de agua 

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

3.2.14.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el 
periodo. 

 

• 1 Alicate de punta larga o pinzas 

• 1 Segueta con marco 

• 1 Llave expansiva para tuercas de entre 1/4 y 4 pulgadas 

• 2 Machetes de 16 pulgadas o superiores 

• 1 Lima triangular con mango 

• 2 Palines con cabo 

• 1 Balsa o planchón sin motor 

• 1 Gancho desbuchonador 

• 2 Tamices con cabo de aluminio 

• 2 Rastrillos metálicos 

• 1 Gramera o Báscula de hasta 10 kilogramos 

• 1 Nevera Portátil de 22 litros o superior

• 1 Carretilla tipo Buggy

• 1 Azadón con cabo 
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De acuerdo con el parágrafo 1.1.1., numeral 3 de la FICHA TÉCNICA PARA ADQUIRIR BIENES 

O SERVICIOS, no fue necesario llevar a cabo el proceso de compostaje de residuos vegetales 

acuáticos, dado que las actividades diarias en el lago no han generado este tipo de residuos. 

 

3.2.15. VILLA ALEMANA  
 

Las actividades para el parque Villa Alemana fueron de mantenimiento de los cuerpos de 

agua y de las zonas verdes de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de un 

(01) operario de mantenimiento.  

 
Ilustración 15. Mapa el parque Villa Alemana 

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

3.2.15.1. Actividades realizadas 
 

• Recolección de residuos sólidos. 

• Perfilado del área de la fuente. 

• Limpieza de estanques. 

• Deshierbe manual del material vegetal que crece entre los bordes del adoquín. 

• Barrido de la superficie de la fuente. 

• Encendido de la fuente. 

• Limpieza de cuartos de máquinas 
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Tabla 20. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Villa Alemana 

 
Actividad realizada Registro fotográfico Actividad realizada Registro fotográfico 

Limpieza de Ronda 
de Fuente 

 

Limpieza de Ronda 
de Fuente 

 

Desmoñe Manual de 
Zonas Duras 

 

Desmoñe Manual 
de Zonas Duras 

 

Limpieza de ronda de 
fuente 

 

Encendido de 
fuente 

 
 

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 
 
 

3.2.15.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el 
periodo. 

 

• 2 Espátulas metálicas de 3 pulgadas 

• 1 Cepillo de cerdas duras 

• 1 Escoba de cerdas blandas 

• 1 Rastrillo metálico 
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3.2.16. VIRGILIO BARCO 

 
Las actividades para el parque Virgilio Barco fueron de mantenimiento de los cuerpos de 

agua y de las zonas verdes de este. Estas actividades se ejecutaron con una cuadrilla de dos 

(02) operarios de mantenimiento.  

 
Ilustración 16. Mapa el parque Virgilio Barco 

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 
3.2.16.1. Actividades realizadas 
 

• Recolección de residuos sólidos. 

• Limpieza profunda estanques 

• Deshierbe manual del material vegetal que crece entre los bordes del adoquín. 

• Barrido de la superficie de los cuerpos de agua 

• Tamizaje de estanque 

• Aplicación de insumos químicos 

 
Tabla 21. Registro fotográfico actividades realizadas en el parque Virgilio Barco 

 
Actividad realizada Registro fotográfico Actividad realizada Registro fotográfico 

Limpieza profunda de 

estanques 

 

Finalización de la limpieza 

de profunda estanques 
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Deshierbe manual del 

material vegetal que crece 

entre los bordes del 

adoquín. 

 

 

Deshierbe manual del 

material vegetal que crece 

entre los bordes del 

adoquín. 

 

Tamizaje de estanque 

 

 

Finalización del tamizaje 

de estanque 

 

 

Limpieza y barrido de 

canaletas 

 

Finalización de la limpieza 

y barrido de canaletas 

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

3.2.16.2. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista en el 
periodo. 

 

• 4 Espátulas metálicas de 3 pulgadas 

• 2 Cepillos de cerdas duras 

• 2 Escobas de cerdas blandas  

• 2 Tamices con cabo de aluminio 
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• 2 Rastrillos metálicos 

• 1 Palín 

• 1 Aspiradora de lodo para estanques 

 

3.3. CERTIFICADOS DE APROBACIÓN DE ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES 

DISTRITALES POR LOS ADMINISTRADORES 

 

Dando cumplimiento a los requerimientos realizados por el Instituto Distrital de Recreación y 

Deporte, posterior a le ejecución de actividades de limpieza y mantenimiento ecosistémico de 

los cuerpos de agua ubicados en los parques y escenarios que hacen parte del sistema 

distrital de parques administrados por el IDRD mencionados en el CTO IDRD 3799-2025, se 

genera un certificado de aprobación de los parques. Ver Anexo 2. Certificados de aprobación 

por administradores.
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4. GESTIÓN AMBIENTAL  

 

4.1. INFORME AMBIENTAL DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL PRESENTE INFORME, CON SUS RESPECTIVOS 

SOPORTES Y ANÁLISIS DE LOS INDICADORES PROPUESTOS. 

 

4.1.1. CAPACITACIONES AMBIENTALES  

  

Durante el presente periodo, se realizó la siguiente capacitación ambiental (Ver anexo 6):   

  
Tabla 22 Capacitaciones ambientales realizadas en el periodo. 

CAPACITACIONES AMBIENTALES 

FECHA CAPACITACIÓN:  23 de diciembre de 2025  

TEMA DE LA CAPACITACIÓN: Como Medimos La Elodea  

CAPACITADOR: Diego Lenin Enrique Guevara Serrano - Profesional de campo  

  

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

 

4.1.2. MANEJO Y CONTROL DE LA ESPECIE INVASORA CANGREJO ROJO AMERICANO 

“PROCAMBARUS CLARKII” 

 

Se realizaron actividades de captura, transporte y almacenamiento de la especie invasora, 

según el procedimiento establecido en las resoluciones: No. 0067 de 2023 expedida por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Resolución No. 03919 de 2021 expedida por la Secretaría 

Distrital de Ambiente.  

 
Durante el presente periodo, se recolectaron 4.871 Kg de cangrejo rojo americano.  

 
Tabla 23. Peso de cangrejos capturados 

 

Nombre del Parque Peso de cangrejos capturados (Kg) 

Timiza 0,140 

Tunal 2.154 
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Nombre del Parque Peso de cangrejos capturados (Kg) 

Simón Bolívar 2.577 

Total 4.871 

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

Gráfico 1. Cantidad de kg de cangrejos capturados en los parques 

 

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P 

 
Tabla 24. Registro fotográfico recolección de cangrejo rojo americano. 

 
MANEJO DE CANGREJO ROJO AMERICANO 

   

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

4.1.3. MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL MANTENIMIENTO ECOSISTÉMICO 

DE LOS CUERPOS DE AGUA. 

 

Inspección permanente y continua de la gestión de limpieza y mantenimiento de los cuerpos 

de agua, sin generar impacto adverso al medio ambiente. 
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4.1.3.1. Manejo de residuos sólidos resultantes en el desarrollo del proceso 
 
Durante el periodo que comprende el presente informe, se recolectaron 4.364 Kg de residuos 
sólidos ordinarios; los parques que más aportaron RSO fueron: Timiza, Nacional Y Simón 
Bolívar. 
 

Tabla 25. Cantidad de residuos recogidos en los parques. 

 
Parque Cantidad de residuos sólidos ordinarios retirados (Kg) 

Timiza 1115 

Los Novios 500 

Florida 172 

Nacional 625 

Los Niños 140 

Simón Bolívar 502 

El Tunal 237 

Virgilio Barco 187 

Ciudad Montes 312 

Plaza de los Artesanos 152 

Hippies 130 

Aguaviva 69 

Tercer Milenio 96 

Renacimiento 92 

Villa Alemana 21 

Techo 14 

Total 4.364 

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P 
 

Gráfico 2. Cantidad de residuos recogidos en los parques 

 

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P 
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Tabla 26. Registro fotográfico recolección de residuos. 

 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

   

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 
 

4.1.3.2. Manejo de macrófitos recolectadas en el desarrollo del proceso 
 

Durante el periodo que comprende el presente informe, se recolectaron 35.167 kg de 

macrófitos, en los parques donde se recolecto más especie invasora fueron: Los novios y 

Florida. 

 
Tabla 27. Cantidad de vegetación invasora recolectada en los parques. 

 
Parque Retiro de vegetación de macrófitos de los cuerpos de agua (Kg) 

Simón Bolívar 9.216 

Florida 10.980 

Los Novios 14.640 

Tunal 331 

Total 35.167 

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

 

Gráfico 3 Cantidad de vegetación invasora recolectada en los parques. 

 

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 
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Tabla 28. Registro fotográfico retiro de especie invasora. 

 
MANEJO DE ESPECIE INVASORA 

   
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

4.1.3.3. Cantidad de corte de césped en el desarrollo del proceso 
 

Durante el periodo que comprende el presente informe, se recolectaron 1.563 kg de 

macrófitos, en el parque Los Novios. 
 

Tabla 29. Cantidad de Corte del césped ubicado en las zonas de ronda de los cuerpos de agua. 

 

Parque Corte del césped ubicado en las zonas de ronda de los cuerpos de agua (m2) 

Los Novios 1.563 

Total 1.563 

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 
Tabla 30 Registro fotográfico corte de césped en la ronda de los cuerpos de aguas 

 

Corte de Césped 

   

                                                                    Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 
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5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 

 

5.1. INFORME DE SST DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 

CORTE DEL PRESENTE INFORME, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES Y ANÁLISIS 

DE LOS INDICADORES PROPUESTOS. 

 

Ver Anexo 3. Documentación SST (Listados de capacitación, entrega de EPP y dotación). 

 

5.1.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

5.1.1.1. Control de los peligros y riesgos 
 

En una actividad clasificada nivel 3 de riesgo, catalogada como riesgo medio. Las medidas 

de seguridad implementadas son un conjunto de estrategias que trabajan juntas, enfocadas 

a una meta, que es, prevenir accidentes y enfermedades laborales. Las medidas de 

seguridad deben tomarse de manera conjunta, y no minimizar la importancia de una de estas 

medidas de intervención implementadas. De esta manera, se combinan o se articulan todas 

las medidas de seguridad y salud en el trabajo y las más importante se implementan a diario 

en el ejercicio de las funciones laborales, para obtener una mayor prevención y protección. 

Todo esto generará mantener una gestión de los riesgos (inherentes a la actividad) controlada 

a través del tiempo. 

  

Se realiza observaciones al trabajo realizado por los operarios, técnico electromecánico, 

conductores y jefes de cuadrilla de mantenimiento de cuerpos de agua, en diferentes 

escenarios recreativos, deportivos y culturales. Se verifica la idoneidad de los elementos de 

protección personal, el desarrollo de actividades operativas y de supervisión, a fin de dar un 

valor a los riesgos e identificar qué debe tener cada actividad para que esté controlada. 

Asimismo, se analizan las actividades administrativas del director de proyecto para hacer lo 

propio en cuanto a identificación de peligros y riesgos. Finalmente se realizan acciones para 

controlar los eventos que pudiesen desencadenar en un accidente de trabajo o enfermedad 

laboral de todo el proyecto. 

 

5.1.1.2. Capacitación y Socializaciones de seguridad y Salud en el Trabajo - SST 
 

El objetivo fundamental es construir una cultura de seguridad, orientada al objetivo de tener 

la menor cantidad de accidentes en su frecuencia y la menor consecuencia, lo cual requiere 

explicar conceptos, vistos desde la óptica de la aplicación de la teoría (capacitaciones y 

socializaciones) al trabajo y de esta forma alinear a todo el equipo de trabajo, para que 

cada uno tome la decisión de trabajar, ejerciendo un comportamiento seguro, de manera 

permanente y continua. Y esto es tan importante, que en la medida que se implante una 
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cultura de autocuidado, se debe concientizar cada persona en marco del Proyecto IDRD Lagos 

y Fuentes Contrato interadministrativo 3799 - 2025, de que su seguridad no depende de una 

persona, ni que dicha seguridad e integridad, está sujeta a la actividad de otra persona, de 

ahí, que es imperativo que cada trabajador sea consciente y se haga responsable de sus 

decisiones y actos en el ejercicio de sus funciones laborales diarias, las normas de seguridad 

son de observación obligatoria y de carácter permanente. Los temas son desarrollados al 

programa de capacitación y charlas de SST contemplado para el proyecto de acuerdo con 

la priorización de los riesgos. 

 

Se describe en la siguiente tabla los temas principales y sus contenidos relevantes de las 

capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo realizadas durante el periodo de tiempo 

reportado: 
 

Tabla 31 Capacitaciones de SST 

 

Tema principal de la Capacitación de SST Subtemas tratados 

 

 

 

 
 

 

Conforme al Decreto 1072 de 2015 del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, el área de SST de Aguas 

de Bogotá ofrece a todo el personal del proyecto la inducción 

presencial en Seguridad y Salud en el Trabajo donde se 

exponen los aspectos generales y específicos del área de SST 

que incluye la identificación y control de peligros y riesgos en 

su medio de trabajo y la prevención de accidentes de trabajo 

y enfermedades laborales. 

 

Los temas contemplados dentro de la inducción son los 

siguientes: 

 

• Sistema general de seguridad social. 

• Seguridad y Salud en el Trabajo, SGSST. 

• Políticas y Objetivos del SGSST. 

• Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

• Obligaciones y responsabilidades de los trabajadores y 
del empleador. 

• Conceptos de peligro, riesgo. 

• Accidente de trabajo. 

• Enfermedad laboral. 

• Factores de riesgo. 

• Medicina preventiva y del trabajo. 

• EPP 

• COPASST 

• Comité de Convivencia Laboral 
 

A continuación, se relacionan las fechas en la que ingreso 

personal al proyecto: 

 

El día 11/12/2025 ingresan las siguientes personas: 
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• Totaitive Beltrán Angie Alexandra – Coordinador 

Proyecto. 

• Pulido Cruz Paula Yulithza – Profesional SST 

 

El día 15/12/2025 se vincula: 

 

• Guevara Serrano Diego Lenin Enrique – Profesional 

Ambiental. 

 

Finalmente, el día 23/12/2025 ingreso la siguiente 

persona: 

 

• Castañeda Rodríguez Paula Andrea – Tecnólogo 

Ambiental. 

Evidencias fotográficas Subtemas tratados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación prevención de enfermedades 

cardiovasculares 

 

Fecha de capacitación: 19 de diciembre de 2025 

 

El objetivo de la capacitación fue fortalecer los conocimientos 

y la conciencia del personal operativo sobre la prevención de 

enfermedades cardiovasculares, haciendo énfasis en la 

adopción de hábitos de vida saludables, la identificación 

temprana de factores de riesgo y la implementación de 

medidas preventivas en el entorno laboral. Se buscó que los 

participantes comprendieran la relación entre el bienestar 

físico, la seguridad en el trabajo y la productividad, 

promoviendo acciones que reduzcan la incidencia de 

enfermedades cardiovasculares y mejoren la calidad de vida 

de los colaboradores 

Socialización de recomendaciones médicas 

 

Fecha de capacitación: 24 de diciembre de 2025 

 

El objetivo de la socialización de recomendaciones médicas 

fue informar y sensibilizar al personal operativo sobre las 

indicaciones derivadas de los resultados de los exámenes 

ocupacionales, las condiciones de salud individuales y los 

controles médicos realizados en sus respectivas EPS. Desde la 

perspectiva de SST, se socializó que, a partir de este año, se 

implementarán seguimientos periódicos a las condiciones de 

salud de cada colaborador, con el fin de monitorear 

continuamente su estado de salud y verificar el cumplimiento 

de las medidas preventivas y correctivas correspondientes. Se 

buscó promover la adopción de hábitos y prácticas 

saludables, fortalecer la cultura de autocuidado y garantizar 



 

AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. 

 

INFORME MENSUAL No. 2 
 

CONTRATO  
 IDRD-DG-CD-3799-2025 

FECHA DE EMISIÓN 

ENERO 2026 

Página 57 de 80 

 

 

Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 
Carrera 21 # 44 -07/17/PBX (57) 1- 5553636 - www.aguasdebogotá.co  

Bogotá D.C. - Colombia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

la seguridad y bienestar de los colaboradores tanto dentro 

como fuera del entorno laboral. 

 

Socialización de restricción uso de accesorios e imagen 

corporativa 

 

Fecha de capacitación: 24 de diciembre de 2025 

 

El objetivo de la socialización sobre la correcta utilización del 

uniforme y dotación establecidos por la empresa Por Aguas 

de Bogotá, S.A E.S.P. y la imagen corporativa fue informar y 

sensibilizar al personal operativo sobre la forma adecuada 

de portar el uniforme, compuesto por overol, camiseta, botas 

PBC y gorro tipo Chao, así como los EPP correspondientes a 

cada labor. Además, se enfatizó la recomendación de no 

portar piercings, pulseras, collares, manillas u otros accesorios 

que puedan generar riesgos en el entorno laboral, al poder 

engancharse en maquinaria, herramientas o instalaciones y 

causar accidentes o lesiones. La socialización buscó promover 

el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas, 

reforzar la cultura de prevención y autocuidado, y garantizar 

que la presentación personal y el uso del uniforme 

contribuyan tanto a la seguridad de los colaboradores como 

a la correcta representación de la empresa. 

 

 

Socialización de roles y responsabilidades en SST 

 

Fecha de capacitación: 19 de diciembre de 2025 

 

El objetivo de la socialización de roles y responsabilidades 

en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), basada en el 

Decreto 1072 de 2015, fue informar y sensibilizar al 

personal operativo sobre la importancia de cumplir con sus 

funciones relacionadas con SST, además de sus 

responsabilidades operativas. Durante la socialización se 

explicó detalladamente cada uno de los roles y 

responsabilidades descritos en la norma, destacando que al 

finalizar el contrato de desempeño se evalúa el cumplimiento 

de estas funciones y que los resultados se incorporan a la 

calificación general de desempeño. De esta manera, se buscó 

reforzar la conciencia sobre la relevancia de asumir 

activamente su papel en la prevención de riesgos, la 

identificación y control de peligros, y la promoción de un 

entorno laboral seguro, garantizando el cumplimiento de los 

lineamientos de SST y fortaleciendo la cultura de autocuidado 

dentro del proyecto. 

 

trabajadores. 

Socialización estadísticas y mecanismos de 

accidentalidad (Diciembre) 
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Fecha de capacitación: 13 de diciembre de 2025 

 

En el marco del Proyecto IDRD Lagos y Fuentes, durante los 

dos meses de ejecución a la fecha, no se han registrado 

accidentes de trabajo. Cabe resaltar que una parte 

significativa del personal operativo corresponde a 

colaboradores provenientes del contrato anterior, quienes 

cuentan con formación previa y conocimiento de las 

capacitaciones, lineamientos y procedimientos de seguridad 

establecidos. 

De manera complementaria, al personal de reciente 

vinculación se le ha venido realizando un reforzamiento en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de 

asegurar el cumplimiento de las mismas condiciones 

operativas y de seguridad, garantizando la continuidad de 

las prácticas seguras en el desarrollo de las actividades del 

proyecto.  
 

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

5.1.1.3. Seguimiento médico 
 

Para el inicio del nuevo contrato IDRD 3799-2025, se informa que no se registran casos de 

seguimiento médico ni situaciones asociadas a enfermedad laboral en el personal vinculado 

al Proyecto Lagos y Fuentes de Aguas de Bogotá. Durante este periodo, no se identificaron 

trabajadores con restricciones, recomendaciones médicas o limitaciones derivadas de su 

estado de salud que afectaran el desarrollo de sus actividades laborales. 

Esta condición refleja un panorama favorable en materia de salud ocupacional y evidencia 

que el personal se encuentra en óptimas condiciones para ejecutar sus funciones de manera 

segura y eficiente. 

 

En Aguas de Bogotá reafirmamos nuestro compromiso con la protección y el bienestar de 

nuestros trabajadores, entendiendo que velar por su salud no solo constituye una obligación 

legal, sino una responsabilidad permanente con su seguridad y calidad de vida. 

 

5.1.1.4. Gestión en salud 
 

5.1.1.4.1 Pausas Activas: un compromiso con la salud y el bienestar 

 

Con el inicio del nuevo contrato IDRD 3799-2025 Lagos y Fuentes, se establece nuevamente 

el desarrollo de pausas activas para todo el personal. El personal antiguo ya conoce esta 

práctica y su importancia; sin embargo, al personal nuevo, operarios de mantenimiento y 

supervisor técnico, se le brinda la inducción correspondiente, explicando detalladamente la 
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relevancia de realizarlas diariamente, así como el procedimiento para el envío oportuno de 

las evidencias. 

 

En el Proyecto Lagos y Fuentes promovemos activamente la práctica de pausas activas 

durante la jornada laboral como una estrategia para cuidar el bienestar físico y emocional 

de nuestro equipo. Estas breves interrupciones en medio del trabajo diario no solo ayudan a 

aliviar la fatiga y mejorar el rendimiento, sino que también contribuyen a la construcción de 

un ambiente laboral más saludable, dinámico y equilibrado, donde el autocuidado se 

reconoce como una responsabilidad compartida. 

 

Las pausas activas consisten en movimientos sencillos y de bajo impacto que estimulan la 

circulación, liberan tensiones musculares, reducen el estrés y facilitan la recuperación de la 

concentración. Incluirlas en la rutina marca una gran diferencia: nos sentimos mejor, 

trabajamos con más energía y mantenemos un mayor nivel de enfoque. 

Más allá de los beneficios inmediatos, estas prácticas se consolidan como una herramienta 

eficaz para prevenir lesiones musculoesqueléticas y mitigar el agotamiento físico y mental. 

De esta forma, fortalecemos una cultura organizacional que valora y prioriza la salud integral 

de quienes hacen posible el desarrollo de nuestros proyectos. 

 

Desde el área de SST, realizamos pausas activas dinámicas y guiadas, diseñadas no solo 

para reducir la fatiga física, sino también para fomentar la integración del equipo y 

fortalecer el sentido de pertenencia. Estas actividades incluyen estiramientos, ejercicios de 

movilidad y dinámicas grupales que aportan energía y motivación. 

 

Finalmente, se continuará con la implementación y seguimiento permanente de estas 

actividades, en concordancia con los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el 

fin de preservar las condiciones óptimas de bienestar, desempeño y seguridad del personal 

vinculado al proyecto. 

 
Tabla 41. Registro fotográfico de pausas activas realizadas durante el periodo 

 

Pausas Activas 

Parque Tunal Parque Nacional Parque Simón Bolivar Parque Florida 
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Parque Timiza Parque Virgilio Barco Parque Ciudad Montes Parque Villa Alemana 

    

Parque Tercer Milenio Parque Renacimiento Parque Agua Viva Parque de los Niños 

    

Parque de los Novios Estadio Techo Parque Hippies Plaza de los Artesanos 

  

El operario realiza las 
pausas en el Parque 

Nacional  

El operario realiza las 
pausas en el Parque de los 

Novios 

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

Diariamente se realizan las pausas activas en cada uno de los escenarios del IDRD en los que 

opera el proyecto Lagos y Fuentes. 

 
5.1.1.5. Elementos de protección personal (EPP)  
 
Para el inicio del contrato IDRD 3799-2025, se realiza la entrega de la dotación 

correspondiente y de los elementos de protección personal (EPP) al personal vinculado al 

Proyecto IDRD Lagos y Fuentes. Para Aguas de Bogotá, el componente humano es un eje 

fundamental; por ello, se garantiza que todos los trabajadores cuenten con la dotación y los 

EPP necesarios desde su ingreso al proyecto, asegurando condiciones adecuadas para el 

desarrollo de sus actividades. Debido al inicio de actividades en el proyecto, se realizó la 
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entrega de la mayoría de los Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos para el 

desarrollo seguro de las labores. A continuación, se relacionan los elementos entregados: 

 

• Guantes Jackson (nylon-poliuretano) 

• Respirador N95 

• Guantes de vaqueta 

• Guantes de caucho calibre 35 

• Protector auditivo de inserción 
 

La entrega de los elementos de protección personal se realiza de manera mensual el día 

23/12/2025. 

 
Tabla 32 Elementos de Protección personal 

 

Elementos de protección personal 

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P 

 

5.1.1.6. Inspecciones de seguridad 
 

En cumplimiento de las disposiciones del Decreto 1072 de 2015 y los Estándares Mínimos del 

SG-SST establecidos en la Resolución 312 de 2019, AGUAS DE BOGOTÁ S.A. 

E.S.P. implementa y ejecuta de manera sistemática inspecciones planeadas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, con el propósito de identificar condiciones y actos inseguros, verificar la 

eficacia de los controles existentes y prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales.  

  

Las inspecciones se realizan de forma periódica y documentada en las diferentes áreas, 

frentes de trabajo y actividades del proyecto, haciendo especial énfasis en los riesgos críticos 



 

AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. 

 

INFORME MENSUAL No. 2 
 

CONTRATO  
 IDRD-DG-CD-3799-2025 

FECHA DE EMISIÓN 

ENERO 2026 

Página 62 de 80 

 

 

Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 
Carrera 21 # 44 -07/17/PBX (57) 1- 5553636 - www.aguasdebogotá.co  

Bogotá D.C. - Colombia 

del sector de aseo, tales como: pisos húmedos y resbaladizos, manejo y almacenamiento de 

sustancias químicas, uso de máquinas y equipos de limpieza, condiciones locativas, orden y 

aseo, ergonomía e higiene postural, y uso adecuado de los Elementos de Protección Personal.  

  

Como resultado de estas inspecciones, se generan registros, reportes y planes de acción, en 

los cuales se definen responsables, plazos y medidas de control orientadas a la corrección de 

desviaciones y al mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo. El seguimiento a los 

hallazgos identificados permite verificar el cierre efectivo de las acciones correctivas y 

preventivas, fortaleciendo la gestión preventiva del riesgo y la promoción de ambientes de 

trabajo seguros y saludables, con participación del personal operativo, supervisores y el área 

de SST.  

  

Actividades e inspecciones realizadas en el proyecto:  

  

• Inspecciones de seguridad en campo.  

• Inspecciones de maquinaria, equipos y herramientas.  

• Revisión de elementos de protección personal (EPP).  

• Inspecciones de equipos de brigada de emergencia.  

• Análisis de trabajo seguro.  

• Permisos y listas de chequeo para trabajo en alturas (cuando aplique). 

• Capacitaciones, sensibilizaciones y socializaciones.  

• Pausas activas.  

• Seguimiento a condiciones de salud.  

 
Tabla 33 Registro fotográfico inspecciones de seguridad 

 

Inspecciones de Seguridad en Campo 

 

Durante el segundo mes de ejecución del contrato interadministrativo IDRD 3799-2025, Grupo 2 – Mantenimiento de 

Cuerpos de Agua, el proyecto continúa con el desarrollo de sus actividades operativas de manera más estable y 

organizada. Con la mayoría del personal ya vinculado, se consolida la planificación operativa conforme a los alcances 

definidos en el anexo técnico, las responsabilidades asignadas y la experiencia adquirida tanto en el contrato anterior 

como en el primer mes de ejecución del actual. Esto permite optimizar los procesos en los parques intervenidos. 

 

Durante este periodo se consolida la distribución definitiva del personal en los diferentes parques del proyecto, 

garantizando la presencia permanente de equipos operativos y una operación más equilibrada.  

 

En cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), durante el segundo mes se da continuidad a las inspecciones de 

seguridad en campo, enfocadas principalmente en la verificación de condiciones de trabajo y el uso adecuado de los 

elementos de protección personal, con el fin de prevenir incidentes y mantener condiciones seguras durante la ejecución 

de sus actividades. 

 

A continuación, se muestran algunas de las evidencias de las inspecciones realizadas: 
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Evidencias fotográficas 

Parque Timiza Parque Renacimiento 

  
Parque Virgilio Barco Parque Novios 

  

Estadio Techo Plaza de los Artesanos 

 
 

Parque Villa Alemana Parque Tunal 
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Parque Nacional Parque Ciudad Montes 

  
Parque Tercer Milenio Parque Simón Bolivar 

  
Inspección de elementos de protección personal 

 

5Durante el segundo mes de ejecución del contrato interadministrativo IDRD 3799-2025, se 

fortalecen las inspecciones de los Elementos de Protección Personal (EPP), con el objetivo de 

verificar de manera estricta y permanente su uso adecuado por parte de los operarios durante el 

desarrollo de las actividades. A partir de la experiencia evidenciada durante la ejecución del 

contrato anterior, se identifica que las acciones pedagógicas como charlas de seguridad, 

socializaciones y llamados de atención verbales no siempre generan el compromiso esperado por 

parte de algunos operarios, quienes continúan incumpliendo con el uso obligatorio de los EPP. 

 

Por lo anterior, en este contrato se adopta un enfoque más riguroso en las inspecciones de EPP, 

priorizando el control en campo y la corrección inmediata de los incumplimientos detectados. Para 

el personal antiguo, las inspecciones se orientan al refuerzo del cumplimiento y la aplicación de 

las medidas correspondientes. En el caso del personal nuevo, se mantiene el componente 

informativo sobre la importancia del uso adecuado de los EPP, los riesgos asociados a su no 

utilización y la forma correcta de emplearlos. 

 

Durante el mes de diciembre se hizo un reporte de novedad disciplinaria por falta de uso de 

protección respiratoria y visual durante la extracción de Elodea en el Parque de los Novios. 
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Evidencias fotográficas 

Parque Timiza Parque Renacimiento 

  

Parque Ciudad Montes Parque Tercer Milenio 

  
Parque Timiza Parque Simón Bolívar 

  
Parque Villa Alemana Plaza de los Artesanos 
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Parque Virgilio Barco Parque Tunal 

  

Parque de los Novios Estadio Techo 

  
 

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

Se realizan también verificaciones de seguridad contemplando los siguientes aspectos: 

 

• Verificación en la zona de trabajo y acompañamiento en SST. 

• Verificación de comportamiento seguro. 

• Verificación y seguimiento al uso debido y adecuado de EPP y Dotación entregada 

por la empresa al personal. 

• Informes y/o reportes disciplinarios por omitir normas establecidas en los 

procedimientos de seguridad. 

• Ejecución de charlas de seguridad. 

• Observaciones para identificación de peligros y riesgos, así como actos y condiciones 
inseguras. 

 

5.1.1.7. Entrega de elementos de emergencias 
 

En todos los parques se realizó la entrega de elementos correspondientes al botiquín de 

primeros auxilios, con el propósito de complementar los insumos ya existentes y adicionar 

nuevos elementos necesarios para una atención oportuna. De dicha entrega se dejó evidencia 

con el operario encargado o con el personal que apoya y labora en cada parque, 

garantizando la trazabilidad y correcta recepción de los elementos suministrados. 
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Durante la verificación realizada, se evidenció que en la mayoría de los parques los 

elementos previamente entregados se mantienen disponibles, siendo mínima la cantidad de 

insumos que no se encuentran, ya sea por uso operativo o por ausencia del elemento. Esta 

situación se presenta principalmente debido a que los botiquines permanecen en zonas de 

acceso común, lo que puede generar la retirada de algunos elementos por parte de terceros 

sin autorización, situación que dificulta el control permanente de los insumos. No obstante, se 

resalta que esta condición es ocasional y no afecta de manera significativa la disponibilidad 

general del botiquín. 

 

Así mismo, se identificó la necesidad de contar con maletines de mayor capacidad, que 

permitan acoplar la totalidad de los insumos en un solo morral de botiquín, facilitando su 

organización, acceso y transporte. Finalmente, se aclara que los elementos que se 

encontraban previamente en los botiquines continúan vigentes y disponibles para su uso, 

mientras que los nuevos insumos entregados cuentan con fechas de vencimiento posteriores, 

garantizando su adecuada vida útil y el cumplimiento de los lineamientos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Tabla 34 Registro fotográfico entrega de elementos de emegencias 

 

Evidencias fotográficas 

Parque Nacional 

Elementos existentes Elementos entregados 

 
 

Parque Renacimiento 
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Parque Ciudad Montes  

  

Parque Tercer Milenio 

  

Parque Tunal 

  

Parque Simón Bolívar 
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Parque Virgilio Barco 

  

Plaza de los Artesanos 

  

Parque de los Novios 

  

Parque Timiza  

  

Parque de los Niños 
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5.1.1.8. Programa de mantenimiento preventivo y correctivo  
 

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y los Estándares Mínimos del 

SG-SST definidos en la Resolución 312 de 2019, AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. implementa 

y mantiene un Programa de Mantenimiento Preventivo para los equipos utilizados en las 

labores del proyecto, con el fin de garantizar su funcionamiento seguro, prevenir fallas 

operativas y reducir el riesgo de accidentes de trabajo asociados al uso de maquinaria y 

herramientas eléctricas.  

  

El programa aplica a equipos del proyecto como motobombas y guadaña, e incluye 

actividades periódicas de inspección, limpieza, ajuste y verificación técnica, conforme a las 

recomendaciones del fabricante, las condiciones de uso y los riesgos identificados. Dentro de 

las actividades preventivas se contemplan, entre otros aspectos, la revisión de cables 

eléctricos, enchufes, interruptores, mangueras, boquillas, protecciones, sistemas de encendido, 

niveles de presión, ruidos anormales y estado general del equipo.  

 

De manera complementaria, el personal que opera estos equipos recibe capacitación en uso 

seguro, inspección preoperacional y reporte de fallas, y se verifica la utilización de los 

Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos durante su operación. Con este programa, 

la organización fortalece el control del riesgo mecánico y eléctrico, contribuyendo a la 

prevención de incidentes y accidentes, y a la promoción de ambientes de trabajo seguros y 

saludables en el desarrollo del proyecto.  
 

Tabla 35 Registro fotográfico Programa de mantenimiento preventivo y correctivo 

 

Evidencias fotográficas 
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Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

Durante el mes de diciembre, se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 

• Revisión voltajes  

• Revisión tablero eléctricos  

• Revisión de redes eléctricas  

• Revisión de máquinas sumergibles 

• Revisión de máquinas centrífugas  

• Revisión de salidas hidráulicas 
 

5.1.1.9. Programa de gestión contra caída en alturas  
 

En cumplimiento de la normativa vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, especialmente 

lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 4272 de 2021 y la Resolución 312 

de 2019, el empleador implementa el Programa de Gestión para la Prevención y Protección 

contra Caídas en Trabajo en Alturas, con el objetivo de eliminar o controlar el riesgo de 

caídas, proteger la vida y la integridad de los trabajadores y garantizar la ejecución segura 

de las actividades del proyecto.  

 

El programa contempla la identificación y evaluación del riesgo de caída, la implementación 

de medidas de prevención y protección colectiva, y, cuando estas no sean suficientes, el uso 

de sistemas de protección personal contra caídas, debidamente certificados. El empleador 
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garantiza la entrega, inspección, mantenimiento y reposición de los equipos de protección 

contra caídas, así como su uso obligatorio durante la ejecución de las tareas.  

 

Adicionalmente, se asegura que los trabajadores expuestos cuenten con formación y 

certificación vigente en trabajo en alturas, acorde a su nivel (trabajador autorizado, 

coordinador o reentrenamiento), y con aptitud médica ocupacional que certifique su 

capacidad para realizar este tipo de labores. Se realizan inspecciones periódicas a los 

equipos, puntos de anclaje y áreas de trabajo, dejando evidencia mediante registros 

documentados.  

 

El programa incluye procedimientos seguros de trabajo, permisos para trabajo en alturas, 

señalización del área, planes de rescate y atención de emergencias, así como el seguimiento 

y control del cumplimiento de las medidas establecidas. Con la implementación de este 

programa, la organización fortalece la gestión preventiva del riesgo, promueve una cultura 

de autocuidado y contribuye a la consolidación de ambientes de trabajo seguros y 

saludables. 

 

Durante el periodo comprendido entre el 01 de diciembre y 30 de diciembre no se realizaron 

actividades de trabajo en alturas. 

 

5.1.2. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 

Durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre de 2025, no 

se reportaron nuevos accidentes de trabajo en el Proyecto IDRD Lagos y Fuentes, en el marco 

del Contrato Interadministrativo No. 3799 de 2025, lo cual evidencia un comportamiento 

favorable en materia de prevención y control de riesgos laborales. 

 

5.1.3. AFILIACIONES Y PAGOS DEL PERSONAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, 

AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (CON RESPECTIVOS 

SOPORTES).   

 

La empresa Aguas de Bogotá SA ESP, en el cumplimiento del marco normativo de la Ley 100 
de 1991 (Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 
disposiciones) y el Decreto Ley 1295 de 1994 (por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales) y demás disposiciones legales 
que tienden a garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para  
obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las 
contingencias que la afecten. Ver Anexo 4. Afiliaciones a seguridad social (ARL, EPS, AFP). 
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5.1.4. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL/CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA 

 

La empresa Aguas de Bogotá S.A E.S.P cuenta con un revisor fiscal, de nombre Henry Piñeros 

Castro y Asesores C&T quien es el encargado de realizar una auditoría integral contable con 

el objetivo de determinar y expresar el Paz y Salvo por concepto de pago al Sistema 

General de Seguridad Social Integral y salarios de los trabajadores del Contrato 

interadministrativo Lagos y Fuentes IDRD 3799-2025 y que esta auditoría va de la mano con 

las normas de contabilidad de general aceptación en Colombia. Ver Anexo 5. Certificación 

de revisor fiscal de paz y salvo del pago de la seguridad social. 

 

5.1.5. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN REALIZADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE 

INDICADORES DE SST DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 
 

Tabla 36  Resumen de indicadores 
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Nov 26 0 0 0 0 18 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dic 29 0 0 0 0 25 5 0 0 0 3 0 0 0 0,69 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

Durante el período comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre de 2025, en 

el marco del Contrato Interadministrativo No. 3799-2025 con el IDRD no se presentaron 

incapacidades de origen común o laboral. 

 

A continuación, se relacionan los gráficos de accidentalidad acordes a los indicadores del 

proyecto: 
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Gráfico 4 Ausentismo por causa medica 

 

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

 

Gráfico 5 Indicador de frecuencia de accidentalidad 

 

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 
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Gráfico 6 Indicador de severidad de la accidentalidad 

 

 
Fuente: Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 
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CONCLUSIONES 

 

• La facturación del periodo del corte del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025 

de la ejecución del servicio de limpieza y mantenimiento de los cuerpos de agua en los 

Parques Simón Bolívar, Timiza, Florida, Parque de los Novios, Nacional, Hippies, Techo, 

Parque de los Niños, Plaza de los Artesanos, Renacimiento, Ciudad Montes, Virgilio Barco, 

El Tunal, Tercer Milenio, Aguaviva, Villa Alemana, correspondiente a  $ 226.702.282 

M/CTE. el cual equivale al 5,37% del avance financiero del total contratado. 

 

• Se realiza la captura 4.871 Kg de la especie invasora cangrejo rojo americano 

Procambarus clarkii, siguiendo el procedimiento técnico de captura, eutanasia y 

disposición.   

 

• Se recolectaron 4.364 Kg de residuos sólidos ordinarios en todos los parques objeto del 

presente contrato interadministrativo. 

 

• Se realizo el corte de 1.563 m2 de césped, en los parques objeto del presente contrato 

interadministrativo. 

 

• Se retiraron 35.167 Kg de vegetación invasora (macrófitas), en los parques objeto del 

presente contrato interadministrativo. 

 

• Las actividades de limpieza realizadas en los parques corresponden a recolección de 

residuos sólidos, retiro de macrófitos en lagos, bordeo de zonas verdes con guadaña o 

machete, lavado de fuentes, canales y estanques, arreglo de boquillas de fuentes, 

tamizado de lagos y estanques. 

 

• Se realiza revisión de los equipos electromecánicos de las bombas y aireadores de los 

parques y fuentes, dando informe del estado y solicitando reparaciones 

correspondientes.  

 

• Se reemplazaron las manilas en los tramos deteriorados o vandalizados en los parques, 

Tunal y Simón Bolívar.  

 

• En el marco del contrato interadministrativo 3799-2025, Aguas de Bogotá SA ESP, 

Grupo 2- Mantenimiento de cuerpos de agua y Pozos Profundos, dispuso de los recursos 

logísticos, de personal, infraestructura, administrativo y jurídicos para dar alcance a lo 
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solicitado por la supervisión del contrato, según las obligaciones adquiridas en el marco 

del contrato interadministrativo. 

 

• Las acciones desarrolladas durante el periodo evidencian un compromiso sólido con la 

prevención de riesgos laborales. Las jornadas de capacitación, socialización de 

estadísticas y promoción de pausas activas han contribuido significativamente a 

fortalecer la cultura de seguridad y autocuidado entre los colaboradores. 

 

• La implicación activa del equipo de trabajo, incluso en ausencia directa del área SST, 

demuestra una apropiación positiva de los hábitos seguros y un alto nivel de conciencia 

frente a la importancia de su bienestar físico y mental. 

 

• Durante el mes de noviembre, en el marco del contrato vigente, no se reportaron 

accidentes laborales. Este resultado destaca el cumplimiento riguroso de los protocolos 

de seguridad establecidos y refleja el compromiso permanente del personal con la 

prevención de riesgos en el desarrollo de sus actividades. 

 

• Es imprescindible mantener y fortalecer el programa de inspecciones periódicas de 

herramientas manuales, dado que estas verificaciones constituyen el método más efectivo 

para asegurar su correcto estado operativo. La inspección sistemática permite identificar 

y retirar herramientas deterioradas o defectuosas, garantizando que los operarios 

puedan ejecutar sus tareas sin restricciones ni impedimentos. Además, la adecuada 

condición de las herramientas minimiza significativamente el riesgo de incidentes 

laborales asociados a fallas o mal funcionamiento, contribuyendo a la seguridad integral 

en el desarrollo de las actividades. 

 

• Se ha evidenciado que la guadaña en uso mantiene un estado de deterioro constante 

debido a su antigüedad y desgaste natural, situación que afecta su funcionamiento y la 

eficiencia en las labores de corte. Asimismo, se constató que la mayoría de las guadañas 

disponibles presentan condiciones similares de desgaste, lo cual representa un riesgo 

operativo y puede generar limitaciones en el desempeño de los operarios. Por lo tanto, 

resulta indispensable la adquisición de nuevos equipos que garanticen herramientas en 

óptimas condiciones, contribuyendo a la productividad y a la seguridad en el desarrollo 

de las actividades. 

 

• Se identificó que la frecuencia de entrega de ciertos elementos de protección personal 

(EPP) se realiza de manera mensual; sin embargo, algunos de estos no requieren una 

reposición tan frecuente debido a que su uso no es rutinario, sino esporádico. Este es el 

caso específico de los guantes de vaqueta y los tapa oídos de inserción, cuya demanda 
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en las actividades es limitada. Por el contrario, se observa una entrega constante y 

justificada de guantes de mosquetero calibre 60, que son unos guantes de caucho largos 

y de mayor grosor, utilizados con mayor regularidad debido a la naturaleza de las 

tareas que requieren protección química y mecánica. 

 

Esta situación evidencia la necesidad de ajustar los ciclos de entrega para optimizar la 

gestión de recursos, evitar acumulaciones innecesarias y garantizar la disponibilidad 

oportuna de los elementos que realmente se requieren para las labores específicas. 
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RECOMENDACIONES. 

  

Consolidar el SG-SST:  

 

Continuar fortaleciendo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

mediante la implementación efectiva de los estándares mínimos, promoviendo una cultura 

organizacional enfocada en la prevención, el autocuidado y el cumplimiento de las 

normas de seguridad por parte de todos los colaboradores.  

  

Reforzar el Manejo Seguro de Sustancias Químicas:  

  

Optimizar los protocolos relacionados con el uso de productos químicos, asegurando el 

cumplimiento estricto de los procedimientos operativos, el uso correcto de los elementos 

de protección personal (EPP) y la capacitación permanente del personal en la lectura, 

interpretación y aplicación de las fichas de datos de seguridad (FDS).   

  

Fomentar el autocuidado en todas las actividades laborales es una estrategia esencial 

para la prevención de accidentes de trabajo.   

  

Promover la responsabilidad individual en materia de seguridad permite que cada 

trabajador identifique oportunamente los riesgos, adopte comportamientos seguros y 

utilice correctamente los elementos de protección personal. De esta manera, se contribuye 

activamente a la construcción de un entorno laboral más seguro y comprometido con la 

prevención.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Hojas de vida equipos electromecánicos 

Anexo 2. Certificados de aprobación por administradores. 

Anexo 3. Documentación SST (Listados de capacitación, entrega de EPP, dotación, etc.). 

Anexo 4. Aportes a seguridad social (ARL, EPS, AFP). 

Anexo 5. Certificación de revisor fiscal de paz y salvo del pago de la seguridad social. 

Anexo 6. Capacitaciones Ambientales. 

Anexo 7. Aplicación de insumos químicos. 

Anexo 8. Captura de Cangrejo. 

Anexo 9. Registro fotográfico. 

 
 

  


