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Contrato No. Valor contrato ($) Plazo del contrato 

Inicia Termina 

040-COV2409-97  74,824,665.00  Oct.09/2024  May.10/2025 

 Código BPC 

Objeto del contrato: 

la vida 

 municipio de Carolina Del Príncipe para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción 2024-2027 "Conectados 

por 

NIT  / CC Contratistas 

890984068 MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE 

NIT  / CC Interventores 

1040497278 WILMAN ALBERTO  VILLADIEGO  CASTILLO 

Modificación o 

Adición No. 

Fecha Objeto 

040-COV2409-97-O1  Dic.23/2024 Otrosí No. 1 de Modificación y Prorroga del convenio 040-COV2409-97 que tiene por objeto Aunar 

esfuerzos con el municipio de Carolina del Príncipe para ejecución de las metas planteadas en el 

Plan de Acción 2024-2027 "Conectados por la Vida"  

Suspensión 

No. 

Fecha de Inicio Fecha de Finalización Reanudación No. Fecha de Reanudación  

INFORMACION FINANCIERA 

Comprobante 

Egreso 

Fecha 

Desembolso 

Valor ($) 

Desembolso 

TOTAL ($) 

OPP 307209  Mar.25/2025  4,087,584.00  34,584,858.00 

OPP 307209  Mar.25/2025  3,200,000.00 

OPP 307209  Mar.25/2025  1,441,051.00 

OPP 303425  Dic.13/2024  7,454,909.00 

OPP 303425  Dic.13/2024  9,000,000.00 

OPP 303425  Dic.13/2024  1,801,314.00 

OPP 303425  Dic.13/2024  7,600,000.00 

   OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras) 
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Total ejecución en Especie:  0.00  

INFORME TECNICO  

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO 

METAS / ACTIVIDADES 

% 

Importancia 

Unidad 

Medida 

Total 

Programado 

Total 

Ejecutado 

% De 

ejecución 

ponderado 

META: 

Aunar esfuerzos con el municipio de 
Carolina Del Príncipe para ejecución 
las 
metas planteadas en el Plan de 

Acció 2024-2027 "Conectados por la 

Vida" 

 100.000  

de 

n 

CONVENIOS  1.000  0.906  90.580 

Actividad:  

Ejecutar acciones enmarcadas en las áreas 

protegidas y otras estrategias de 

conservación de la jurisdicción del 

municipio.  

 22.000   DOCUMENTOS  5.000  5.000  22.000 

Actividad:  

Acciones para la conservación de los 

 15.000   INFORMES  1.000  1.000  15.000 

ecosistemas estratégicos 

Actividad:  

Fortalecer las capacidades de los actores de 

las Juntas Administradoras de Acueductos y 

Juntas de Acción Comunales para la 

participación en la gestión ambiental y la 

planificación del patrimonio hídrico  

 33.000 

 

  DOCUMENTOS  9.000  6.840  25.080 

Actividad:  

Esquema de Pago por Servicios 

Ambientales  

 30.000   DOCUMENTOS  10.000  9.500  28.500 

 90.580 

TOTAL % DE EJECUCIÓN  FÍSICA 

INDICADORES  

Nombre de Indicador Valor  

Programado 

Valor 

Ejecutado 

% Ejecución 

CONTRATOS RELACIONADOS 

N° Contrato Fecha Inicial Fecha Finalización % Ejecución Física % Ejecución Financiera 

GESTION ADMINISTRATIVA 

Tipo 

Documento 

Fecha Radicado Asunto No. de 

Páginas 

CONVENIO  Sep.19/2024 040- 

COV240997*MUNICIPIO 

DE  

CAROLINA DEL  

PRÍNCIPE  

AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL  

PRÍNCIPE PARA EJECUCIÓN DE LAS METAS PLANTEADAS  

EN EL PLAN DE ACCIÓN 2024-2027 CONECTADOS POR LA  

VIDA/VALOR: $ 74.824.666PLAZO: CUATRO (4) MESES SIN  

EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024/DBERRIO  

1   

 DOCUMENTOS 

SIN RADICADO 

 Sep.20/2024 1030779 REGISTRO 

PRESUPUESTAL  

CONVENIO 040-  

COV2409-97  

1 
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MEMORANDO  Sep.25/2024 040-MEM2409-

6437*SUBDIRECCIÓN DE

GESTIÓN

AMBIENTAL/SUBDIRECC

IÓN DE

ECOSISTEMAS/SUBDIRE

CCIÓN DE PARTI

WILMAN ALBERTO VILLADIEGO CASTILLO/JUAN FERNANDO  

GAVIRIA SUÁREZ/CARLOS ENRIQUE ORREGO  

PALACIO/LEIDY TATIANA RENGIFO CARVAJAL/DANIEL  

ALBERTO RODRÍGUEZ SANTOS/DESIGNACIÓN DE  

SUPERVISIÓN DEL CONVENIO 040-COV2409-97/SUPERVISOR 

PRINCIPAL WILMAN ALBERTO VILLADIEGO CASTILLO,  

SUPERVISOR SUPLENTE JUAN FERNANDO GAVIRIA  

SUÁREZ, ALCANCE 1 CARLOS ENRI  

1  

 COMUNICACIÓN  

OFICIAL INTERNA 

 Oct.01/2024 110- 

COI241024800*MUNICIPIO 

DE  

CAROLINA DEL  

PRÍNCIPE  

ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE/SOLICITUD DE PÓLIZA  

CONVENIO 040-COV2409-97/WILMAN_VILLADIEGO  

1 

COMUNICACIÓN 

OFICIAL  

EXTERNA  

 Oct.08/2024 180-COE2410-

36147*ASEGURADORA 

SOLIDARIA DE

COLOMBIA 

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO N° 530 47  

994000041185 Y PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD  

CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 530 74 994000016830, AMBAS 

CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024, 

CONVENIO 040-COV2409-97  

1 

DOCUMENTOS 

SIN RADICADO 

 Oct.08/2024 ACTA APROBACIÓN DE 

GARANTÍA CONVENIO  

040-COV2409-97

RELACIONADA A PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE  

CUMPLIMIENTO N° 530 47 994000041185 Y PÓLIZA SEGURO  

DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 530 74 

994000016830, CON RADICADO 180-COE2410-36147  

1 

ACTA   Oct.09/2024 110-ACT2410-3765*ACTA ACTA DE INICIO DEL CONVENIO 040-COV2409-97, CON 

FECHA DE INICIO DEL 09 DE OCTUBRE DE  

2024/WILMAN_VILLADIEGO  

1  

Tipo 

Documento 

Fecha Radicado Asunto No. de 

Páginas 

COMUNICACIÓN  

OFICIAL INTERNA 

 Oct.11/2024 110- 

COI241026613*MUNICIPIO 

DE  

CAROLINA DEL  

PRÍNCIPE  

ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE/ENTREGA DE  

LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL SGI  

DE CORANTIOQUIA Y CONDICIONES GENERALES DEL  

CONVENIO 040-COV2409-97 PARA SU INICIO Y EJECUCIÓN 

/WILMAN_VILLADIEGO  

1   

 

 

COMUNICACIÓN 

OFICIAL  

EXTERNA  

 Nov.21/2024 180- 

COE241141542*MUNICIPIO 

DE  

CAROLINA DEL  

PRÍNCIPE  

REMITE CONTRATOS Y ANEXOS CELEBRADOS PARA LA  

EJECUCIÓN DEL CONVENIO 040-COV2409-97  

1 

ACTA   Nov.22/2024 110-ACT2411-4302*ACTA MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE/REVISIÓN AVANCES 

DE LOS ALCANCES CONVENIO 040-COV2409-97/REUNIÓN  

DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024/WILMAN_VILLADIEGO  

1 

INFORME 

TÉCNICO 

 Nov.29/2024 120-IT2411-

12053*MUNICIPIO DE

CAROLINA DEL 

PRINCIPE

INFORME TECNICO DE VISITA DE INSPECCIÓN VIVERO  

MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE EN EL MARCO DEL 

CONVENIO 040-COV2409-97/LRENGIFO  

1 

MEMORANDO  Nov.29/2024 120-MEM2411-

8001*SUBDIRECCIÓN DE

GESTIÓN AMBIENTAL 

SERVIDOR PÚBLICO WILMAN ALBERTO VILLADIEGO  

CASTILLO//REMISIÓN INFORME ALCANCE 2 CONVENIO 040- 

COV2409-97./LRENGIFO  

1 

MEMORANDO  Dic.03/2024 120-MEM2412-

8081*SUBDIRECCIÓN DE

GESTIÓN AMBIENTAL 

WILMAN ALBERTO VILLADIEGO CASTILLO//CONCEPTO 

TÉCNICO SOBRE INFORME DEL PRIMER AVANCE DEL  

CONVENIO 040-COV2409-97- ALCANCE 1  

/CORREGO  

1 

COMUNICACIÓN 

OFICIAL  

EXTERNA  

 Dic.04/2024 180- 

COE241243248*MUNICIPIO 

DE  

CAROLINA DEL  

PRÍNCIPE  

RAÚL MAZO VELASQUEZ, REMITE DEL ALCALDESA: ANA  

 ISABEL AVENDAÑO DUQUE/SOLICITUD DE OTROSÍ, EN  

TIEMPO AL CONVENIO NÚMERO: 040-COV2409-97 DE 2024 

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL  

PRÍNCIPE Y CORANTIOQUIA/POR 2 MESES MÁS  

1 
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COMUNICACIÓN 

OFICIAL  

EXTERNA  

 Dic.09/2024 180- 

COE241243535*MUNICIPIO 

DE  

CAROLINA DEL  

PRÍNCIPE  

RAÚL MAZO VELÁSQUEZ/REMITE INFORME 1 CONVENIO 

 CAROLINA DEL PRINCIPE Y ANEXOS/CONVENIO 040-  

COV2409-97/ANEXOS 152 PAGINAS  

1  

COMUNICACIÓN 

OFICIAL  

EXTERNA  

 Dic.09/2024 180- 

COE241243610*MUNICIPIO 

DE  

CAROLINA DEL  

PRÍNCIPE  

ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE/REMISIÓN CUENTA  

 BANCARIA PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

DEL CONVENIO 040-COV2409-97/ANEXAN CINCO PÁGINAS  

1 

INFORME 

TÉCNICO 

 Dic.10/2024 110-IT2412-

12554*MUNICIPIO DE

CAROLINA DEL 

PRÍNCIPE

MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE/INFORME DE 

EJECUCIÓN NO. 1/CONTRATO NO. 040-COV2409-97  

/WILMAN_VILLADIEGO  

1 

COMUNICACIÓN  

OFICIAL INTERNA 

 Dic.10/2024 110- 

COI241236944*MUNICIPIO 

DE  

CAROLINA DEL  

PRÍNCIPE  

ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE/ALLEGAR CUENTA DE  

COBRO 1 CONVENIO 040-COV2409-97/WILMAN_VILLADIEGO 

1 

COMUNICACIÓN 

OFICIAL  

EXTERNA  

 Dic.11/2024 110- 

COE241244112*MUNICIPIO 

DE  

CAROLINA DEL  

PRÍNCIPE  

MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE/DOCUMENTO  

 SOPORTE/ DOCUMENTO EQUIVALENTE - CUENTA DE  

COBRO NO. 00001/CONTRATO 040-COV2409-97 DE 2024 

1 

CONSTANCIA   Dic.11/2024 110- 

CON24124118*MUNICIPIO 

DE  

CAROLINA DEL  

MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE/DESEMBOLSO DE 

LA CUOTA Nº 1/CONTRATO 040-COV2409-97 DE 2024/SE  

ANEXA CUENTA DE COBRO Y SEGURIDAD  

1 

PRÍNCIPE SOCIAL/WILMAN_VILLADIEGO 

DOCUMENTOS 

SIN RADICADO 

 Dic.19/2024 38261 SOLICITUD DE  

ELABORACIÓN DE  

OTROSÍ N° 1 CONVENIO 

040-COV2409-97

INCLUYE: SOLICITUD OTROSÍ - ESTUDIOS PREVIOS,  

COMPONENTE FINANCIERO EP Y APROBACIÓN COMITÉ  

DIRECTIVO DE CONTRATACIÓN Y COMITÉ DE DIRECCIÓN 

1 

DOCUMENTOS 

SIN RADICADO 

 Dic.23/2024 MINUTA OTROSÍ N° 1 DE 

MODIFICACIÓN Y  

PRÓRROGA AL  

CONVENIO N°  

040COV2409-97  

RELACIONADA A 38261 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE 

OTROSÍ N° 1 CONVENIO 040-COV2409-97  

1 

COMUNICACIÓN  

OFICIAL INTERNA 

 Dic.26/2024 110- 

COI241239465*MUNICIPIO 

DE  

CAROLINA DEL  

ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE/SOLICITUD  

DESPLAZAMIENTO VIGENCIA PÓLIZAS 530-47-994000041185 

Y 510-74-4000016830/WILMAN_VILLADIEGO  

1 

Tipo 

Documento 

Fecha Radicado Asunto No. de 

Páginas 

PRÍNCIPE 

COMUNICACIÓN 

OFICIAL  

EXTERNA  

 Ene.17/2025 180-COE2501-

1401*ASEGURADORA 

SOLIDARIA DE

COLOMBIA 

ANEXO 1 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 530 47 994000041185  

Y ANEXO 1 DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 530 74 

994000016830, AMBAS EXPEDIDAS EL 23 DE DICIEMBRE DE  

2024, CONVENIO  040-COV2409-97  

1 
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DOCUMENTOS 

SIN RADICADO 

 Ene.17/2025 ACTA APROBACIÓN DE  

GARANTÍA SEGÚN  

OTROSÍ N° 1 CONVENIO 

040-COV2409-97

ANEXO 1 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 530 47 994000041185  

Y ANEXO 1 DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 530 74 

994000016830, RADICADO 180-COE2501-1401  

1  

 MEMORANDO  Ene.24/2025 110-MEM2501-

470*VARIAS

DEPENDENCIAS Y

SUPERVISORES

PRINCIPALES DE

CONVENIOS  -

CONECTADOS POR LA 

VID

VARIAS DEPENDENCIAS Y SUPERVISORES PRINCIPALES DE 

CONVENIOS  - CONECTADOS POR LA VIDA/CONVENIOS  

CONECTADOS POR LA VIDA - ALCANCE DE PAGO POR  

SERVICIOS AMBIENTALES (PSA)/PRACTICANTE_GESTION3  

1 

MEMORANDO  Ene.27/2025 110-MEM2501-513*

SUBDIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA 

EDGAR ALEXANDER OSORIO/SOLICITUD DE ACLARACIÓN 

VALORES RUBROS PRESUPUESTALES CONFORME A  

COMPONENTES FINANCIEROS DE CONVENIOS  

CONECTADOS POR LA VIDA  

/DANIEL_CORREDOR  

1 

MEMORANDO  Feb.04/2025 040-MEM2502-

767*SUBDIRECCIÓN DE

ECOSISTEMAS

 ADRIÁN ERNESTO PALOMINO CEBALLOS/CAMBIO DE  

SUPERVISIÓN DE APOYO PARA EL ALCANCE 1 CONVENIOS 

040-COV2409-34, 040-COV2409-39, 040-COV2409-57 Y

040COV2409-97/EDWIN_PATINO

1 

COMUNICACIÓN 

OFICIAL  

EXTERNA  

 Mar.17/2025 180- 

COE250310554*MUNICIPIO 

DE  

CAROLINA DEL  

PRÍNCIPE  

RAUL MAZO VELASQUEZ/INFORME N°2 Y 3 CONVENIO 

040COV2409-97 DE 2024/ANEXA 34 PAGINAS Y 1 CD  

1 

ACTA   Mar.18/2025 110-ACT2503-1252*ACTA ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO - PAGO POR SERVICIOS  

AMBIENTALES CONVENIO 040-COV2409-97 -  

SUBSANACIONES JURIDICAS/MUNICIPIO DE CAROLINA DEL  

PRÍNCIPE/FECHA DE REUNIÓN 

20250318/PRACTICANTE_GESTION3  

1 

COMUNICACIÓN 

OFICIAL  

EXTERNA  

 Mar.18/2025 180- 

COE250310887*MUNICIPIO 

DE  

CAROLINA DEL  

PRÍNCIPE  

RAÚL MAZO VELÁSQUEZ/REMITE PLANILLAS DE PAGO 

SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TECNICOS/CONVENIO  

NÚMERO: 040-COV2409-97/ANEXA 4 PÁGINA  

1 

INFORME 

TÉCNICO 

 Mar.21/2025  110-IT2503-

2807*MUNICIPIO DE

CAROLINA DEL 

PRÍNCIPE

MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE/INFORME DE 

EJECUCIÓN NO. 2/CONTRATO NO. 040-COV2409-97  

/WILMAN_VILLADIEGO  

1  

 COMUNICACIÓN 

OFICIAL  

EXTERNA  

 Mar.21/2025  180- 

COE250311416*MUNICIPIO 

DE  

CAROLINA DEL  

PRÍNCIPE  

ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE/REMITE CERTIFICADO 

PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO 040- 

COV2409-97/ANEXA 4 PAGINAS  

1 

INFORME 

TÉCNICO 

 Mar.21/2025  110-IT2503-

2812*MUNICIPIO DE

CAROLINA DEL 

PRÍNCIPE

MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE/INFORME DE 

EJECUCIÓN NO. 2/CONTRATO NO. 040-COV2409-97   

/WILMAN_VILLADIEGO  

1 

COMUNICACIÓN 

OFICIAL  

EXTERNA  

 Mar.21/2025  110- 

COE250311466*MUNICIPIO 

DE  

CAROLINA DEL  

PRÍNCIPE  

MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE/DOCUMENTO  

SOPORTE - DOCUMENTO EQUIVALENTE - CUENTA DE  

COBRO NÚMERO 00002/CONTRATO 040-COV2409-97 DE 2024 

1 

CONSTANCIA   Mar.21/2025  110- 

CON2503905*MUNICIPIO 

DE  

CAROLINA DEL  

PRÍNCIPE  

MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE/DESEMBOLSO DE 

LA CUOTA Nº 2/CONTRATO 040-COV2409-97 DE 2024/SE  

ANEXA CUENTA DE COBRO Y SEGURIDAD  

SOCIAL/WILMAN_VILLADIEGO  

1 
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ACTA   Abr.04/2025  110-ACT2504-1550*ACTA ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO CAROLINA DEL PRINCIPE/PAGO 

POR SERVICIOS AMBIENTALES CONVENIO 040- 

COV240997/INFORME 03, FECHA REUNIÓN 03 DE ABRIL DE  

2024 A LAS  

4:00 P.M./PRACTICANTE_GESTION3  

1  

COMUNICACIÓN  

Abr.28/2025 

110-

COI2504- 

ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE¿¿ ALCALDESA MUNICIPAL  1 

Tipo 

Documento 

Fecha  Radicado Asunto No. de 

Páginas 

OFICIAL INTERNA  9458*MUNICIPIO DE 

CAROLINA DEL  

PRÍNCIPE  

DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE/ SOLICITUD DESPLAZAMIENTO  

VIGENCIA PÓLIZAS 530-47-994000041185 Y 510- 

744000016830 ACTA DE INICIO Y OTROSÍ1 CONVENIO 040- 

COV2409-97/ANEXO 4 DOCUMENTOS/WILMAN_VILLADIEGO  

 

 

 

 

 

ACTA   May.05/202 5 110-ACT2505-1805*ACTA ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO CAROLINA DEL PRINCIPE - 

PAGO POR  

SERVICIOS AMBIENTALES CONVENIO 040-COV2409-97  

- SUBSANACIONES TECNICAS/FECHA DE LA REUNIÓN

202505-02/PRACTICANTE_GESTION3

1 

ACTA   May.26/202 5 110-ACT2505-2610*ACTA ACTA DE TERMINACIÓN CONVENIO 040-COV2409-97  

CONECTADOS POR LA VIDA CAROLINA DEL PRÍNCIPE ¿ 

CORANTIOQUIA/FECHA DE REUNIÓN 2025-05-  

09/WILMAN_VILLADIEGO  

1 

MEMORANDO 

Jun.09/2025 

120-MEM2506-

4290*SUBDIRECCIÓN DE

GESTIÓN AMBIENTAL 

SERVIDOR PÚBLICO WILMAN VILLADIEGO  

CASTILLO//EVALUACIÓN INFORME DE EJECUCIÓN DEL  

CONVENIO 040-COV2409-97  

/ADRIAN_PALOMINO  

1 

COMUNICACIÓN 

OFICIAL  

EXTERNA  

Jun.09/2025 

180- 

COE250620571*MUNICIPIO 

DE  

CAROLINA DEL  

PRÍNCIPE  

RAÚL MAZO VELÁSQUEZ/INFORME N° 4 CONVENIO  

040COV2409-97, DOCUMENTOS DE LOS LINEAMIENTOS DEL  

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL SGI  

CORPORATIVOS/ANEXA 271 PÁGINAS  

1 

COMUNICACIÓN 

OFICIAL  

EXTERNA  

Jun.19/2025 

180- 

COE250621833*MUNICIPIO 

DE  

CAROLINA DEL  

PRÍNCIPE  

RAUL MAZO VELASQUEZ/REMITE INFORME N°4 CONVENIO 

040-COV2409-97/ANEXA 30 PAGINAS Y 1 CD

1 

INFORME 

TÉCNICO Jun.24/2025 

120-IT2506-

5066*MUNICIPIO DE

CAROLINA DEL 

PRÍNCIPE

REVISIÓN DE INFORME NO.4 DEL CONVENIO 040- 

COV240997/LRENGIFO  

1 

ACTA   Jun.24/2025 120-ACT2506-3037*ACTA ENTREGA DISTINTIVOS CONVENIO 040- 

COV240997/FSEPULVEDA  

1  

 COMUNICACIÓN 

OFICIAL  

EXTERNA  

 Jun.24/2025 180-COE2506-

22182*ASEGURADORA 

SOLIDARIA DE

COLOMBIA 

ANEXO 6 DE PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE  

CUMPLIMIENTO N° 530 47 994000041185, CON FECHA DE 

EXPEDICIÓN DEL 07 DE MAYO DE 2025, CONVENIO   

040COV2409-97/ANEXA 1 PÁGINA  

1 

DOCUMENTOS 

SIN RADICADO 

 Jun.24/2025 ACTA APROBACIÓN DE 

GARANTÍA CONVENIO  

040-COV2409-97

ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2409- 

97, RELACIONADA A ANEXO 6 DE PÓLIZA DE GARANTÍA  

ÚNICA DE CUMPLIMIENTO N° 530 47 994000041185, CON  

RADICADO 180-COE2506-22182  

1 

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES  DEL INTERVENTOR 

INFORME DE GESTIÓN NÚMERO 3 DEL CONVENIO 040-COV2409-97 CON EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE ANTIOQUIA  

Corantioquia y el Municipio Carolina del Príncipe, suscribieron el convenio interadministrativo 040-COV2409-97 el 10 de septiembre de 2024, con el 

objeto de Aunar esfuerzos con el municipio de Carolina del Príncipe para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción 2024-2027  
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"Conectados por la vida" 

Con póliza de garantía de cumplimento N° Póliza: 530 47 994000041185-Anexo 1 por un Valor Asegurado de $ 14.964.933,23 y vigencia al 19/09/2024 

a 19/10/2025 Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales por un valor de $ 11.223.699,90 y vigencia del 19/09/2024 al 

19/04/2028; calidad de servicio 19/09/2024 a 19/10/2025. Con póliza de aplazamiento de acuerdo con el otrosí1 en tiempo con póliza cumplimento N° 

Póliza: 530 47 994000041185-Anexo 6 por un Valor Asegurado de $ 14.964.933,23 y vigencia al 20/07/2025 a 09/11/2025 Pago de salarios y 

prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales por un valor de $ 11.223.699,90 y vigencia del 20/01/2025 al 19/04/2028; calidad de servicio 

20/07/2025 a 09/11/2025. Seguro de responsabilidad civil extracontractual N° Póliza: 530 74 994000016830 Anexo 0 vigencia 19/09/2024 al 31/12/2024, 

la misma póliza Anexo 1, vigencia 31/12/2024 a 19/04/2025 y Anexo 7 con vigencia hasta el 09/05/2025. Con acta de aprobación de fecha 24 de junio 

de 2025 y COE 180-COE2506-22182 de la misma fecha.  

La ejecución inició el 09 de octubre 2024 como consta en el acta de inicio con radicado 110-ACT2410-3765. 

Mediante minuta Otrosi1 se modifica y se prorroga con el convenio 040-COV2409-97 hasta el 09 de mayo de 2025, según minuta de fecha de 23 de 

diciembre de 2024.  

Acta de terminación del convenio 040-COV2409-97 número 110-ACT2505-2610 de fecha 26 de mayo de 2025. 

El 09 de mayo de 2025 el conveniante allegó mediante correo electrónico el cuarto informe de avances, los mismos fueron enviados a los supervisores 

de apoyo para su valoración y análisis después de varios ajustes se radica el 19 de junio de 2025 bajo el radicado 180-COE2506-21833.  

Alcance y actividades del convenio y avance de ejecución de estas.  

Alcance 1: Ejecutar acciones enmarcadas en las áreas protegidas y otras estrategias de conservación de la jurisdicción del municipio. 

Subactividad 1.1.2. Desarrollo de acciones para la administración y manejo del área protegida, estrategias de conservación In situ, predios públicos 

destinados a la conservación o cuencas abastecedora de acueductos.   

El señor Adrián Ernesto Palomino Ceballos, supervisor de apoyo para el alcance 1. Guardianes para la vida, designado mediante memorando 

040MEM2502-767 de fecha 04 de febrero de 2025, mediante memorando 120-MEM2506-4290 de fecha 09 de junio de 2025, informa que se aprueba 

el 4 entregable de la subactividad 1.1.2 correspondiente al mes de febrero de 2025,   

Teniendo presente lo anterior el supervisor de apoyo aprueba el cuarto entregable, desde la supervisión principal autoriza el desembolso de los 

honorarios del guardián por un valor de $ 2.400.000, adicional los gastos de desplazamiento y manutención por un valor de $ 588.000, para un total de 

$ 2.988.000. Con este último entregable se tiene un cumplimiento del 100% físico.  

Alcance 2. Acciones para la conservación de los ecosistemas estratégicos 

Actividad 2.1 Fortalecimiento de Viveros para la conservación de los ecosistemas estratégicos 

Subactividad 2.1.1 Fortalecimiento de Viveros para la conservación de los ecosistemas estratégicos. 

La supervisora de apoyo Leidy Rengifo, designada mediante memorando 040-COV2409-6437, en respuesta al informe de avances 4 con radicado 180- 

COE2506-21833, allega el informe técnico 120-IT2506-5066 de fecha 24 de junio de 2025, en el cual se cita lo siguiente   
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Recomendaciones  

De acuerdo con lo descrito en el presente informe técnico, la supervisión principal a cargo de la subdirección de gestión ambiental podrá validar el 

cumplimiento en un 100% de lo dispuesto en el alcance 2 del convenio 040-COV2409-97.  

Alcance 3: Fortalecer las capacidades de los actores de las Juntas Administradoras de Acueductos y Juntas de Acción Comunales para la 

participación en la gestión ambiental y la planificación del patrimonio hídrico.  

Actividad 3.2 Procesos de formación, asesoría técnica y de capacitación ambiental para el fortalecimiento en gobernanza del agua en cuencas o 

microcuenca abastecedora de acueducto  

Subactividad 3.2.1 Encuentros de formación, capacitación y apropiación social  

El supervisor de apoyo Daniel Rodríguez informa mediante correos de fecha 12 de mayo y 13 de junio de 2025 lo siguiente: 

1. Se evidencia en el Informe 1 Alcance 3. Acueductos Anexo 7 la relatoría diagnostica para el acueducto las claritas con su registro fotográfico y

listado de asistencia; en el anexo 8. Fichas metodológicas, Fundamentos hídricos, legalidad del agua, manejo adecuado de residuos, Uso

sostenible y gobernanza del agua y la metodología del alcance en los anexos 8.1 y anexo 9 se encuentra el acta del encuentro d formación de

fundamentos hídricos y su registro fotográfico y asistencia y también se evidencia el acta de presentación del alcance, se encuentra el archivo de

metodología.

Nota: para esta actividad ya se realizó el pago en diciembre 

2. En el Informe 2 se evidencia relatoría del encuentro legalidad del agua y de manejo de residuos, pero en lo registros fotográficos y listados de

asistencia y se evidencia que se hicieron de manera individual los dos encuentros formativos.

Nota: estos dos encuentros no se validan 

3. En el informe 3: se evidencia el encuentro de formación de usos eficientes y sostenible con registro documental.

4. En el informe 4, se evidencia acta de formación de legalidad del agua, pero esta no tiene ningún desarrollo de la formación del taller solo tiene un

párrafo escrito.

Nota: esté encuentro no se valida hasta no presentar un mayor detalle en una relatoría el desarrollo del taller 

5. Para la actividad de implementación de acciones de restauración y preservación; la Corporación definió en el estudio previo en hoja de cálculo POI 

que la accion tendría un rubro de 1.077.860 y en el informe presentan dos comprobantes de egreso (EGRESO 1 FINAL y EGRESO 1 Parcial)

donde hace referencia al convenio de Corantioquia 10.077.860. es importe revisar y aclarar esta situación administrativa.

Se presenta la relatoría y en el anexo 7 se presenta el registro fotográfico y listado de asistencia de la acción. 

En virtud de lo expuesto no se autoriza a la Supervisión principal a proceder con el pago correspondiente asociado de las actividades hasta no subsanar 

los 3 talleres y dar claridad de implementación de la acción.  

Después de una retroalimentación del informe 4 de avances, realizada el 14 de mayo de 2025 y unos ajustes de parte del conveniante, el supervisor 

de apoyo para el alcance de acueductos cita lo siguiente mediante correo electrónico de fecha 13 de junio de 2025.  

1. En el Informe 2 se evidencia relatoría del encuentro legalidad del agua y de manejo de residuos, una carpeta denominada anexos #4 lo cual 

tiene un registro fotográfico y un solo listado de asistencia indicando en el titulo capacitación de legalidad del gua “manejo adecuado de residuos 

sólidos” de acuerdo al estudio previo indica que el cada encuentro como mínimo de 4 horas para el desarrollo de la temática

Nota: estos dos encuentros no se validan. 

2. Se reitera la observación del pasado 12 de mayo.  En el informe 4, se evidencia acta de formación de legalidad del agua, pero esta no tiene

ningún desarrollo de la formación del taller solo tiene un párrafo escrito.

Nota: esté encuentro no se valida hasta no presentar un mayor detalle en una relatoría el desarrollo del taller 

3. El informe presenta dos comprobantes de egreso (EGRESO 1 FINAL y EGRESO 1 Parcial) y en la pagina 19 se da la claridad. Otrosi001 

ADICIÖN Y PRORROGA 
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Se presenta la relatoría y en el anexo 7 se presenta el registro fotográfico y listado de asistencia de la acción.  

En virtud de lo expuesto se autoriza a la Supervisión principal a proceder con el pago correspondiente asociado de las actividades Actividad 3.3 

Implementación de acciones de protección.   

NOTA: no se autoriza pago de los 3 talleres faltantes de formación   

Con la evaluación realizada del 4 informe de avances de parte del supervisor se tiene que para la Subactividad 3.2.1 Encuentros de formación, 

capacitación y apropiación social, se cuenta con aprobación 2 de los 5 encuentros de formación, los cuales son fundamentos hídricos y Uso y ahorro 

eficiente del agua; el encuentro de legalidad del agua se aprobó y autorizó el desembolso desde la supervisión principal por mal interpretación de un 

mensaje por correo electrónico de parte del supervisor de apoyo, el cual se relacionó como valido en el informe de gestión 2 con radicado 110-

IT25032812 de fecha 21 de marzo de 2025, en el presente informe de gestión 3 se da claridad que el encuentro de legalidad del agua se debe ajustar 

y revisar de parte del supervisor de apoyo para su aprobación. Con relación al $1600.000 desembolsado, se restarán de otra subactividad pendiente 

de pago.  

En ese orden de ideas queda pendiente la subsanación de los talleres de formación legalidad del agua, manejo adecuado de residuos y gobernanza 

del agua. Se aprueba la actividad 3.3 Implementación de acciones de protección  
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Alcance 4. Esquema de Pago por Servicios Ambientales-PSA  

El conveniante allegó tercer informe de PSA y el comité técnico de pagos por servicios ambientales, realiza la respectiva evaluación bajo las actas con 

radicados 110-ACT2504-1550 de fecha 04 abril de 2025 y 110-ACT2505-1805 de fecha 05 de mayo de 2025, en la cuales se tienen la descripción y 

avance de cada subactividad.  

Actividad 4.1 Análisis, validación y sistematización de información del Ecosistema Estratégico.  

Subactividad 4.1.1 Un (1) informe con base de datos digital y espacial unificada, con la información de los 20 predios caracterizados, la cual deberá 

contar con componente SIG que guarde congruencia con los lineamientos de Corantioquia para ser visualizada en el Geoportal de la Corporación.  

En el segundo y tercer informe de avances con radicado 180-COE2503-10554 de fecha 17 marzo de 2025, el conveniante allega dos informes del 

alcance PSA en los cuales se describe la caracterización de 24 predios con información general de los predios, información catastral, mapa de cada 

predio y observaciones adicionales, además de una tabla en Excel y mapas en formato KMZ.  

Una vez revisado el contenido de los dos informes, se evidencia que el conveniante da cumplimiento total de la subactividad 4.1.1   

Subactividad 4.1.2 Un (1) Un (1) informe técnico por las áreas estratégicas priorizada donde se reporta el estado actual del ecosistema estratégico y 

de los 20 predios caracterizados al interior del mismo, este informe debe contener la información biofísica, social y económica, oferta de servicios 

ecosistémicos a conocer y el análisis jurídico de la tradición predial de los predios caracterizados e información de las demandas de los recursos 

naturales.  

Con base en el análisis realizado por el grupo técnico de PSA, plasmado en el acta 110-ACT250-1805, se tienen veinte cuatro predios con sus 

respectivas coordenadas, nombre del usuario, nombre del predio y área de este, además de información biofísica como área forestal, área de 

conservación o zona boscosa. Adicionalmente, esta información fue corroborada en los KMZ enviados por el técnico y la herramienta Google Earth.  

Usuarios y geodatabase de cada uno de los predios.  

 

Punto   Usuario   Cédula   

Nombre  

del  

Predio   Vereda   

Área  

(Ha)   

Coordenadas   

Observaciones   

    

            Latitud (N)   Longitud  

(E)   

  

1   

Salvador   

Pérez   

Gómez   

15507216   
El  

Chocho   
La Camelia   8.4   6°43’30.7”   75°17’56.4”   

Se evidencia área forestal o de  

conservación   

dentro del predio del usuario.   

2   

Abilia del   

Socorro   

Pérez   

21631623   El Higuerón   Claritas   19.4   6°41’16.5”   75°16’55.6”   

Se evidencia área forestal o de  
conservación   

dentro del predio del usuario.   

3   
Jaiberth 
Mazo   

Metaute   
71384551   Careperro   La Granja   10.5   6°41’34.75”   75°17’58.30”   

Se evidencia área forestal o de  
conservación   

dentro del predio del usuario.   

4   

Erica   

Pineda 

Mesa   

1035520421   La Raya   
La 

Herradura   
13.6   6°47’51.06”   75°14’24.69”   

Se evidencia área forestal o de  
conservación   

dentro del predio del usuario.   
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5   

Federico   

Londoño  

Velez   

70329968   
La 

Camelia   

La 

Camelia   
32.8   6°43’46.10”   75°18’8.57”   

Se evidencia área forestal o de  
conservación   

dentro del predio del usuario.   

6   
Rigoberto 
de Jesús   
Pineda   

70630289   La Raya   
La 

Herradura   
26.2   6°47’47.09”   75°14’17.29”   

Se evidencia área forestal o de  
conservación   

dentro del predio del usuario.   

7   

Rosa   

Zapata de  

Mazo   

21632839   Ventanas   La Granja   12.5   6°41’43.90”   75°18’26.91”   

Se evidencia área forestal o de  
conservación   

dentro del predio del usuario.   

8   

Gustavo   

Ortega   

Moreno   

71749754   Tenche   Tenche   16.6   6°44’56.36”   75°20’27.83”   

Se evidencia área forestal o de  
conservación   

dentro del predio del usuario.   

9   

Diego   

Metaute  

Pérez   

15274425   
Paraje La 

María   

La 

Herradura   
7.5   6°46’7.24”   75°17’27.06”   

Se evidencia área forestal o de  
conservación   

dentro del predio del usuario.   

10   

Marta   

Alvarez   

Perez   

21632452   La Teresita   La Vega   3.9   6°42’17.09”   75°17’14.21”   

Se evidencia área forestal o de  
conservación   

dentro del predio del usuario.   

11   

Martha   

Gonzales  

Mesa   

21632654   
San  

Pablo   

La 

Herradura   
54.9   6°46’46.62”   75°17’4.09”   

Se evidencia área forestal o de  
conservación   

dentro del predio del usuario.   

12   

Jose  

Castro  

Toro   

1152211351   Ventanas   Camelia   3.8   6°44’50.44”   75°17’54.93”   

Se evidencia área forestal o de  
conservación   

dentro del predio del usuario.   

13   

Juan  

Patiño  

Zapata   

15349843   Arrayanes   Claritas   14.6   6°41’47.50”   75°16’34.08”   

Se evidencia área forestal o de  
conservación   

dentro del predio del usuario.   

14   

Edwin   

Londoño  

Tapias   

71364620   
Cantos del  

Bosque   

La 

Camelia   
1.0   6°44’2.30”   75°16’54.65”   

Se evidencia área forestal o de  
conservación   

dentro del predio del usuario.   
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15   

Henry  

Prieto  

Valencia   

98635477   
Cantos del  

Bosque   
La Camelia   2.0   6°44’6.74”   75°17’5.41”   

Se evidencia área forestal o de  
conservación   

dentro del predio del usuario.   

16   

Esther   

Arzuza   

Gómez   

43543384   
Cantos del  

Bosque   
La Camelia   1.0   6°44’12.07”   75°17’2.18”   

Se evidencia área forestal o de  
conservación   

dentro del predio del usuario.   

17   

Carlos   

Gallego   

Arroyave   

71536357   Lote 6   Claritas   30   6°41’30.01”   75°16’18.57”   

Se evidencia área forestal o de  
conservación   

dentro del predio del usuario.   

18   

Jorge   

Duque   

Vásquez   

71535610   La Mar   Claritas   50.2   6°41’29.33”   75°16’55.21”   

Se evidencia área forestal o de  
conservación   

dentro del predio del usuario.   

19   

Jaime  

Pérez  

Londoño   

71535891   
Puerto 

Arturo   
La Vega   20.5   6°42’41.17”   75°17’12.30”   

Se evidencia área forestal o de  
conservación   

dentro del predio del usuario.   

20   

Luis   

Cadavid  

López   

3439984   

Luis   

Cadavid  

López   

La 

Herradura   
25.6   6°44’56.37”   75°16’52.35”   

Se evidencia área forestal o de  
conservación   

dentro del predio del usuario.   

21   

Gilberto   

Barrientos  

Parra   

70059095   Ventanas   
La 

Herradura   
61.3   6°45’29.71”   75°17’58.10”   

Se evidencia área forestal o de  
conservación   

dentro del predio del usuario.   

22   

Gloria   

Cataño   

Molina   

32421695   La Florida   Tenche   413.4   6°47’27.79”   75°19’16.84”   

Se evidencia área forestal o de  
conservación   

dentro del predio del usuario.   

23   

Zulima   

Estrada   

Restrepo   

21516835   
Cantos del  

Bosque   
La Camelia   1.0   6°44’2.28”   75°16’59.69”   

Se evidencia área forestal o de  
conservación   

dentro del predio del usuario.   

24   

Juan   

Naranjo   

Fajardo   

71765063   
Cantos del  

Bosque   
La Camelia   1.2   6°44’7.74”   75°17’2.75”   

Se evidencia área forestal o de  
conservación   

dentro del predio del usuario.   
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Con base en la avaluación realizada por el grupo técnico de PSA, se da por cumplida al 100% la subactividad 4.1.2   

 

 

  

Actividad 4.2 Determinar el costo de oportunidad y la disponibilidad a pagar.  

  

Subactividad 4.2.1 Un (1) informe técnico de las áreas estratégicas donde se consoliden los costos de oportunidad de los productores y la disponibilidad 
a pagar de los usuarios del servicio ambiental.  
  

En el segundo y tercer informe de avances con radicado 180-COE2503-10554 de fecha 17 marzo de 2025, el conveniante allega dos informes del 
alcance PSA en los cuales se describe la caracterización de 24 predios con información general de los predios, información catastral, mapa de cada 
predio y observaciones adicionales, además de una tabla en Excel en la cual se describen, actividad económica principal de cada predio, área destinada 
a conservar y descripción de la importancia ambiental de cada predio, datos esenciales para determinar el costo de oportunidad de cada predio.  
Una vez revisado el contenido de los dos informes, se evidencia que el conveniante da cumplimiento total de la subactividad 4.2.1  

  

Subactividad 4.2.2 Una (1) base de datos donde se indica el costo de oportunidad y el valor del incentivo a pagar de cada uno de los propietarios, 
poseedores o tenedores.  
  

El grupo técnico de PSA realizó la consolidación de las 24 encuestas, en la cual se evidencia el costo de oportunidad y el valor del incentivo a pagar en 
cada predio. Con la tabla anexa se da complimiento a la subactividad Subactividad 4.2.2  

  

Nombre 

del 

predio   

Nombre del 

propietario  
Cedula  

Área 
del  

predio  

(Ha)  

Actividad 

económica 

principal.  

Área 
destinada a 

la  
actividad  

económica 
principal  

(Ha)  

El predio aporta a la 

conectividad biológica  

Cuerpos de 

agua 

naturales  

COSTO DE  

OPORTUNIDAD  

(Ha/mes)  

 

El Chocho  

SALVADOR  

ALBERTO  

PEREZ  

GÓMEZ  

15507216  8.45  

Conservación,  

Categoría de 

Protección  

6.46  

Predio cercano a 
ecosistemas naturales y/o 

a otros predios  
susceptibles de vinculación 

al PSA  

Presencia de 
más de un  
cuerpo de 

agua  

$ 700,000  

El  

Higueron  

ABILIA DEL  

SOCORRO 

PEREZ  

21631623  19.4  Ganadería  13.2  

Predio cercano a 
ecosistemas naturales y/o 

a otros predios  
susceptibles de vinculación 

al PSA  

Presencia de 
más de un  
cuerpo de 

agua  

$ 170,000  

Careperro  

JAIBERTH DE  

JESÚS MAZO 

METAUTE  

71384551  10.54  Ganadería  6.8  

Predio cercano a 
ecosistemas naturales y/o 

a otros predios  
susceptibles de vinculación 

al PSA  

Presencia de 
más de un  
cuerpo de 

agua  

$ 275,000  

La Raya  

ERICA  

YANETH  

PINEDA  

MESA  

1035520421  13.64  Ganadería   9.2  

Predio cercano a 
ecosistemas naturales y/o 

a otros predios  
susceptibles de vinculación 

al PSA  

Presencia de 
más de un  
cuerpo de 

agua  

$ 195,000  

LA 

CAMELIA  

FEDERICO  

LONDOÑO 

VELEZ  

70329968  32.83  Ganadería   27  

Predio cercano a 
ecosistemas naturales y/o 

a otros predios  
susceptibles de vinculación 

al PSA  

Presencia de 
un cuerpo de 

agua o  
colindancia 

con alguno.  

$ 475,000  
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La Raya  

RIGOBERTO  

DE JESUS 

PINEDA  

70630289  26.24  Ganadería  16.6  

Predio cercano a 
ecosistemas naturales y/o 

a otros predios  
susceptibles de vinculación 

al PSA  

Presencia de 
más de un  
cuerpo de 

agua  

$ 291,667  

 

Ventanas  

ROSA  

ELPIDIA  

ZAPATA DE 

MAZO  

21632839  12.5  Ganadería  7.3  

Predio cercano a 
ecosistemas naturales y/o a 

otros predios  
susceptibles de vinculación 

al PSA  

Presencia de 
más de un  
cuerpo de 

agua  

$ 133,333  

 

Tenche  

GUSTAVO  

AFOLFO  

ORTEGA  

MORENO  

71749754  16.64  Ganadería  12.6  

Predio cercano a 
ecosistemas naturales y/o a 

otros predios  
susceptibles de vinculación 

al PSA  

Presencia de 
más de un  
cuerpo de 

agua  

$ 250,000  

Paraje La 

María  

DIEGO  

ALONSO  

METAUTE 

PEREZ  

15274425  7.58  Ganadería  6.4  

Predio cercano a 
ecosistemas naturales y/o a 

otros predios  
susceptibles de vinculación 

al PSA  

Presencia de 
un cuerpo de 

agua o  
colindancia 

con alguno.  

$ 420,000  

La Teresita  

MARTA  

ELENA  

ALVAREZ 

PEREZ  

21632452  3.98  Agricultura  0  

Predio inmerso en una 
matriz transformada  

(potreros, actividades 

agrícolas de gran escala, 

escasa cobertura natural)  

Presencia de 
un cuerpo de 

agua o  
colindancia 

con alguno.  

$ 175,000  

San Pablo  

MARTHA  

PATRICIA  

GONZALES 

MESA  

21632654  54.98  Ganadería  49  

Predio cercano a 
ecosistemas naturales y/o a 

otros predios  
susceptibles de vinculación 

al PSA  

Presencia de 
más de un  
cuerpo de 

agua  

$ 215,000  

Ventanas  

JOSE  

SEBASTIAN  

CASTRO 

TORO  

1152211351  3.88  Agricultura  0.88  

Predio cercano a 
ecosistemas naturales y/o a 

otros predios  
susceptibles de vinculación 

al PSA  

Presencia de 
más de un  
cuerpo de 

agua  

$ 275,000  

Arrayanes  

JUAN  

CAMILO  

PATIÑO  

ZABALA  

15349843  14.68  Ganadería  9.6  

Predio cercano a 
ecosistemas naturales y/o a 

otros predios  
susceptibles de vinculación 

al PSA  

Presencia de 
más de un  
cuerpo de 

agua  

$ 266,667  

Cantos del  
Bosque  

EDWIN JAHIR  

LONDOÑO 

TAPIAS  

71364620  1.039  Agricultura  1.039  

Predio cercano a 
ecosistemas naturales y/o a 

otros predios  
susceptibles de vinculación 

al PSA  

Presencia de 
un cuerpo de 

agua o  
colindancia 

con alguno.  

$ 450,000  

Cantos del  
Bosque  

HENRRY  

JHOANNY 
PRIETO  

VALENCIA  
98635477  2.09  Agricultura  1.737  

Predio inmerso en una 
matriz transformada  

(potreros, actividades 

agrícolas de gran escala, 

escasa cobertura natural)  

Presencia de 
un cuerpo de 

agua o  
colindancia 

con alguno.  

$ 325,000  
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Cantos del  
Bosque  

ESTHER 
HELENA  
ARZUZA  

GÓMEZ  

43543384  1.09  Agricultura  0.173  

Predio inmerso en una 
matriz transformada  

(potreros, actividades 

agrícolas de gran escala, 

escasa cobertura natural)  

Presencia de 
un cuerpo de 

agua o  
colindancia 

con alguno.  

$ 358,333  

Lote 6  

CARLOS  

MAURICIO  

GALLEGO  

ARROYAVE  

71536357  30  Agricultura  21  

Predio cercano a 
ecosistemas naturales y/o a 

otros predios  
susceptibles de vinculación 

al PSA  

Presencia de 
más de un  
cuerpo de 

agua  

$ 283,333  

La Mar  

JORGE LUIS  

DUQUE  

VASQUEZ  

71535610  50.2  Ganadería  34.12  

Predio cercano a 
ecosistemas naturales y/o 

a otros predios  
susceptibles de vinculación 

al PSA  

Presencia de 
más de un  
cuerpo de 

agua  

$ 200,000  

 

Puerto 

Arturo  

JAIME  

ALBERTO 
PEREZ  

LONDOÑO  

71535891  20.55  Ganadería  16.5  

Predio cercano a 
ecosistemas naturales y/o 

a otros predios  
susceptibles de vinculación 

al PSA  

Presencia de 
más de un  
cuerpo de 

agua  

$ 290,000  

LUIS  

ALBERTO  

CADAVID 

LOPEZ  

LUIS  

ALBERTO  

CADAVID 

LOPEZ  

3439984  25.63  Ganadería  20.3  

Predio cercano a 
ecosistemas naturales y/o 

a otros predios  
susceptibles de vinculación 

al PSA  

Presencia de 
más de un  
cuerpo de 

agua  

$ 291,667  

Ventanas  

GILBERTO  

DE JESÚS  

BARRIENTOS 

PARRA  

70059095  61.38  Ganadería   48.8  

Predio cercano a 
ecosistemas naturales y/o 

a otros predios  
susceptibles de vinculación 

al PSA  

Presencia de 
más de un  
cuerpo de 

agua  

$ 208,333  

La Florida  

GLORIA  

CECILIA  

CATAÑO  

MOLINA  

32,421,695  413.48  Ganadería   358.4  

Predio cercano a 
ecosistemas naturales y/o 

a otros predios  
susceptibles de vinculación 

al PSA  

Presencia de 
más de un  
cuerpo de 

agua  

$ 175,000  

Cantos del  
Bosque  

ZULIMA  

ESTRADA  

RESTREPO  

21516835  1.04  Agricultura  0.33  

Predio cercano a 
ecosistemas naturales y/o 

a otros predios  
susceptibles de vinculación 

al PSA  

Presencia de 
un cuerpo de 

agua o  
colindancia 

con alguno.  

$ 433,333  

Cantos del  
Bosque  

JUAN  

FERNANDO  

NARANJO  

FAJARDO  

71765063  1.2  Agricultura  0.4  

Predio cercano a 
ecosistemas naturales y/o 

a otros predios  
susceptibles de vinculación 

al PSA  

Presencia de 
un cuerpo de 

agua o  
colindancia 

con alguno.  

$ 425,000  
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Subactividad 4.2.3 Una Base de datos con la información financiera analizada para calcular el Costo de oportunidad para cada ecosistema estratégico.  

  

El grupo técnico de PSA validó la información suministrada en cada una de las 24 encuestas y precisa lo siguiente “La determinación del costo de 
oportunidad requiere de información verídica y coherente de los ingresos/año y egresos/año de la actividad económica principal que desempeñan las 
personas en los predios priorizados y caracterizados, además del Valor de renta de la tierra (Ha/mes)”   
  

Como resultado se tiene el consolidado de las áreas estratégicas, información financiera y costo de oportunidad de cada predio caracterizado. Se 

adjunta tabla de consolidada   

Nombre 

del 

predio   
Nombre del propietario  Cedula  Ingresos/año   Egresos/año  

Utilidad  
Neta al Año  

Beneficio 

economico 

neto  

Área 
destinada 

a  
conservar  

(Ha)  

Valor de 
renta de la 

tierra  
(Ha/mes)  

COSTO DE  
OPORTUNIDAD  

(Ha/mes)  

 

El Chocho  
SALVADOR ALBERTO PEREZ 

GÓMEZ  15507216  $ 24,000,000  $ 15,600,000  $ 8,400,000  $ 700,000  6.46  $ 750,000  $ 700,000  

El  
Higueron  

ABILIA DEL SOCORRO 

PEREZ  
21631623  $ 14,400,000  $ 10,500,000  $ 3,900,000  $ 325,000  6.2  $ 170,000  $ 170,000  

Careperro  
JAIBERTH DE JESÚS MAZO 

METAUTE  71384551  $ 14,325,000  $ 9,600,000  $ 4,725,000  $ 393,750  3.74  $ 275,000  $ 275,000  

La Raya  
ERICA YANETH PINEDA 

MESA  1035520421  $ 6,500,000  $ 3,400,000  $ 3,100,000  $ 258,333  4.43  $ 195,000  $ 195,000  

LA 

CAMELIA  
FEDERICO LONDOÑO 

VELEZ  70329968  $ 45,000,000  $ 38,400,000  $ 6,600,000  $ 550,000  5.8  $ 475,000  $ 475,000  

La Raya  
RIGOBERTO DE JESUS 

PINEDA  70630289  $ 22,000,000  $ 18,500,000  $ 3,500,000  $ 291,667  9.6  $ 295,000  $ 291,667  

Ventanas  
ROSA ELPIDIA ZAPATA DE 

MAZO  
21632839  $ 6,000,000  $ 4,400,000  $ 1,600,000  $ 133,333  5.9  $ 220,000  $ 133,333  

Tenche  
GUSTAVO AFOLFO ORTEGA 

MORENO  
71749754  $ 16,000,000  $ 13,000,000  $ 3,000,000  $ 250,000  4  $ 295,000  $ 250,000  

Paraje La 

María  
DIEGO ALONSO METAUTE 

PEREZ  
15274425  $ 28,000,000  $ 20,000,000  $ 8,000,000  $ 666,667  1.15  $ 420,000  $ 420,000  

La Teresita  MARTA ELENA ALVAREZ 

PEREZ  
21632452  $ 6,600,000  $ 540,000  $ 6,060,000  $ 505,000  3.98  $ 175,000  $ 175,000  

San Pablo  
MARTHA PATRICIA 

GONZALES MESA  21632654  $ 14,000,000  $ 10,200,000  $ 3,800,000  $ 316,667  6.1  $ 215,000  $ 215,000  

Ventanas  
JOSE SEBASTIAN CASTRO 

TORO  1152211351  $ 19,500,000  $ 16,200,000  $ 3,300,000  $ 275,000  3  $ 450,000  $ 275,000  

Arrayanes  
JUAN CAMILO PATIÑO 

ZABALA  15349843  $ 35,000,000  $ 31,800,000  $ 3,200,000  $ 266,667  5.1  $ 350,000  $ 266,667  

Cantos 
del  

Bosque  

EDWIN JAHIR LONDOÑO 

TAPIAS  71364620  $ 28,200,000  $ 22,800,000  $ 5,400,000  $ 450,000  1.039  $ 1,500,000  $ 450,000  

Cantos 
del  

Bosque  

HENRRY JHOANNY PRIETO 

VALENCIA  
98635477  $ 32,500,000  $ 28,600,000  $ 3,900,000  $ 325,000  1.737  $ 1,500,000  $ 325,000  

Cantos 
del  

Bosque  

ESTHER HELENA ARZUZA 

GÓMEZ  43543384  $ 42,500,000  $ 38,200,000  $ 4,300,000  $ 358,333  0.917  $ 1,500,000  $ 358,333  

Lote 6  
CARLOS MAURICIO 

GALLEGO ARROYAVE  
71536357  $ 36,000,000  $ 32,600,000  $ 3,400,000  $ 283,333  4  $ 1,200,000  $ 283,333  

La Mar  
JORGE LUIS DUQUE 

VASQUEZ  71535610  $ 48,000,000  $ 45,600,000  $ 2,400,000  $ 200,000  16.1  $ 375,000  $ 200,000  
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Puerto 

Arturo  
JAIME ALBERTO PEREZ 

LONDOÑO  
71535891  $ 18,000,000  $ 12,200,000  $ 5,800,000  $ 483,333  4  $ 290,000  $ 290,000  

LUIS  
ALBERTO  
CADAVID 

LOPEZ  

LUIS ALBERTO CADAVID 

LOPEZ  
3439984  $ 42,500,000  $ 39,000,000  $ 3,500,000  $ 291,667  5.3  $ 375,000  $ 291,667  

Ventanas  
GILBERTO DE JESÚS 

BARRIENTOS PARRA  70059095  $ 35,500,000  $ 33,000,000  $ 2,500,000  $ 208,333  12.59  $ 275,000  $ 208,333  

La Florida  
GLORIA CECILIA CATAÑO 

MOLINA  32,421,695  $ 27,500,000  $ 25,400,000  $ 2,100,000  $ 175,000  55.1  $ 280,000  $ 175,000  

Cantos 
del  

Bosque  

ZULIMA ESTRADA 

RESTREPO  
21516835  $ 34,200,000  $ 29,000,000  $ 5,200,000  $ 433,333  0.71  $ 1,500,000  $ 433,333  

 

Cantos 
del  

Bosque  

JUAN FERNANDO 

NARANJO FAJARDO  
71765063  $ 37,500,000  $ 32,400,000  $ 5,100,000  $ 425,000  0.8  $ 1,500,000  $ 425,000  

el  

.  

  

Actividad 4.3 Cálculo del monto a pagar a cada predio.  

  

Subactividad 4.3.1 Un (1) informe donde se consolide el valor a reconocer a cada propietario.  

  

En el segundo y tercer informe de avances con radicado 180-COE2503-10554 de fecha 17 marzo de 2025, el conveniante allega dos informes del 
alcance PSA en los cuales se describe la caracterización de 24 predios con información general, además de un consolidado en Excel con el cálculo d 
valor a reconocer a cada propietario, poseedor o tenedor de los predios caracterizados.  
Una vez revisado el contenido de los dos informes, se evidencia que el conveniante da cumplimiento total de la subactividad 4.3.1  

  

Subactividad 4.3.2 Una (1) base de datos donde se indica el valor a reconocer de cada uno de los propietarios, poseedores o tenedores.  

  

Como resultado se tiene el consolidado del valor a reconocer a cada uno de los propietarios, poseedores o tenedores. Se adjunta tabla de consolidada 

  

Nombre del predio   Nombre del propietario  Cedula  

VALOR A PAGAR CON TOPE  

DE SMMV (DEFINITIVO/ 

MENSUAL)  

El Chocho  SALVADOR ALBERTO PEREZ GÓMEZ  15507216  $ 1,300,000  

El Higueron  ABILIA DEL SOCORRO PEREZ  21631623  $ 1,054,000  

Careperro  JAIBERTH DE JESÚS MAZO METAUTE  71384551  $ 1,028,500  

La Raya  ERICA YANETH PINEDA MESA  1035520421  $ 863,850  

LA CAMELIA  FEDERICO LONDOÑO VELEZ  70329968  $ 1,300,000  

La Raya  RIGOBERTO DE JESUS PINEDA  70630289  $ 1,300,000  

Ventanas  ROSA ELPIDIA ZAPATA DE MAZO  21632839  $ 786,667  

Tenche  GUSTAVO AFOLFO ORTEGA MORENO  71749754  $ 1,000,000  

Paraje La María  DIEGO ALONSO METAUTE PEREZ  15274425  $ 483,000  

La Teresita  MARTA ELENA ALVAREZ PEREZ  21632452  $ 696,500  

San Pablo  MARTHA PATRICIA GONZALES MESA  21632654  $ 1,300,000  
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Ventanas  JOSE SEBASTIAN CASTRO TORO  1152211351  $ 825,000  

Arrayanes  JUAN CAMILO PATIÑO ZABALA  15349843  $ 1,300,000  

Cantos del Bosque  EDWIN JAHIR LONDOÑO TAPIAS  71364620  $ 467,550  

Cantos del Bosque  HENRRY JHOANNY PRIETO VALENCIA  98635477  $ 564,525  

Cantos del Bosque  ESTHER HELENA ARZUZA GÓMEZ  43543384  $ 328,592  

Lote 6  
CARLOS MAURICIO GALLEGO 

ARROYAVE  
71536357  $ 1,133,333  

La Mar  JORGE LUIS DUQUE VASQUEZ  71535610  $ 1,300,000  

Puerto Arturo  JAIME ALBERTO PEREZ LONDOÑO  71535891  $ 1,160,000  

LUIS ALBERTO CADAVID LOPEZ  LUIS ALBERTO CADAVID LOPEZ  3439984  $ 1,300,000  

 

Ventanas  
GILBERTO DE JESÚS BARRIENTOS  

PARRA  
70059095  $ 1,300,000  

e 
y  

.  

.  

La Florida  GLORIA CECILIA CATAÑO MOLINA  32,421,695  $ 1,300,000  

Cantos del Bosque  ZULIMA ESTRADA RESTREPO  21516835  $ 307,667  

Cantos del Bosque  JUAN FERNANDO NARANJO FAJARDO  71765063  $ 340,000  

  

Actividad 4.4 Identificación de la estrategia de pago en especie a implementar por predio.  

  

Subactividad 4.4.1 Un (1) informe donde se identifique la estrategia de pago en especie por cada uno de los predios caracterizados.  

  

En el segundo y tercer informe de avances con radicado 180-COE2503-10554 de fecha 17 marzo de 2025, el conveniante allega dos informes del 
alcance PSA en los cuales se describe la caracterización de 24 predios con información general, además de un consolidado en Excel en el cual s 
especifica el aporte en especie que realizaría cada beneficiario los cuales están asociados con prácticas de aislamientos de bosque, rondas hídricas 
nacimientos con cerca tradicional.  
  

Una vez revisado el contenido de los dos informes, se evidencia que el conveniante da cumplimiento total de la subactividad 4.4.1  

  

Subactividad 4.4.2 Una (1) base de datos que contenga la información de la estrategia de pago en especie por cada uno de los predios caracterizados 

  

Como resultado se tiene el consolidado de cada uno de los aportes en especie que realizaría cada uno de los propietarios, poseedores o tenedores 
Se adjunta tabla de consolidada.  
  

  

Nombre del 

predio   
Nombre del propietario  Cedula  

Dependencia del 

predio  

De ser beneficiario del incentivo de pagos 

por servicios ambientales en especie, 

cuáles de las siguientes acciones 

considera que se puede implementar en su 

predio.   

El Chocho  
SALVADOR ALBERTO PEREZ 

GÓMEZ  15507216  
El propietario no vive 

en el predio  

Aislamientos de bosque, rondas hídricas y 

nacimientos con cerca tradicional  

El Higueron  ABILIA DEL SOCORRO PEREZ  21631623  
El propietario no vive 

en el predio  

Aislamientos de bosque, rondas hídricas y 

nacimientos con cerca tradicional  
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Careperro  
JAIBERTH DE JESÚS MAZO 

METAUTE  71384551  
El propietario no vive 

en el predio  

Aislamientos de bosque, rondas hídricas y 

nacimientos con cerca tradicional  

La Raya  ERICA YANETH PINEDA MESA  1035520421  
El propietario vive en el 

predio  

Aislamientos de bosque, rondas hídricas y 

nacimientos con cerca tradicional  

LA CAMELIA  FEDERICO LONDOÑO VELEZ  70329968  
El propietario vive en el 

predio  

Aislamientos de bosque, rondas hídricas y 

nacimientos con cerca tradicional  

La Raya  RIGOBERTO DE JESUS PINEDA  70630289  
El propietario vive en el 

predio  

Aislamientos de bosque, rondas hídricas y 

nacimientos con cerca tradicional  

Ventanas  ROSA ELPIDIA ZAPATA DE MAZO  21632839  
El propietario vive en el 

predio  

Aislamientos de bosque, rondas hídricas y 

nacimientos con cerca tradicional  

Tenche  
GUSTAVO AFOLFO ORTEGA 

MORENO  71749754  
El propietario no vive 

en el predio  

Aislamientos de bosque, rondas hídricas y 

nacimientos con cerca tradicional  

Paraje La 

María  DIEGO ALONSO METAUTE PEREZ  15274425  
El propietario vive en el 

predio  

Aislamientos de bosque, rondas hídricas y 

nacimientos con cerca tradicional  

La Teresita  MARTA ELENA ALVAREZ PEREZ  21632452  
El propietario no vive 

en el predio  

Aislamientos de bosque, rondas hídricas y 

nacimientos con cerca tradicional  

San Pablo  
MARTHA PATRICIA GONZALES 

MESA  21632654  
El propietario vive en el 

predio  

Aislamientos de bosque, rondas hídricas y 

nacimientos con cerca tradicional  

Ventanas  JOSE SEBASTIAN CASTRO TORO  1152211351  
El propietario vive en el 

predio  

Aislamientos de bosque, rondas hídricas y 

nacimientos con cerca tradicional  

 

Arrayanes  JUAN CAMILO PATIÑO ZABALA  15349843  
El propietario no vive 

en el predio  

Aislamientos de bosque, rondas hídricas y 

nacimientos con cerca tradicional  

s 
s  

 
n  
  

Cantos del 

Bosque  EDWIN JAHIR LONDOÑO TAPIAS  71364620  
El propietario vive en el 

predio  

Aislamientos de bosque, rondas hídricas y 

nacimientos con cerca tradicional  

Cantos del 

Bosque  

HENRRY JHOANNY PRIETO 

VALENCIA  98635477  
El propietario no vive 

en el predio  

Aislamientos de bosque, rondas hídricas y 

nacimientos con cerca tradicional  

Cantos del 

Bosque  

ESTHER HELENA ARZUZA GÓMEZ  
43543384  

El propietario no vive 

en el predio  

Aislamientos de bosque, rondas hídricas y 

nacimientos con cerca tradicional  

Lote 6  
CARLOS MAURICIO GALLEGO 

ARROYAVE  71536357  
El propietario no vive 

en el predio  

Aislamientos de bosque, rondas hídricas y 

nacimientos con cerca tradicional  

La Mar  JORGE LUIS DUQUE VASQUEZ  71535610  
El propietario no vive 

en el predio  

Aislamientos de bosque, rondas hídricas y 

nacimientos con cerca tradicional  

Puerto Arturo  
JAIME ALBERTO PEREZ LONDOÑO  

71535891  
El propietario vive en el 

predio  

Aislamientos de bosque, rondas hídricas y 

nacimientos con cerca tradicional  

LUIS  

ALBERTO  

CADAVID 

LOPEZ  

LUIS ALBERTO CADAVID LOPEZ  3439984  
El propietario vive en el 

predio  

Aislamientos de bosque, rondas hídricas y 

nacimientos con cerca tradicional  

Ventanas  
GILBERTO DE JESÚS 

BARRIENTOS PARRA  70059095  
El propietario vive en el 

predio  

Aislamientos de bosque, rondas hídricas y 

nacimientos con cerca tradicional  

La Florida  
GLORIA CECILIA CATAÑO MOLINA  

32,421,695  
El propietario no vive 

en el predio  

Aislamientos de bosque, rondas hídricas y 

nacimientos con cerca tradicional  

Cantos del 

Bosque  ZULIMA ESTRADA RESTREPO  21516835  
El propietario no vive 

en el predio  

Aislamientos de bosque, rondas hídricas y 

nacimientos con cerca tradicional  
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Cantos del 

Bosque  

JUAN FERNANDO NARANJO 

FAJARDO  71765063  
El propietario no vive 

en el predio  

Aislamientos de bosque, rondas hídricas y 

nacimientos con cerca tradicional  

  
  
Actividad 4.5 Viabilidad jurídica de los predios  

  

Subactividad 4.5.1 Un (1) informe técnico y una base de datos con el análisis jurídico de la documentación de cada uno de los 20 predios caracterizado 
que incluyan como mínimo los siguientes documentos: certificados que acrediten la titularidad, posesión o tenencia, certificado de pagos de impuesto 
predial vigentes.  
  

Se tiene el consolidado de la revisión jurídica de 23 predios de los cuales se tienen 9 aprobados; 6 no aprobados en primera instancia; 7 en subsanación 
y 1 no evaluado. Con base en lo anterior el avance físico de la subactividad 4.5.1 que tiene un peso del 20% equivalente a $ 3.602.628, se evalúa u 
avance físico del 75% de la subactividad 4.5.1 El tecnólogo PSA Jairo Castro el 16 de junio allegó correo de subsanación de 5 predios los cuales están 
en revisión de parte del grupo técnico de PSA.  
  

Consolidado de la revisión jurídica de predios PSA municipio Carolina del príncipe   

  

N°   Usuario   Documento de identidad  Estado de aprobación jurídico  

1   Jaiberth De Jesus Mazo Metaute   71.384.551   Aprobado   

2   Salvador Alberto Perez Gomez   15.507.216   Aprobado   

3   Erica Yaneth Pineda Mesa   1.035.520.968   No Aprobado   

4   Federico Londoño Velez   79.329.551   No Aprobado   

5   Rigoberto De Jesus Pineda Bedoya   70.630.289   No Aprobado   

6   Rosa Elpidia Zapata De Mazo   21.531.839   No Aprobado   

7   Abilia Del Socorro Perez De Velez,   21.631.623   En subsanación   

 

8   Gustavo Adolfo Ortega Moreno   71.749.754   Aprobado    

9   Marta Elena Alvarez Perez   21.632.452   Aprobado   

10   Martha Patricia Gonzalez Mesa   21.632.654   En subsanación   

11   Jose Sebastian Castro Toro   1.152.211.351   Aprobado   

12   Juan Camilo Patiño Zabala   15.349.843   En subsanación   

13   
Inversiones Londoño Y Asociados S.A.S,   

Representado Legalmente Por El Señor Edwin 

Jahir Londoño Tapias   

MATRICULA 21-681-  
786-12 CC 71.364.620   Aprobado   

14   Henry Jhoanny Valencia Prieto   98.635.477   Aprobado   

15   Esther Helena Arzuza Gomez Y Rafael Yobanny 

Cuartas   43.543.384 y 98.566.231   Aprobado   

16   Mauricio Gallego      En subsanación   
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17   INVERSIONES PUREZA SAS Y JORGE LUIS 

DUQUE VASQUEZ   
Nit número 9012373216 y CC  

71.535.610   
En subsanación   

18   Jaime Alberto Pérez Londoño   71.535.891   Aprobado   

19   Luis Alberto Cadavid Lopez   3.439.984   No Aprobado   

20   Gilberto De Jesus Barrientos Parra   70.305.9095   En subsanación   

21   Gloria Cecilia Cataño Molina      No evaluado   

21   Zulema Estrada Restrepo   21.516.835   No Aprobado   

22   Juan Fernando Naranjo Fajardo   71.765.063   En subsanación   

23   Diego Alonso Metaute Perez   15.274.424   Aprobado   

 

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN  

Ejecución Física  

El conveniante presentó el cuarto informe de avances bajo el radicado 180-COE2506-21833 de fecha 19 de junio de 2025, en el cual se relacionan los 

avances de cada uno de los alcances. Después de los aportes de cada uno de los supervisores de apoyo, se consolida presente informe de gestión 

con un avance físico acumulado del 90.58%.   

Alcance 1  

Subactividad 1.1.1. Se valoró y se aprobó 100% en el primer informe de gestión bajo el radicado 110-IT2412-12554 de fecha 10 diciembre de 2025.  

Subactividad 1.1.2. Con la entrega del 4 y último entregable se da cumplimiento con esta subactividad, con base en ello se autoriza el desembolso 

de $ 2.043.792. Con los recursos de la Subactividad 1.1.1 correspondiente a la contratación del guardián desembolsados en el primer pago, cubrir el 

excedente para completar los honorarios mensuales del técnico, es decir $ 356.208 más 588.000 a fin de completar $ 2.988.000.  
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El supervisor del municipio allega los aportes de seguridad social del guardián para vida, correspondiente a los meses de febrero 2025, con número 

de planilla 75944197 por un valor $ 420.700 con el IBC de un SMLVM vigencia 2025 y pago parcial la de planilla 76961317 por un valor $ 84.200 

correspondiente a 6 días del mes de marzo de 2025, cumple con esta obligación.  

Alcance 2   

Subactividad 2.1.1 Retomando el informe técnico 120-IT2506-5066 de fecha 24 de junio de 2025, valora un avance físico del 100% con su respectivo 

soporte financiero, con base en lo anterior se tiene un cumplimiento a conformidad con los estudios previos, el desembolso fue realizo en el mes de 

diciembre de 2024.  

Alcance 3  

Subactividad 3.1.1 Se valoró y se aprobó 100% en el primer informe de gestión bajo el radicado 110-IT2412-12554 de fecha 10 diciembre de 2025,   

Subactividad 3.1.2 Se valoró y se aprobó 100% en el primer informe de gestión bajo el radicado 110-IT2412-12554 de fecha 10 diciembre de 2025.  

Subactividad 3.2.1 De los 5 talleres de formación se validaron, aprobaron y pagaron los encuentros de fundamentos hídricos, uso y ahorro eficiente 

del agua. El encuentro legalidad del agua, aunque se hizo el desembolso se debe ajustar de parte del conveniante, surtir el proceso de revisión y 

aprobación de parte del supervisor de apoyo. Los talleres de formación manejo adecuado de residuos y gobernanza del agua no se aprueban hasta 

tanto no se realicen los ajustes resaltados por el supervisor de apoyo. En ese orden de ideas el desembolso de $ 1.600.000 correspondiente al pago 

correspondiente al encuentro de formación legalidad del agua se toma como abono a la subactividad 3.3.1 Desarrollo de la acción de conservación 

que tiene un peso del 15% equivalente a $ 3000.000  

El taller de formación de fundamentos hídricos fue valorado y aprobado en el primer informe de gestión 110-IT2412-12554, el taller uso y ahorro eficiente 

del agua fue valorado y aprobado en el segundo informe de gestión 110-IT2503-2812.  

El avance de la subactividad 3.2.1 tiene un avance acumulado del 40%    

Subactividad 3.3.1 Se valora y aprueba 100% por el supervisor de apoyo, el cual se relaciona en el presente informe de gestión, donde se hace 

referencia de los soportes financieros, fotografías y lista de asistencia de las personas involucradas en la acción de conservación.  

Subactividad 3.3.2 Se valora y aprueba 100% por el supervisor de apoyo, el cual se relaciona en el presente informe de gestión y se hace referencia 

del documento de la acción significativa realizada.  

El supervisor del municipio allega los aportes de seguridad social de la técnica para el alcance de acueductos, correspondiente al mes de febrero de 

2025, número de planilla 75393557 con el IBC de un SMLVM vigencia 2025. Posteriormente ajustado mediante planilla número 78852244 con el IBC 

por encima del 40% de los honorarios mensuales de la técnica contratada para el alcance de acueductos, correspondiente al mes de febrero de 2025, 

cumple con esta obligación. 

Alcance 4.  

Subactividad 4.1.1 Se valora y aprueba 100% por el grupo técnico de PSA, evidenciada en el acta compilatoria 110-ACT250-1805, donde se tienen 

24 predios caracterizados. Producto sobre el cual autorizó se autorizó desembolsar en el primer informe de gestión con radicado 110-IT2412-12554.  

Subactividad 4.1.2 Se valora y aprueba 100% por el grupo técnico de PSA, resultado de la revisión del segundo y tercer informe de avances con 

radicado 180-COE2503-10554 de fecha 17 marzo de 2025, donde se relaciona las áreas estratégicas de cada uno de los 24 predios, compilado en el 

acta 110-ACT250-1805.   

Subactividad 4.2.1 Se valora y aprueba 100% por el grupo técnico de PSA, resultado de la revisión del segundo, tercer informe de avances con 

radicado 180-COE2503-10554 de fecha 17 marzo de 2025, donde se consolidan los costos de oportunidad y disponibilidad a pagar en cada uno de 

los 24 predios.  

Subactividad 4.2.2 Se valora y aprueba 100% por el grupo técnico de PSA, resultado de la revisión y consolidación de las encuestas, en la cual se 

evidencia el costo de oportunidad y el valor del incentivo a pagar en cada predio.   

Subactividad 4.2.3 2 Se valora y aprueba 100% por el grupo técnico de PSA, resultado de la revisión y consolidación de las 24 encuestas, con la 

información financiera de cada predio.  

Subactividad 4.3.1 Se valora y aprueba 100% por el grupo técnico de PSA, resultado de la revisión y consolidación de las 24 encuestas, cálculo del 

valor a reconocer a cada propietario, poseedor o tenedor de cada uno de los predios caracterizados.  
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Subactividad 4.3.2 Se valora y aprueba 100% por el grupo técnico de PSA, resultado de la revisión de las encuestas, consolidando la base de datos 

del valor a reconocer a cada propietario.  

Subactividad 4.4.1 Se valora y aprueba 100% por el grupo técnico de PSA, resultado de la revisión y consolidación de cada una de las encuestas 

Subactividad 4.4.2 Se valora y aprueba 100% por el grupo técnico de PSA, resultado de la revisión de las encuestas, consolidando la base de datos 

con la especificad de los aportes en especie de cada propietario.  

Subactividad 4.5.1 A la fecha de la elaboración del presente informe de gestión se tiene un avance del 75% evaluado, que consiste en 9 predios 

aprobados, 6 no aprobados, se tiene pendiente la subsanación de 7 de los cuales hay 5 en revisión de parte del equipo técnico de PSA. En el segundo 

informe de gestión con radicado 110-IT2503-2807 se autorizó el desembolso del 40% de la subactividad, en ese orden de ideas en el presente informe 

se autoriza el desembolso el 35% de la subactividad 4.5.1 por un valor de $ 1.260.920.  

Con respecto a los aportes de seguridad social el conveniante allegó planilla número 76008669 de enlace operativo correspondiente al mes de enero 

de 2025 por valor de $ 585.000, con lo cual se evidencia que la cotización está por encima del 40% de IBC. Cumple con los aportes.  

Ejecución Financiera 

La ejecución financiera a la fecha es del 57%, con el avance físico del 90.8% es pertinente autorizar el tercer desembolso por un valor de $ 8.725.635 

en concordancia con la Cláusula 5 de la minuta del contrato 040-COV2409-97.  

Los rubros y alcances son los siguientes:  

Alcance 1.   

Subactividad 1.1.2 $ 2.034.792 incluido el 14% de administración, fuente afectada 200101 

Alcance 2. $ 0 Autorizado en el primer desembolso Alcance 3.    

Subactividad 3.1.1 $ 0 Autorizado en el primer desembolso.  

Subactividad 3.1.2 $ 0 Autorizado en el primer desembolso.  

Subactividad 3.2.1 $ 0 Pendiente ajustar 3 encuentros de formación.  

Subactividad 3.3.1 $ 3.000.000- 1.600.000 = $ 1.400.000, incluido el 14% de administración, fuente afectada 200102, se descuenta 1.600.000 de la 

subactividad 3.2.1.  

Subactividad 3.3.2 $ 3.000.000, fuente afecta 200102.  

Alcance 4.   

Subactividad 4.1.1 $ 0 Autorizado en el segundo desembolso.  

Subactividad 4.1.2 $ 1.801.314 incluido el 14% de administración, fuente afectada 200601 

Subactividad 4.2.1 $ 1.188.867 incluido el 14% de administración, fuente afectada 200601 

Subactividad 4.2.2 $ 1.188.867 incluido el 14% de administración, fuente afectada 200601 

Subactividad 4.2.3 $ 1.224894 incluido el 14% de administración, fuente afectada 200601  

Subactividad 4.3.1 $ 1.801.314 incluido el 14% de administración, fuente afectada 200601 

Subactividad 4.3.2 $ 1.801.314 incluido el 14% de administración, fuente afectada 200601 

Subactividad 4.4.1 $ 1.801.314 incluido el 14% de administración, fuente afectada 200601 

Subactividad 4.4.2 $ 1.801.314 incluido el 14% de administración, fuente afectada 200601 

Subactividad 4.5.1 $ 2.701.971 - 1.441.051 = $ 1.260.920 incluido el 14% de administración, fuente afectada 200601 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con lo memorandos 040-MEM2409-6437 y 040-MEM2502-767 los supervisores de apoyo enviaron los aportes de la revisión de 

cada uno de los alcances, con base en las revisiones realizadas por cada profesional, se alimenta la ejecución física en el PGAR. 

Realizar el ajuste de los talleres de formación legalidad del agua, manejo adecuado de residuos y gobernanza del agua de la actividad 3.2 del 

alcance de acueducto.  

Para cumplimiento del 100% del alcance de PSA, se está a la espera la revisión jurídica de 5 predios de parte del grupo técnico de PSA. 

Se da cumplimiento físico del 100% del alcance guardianes para la vida.  

Se da viabilidad técnica para realizar un tercer desembolso por $ 20.304.910 

WILMAN ALBERTO  VILLADIEGO  CASTILLO 

   Interventor 


