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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATO NO RESOP-CPS03-2026
CONTRATANTE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PUERTO

ASIS
NIT. 800111304-2

CONTRATISTA: FID PROY S.A.S.

Nit. 900966361-4

Rep. Legal: MADELEYNE VALENCIA ORDONEZ
C.C. No. 1.085.271.773 expedida en Pasto (N)

MODALIDAD DE SELECCION: CONTRATACION DIRECTA CON UNICA OFERTA

OBIETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE Y RECOLECCION
DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AREA URBANA Y EL
CORREGIMIENTO ~ DE  SANTANA  MEDIANTE  VEHICULO
COMPACTADOR PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEQ DE PUERTO ASIS ESP.

VALOR: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($175.000.000)
M/CTE
PLAZO DE EJECUCION TRES (03) MESES.

FECHA DE TERMINACION No 01 | 30 DE ABRIL DE 2026

ADICIONAL No 01 (Valor y Plazo) | $85.500.000

Valor total del contrato $260.500.000

UN (01) Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO

FECHA DE TERMINACION No 02 | 15 DE MAYO DE 2026

Entre los suscritos a saber OSDEIRY GOMEZ NARVAEZ mayor de edad y vecino del
Municipio de Puerto Asis Putumayo, identificada con la Cédula de Ciudadania nimero
1.087.752.922 Expedida en Policarpa, quien obra en este contrato como GERENTE vy por
tanto, Representante Legal de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
PUERTO ASIS E.S.P.,, nombrado mediante Decreto No 103 del 16 de Junio de 2025 vy
posesionado en el cargo mediante Acta No. 035 del 16 de Junio de 2025, en la Empresa
Industrial y Comercial del Municipio de Puerto Asis Putumayo, con Personeria Juridica,
capital independiente y autonomia administrativa, creada mediante Decreto Municipal No.
228 del 12 de mayo de 1990, identificada tributariamente con NIT 800111304-2, con
domicilio en Puerto Asis Putumayo, facultado legalmente para contratar segun el Decreto
228 del 12 de mayo de 1990 y el ARTICULO 9 del Acuerdo No. 005 de Junta Directiva No 002
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del 28 de diciembre de 2024 por medio del cual se modifica adiciona y complementa el
Manual de Contratacién de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Puerto Asis,
Empresa de Servicios Publicos, por medio del cual aprobd el Manual de Contratacion de la
EAAAP ESP. Ademas de las disposiciones legales concordantes, quien en adelante se
denominard LA EMPRESA, por una parte., y de la MADELEYNE VALENCIA ORDONEZ
identificada con Cédula de ciudadania: No. 1.085.271.773 expedida en Pasto (N), obrando en
nombre y representacion de FID PROY S.A.S. Nit. 900966361-4, quien para los efectos del presente
Contrato se denominard EL CONTRATISTA.,, y PATRICIA NAVARRO CARDENAS, Coordinadora
Operativa y Ambiental de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Puerto Asis, en calidad
de SUPERVISORA; hemos convenido en suscribir un MODIFICATORIO EL PLAZO del presente contrato,
previas las siguientes consideraciones:

e Elservicio de recoleccidn de residuos sélidos es esencial y no puede interrumpirse. Segun la
Ley 142 de 1994, las empresas de servicios publicos domiciliarios deben garantizar la
prestacion continua, eficiente y de calidad. La falta de un vehiculo compactador
comprometeria esta obligacién.

e |a prestacion del servicio de transporte de residuos sélidos mediante vehiculo compactador
en el area urbanay en el corregimiento de Santana continda siendo una necesidad prioritaria,
estratégica e impostergable para el municipio de Puerto Asis, en razdn a su impacto directo
en la salubridad publica, la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento normativo del servicio
publico de aseo.

e Que en la modificacion No 01 realizada al contrato, se adiciono valor y plazo al contrato
inicial, quedando como fecha de vencimiento el 15 de mayo de 2026. Sin embargo teniendo
gue a la fecha, no se ha agotado el 100% del P.O, se hace necesario prorrogar el plazo del
contrato a fin de continuar prestando el servicio de manera interrumpida.

Que es deber del Gerente velar por el fortalecimiento institucional, garantizando las
condiciones y recursos necesarios para el efectivo accionar de las dependencias, para asi
lograr el mejoramiento de la gestién

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, y especialmente a lo establecido en
el Acuerdo No. 005 del 28 de diciembre de 2024 por medio del cual se modifica adiciona y
complementa el Manual de Contratacion de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
de Puerto Asis, Empresa de Servicios Publicos, en su Numeral 16.5 MODIFICACIONES AL
CONTRATO. NUMERAL 16.5.2. Prorroga del contrato. “(...) hace referencia a una extension o
ampliacion en tiempo que inicialmente se habia acordado para la ejecucion del contrato”

Por lo anteriormente expuesto, se ha convenido lo siguiente:
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ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA: Modificar la Clausula 5 — PLAZO DEL CONTRATO No. RESOP-CPS03-2026,
con el fin de adicionar UN (01) MES MAS, adicional al contrato inicial, quedando como fecha
de terminacién el 15 de Junio de 2026.

CLAUSULA SEGUNDA. El Contratista se obliga a realizar la ampliacion de las garantias de acuerdo al
valor vy plazo adicionado al Contrato No RESOP-CPS03-2026

CLAUSULA TERCERA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las estipulaciones, términos vy
condiciones pactados en el Contrato No. RESOP-CPS03-2026, y disposiciones no modificadas, ni
contrarias al presente documento, permaneceran vigentes sin variacion alguna.

CLAUSULA CUARTA — REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente documento se
entenderd perfeccionado con la firma de las partes.

CLAUSULA QUINTA — PUBLICACION En virtud de lo dispuesto en el Articulo 223 del decreto Ley 019
de 2012, en concordancia con el Articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y el manual de
contratacion vigente, se procederd a la publicacién del presente documento en el SECOPII que
administra la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente:
www.colombiacompra.gov.co

El Modificatorio del contrato electrénico se perfecciona con la ACEPTACION / APROBACION
electrdnica de las partes en la plataforma SECOP 1., tal y como lo dispone el art. 4 del Decreto 2364
de 2012. En las condiciones del “(...) Articulo 5°. Efectos juridicos de la firma electrénica. La firma
electrénica tendrd la misma validez vy efectos juridicos que la firma, si aquella cumple con los
requisitos establecidos en el articulo 3° de este decreto.”

En constancia y aceptacion, se firma en Puerto Asis, a los Catorce (14) dias del mes de Mayo de
2026.

NOMBRES CARGO FIRMA
REVISO Maria Camila Cubillos Jefe Oficina Juridica de la EAAAP ESP J 0 @A P x
APROBO Patricia Navarro Cardenas Coordinadora Operativa y Ambiental de la EAAAP ESP Jetess Al-'c(. =~
PROYECTO Richard J. Salazar S. Asesor Externo en Contratacion de la EAAAP ESP ) d(l‘¥0

Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones Iggales
y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad la presentamos para la firma.
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