
 

MEMORANDO 
 

MEM2021-24408-SIN-4020 
Bogotá D.C. jueves, 11 de noviembre de 2021 

 
PARA: Laura Cristina Quintero Chinchilla, Subdirectora de Gestión Contractual 

 
DE: Subdirección de Infraestructura 

 
ASUNTO: REMISIÓN DOCUMENTACIÓN SEGUNDO DESEMBOLSO AL CONVENIO 1580 DE 

2021. ORITO - PUTUMAYO 

 
Apreciada Dra. Laura, 

 
Por medio de la presente me permito en calidad de supervisor del Convenio 1580 de 2021, 

 

1. Cuenta de Cobro, en UN (1) Folio 

2. Certificado de Parafiscales en UN (1) Folio. 

3. Facultades (Acta de Posesión y Acuerdo) del alcalde con antecedentes. 

4. Certificación Bancaria. 

5. Evidencia cargue de Pliego Borrador en Secop (estudios y diseños obra e Interventoría) 

6. Acta de Socialización 

7. Certificación del supervisor del convenio por parte del Ministerio, acreditando el 
cumplimiento para proceder al desembolso. Anexo 8, en UN (1) Folio. 

8. Certificación del supervisor del convenio por parte del Ministerio. Anexo 6, en DOS 

(2) Folios. 

 

Atentamente, 

SERGIO ANDRES VEGA NOVOA 

Supervisor de Convenio 

Documento emitido por el Ministerio del Interior. URL de verificación: 
https://compromisos.mininterior.gov.co/consulta/?id=eWxSns6Gq07H2Qk8qiaidSL5AhZAccha4VR%2BpLwsZgI%3D 

Elaboró: Martha S Santiago R. – Contratista Apoyo a Supervisión 

Revisó: Ing. Sergio A. Novoa – Profesional Especializado – Supervisor del Convenio - SIN 

Revisó: Heriberto Barrios – Contratista Grupo Área Financiera 

 

 

Sede Correspondencias   Servicio al Ciudadano 

Edificio Camargo, calle 12B n° 8-46 servicioalciudadano@mininterior.gov.co 

Tel: 242 7400.   www.mininterior.gov.co  Línea gratuita 01 8000 91 04 03 

Bogotá, D.C. Colombia – Sur América 

remitir la documentación pertinente al Segundo desembolso:



 

MEMORANDO 
 

MEM2021-24415-SIN-4020 
Bogotá D.C. jueves, 11 de noviembre de 2021 

 
 

PARA: Helmut Hernández Gómez, 
Coordinador Financiero y Contable 

 
DE: Subdirección de Infraestructura 

 

ASUNTO: SOLICITUD SEGUNDO DESEMBOLSO AL CONVENIO 1580 DE 2021. 

ORITO - PUTUMAYO 

 
Respetado Doctor Hernández, 

 

Una vez revisada la documentación enviada por la Una vez revisada la documentación enviada 
por el señor MANUEL EDUARDO OCORO CARABALI, identificado con C.C. 18.145.415 Orito 
(Putumayo), actuando como Representante Legal del Municipio de Orito – Putumayo en su calidad 
de convenido del Ministerio del Interior, de acuerdo con el convenio No. 1580 de 2021, en 
cumplimiento a la Cláusula Sexta, del Convenio en mención, solicito respetuosamente realizar el 
trámite del segundo desembolso con base en la siguiente información y anexos de cumplimiento 
que se relacionan: 
 

 
 
 

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO 

““AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA 

CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE 

LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO 

SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL 

MUNICIPIO DE ORITO – PUTUMAYO.” 

NOMBRE DEL CONTRATISTA O PARTE 

CONTRACTUAL 

Municipio De Orito – Putumayo 

REGISTRO PRESUPUESTAL 43721 

RUBRO DE AFECTACIÓN 

PRESUPUESTAL 
A-03-03-01-032 

SUB- UNIDAD EJECUTORA 37-01-01-001 MIJ FONSECON 

VALOR PAGO/DESEMBOLSO $375.000.000 M/L 

PERIODO Segundo Desembolso 
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Edificio Camargo, calle 12B n° 8-46 servicioalciudadano@mininterior.gov.co 
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Continuación MEM2021-24415-SIN-4020 Página 2 de 2 

 
ENTIDAD BANCARIA BBVA 

CUENTA CORRIENTE ( ) O DE 

AHORROS ( X ) No 

221133739 

Anexos: Según requisitos establecidos en el Procedimiento Recepción y Trámite de 

cuentas para pago por concepto de prestación de servicios/adquisición de 

bienes/convenios/contratos. 
 

ANEXOS SI NO N/A 

Cuenta de cobro o factura en original X   

Recibo a satisfacción de bienes, servicios o avances 

de obra (Anexo 6 
X 

  

Constancia de cumplimiento de obligaciones en el 

marco de un convenio interadministrativo (Anexo 8) 
X 

  

Constancias de pago al Sistema de Seguridad Social 

Integral y parafiscales 
X 

  

 
 

 
SERGIO ANDRES VEGA NOVOA  

Supervisor de Convenio 
 

 

Documento emitido por el Ministerio del Interior. Verifique su autenticidad en: 
https://compromisos.mininterior.gov.co/consulta/?id=VKmH%2Fg6k%2FxWtRkVd3VgkGGZcojeX8i70qGXMO5D%2BOoU%3D 

 

Elaboró: Martha S Santiago R. – Contratista Apoyo a Supervisión 

Revisó: Ing. Sergio A. Novoa – Profesional Especializado – Supervisor del Convenio - SIN Revisó: 

Heriberto Barrios – Contratista Grupo Área Financiera 

 
 



 
 

 
MINISTERIO 

DEL INTERIOR 

PROCESO 
GESTIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 
VERSIÓN 04 

 

FORMATO 
INFORME PARA PAGO 

ANEXO 6 

PÁGINA 1 de 2 

FECHA DE 
VIGENCIA 

24/08/2020 

DOCUMENTO CONTROLADO 

  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

No. DE CONTRATO 1580 de 2021  FECHA. Día 4 de octubre de 2021 

OBJETO: 
“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA 
PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO 
SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE ORITO – PUTUMAYO” 

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL:  MUNICIPIO DE SAN CARLOS CÓRDOBA 

DIRECCIÓN: Calle 8 No 12-38, Palacio Municipal 
TELÉFONO: 8429 2132 

CÉDULA Y/O NIT: 800102896-2 
CORREO ELECTRÓNICO: 
despacho@orito-putumayo.gov.co 

NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTORES(ES): SERGIO ANDRES VEGA NOVOA 

DEPENDENCIA: Subdirección de infraestructura No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 2800 

FECHA DE INICIO 

DÍA: 0 5  MES: 1 0  AÑO: 2021 

FECHA TERMINACIÓN INICIAL 

DÍA: 31 MES: 05 AÑO: 2022 

Valor total del contrato o convenio 

$1.250.000.000 M/L 

Valores honorarios mensuales o desembolso del convenio 

$ 375.000.000 M/L 

 
VALOR IVA 

(Cuando 
aplique) 

 
VALOR 

FACTURAS 
(Cuando aplique) 

 
VALOR 

DESPLAZAMIENTOS 
(Cuando aplique) 

 
VALOR 
ADICIÓN 

(Cuando 
aplique) 

PRÓRROGA 
(En caso de 

haberse 
suscrito, 

relacionar el 
término 

prorrogado) 

 

 
SUSPENSIÓN 

 

 
CESIÓN 

 

TERMINACIÓN 
ANTICIPADA 

- - - 
   

- - 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

Número de pago 

Desembolso No. 2 

Periodo de pago 

Segundo desembolso 

Valor a cobrar en el periodo 

$ 375.000.000 M/L 

Pensionado 

Sí No _X_ 

No. Registro(s) presupuestal(es) a afectar: 

43721 

No. Subunidad presupuestal: (Ver Instrucciones) 

37-01-01-001 MIJ FONSECON 

Entidad bancaria 

BBVA 

No. de cuenta bancaria 

221133739 

Tipo de cuenta 

Ahorros _X_ Corriente   

PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
Entidad Valor ($) 

Periodo 
No. de planilla 

Mes Año 

EPS - -  
- 

 
- 

 
Aporta Certificación de Pago 

Seguridad Social y Parafiscales 
FONDO PENSIÓN - - 

ARL - - 

OTROS ASPECTOS ECONÓMICOS 

CONCEPTO SUPERVISOR(ES) y/o INTERVENTOR(ES) 
(Revaluación del Proveedor) 

 
Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones: 

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca 
Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación 
que sea pertinente. 

MUNICIPIO DE ORITO-PUTUMAYO



 
 

 
MINISTERIO 

DEL INTERIOR 

PROCESO 
GESTIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 
VERSIÓN 04 

 

FORMATO 
INFORME PARA PAGO 

ANEXO 6 

PÁGINA 2 de 2 

FECHA DE 
VIGENCIA 

24/08/2020 

DOCUMENTO CONTROLADO 

  
 Ítem Categoría Criterios de Evaluación. Calificación  

 
1 Cumplimiento 

Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el 
contrato. 

3 

 2 Responsabilidad Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor. 3 

 
3 Oportunidad 

Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con 
el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato. 

3 

 
4 Calidad 

Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o 
calidad requeridas. 

3 

Informes Publicados en SECOP II 

Proceso de contratación de estudios, diseños y construcción del proyecto 
Proceso de contratación de interventoría de obra 

OBSERVACIONES 
 
El suscrito Supervisor del Convenio, Certifica el cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalización y por lo tanto AUTORIZA 
realizar el pago No. 2, según lo establecido en CLAUSULA SEXTA, del convenio interadministrativo de cofinanciación No. 1580 de 2021 

CONCEPTO SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES) 
(Aplica solo para pago final) 

 

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (__) NO CUMPLE ( ) con el objeto del contrato y demás obligaciones 
contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del _NA % 
Por lo anterior se deja constancia que: 

 

1. Se canceló la suma de $ conforme a la cláusula del contrato. 
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de $    
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de $   
4. El valor de la cesión es de $   
5. El Ministerio debe liberar la suma de $ 

FIRMA RESPONSABLE: 
 

 

 
 

 

SERGIO ANDRES VEGA NOVOA 
Supervisor del Convenio 1517 de 2021 

 

1580 - 2021



 

 

 

 
FORMATO 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES EN EL MARCO DE UN CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO ANEXO 8 

Código: GC-P3-F8 

Versión: 2 

Vigente desde: 
17/12/2018 

 
CONVENIO No. 1580 DEL 2021 

OBJETO “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
LAS PARTES PARA PROMOVER LA 
CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA 
EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL 
PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE ORITO – 
PUTUMAYO” 

ENTIDAD MUNICIPIO DE ORITO – PUTUMAYO” 

REPRESENTANTE LEGAL MANUEL EDUARDO OCORO CARABALI 

C.C. C.C 18.145.415 

PERIODO DE EJECUCIÓN Segundo desembolso 

VALOR TOTAL DE APORTES $ 1.250.000.000 M/L 

VALOR DEL DESEMBOLSO PARA ESTE 
PERIODO 

$ 375.000.000 M/L 

CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN SI NO 

X  

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA 
EJECUCIÓN DEL CONVENIO 

 

N/A 

 

El suscrito Supervisor del Convenio, Certifica el cumplimiento de los requisitos necesarios para su 
legalización y por lo tanto AUTORIZA realizar el Segundo Desembolso, Según lo establecido en 
CLAUSULA SEXTA del convenio interadministrativo de cofinanciación No. 1580 DEL 2021. 

 
 

Fecha de expedición de la constancia, 12 de noviembre de 2021 

Atentamente 

 
 

 
SERGIO ANDRES VEGA NOVOA 

Supervisor Convenio 
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BIWACOL0!\1BIA ESTABLECII\IIENT BANCARIO 

Esta certificación se expide a o licitud del titular el día 20 de agosto de 2021 a las 15 :08, con destino a 
Quien Interese. 

Recuerde que para pago en no nina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos. 

9 dígitos: 221133739 
10 dígitos: 0221133739 
I G dígitos: 022100020013373 

El numero de cuenta podrá se utilizada en nuestros canales como se indica a continuación: 

Cuenta manejada conjuntame te por el señor Alcalde Municipal JOSE LUIS ANGULO RIO FRIO, 
identificado con cedula de iudadanía N.0 18144117, y tesorera municipal SANDRA CRISTINA 
A GA OY ROJAS, identific da con cedula de ciudadanía N.0 1121875736. 

Que MUNICIPIO DE O TO identificado(a) con número Nit. 800.102.896-2 se encuentra 
vinculado(a) a nuestra en idad a través de la Cuenta de ahorros Ahorrodiario No. 
00130221000200133739 ap rturada el 20 de agosto de 2021, denominada "'ESTUDIO DISEÑO Y 
CONSTRUCIÓN DEL PR YECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO l, OPCIÓN l DEL 
MUNICIPIO DE ORITO D L DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", cuenta activa y que a la 
fecha presenta un manejo e rforme a lo establecido contractualmente, cuenta exonerada de GMF, 
inembargable y genera rendim · entes financieros 

CERTIFICA 

Entidad bancar a vigilada por la superintendencia financiera de Colombia 
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ACTA No. 010 – Reunión Virtual 

FECHA 14/10/2021 

CIUDAD BOGOTA D.C 

No. CONTRATO y/o 
CONVENIO  

1. LA CALERA - CUNDINAMARCA 
2. CALAMAR - BOLIVAR 
3. EL GUAMO - BOLIVAR 
4. ORITO - PUTUMAYO 
5. CHIMICHAGUA - CESAR 
6. SAN DIEGO - CESAR 
7. SAN PELAYO - CORDOBA 
8. CACOTA – NORTE DE SANTANDER 
9. PAILITAS - CESAR 
10. PUEBLO RICO - ANTIOQUIA 
11. ARROYOHONDO - BOLIVAR 
12. MARQUETALIA - CALDAS 
13. CURUMANI - CESAR 
14. VICTORIA - CALDAS 
15. LEBRIJA - SANTANDER 
16. COPER BOYACA 
17. REGIDOR – BOLIVAR  
18. CRAVO NORTE - ARAUCA 
19. FUQUENE - CUNDINAMARCA 
20. SAN JUAN DE RIOSECO - CUNDINAMARCA 
21. EL ZULIA – NORTE DE SANTANDER 
22. ALGARROBO - MAGDALENA 
23. PLANADAS – TOLIMA 
 

OBJETO:   

MESA DE TRABAJO CELEBRADA CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
MUNICIPIOS, PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS PLIEGOS TIPO, 
DOCUMENTOS TECNICOS, SOPORTE DE LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS 
PROYECTOS SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1. 

PORCENTAJE DE AVANCE DE 
LA EJECUCION % 

0% 

MOTIVO: 

Socialización de proyecto sacúdete al parque (Estudios Previos, 
especificaciones técnicas, entregables mínimos) por parte de la 
Subdirección de Infraestructura del Ministerio del Interior ante las 
entidades territoriales que suscribieron convenio. 

 
PARTES 

Se anexa lista de asistencia 
 

DESARROLLO DE LA REUNION  
 



 

 

FORMATO 
ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL 
ANEXO 7 

Código: GC-P3-F7 

Versión: 2 

Vigente desde: 
 17/12/2018 

 

Página 2 de4 

El 14 de Octubre de 2021, se realizó reunión virtual conforme a lo establecido Decreto 398 
del 13 de marzo de 2020, en el cual estableció los parámetros para las reuniones no 
presénciales, con el propósito de socializar, por parte del Ministerio del Interior, los modelos 
de pliegos tipo, especificaciones técnicas, entregables mínimos de los proyectos Sacúdete 
al Parque Tipo 1, por parte de la Subdirección de Infraestructura del Ministerio del Interior 
ante las entidades territoriales que suscribieron convenios para este tipo de proyectos. 

 

Por parte del Ministerio del Interior, la Dra. Ingrid Nuñez inicia la reunión explicando la 
metodología de la misma, la cual se desarrollará de la siguiente manera: 

 
1. Introducción. 
2. Presentación de modelos de Pliegos tipo para la contratación de los 

proyectos Sacúdete al parque tipo 1. 
3. Presentación de especificaciones técnicas requeridas para la ejecución de los 

proyectos. 
4. Listado de entregables mínimos para la ejecución del proyecto. 

 

Se resalto en la reunión que para los proyectos SACUDETE AL PARQUE, respecto de los 
cuales y como una buena práctica contractual el Ministerio del Interior en el año 2020,  
estructuró documentos guía para la contratación de los proyectos bajo la modalidad llave en 
mano, en busca de estandarizar las condiciones de participación en los procesos que 
garanticen la transparencia y la pluralidad de oferentes. 

Sin embargo, el artículo 1o de la Ley 2022 de 2020, que modificó el artículo 4 de la Ley 1882 
de 2018, define que la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente adoptará los documentos tipo que serán de obligatorio cumplimiento en la actividad 
contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. En consecuencia, en el mes de agosto del presente año el ente 
rector, expidió la Resolución No.219 de 2021, “Por la cual se adoptan los documentos tipo 
para los procesos de licitación pública de infraestructura social.” Estableciendo lo siguiente: 
“Artículo 3. Inalterabilidad de los documentos tipo: De conformidad con el artículo 1 de la 
Ley 2022 de 2020, los documentos tipo son obligatorios en la actividad contractual de las 
entidades estatales al adelantar sus procedimientos  de contratación solo podrán 
modificarlos en los aspectos en que los documentos tipos los permitan.” 

Dichos documentos incluyen las condiciones de requisitos habilitantes, factores técnicos, 
económicos y otros factores de escogencia de carácter obligatorio para las entidades 
estatales regidas por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así 
las cosas, y teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio del Interior se acoge a lo reglado por 
el Ente rector de la contratación pública e informa a los Entes Territoriales, que para la 
contratación de los proyectos financiados o cofinanciados con recursos FONSECON, 
deberán ser contratados bajo la modalidad llave en mano, atendiendo estrictamente los 
lineamientos de los documentos tipo para los procesos de licitación pública de infraestructura 



 

 

FORMATO 
ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL 
ANEXO 7 

Código: GC-P3-F7 

Versión: 2 

Vigente desde: 
 17/12/2018 

 

Página 3 de4 

social, respetando en su integridad el Anexo Técnico del proyecto SACUDETE AL 
PARQUE. 

El seguimiento a la aplicación de los documentos tipo de Colombia Compra Eficiente, serán 
vigilados por el Observatorio Oficial de Contratación Estatal, y en cuanto al control, 
investigación y sanción por incumplimiento a la normativa por competencia le corresponde a 
la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía 
General de la Nación. 

 

DESARROLLO 
 

1. Introducción. Se indica que, conforme a las obligaciones del Ministerio para la 
ejecución de estos convenios, en el día de hoy se realiza la socialización de los 
modelos de pliegos tipo, especificaciones técnicas, entregables mínimos de los 
proyectos Sacúdete al Parque Tipo 1. Igualmente se indica que, de acuerdo a lo 
establecido en el convenio, la ejecución del proyecto se realizará llave en mano, es 
decir, se efectuaran dos contrataciones; una para la ejecución de los estudios y 
diseños y obra y otra para la contratación de interventoría a estudios y diseños e 
interventoría a la obra. 

2. Presentación de modelos de Pliegos tipo para la contratación de los proyectos 
Sacúdete al parque, tipo 1 y tipo 2. La dra Ingrid Nuñez realiza la presentación de los 
modelos de pliegos tipo para la contratación de los estudios y diseños y obra. Se 
adjunta la presentación a la presente acta. 

3. Presentación de especificaciones técnicas requeridas para la ejecución de los 
proyectos. El Ingeniero Civil Camilo García Medina realiza la presentación de las 
especificaciones técnicas que se aplicaran para la ejecución de las diferentes 
actividades del proyecto. Se adjunta la presentación a la presente acta. 

4. Listado de entregables mínimos para la ejecución del proyecto. El Ingeniero Civil 
Camilo García Medina, realiza la presentación del listado de entregables mínimos que 
se deben desarrollar en la etapa de estudios y diseños y que deben ser entregados 
al Ministerio. Igualmente se hace claridad en el sentido de que el Ministerio no recibe 
ni aprueba los estudios y diseño y que es la interventoría y el supervisor del municipio 
quienes hacen la aprobación y recibo. Se adjunta la presentación a la presente acta. 

 
Posterior a las presentaciones, se realizaron por parte de los municipios, preguntas e 
inquietudes, las cuales fueron resuelta por el equipo técnico y jurídico del Ministerio. 
 
Se realizó a través de aplicativo de un formulario de GOOGLE, el registro de cada una 
de las entidades participantes como constancia de su asistencia, el cual se adjunta a la 
presente acta. 
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COMPROMISOS 
 

RESPONSABLE ACCIONES 
FECHA LÍMITE 

CUMPLIMIENTO 

 

 
ENTIDADES 

TERRITORIALES 
PARTICIPANTES 

El Municipio se compromete, con sustento en lo 
socializado, a entregar dentro de los 30 días 
calendario siguientes, los proyectos de pliego de 
condiciones y demás documentos que soportan el 
proceso de contratación de los Estudios, Diseño y 
Ejecución de obra, así como el de la interventoría. 

 
 

Noviembre/2021 

 Adecuación del lote, valla informativa  Noviembre/2021 

 
 
 
 

Anexos: 
 

1. Insumos para pliegos sacúdete 
2. Formato entregable mínimos 
3. Compromiso grama sintética 
4. Especificaciones técnicas 
5. Formulario de GOOGLE 

 
Copia: Subdirección de Gestión Contractual  



Hora de inicio Hora de finalización NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADENTIDAD A LA QUE REPRESENTACARGO DE LA ENTIDAD NUMERO DE CONTACTOCORREO ELECTRONICO

10/14/21 13:52:46 10/14/21 13:53:58
Henry elkin Montes 

rojas 
2986439 Alcaldía de la calera 

Secretario de obras 
públicas 

3138421980
secretariadeobras@lacalera-

cundinamarca.gov.co

10/14/21 13:55:06 10/14/21 13:56:11
Jaider Luis Escorcia 

Cassiani 
73.270.301 Municipio de Calamar Secretario de planeacion 3148087580 Sec.planeacion@calamar-bolivar.gov.co 

10/14/21 13:59:26 10/14/21 14:00:52
JOSE MIRANDA 

BARRIOS
73128487

MUNICIPIO DE EL 
GUAMO BOLIVAR

ASESOR 3103610678 guamo1967@yahoo.com

10/14/21 14:01:05 10/14/21 14:02:40
ANA LINDA DIAZ 

PANTOJA
36757612 ALCALDIA DE ORITO

JEFE DE BANCO DE 
PROYECTOS

3145819282 proyectos@orito-putumayo.gov.co

10/14/21 14:02:59 10/14/21 14:03:34
URI GABRIEL ACUNA 

PEDROZO
1003086401

Municipio de 
Chimichagua Cesar

Secretario de planeación 3203964879
secretariadeplaneacion@chimichagua-

cesar.gov.co

10/14/21 14:02:09 10/14/21 14:04:10
JULIO ANIBAL PEREA 

QUINTERO
13506431

ALCALDIA MUNICIPAL 
SAN DIEGO

SECRETARIA PLANEACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA

3215535796 planeacion@sandiegocesar.gov.co

10/14/21 14:00:47 10/14/21 14:04:56
JOSE ALONSO ANDRADE 

RODRIGUEZ
7382983

ALCALDIA DE SAN 
PELAYO

SECRETARIO DE 
PLANEACION E 

3013247487 planeacion@sanpelayo-cordoba.gov.co

10/14/21 14:03:23 10/14/21 14:04:59
MARCOS FERNANDO 

VELANDIA SILVA
1094426820

ALCALDIA DEL 
MUNICIPIO DE CACOTA

SECRETARIO DE 
PLANEACION

3105654822 planeacion@cacota-nortedesantander.gov.co

10/14/21 14:03:33 10/14/21 14:05:01 Geovani Vasquez 72278955
Municipio de Calamar, 

Bolívar
Contratista Asesor 3012304278 contratacion@calamar-bolivar.gov.co

10/14/21 13:53:37 10/14/21 14:05:07 HENRY BACCA 93407075
SUBDIRECCION DE 
INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA 3148690518 henry.bacca@mininterior.gov.co 

10/14/21 14:04:32 10/14/21 14:05:41
Julian Fernando Tapiero 

Briñez
80851360 Mininterior Contratista 3185712407 julian.tapiero@mininterior.gov.co

10/14/21 14:06:12 10/14/21 14:07:12
Diana Paola Almeida 

Romero
55234092 Municipio de pailitas Asesor jurídico externo 3113053582 dianapao_000@hotmail.com

10/14/21 14:06:55 10/14/21 14:07:32
Carlos Javier Toro 

Velasquez 
1032416956 Alcaldía de Pailitas ALCALDE 3008796119 Cjtoro2@gmail.com 

10/14/21 13:59:32 10/14/21 14:07:42
José Arturo López 

Borraez 
79460624 

Subdirección de 
Infraestructura 

Apoyo a la Supervisión 3102072937 Josea.lopez@mininterior.gov.co

10/14/21 14:07:20 10/14/21 14:08:25
Libardo alonso ropero 

pacheco 
1066086408

alcaldia municipio de 
pailitas cesar 

secretario de planeacion 3106701098 planeacion@pailitas-cesar.gov.co

10/14/21 14:06:02 10/14/21 14:09:57
Cristian Montoya 

Escudero
1039697895 Pueblorrico Antioquia

Secretario de Planeación 
e Infraestructura

3136236406 planeacion@pueblorrico.gov.co

10/14/21 14:09:51 10/14/21 14:10:30
fernando gutierrez 

ibañez
77184772

municipio de 
chimichagua

asesor juridico 3106011130 fernandog213@hotmail.com

10/14/21 14:09:43 10/14/21 14:11:06
Luiggi Baldovino 

Gallardo
1140831990

Alcaldía municipal de 
Arroyohondo Bolívar

Secretaría de planeacion, 
Infraestructura, Medio 

3002313566 planeacion@arroyohondo-bolivar.gov.co

10/14/21 14:11:01 10/14/21 14:12:04
ANIBAL JOSE HERRERA 

CABARCAS
73270224

ALCALDIA MUNICIPAL 
DE ARROYOHONDO

TECNICO ADMINISTATIVO 3007167371 anicar1@hotmail.com

10/14/21 14:10:25 10/14/21 14:12:04
YURY MARCELA 

CIFUENTES PEREZ
1053792719

ALCALDIA DE 
MARQUETALIA

SECRETARIA DE 
PLANEACION E 

3108939372 planeacion@marquetalia-caldas.gov.co

10/14/21 14:11:08 10/14/21 14:12:37 Celso Moreno Borrero 18968135
Municipio de 
Chimichagua 

Alcalde 3107061161 celsomorenoborrero@gmail.com

10/14/21 14:09:59 10/14/21 14:13:22 Jonatan Cano Jimenez 1064716437 Alcalde de Curumani SEC de planeación 3206322892 planeacion@curumani-cesar.gov.co

10/14/21 14:15:33 10/14/21 14:16:24 CAMILO FERNÁNDEZ 1110500882
MUNICIPIO DE 

VICTORIA
SECRETARIO DE 
PLANEACIÓN E 

3133134669 PLANEACION@VICTORIA-CALDAS.GOV.CO

10/14/21 14:16:13 10/14/21 14:17:20
ALBA LUCIA OSORIO 

FAJARDO
50985194

ALCALDIA DE SAN 
PELAYO

PROFESIONAL DE APOYO 3216485812 lucia0108@hotmail.com

10/14/21 14:16:05 10/14/21 14:17:23
Líz Mónica León 

Saavedra
28152315

Municipio de Lebrija - 
Santander

Abogada - Contratista 3012152344 lizmonica.mlebrija@gmail.com

10/14/21 14:16:53 10/14/21 14:17:28
JUAN CAMILO VILLAMIL 

RDORIGUEZ
1053346090 MUNICIPIO DE COPER JEFE DE PLANEACION 3213598880 PLANEACION@COPER-BOYACA.GOV.CO

10/14/21 14:10:16 10/14/21 14:17:40
Franciscoli Franco 

Aguado 
1063560377

Alcaldía de Regidor 
Bolívar 

Secretario de Planeación 
y Obras Publicas 

3113093060
secretariadeplaneacion@regidor-

bolivar.gov.co

10/14/21 14:16:55 10/14/21 14:18:26
Miguel Fernando 
Martínez Bernal 

1094271792 Alcaldía de Cravo Norte
Secretario Oficina de 
Planeación y Obras 

3123516927 planeacion@cravonorte-arauca.gov.co

10/14/21 14:17:15 10/14/21 14:18:32
BRAYAN HERNAN 

SANTIAGO VELASQUEZ 
1003579092

Alcaldía Municipal de 
La Calera 

Contratista Banco de 
proyectos 

3228524639 brayansantiagobp@gmail.com 

10/14/21 14:16:37 10/14/21 14:18:33
JUAN MANUEL 

HERRERA POVEDA
91278282 MUNICIPIO DE LEBRIJA

SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA

3105694781 infraestructura@lebrija-santander.gov.co

10/14/21 14:15:42 10/14/21 14:19:50
Delia Esperanza Sierra 

Vargas
40045059

Alcaldía Municipal de 
Coper, Boyacá

Asesora externa de 
Contratación

3148588257 deliae.sierrav@gmail.com

10/14/21 14:19:59 10/14/21 14:21:04
Freddy Arley Castillo 

Coca
1074556251 Alcaldia de Fúquene

Secretario de Planeación 
y Obras ´Públicas

3235725044 planeacion@fuquene-cundinamarca.gov.co

10/14/21 14:20:52 10/14/21 14:21:53
Francisco muriel 

arciniegas
18226265

Alcaldia municipal de 
Orito

Secretario de 
infraestructura 

3102103096 Infraestructura@orito-putumayo.gov.co 

10/14/21 14:23:10 10/14/21 14:23:58 SOLANGE RAMIREZ 1071868387
ALCALDIA SAN JUAN DE 

RIOSECO
JEFE OFICINA ASESORA 

DE PLANEACION
3153675580

planeacion@sanjuanderioseco-
cundinamarca.gov.co

10/14/21 14:26:29 10/14/21 14:27:57 Celso Moreno Borrero 18968135
Alcaldía de 

Chimichagua 
Alcalde 3107061161 celsomorenoborrero@gmail.com 

10/14/21 14:27:26 10/14/21 14:29:12
JUAN HUMBERTO 
LINDARTE PARRA

88229854
ALCALDÍA EL ZULIA, 

NORTE DE SANTANDER
SECRETARIO DE 

PLANEACIÓN Y OBRAS 
3235117014 planeacion@elzulia-nortedesantander.gov.co

10/14/21 14:28:35 10/14/21 14:29:40 Eileen Daniels 1123321190
Municipio de orito 

Putumayo 
Jefe de la oficina jurídica 

y de conttatacion
3123625872 Eileend94@gmail.com

10/14/21 14:28:16 10/14/21 14:29:41
NELLY ANDREA 

RAMIREZ FIGUEROA
890206110-7 ALCALDIA DE LEBRIJA APOYO PROFESIONAL 3164656067

INFRAESTRUCTURA@LEBRIJA-
SANTANDER.GOV.CO

10/14/21 14:29:09 10/14/21 14:30:32 Kelly Yohana pérez 45564028 Alcaldía Algarrobo Secretaría de hacienda 3148763446 Perezkelly237@gmail.com

10/14/21 14:30:32 10/14/21 14:33:31
MARIA LUCILA 

CASTILLO GARCIA
24.757.159

ALCALDIA DE 
MARQUETALIA

SECRETARIA DE 
HACIENDA

3113339666 tesoreria@marquetalia-caldas.gov.co

10/14/21 14:42:44 10/14/21 14:44:15
Gustavo Guzmán 

Narvaez 
73291123

Alcaldía de El Guamo 
Bolivar

Alcalde 3015645155 contactenos@elguamo-bolivar.gov.co

10/14/21 14:42:21 10/14/21 14:48:00
CLAUDIA ALEXANDRA 

MOROS FONTALVO
60394319

ALCALDIA DE EL 
MUNICIPIO DE EL ZULIA

ASESORA JURIDICA  
EXTERNA DE 

3184375826 klaustraveler@gmail.com

10/14/21 14:48:12 10/14/21 14:50:45
Edwin Leandro 

arboleda
75004776

Marquetalia Caldas 
municipio

SEC gobierno 3113767576 gobierno@marquetalia-caldas.gov.co

10/14/21 14:49:36 10/14/21 14:50:55
JUAN MANUEL 

HERRERA POVEDA
890206110-7 ALCALDIA DE LEBRIJA

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 

3105694781
INFRAESTRUCTURA@LEBRIJA-

SANTANDER.GOV.CO

10/14/21 14:54:41 10/14/21 14:56:21 Alex Barreto Contreras 1020445688
Secretaría de 

Planeación - Alcaldia de 
Ing de Apoyo Planeación 3122710211 alexjbc.2011@hotmail.com

10/14/21 14:54:58 10/14/21 14:57:03
Neider Eduardo De oro 

Gutiérrez 
1131324009

Alcaldía de El Guamo 
Bolivar

Secretario de Planeación 
y obras públicas 

3043480853 Nedeguz@hotmail.com 

10/14/21 14:57:50 10/14/21 15:00:06 HAMILTON ALDANA 93239051
MUNICIPIO DE 

PLANADAS
COORDINADOR DE 

PROYECTOS
3014090747 aldanahamilton@gmail.com

10/14/21 14:59:48 10/14/21 15:01:39
RICARDO BARCO 

VILLAMIZAR
88157110

ALCALDIA DE CACOTA - 
NORTE DE SANTANDER

ASESOR JURIDICO 3124548735 barcoabogado@live.com

10/14/21 15:02:43 10/14/21 15:03:31
PEDRO ANDRES 

PEDRAZA LINARES
1071167755

ALCALDIA DE LA 
CALERA

ASESOR 3102092406 pedroandrespedraza@hotmail.com

10/14/21 15:00:31 10/14/21 15:05:38 HAMILTON ALDANA 93239051
MINICIPIO DE 

PLANADAS
COORDINADOR DE 

PROYECTOS
3014090747 aldanahamilton@gmail.com

10/14/21 15:32:48 10/14/21 15:35:27 Deibi Gomez de la rosa 19518350
Alcaldía Algarrobo 

Magdalena
Secretario de Planeacion 

e infraestructura
3003346913

secretariadeplaneacion@algarrobo-
magdalena.gov.co
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