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INTRODUCCIÓN 

El presente informe se desarrolla con el propósito de informar a la SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT (SDHT) las acciones 
y metodología a ejecutar por esta interventoría en el desarrollo del Contrato SDHT 1333 DE 2025 durante un periodo de 
21 meses contados a partir de la firma del acta de inicio, este tiempo conforma el plan de trabajo del contrato de 
interventoría suscrito entre el Consorcio Soluciones Poligonales  y la Secretaria Distrital del Hábitat  SDHT cuyo objeto es 
REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS 
PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT. GRUPO 4  

Así mismo, el CONSORCIO SOLUCIONES POLIGONALES, realizara el seguimiento al contrato de consultoría y obra 
CONTRATO SDHT 1268 de 2025 cuyo objeto es REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS   DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS 

 

A continuación, se describen los procedimientos y acciones realizadas para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo 
idóneo del contrato en los componentes técnico, administrativo, legal, financiero, social, ambiental y de seguridad y salud 
en el trabajo, con el fin de garantizar la calidad de las obras, el servicio y seguridad de los usuarios, así como el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, las normas técnicas, ambientales y de seguridad industrial de la Empresa 
y la Legislación vigente. 

Para el desarrollo de este informe se incluyen todas las actividades desarrolladas por el Contratista y la Interventoría 
durante el presente periodo siguiendo todas las especificaciones exigidas por la Secretaría Distrital del Hábitat.  

El presente contrato se encuentra supervisado por el arquitecto Camilo Torres y por el apoyo técnico a la supervisión, el 
ingeniero Wilson Alfonso Ramírez Morales.  
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1 GENERALIDADES 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 

El proyecto de intervención de espacio público correspondiente al grupo 4 se centra en los polígonos de revitalización (PR) 
los cuales agrupan dos intervenciones con un área estimada de 15.343m2 para construcción de vías y parques, ubicados 
en las localidades de Puente Aranda y Kennedy. Según el Anexo 1  Anexo Técnico como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Meta física del Proyecto  
PROYECTO No. PR LOCALIDAD ESPACIO PUBLICO ÁREA m2 

Parque San Eusebio 
Torremolinos II  16-150. 

8 Puente Aranda Parque 13.260 

Parque 08-105 Vecinal Llano 
Grande - María Paz 

9 Kennedy Parque y Vías 2.083 

Fuente: Subdirección de Operaciones  SDHT  2024. 

1.2 Parque San Eusebio Torremolinos II  16-150. 

Teniendo en cuenta que el Parque San Eusebio Torremolinos II  16-150 se encuentra en la zona de influencia de la octava 
estación de la Primera Línea del Metro de Bogotá, ubicada en la rotonda de la carrera 50 con la Avenida 1° de mayo, se 
propone por parte de la SDHT una intervención integral que consolide al Parque San Eusebio Torremolinos II (código 16-
150) como un espacio de esparcimiento, recreación, deporte y disfrute del paisaje para la ciudadanía. Esta intervención 
debe contemplar como mínimo las siguientes actividades:  

Franja paisajística y de protección del canal rio seco 
Reconfiguración integral del parque 
Implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible SUDS  
Nuevos senderos peatonales 
Zonas de estancia y mejorar la conexión con el entorno urbano 
Consolidación de cancha deportiva 
Estrategia de circulación y permanencia 
Mantenimiento y restauración de infraestructura existente 

Mejora de iluminación y espacios públicos  
 

Debido a esto, es necesario realizar la contratación de un equipo de diseño y construcción especializado el cual permitirá 
identificar, diagnosticar y proponer las acciones y proyectos que complementen y cualifiquen la inserción de espacio 
público, definiendo el tipo de intervención conforme a los lineamientos y directrices del Instituto Distrital de Recreación 
y Deporte IDRD. 
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Ilustración 1. Ubicación del Parque San Eusebio Torremolinos II  16-150. 

1.3 Parque Vecinal Llano Grande-María Paz  08-105 

Teniendo en cuenta que el Parque Vecinal Llano Grande-María Paz  08-10 se encuentra en la zona de influencia de 
Corabastos y el entorno inmediato como lo es la conexión con la Avenida Ciudad de Cali, el sistema de Transmilenio hacia 
el Portal de Las Américas y la Primera Línea del metro de Bogotá, se plantea por la secretaria Distrital del Hábitat (SDHT) 
una intervención que integre la central de Corabastos con los sistemas de transporte masivo de su zona influencia, esta 
intervención  debe plantear como mínimo las siguientes actividades: 

Pacificación de cruces viales y la intervención de andenes y calzadas. 
Consolidar una red de movilidad segura y sostenible  
Instalación de mobiliario urbano  
Creación de zonas verdes, espacios de estancia e iluminación adecuada  
Revitalización de espacio publico  
 

Debido a esto, es necesario realizar la contratación de un equipo de diseño y construcción especializado el cual permitirá 
identificar, diagnosticar y proponer las acciones y proyectos que complementen y cualifiquen la inserción de espacio 
público, definiendo el tipo de intervención conforme a los lineamientos y directrices del Instituto Distrital de Recreación 
y Deporte IDRD. 
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Ilustración 2. Ubicación del Parque Vecinal Llano Grande-María Paz  08-105. 

1.4 OBJETO DEL CONTRATO 

1.4.1 OBJETO CONTRATO DE OBRA 
 

Tabla 2. Objeto contrato de obra 

OBRA         
CONTRATO 1268 de 2025 

REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS   DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS 

 

FUENTE: Elaboración propia 
 

1.4.2 OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Tabla 3. Objeto contrato de interventoría 

INTERVENTORÍA 
CONTRATO 1333 DE 

2025 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA 
ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE HÁBITAT. GRUPO 4 

FUENTE: Elaboración propia 
1.5 FECHA DE SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN, PLAZO Y VALOR DE LOS CONTRATOS CON SUS DIFERENTES FASES, 

PRÓRROGAS, SUSPENSIONES Y ADICIONES. 

1.5.1 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

En la siguiente tabla, se relaciona la información contractual del Contrato de obra 1736 de 2024. 

Tabla 4. Información Contrato de obra 
INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

No. PROCESO LICITATORIO SDHT-LP-001-2025 
No. CONTRATO DE OBRA  1268 DE 2025 
MODALIDAD CONTRATO DE OBRA 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 
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INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

OBJETO 

REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU 
BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SEC
(Grupo 4) 

CONTRATANTE  SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT  
CONTRATISTA CONSORCIO HÁBITAT BOGOTÁ 2025 
REPRESENTANTE LEGAL SANDRA MILENA GALVIS VELASCO 

EMPRESAS DEL CONSORCIO 
BCH ENGINEERING S.A.S-45% 
3G INGENIERIA AVANZADA S.A.S- 45%  
CONSTRUCCIONES HHT S.A.S  10% 

NIT 902007101-1 
VALOR ETAPA 1 $ 929.899.632 
VALOR ETAPA 2 $ 13.834.128.473 
VALOR TOTAL $ 14.764.028.105 
FECHA DE INICIO  13 de febrero de 2026 
PLAZO FASE 1  FACTIBILIDAD DOS (2) MESES 
PLAZO FASE 2  EYD TRES (3) MESES 
PLAZO FASE 3 - APROBACIONES TRES (3) MESES 
PLAZO ETAPA 1 CONSULTORÍA OCHO (8) MESES 
PLAZO ETAPA 2 CONSTRUCCIÓN TRECE (13) MESES 
PLAZO TOTAL VEINTIUNO (21) MESES 
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 12 DE NOVIEMBRE DE 2027  
FECHA DE TERMINACIÓN 
ACTUALIZADA 12 DE NOVIEMBRE DE 2027 

FUENTE: Elaboración propia 
 

A continuación, un esquema que contiene el ciclo de vida del proyecto de consultoría y obra, con sus fases y etapas: 

 
Ilustración 3. Ciclo de vida del proyecto 

1.5.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
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En la siguiente tabla, se relaciona la información contractual del Contrato de Interventoría 1759 de 2024. 

Tabla 5. Información Contrato de Interventoría 
INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

No. PROCESO LICITATORIO SDHT-CMA-001-2025 
No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA  1333-2025 
MODALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 26 DE DICIEMBRE DE 2025 

OBJETO 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA 
ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT. GRUPO 4 

CONTRATANTE  SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT 
CONTRATISTA CONSORCIO SOLUCIONES POLIGONALES 
REPRESENTANTE LEGAL IVÁN BARRETO ESQUIVEL  

EMPRESAS DEL CONSORCIO 
SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S  90% PARTICIPACIÓN 
INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S.  10% PARTICIPACIÓN 

NIT 902015861-2 
DIRECCIÓN  CARRERA 11 No. 96-43 
VALOR ETAPA 1 $ 383.387.429 
VALOR ETAPA 2 $ 1.544.241.612 
VALOR TOTAL CONTRATO $ 1.927.629.041 
FECHA DE INICIO  13 DE FEBRERO DE 2026 
PLAZO VEINTIUNO (21) MESES 
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 12 DE NOVIEMBRE DE 2027 

FUENTE: Elaboración propia 

2. - RECURSO HUMANO 
 

Es responsabilidad de la interventoría verificar que el contratista cuente con la nómina del personal 
requerido para el desarrollo del Plan de Gestión Social, relacionado en los documentos 
contractuales, las hojas de vida deben ser enviadas junto con la documentación requerida para la 
respectiva aprobación por parte de la interventoría. 

El personal debe llevar el respectivo chaleco de identificación, en el momento de los recorridos que 
se realicen. 

 

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
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El Consorcio Soluciones Poligonales presenta la estructura organizacional donde se observan los diferentes 
departamentos y relaciones jerárquicas el cual se presenta a continuación. 

Ilustración 4. Organigrama 
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1.1 PERSONAL CONTRACTUAL CONTRATISTA E INTERVENTORIA 
 
4.1.1PERSONAL APROBADO CONTRATISTA 

 

A continuación, se presenta el personal contractual que fue aprobado por interventoría del 
contratista: 

Tabla 6. Personal contractual Contratista 

LISTADO PLANTILLA MINIMA CONSORCIO HABITAT BOGOTA 2025 
HOJAS DE VIDA APROBADAS DEL CONTRATO 1268 DE 2025 

ITEM CARGO 
/ESPECIALIDAD 

NOMBRES Y 
APELLIDOS IDENTIFICACION 

OFICIO 
APROBACION 

DE 
INTERVENTORIA 

FECHA DE 
APROBACION 

INTERVENTORIA 

  

1 Director de Consultoría 
Julian David Forero 
Riaño  

1.121.872.128 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 

2 Especialista en diseño 
arquitectónico 

Hernando Alberto 
Venegas  
Rodríguez  

79.304.524 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 

3 Especialista en paisajismo   
Hernando Alberto 
Venegas  
Rodríguez  

79.304.524 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 

4 Especialista en Vías  
Luis Carlos Galvis 
Velasco 

91.297.471 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 

5
Especialista en Transporte 
y Movilidad  

Luis Carlos Galvis 
Velasco 

91.297.471 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 

6 Especialista en redes 
eléctricas y Energía Solar 

Jose Julian Toro 
Castaño  

3.383.367 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 

7
Especialista en redes 
hidrosanitarias. Suds y 
saneamiento básico 

Camilo Eduardo 
González Olmos 

1.015.425.472 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 

8
Especialista en Estructuras 

Adonai Toro Valero  79.265.782 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 

9
Especialista en geotecnia 

Camilo Alexis Romero 
Porras  

79.746.462 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 

10
Residente ambiental 

Yohan Fahir 
Bermudez Parra  

1.077.426.433 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 
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11
Ingeniero Forestal 

Sandra Milena Plata 
Jimenez  

37.336.130 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 

12
Arqueólogo 

Diana Rocio Carvajal 
contreras  

52.182.620 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 

13
Profesional en presupuestos, 
especificaciones, cantidades, 
programación y APUS 

Oscar Javier Moreno 
Manzano 

1.022.402.491 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 

14 Residente en Seguridad y 
Salud en el trabajo 

Lizbet Yasmin Londoño 
Durán 

52.967.715 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 

15
Profesional en gestión social 

Maria Claudia Navarro 
Rodríguez 

1.030.583.994 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 

16
Especialista en normatividad 

Hernando Alberto 
Venegas Rodríguez 

79.304.524 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 

17
Especialista derecho urbano 

Cristian Camilo Niño 
Fonseca 

1.116.775.561 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 

18
Técnico en manejo de 
registro fotográfico y 
topográfico 

Catherine Muñoz 
Mancipe 

1.012.390.084 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 

19
Profesional de soporte SIG 

Catherine Muñoz 
Mancipe 

1.012.390.084 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 

20
Modelador BIM Arquitectura 

Merlyn Yurany Rodríguez 
Bueno 

1.098.741.259 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 

21
Modelador BIM estructuras 

Merlyn Yurany Rodríguez 
Bueno 

1.098.741.259 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 

22
Modelador BIM MEP 

Juan Pablo Boada 
Guerrero 

1.094.274.072 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 

23
Coordinador BIM 

 Luis Enrique Arevalo 
Franco  

80.423.778 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 

24
Ingeniero Topógrafo 

Catherine Muñoz 
Mancipe 

1.012.390.084 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 

25
Operario dron 

Manuel Maria fuentes 
cubillan 

91.351.137 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 

26
Cadenero 1 

Cesar Augusto Reyes 
Velasco 

91.284.379 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 

27
Cadenero 2 

Cesar Augusto Reyes 
Velasco 

91.284.379 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 

28
Vigilante Armado (1) 

Nolberto Perdomo 
Orjuela 

14.139.709 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 

29
Aforador 1 

Rafael Mauricio Beltran 
Salas 

80.794.104 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 

30
Aforador 1 

Didier Giovanni Vanegas 
Cruz 

80.179.033 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 

31
Aforador 2 

Rafael Mauricio Beltran 
Salas 

80.794.104 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 
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32
Aforador 2 

Didier Giovanni Vanegas 
Cruz 

80.179.033 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 

33
Gerente de proyectos 

Laura Fernanda Triana 
Camacho 

1.098.693.785 
CSP-SDHT-1333-26-
0016 

6/02/2026 

PERSONAL APROBADO DE INTERVENTORÍA 
 

Tabla 7. Personal contractual etapa 1 Fase 2  

 

 

LISTADO PLANTILLA MINIMA CONSORCIO SOLUCIONES POLIGONALES 
HOJAS DE VIDA APROBADAS DEL CONTRATO 1333 DE 2025 

ITEM 
CARGO 

/ESPECIALIDAD 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

IDENTIFICACION 

OFICIO DE 
REMISION 
HOJAS DE 
VIDA A LA 
ENTIDAD 

FECHA 
REMISION 
HOJAS DE 
VIDA A LA 
ENTIDAD 

APROBACION 
DE LA 

ENTIDAD 

FECHA DE 
APROBACION 

DE LA 
ENTIDAD 

  

1 
Director de 
Interventoría 

Mónica Jimena 
Guerra Vergara 

52.261.971 RAD NO. 1-
2026 5098  

6/02/2026 
2-2026-9145 

13/02/2026 

2 
Especialista en 
diseño 
arquitectónico  

Edgar Alirio Gómez 
Ramírez 

93.408.738 RAD NO. 1-
2026 5098  

6/02/2026 
2-2026-9145 

13/02/2026 

3 Especialista en paisa 
jismo 

Edgar Alirio Gómez 
Ramírez  

93.408.738 RAD NO. 1-
2026 5098  

6/02/2026 
2-2026-9145 

13/02/2026 

4 
Especialista en vías  

Mónica Jimena Guerra 
Vergara  

52.261.971 RAD NO. 1-
2026 5098  

6/02/2026 
2-2026-9145 

13/02/2026 

5 Especialista en Trans 
porte y Movilidad 

Iván Augusto Barreto 
Esquivel  

79.688.270 RAD NO. 1-
2026 5098  

6/02/2026 
2-2026-9145 

13/02/2026 

6 
Especialista en redes 
eléctricas y energía 
solar  Gerardo Ramos  

79.541.141  RAD NO. 1-
2026 5098  

6/02/2026 
2-2026-9145 

13/02/2026 

7 

Especialista en redes 
hidrosanitarias. 
SUDS y saneamiento 
básico 

Robinson Villamil 
Rojas  

79.048.373 RAD NO. 1-
2026 5098  

6/02/2026 

2-2026-9145 

13/02/2026 

8 Especialista en urba 
nismo 

Edgar Alirio Gómez 
Ramírez  

93.408.738 RAD NO. 1-
2026 5098  

6/02/2026 
2-2026-9145 

13/02/2026 

9 Ingeniero Catastral 
SIG 

David Felipe Alfonso 
Jiménez 

1.030.573.500 RAD NO. 1-
2026 5098  

6/02/2026 
2-2026-9145 

13/02/2026 
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10 Especialista en dere 
cho urbano 

Adriana María Morales 
Giraldo 

40.043.843 RAD NO. 1-
2026 5098  

6/02/2026 
2-2026-9145 

13/02/2026 

11 Especialista en 
estruc turas José del Carmen Nieto  

17.004.983 RAD NO. 1-
2026 5098  

6/02/2026 
2-2026-9145 

13/02/2026 

12 Especialista en geo 
tecnia  

Robinson Villamil 
Rojas  

79.048.373 RAD NO. 1-
2026 5098  

6/02/2026 
2-2026-9145 

13/02/2026 

13 Especialista en 
Gestión ambiental 

Yennifer Alejandra 
Castaño 
Conde 

1.110.530.783 RAD NO. 1-
2026 5098  

6/02/2026 
2-2026-9145 

13/02/2026 

14
Ingeniero Forestal 

José Humberto 
Castillo Castillo  

79.305.644 RAD NO. 1-
2026 5098  

6/02/2026 
2-2026-9145 

13/02/2026 

15
Arqueólogo 

Nelson Javier Pinzón 
Pérez  

24.346.589 RAD NO. 1-
2026 5098  

6/02/2026 
2-2026-9145 

13/02/2026 

16

Profesional en presu 
puestos, especifica 
ciones, cantidades, 
programación y 
APUS  

David Felipe Alfonso 
Jiménez  

1.030.573.500 
RAD NO. 1-
2026 5098  

6/02/2026 

2-2026-9145 

13/02/2026 

17
Residente en 
Seguridad y Salud en 
el trabajo 

Ximena Lucía Ocampo 
Sánchez 

24.346.589  RAD NO. 1-
2026 5098  

6/02/2026 
2-2026-9145 

13/02/2026 

18 Profesional en 
gestión social 

María del Carmen 
Vergara Guerra 

33.449.903 RAD NO. 1-
2026 5098  

6/02/2026 
2-2026-9145 

13/02/2026 

19
Ingeniero Topógrafo  

José Alfredo López 
Lemus  

74.377.153 RAD NO. 1-
2026 5098  

6/02/2026 
2-2026-9145 

13/02/2026 

20
Cadenero 2  Flor Alba Casas  

52.339.458 RAD NO. 1-
2026 5098  

6/02/2026 
2-2026-9145 

13/02/2026 

Fuente Interventoría. 
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1 ACTIVIDADES SST CONTRATISTA 

A continuación, se describen de manera general las actividades Básicas en Seguridad y Salud en el 
trabajo realizadas por la contratista. 

 

1.1 AFILIACIONES AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES (SGRL) 

 

De acuerdo con las solicitudes realizadas por la interventoría mediante comunicados al contratista, 
se adjuntan las afiliaciones del personal a la seguridad social Integral Anexo 1. 

 

1.2 PROGRAMA DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 

El contratista envía las inducciones realizada al inicio de la vinculación del personal las cuales se 
incluyen en el Anexo 2  

 

1.3 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

 

El contratista da cumplimiento a los requerimientos realizados a los exámenes médicos de ingreso 
del personal aprobado. Y se adjuntan en el Anexo 3 

1.4 SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

De acuerdo con las solicitudes realizadas por la interventoría mediante comunicados al contratista, 
aun no se da cumplimiento a los requerimientos realizados con respecto a la entrega de EPPs del 
personal aprobado. Sin embargo, se menciona que se entregaran una vez se inicie la etapa de obra.  

 

1.5 OCURRENCIA DE ACCIDENTES O INCIDENTES LABORALES 
 

Para el periodo del informe no se presentaron accidentes laborales 
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Tabla 7 Ocurrencia de accidentalidad 

Periodo No. 
Accidentes 

Trabajador Cargo Días 
Incapacidad 

13 de febrero 2026 
al 28 de diciembre 
de 2026 

0 0 0 0 

 

1.6 COPASST 

 

Para el CONSORCIO HABITAD, el Comité Paritario o vigía de Seguridad y Salud en el trabajo, iniciará 
su funcionamiento como organismo de promoción y vigilancia del Programa de Seguridad y Salud 
en el trabajo, basándose la Resolución No. 2013 de 1986 en donde se establecen las funciones y 
responsabilidades. Las reuniones del COPASST se realizarán de manera mensual una vez se inicie la 
contratación de personal.   

 

1.7 COMITÉ DE CONVIVENCIA 

 

El CONSORCIO HABITAD, está comprometido con el aseguramiento de las condiciones laborales 
para sus colaboradores, a la par de una política de buen trato y la implementación de manuales de 
comportamiento, todos ellos ajustados a las circunstancias y necesidades de la organización. el 
consorcio no ha reportado el ingreso de personal, motivo por el cual se ha establecido el comité de 
convivencia.  

1.8   ACTIVIDADES CRONOGRAMA CONTRATISTA 

 

Para el periodo no se tenían contempladas capacitaciones relacionado con el no inicio de la etapa de obra.  

 

 

2 ACCIONES DE LA INTERVENTORIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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En este capítulo se describe y detalla la gestión adelantada por la interventoría durante la ejecución 
de las actividades. 

 

2.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA DEL COMPONENTE SST 
 

Durante el período evaluado se realizó una intercomunicación entre el contratista y la interventoría 
con el objeto del cumplimiento de las obligaciones contractuales las cuales se ven reflejadas en los 
comunicados remitidos entre las partes. Ver Anexo 8 

Tabla 8. Correspondencia enviada por la interventoría 

ENVIADA 

NO. CONSECUTIVO FECHA DE 

RADICACIÓN 
ASUNTO ENVIADO A 

 
1 

CSP-SDHT-1333-26-
0028  

19/02/2026 

RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-10 -DOCUMENTOS DE 

INGRESO DE 

PERSONAL 

 
CONSORCIO 
HABITAD 

 
2 

SDHT-LP-2025-17 
 

24/02/2026 

Respuesta al comunicado CSP-SDHT-1333-26-0033, APREMIO No.1 POR 

LA NO REMISIÓN DEL INFORME SEMANAL No 1.. 
 

CONSORCIO 
HABITAD 

 

Tabla 9. Correspondencia recibida por la interventoría 

RECIBIDA 

NO. CONSECUTIVO FECHA DE 
RADICACIÓN 

ASUNTO RECIBIDA DE 

1 
 

 SDHT-LP-2025-22 
26/02/2026 

 
 Subsanación Documentos de ingreso de personal  

CONSORCIO 
HABITAD 

       2 
 

 SDHT-LP-2025-15 
23/02/2026 

  Respuesta al comunicado CSP-SDHT-1333-26-0028, 
RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-10 -
DOCUMENTOS DE INGRESO DE 
PERSONAL 

CONSORCIO 
HABITAD 
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2.2 RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA DE OBRA 
 

 Realizar la entrega a todos los colaboradores los elementos de protección personal.  

 Cumplir con los requerimientos del anexo técnico de personal y el Anexo Ambiental y de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Estas recomendaciones fueron realizadas en los comités 
integrales realizados en el periodo. Ver anexo 12. 
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3 PLAN DE ACCION DE INTERVENTORIA 

 

A continuación, se describen las actividades realizadas por la interventoría en el periodo. 

 

3.1 PERSONAL CONTRACTUAL DE INTERVENTORIA 

 

Tabla 10. Personal contractual de la interventoría 

NOMBRE DEDICACIÓN ETAPA 1 CARGO 

Mónica Jimena Guerra Vergara Otro si  
Director de interventoría  
Especialista en vías 

Edgar Alirio Gómez Ramírez 30% , 20% 10% 
Especialista en diseño arquitectónico 
Especialista en paisajismo 
Especialista en urbanismo  

Edgar Alirio Gómez Ramírez 20% Especialista en paisajismo 

Mónica Jimena Guerra Vergara 10% Especialista en vías 

Iván Augusto Barreto Esquivel 10% 
Especialista en Transporte y 
Movilidad 

Gerardo Ramos 10% 
Especialista en redes eléctricas y 
energía solar 

Robinson Villamil Rojas 20% 

Especialista en redes 
hidrosanitarias. Suds y saneamiento 
básico 
Especialista en geotecnia 

Edgar Alirio Gómez Ramírez 10% Especialista en urbanismo  
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David Felipe Alfonso Jiménez  10% 
Profesional en presupuestos, 
especificaciones, cantidades, 
programación y APUS 

David Felipe Alfonso Jiménez  10% Ingeniero Catastral SIG  

Adriana María Morales Giraldo 10% Especialista en derecho urbano 

José del Carmen Nieto 10% Especialista en estructuras 

Ana Milena Rodríguez  30% Especialista en gestión ambiental 

José Humberto Castillo Castillo 10% Ingeniero forestal 

Nelson Javier Pinzón Pérez 10% Arqueólogo 

Diana Marcela Velásquez  10% Profesional SST 

María del Carmen Vergara 
Guevara 10% Profesional en Gestión Social 

José Alfredo López Lemus 19.75 % Ingeniero Topógrafo 

Flor Alba Casas 19.75 % Cadenero 2 
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En el anexo 6 se presenta el formato FO-AC-83, Reporte personal, donde se reporta el 
personal vinculado a la interventoría. Anexo 9 

 

3.2 ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORIA 

 

A continuación, se describen de manera general las actividades Básicas en Seguridad y Salud 
en el trabajo realizadas por la interventoría.  

3.2.1 AFILIACIONES Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

De acuerdo con lo establecido contractualmente, las cuales se incluyen en el Anexo 10  

 

3.2.2 PROGRAMA DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 

En el periodo se realizaron las actividades relacionadas con el programa de Inducción, 
capacitación y entrenamiento incluyendo temas como: 

 inducción al SGSS, SGRL (ATEL, reporte ATEL) 
 plan de emergencia, miembros de la brigada 
 socialización de la política de seguridad y salud en el trabajo 
 política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas y alcohol 
 reglamento de higiene y seguridad industrial 
 notificación de riesgo de acuerdo al cargo 
 COPASST 

 

Esta inducción se encuentra en el anexo 11 para los trabajadores al contrato de 
interventoría.  

 

3.2.3 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 
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Los profesionales vinculados se realizaron los exámenes de ingreso, los cuales se 
presentan en el anexo 12. 

SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

En el anexo 10 se presentan las evidencias de entrega de Elementos de Protección 
personal a cada uno profesionales vinculados, los cuales se entregarán una vez inicie el 
contrato  

 

3.2.4 OCURRENCIA DE ACCIDENTES O INCIDENTES LABORALES 

 

En el periodo no se reportaron accidentes ni incidentes laborales. 

 

1.2 Tabla 11. Ocurrencia de 
accidentalidad Interventoría 

Periodo No. 
Accidentes 

Trabajador Cargo Días 
Incapacidad 

13 de febrero a 28 
de febrero de 2026 

0 0 0 0 

 

3.2.5 COPASST 

 

El Consorcio Soluciones Poligonales establecerá el copasst para el segundo mes de  

 

3.2.6 COMITÉ DE CONVIVENCIA 

 

El Consorcio Soluciones poligonales realiza el nombramiento del comité para la etapa 
de intervención.  
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CONCLUSIONES 

 El informe SST del contratista se encuentra Observado debido a que no cumple con 
los la entrega de la totalidad de los anexos y fue observado mediante oficio  

  
 Durante el período evaluado no se presentaron accidentes e incidentes de 

trabajo, ni se presentaron incapacidades por enfermedad común por parte del 
contratista 

 Los soportes de contrato del personal de contratista se encuentran 
revisados por la interventoría, y fueron aprobados   

  
 La interventoría dio cumplimiento a los documentos de ingreso de sus profesionales. 

 

 El personal aprobado de la interventoría presentó sus exámenes de ingreso y 
afiliaciones al SGSS. 

 

 Durante el período evaluado no se presentaron accidentes e incidentes de trabajo, 
ni se presentaron incapacidades por enfermedad común por parte de la 
interventoría. 

 

La interventoría por medio de comunicados solicito al contratista el cumplimiento de 
los requerimientos contractuales, respecto al tema de documentación de ingreso del 
personal.  
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Registro fotográfico 

REGISTRO FOTOGRAFICO RECORRIDO DE RECONOCIMIENTO ZONA DE 
INTERVENCION PARQUE MARIA PAZ  

FECHA 20 DE FEBRERO DE 2026  
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RECORRIDO EN PARQUE SAN EUSIBIO FECHA 20 DE FEBRERO DE 2026  

 

 










































































































































































