& INFORME PARCIAL DE SUPERVISION O
v INTERVENTORIA DE CONTRATO O CONVENIO

Educacion No. 19

| INFORMACION GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

ORDEN DE . .
CONTRATO CONVENIO | X ACEPTACION Espacio para registro
Numero: CO1.PCCNTR.743 de 2019
469
Objeto: Constituir el fondo en administracion para el
componente de Excelencia del programa Generacién E, que
fomente el acceso, permanencia y graduacion a la educacién
superior de los mejores estudiantes del pais en condicion de
vulnerabilidad econdmica, a través de créditos condonables para
cursar estudios de pregrado en Instituciones de Educacion
Superior y programas con acreditacién de alta calidad.
Contratista: Nombre o razén social del contratista.
INFORMACION DE LA EJECUCION
Registro Presupuestal (articulo 42 ley 80): 18 de enero de 2019
Fecha aprobacion de Poélizas Garantias: N/A de N/A de N/A
Fecha de inicio:
. L 18 de enero de 2019
Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio
Duracion total: 1.807
Fecha de terminacion: 30 de diciembre de 2023
Prérrogas
Adicional No. Tiempo (dias calendario)
1 4 730
Fecha de terminacion de acuerdo con la prérroga: 31 de diciembre de 2025
Adiciones
Adicional No. Valor ($)

1 1 $11.548.652.389

2 2 $40.113.794.560

3 3 $28.214.399.479

4 4 $119.350.510.696

5 5 $648.798.896.336

6 6 $89.385.352.342

7 7 $928.820.255.906

8 8 (reduccion) -$52.763.135.468

9 9 (reduccion) -$39.844.647.118

10 10 (reduccion) -$66.568.996.060

11 11 (reduccion) -$19.245.937.769

12 12 $64.883.633.476
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Valor total: $1.801.918.778.769

Suspensiones

Adicional No. Tiempo (dias calendario)

1

2

Fecha de terminacién de acuerdo con la

il dia de mes de afio
suspension:

Modificaciones

Clausula N° Breve descripcion de la modificacion

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptacion estipul6 anticipo: Si No

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignacion de los anticipos en el cuadro a continuacion

‘ Cuenta ‘ Corriente ‘ ‘ Ahorros ‘ ‘ Numero Cuenta: Banco:

El interventor/supervisor debera anexar los siguientes documentos de programacion y seguimiento del anticipo

Plan de inversién del anticipo / Formato control de seguimiento s L. .
A R L. C o Conciliacién bancaria

Modificacién al plan de inversién anticipo

Extractos bancarios Certificacion bancaria sobre rendimientos financieros

*La legalizacion del anticipo debe ser en funcién a la programacién acordada con el contratista y debe coincidir la programacién con la
actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas
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Educacion No. 19
Anticipo o P
Val |
inicial %(1) 0,00% alor anticipo inicial (5)
Fec.h:a de Desembolso del DD/MM/AAAA Valor anticipo adiciones (6)
anticipo (2)
No. De Orden de pago -
desembolso anticipo (3) Valor total anticipo (7)
% Anticipo de o . .
8
adiciones (4) 0,00% Saldo pendiente por amortizar (8)
Balance General Pagos realizados al contratista/entidad
Valor
Concepto Valor Concepto | Orden de Fecha (18) | Valor total factura (19) | amortizacion Valor neto (21) % (22)
(16) pago (17) .
anticipo (20)

Valor inicial (9) $ 49.226.000.000 Pago 1 8540719 | 29/01/2019 | § 24.613.000.000| $ -[$ 24.613.000.000 2%
Valor Adiciones (10) $ 1.753.129.196.999 Pago 2 27721419 | 22/02/2019 | $ 24.613.000.000| $ - [$ 24.613.000.000 2%
Valor Reducciones (11) $ 178.422.716.415 Pago 3 253682919 [ 9/09/2019 | $ 11.548.652.389| $ -[$ 11.548.652.389 1%
Valor Total (12) $ 1.623.932.480.584 Pago 4 359334619 [ 29/11/2019 | $ 40.113.794.560 | $ -[$ 40.113.794.560 2%
Valor pagado (13) $ 1.802.355.196.999 Pago 5 4312020 | 21/01/2020 | $ 28.214.399.479| § -8 28.214.399.479 2%
Z:;‘;’ dza(‘ﬁ;“ que no se ha Pago6 | 31366220 | 2410212020 | $  37.145.114.999| § -ls 37145114900 2%
Valor total ejecutado (15) $ 1.802.355.196.999 Pago 7 31366720 | 24/02/2020 | $ 31.649.077.343| § -[$ 31.649.077.343 2%
Valor por ejecutar (16) $ (178.422.716.415) Pago 8 87273120 | 8/04/2020 | $ 13.563.890.290| $ -[$ 13.563.890.290 1%

Pago 9 184729420 | 22/07/2020 | $ 25.894.699.645| $ -[$ 25.894.699.645 2%

Pago 10 | 202361920 | 3/08/2020 | $ 11.097.728.419| $ -[$ 11.097.728.419 1%

Pago 11 6701721 | 25/01/2021 | $ 67.198.283.483| $ -[$ 67.198.283.483 4%

WCoOoNOGTEWN =

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo.
No. Orden de pago de Anticipo: Registre el nimero de la orden de pago del anticipo.
Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicacion de la casilla (1) * Casilla (9)
Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicacion de la casilla (4) * Casilla (10)
Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (3 Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - > De la casilla (21) Valor total amortizacion anticipos.
Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptacion inicial principal sin adiciones.
10. Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11.  Valor Reducciones: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. Valor Total: Es la suma de la casilla (9) +(10)
13. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se esta radicando para pago.
15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (3 Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17.  Concepto: Corresponde a los NUimeros de pago realizados
18. Orden de Pago: Registre el Nimero de la orden de pago.
19. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura
21. Valor Amortizacion anticipo: Registre el valor de amortizacion del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortizacion estipulada en el
contrato/convenio/orden de aceptacion inicial.
22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortizacion anticipo (20)
23.  %: Es la Division entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente informacion:

Valor aporte contrapartida $
Valor ejecutado contrapartida a la fecha $
% de Ejecucidn contrapartida a la fecha %

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe
de Ejecuciéon Financiera Recursos Entregados en Administracion” GF-FT-05.
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| RENDIMIENTOS
El contrato/convenio/orden de aceptacion generé rendimientos: SI__ X_  No
Periodo de generacion de Fecha de consignacién de
rendimientos (Fecha de Valor de Rendimientos A Anexa recibo (SI/NO)
. rendimientos

Inicio — Fecha de corte)

18/01/2019 — 31/01/2019 $50.813.250,07 18/02/2019 SI
01/02/2019 — 28/02/2019 $130.457.715,87 30/04/2019 SI
01/03/2019 — 31/03/2019 $204.344.714,85 31/05/2019 SI
01/04/2019 — 30/04/2019 $203.277.050,25 31/05/2019 Sl
01/05/2019 — 31/05/2019 $184.606.513,69 22/07/2019 Sl
01/06/2019 — 30/06/2019 $144.334.187,49 15/08/2019 SI
01/07/2019 — 31/07/2019 $124.397.778,16 20/09/2019 SI
01/08/2019 - 31/08/2019 $111.761.453,67 23/10/2019 Sl
01/09/2019 — 30/09/2019 $116.910.397,26 05/11/2019 Sl
01/10/2019 — 31/10/2019 $90.464.922,11 29/11/2019 SI
01/11/2019 — 30/11/2019 $118.581.586,55 20/12/2019 SI
01/12/2019 — 31/12/2019 $274.606.896,61 28/01/2020 SI
01/01/2020 — 31/01/2020 $324.095.539,19 21/02/2020 Sl
01/02/2020 — 28/02/2020 $436.393.324,92 19/03/2020 SI
01/03/2020 — 31/03/2020 $415.889.503,85 24/04/2020 SI
01/04/2020 — 30/04/2020 $513.770.838,94 29/05/2020 SI
01/05/2020 — 31/05/2020 $799.409.481,72 25/06/2020 SI
01/06/2020 — 30/06/2020 $571.809.001,18 13/08/2020 Sl
01/07/2020 — 31/07/2020 $532.238.420,77 27/08/2020 SI
01/08/2020 — 31/08/2020 $491.782.430,18 30/09/2020 SI
01/09/2020 — 30/09/2020 $359.788.662,97 12/11/2020 SI
01/10/2020 — 31/10/2020 $208.913.479,45 27/11/2020 SI
01/11/2020 — 30/11/2020 $210.773.778,02 31/12/2020 Sl
01/12/2020 — 31/12/2020 $193.951.446,03 31/01/2021 Sl
01/01/2021 — 31/01/2021 $290.843.774,22 28/02/2021 SI
01/02/2021 — 28/02/2021 $396.907.790,89 31/03/2021 SI
01/03/2021 — 31/03/2021 $387.440.917,12 30/04/2021 SI
01/04/2021 — 30/04/2021 $355.296.659,04 31/05/2021 Sl
01/05/2021 — 31/05/2021 $322.923.162,37 30/06/2021 Sl
01/06/2021 — 30/06/2021 $357.405.278,41 31/07/2021 SI
01/07/2021 — 31/07/2021 $451.546.805,75 31/08/2021 SI
01/08/2021 — 31/08/2021 $430.090.906,09 30/09/2021 SI
01/09/2021 — 30/09/2021 $293.356.370,39 31/10/2021 Sl
01/10/2021 — 31/10/2021 $322.123.743,43 30/11/2021 Sl
01/11/2021 — 30/11/2021 $241.368.280,49 31/12/2021 SI
01/12/2021 — 31/12/2021 $245.548.321,26 31/01/2022 SI
01/01/2022 — 31/01/2022 $414.503.629,84 28/02/2022 Sl
01/02/2022 — 28/02/2022 $459.882.131,80 31/03/2022 Sl
01/03/2022 — 31/03/2022 $837.457.482,05 30/04/2022 Sl
01/04/2022 — 30/04/2022 $974.089.770,62 31/05/2022 SI
01/05/2022 — 31/05/2022 $1.093.488.201,61 30/06/2022 SI
01/6/2022 — 30/06/2022 $1.468.454.529,23 31/07/2022 Sl
01/07/2022 — 31/07/2022 $1.942.693.963,35 31/08/2022 Sl
01/08/2022 — 31/08/2022 $1.213.868.729,00 30/09/2022 Sl
01/09/2022 — 30/09/2022 $1.015.335.107,00 31/10/2022 SI
01/10/2022 — 31/10/2022 $965.429.261,29 30/11/2022 Si
01/11/2022 — 30/11/2022 $1.023.881.451,85 31/12/2022 Sl
01/12/2022 — 31/12/2022 $718.890.925,27 31/01/2023 Sl
01/01/2023 — 31/01/2023 $1.148.758.984,18 28/02/2023 Sl
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01/02/2023 — 28/02/2023 $1.537.711.235,43 31/03/2023 SI
01/03/2023 — 31/03/2023 $1.069.873.378,73 30/04/2023 SI
01/04/2023 — 30/04/2023 $1.019.072.214,19 31/05/2023 SI
01/05/2023 — 31/05/2023 $1.033.762.764,88 30/06/2023 Si
01/06/2023 — 30/06/2023 $1.616.852.763,08 31/07/2023 SI
01/07/2023 — 31/07/2023 $2.238.653.594,35 31/08/2023 SI
01/08/2023 — 31/08/2023 $ 1.924.478.073,48 30/09/2023 SI
01/09/2023 — 30/09/2023 $ 1.007.486.009,19 31/10/2023 SI
01/10/2023 — 31/10/2023 $ 1.115.233.023,05 30/11/2023 SI
01/11/2023 — 30/11/2023 $ 1.039.457.297,82 31/12/2023 SI
01/12/2023 — 31/12/2023 $ 1.033.673.878,85 31/01/2024 SI
01/01/2024 — 31/01/2024 $917.846.843,44 29/02/2024 S
01/02/2024 — 29/02/2024 $ 586.984.672,63 31/03/2024 S
01/03/2024 — 31/03/2024 $ 413.530.000,00 30/04/2024 SI
01/04/2024 — 30/04/2024 $1.646.289.504,99 31/05/2024 SI
01/05/2024 — 31/05/2024 $788.762.883,22 30/06/2024 SI
01/06/2024 — 30/06/2024 $792.336.631,13 31/07/2024 S
01/07/2024 — 31/07/2024 $760.643.313,86 31/08/2024 Sl
01/08/2024 — 31/08/2024 $466.600.291,66 30/09/2024 SI
01/09/2024 — 30/09/2024 $338.437.556,49 31/10/2024 SI
01/10/2024 — 31/10/2024 $388.324.049,82 30/11/2024 S
01/11/2024 — 30/11/2024 $72.120.829,88 31/12/2024 S
01/12/2024 — 31/12/2024 $356.090.232,04 31/01/2025 Sl
01/01/2025 — 31/01/2025 $670.254.327,61 28/02/2025 SI
01/02/2025 — 28/02/2025 $617.128.513,39 31/03/2025 SI
01/03/2025 — 31/03/2025 $616.511.470,36 30/04/2025 S
01/04/2025 — 30/04/2025 $615.178.268,87 30-05-2025 Si
01/05/2025 — 30/05/2025 $1.078.059.193,57 30-06-2025 Si
01/06/2025 — 30/06/2025 $990.657.160,66 30-07-2025 si
01/07/2025 — 30/07/2025 $1.317.582.974,23 30-08-2025 Si
01/08/2025 — 30/08/2025 $778.395.250,98 30-09-2025 si
01/09/2025 — 30/09/2025 $700.029.886,32

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES

PARAFISCALES

El interventor/supervisor verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus
obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos | SI X | NO
profesionales, aportes a la Caja de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relacion entre el monto cancelado y las sumas que

Marque con
debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. una X
ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO
Estado de avance de la ejecucion fisica a la fecha (%) 85,67%

Formula: Alcance Prestacion Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripcion de la ejecucién actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

N° Obligaciones Generales del Contratista/Entidad

Estado de avance de la obligacién

1 relativas a

Asumir la responsabilidad de todas las actividades
la ejecucion de

establecidas en este convenio.

las obligaciones

% de Avance: 96,38%

Descripcion del avance: El ICETEX ha actuado conforme
a los lineamientos establecidos por el Ministerio de
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Educacion Nacional para administrar el fondo de
Excelencia, por lo cual actia de manera transparente
asumiendo la responsabilidad de todas las actividades que
realiza.

A la fecha del presente informe el ICETEX ha asumido la
responsabilidad de la ejecucién de las obligaciones que
permitan el cumplimiento del objeto contractual.

Teniendo en cuenta lo anterior, mediante los siguientes
reportes el ICETEX da cuenta del funcionamiento que se
ha realizado del fondo en administracién del componente
de Excelencia y permite que la supervision corrobore lo
anteriormente descrito:

1. Mensualmente el ICETEX remite al MEN la base
detallada con los beneficiarios y el informe de
giros; para el presente informe se cuenta con la
base con corte al 30 de septiembre de 2025.

2. Mensualmente el ICETEX remite al MEN la base
detallada con los beneficiarios y el informe de
giros; para el presente informe se cuenta con la
base con corte al 30 de septiembre de 2025.

3. Trimestralmente el ICETEX remite al MEN los
estados de cuenta que resultan de la ejecucion del
Fondo, para el presente informe se cuenta con el
estado de cuenta de enero a marzo de 2025 (este
informe se remite mes vencido).

Entrega producto Si X No

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligacion o compromiso: la

evidencia se encuentra en el siguiente enlace 10BJ: en el cual
se encuentra la ejecucion del convenio INFORMES
FINANCIEROS MES A MES ICETEX - EXCELENCIA y
INFORMES TRIMESTRALES EXCELENCIA

2

Suscribir las actas de: seguimiento, recibo a
satisfaccion, terminacion, liquidacién y cualquier otra
acta que resulte con ocasion y ejecucion del convenio

% de Avance: 96,38%

Descripcion del avance: El ICETEX junto con el MEN
realizan las actas referentes a las mesas de trabajo,
comités operativos y juntas administradoras, asi mismo,
realiza los ajustes requeridos por los miembros de la junta
a las mismas.

A la fecha se han suscrito las actas de inicio, de comité
operativo y de junta administradora que se han llevado a
cabo para los afios 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y
lo corrido de 2025. Teniendo en cuenta lo anterior se
relacionan las actas de comité y junta administradora
realizadas hasta la fecha:

Comité

2021 2022

*14 de septiembre de 2021 *05 de abril de 2022
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Educacion

*08 de octubre de 2021

*09 de noviembre de 2021
*07 de diciembre de 2021
*30 de diciembre de 2021

*26 de abril de 2022

*18 de mayo de 2022

*31 de mayo de 2022

*06 de junio de 2022

*07 de junio de 2022

*08 de julio de 2022

*01 de noviembre de 2022
*01 de diciembre de 2022

2023 2024
*22 y 23 de marzo de 2023 *24 y 25 de enero de 2024
*08 de junio de 2023 *15 de febrero de 2024

*21 de septiembre de 2023
*30 de noviembre de 2023

*26 de marzo de 2024*22 de abril
de 2024

*18 y 19 de junio de 2024

*26 de septiembre de 2024

*03 de diciembre de 2024

2025

*26 de febrero de 2025
*24 de abril de 2025
*16 de mayo de 2025
*29 de julio de 2025

Junta Administradora

2019

2020

*18 de enero de 2019
*25 de enero de 2019
*07 de febrero de 2019
*12 de marzo de 2019
*06 de mayo de 2019

*23 de mayo de 2019

*20 de junio de 2019

*25 de julio de 2019

*10 de octubre de 2019
*15 de noviembre de 2019
*16 de diciembre de 2019

*22 de mayo de 2020

*29 de mayo de 2020

*01 de septiembre de 2020
*27 de noviembre de 2020
*21 de diciembre de 2020

*15 de marzo de 2021

*24 de marzo de 2021

*06 de mayo de 2021

*11 de junio de 2021

*17 de junio de 2021

*06 de julio de 2021

*14 de julio de 2021

*29 de julio de 2021

*08 de septiembre de 2021
*16 de septiembre de 2021
*16 de noviembre de 2021
*19 de noviembre de 2021
*10 de diciembre de 2021
*31 de diciembre de 2021

2021 2022
*15 de enero de 2021 *28 de abril de 2022
*23 de febrero de 2021 *20 de mayo de 2022
*25 de febrero de 2021 *31 de mayo de 2022

*07 de junio de 2022
*08 de julio de 2022
*16 de noviembre de 2022
*07 de diciembre de 2022

2023 2024
*10y 11 de mayo de 2023 *26 de enero de 2024
*14 de junio de 2023 *26 de febrero de 2024

*22 de septiembre de 2023
*15 de diciembre de 2023

* 23y 24 de abril de 2024
*16 de julio de 2024

*31 de octubre de 2024
*4 de diciembre de 2024

2025

*04 de marzo de 2025
*25 de abril de 2025
*04 de agosto de 2025

Entrega producto Si X No
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Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligacion o compromiso: la
evidencia se encuentra en el siguiente enlace ACTAS

3

No utilizar en ningun caso los recursos
desembolsados por el MEN para fines diferentes a los
sefialados en el convenio

% de Avance: 96,38%

Descripcion del avance: El ICETEX es el administrador
de los recursos destinados para el programa EXCELENCIA
y de acuerdo con los estados de cuenta presentados, los
recursos se han invertido en las actividades objeto del
convenio, como lo son matriculas, valor cupo, apoyo de
sostenimiento, gastos de administracion y primas de
seguro.

Lo anterior se evidencia en los informes mensuales y
trimestrales remitidos por el ICETEX y validados por la
supervision. A la fecha se encuentra el informe mensual del
mes de septiembre de 2025 (este se entrega mes vencido.

Asi mismo, se realiza seguimiento de los giros y el saldo
disponible del convenio cada quince dias con el ICETEX, lo
anterior para garantizar el cumplimiento de esta obligacién
y revisar los saldos del programa.

Finalmente, se confirma que el fondo se encuentra
conciliado y sin ninguna novedad a la fecha del presente
informe a reportar.

Entrega producto Si X No____

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligacion o compromiso: la
evidencia se encuentra en el siguiente enlace
03 _EXCELENCIA en el cual se encuentra la ejecucion del
convenio y en INFORMES FINANCIEROS MES A
MES ICETEX - EXCELENCIA

‘ Entregar al Ministerio de Educacion Nacional una vez
finalizado el plazo del convenio, los documentos que
en desarrollo del mismo se haya producido, e
igualmente todos los archivos que se haya generado
en cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con
la Ley General de Archivo y los procedimientos de la
Unidad de Atencion al Ciudadano del Ministerio de
Educacion Nacional, debidamente escaneados, y a la
Subdireccion de Gestion Administrativa los bienes
devolutivos que le fueron asignados para su custodia

% de Avance: 0%

Descripcion del avance: El convenio se encuentra en
ejecucion hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo cual no
se ha iniciado y no ha sido necesario iniciar el tramite de
esta obligacién.

Entrega producto Si No X
Ubicacion: N/A

Participar y apoyar al MINISTERIO en todas las
reuniones a las que éste lo convoque relacionadas
con la ejecucioén del convenio

% de Avance: 96,38%

Descripcion del avance: El ICETEX ha participado en
todas las reuniones a la que se les ha convocado,
relacionadas con la ejecucién del convenio (juntas
administradoras, Mesas de trabajo, reuniones de
seguimiento y comités virtuales). Asi mismo ha presentado
los documentos y cifras que permiten la revisién de la
ejecucion del convenio.

Por otro lado, se han venido realizado reuniones periddicas
desde el afio 2021 en donde se realiza el seguimiento
financiero del Fondo Excelencia, para revisar el estado de
giros (matricula, sostenimiento y valor cupo), los saldos
disponibles del Fondo, las gestiones realizadas para los
giros de sostenimiento de los jovenes los cuales deben
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realizar la apertura de la cuenta CATS y el proceso de
adjudicacion dependiendo de cada semestre.

Entrega producto Si X No
Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligacion o compromiso: la

evidencia se encuentra en los siguientes enlaces
ACTASD SEGUIMIENTO FINANCIERO GENERACION E

Disponer de los medios necesarios para el
6  mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacion objeto del presente convenio

% de Avance: 96,38%

Descripcion del avance EI ICETEX hasta el 23 de junio de
2019 contaba con el contrato N° 2017-0234 suscrito con
Data File S.A, por prestacion de servicios de la “gestion
documental para el ICETEX”. Finalizado este contrato el 17
de junio de 2019 el ICETEX suscribié el contrato de
prestacion de servicios con el contratista MANEJO
TECNICO DE INFORMACION S.A N°2019-0332. Teniendo
en cuenta lo anterior, el ICETEX ha cumplido con la gestiéon
documental para el depdsito, custodia y administracién del
archivo en los términos y condiciones establecidas en la
Ley General de Archivo (Ley 594 del 2000).

Entrega producto Si No X
Ubicacion: N/A

Colaborar con el MEN en el suministro y respuesta de
la informacion correspondiente ante cualquier

7 | requerimiento de los organismos de control del
Estado Colombiano en relacion con la ejecucion,
desarrollo o implementacién del convenio objeto del
presente documento

% de Avance: 96,38%

Descripcion del avance: El ICETEX como administrador
del fondo Excelencia ha estado atento a los requerimientos
de informacion que se le han hecho y ha entregado la
informacién solicitada de manera oportuna para dar
respuesta a derechos de peticion, tutelas, fallos judiciales e
informacién requerida por entes de control y demas que
han surgido en torno a la ejecucién, desarrollo e
implementacion del convenio, reportando al Ministerio de
Educacion Nacional la informacion de manera veraz y
oportuna.

Entrega producto Si No X

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligacion o compromiso: La
evidencia se encuentra en el siguiente enlace

Utilizar la imagen del MEN de acuerdo con los
lineamientos  establecidos por éste, salvo
g  autorizacion expresa y escrita de las partes, ningun
contratista, subcontratista o empleado, podra utilizar
el nombre, emblema o sello oficial de |la otra parte
para fines publicitarios o de cualquier otra indole

% de Avance: 96,38%

Descripcion del avance: El ICETEX no ha utilizado el
nombre del Ministerio para fines publicitarios sino
solamente para la divulgacién del programa Excelencia a
los beneficiarios e Instituciones de Educacion Superior que
hacen parte del programa.

Entrega producto Si No X

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligacién o compromiso: N/A

Cumplir con sus obligaciones de aportes al Sistema
Integral de Seguridad Social y parafiscales (Caja de

9 | compensacién familiar, Sena, ICBF) a que haya lugar
y de acuerdo con la normatividad vigente aportando
los soportes de pago correspondientes

% de Avance: 96,38%

Descripcion del avance: El ICETEX ha realizado los
aportes al Sistema Integral de Seguridad Social vy
parafiscales (Caja de compensacion familiar, Sena, ICBF)
y remite al Ministerio de Educacion Nacional los soportes
mediante certificacion realizado por el revisor fiscal de la
entidad. El ultimo reporte allegado corresponde al mes de
septiembre de 2025.
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Entrega producto Si XNo_____

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligaciéon o compromiso: La
evidencia se encuentra en el siguiente enlace
PARAFISCALES ICETEX

Obligaciones/compromisos especifica(o)s del

NO
Contratista/Conveniente

Estado de avance de la obligacién

Realizar la constitucion del Fondo COMPONENTE
1 | DE EXCELENCIA DEL PROGRAMA GENERACION
E para la cohorte de la primera convocatoria

% de Avance: 100%

Descripcion del avance: El ICETEX de acuerdo con lo
establecido en el convenio CO1.PCCNTR.743469 de 2019
realizé la constitucion del fondo en el sistema dispuesto
para tal fin, con el cddigo contable 121982 con el objeto
estipulado para poder manejar los recursos de manera
independiente.

Asi mismo, El ICETEX ha realizado la constitucion del
Fondo Excelencia en los sistemas de informacion de la
entidad, con el fin de realizar la respectiva inscripcién de los
estudiantes en el proceso de adjudicacion, las
renovaciones y los desembolsos correspondientes a
matricula, sostenimiento y valor cupo.

Entrega producto Si No X

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligacion o compromiso: N/A

Adoptar conjuntamente con el Ministerio de
Educacion Nacional el Reglamento Operativo del
Fondo y velar por la adecuada aplicacion.

% de Avance: 96,38%

Descripcion del avance: El ICETEX ha adoptado el
Reglamento Operativo del Fondo Excelencia y ha velado
por el debido cumplimiento de éste en cada una de las
convocatorias aplicadas a la fecha. Los reglamentos
operativos del fondo en las cuatro versiones realizadas
fueron trabajados por las dos entidades y aprobado por la
Junta Administradora y se encuentra publicado en la pagina
web del Ministerio de Educacién Nacional (micrositio
Colombia Aprende) y el ICETEX en el siguiente enlace
https://web.icetex.gov.co/creditos/fondos-en-
administracion/programas-especiales

El ICETEX ha utilizado los Reglamentos Operativos como
guia para el manejo de la informacién con los beneficiarios
y las IES. Asi mismo, lo divulga a los beneficiarios e
Instituciones de Educacién Superior del programa a través
de los profesionales encargados del fondo establecidos en
las diferentes territoriales.

Entrega producto Si X No

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligacion o compromiso: La
evidencia se encuentra en el siguiente enlace
https://web.icetex.gov.co/creditos/fondos-en-
administracion/programas-especiales

‘ Administrar el FONDO, actuando como administrador

mandatario del mismo, a partir del direccionamiento y

3 lineamientos  determinados por la Junta
Administradora.

% de Avance: 96,38%

Descripcion del avance: ElI ICETEX, en su condicion de
mandatario, conforme a lo establecido en el Libro Cuarto,
Titulo Xl - Capitulo | del Cddigo de Comercio, es un
administrador del Fondo conforme a las instrucciones
dadas por el Constituyente, para este caso el Ministerio de
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Educacion Nacional, quien decide acerca de la apertura de
convocatorias, la destinacién de los recursos y demas
requisitos, términos y condiciones de funcionamiento de
este.

Entrega producto Si X No
Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligacion o compromiso: La

evidencia se encuentra en el
Contractual Excelencia

siguiente enlace

Brindar asesoria, asistencia y seguimiento a la
4  ejecucion del Fondo.

% de Avance: 96,38%

Descripcion del avance: El ICETEX como administrador
del Fondo Excelencia ha brindado asesoria, asistencia y
seguimiento a los procesos que han surgido en torno a la
ejecucion, desarrollo e implementacion del convenio, como
lo son el proceso de inscripcion, legalizacion, subsanacion
de documentos, firma de garantias, renovaciones, giros,
conciliaciones con las IES, entre otros.

Asi mismo, el ICETEX atiende los requerimientos que
llegan de los entes de control, beneficiarios, Instituciones
de Educacion Superior y al Ministerio de Educacion
Nacional a través de los profesionales encargados en las
diferentes territoriales los cuales dan respuesta por medio
de llamadas telefonicas, correos electronicos o reuniones
presenciales o virtuales a través de la plataforma TEAMS.

Por otra parte, el ICETEX ha participado en todas las
reuniones a la que se les ha convocado a la fecha,
relacionadas con la ejecucidon del convenio (juntas
administradoras, Mesas de trabajo, reuniones de
seguimiento y comités virtuales) presentando los
documentos y cifras que permitan la revision de la
ejecucion del convenio.

Finalmente, se han venido realizado reuniones periddicas
desde el afio 2021 en donde se realiza el seguimiento
financiero del Fondo Excelencia, para revisar el estado de
giros (matricula, sostenimiento y valor cupo), los saldos
disponibles del Fondo, las gestiones realizadas para los
giros de sostenimiento de los jévenes los cuales deben
realizar la apertura de la cuenta CATS y el proceso de
adjudicacion, legalizaciéon y renovacion dependiendo de
cada semestre.

Entrega producto Si X No

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligacion o compromiso: la
evidencia se encuentra en los siguientes enlaces

OACTAS y  LISEGUIMIENTO  FINANCIERO

GENERACION EACTAS y DSEGUIMIENTO
FINANCIERO GENERACION E

‘ Descontar semestralmente luego de la legalizacion y

de la renovacion de los créditos condonables, el 25%

5 | contribuido por las IES privadas para la financiacion

del valor total de la matricula para realizar los
desembolsos a cada una.

% de Avance: 96,38%

Descripcion del avance: Una vez se inician los procesos
de giro, el ICETEX realiza la validacion de las IES privadas
descontando el 25% del valor de matricula reportado en la
plataforma durante el proceso de legalizacién y/o
renovacion del crédito condonable.
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A la fecha el ICETEX ha realizado el descuento por valor
del 25% contribuido por las IES privadas para la
financiacion del valor total de la matricula para realizar los
desembolsos de los semestres 2019-1, 2019-2, 2020-1,
2020-2, 2021-1, 2021-2, 2022-1, 2022-2, 2023-1, 2023-2,
2024-1,2024-2 y 2025-1. Para el semestre 2025-2 en julio
se iniciaron los giros de los beneficiarios los cuales se
encuentran renovados.

La informacion se puede validar en las bases e informes
financieros remitidos mensualmente y en los informes de
gestiéon remitidos trimestralmente:

1. Mensualmente el ICETEX remite al MEN la base
detallada con los beneficiarios y el informe de giros; para el
presente informe se cuenta con la base con corte al 30 de
spetiembre de 2025.

2.Mensualmente el ICETEX remite al MEN los estados de
cuenta que resultan de la ejecuciéon del Fondo, para el
presente informe se cuenta con el estado de cuenta del mes
de septiembre de 2025 (este informe se remite mes
vencido).

3.Trimestral el ICETEX remite al MEN informe de la
ejecucion del fondo, para el presente informe se cuenta con
el informe de enero a marzo de 2025.Es importante precisar
que el convenio respecto a esta obligacién se encuentra
conciliado sin ninguna novedad a reportar.

Entrega producto Si X No
Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligacion o compromiso: La

evidencia se encuentra en el siguiente enlace D BASES
EXCELENCIA, INFORMES FINANCIEROS MES A MES
ICETEX - EXCELENCIA, INFORMES TRIMESTRALES
EXCELENCIA en el cual se encuentra la ejecucion del
convenio

Remitir los informes que requiera el Ministerio de

¢ | Educacion Nacional en funcion de la supervision que
ejerce, respecto de la ejecucion del presente
Convenio

% de Avance: 96,38%

Descripcion del avance: EI ICETEX suministra al
Ministerio de Educacion Nacional los siguientes informes
con los cuales se ejerce la supervision y se valida que la
ejecucion se encuentre funcionando de acuerdo con los
lineamientos establecidos.

Teniendo en cuenta lo anterior, mediante los siguientes
reportes el ICETEX da cuenta del funcionamiento que se
ha realizado del fondo en administraciéon del componente
de Excelencia

1. Mensualmente el ICETEX remite al MEN la base
detallada con los beneficiarios y el informe de
giros; para el presente informe se cuenta con la
base con corte al 30 de septiembre de 2025.

2. Mensualmente el ICETEX remite al MEN los
estados de cuenta que resultan de la ejecucion del
Fondo, para el presente informe se cuenta con el
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estado de cuenta del mes de septiembre de 2025
(este informe se remite mes vencido).
3. Trimestral el ICETEX remite al MEN informe de la
ejecucion del fondo, para el presente informe se
cuenta con el informe de enero a marzo de 2025.
Es importante precisar que a la fecha del presente informe
el fondo Excelencia se encuentra conciliado en su totalidad
sin ninguna novedad a resaltar.

Entrega producto Si X No

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligacion o compromiso: La
evidencia se encuentra en el siguiente enlace BASES
EXCELENCIA en el cual se encuentra la ejecucion total del

convenioy en ] INFORMES FINANCIEROS MES A MES
ICETEX - EXCELENCIA, INFORMES TRIMESTRALES
EXCELENCIA

Realizar la verificacion de los documentos
presentados por los estudiantes elegibles en el

7 proceso de legalizaciéon del crédito condonable y
emitir concepto de viabilidad juridica.

% de Avance: 100%

Descripcion del avance: El ICETEX ha dispuesto la
plataforma “Cargue de Documentos” en donde cada uno de
los beneficiarios que diligencié el primer y segundo
formulario, debe realizar el cargue de los documentos
estipulados en el reglamento operativo y necesarios para el
proceso de legalizacion y adjudicacion del crédito
condonable.

Una vez verificados los documentos por las IES e ICETEX
se generan las garantias para la firma digital por parte del
beneficiario o representante en caso de ser menor de edad.

A la fecha se cumplié con los procesos de legalizacion
completos de los semestres 2019-1, 2019-2, 2020-1, 2020-
2,2021-1, 2021-2, 2022-1 y 2022-2. Teniendo en cuenta lo
anterior a la fecha el fondo cerro con 15.306 beneficiarios
finales.

Entrega producto Si X No
Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligacién o compromiso: La

evidencia se encuentra en los siguientes enlaces

SEGUIMIENTO FINANCIERO GENERACION E vy ]
BASES EXCELENCIA

Realizar los desembolsos por concepto de matricula
y costo cupo a las Instituciones de Educacion

8  Superiory los giros del apoyo de sostenimiento a los
beneficiarios, en los tiempos establecidos por la Junta
Administradora

% de Avance: 96,38%

Descripcion del avance: Una vez la junta administradora
aprueba el calendario de desembolsos, el ICETEX de
acuerdo con la disponibilidad presupuestal y la inscripcion
de los estudiantes ante el proceso de renovaciéon o el
proceso de legalizacion en la plataforma, realiza los giros
de sostenimiento (a los estudiantes), matricula
(descontando el 25% contribuido por las IES privadas) y de
valor cupo (a las IES).

Es importante indicar que los giros de matricula y valor cupo
a la fecha desde el periodo 2019-1 y hasta el periodo 2025-
2 se encuentran en firme, es decir abonados los recursos a
las cuentas de las IES y los giros de sostenimiento desde
el periodo 2019-1 y hasta el periodo 2025-2 se encuentran
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en firme es decir abonados a las cuentas de los
beneficiarios.

Para 2025-2 el ICETEX se encuentra realizando los giros
por las renovaciones en lo que corresponde a matricula,
sostenimiento y valor cupo.

Asi mismo, el ICETEX realiza seguimiento constante a los
desembolsos que se realizan a las IES por concepto de
matricula y valor cupo suministrandoles las resoluciones de
giro y haciendo un proceso de conciliacion.

La informacién de giros se puede validar en las bases e
informes financieros remitidos mensualmente y en los
informes de gestion remitidos trimestralmente asi:

1. Mensualmente el ICETEX remite al MEN la base
detallada con los beneficiarios y el informe de
giros; para el presente informe se cuenta con la
base con corte al 30 de septiembre de 2025.

2. Mensualmente el ICETEX remite al MEN los
estados de cuenta que resultan de la ejecucioén del
Fondo, para el presente informe se cuenta con el
estado de cuenta del mes de septiembre de 2025
(este informe se remite mes vencido).

3. Trimestral el ICETEX remite al MEN informe de la
ejecucion del fondo, para el presente informe se
cuenta con el informe de enero a marzo de 2025.

Finalmente, se han venido realizado reuniones periddicas
desde el afio 2021 en donde se realiza el seguimiento
financiero del Fondo Excelencia, para revisar el estado de
giros (matricula, sostenimiento y valor cupo), los saldos
disponibles del Fondo, las gestiones realizadas para los
giros de sostenimiento de los jévenes los cuales deben
realizar la apertura de la cuenta CATS y el proceso de
adjudicacion, legalizaciéon y renovacion dependiendo de
cada semestre.

Entrega producto Si X No
Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligacion o compromiso: La

evidencia se encuentra en el siguiente enlace D BASES
EXCELENCIA el cual contiene toda la ejecucion del

convenio y en ] INFORMES FINANCIEROS MES A
MES ICETEX - EXCELENCIA

Realizar seguimiento a los giros de apoyo de
sostenimiento de los beneficiarios, con el fin de
garantizar que éstos reciban efectivamente su
desembolso a tiempo y atender los casos de los
beneficiarios que presenten inconvenientes con sus
giros.

% de Avance: 96,38%

Descripcion del avance: Con respecto al subsidio de
sostenimiento, el ICETEX hace jornadas semanales
(llamadas y correos electronicos) para que los estudiantes
realicen la apertura de las cuentas CATS para el caso de
los estudiantes nuevos y cuando los abonos salen
rechazados por bloqueo de cuentas o cuentas inactivas
para los beneficiarios nuevos y antiguos, y asi lograr el
desembolso efectivo a las cuentas de los estudiantes.
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La anterior informacion, la brinda el ICETEX de acuerdo
con los informes que se estan realizando al seguimiento
financiero del convenio.

Entrega producto Si X No
Ubicacion: La evidencia se encuentra en los siguientes

enlaces ] SEGUIMIENTO FINANCIERO GENERACION
Ey ] BASES EXCELENCIA

10

Llevar el control independiente de los recursos
financieros y entregar mensualmente al Ministerio de
Educacion Nacional, informes de ejecucion financiera
(estados de cuenta) de la ejecucion de los recursos
del Fondo

% de Avance: 96,38%

Descripcion del avance: Con la constitucion del fondo, el
ICETEX le asigno un cadigo contable al convenio el cual es
el 121982, para la administracion de los recursos de
manera independiente. Por lo cual mensualmente el
ICETEX cumple con esta obligacion remitiendo los informes
financieros para validar la correcta ejecucion.

Asi mismo, es importante precisar que a la fecha del
presente informe El ICETEX ha entregado los estados de
cuenta validados hasta el mes de septiembre de 2025 los
cuales se reportan mes vencido y se confirma que estan
conciliados y no presentan ninguna novedad a reportar.

Entrega producto Si X No
Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligacion o compromiso: La

evidencia se encuentra en el siguiente enlace
INFORMES FINANCIEROS MES A MES ICETEX -
EXCELENCIA

11

Presentar trimestralmente al Ministerio de Educacion
Nacional, el informe de gestién que detalle el avance
en la ejecucion de cada una de las obligaciones
definidas en el convenio

% de Avance: 96,38%

Descripcion del avance: ElI ICETEX trimestralmente
reporta al Ministerio de Educacién Nacional el informe de
gestién que detalla el avance en la ejecucion de cada una
de las obligaciones definidas en el convenio y en donde se
evidencia el correcto funcionamiento que la entidad le da a
los recursos desembolsados.

El ultimo informe remitido por parte del ICETEX al Ministerio
de Educacion Nacional fue el correspondiente de enero a
marzo de 2025, el cual se encuentra correcto sin ninguna
novedad a reportar después de ser validado por el equipo
de trabajo.

Entrega producto Si X No
Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligacion o compromiso: La

evidencia se encuentra en el siguiente enlace
INFORMES TRIMESTRALES EXCELENCIA

12

Definir y socializar los protocolos de legalizacion y
renovacion del crédito condonable, entrega del apoyo
de sostenimiento, desembolsos de matricula o costo
cupo a las IES, condonacion del crédito y paso a
cobro de los créditos no condonados

% de Avance: 96,38%

Descripcion del avance: ElI ICETEX ha publicado en la
pagina web la informacién correspondiente a los periodos
de legalizacién, renovaciéon y giros de sostenimiento,
matricula y valor cupo.

Asi mismo, el ICETEX realiza jornadas de capacitacion a
las IES y a los estudiantes para socializar los protocolos de
legalizacion y renovacién, entrega del subsidio de
sostenimiento y desembolsos de matricula y valor cupo.
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Finalmente es importante precisar que el ICETEX cuenta
con un equipo de trabajo el cual se encuentra distribuido
por IES y brinda de manera personalizada asesoria
respecto a los temas operativos y administrativos a las IES
y a los beneficiarios. Asi mismo, otro canal de
comunicacion es el correo corporativo de cada enlace en el
cual se responden dudas e inquietudes que surgen de la
operacion del fondo.

Entrega producto Si X No

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligacion o compromiso: la
evidencia se encuentra en los siguientes enlaces:
https://web.icetex.gov.co/es/-/generacion-e-excelencia-
1ra-convocatoria, https://web.icetex.gov.co/es/-
/generacion-e-excelencia-2da-convocatoria,
https://web.icetex.gov.co/es/-/generacion-e-excelencia-
3ra-convocatoria y https://web.icetex.gov.col/es/-
/generacion-e-excelencia-4ta-convocatoria

13

Brindar asesoria y asistencia técnica a las
Instituciones de Educacion Superior y a los
beneficiarios, en el proceso de legalizacion y
renovacion del crédito condonable, asi como en las
solicitudes sobre procesos administrativos del
componente de Excelencia, tales como cambios de
IES, programas académicos, desembolsos de
sostenimiento, entre otros

% de Avance: 96,38%

Descripcion del avance: El ICETEX brinda asesoria y
asistencia técnica a las Instituciones de Educacion Superior
y a los beneficiarios, para atender el proceso de
legalizacion y renovacion del crédito condonable, asi como
en las solicitudes sobre procesos administrativos del
componente de Excelencia, tales como cambios de IES,
programas académicos, desembolsos de sostenimiento,
matricula y valor cupo, entre otros.

Estas asesorias se realizan a través de los diferentes
canales dispuestos por la entidad como lo son:

e Servicio telefonico:

- Linea telefénica en Bogota: 417 3535.
- Linea gratuita nacional: 01 8000 916 821.

De lunes a viefmes de 7:00 am. a 7:00 pm. y
sabados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

e Servicios de Atencién Virtual: Con las diferentes
opciones de chat y video atencién, asi como de
radiacion de PQRSD, a los cuales puede acceder
en la siguiente ruta: www.icetex.gov.co y elegir la
seccion ‘Atencidn y servicios a la ciudadania’ y
luego ‘Sistema de Atencion Virtual’.

- Canal Chat (24 horas).
- Canal WhatsApp (24 horas).
- Video-atencion (de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.).

- Agendamiento de citas para poder visitar
cualquiera de los Centros de Experiencia
Presencial — CEP de ICETEX en el pais.
Conoce mas de la ubicacion y horarios estos
CEP en
https://web.icetex.qgov.co/es/atencion-al-
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ciudadano/centros-de-experiencia-
presencial-cep

e Atenciéon en salas virtuales Modo ON con
atencién y resoluciéon en tiempo real: Salas
virtuales y tematicas Modo On, con atencién en
tiempo real en el sitio web de ICETEX
www.icetex.qov.co 0 en siguiente enlace:
https://portal.icetex.qgov.co/PortallHome/Home
Estudiante/modo-on/

e Asi mismo, el ICETEX cuenta con un grupo de
personas que se encargan de atender las
solicitudes en las diferentes regionales y tienen
asignadas IES para que el acompafamiento sea
personalizado.

Entrega producto Si No X

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligacién o compromiso: N/A

Reportar mensualmente mediante base de datos
certificada al Ministerio de Educacion Nacional, la

% de Avance: 96,38%

Descripcion del avance: ElI ICETEX ha reportado
mensualmente la base de datos en la cual consta la
condiciéon administrativa de los beneficiarios (adjudicacion,
renovacion, giros, cambio de IES y programas entre otros).
La dltima base reportada es la del 30 de septiembre de

14 ey - ; . e .. | 2025 y se confirma que no se encontrd ninguna novedad a
condicion administrativa (situacion del crédito . .
condonable) de los beneficiarios corregir © mejorar.
Entrega producto Si X No
Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligacion o compromiso: La
evidencia se encuentra en el siguiente enlace ] BASES
EXCELENCIA
‘ % de Avance: 3%
Descripcion del avance: La mayoria de los beneficiarios
se encuentran en época de estudio en las instituciones de
educacién superior seleccionada por cada uno; sin
Presentar para aprobacion en la Junta|embargo, a la fecha se ha aprobado la condonacion por
Administradora los casos de condonacion de los | cumplir los requisitos de condonacion estipulados en el
15  beneficiarios que realicen la solicitud, previo concepto | reglamento operativo de 15306 beneficiarios.
y validacioén de los requisitos de condonacion. Entrega producto Si X No
Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligacion o compromiso: la
evidencia se encuentra en los siguientes enlaces: D
BASES EXCELENCIA O ACTAS y O RESOLUCIONES
DE CONDONACION
‘ % de Avance: 96,38%
Descripcion del avance: Con la herramienta de
] o _. | legalizacion y renovacion con la que cuenta el ICETEX, la
Coordinar con las Instituciones de Educacion | |ES registra la informacion junto con el valor de la matricula,
Superior la entrega de reportes de matricula de 10s | con lo cual se hace mas efectivo el control.
16

beneficiarios del programa de Excelencia con base en
lo registrado en los sistemas de informacion de dichas
Instituciones

Asi mismo el ICETEX, de manera semestral coordina con
las IES la conciliacién de los giros realizados, con esto se
puede establecer devoluciones de giros por mayor valor o
giros complementarios a realizar que se evidencien de la
operacion.
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Lo anterior se evidencia en los sistemas de informacion del
ICETEX, para lo cual mediante los informes financieros y
las bases de datos se refleja la informacion de entrega de
reportes de matricula.

Entrega producto Si X No

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligaciéon o compromiso: La
evidencia se encuentra en los siguientes enlaces:

] INFORMES FINANCIEROS MES A MES ICETEX -
EXCELENCIA, SEGUIMIENTO FINANCIERO

GENERACION E D,BASES EXCELENCIA

Realizar el paso a cobro y asignacion de plan de
pagos de los créditos condonables de los
17 beneficiarios que incumplan las obligaciones y
condiciones del beneficio establecidas en el
reglamento operativo del fondo, de conformidad con
lo aprobado por la Junta Administradora del Fondo

% de Avance: 12%

Descripcion del avance: A la fecha por parte de la Junta
administradora del Programa se han aprobado los casos de
suspension definitiva de los desembolsos de los jévenes
que de manera voluntaria lo solicitan por incumplir con los
requisitos de condonacién, con esto el ICETEX realiza el
paso al cobro y asignacién del plan de pagos.

Entrega producto Si X No
Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligacion o compromiso: La

evidencia se encuentra en los siguientes enlaces
ACTAS y ] BASES EXCELENCIA

Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de
18 la Junta Administradora del Fondo.

% de Avance: 96,38%

Descripcion del avance: El ICETEX ha asistido a todas
las sesiones de Junta Administradora que el Ministerio ha
convocado presentando la informacion referente al buen
funcionamiento del fondo y llevando la secretaria técnica. A
la fecha se relacionan las juntas realizadas desde el inicio
del convenio:

2019

2020

*18 de enero de 2019
*25 de enero de 2019
*07 de febrero de 2019
*12 de marzo de 2019
*06 de mayo de 2019
*23 de mayo de 2019
*20 de junio de 2019
*25 de julio de 2019

*22 de mayo de 2020

*29 de mayo de 2020

*01 de septiembre de 2020
*27 de noviembre de 2020
*21 de diciembre de 2020

*10 de octubre de 2019
*15 de noviembre de 2019
*16 de diciembre de 2019

2021 2022
*15 de enero de 2021 *28 de abril de 2022
*23 de febrero de 2021 *20 de mayo de 2022
*25 de febrero de 2021 *31 de mayo de 2022

*15 de marzo de 2021

*24 de marzo de 2021

*06 de mayo de 2021

*11 de junio de 2021

*17 de junio de 2021

*06 de julio de 2021

*14 de julio de 2021

*29 de julio de 2021

*08 de septiembre de 2021
*16 de septiembre de 2021
*16 de noviembre de 2021
*19 de noviembre de 2021
*10 de diciembre de 2021

*07 de junio de 2022
*08 de julio de 2022
*16 de noviembre de 2022
*07 de diciembre de 2022
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No. 19

*31 de diciembre de 2021 | |

2023 2024
*10 y 11 de mayo de 2023 *24 y 25 de enero de 2024
*14 de junio de 2023 *15 de febrero de 2024

*26 de marzo de 2024

*22 de abril de 2024

*18 y 19 de junio de 2024
*26 de septiembre de 2024
*03 de diciembre de 2024

*22 de septiembre de 2023
*15 de diciembre de 2023

2025
*26 de febrero de 2025
*24 de abril de 2025
*16 de mayo de 2025
*27 de julio de 2025

Entrega producto Si X No
Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligacion o compromiso: La

evidencia se encuentra en el siguiente enlace D ACTAS

19

Publicar en la pagina web del ICETEX
semestralmente el cronograma con las fechas de
legalizacion y renovacion de los créditos condonables
e informar a las IES oportunamente estas fechas,
conforme los calendarios aprobados por la Junta
Administradora

% de Avance: 96,38%

Descripcion del avance: El ICETEX ha publicado los
calendarios de legalizaciones y  renovaciones
correspondientes los cuales son autorizados por la junta
administradora del programa cada semestre.

A la fecha se encuentra publicado el calendario de
renovaciones del semestre 2025-2, de acuerdo con la
aprobacién de la Junta Administradora.

Entrega producto Si X No

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligacion o compromiso: La
evidencia se encuentra en los siguientes enlaces
https://web.icetex.gov.co/es/-/generacion-e-excelencia-
1ra-convocatoria, https://web.icetex.gov.co/es/-
/generacion-e-excelencia-2da-convocatoria,
https://web.icetex.gov.co/es/-/generacion-e-excelencia-
3ra-convocatoria y https://web.icetex.gov.co/es/-
/generacion-e-excelencia-4ta-convocatoria

20

Publicar y divulgar las convocatorias y las
condiciones del Fondo y por consiguiente del
componente de Excelencia en la pagina Web del
ICETEX, garantizando claridad y completitud de la
informacién brindada

% de Avance: 96,38%

Descripcion del avance: Mediante la pagina web del
ICETEX se han realizado las publicaciones
correspondientes a la convocatoria y condiciones del fondo
de Excelencia, en donde pueden encontrar los beneficiarios
toda la informacion de cada convocatoria, asi como los
formularios de aceptacion e inscripcion al programa para el
caso de los potenciales beneficiarios.

Asi mismo el ICETEX a través de los diferentes canales
dispuestos se encarga de brindar la asesoria
correspondiente a los temas administrativos y operativos de
cada convocatoria y de manera personalizada.

A continuacion, se relacionan los diferentes canales de
atencion que maneja el ICETEX:

e  Servicio telefonico:
- Linea telefénica en Bogota: 417 3535.
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- Linea gratuita nacional: 01 8000 916 821.

De lunes a viemmes de 7:00 am. a 7:00 pm. y
sabados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

e Servicios de Atencion Virtual: Con las diferentes
opciones de chat y video atencion, asi como de
radiacion de PQRSD, a los cuales puede acceder
en la siguiente ruta: www.icetex.qov.co y elegir la
seccion ‘Atencidn y servicios a la ciudadania’ y
luego ‘Sistema de Atencion Virtual’.

Canal Chat (24 horas).
- Canal WhatsApp (24 horas).
- Video-atencion (de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.).

- Agendamiento de citas para poder visitar
cualquiera de los Centros de Experiencia
Presencial — CEP de ICETEX en el pais.
Conoce mas de la ubicacion y horarios estos
CEP en
https://web.icetex.qov.col/es/atencion-al-
ciudadano/centros-de-experiencia-

presencial-cep

e Atencion en salas virtuales Modo ON con
atencién y resoluciéon en tiempo real: Salas
virtuales y tematicas Modo On, con atencién en
tiempo real en el sitio web de ICETEX
www.icetex.qov.co 0 en siguiente enlace:
https://portal.icetex.qov.co/Portal/lHome/Home
Estudiante/modo-on/

e Asi mismo, el ICETEX cuenta con un grupo de
personas que se encargan de atender las
solicitudes en las diferentes regionales y tienen
asignadas IES para que el acompafiamiento sea
personalizado.

Entrega producto Si X No

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligacion o compromiso:
https://web.icetex.gov.co/creditos/fondos-en-
administracion/programas-especiales

21

Brindar a los candidatos y beneficiarios del
Componente Excelencia, la asesoria pertinente en
aspectos basicos referentes al tramite y manejo del
crédito, firma de garantias, asi como de las
condiciones para mantener el crédito educativo.

% de Avance: 96,38%

Descripcion del avance: El ICETEX ha brindado a través
de Atencion al Usuario de la Entidad, la informacion que los
beneficiarios han requerido y adicionalmente tiene personal
en las diferentes territoriales del pais que brindan atencioén
personalizada.

Asimismo, el ICETEX a través del equipo de trabajo, brinda
informacién y asesoria pertinente a los beneficiarios
referentes a las solicitudes o inquietudes presentadas
frente a los procesos de la convocatoria y a los procesos
administrativos y operativos que se presenten a lo largo del
crédito condonable.
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A continuacion, se relacionan otros canales de atencion
dispuestos por ICETEX:
e  Servicio telefonico:

Linea telefonica en Bogota: 417 3535.
Linea gratuita nacional: 01 8000 916 821.

De lunes a viemmes de 7:00 am. a 7:00 pm. y
sabados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

e Servicios de Atencion Virtual: Con las diferentes
opciones de chat y video atencion, asi como de
radiacion de PQRSD, a los cuales puede acceder
en la siguiente ruta: www.icetex.gov.co y elegir la
seccion ‘Atencidn y servicios a la ciudadania’ y
luego ‘Sistema de Atencion Virtual’.

Canal Chat (24 horas).
Canal WhatsApp (24 horas).
Video-atencién (de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.).

Agendamiento de citas para poder visitar
cualquiera de los Centros de Experiencia
Presencial — CEP de ICETEX en el pais.
Conoce mas de la ubicacion y horarios estos
CEP en
https://web.icetex.qov.col/es/atencion-al-
ciudadano/centros-de-experiencia-

presencial-cep

e Atencion en salas virtuales Modo ON con
atencioén y resoluciéon en tiempo real: Salas
virtuales y tematicas Modo On, con atencién en
tiempo real en el sitio web de ICETEX
www.icetex.qov.co 0 en siguiente enlace:
https://portal.icetex.qov.co/Portal/lHome/Home
Estudiante/modo-on/

Entrega producto Si No X

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligacién o compromiso: N/A

22

Garantizar la entrega oportuna de la informacién
suministrada al Ministerio de Educacion Nacional.

% de Avance: 96,38%

Descripcion del avance: El ICETEX ha entregado de
forma oportuna la informacién requerida por el Ministerio de
Educacion Nacional, para dar respuesta a tutelas, fallos
judiciales, derechos de peticion, peticiones de entes de
control, entre otros.

Lo anterior se evidencia en las comunicaciones constantes
que se tienen a través del correo electrénico del equipo de
trabajo del MEN y del ICETEX.

Entrega producto Si X No
Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligacion o compromiso: La

evidencia se encuentra en el siguiente enlace
RESPUESTAS GESTION DOCUMENTAL
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Contar con el personal calificado para el manejo de
los créditos condonables, bases de datos y demas
informacién correspondiente al Fondo, asi como,
garantizar que el personal que tenga contacto con los
beneficiarios brinde una informacion veraz, clara y
oportuna de los procesos y manejo del crédito
condonable y giros de apoyo de sostenimiento.

23

% de Avance: 96,38%

Descripcion del avance: El ICETEX dispone de un grupo
de personas en las diferentes territoriales del pais los
cuales estan encargados de todo el manejo del programa,
asi como el contacto directo con las IES y los beneficiarios
brindando informaciéon veraz, clara y oportuna de los
procesos administrativos y que se encuentran consignados
en el reglamento operativo de cada convocatoria, lo anterior
busca la atencion personalizada.

Entrega producto Si No X

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligacién o compromiso: N/A

Adelantar el registro de las condonaciones a partir de
24 las autorizaciones realizadas por la Junta
Administradora y notificarlo a los beneficiarios

% de Avance: 96,38%

Descripcion del avance: La mayoria de los beneficiarios
se encuentran en época de estudio en las instituciones de
educacién superior seleccionada por cada uno; sin
embargo, a la fecha se ha aprobado la condonacion por
cumplir los requisitos de condonacion estipulados en el
reglamento operativo de 372 beneficiarios.

Entrega producto Si X No
Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligacion o compromiso: la

evidencia se encuentra en los siguientes enlaces:

BASES EXCELENCIA ] ACTAS y ] RESOLUCIONES
DE CONDONACION

Custodiar de conformidad con los protocolos de
seguridad necesarios para ello, las garantias
(pagarés y cartas de instrucciones) que fueron

% de Avance: 96,38%

Descripcion del avance: El ICETEX hasta el 23 de junio
de 2019 contaba con el contrato N° 2017-0234 suscrito con
Data File S.A, por prestacion de servicios de la “gestion
documental para el ICETEX”. Finalizado este contrato el 17
de junio de 2019 el ICETEX suscribi6 el contrato de
prestacién de servicios con el contratista MANEJO

25 i .
otorgados como respaldo del crédito condonable | TECNICO DE INFORMACION S.A N°2019-0332. Teniendo
concedido. en cuenta lo anterior, el ICETEX ha cumplido con la gestién
documental para el depdsito, custodia y administracion del
archivo en los términos y condiciones establecidas en la
Ley General de Archivo (Ley 594 del 2000).
Entrega producto Si No X
Ubicacion: N/A
‘ % de Avance: 12%
Descripcion del avance: A la fecha por parte de la Junta
administradora del Programa se han aprobado los casos de
Gestionar la recuperacién de cartera de conformidad suspension definitiva de los desembolsos de los jovenes
con las aprobaciones impartidas por la Junta que de manera voluntaria lo solicitan por incumplir con los
26 Administradora de acuerdo con el Reglamento requisitos de condonacién, con esto el ICETEX realiza el
Operativo del Fondo paso al cobro y asignacién del plan de pagos.
Entrega producto Si X No
Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligacién o compromiso: La
evidencia se encuentra en los siguientes enlaces ]
ACTAS y|=_—| BASES EXCELENCIA
27 ‘ % de Avance: 96,38%
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Educacién

1]

Girar a la Direccién del Tesoro Nacional los
rendimientos financieros con ocasion de la
administracion de los recursos del convenio de
conformidad con la normatividad vigente para el
efecto

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION O
INTERVENTORIA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 19

Descripcion del avance: El ICETEX de manera periédica
gira a la Direccion del Tesoro Nacional los rendimientos
financieros con ocasién de la administracion de los
recursos del convenio de conformidad con la normatividad
vigente para el efecto, a la fecha se han reintegrado los
rendimientos financieros del mes de agosto de 2025 por
valor de $778.395.250,98 y estan pendientes de reintegrar
los rendimientos financieros de septiembre de 2025 por
valor de $700.029.886,32 los cuales en el informe
financiero de octubre de 2025 se evidenciara dicho
reintegro.

Entrega producto Si X No
Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligacion o compromiso: La

evidencia se encuentra en el siguiente enlace ]
INFORMES FINANCIEROS MES A MES ICETEX -
EXCELENCIA

NO

Obligaciones Ambientales del
Contratista/Entidad

Estado de avance de la obligacién

N/A

% de Avance: N/A

Descripcion del avance: N/A

Entrega producto Si___ No

Ruta de acceso en SECOP/TVEC al soporte de
cumplimiento de esta obligacién o compromiso:

NO

Obligaciones del Ministerio

Estado de cumplimiento de la obligacion

Liderar y convocar a la Junta Administradora.

Descripcion del cumplimiento: Se han realizado sesiones
con la Junta Administradora en las cuales se han presentado
informes sobre la ejecucion del fondo de Excelencia, los
procesos de legalizacion, renovacion, giros, calendarios
académicos entre otros.

Adicionalmente se han presentado casos especiales y
aprobaciones por fallo judicial los cuales han sido socializados
en los comités y en las juntas administradoras que se realizan
periédicamente. A continuacion, se relacionan las reuniones
de juntas realizadas desde 2019 y hasta 2025-2

2019
*18 de enero de 2019
*25 de enero de 2019

2020
*22 de mayo de 2020
*29 de mayo de 2020

*07 de febrero de 2019
*12 de marzo de 2019

*06 de mayo de 2019

*23 de mayo de 2019

*20 de junio de 2019

*25 de julio de 2019

*10 de octubre de 2019
*15 de noviembre de 2019
*16 de diciembre de 2019

*01 de septiembre de 2020
*27 de noviembre de 2020
*21 de diciembre de 2020

2021 2022
*15 de enero de 2021 *28 de abril de 2022
*23 de febrero de 2021 *20 de mayo de 2022
*25 de febrero de 2021 *31 de mayo de 2022

*15 de marzo de 2021
*24 de marzo de 2021

*07 de junio de 2022
*08 de julio de 2022
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*06 de mayo de 2021

*11 de junio de 2021

*17 de junio de 2021

*06 de julio de 2021

*14 de julio de 2021

*29 de julio de 2021

*08 de septiembre de 2021
*16 de septiembre de 2021
*16 de noviembre de 2021
*19 de noviembre de 2021
*10 de diciembre de 2021
*31 de diciembre de 2021

*16 de noviembre de 2022
*07 de diciembre de 2022

2023 2024

*10 y 11 de mayo de 2023 *24 y 25 de enero de 2024

*14 de junio de 2023 *15 de febrero de 2024

*22 de septiembre de 2023 *26 de marzo de 2024

*15 de diciembre de 2023 *22 de abril de 2024
*18 y 19 de junio de 2024
*26 de septiembre de 2024
*03 de diciembre de 2024

2025
*26 de febrero de 2025

*24 de abril de 2025
*16 de mayo de 2025
*27 de julio de 2025

Realizar los tramites con el Ministerio de Hacienda a
que haya lugar con el fin de cubrir la cohorte
correspondiente a los créditos condonables que
otorgue la Junta Administradora.

Descripcion del cumplimiento: El Ministerio de Educacion
Nacional ha realizado las gestiones necesarias frente al
Ministerio de Hacienda, para asegurar los recursos que
necesita la operacion del Fondo.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuacion, se relacionan
los recursos que presenta el programa Excelencia:

Adicional No. Valor ($)

1 $11.548.652.389
$40.113.794.560
$28.214.399.479
$119.350.510.696

$648.798.896.336
$89.385.352.342

7 $928.820.255.906
-$52.763.135.468
-$39.844.647.118
-$66.568.996.060
11 reduccién -$19.245.937.769

12 $64.883.633.476

o (g |h (W (N

8 reduccién

9 reduccién

10 reduccion

Es importante precisar que de acuerdo con las certificaciones
remitidas por el ICETEX en cuanto a los saldos disponibles
que presenta el Fondo se realizé la modificacion 8 la cual es
una reduccion de recursos por CINCUENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO
TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
OCHO PESOS M/CTE ($52.763.135.468), la modificacion 9
la cual es una reduccién por TREINTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO
DIECIOCHO PESOS M/CTE ($39.844.647.118), la
modificacion 10 la cual es una reducciéon por SESENTA Y

CN-FT-44 V5 Pag. 24 de 28




157
Educacion

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION O
INTERVENTORIA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 19

SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS
M/CTE ($66.568.996.060,00) y la modificacion 11 la cual es
una reduccién por DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA'Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA
Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
M/CTE ($19.245.937.769).

Para todos los efectos legales el valor total del Convenio
asciende a la suma de UN BILLON SETECIENTOS TREINTA
Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO
CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
TRES PESOS M/CTE ($1.737.035.145.293).

Los recursos de la adicion 1, 2, 3, 4, 5 y 6 estan girados al
ICETEX en su totalidad. La adicién 7 presenta las siguientes
novedades:

v En el afio 2021 fue aprobada la solicitud de aval
fiscal y la declaratoria de importancia estratégica del
programa Generacion E a través del CONPES 4055,
con estos insumos se aprobaron las vigencias
futuras para asegurar los recursos de las cohortes
2021y 2022, por lo cual se suscribié la adicion 7.

Por lo anterior, es importante precisar que, de
acuerdo con la adicion 7, quedarian pendientes los
siguientes giros:

Pago pendiente por realizar en 2026: CIENTO
TRECE MIL CIENTO DOS MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE
($113.102.664.710).

Teniendo en cuenta lo anterior a la fecha se han girado por
parte del MEN los recursos necesarios para cumplir con los
compromisos adquirido con los beneficiarios.

Tramitar validacion de informacién con otras entidades
del Estado, conforme se requiera, en caso de que
exista denuncia, en la cual se indique que el
beneficiario pueda tener un puntaje del SISBEN o
Saber 11 erréneo.

Descripcion del cumplimiento: A la fecha del presente
informe no se han presentado denuncias al respecto por lo
cual se confirma que el convenio esta funcionando en
normalidad y de acuerdo con los lineamientos establecidos en
cada convocatoria.

Definir y ejecutar estrategias de socializacion de la
convocatoria de Excelencia a la comunidad en general

Descripcion del cumplimiento: Para la convocatoria de
Excelencia se estim6 el numero de cupos y los potenciales

beneficiarios para que pudieran participar en las IES
aprobadas del componente.
Asi mismo, mediante el micrositio

https://especiales.colombiaaprende.edu.co/generacione/, se
socializo el Programa.

Finalmente, en los encuentros que se realizan con las IES por
parte del equipo de trabajo se socializan los diferentes
procesos que hacen parte de la operacién del fondo como lo
son las legalizaciones, las renovaciones, los cambios de
programas, los aplazamientos, el paso al cobro, los
desembolsos, entre los mas representativos.
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Gestionar o actualizar convenio con las Instituciones
de Educacion Superior (IES) privadas que deseen
participar en la convocatoria de Excelencia, en el cual
las IES se comprometan a realizar un aporte solidario
del 25% del valor de la matricula.

Descripcion del cumplimiento: El Ministerio de Educacion
Nacional gestion6 con todas las IES participantes del
Componente de Excelencia, la intencion de participar en este
fondo, a través de una carta para cada una de las
convocatorias del componente que se han realizado a la
fecha. La ultima gestion realizada respecto a las cartas de
intencién fue para participar en la ultima convocatoria del afio
2022. Esta actividad finaliz6 con las ultimas adjudicaciones en
el semestre 2022-2.

Hacer seguimiento a la administracion del Fondo,
revisar los informes presentados por el ICETEX y
solicitar las aclaraciones que considere pertinentes.

Descripcion del cumplimiento: Se ha realizado seguimiento
a los estados de cuenta y las bases de datos y se confirma
que el fondo se encuentra conciliado y que a la fecha del
presente informe no registra novedades que deban generar
alertas a solucionar:

1. Mensualmente el ICETEX remite al MEN la base
detallada con los beneficiarios y el informe de giros;
para el presente informe se cuenta con la base con
corte al 30 de septiembre de 2025.

2. Mensualmente el ICETEX remite al MEN los estados
de cuenta que resultan de la ejecucion del Fondo,
para el presente informe se cuenta con el estado de
cuenta del mes de septiembre de 2025 (este informe
se remite mes vencido).

3. Trimestral el ICETEX remite al MEN informe de la
ejecucion del fondo, para el presente informe se
cuenta con el informe de enero a marzo de 2025.

Finalmente, se han venido realizado reuniones periédicas
desde el afio 2021 en donde se realiza el seguimiento
financiero del Fondo Excelencia, para revisar el estado de
giros (matricula, sostenimiento y valor cupo), los saldos
disponibles del Fondo, las gestiones realizadas para los giros
de sostenimiento de los jovenes los cuales deben realizar la
apertura de la cuenta CATS y el proceso de adjudicacion,
legalizacion y renovacion dependiendo de cada semestre.

Realizar seguimiento a las acciones desarrolladas por
las Instituciones de Educacion Superior, para el apoyo
a la permanencia, desde los enfoques académico,
psicosocial y de bienestar de los beneficiarios de
Excelencia.

Descripcion del cumplimiento: Se mantiene comunicacién
continua con las IES que cuentan con beneficiarios del
componente de Excelencia, en cuanto al cumplimiento de sus
acciones mediante las cuales apoyan la permanencia de los
beneficiarios.

Realizar visitas técnicas, de seguimiento y de asesoria
a las Instituciones de Educacion Superior que cuenten
con beneficiarios de Excelencia.

Descripcion del cumplimiento: EI MEN realiza asistencia
técnica de forma permanente a las IES que participan en el
Programa mediante atencion telefonica, correos electrénicos,
reuniones por teams y Sistema de Gestion Documental.

Remitir a las Instituciones de Educacion Superior, el
listado de candidatos para ingresar al componente de
Excelencia, que autoricen compartir sus datos.

Descripcion del cumplimiento: A través de ICETEX, se han
remitido a las IES los listados de los candidatos para ingresar
al componente de Excelencia, que han autorizado compartir
sus datos por cada convocatoria que se ha realizado. Para el
presente informe se reporté la informacion desde 2019 y hasta
2022-2, por lo cual esta obligacién se cumplié en su totalidad.

10

Realizar seguimiento trimestral a la conciliacion de las
bases de datos conforme a la informacion reportada
por el fondo.

Descripcion del cumplimiento: Se ha realizado seguimiento
a los estados de cuenta y las bases de datos enviadas por el
ICETEX:
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Se confirma que el fondo se encuentra conciliado y que a la
fecha del presente informe no registra novedades que deban
generar alertas a solucionar:

1. Mensualmente el ICETEX remite al MEN la base
detallada con los beneficiarios y el informe de giros;
para el presente informe se cuenta con la base con
corte al 30 de septiembre de 2025.

2. Mensualmente el ICETEX remite al MEN los estados
de cuenta que resultan de la ejecucion del Fondo,
para el presente informe se cuenta con el estado de
cuenta del mes de septiembre de 2025 (este informe
se remite mes vencido).

3. Trimestral el ICETEX remite al MEN informe de la
ejecucion del fondo, para el presente informe se
cuenta con el informe mes de enero a marzo de
2025.

Finalmente, se han venido realizado reuniones periédicas
desde el afio 2021 en donde se realiza el seguimiento
financiero del Fondo Excelencia, para revisar el estado de
giros (matricula, sostenimiento y valor cupo), los saldos
disponibles del Fondo, las gestiones realizadas para los giros
de sostenimiento de los jovenes los cuales deben realizar la
apertura de la cuenta CATS y el proceso de adjudicacion,
legalizacion y renovacion dependiendo de cada semestre.

11

Evaluar semestralmente la ejecucion del Fondo con
base en los informes que para el efecto presente el
ICETEX.

Descripcion del cumplimiento: La evaluacion se ha
realizado de forma permanente y se han solicitado los ajustes
que se han requerido en el transcurso de la ejecucién del
convenio, es importante aclarar que el ICETEX los realiza de
manera pertinente.

La evaluacién se realiza de forma periédica, teniendo en
cuenta que:

1. Mensualmente el ICETEX remite al MEN la base
detallada con los beneficiarios y el informe de giros;
para el presente informe se cuenta con la base con
corte al 30 de septiembre de 2025.

2. Mensualmente el ICETEX remite al MEN los estados
de cuenta que resultan de la ejecucion del Fondo,
para el presente informe se cuenta con el estado de
cuenta del mes de septiembre de 2025 (este informe
se remite mes vencido).

3. Trimestral el ICETEX remite al MEN informe de la
ejecucion del fondo, para el presente informe se
cuenta con el informe de enero a marzo de 2025.

Finalmente, se han venido realizado reuniones periddicas
desde el afio 2021 en donde se realiza el seguimiento
financiero del Fondo Excelencia, para revisar el estado de
giros (matricula, sostenimiento y valor cupo), los saldos
disponibles del Fondo, las gestiones realizadas para los giros
de sostenimiento de los jovenes los cuales deben realizar la
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apertura de la cuenta CATS y el proceso de adjudicacion,
legalizacion y renovacion dependiendo de cada semestre.

Se confirma que el fondo se encuentra conciliado y que a la
fecha del presente informe no registra novedades que deban
generar alertas a solucionar.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

N° Problema identificado que afecta

Acciones a implementar o

Justificacion implementadas para

la ejecucion solucionar los problemas
identificados
1
2
3

Nota: Si el problema identificado podria generar un posible incumplimiento contractual se debera realizar la

solicitud a la Subdireccion de Contratacién de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaracioén siniestro

contractual — CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citacion audiencia proceso sancionatorio y/o
declaracion siniestro contractual CN-FT-53.

OBSERVACIONES

1

2

3

Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 27/05/2025 al 30/09/2025. Para constancia de lo anterior, se firma

la presente certificacion a los diecinueve dias (19) del mes de mayo de 2026.

ANEXOS

OBSERVACION AL ANEXO v

Soporte de pagos de Salud y Pension

Personas Naturales

legal

Certificacion de pago de aportes de parafiscales,
expedido por contador publico o representante Persona Juridica

Informe de Ejecucién Financiera Recursos
Entregados en Administraciéon

Cuando se trate de un convenio que entrega
recursos para administrarlos

=

INTERVENTOR/SUPERVISOR
Nombre JOSE DAVID RIVERA ESCOBAR
Cargo: Subdirector Fecha: 19/05/2026

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor
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