
Código: GCO-GCI-F150 
Versión: 01 

Vigencia: 21 de octubre de 2019 
Caso HOLA 75721 

Página 1 de 1 

Alcaldía Local Antonio Nariño – Calle 17 Sur No. 18-49 – Conmutador 4432490 
Información Línea 195 

Bogotá D.C. – Colombia Página Web: www.gobiernobogota.gov.co 

   

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica) 

 
Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista D.C. LUXURY MOTORWORKS S.A.S, sobre las 
actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la 
revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente: 

 
Contrato: CPS 206-2025 

Tipo de contrato: Mínima cuantía 

Contratista: D.C. LUXURY MOTORWORKS S.A.S 

NIT: No. 901.679.939-3 

Objeto: “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PRECIOS 
UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE DE LOS 
VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO” 

Valor inicial pactado: $39.800.000 (treinta y nueve millones ochocientos mil 
pesos) 

Valor adicional 1 N/A 

Valor a pagar:  $6.382.981 (Pago No.2) 

 

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa D.C. LUXURY MOTORWORKS S.A.S, se 
encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral. 

 
En constancia se firma al (11) día del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026). 
 
Supervisor, 

 

                                                                                                   ___________________________________                      

______________________________________ 

LUISA MARIA RAMÍREZ RIASCOS                               IVAN CAMILO MORENO HERNANDEZ 

C.C. No. 1.085.930.172 de Ipiales C.C. No. 80.215.635 de Bogotá 

Alcaldesa Local de Antonio Nariño Apoyo a la Supervisión 

al periodo comprendido entre el 09 de octubre de 2025 y el 20 de abril de 2026. 

Fecha de iniciación: 08 de mayo de 2025 

Fecha de terminación: 07 de julio de 2026 

Prorroga 1: Dos (2) meses 

Prorroga 2: Tres (3) meses 

Prorroga 3: Tres (3) meses 

Prorroga 4: Tres (3) meses 

Plazo de ejecución:  14 meses 
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