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4 3 2 1 4 3 2 1
MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA
ALTA BAJA ALTA BAJA

Casilla de selección Casilla de diligenciamiento Generación automática Generación automática
Generación 
automática

2 ECONÓMICOS: 
Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la 
fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y 
especulación de los mismos, entre otros

4 4 8 ALTO - MITIGARLO CONTRATANTE Y CONTRATISTA
Revisar periódicamente el 

comportamiento del mercado respecto 
de los bienes y/o servicios a contratar 

2 SOCIALES O POLÍTICOS: 
Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales 
y de cambios de las condiciones sociales que tengan impacto en la 
ejecución del contrato 

2 2 4 MEDIO BAJA - CONTROLARLO CONTRATANTE Análisis de las políticas estatales al 
respecto 

2 OPERACIONAL: 

Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la 
suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de 
procesos procedimientos, parámetros, sistemas de información y 
tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o 
insuficientes 

3 3 6 MEDIO ALTO - ADMINISTRARLO CONTRATANTE Ejecución presupuestal supervisada 

2 FINANCIERO: 

Son el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidadez 
para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato y el 
riesgo de las condiciones financieras establecidas para la 
obtención de los recursos, tales como plazo, tasas, garantías, 
contragarantías y refinanciaciones entre otros 

3 3 6 MEDIO ALTO - ADMINISTRARLO CONTRATANTE
Respaldar las operaciones 

presupuestales con los debidos 
certificados 

2 REGULATORIO: Derivados de los cambios regulatorios o reglamentarios que 
afecten la ecuación económica del contrato

3 3 6 MEDIO ALTO - ADMINISTRARLO CONTRATANTE Análisis del mercado cambiario de la 
moneda extranjera 

2  DE LA NATURALEZA:

Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay 
intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución 
del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, 
sequias, entre otros 

1 1 2 BAJA - GESTIONARLO CONTRATISTA Acatar las recomendaciones que 
emitan as entidades encargadas 

2 AMBIENTALES: 

Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de 
carácter ambiental, así como las licencias planes de manejo o 
permisos y autorizaciones ambientales incluyendo tasas 
retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas 
de monitoreo y control, entre otras 

1 1 2 BAJA - GESTIONARLO CONTRATISTA

Cumplimiento de la normatividad 
actual e implementación inmediata de 

las normas que la modifiquen o 
sustituyan 

2 TECNOLÓGICO:

Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz 
y de datos, suspensión de servicios públicos nuevos desarrollos 
tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la 
ejecución del contrato. 

2 2 4 MEDIO BAJA - CONTROLARLO CONTRATANTE
Acatar las recomendaciones que 

emiten las entidades y áreas 
recomendadas 
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FORMA DE MITIGARLO ESTIMACIÓN
QUIÉN ASUME EL 

RIESGO

ANÁLISIS DE RIESGOS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ELABORADO POR

TIPO DE RIESGO 
ASIGNACIÓN DEL RIESGO 

(DEFINICIÓN)

Casilla de selección
 (Escoja solo una)

Casilla de selección
 (Escoja solo una)

ALTA BAJA ALTA BAJA

TIPIFICACIÓN (EJEMPLOS PARA TIPIFICAR
LOS RIESGOS GENERALES DE LA COLUMNA ANTERIOR)

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO


