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CONTRATO No. 4600104926 DE 2025 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Del 01 al 31 de marzo 2026  

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Abril 2026 
 

CONTRATANTE: 

 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS  
 

CONTRATISTA:  UNIÓN TEMPORAL ESCOLAR 2025 

NIT:  901.809.917-0 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

LARIS EDMY RENDÓN JIMENEZ 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

43.001.625 

OBJETO: 

Prestar el servicio de transporte escolar para los 
estudiantes de instituciones oficiales residentes en el 
distrito especial de ciencia tecnología e innovación de 
Medellín 
 

VALOR INICIAL: 

 

Treinta y tres mil setenta y un millones setecientos 
cincuenta mil ochocientos veinticuatro pesos ml 
($33.071.750.824) 

ADICIONES: 
 

 

Dieciséis mil cuatrocientos sesenta y ocho millones 
trescientos cincuenta y siete mil setecientos setenta y 
nueve pesos ml ($16.468.357.779).  
 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 
 

Cuarenta y nueve mil quinientos cuarenta millones 
ciento ocho mil seiscientos tres pesos ml 
($49.540.108.603) 
 

DURACIÓN INICIAL: 
 

Ciento noventa y un (191) días calendario 
 

http://www.medellin.gov.co/
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AMPLIACIONES: 
 

 
 
 
SUSPENSIONES: 
 
 
 
REANUDACIONES: 
 
 

Por el término de noventa (90) días calendario a partir del 
treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026) y hasta el 
veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026), ambas 
fechas inclusive.  

 
A partir del veintinueve (29) de noviembre de dos mil 
veinticinco (2025) y hasta el veintiséis (26) de enero de dos 
mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive.  

 
Reanudación anticipada a partir del veintiséis (26) de enero 
de dos mil veintiséis (2026) hasta el veintinueve (29) de 
enero de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive.  
 

DURACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 
 

Doscientos ochenta y un (281) días calendario 
 

FECHA DE INICIO: 26 de mayo de 2025 

FECHA DE 
TERMINACIÓN:  

 
29 de abril de 2026 
 
  

 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
4600104926 de 2025,  se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato 
de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.
htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_
2021.htm,  y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 
 
 
 

http://www.medellin.gov.co/
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1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 

• Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 
 

El contratista prestó el servicio de transporte escolar a los estudiantes de las 
Instituciones Educativas Oficiales residentes en el Distrito Especial de Ciencia 
Tecnología e Innovación de Medellín. Servicio de transporte escolar realizado 
entre el 1 al 31 de marzo de 2026, dentro del plazo establecido conforme al 
calendario escolar; a través de las rutas que demanda el servicio, permitiendo 
garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, en el área 
urbana y rural del Distrito.  
 
Transportó a los estudiantes matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales 
residentes en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, 
a través de las rutas que demanda el servicio, permitiendo garantizar la 
permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, en el área urbana y rural 
del Distrito. Adicionalmente, movilizó a todos los beneficiarios de los programas 
de la Secretaría de Educación, matriculados en instituciones educativas oficiales, 
a los eventos académicos, lúdicos, culturales, tecnológicos y todos aquellos que 
aportan a la formación integral. Todo lo anterior, durante los días hábiles del 
calendario escolar entre el 1 y el 31 de marzo de 2026. 

 
• Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y 

especificaciones técnicas establecidas 
 
El servicio de transporte tiene el objetivo de apoyar la movilidad de los estudiantes 
entre su residencia y su institución educativa logrando así la permanencia en el 
sistema educativo, a la vez permite a los estudiantes que habitan zonas de difícil 
acceso o zonas con insuficiente oferta educativa, trasladarse a instituciones 
educativas oficiales para atender sus necesidades formativas, garantizando el 
Derecho Fundamental de la Educación de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes del Distrito. 
 
El servicio prestado por el contratista se ofrece en aquellos sectores donde no es 
posible atender esta necesidad con el transporte público colectivo y masivo de 
pasajeros. Adicionalmente, las rutas se definen dependiendo de las necesidades 
y del contexto para cada Institución Educativa, facilitando el desplazamiento 

http://www.medellin.gov.co/
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desde un punto de origen cerca al lugar de residencia de los alumnos hacia la 
Institución Educativa y el retorno de los estudiantes al punto de origen una vez 
termina la jornada académica.  
 
La prestación del servicio de transporte escolar entre el 1 al 31 de marzo de 2026, 
fue realizada en los tipos de vehículos que se indican a continuación:  
 
✓ Vehículos tipo bus, de servicio público, colores blanco y verde, modelo 2013 

o superior con una capacidad mínima de 31 pasajeros y máxima de 50 
pasajeros.  
 

✓ Vehículos tipo bus o buseta, de servicio público, colores blanco y verde, 
modelo 2013 o superior con una capacidad mínima de 21 y máxima de 30 
pasajeros.  

 

✓ Vehículos tipo microbús, de servicio especial, colores blancos y/o blanco y 
verde, modelo 2013 o superior con una capacidad mínima de 10 pasajeros y 
máxima de 20 pasajeros.  

 
Nota: Los colores y distintivos de los vehículos se rigen de acuerdo con el decreto 

1079 del 2015, Artículo 2.2.1.6.2.4 modificado por el Decreto 431 de 2017, artículo 

5º colores y distintivos.  

 

Rutas Especiales: a la fecha se cuenta con 2 vehículos tipo camioneta, para la 

prestación del servicio de rutas especiales de transporte, para personas con 

discapacidad o movilidad reducida. 

 
El contratista para la ejecución del contrato cuenta con un 55,88% de la totalidad 
del parque automotor requerido, con tecnologías Euro 4 o superior. Lo cual se 
evidencia en el anexo denominado “Parque Automotor Marzo” donde se 
encuentran listados los vehículos, especificando el tipo de tecnología y relación 
de cada vehículo, Placa, Modelo, Tipo de Combustible, Tecnología, entre otros. 
 
Las Rutas se clasifican según las características de la prestación del servicio: tipo 
de zona de cobertura (urbana o rural), trayecto, restricciones de las vías 
(pendiente, ancho de vía, capa de rodadura, obstáculos en la vía) y la capacidad 
de maniobrar con seguridad los vehículos y sitios para reversar.  
 

http://www.medellin.gov.co/
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RUTA TIPO A: Ruta escolar de servicio urbano, que se presta en zonas de la 
ciudad de Medellín y sus corregimientos en trayectos de vía dentro de la misma 
comuna y con pendientes bajas y moderadas, maniobrables por los vehículos tipo 
bus.  
 
RUTA TIPO B: Ruta escolar de servicio urbano, que se presta en zonas de la 
ciudad de Medellín y sus corregimientos, en trayectos de vía con desplazamientos 
por varias comunas entre el origen del recorrido y la Institución educativa, con 
pendientes bajas y moderadas, maniobrables por los vehículos tipo bus.  
 
RUTA TIPO C: Ruta escolar de servicio urbano, que se presta en los 
corregimientos de la Ciudad de Medellín, en trayectos de vías veredales con 
desplazamientos por varias veredas entre el origen del recorrido y la Institución 
educativa, con pendientes moderadas, maniobrables por los vehículos tipo bus.  
 
RUTA TIPO B-Q: Ruta escolar de servicio urbano, que se presta en zonas de la 
ciudad de Medellín y sus corregimientos, en trayectos de vía con desplazamientos 
por varias comunas entre el origen del recorrido y la Institución educativa, con 
pendientes bajas y moderadas, maniobrables por los vehículos tipo buseta.  
 
RUTA TIPO C-Q: Ruta escolar de servicio urbano, que se presta en los 

corregimientos de la Ciudad de Medellín, en trayectos de vías veredales con 
desplazamientos por varias veredas entre el origen del recorrido y la Institución 
educativa, con pendientes moderadas, maniobrables por los vehículos tipo 
buseta.  
 
RUTA TIPO A-R: Ruta escolar de servicio urbano, que se presta en algunas zonas 
y corregimientos de la Ciudad de Medellín en trayectos de vía pendientes altas y 

restricciones para maniobrar por el ancho de las vías o sitios para reversar, que 
requieren ser prestados en vehículos tipo microbús.  
 
RUTA TIPO B-R: Ruta escolar de servicio urbano, que se presta en los 
corregimientos de la Ciudad de Medellín en trayectos de vía desde las veredas 
hasta la zona urbana con pendientes altas y restricciones para maniobrar por el 
ancho de las vías o sitios para reversar, que requieren ser prestados en vehículos 
tipo microbús.  
 

http://www.medellin.gov.co/
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RUTA TIPO C-R: Ruta escolar de servicio rural, que se presta en los 
corregimientos a la Ciudad de Medellín, en trayectos de vía con desplazamientos 
por diferentes veredas entre el origen del recorrido y la Institución educativa, 
pendientes altas, en vías sin pavimentar y restricciones para maniobrar por el 
ancho de las vías o sitios para reversar, que requieren ser prestados en vehículos 
tipo microbús.  
 

TIPO DE RUTA   CLASE DE VEHÍCULO  
Tipo A     BUS DE 31 - 50 PASAJEROS  
Tipo B     BUS DE 31 - 50 PASAJEROS  
Tipo C     BUS DE 31 - 50 PASAJEROS  
Tipo A-Q    BUS Y/O BUSETA DE 21-30 PASAJEROS  
Tipo B-Q    BUS Y/O BUSETA DE 21-30 PASAJEROS  
Tipo C-Q    BUS Y/O BUSETA DE 21-30 PASAJEROS  
Tipo A-R    MICROS DE 10-20 PASAJEROS  
Tipo B-R    MICROS DE 10-20 PASAJEROS  
Tipo C-R    MICROS DE 10-20 PASAJEROS 

 
RUTA ESPECIAL 1  
Ruta que se presta en cumplimiento de fallo de tutela de Juzgado sexto penal 
Municipal de Medellín con radicado 05001 40 88 006 2024-00078, para el traslado 
de un (1) estudiante hacia la Institución Educativa La Independencia. 
 
RUTA ESPECIAL 2  
Esta ruta se prestó en cumplimiento del fallo de tutela en segunda instancia del 
Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Medellín con radicado 
0500143030022023-00296 00, Sentencia No. 262 para el traslado de un (1) 
estudiante con movilidad reducida, hacia la Institución Educativa Barrio Olaya 
Herrera.  
 
Ambas rutas especiales se prestaron en vehículo tipo camioneta con las 
siguientes especificaciones técnicas: 
 
➢ CAMIONETA  

Capacidad pasajera: Hasta cinco (5)  
Modelo: Año 2013 o superior  
Cilindraje: Igual o superior a 1000 CC  

http://www.medellin.gov.co/
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Tipo combustible: Diésel, gasolina, gas natural vehicular (GNV), híbrido o 
eléctrico.  
Horas de servicio: Cuatro (4) diarias  

 
➢ CAMIONETA DOBLE CABINA con VOLCO/WAGON/PANEL  

Capacidad pasajeros: Hasta cuatro (4) 
Modelo: año 2013 o superior 
Cilindraje: igual o superior a 1000 CC 
Tipo combustible: Diésel, gasolina, gas natural vehicular (GNV), híbrido o 
eléctrico, la cual contó con un mecanismo que permite el ascenso y descenso 
de una silla de ruedas del vehículo y cuenta con los elementos que garantizan 
la estabilidad de la silla durante el recorrido.  

 
Las rutas anteriormente descritas son referencia también para el servicio prestado 
en:  
 

✓ Los recorridos de los estudiantes de instituciones educativas oficiales que 
dentro de su formación tienen clases adicionales de Medias Técnicas a 
través del Sena.  

 

✓ El servicio de transporte para los eventos académicos, lúdicos, culturales, 
tecnológicos y todos aquellos que aportan a la formación integral 
relacionados con los diferentes programas de la Secretaría de Educación.  

 

✓ La movilización de los estudiantes incluidos en los planes de contingencia 
activados para la adecuación o construcción de Instituciones Educativas 
Oficiales.  

 
LOS VEHÍCULOS 
 

➢ Están dotados con todos los implementos necesarios para cubrir cualquier 
eventualidad, tales como: Equipo de carretera completo (llantas de repuesto, 
herramientas, botiquín, extintor, tacos, banderolas, entre otros).  
 

➢ Cuentan con las pólizas de seguros reglamentarias, exigidas para el transporte 
escolar 2.2.1.6.5.1 decreto 1079 del 2015. Lo anterior se evidencia en el 
ANEXO denominado “Parque Automotor Marzo” y las pólizas que tuvieron 
vencimientos durante el periodo de verificación de este informe se observan 
en el ANEXO 9 del informe mensual del contratista. 

http://www.medellin.gov.co/
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➢ Se les realiza la revisión Técnico-Mecánica de acuerdo con la periodicidad y 

condiciones establecidas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre – Ley 
769 de 2002, Artículos 50 al 54 y Decreto 019 de 2012 Artículo 201 al 202. 
Evidencia de las revisiones realizadas durante el periodo de verificación de 
este informe se observan en el ANEXO 9 del informe mensual del contratista. 

 
➢ Cumplen con el mantenimiento preventivo determinado por la norma y el 

mismo es realizado máximo cada dos meses en los meses de febrero, abril, 
junio, agosto, octubre y diciembre; según lo contemplado en la Resolución 378 
de 2013 expedida por el Ministerio de Transporte. Para el mes de marzo no 
aplica. 

 
➢ Están dotados de dispositivos GPS (Global Positioning System) o Sistema de 

Posicionamiento Global GPS y en funcionamiento, de acuerdo con la 
Certificación del ANEXO 8. 

 
➢ Portan los documentos legales reglamentarios y vigentes, entre ellos: original 

del formato único del extracto del contrato celebrado con el Distrito Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, licencia de tránsito, original 
de la tarjeta de operación, original del seguro obligatorio de accidentes de 
tránsito, original de la licencia de conducción del operador del vehículo, original 
del certificado de la revisión técnico-mecánica y de gases, original del carné 
de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual.  

 
➢ Como vehículos de Transporte Público Terrestre Automotor Especial 

dedicados al transporte de estudiantes, además de los colores y distintivos 
señalados en el artículo 2.2.1.6.10.1 del decreto1079 de 2015, tienen pintadas 
en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas de diez (10) centímetros 
de ancho en colores amarillo pantone 109 y negro, con inclinación de 45 
grados y una altura mínima de 60 centímetros.  Igualmente, en la parte superior 
trasera y delantera de la carrocería en caracteres destacados, de altura 
mínima de 10 centímetros, llevan la leyenda “Escolar” 

 
➢ Cumplen con la capacidad vehicular establecida en la ficha homologación del 

vehículo y en la licencia de tránsito de conformidad con el artículo 
2.2.1.6.6.3.del decreto 1079 de 2015, y con el artículo 27 del Código Nacional 

http://www.medellin.gov.co/
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de Tránsito terrestre-Ley 769 de 2002, es decir, cada pasajero ocupa un (1) 
puesto. 

 
➢ Presentan óptimas condiciones de aseo tanto al interior como el exterior. 

 
➢ Tienen disponibilidad permanente durante toda la atención de las rutas, 

teniendo en cuenta que dichas rutas se realizan en los horarios establecidos 
por cada institución educativa, durante los días hábiles del calendario escolar. 

 
MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS 
 

El contratista efectúa las reparaciones y mantenimiento preventivo y correctivo 
necesario a los vehículos, garantizando el buen estado técnico y mecánico, según 
lo contemplado en la normatividad vigente del Ministerio de Transporte. 
 
En caso de avería, daño, caso fortuito o fuerza mayor en un vehículo que este 
prestando el servicio, el contratista lo sustituye inmediatamente garantizando que 
el cambio o sustitución, no genere interrupción en la prestación del servicio, 
además, conservando las mismas o mejores características. 

 
CONDUCTORES 
 

Los conductores cumplen con lo establecido en el artículo 2.2.1.6.10.3.del Decreto 
1079 de 2015 y no tienen ninguna relación laboral con el Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. El contratista certifica en su informe 
mensual, en el numeral 7.2 y en el ANEXO 18 que los conductores asignados a 
la prestación del servicio reúnen las siguientes condiciones: 
 
✓ Experiencia mínima de tres (3) años, certificada en el servicio de transporte 

público terrestre automotor especial acreditada con certificaciones laborales 
de empresas públicas y/o privadas.  
 

✓ Uniforme distintivo de la empresa contratista y carné que lo identifique ante las 
autoridades de tránsito y personas que lo exijan como responsable del 
vehículo que conduce. Como se observa en el numeral 2.1.8. del informe 
mensual del contratista. 
 

✓ Licencia de conducción vigente y en la categoría correspondiente al servicio, 
de acuerdo con las regulaciones del Ministerio de Transporte sobre la materia. 

http://www.medellin.gov.co/
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✓ Paz y salvo o acuerdo de pago, por concepto de multas e infracciones de 
tránsito expedido por la autoridad competente con una vigencia no mayor a un 
mes anterior a la fecha de inicio de la ejecución del contrato.  
 

✓ Certificado médico ocupacional o Certificado médico laboral periódico de 
conformidad con lo exigido en la normatividad laboral para acreditar el estado 
y condiciones de salud del trabajador.  

 

✓ No poseen Antecedentes judiciales.  
 

✓ Conocimiento y dominio de la nomenclatura de la ciudad.  
 

✓ Puntualidad en la hora y lugar de las rutas previamente establecidas.  
 

✓ No podrá presentarse en estado de embriaguez, bajo el influjo de sustancias 
psicoactivas o bajo efectos de medicamentos que disminuyan su capacidad en 
la prestación del servicio. Periódicamente se les realiza prueba de 
alcoholemia.  

 

✓ Tener pleno conocimiento de la normativa de tránsito, para así cumplirla a 
cabalidad.  

 

✓ Conocer las rutas asignadas, el punto de partida del recorrido y el punto de 
llegada del mismo.  

 

✓ Portar los documentos legales necesarios tanto del vehículo como del 
conductor.  

 

✓ Poseer en todo momento durante la prestación del servicio los siguientes 
elementos de comunicación: Celular o radio teléfono con sistema de manos 
libres, que se encuentre activo y en funcionamiento; ya que las 
programaciones de las rutas pueden presentar variaciones.  

 

✓ En caso de fuerza mayor o caso fortuito con el vehículo o conductor, el 
contratista lo reemplazar de inmediato, sin entorpecer la prestación del servicio, 
informando al supervisor del contrato, cual conductor queda en reemplazo y a 
qué teléfono debe comunicarse. El vehículo debe tener las mismas 
características y el conductor debe tener el perfil y disposición solicitada.  

 
LOS MONITORES DE RUTA 
 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.6.10.3 del Decreto 1079 
acompañante, quien deberá tener experiencia o formación relacionada, 
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debidamente acreditada, en el funcionamiento de los mecanismos del monitor de 
ruta realiza todas las actividades definidas en el mencionado artículo y no tienen 
ninguna relación laboral con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín. 
 
El contratista certifica en su informe mensual, en el numeral 7.1 y en el ANEXO 
17, que los monitores de ruta: 
 
✓ No tienen Antecedentes judiciales 

 

✓ No poseen inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores 
 

✓ Están capacitados en el funcionamiento de los mecanismos de seguridad del 
vehículo y de primeros auxilios. 

 

✓ Se encargan del cuidado de los estudiantes durante su transporte y del ascenso 
y descenso del vehículo. 

 

✓ Registran la asistencia de los estudiantes de forma diaria y suministran dicha 
información al contratista para su consolidación semanal y posterior envío a la 
Secretaría de Educación el tercer día hábil de la semana siguiente. 

 

✓ Entregan los objetos encontrados en la ruta al coordinador de transporte del 
establecimiento educativo. 

 

✓ Garantizan que cada estudiante ocupe un puesto de acuerdo con lo establecido 
en el ítem capacidad del vehículo, por lo cual en ningún caso se admitirán 
estudiantes de pie o más personas que el número de sillas disponibles. 

 

✓ Portan el uniforme de la Empresa y están plenamente identificados con su 
respectivo carnet, como se observa en el numeral 2.1.8 del informe mensual 
del contratista. 

 

✓ Ayudan a los estudiantes con el ascenso y descenso del vehículo, verificando 
que el mismo sea seguro. 

 
REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 
 
VEHÍCULOS OFERTADOS 
 
En el ANEXO denominado “Parque Automotor Marzo” se relacionan los vehículos 
con los cuales se prestó el servicio entre el 01 y el 31 de marzo de 2026, en este 
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se detalla la siguiente información: Número licencia de tránsito y lugar de 
expedición, Placa, Modelo, Tipo de combustible, Capacidad, Nombre y cédula del 
propietario o NIT, SOAT (vigencia), Revisión tecno mecánica (vigencia), 
tecnología Euro o eléctrico de cada uno de los vehículos. 
 
De los vehículos que prestaron el servicio durante el periodo de verificación, el 
contratista presenta en el ANEXO 9 la relación y fichas técnicas de los vehículos 
que presentaron algún vencimiento durante el mismo mes y adjuntan las copias 
de las licencias de tránsito, tarjetas de operación, SOAT, revisión técnico-
mecánica y Póliza de Responsabilidad Civil. 
 
Nota 2: El contratista incluyó, un (1) vehículo eléctrico, en cumplimiento del 
Decreto 1221 de 2016. 
 
Se validó que, al menos el ochenta 80% del parque automotor que viene 
prestando el servicio cuente con tarjeta de propiedad expedida en alguno de los 
municipios del Departamento de Antioquia. 
 

• Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del 
contratante establecidas en el contrato. 
 

EL CONTRATISTA: 
 

✓ Cumplió con la normatividad que fija los lineamientos para la Prestación del 
Servicio de Transporte escolar en el país. 
 

✓ Cumplió con los requerimientos técnicos dados por el Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, acordes con las 
necesidades de la administración.   

 

✓ Dió cubrimiento a la totalidad de las rutas establecidas por el Distrito de 
acuerdo con las necesidades específicas. Lo cual se evidencia en el Anexo 
1 donde se detallan el servicio prestado por las diferentes rutas durante el 
periodo verificado y en la certificación de cada uno de los rectores de las 
Instituciones Educativas beneficiadas como se observa en el Anexo 7. 

 

✓ Envió semanalmente (3er día hábil de la semana siguiente), vía correo 
electrónico a la supervisión del contrato, la información correspondiente a 
la asistencia de los estudiantes beneficiarios de la estrategia de transporte 
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escolar de cada institución educativa. Indicando el nombre completo del 
estudiante, número y tipo de documento de identidad, jornada, grado, 
grupo, nombre de la Institución Educativa, Sede Educativa y ruta a la que 
pertenece. 

 

✓ Contó con el número de vehículos para el cubrimiento de la totalidad de las 
rutas establecidas con la documentación del vehículo vigente.  

 

✓ Dispuso de vehículos autorizados para la prestación del servicio de 
transporte especial para personas con movilidad reducida, como se 
evidencia en las certificaciones del Anexo 7. 

 

✓ Contó con el número de conductores con vinculación laboral a la empresa, 
afiliados a seguridad social, para la operación de los vehículos en la 
totalidad de las rutas establecidas.  Como consta en el numeral 7.2 y Anexo 
18 de los soportes del informe mensual del contratista. 

 

✓ Garantizó que el conductor y la monitora estuvieran debidamente 
uniformados y plenamente identificados con su respectivo carné afiliado a 
la empresa de transporte; soportado en el numeral 2.1.8 del informe 
mensual del contratista. 

 

✓ Garantizó la identificación de los vehículos destinados a la prestación del 
servicio con el escudo de armas del Distrito, la identificación de la 
prestación del servicio y número del contrato y en el vidrio principal los 
escudos del Distrito previa aprobación de diseño por parte de la supervisión 
del contrato y la Secretaría de Comunicaciones. Los vehículos sólo portan 
esta identificación en los horarios de prestación del servicio. Lo anterior, se 
observa en el numeral 2.1.9 del informe mensual del contratista. 

 

✓ Sustituyó vehículo en caso de eventualidad, garantizando la no interrupción 
del servicio de transporte y las mismas calidades exigidas en las 
especificaciones técnicas. 

 

✓ Radicó la factura TE20 en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín para el pago por los servicios prestados entre el 1 
y 31 de marzo de 2026. 

 

✓ Aportó con la factura de cobro, los soportes del pago de nómina y seguridad 
social durante el período facturado, por los servicios prestados de 
conductores y monitores del contrato.  Los anexos 2, 3, 4 y 5 del informe 
mensual del contratista dan cuenta de ello. 
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✓ Presentó disponibilidad permanente de los vehículos durante toda la 
atención de las rutas que se estipulan en el contrato, teniendo en cuenta 
que dichas rutas se realizan en los horarios establecidos por cada 
institución educativa, durante los días hábiles del calendario escolar. 

 

✓ Contó con sistema de posicionamiento global -GPS incluidos los 
dispositivos y software que permita administrar los datos de los vehículos 
tales como velocidad y posicionamiento geográfico.  Certificación que 
reposa en el Anexo 8 de los soportes del informe mensual del contratista. 

 

✓ Acreditó el estado técnico y mecánico de los vehículos para el cubrimiento 
de la totalidad de las rutas, mediante certificados expedidos por un Centro 
de Diagnóstico Automotor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 
de la Ley 1383 de 2010. Relacionadas en las fichas técnicas de los 
vehículos aportadas en el Anexo 9 de los soportes del informe mensual del 
contratista. 

 

✓ En los meses que corresponde remite las fichas de las revisiones 
preventivas bimensuales vigentes sobre el estado técnico y mecánico de la 
totalidad de los vehículos que cubren las rutas establecidas, para garantizar 
el óptimo estado de los vehículos, acorde con lo establecido en la 
Resolución 315 de 2013. 

 

✓ Garantizó la prestación del servicio en los horarios establecidos por la 
Instituciones Educativas sin perjudicar a los beneficiarios. 

 

✓ Concertó con la Secretaría de Educación y los Rectores de las diferentes 
Instituciones Educativas, las eventualidades presentadas durante el 
periodo de verificación. 

 

✓ Certificó en su informe mensual, numeral 2.1.19 y ANEXO 10, que sólo 
hicieron uso del servicio de transporte escolar las personas definidas por la 
Secretaría de Educación a través de la supervisión del contrato. 

 

✓ Contó con los vehículos con la capacidad necesaria para la movilización de 
los estudiantes en cada una de las rutas. 

 

✓ Presentó en el numeral 6 del informe mensual del contratista y Anexo 11, 
las acciones adelantadas para la implementación del Plan de Seguridad 
Vial de acuerdo con el Decreto 1079 de 2015 y la Resolución 
20223040040595 de 2022, “por el cual se adopta la metodología para el 
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diseño, implementación y verificación de los Planes Estratégicos de 
Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones”   
 

✓ Mantuvo vigente durante la ejecución del contrato, el Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito SOAT, según lo establecido en el Decreto 056 de 
2015, así como los seguros de Responsabilidad Civil contractual y 
Extracontractual, donde el monto asegurable por cada riesgo no podrá ser 
inferior a 100 SMMLV por persona, de acuerdo con lo establecido por el 
Decreto 1079 de 2015 para el servicio público de transporte terrestres 
automotor especial. Relacionadas en las fichas técnicas aportadas en el 
Anexo 9 de los soportes del informe mensual del contratista. 

 

✓ Presentó a la Supervisión en su informe mensual, en el numeral 3.1 el 
reporte de las novedades ocurridas durante el servicio de transporte y que 
hayan sido reportadas por los monitores de ruta, para realizar seguimiento. 

 

✓ Entregó en el ANEXO 19 del informe mensual del contratista, una 
certificación de validación y verificación, que ninguno de los conductores y 
monitoras adscritos al proceso, posee inhabilidades por delitos sexuales 
cometidos contra menores. 

 

✓ Presentó en el numeral 8 de su informe mensual y los Anexos 35 al 43; las 
acciones implementadas en cumplimiento de la responsabilidad de 
incorporar criterios de sostenibilidad ambiental, según lo dispuesto en 
acuerdo metropolitano 06 de abril 30 de 2015. 

 

✓ Efectuó los pagos parciales mensuales de acuerdo con los días de servicio 
efectivamente prestados y a las rutas requeridas y certificadas por el Rector 
de cada Institución Educativa o por la Secretaría de Educación al respecto 
de las actividades extracurriculares. 

 

✓ Realizó los recorridos conforme al artículo 2.2.1.6.10.3 del Decreto 1079 de 
2015. 

 

✓ En cumplimiento del Decreto 1221 de 2016, el contratista dispuso para una 
de las rutas establecidas, por lo menos un (1) vehículo eléctrico, el cual se 
puede observar en el ANEXO “Parque Automotor Marzo”. 
 

✓ Certificó que hace mantenimiento del parque automotor en lugares 
certificados por la autoridad ambiental competente, que realizan el manejo 
de aceites usados, baterías, llantas usadas. Para ello el contratista 
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presentó en el ANEXO 37, el certificado de disposición final de residuos 
peligrosos. 

 

✓ Adaptó los vehículos de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de 
la Ley 2393 de 2024 lo cual acredita en el numeral 4.4 del Informe Mensual 
y certificación del cumplimiento normativo en el ANEXO 13. 

 

✓ Los estudiantes fueron recogidos por el transporte escolar en el punto de 
encuentro establecido por la secretaria de Educación y llevados a las 
Instituciones Educativas correspondientes. Una vez finalizada la jornada 
escolar, los estudiantes fueron recogidos en las Instituciones Educativas y 
llevados al punto de origen, donde son reclamados por sus padres o 
acudientes.   

 

✓ El contratista dispone de un coordinador administrativo, quien es su 
representante en la ejecución del contrato. Esta persona realiza el informe 
mensual previo a la presentación de la correspondiente factura, reporte de 
novedades, actualización de bases de datos, sistemas de información 
dispuestos por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín y todas las actividades que permiten el correcto desarrollo del 
contrato; además, sirve de enlace con el supervisor y enlaces de transporte 
del contrato para facilitar la comunicación entre las partes. 
 

EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
MEDELLÍN: 
 

✓ Revisó y verificó los pagos por los conceptos anteriormente citados en las 
obligaciones del contratista, de acuerdo con lo definido en el Artículo 50 de 
la Ley 789 de 2002. 
 

✓ Exigió, a través de la Supervisión, las constancias de pago 
correspondientes a salarios, prestaciones sociales, seguridad social, 
parafiscales y cualquier otro concepto de pago causado a cargo del 
contratista empleador en favor de cualquiera de sus conductores. 

 

✓ Verificó aleatoriamente y sin previo aviso, las obligaciones contractuales a 
través de la supervisión del contrato o sus delegados para este propósito, 
incluyendo la verificación de beneficiarios en el lugar de ingreso a la 
institución educativa o cualquier punto de recogida segura. 
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✓ Verificó el incumplimiento de los vehículos exigidos en las especificaciones 
exigidas. 

 

✓ Verificó el cumplimiento del Decreto 1072 SGSST y resolución 312 de 
2019. 

 

✓ Verificó el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares 
mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredita el 
nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan 
de mejoramiento. 

 

✓ Entregó al contratista la información sobre las rutas y recorridos 
establecidos para prestar el servicio de transporte escolar. 
 

✓ Verificó que el contratista da cumplimiento a los criterios ambientales 
incluidos dentro del anexo técnico y las especificaciones técnicas en 
cumplimiento de los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible 
y socialmente responsable del Distrito de Medellín y su conglomerado, 
consignados en el acuerdo 016 de 2020. 

 

• Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista 
 

La prestación del servicio del 01 al 31 de marzo de 2026 se realizó de manera 

ininterrumpida y de acuerdo con la necesidad del cubrimiento a las rutas 

indicadas, por lo que se relacionan las rutas atendidas y el valor de las mismas 

durante el período al que corresponde el presente informe y que fueron verificadas 

y soportadas con las certificaciones entregadas por los rectores de las 

Instituciones Educativas a las cuales pertenecen los alumnos beneficiarios del 

Servicio. Certificaciones consolidadas en el Anexo 7 de los soportes del Informe 

Mensual del Contratista. 

 

ITEM ORIGEN DESTINO 
TIPO DE 

RUTA 
N° DE 

VEHÍCULOS 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR DIA  

TOTAL 
DIAS 

 VALOR TOTAL 
MES  

1 

UVA La Armonía, Calle 
85 con Carrera 36B, 

Calle 86 A Con Carrera 
36 

I.E. Las Nieves A 2 690.395       1.380.790  19            26.235.010  

2 La Cruz - La Honda 
I.E. Pedro Luis 

Villa 
B-Q 13 742.003       9.646.039  19        183.274.741  
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ITEM ORIGEN DESTINO 
TIPO DE 

RUTA 
N° DE 

VEHÍCULOS 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR DIA  

TOTAL 
DIAS 

 VALOR TOTAL 
MES  

3 Tanque 
I.E. Pedro Luis 

Villa 
A 9 690.395       6.213.555  19         118.057.545  

4 
Terminal de buses de 

Villa Hermosa, Los 
Tanques 

I.E. Rodrigo 
Lara Bonilla 

A 17 690.395     11.736.715  19         222.997.585  

5 Manrique San Blas 
I.E. Francisco 

Luis Hernández 
C 2 830.780       1.661.560  19            31.569.640  

6 Centro- Buenos Aires 
I.E. Francisco 

Luis Hernández 
C 2 830.780       1.661.560  19            31.569.640  

7 
Santo Domingo - 

Popular 1-2, Granizal 
I.E. Francisco 

Luis Hernández 
C 2 830.780       1.661.560  19           31.569.640  

8 Campos de Paz - La 80 
I.E. Francisco 

Luis Hernández 
C 2 830.780       1.661.560  19           31.569.640  

9 Castilla - Toscana 
I.E. Francisco 

Luis Hernández 
C 1 830.780          830.780  19           15.784.820  

10 
San Javier- Emaús-

Robledo Fuente Clara 
I.E. Francisco 

Luis Hernández 
C 2 830.780      1.661.560  19           31.569.640  

11 Playón - Zamora 
I.E. Francisco 

Luis Hernández 
B 1 749.359         749.359  19            14.237.821  

12 San Javier- La América 
I.E. Francisco 

Luis Hernández 
C 1 830.780          830.780  19            15.784.820  

13 Manrique Jardín 
I.E. Francisco 

Luis Hernández 
C 2 830.780       1.661.560  19            31.569.640  

14 Granizal 
I.E. Francisco 

Luis Hernández 
C-R 2 860.717       1.721.434  19            32.707.246  

15 Boqueron 
I.E. Francisco 

Luis Hernández 
C-R 1 860.717          860.717  19            16.353.623  

16  Aranjuez - Playón 
I.E. Loyola para 
la ciencia y la 
innovación 

C 1 830.780          830.780  16            13.292.480  

17  Manrique - Aranjuez 
I.E. Loyola para 
la ciencia y la 
innovación 

C 1 830.780          830.780  16           13.292.480  

18  La Sierra - La Pastora  
I.E. Loyola para 
la ciencia y la 
innovación 

C 1 830.780          830.780  16            13.292.480  

19 
Buenos Aires - Villa 

Hermosa 

I.E. Loyola para 
la ciencia y la 
innovación 

C 1 830.780          830.780  16           13.292.480  

20 
Belencito Corazón - 

San Javier  

I.E. Loyola para 
la ciencia y la 
innovación 

C 1 830.780         830.780  16           13.292.480  

21 
Belén La Mota - La 80 - 

Castilla 

I.E. Loyola para 
la ciencia y la 
innovación 

C 1 830.780          830.780  16            13.292.480  
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ITEM ORIGEN DESTINO 
TIPO DE 

RUTA 
N° DE 

VEHÍCULOS 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR DIA  

TOTAL 
DIAS 

 VALOR TOTAL 
MES  

22 Castilla 
I.E. Loyola para 
la ciencia y la 
innovación 

C 1 830.780          830.780  16           13.292.480  

23 Doce de Octubre 
I.E. Loyola para 
la ciencia y la 
innovación 

C 1 830.780          830.780  16            13.292.480  

24 
Toscana, Barrio Colón 

y Paralela 

I.E. Loyola para 
la ciencia y la 
innovación 

(ITM Castilla)  

B 2 749.359       1.498.718  16           23.979.488  

25 

I.E. Loyola para la 
ciencia y la innovación 

(ITM Castilla)  
Tecno Académica 

Itm 
Fraternidad 

y/o  Itm 
Robledo 

C 2 830.780       1.661.560  10            16.615.600  

26 

Sede Social 
Urbanización Las 

Carmelitas -Barrio 
Picacho La Y Mercados 

Duque - Barrio 
Mirador del Doce 
Cancha Picachito 

I.E. La 
Esperanza 

A 2 690.395       1.380.790  19            26.235.010  

27 

Metro Cable El 
Picacho -Urb 
Residencia 12 Octubre 
La Y - Barrio Picachito 
Cancha Los Lotes -
Centro Salud Picacho-
Lavadero las Vegas  

I.E. La 
Esperanza 

B 2 749.359      1.498.718  19           28.475.642  

28 Territorio Robledo 
I.E.  Tomas 

Carrasquilla No 
2 

B 3 749.359       2.248.077  19            42.713.463  

29 Sector El Paraíso 1 y 2 I.E. Aures B-R 6 804.426       4.826.556  16            77.224.896  

30 Nuevo occidente 
I.E. Santa 
Margarita  
Bachiller 

B 3 749.359      2.248.077  19            42.713.463  

31 
Tirol 3, Las Flores, 

Portón de Occidente 

I.E. Santa 
Margarita sede 

Pedro Nel  
C 3 830.780      2.492.340  19           47.354.460  

32 
Cucaracho, La 

Campiña, La Pola , La 
Huerta 

I.E. Camilo 
Mora 

A 4 690.395      2.761.580  19            52.470.020  

33 Territorio Robledo 
I.E. Jorge 
Robledo 

B 4 749.359       2.997.436  19            56.951.284  
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ITEM ORIGEN DESTINO 
TIPO DE 

RUTA 
N° DE 

VEHÍCULOS 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR DIA  

TOTAL 
DIAS 

 VALOR TOTAL 
MES  

34 

Terminal de Buses 
Calasanz Boston (La 

Frontera-Barrio Olaya 
Herrera) 

I.E. Mariscal 
Robledo 

B 1 749.359          749.359  19            14.237.821  

35 
Sector La Huerta, La 

Pola, La Campiña 
I.E. Mariscal 

Robledo 
B 1 749.359          749.359  19           14.237.821  

36 Territorio Robledo 

I.E. Mariscal 
Robledo-Sede 

Conrado 
González 

B 4 749.359       2.997.436  19           56.951.284  

37 

Terminal de Buses 
Calasanz Boston (La 

Frontera-Barrio Olaya 
Herrera) 

I.E. Mariscal 
Robledo-Sede 

Conrado 
González 

B 4 749.359       2.997.436  19            56.951.284  

38 
Sector La Huerta, La 

Pola, La Campiña 

I.E. Mariscal 
Robledo-Sede 

Conrado 
González 

B 1 749.359          749.359  19            14.237.821  

39 Territorio Robledo 

I.E. Mariscal 
Robledo-Sede 

Conrado 
González 

B 6 749.359       4.496.154  19           85.426.926  

40 
Barrio Olaya - Mirador 

Calasanz- Pesebre  
I.E. Gerardo 

Valencia Cano 
A 11 690.395       7.594.345  19         144.292.555  

41 Mirador Calasanz I.E. Vallejuelos A 2 690.395       1.380.790  19            26.235.010  

42 Esfuerzos de Paz 
I.E. Vida Para 

Todos 
B-R 11 804.426       8.848.686  19         168.125.034  

43 Esfuerzos de Paz 
I.E. Vida Para 

Todos 
B-Q 6 742.003       4.452.018  19            84.588.342  

44 
Barrio Olaya Herrera - 
Mirador de Calasanz 

I.E. Santa Rosa 
de Lima Sec. 

Esc. República 
de Panamá 

A 3 690.395       2.071.185  19            39.352.515  

45 
Barrio Olaya Herrera - 
Mirador de Calasanz 

I.E. Santa Rosa 
de Lima  

A 3 690.395       2.071.185  19            39.352.515  

46 

San Javier La Loma - 
Barrio Nuevo -

Agregados- 
Guadarrama - La 

Caseta - El Salado- Cai 

I.E. Eduardo 
Santos  

A 11 690.395       7.594.345  19         144.292.555  

47 

San Javier La Loma - 
Barrio Nuevo -

Agregados- 
Guadarrama - La 

Caseta - El Salado- Cai 

I.E. Eduardo 
Santos  

A-R 4 639.481       2.557.924  19           48.600.556  
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ITEM ORIGEN DESTINO 
TIPO DE 

RUTA 
N° DE 

VEHÍCULOS 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR DIA  

TOTAL 
DIAS 

 VALOR TOTAL 
MES  

48 
Terminal Divisa, 

Cancha  
I.E. Stella Vélez 

Londoño 
A 6 690.395       4.142.370  19           78.705.030  

49 
Sectores La Virgen, El 

Tesoro, La Y  

I.E. Santa 
Catalina de 

Sena 
B 2 749.359       1.498.718  18            26.976.924  

50 
Sectores La Virgen, El 

Tesoro, La Y y San 
Lucas 

I.E. Santa 
Catalina de 

Sena 
C 2 830.780       1.661.560  18            29.908.080  

51 I.E Santísima Trinidad  
I.E. Benjamín 

Herrera 
A 5 690.395       3.451.975  19           65.587.525  

52 
La Montaña, 

Guanteros, San 
Francisco 

I.E. Horacio 
Muñoz 

Suescun  
B-Q 8 742.003       5.936.024  19         112.784.456  

53 
Vereda Manzanillo- La 

Cancha 
I.E. Alcaldía de 

Medellín 
B 4 749.359       2.997.436  19           56.951.284  

54 
Vereda Jardín, Calle 

Larga, Vía Nueva 
I.E. Alcaldía de 

Medellín 
B-R 1 804.426          804.426  19            15.284.094  

55 Cancha, Pradera Verde 
I.E. Antonio 

Ricaurte 
B 4 749.359       2.997.436  19           56.951.284  

56 Vereda Jardín 
I.E. Capilla del 

Rosario 
B 3 749.359       2.248.077  19            42.713.463  

57 Vereda Jardín 
I.E. Capilla del 

Rosario 
B-R 4 804.426       3.217.704  19            61.136.376  

58 
Centro Educativo La 

Aldea 

Centro 
Educativo La 

Aldea 
C-R 1 860.717          860.717  16            13.771.472  

59 
Vereda La Aldea Parte 

Baja 

I.E. Héctor 
Rogelio 

Montoya 
C 15 830.780     12.461.700  17        211.848.900  

60 
Centralidad San 

Cristóbal 

C.E. Las Playas 
Sede Sagrado 

Corazón 
(Vereda la 
cuchilla) 

C-R 3 860.717       2.582.151  18            46.478.718  

61 
Centralidad San 

Cristóbal 

I.E. Las Playas 
Sede 

el Patio Vereda 
El Patio 

C-R 3 860.717       2.582.151  18            46.478.718  

62 
Centralidad San 

Cristóbal 
I.E. Las Playas C-R 7 860.717      6.025.019  18         108.450.342  

63 
Urbanización El Tirol 1 

Nuevo Occidente 
CE Pedregal 

Alto 
C-R 6 860.717       5.164.302  19           98.121.738  

64 
Hamacas, La Ilusión 

Tirol Aurora La Y 
Lusitania 

CE San José de 
la Montaña 

C-R 6 860.717       5.164.302  19            98.121.738  

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

 Página 22 de 36 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

ITEM ORIGEN DESTINO 
TIPO DE 

RUTA 
N° DE 

VEHÍCULOS 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR DIA  

TOTAL 
DIAS 

 VALOR TOTAL 
MES  

65 
Las Flores, Cantares 1, 
Estación Aurora, Las 

Colonias. 

I.E. Alfonso 
Upegui 

B 2 749.359       1.498.718  18           26.976.924  

66 
Rancho Grande, 

Biblioteca 

I.E. José 
Horacio 

Betancur 
B 2 749.359       1.498.718  19            28.475.642  

67 
Barrio Nuevo - El 

Guamo, Terminal La 
Loma 

I.E. Loma 
Hermosa y Sec. 

San Vicente 
Ferrer 

A 2 690.395       1.380.790  19            26.235.010  

68 
Barrio Nuevo - El 

Guamo, Terminal La 
Loma 

I.E. Loma 
Hermosa y Sec. 

San Vicente 
Ferrer 

A-R 2 639.481       1.278.962  19            24.300.278  

69 
Las Flores, Las Veletas, 

La Montaña, La 
Campiña 

I.E. Nicanor 
Restrepo 

Santamaría 
A 8 690.395       5.523.160  19         104.940.040  

70 La Luna, Las Hamacas 
I.E. Nicanor 

Restrepo 
Santamaría 

C 6 830.780       4.984.680  19            94.708.920  

71 

Boquerón, 
Manantiales, San José 

de la Montaña, 
Yolombo 

I.E. Carlos 
Alberto 

Calderón 
C 7 830.780       5.815.460  18        104.678.280  

72 La Cuchilla 
I.E. Carlos 

Alberto 
Calderón 

C-R 2 860.717       1.721.434  18           30.985.812  

73 
La Loma: El Guamo, La 
Iglesia Santa Teresita; 

La Gallera 

I.E. Presbítero 
Juan J. Escobar 
- Sec Esc Juan 
Nepomuceno 

B 1 749.359          749.359  19            14.237.821  

74 
Barrio Nuevo, Puente 

Autopista, Gallera 

I.E. Presbítero 
Juan J. Escobar 
- Sec Esc Juan 
Nepomuceno 

B 2 749.359       1.498.718  19            28.475.642  

75 
Nuevo Occidente: 
Estación Aurora, 

Pedregal Alto 

I.E. Presbítero 
Juan J. Escobar 
- Sec Esc Juan 
Nepomuceno 

B 3 749.359       2.248.077  19            42.713.463  

76 
Tirol -Nazareth - 
Estación Aurora- 

NUEVO OCIDENTE 

I.E. Presbítero 
Juan J. Escobar 

B 3 749.359      2.248.077  19           42.713.463  

77 Vereda La Palma 
I.E. Presbítero 
Juan J. Escobar 

B 2 749.359       1.498.718  19            28.475.642  

78 
La Loma: El Guamo, La 
Iglesia Santa Teresita; 

La Gallera 

I.E. Presbítero 
Juan J. Escobar 

B 1 749.359          749.359  19            14.237.821  

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

 Página 23 de 36 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

ITEM ORIGEN DESTINO 
TIPO DE 

RUTA 
N° DE 

VEHÍCULOS 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR DIA  

TOTAL 
DIAS 

 VALOR TOTAL 
MES  

79 
Veredas Boquerón, La 
Ilusión y San José de la 

Montaña 

I.E. San 
Cristóbal 

C 2 830.780       1.661.560  19            31.569.640  

80 

Ciudadela Nuevo 
Occidente: Lusitania, 

Mirador del Valle, 
Tirol 3, La Montaña, 

Pedregal Bajo 

I.E. San 
Cristóbal 

B 3 749.359      2.248.077  19            42.713.463  

81 Vereda La Palma 
I.E. San 

Cristóbal 
B 5 749.359       3.746.795  19            71.189.105  

82 Vereda Travesías 
I.E. San 

Cristóbal 
B 2 749.359       1.498.718  19            28.475.642  

83 
Lusitania, Las Flores y 

Violetas 
I.E. San 

Cristóbal 
B 1 749.359          749.359  19            14.237.821  

84 Vereda Pedregal Alto 
I.E. San 

Cristóbal 
C-R 7 860.717       6.025.019  19         114.475.361  

85 Vereda El Patio 
I.E. San 

Cristóbal 
C-R 2 860.717       1.721.434  19           32.707.246  

86 Vereda Yolombo 
I.E. San 

Cristóbal 
C-R 2 860.717       1.721.434  19            32.707.246  

87 Sector Mano de Dios 
I.E. Débora 

Arango 
B 5 749.359       3.746.795  19            71.189.105  

88 La Isla, Guanteros 
I.E. Marina 

Orth 
B-R 16 804.426     12.870.816  9         115.837.344  

89 
sede escuela aguas 

frías 

I.E. Marina 
Orth- Sección 
Escuela Aguas 

Frias 

B-R 2 804.426       1.608.852  9            14.479.668  

90 La Isla, Guanteros 
I.E. Marina 

Orth 
B-R 16 804.426     12.870.816  9         115.837.344  

91 I.E. Marina Orth 
Media Técnica 

Colegio 
Conquistadores 

B-R 3 804.426       2.413.278  4              9.653.112  

92 
Parte Alta y Media de 

la Vereda el Jardín  
C.E El 

Manzanillo 
B-R 3 804.426       2.413.278  19            45.852.282  

93 
Curva Sánchez, 

Canoas, Brisas, La 
Cabaña 

Centro 
Educativo el 

Salado -Centro 
Educativo 
Yarumalito 

C-R 4 860.717       3.442.868  18            61.971.624  

94 
Canoas, Brisas, 

Catedral, La Quesera, 
La Cabaña 

Centro 
Educativo el 

Salado - Centro 
Educativo 
Quebrada 

Larga 

C-R 4 860.717       3.442.868  18            61.971.624  
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ITEM ORIGEN DESTINO 
TIPO DE 

RUTA 
N° DE 

VEHÍCULOS 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR DIA  

TOTAL 
DIAS 

 VALOR TOTAL 
MES  

95 Vereda El Salado 

Centro 
Educativo el 
Salado -Sede 

Astilleros 

C-R 3 860.717       2.582.151  18           46.478.718  

96 
Vereda Yarumalito y 

Quebrada Larga 
I.E. Manuel J. 

Betancur 
C-R 6 860.717       5.164.302  19            98.121.738  

97 Vereda El Salado 
I.E. San 

Antonio de 
Prado 

C 2 830.780       1.661.560  19            31.569.640  

98 
El Limonar Etapa IV 
Barichara Pradito 

I.E. San José 
Obrero 

C 13 830.780     10.800.140  8           86.401.120  

99 
Vereda Yarumalito y 

Quebrada Larga 
I.E. San José 

Obrero 
C-R 2 860.717       1.721.434  8            13.771.472  

100 
El Limonar Etapa IV 
Barichara Pradito 

I.E. San José 
Obrero 

C 12 830.780       9.969.360  8            79.754.880  

101 
Vereda Yarumalito y 

Quebrada Larga 
I.E. San José 

Obrero 
C-R 3 860.717       2.582.151  8            20.657.208  

102 Media Técnica 
I.E. San José 

Obrero 
C 2 830.780       1.661.560  13            21.600.280  

103 Vereda la Camila IE Compartir C-R 2 860.717       1.721.434  17           29.264.378  

104 Vereda la Camila 
 I.E Monseñor 
Wiedemann 

C-R 2 860.717       1.721.434  18            30.985.812  

105 Santa Elena 
I.E.  Juan 

Andrés Patiño 
C-Q 2 803.848      1.607.696  18           28.938.528  

106 
I.E. institución 

Educativa Dinamarca 

I.E. Institución 
Educativa 
Dinamarca 

sede Ricardo 
Uribe Escobar 

A 2 690.395       1.380.790  19            26.235.010  

107 Media Técnica 
Inem José Félix 
Restrepo Sena 

Calatrava 
B-R 1 804.426          804.426  3             2.413.278  

108 
Dirección recogida: 

Urbanización Verona 
Barrio Santa Margarita 

I.E. Olaya 
Herrera 

ESPECIA
L TIPO B 

1 483.954          483.954  17              8.227.218  

109 
Corregimiento San 

Cristobal 
IE 

Independencia 
ESPECIA
L TIPO A 

1 322.636          322.636  19              6.130.084  

110 
Instituciones 
Educativas  

PEDAGOGICAS 
ESPECIA

L 
1 - - - - 

TOTAL MARZO 2026 84.892.405  326.366.495  1.899      5.470.648.147  
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A continuación, se relacionan las novedades del servicio presentadas durante el 

mes de marzo: 
 

➢ 12/03/2026. Culmina el traslado hacia el Centro Educacional Conquistadores 
de los estudiantes de la Media Técnica de la IE Marina Orth (que se 
encontraban en la Sede San Pablo por Contingencia), debido al retorno de los 
estudiantes a la sede principal, una vez fue superada la contingencia 
presentada por la ola invernal. 
 
16/03/2026. Igualmente, regresa a la normalidad el servicio de transporte 
escolar para los demás estudiantes de la IE Marina Orth beneficiados con esta 
estrategia y su traslado se realiza en los 16 microbuses que estaban 
aprobados inicialmente en el contrato. 

 
➢ 13/03/2026. Debido a una intervención en la malla vial en los alrededores de 

la IE José Horacio Betancur, se presentaron dificultades en una de las rutas 
del transporte escolar. Esta situación ocasionó demoras en el servicio y 
malestar en los padres de familia y/o acudientes con la empresa de transporte 
escolar; en atención a esta situación, la rectora de la Institución convocó a una 
reunión el 25 de marzo, en la cual participaron representantes de la Institución 
Educativa, dos madres de los estudiantes que resultaron ser los más 
afectados por este percance, así como representantes de la empresa de 
transporte escolar, Secretaría de Educación y dos coordinadores de las obras 
que se adelantaban en este sector; con el fin de analizar casos concretos y 
dar solución definitiva frente a estas dificultades. 
 

➢ 19/03/2026. El acceso a la Institución Educativa Vida para Todos presentó 
dificultades en la movilidad por tener vías angostas, parqueo informal y alto 
flujo vehicular, por lo cual la empresa de transporte tuvo que realizar algunos 
ajustes en el recorrido de los vehículos con el fin de minimizar las demoras en 
la prestación del servicio. 

 
• Porcentaje de ejecución física del contrato  

 
La ejecución física del contrato al corte del periodo de verificación de este informe 
tiene un porcentaje de avance del 89,68%. 
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• Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a 
este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital 

 
El proyecto de inversión que financia el presente contrato y formulado en el Plan 
de Acción para la vigencia 2025 (el cual se realiza de manera bimensual), presenta 
un indicador de producto que de acuerdo con el último seguimiento de la estrategia 
de permanencia “transporte escolar” y teniendo en cuenta el periodo de 
verificación de este informe, presenta el siguiente avance con corte al 31 de marzo 
de 2026: 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
PROGRAMADA 

VIGENCIA CERO 

LOGRO 
OCTUBRE 31 

LOGRO 
DICIEMBRE 31 

LOGRO 
FEBRERO 28 

Beneficiarios 
de transporte 
escolar 

Hace referencia al número 
de beneficiarios de 
transporte escolar para el 
fortalecimiento de las 
estrategias de permanencia 
en el sistema escolar 

Número 11.000 10.742 11.104 10.777 

 

• Otros aspectos relevantes  
 
La ejecución del presente contrato hereda una dificultad evidenciada en la 
comunicación con la acudiente del menor José Carlos Vanegas Asprilla, la señora 
Doraly Vanegas Asprilla, quien actúa en representación de su hijo. 
 
Quien el 9 de agosto de 2024, actuando en representación de su hijo, tuteló en 
contra de SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN, por la presunta 
vulneración del derecho fundamental a la igualdad. La tutela fue radicada con el 
número 2024- 295. Esta tutela fue negada el 23 de agosto de 2024: “Negar la 
solicitud de tutela promovida por Doraly Vanegas Asprilla, en contra de Secretaría 
de Educación de Medellín, por encontrarse acreditado la existencia de Cosa 
Juzgada.” El 03 de septiembre de 2024, notificaron AUTO REQUERIMIENTO 
PREVIA APERTURA DE INCIDENTE DE DESACATO RAD. 002 2023 00296 00 
en donde se exponía: 
 
“PRIMERO: REQUERIR al señor FEDERICO ANDRÉS GUTIÉRREZ ZULUAGA 
en calidad de ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN y máxima autoridad 
administrativa de dicho ente territorial, así como a LUIS GUILLERMO PATIÑO 
ARISTIZÁBAL en condición de SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN, 
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a fin de que dentro de los dos (2) días siguientes contabilizados a partir de la 
notificación de la presente providencia, informen la manera en que se ha dado 
cumplimiento a la orden de tutela emitida al interior de este trámite en providencia 
del 16 de agosto de 2023 a favor del menor JOSÉ CARLOS VANEGAS 
ASPRILLA; igualmente para que gestionen el cumplimiento inmediato de dicha 
orden, si es del caso, y adopten los correctivos disciplinarios que sean de su 
competencia contra los subordinados directamente responsables del 
cumplimiento, en caso de considerarlo necesario, dando cuenta de todo ello 
dentro del mismo término. 
 
SEGUNDO: ADVERTIR que este requerimiento es URGENTE y PREVIO a la 
APERTURA de INCIDENTE de DESACATO a SENTENCIA de TUTELA, por lo 
tanto, para la respuesta de este, se concede el término de dos (2) días, contados 
a partir de la comunicación del presente auto”. 
 
Dado lo anterior, en el transcurso del mes de septiembre de 2024 se gestionó y 
realizó modificación al contrato que estaba vigente a esa fecha y se empezó a 
prestar el servicio con vehículo adaptado para el transporte del menor con su silla 
de ruedas de especificaciones especiales, desde el día 30 de septiembre de 2024. 
Este tema fue incluido en las especificaciones técnicas del presente contrato para 
dar cumplimiento al mencionado fallo. 
 
Desde el inicio del presente contrato, en cumplimiento del Fallo de Tutela se 
continúa prestando el servicio bajo las condiciones técnicas y operativas exigidas 
en el fallo de tutela con radicado No. 05001 43 03 002 2023 00296 00; pero la 
acudiente del menor continua haciendo uso indebido del servicio y no cumple con 
la comunicación oportuna de los días y horarios para la prestación del servicio, 
por lo cual y para no incurrir en incumplimientos judiciales, se proporciona la 
disponibilidad del servicio en el horario normal del calendario escolar, los detalles 
de las anomalías presentadas desde el 26 de Mayo el operador del transporte las 
relaciona con sus respectivas evidencias en el Anexo 2 de los soportes entregados 
por el Contratista. 
 
La dificultad evidenciada en la comunicación con la acudiente y lo que esto ha 
venido generando, fue informado oportunamente con las evidencias del caso, a la 
Unidad Jurídica de la Secretaría de Educación, específicamente a la Abogada 
Yeimi Alexandra Arias Soto, quien nos indica que con el radicado 202530125570 
del 25 de Marzo de 2025 han realizado gestión ante el juzgado que emitió el fallo, 
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pero a la fecha de elaboración de este informe continúan las dificultades de 
comunicación con la acudiente y el juzgado no ha emitido pronunciamiento 
alguno. 
 
 

El Supervisor deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo 
contrato. 
 

Descripción Indicador 
Valor Retención 

Marzo 
Valor Retención 

Acumulado 

Estampilla bienestar Adulto Mayor 10.941.296 75.023.105 

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% 2.735.324 18.755.777 

Estampilla Universidad de Antioquia 54.706.481 375.115.524 

Ret. renta transporte pasajeros 3.5% 19.147.269 131.290.433 

Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2003 985.000 6.753.000 

Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93 109.412.963 741.231.047 

Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3% 7.111.843 48.765.019 

Total General 205.040.176 1.396.933.905 

 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 

• Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral.  
 

MARZO 2026 

Periodo de  
Cotización 

N° Planilla Pago Salud Pago Pensión Pago ARL 
Pago Caja de 

Compensación 

Total 
pagado en 
el periodo 

Administrativos 
Pensión 03-2026 
Salud 04-2026 

9502924511 7.072.300 26.439.900 8.190.800 6.779.900 48.482.900 

Conductores 
Pensión 03-2026 
Salud 04-2026 

9502868140 16.875.600 64.090.800 18.486.100 16.858.400 116.310.900 

Monitoras 
Pensión 03-2026 
Salud 04-2026 

9502857350 12.751.900 50.689.900 13.711.800 12.643.100 89.796.700 
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Se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la 
Empresa respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales. 
 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal) 

01/04/2026 

Hasta la fecha se encuentra a Paz y salvo en los 
últimos (6) meses con sus obligaciones al 
sistema de Seguridad Social integral, compuesto 
por salud, pensiones, riesgos profesionales y 
parafiscales 

JESUS ALCIDES RODRIGUEZ GUERRA 
Revisor Fiscal 
TP 48869-T 

 

• Informe de las modificaciones realizadas al contrato. 
 

MODIFICACIÓN 01 
 

Aprobado por el Comité Interno de Planeación CIP de la Secretaría de Educación, 
según acta No. 53 del 18 de noviembre de 2025 y el Comité Interno de Planeación 
CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios, según Acta No. 76 del 25 de 
noviembre de 2025. 

 
A. Suspender el plazo del contrato No. 4600104926 de 2025 a partir del 

veintinueve (29) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) y hasta el 
veintiséis (26) de enero de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas 
inclusive. 
 

B. Reanudar la ejecución de éste el veintisiete (27) de enero de dos mil 
veintiséis (2026) para una ejecución restante de cuatro (4) días calendario, 
hasta el treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas 
inclusive. 
 

C. Que esta suspensión no generará sobrecostos ni reclamaciones para las 
partes. El contratista podrá disponer libremente de los recursos de personal 
y de equipo asignados a la ejecución del contrato. 

 
MODIFICACIÓN 02 
 

Aprobado por el Comité Interno de Planeación CIP de la Secretaría de Educación, 
según acta No. 02 del 06 de enero de 2026 y el Comité Interno de Planeación CIP 
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de la Secretaría de Suministros y Servicios, según Acta No. 03 del 20 de enero de 
2026. 
 

A. REANUDACIÓN 01: Reanudación anticipada a partir del 26 de enero y 
nueva fecha de terminación el 29 de enero de 2026. 
 

B. ADICIÓN 01: Realizar adición del contrato 4600104926 de 2025, por valor 
de dieciséis mil cuatrocientos sesenta y ocho millones trecientos cincuenta 
y siete mil setecientos setenta y nueve pesos ML ($16.468.357.779), 
equivalentes al 40.48% del valor inicial del contrato.  
 

C. AMPLIACIÓN 01: Ampliar el contrato 4600104926 de 2025 por 90 días 
calendario, a partir del treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026) y 
hasta el veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas 
inclusive. 

 
• Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de 

supervisión.  
 
Desde el 05 de enero hasta la fecha de elaboración de este informe, la supervisora 
suplente Lida Yaleni Velásquez, realiza el ejercicio de la supervisión por 
vacaciones y licencia no remunerada de la supervisora titular Villany María 
Corrales. 
 

Nombre y Apellido Entidad /Cargo Rol 
Fecha 

Designación 

Villany María Corrales B. 
Secretaría de Educación 
Profesional Especializada 

Supervisora 22/05/2025 

Lida Yaleni Velasquez V. 
Secretaría de Educación 
Profesional Universitaria 

Supervisora 
Suplente 

22/05/2025 

 
 

• Informe de la materialización de riesgos y su mitigación. 
 
A la fecha de elaboración de este Informe, no se han materializado riesgos 
asociados a la ejecución del Contrato. 
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• Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya 
los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que 
haya lugar.  

 

 

• Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de 
control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.  

 

A la fecha la fecha de elaboración del presente Informe, el Contrato no ha sido 
auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y 
Control. 
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3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 

• Relación de la imputación del gasto 
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110000925 71100000 2320202006 240056 4000120912 9015627 4700056251 

110070125 71100000 2320202006 240056 4000120912 9015627 4700056251 

110090125 71100000 2320202006 240056 4000120912 9015627 4700056251 

160000125 71100000 2320202006 240056 4000120912 9015627 4700056251 

110000125 71100000 2320202006 240056 4000120912 9015627 4700056251 

110000126 71100000 2320202006 240056 4000124233 9015862 4700056619 

110070126 71100000 2320202006 240056 4000124233 9015862 4700056619 

 

• Relación de los pagos realizados 
 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

(N° PEDIDO) 
N° FACTURA 

FECHA DE 
CONTABILIZACIÓN 

N° RECIBO A 
SATISFACCIÓN 

(DOCUMENTO MATERIAL) 

VALOR 
FACTURADO 

(VALOR RECIBIDO) 

4700056251 
Factura TE4 

24.06.2025 
5105615520 (5000763710) $ 500.000.000 

Factura TE5 5105615486 (5000763721) $ 626.853.785 

4700056251 Factura TE6 21.07.2025 5105617008 (5000766098) $ 2.415.156.184 

4700056251 Factura TE7 15.08.2025 5105618773 (5000768532) $ 1.902.997.390 

4700056251 Factura TE9 21.08.2025 5105619123 (5000769643) $ 3.520.000.000 

4700056251 Factura TE10 22.09.2025 5105621704 (5000773168) $ 2.437.990.031 

4700056251 Factura TE11 18.09.2025 5105621302 (5000772363) $ 2.908.181.770 

4700056251 Factura TE12 16.10.2025 5105623566 (5000776177) $ 2.000.000.000 

4700056251 Factura TE13 16.10.2025 5105623591 (5000776185) $ 4.463.714.597 

4700056251 Factura TE14 19.11.2025 5105626536 (5000779757) $ 3.000.000.000 

4700056251 Factura TE15 19.11.2025 5105626055 (5000779766) $ 1.756.914.766 

4700056251 Factura TE16 09.12.2025 5105628006 (5000783662) $ 3.460.014.497 

4700056251 Factura TE17 09.12.2025 
5105628661 (5000783693) 
5105628661 (5000783694) 

$ 1.384.900.578 

4700056619 Factura TE18 18.02.2026 5105633190 (5000790048) $ 1.342.698.111 

4700056619 Factura TE19 18.03.2026 5105635258 (5000791878) $ 5.166.397.571 

4700056251 
Factura TE20 17.04.2026 

5105636852 (5000794599) $ 2.695.027.226 

4700056619 5105636852 (5000794609) $ 2.775.620.921 

TOTAL EJECUTADO    $ 42.356.467.427   

 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

 Página 33 de 36 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:  
 

Contrato 
Registro 

Presupuestal 
(Pedido) 

Grupo 
de 

compras 

Denominación 
Grupo de 
Compras 

Proyecto 
Nombre 
Proyecto 

Valor proyecto 
por pedido 

Valor 
Facturado por 
proyecto del 

pedido 

Saldo por 
proyecto del 

pedido 

4600104926 4700056251 207 Educación 240056 

DESARROLLO DE 
ESTRATEGIAS 
DE BUSQUEDA 
TERRITORIAL, 
ACCESO Y 
PERMANENCIA 
EN EL SISTEMA 
ESCOLAR 
MEDELLIN 

33.071.750.824 33.071.750.824 0 

4600104926 4700056619 207 Educación 240056 

DESARROLLO DE 
ESTRATEGIAS 
DE BUSQUEDA 
TERRITORIAL, 
ACCESO Y 
PERMANENCIA 
EN EL SISTEMA 
ESCOLAR 
MEDELLIN 

16.468.357.779 9.284.716.603  7.183.641.176  

 
 

• Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato 33.071.750.824 

Adiciones 16.468.357.779 

Total valor del contrato más adiciones 49.540.108.603 

Pagos Realizados corte a 31 de marzo 
de 2026 

36.885.819.280 

Pago autorizado del mes de abril 
2026* 

    5.470.648.147  

Porcentaje de ejecución financiera 85,50% 
 

NOTA: El pago autorizado corresponde a la ejecución del 1 al 31 de marzo 2026 

 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 

• En lo que va de la ejecución del contrato, al contratista UNIÓN TEMPORAL 
ESCOLAR 2025, no se le ha iniciado ningún proceso sancionatorio, ni 
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incumplimientos, ni aplicación de multas o sanciones, clausula penal, 
declaración de caducidad o incumplimiento. 
 

• El contratista aporta al proceso de pago, certificado de contribuciones 
parafiscales, salud y pensiones, por lo tanto, se puede declarar que a la fecha 
el Contratista cumple con los requisitos de ley. 

 

• El Contrato cuenta con la siguiente póliza de calidad, cumplimiento y pago de 
prestaciones sociales, así como de la Responsabilidad civil extracontractual del 
respectivo estado de estas. 

 
Estado de las garantías del contrato: 

 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

 SEGUROS 
DEL 
ESTADO SA 

65-44- 
101239376 

Calidad 24/05/2025 30/11/2026 

  
22/05/2025 

  

 $3.307.175.082,40 

Cumplimiento 24/05/2025 30/11/2026  $3.307.175.082,40 

Pago de Salarios 
y Prestaciones 
Sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

24/05/2025 30/05/2029  $1.653.587.541,20 

65-40- 
101082030 

Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual 

24/05/2025 30/05/2029 22/05/2025 $1.653.587.541,20 

SUSPENSIÓN 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

SEGUROS 
DEL 
ESTADO SA 

65-44- 
101239376 

Calidad 26/05/2025 02/06/2026 

24/11/2025 

$3.307.175.082,40 

Cumplimiento 26/05/2025 02/06/2026  $3.307.175.082,40 

Pago de Salarios 
y Prestaciones 
Sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

26/05/2025 02/12/2028  $1.653.587.541,20 

65-40- 
101082030 

Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual 

26/05/2025 02/06/2026 24/11/2025 $1.653.587.541,20 
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REANUDACIÓN 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

SEGUROS 
DEL 
ESTADO SA 

65-44- 
101239376 

Calidad 26/05/2025 01/08/2026 

03/02/2026 

$3.307.175.082,40 

Cumplimiento 26/05/2025 01/08/2026  $3.307.175.082,40 

Pago de Salarios 
y Prestaciones 
Sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

26/05/2025 31/01/2029 $1.653.587.541,20 

65-40- 
101082030 

Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual 

26/05/2025 01/08/2026 03/02/2026 $1.653.587.541,20 

DATOS DE LAS AMPLIACIÓN Y ADICIÓN 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

SEGUROS 
DEL 
ESTADO SA 

65-44- 
101239376 

Calidad 26/05/2025 29/10/2026 

 03/02/2026 
  

 4.954.010.860,30 

Cumplimiento 26/05/2025 29/10/2026  4.954.010.860,30 

Pago de Salarios 
y Prestaciones 
Sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

26/05/2025 29/04/2029  2.477.005.430,15 

65-40- 
101082030 

Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual 

26/05/2025 29/10/2026 03/02/2026  2.477.005.430,15 

 

 
 
Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico 
señalado en el contrato, la Supervisora autoriza el pago parcial correspondiente 
al servicio prestado entre el 1 y el 31 de marzo de 2026 por valor de 
$5.470.648.147, facturado en el mes de marzo de 2026 a través de la factura: 
 
➢ TE20 del 13 de marzo de 2026 por valor de CINCO MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO 
CUARENTA Y SIETE PESOS ($5.470.648.147) a pagar con recursos 
propios del Distrito. 
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A partir del 24 de abril de 2026, la supervisora titular retoma plenamente sus 
funciones después de su receso de vacaciones y licencia no remunerada, 
asumiendo nuevamente el seguimiento del Contrato N° 4600104926 y por el cual 
se da por terminada y reportada toda la información, con corte al 28 de abril de 
2026 (informes, pagos, registros en SAP y Secop II) por parte del supervisor 
suplente durante el periodo que permaneció ausente el supervisor titular. 

 
Atentamente, 
 
 
 
LIDA Y. VELASQUEZ VILLADA   
Supervisora  
 
 
Xiomara M. Urrea J. 
 Apoyo Técnico a la Supervisión  
 
 
 
 
Fredy Granda Zapata  
Apoyo Administrativo, Financiero y Contable 
 
 
 
 
 
Johnathan Muñoz Bolivar 
Apoyo Jurídico 
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