
 
 
 
 
 

Página 1 de 2 

 

Radicado No. 20265220007643 
Fecha: 21-05-2026 

*20265220007643*	
	

Alcaldía Local de Chapinero 
Carrera 13 No. 54 – 74 
Código Postal: 110231 
Tel. 601 3486200 
Información Línea 195 
www.chapinero.gov.co 
 

 
GDI-GPD-F041 

Versión: 05 
Vigencia:  09 de mayo de 2022 

Caso Hola No. 243364 

MEMORANDO 
 
(522) 
 
Bogotá D.C.  
 
PARA:  CATHERINE CHAVES HERNÁNDEZ  
 Alcaldesa Local de Chapinero 
 
DE:   LUIS JULIO MORENO MARTINEZ 

Profesional Especializado Código 222-Grado 19 
 
 
ASUNTO: Concepto a solicitud de modificación contractual suspensión del contrato FDLCH-289-2025 

(133452) 
 
Conforme al asunto, mediante solicitud realizada por el contratista, mediante el oficio con  radicado FDLCH 
No. 20265210048392, del 21 de mayo de 2026, el contratista UT SENCOFESCO, indica lo siguiente: 
 

“Por medio del presente oficio, nos permitimos solicitar la suspensión provisional del Contrato No. FDLCH-289-2025 
(133452), en atención a la necesidad de contar con el concepto técnico de viabilidad emitido por la autoridad ambiental 
competente – CAR, requisito indispensable para la definición de los veintisiete (27) hogares y/o unidades productivas que 
serán establecidos como beneficiarios definitivos de los procesos productivos y de comercialización en el sector rural de la 
vereda El Verjón.  
 
En este sentido, se informa que el día de ayer se realizaron las respectivas visitas técnicas con el citado ente ambiental, el 
cual manifestó que el término estimado para la emisión de la respuesta correspondiente es de veinte (20) días hábiles.  
 
Por lo anterior, y considerando que dicho concepto constituye un requisito previo y necesario para la continuidad y adecuada 
ejecución de las actividades contractuales relacionadas, se solicita la suspensión provisional del contrato hasta tanto se cuente 
con el pronunciamiento oficial por parte de la autoridad competente. 
 
 (…) 
 
En consecuencia, se solicita la suspensión provisional del proyecto a partir del 22 de mayo de 2026 y hasta el 30 de 
junio de 2026, periodo durante el cual se espera ontar con la respuesta oficial de la autoridad ambiental…” 

 
Con base en lo anterior, se solicita la suspensión de la ejecución del contrato por el término de un mes y diez 
días. FDLCH-289-2025 (133452), que tiene por objeto: 
 
PRESTAR SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR Y FORTALECER UNIDADES PRODUCTIVAS 
DEL SECTOR RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO DE ACUERDO CON EL 
PROYECTO 2500 CHAPINERO EMPRENDE CON PROPÓSITO: TRANSFORMA VIDAS Y 
NEGOCIOS LOCALES 
 
Por lo anterior, a través del presente documento me permito solicitar viabilidad para la modificación contractual 
así: 
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1. Suspensión del contrato FDLCH-289-2025 (133452) por el termino de un (1) mes y diez (10) días. 

 
El mencionado contrato se encuentra en ejecución y tiene fecha de terminación para el día quince (15) de julio 
de 2026.  
 
Como apoyo a la supervisión, he verificado que la necesidad de esperar el concepto técnico de viabilidad de la 
CAR (Radicado 20265220022351) constituye un factor externo no imputable a la negligencia del contratista, 
quien ha actuado con la debida diligencia, , por lo tanto veo plenamente justificada y razonal los argumentos 
expresados por parte del contratista, para realizar la mencionada modificación contractual, la cual garantizará la 
correcta ejecución del contrato. 
 
Atentamente,  
 
 

 
LUIS JULIO MORENO MARTINEZ  
Profesional Especializado Código 222- Grado 19 
Anexo: Solicitud de modificación contractual  
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