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MATRIZ DE RIESGO 
 

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL DESARROLLO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN EL AMBITO 
DEPORTIVO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE" 

 

RIESGO DEFINICIÓN CLASE CARACTERIZACIÓN PROBABILIDAD IMPACTO INDERCAS CONTRATISTA 

1. Riesgos 
Económicos 

Son aquellos que 
se derivan del 
comportamiento 
del mercado, tales 
como la 
fluctuación de los 
precios de los 
insumos, 
desabastecimiento 
y especulación de 
los mismos, entre 
otros. 

Estimación 
inadecuada de 
los costos 

Sucede cuando los 
precios unitarios de 
los diferentes 
componentes de la 
inversión sean 
distintos a los 
previstos 

1 3 50% 50% 

Modificación 
impositiva 
General 

Incremento en 
impuestos que 
afectan a todos los 
contribuyentes y a 
todas las actividades. 

1 1 50% 50% 

Modificación 
impositiva 
particular 

Incremento en 
impuestos que 
afectan la actividad 
del contratante siendo 
tal actividad objeto del 
contrato 

1 1 50% 50% 

2. 
Riesgos 

Sociales o 
Políticos: 

Son aquellos que 
se derivan por 
cambios de las 
políticas 
gubernamentales        
que sean 
probables y 
previsibles, tales 
como cambios en 
la situación 
política, sistema 
de gobierno y 
cambio en las 
condiciones 
sociales que 
tengan impacto en 
la ejecución del 
contrato 

Paros 
Que afecten la 
ejecución del contrato 

3 1 50% 50% 

Huelgas 
Que afecten la 
ejecución del contrato 

3 1 50% 50% 

Protestas 
sociales 

Asonadas 
exceptuando 
eventuales huelgas   
que ocurran en el 
interior de la 
Organización del 
contratante 

3 1 50% 50% 

Actos de 
Rebelión 

Actos de guerra o 
terrorismo 

1 2 50% 50% 

3. 
Riesgos 

Regulatorios 

Son los posibles 
cambios 
regulatorios o 
reglamentarios 
que, siendo 
previsibles, 
afecten el 
equilibrio 
contractual. 

Cambios en 
las tarifas 

Cambios en la 
normatividad 
aplicable. 

1 1 50% 50% 

4. 
Riesgos 

Operacionales 

Son aquellos 
riesgos 

asociados  a
  la 
operatividad del 
contrato. Hacen 
parte del riesgo 

operacional 
siempre y 

cuando no 
 sean 
obligaciones de 
las partes y se 
materialicen 

 
Plazo 

La extensión del 
plazo, cuando los 
contratos se realizan 
en tiempos distintos a 
los inicialmente 
programados por 
circunstancias no 
imputables a las 
partes. 

1 1 0% 100% 

Incumplimiento 
en el pago de 
obligaciones 
laborales y 
honorarios 

Se materializa 
cuando el contratista 
omite cumplir con las 
obligaciones que se 
derivan de la relación 

1 1 50% 50% 
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durante 
la ejecución del 

contrato 

de trabajo conforme a 
las normas vigentes. 
Parte de este riesgo 
será amparado por 
medio de garantía. 

Accidentes de 
trabajo y 
enfermedades 
profesionales 

Este evento esta 
descrito y previsto por 
las leyes y 
corresponde al 
contratista ampararlo 
con los instrumentos 
de seguridad social 
prevención y 
aseguramiento de 
riesgos laborales 
establecidos   por   la 
normatividad vigente 

3 4 0% 100% 

Daños a 
terceros 

Ocurre cuando por 
motivo de la ejecución 
del contrato resultan 
terceras personas 
lesionadas en su 
integridad física o se 
dañan bienes ajenos 
entre los que puede 
estar aquellos de 
propiedad del estado 
mismo. Parte de este 
riesgo será amparado 
por medio de 
garantía. 

3 3 0% 100% 

5. Riesgos 
Financieros 

Son (i) el riesgo de 
consecución de 
financiación o 
riesgo de liquidez 
para obtener 
recursos para 
cumplir con el 
objeto del 
contrato, y (ii) el 
riesgo de las 
condiciones 
financieras 
establecidas
 para la 
obtención de los 
recursos, tales 
como plazos, 
tasas, garantías, 
contragarantías, y 
refinanciaciones, 
entre otros. 

Riesgo de 
iliquidez 

(i) El riesgo de 
consecución
 de 
financiación o riesgo 
de liquidez para 
obtener recursos para 
cumplir con el objeto 
del contrato, 

1 1 0% 100% 

Incorrecta 
selección de 
condiciones 
financieras 

(ii) El riesgo de las 
condiciones 
financieras 
establecidas para la 
obtención de los 
recursos, tales como 
plazos, tasas, 
garantías, 
contragarantías y 
refinanciaciones, 
entre otros. 

1 1 0% 100% 

 
6. Riesgos 

Regulatorios: 

Derivados de 
cambios 
regulatorios o 
reglamentarios 
que afecten la 
ecuación 
Económica del 
contrato. 

 
Cambios 
regulatorios 

Se originan por 
cambios en la 
legislación que 
puedan afectar el 
equilibrio económico 
del contrato. 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

50% 

 
 

50% 

 
 

7. Riesgos de la 
Naturaleza: 

Son los eventos 
naturales 
previsibles en los 
cuales no hay 
intervención 
humana que 
puedan tener 
impacto en la 

 
 
Eventos 
naturales 
previsibles 

Eventos naturales 
previsibles en los 
cuales no hay 
intervención humana 
que puedan tener 
impacto en la 
ejecución del 
contrato. 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 

50% 

 
 
 

50% 
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ejecución del 
contrato, por 
ejemplo, los 
temblores, 
inundaciones, 
lluvias, sequías, 
entre otros. 

 
 
 

8. Riesgos 
Tecnológicos 

Son los derivados 
de fallas en los 
sistemas de 
comunicación de 
voz y de datos,
 suspens
ión de servicios 
públicos, nuevos 
desarrollos 
tecnológicos o 
estándares que 
deben ser tenidos 
en cuenta para la 
ejecución del 
contrato, 
obsolescencia 
tecnológica. 

 
 
 
 
Tecnológicos 

Los derivados de 
fallas en los sistemas 
de comunicación de 
voz y de datos, 
suspensión de 
servicios públicos, 
nuevos desarrollos 
tecnológicos o 
estándares que 
puedan afectar la 
correcta ejecución del 
contrato. 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

50% 

 
 
 
 

50% 

 
 

 
Proyecto: 
HEILEEN SANCHEZ G 
Profesional contratado 
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