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MACROPROCESO: ESTRATEGICO CODIGO: ES-DECOS-F 001

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO Formato: VERSION: 1
ESTRATEGICO

SOLICITUD DE OTROsí
SUBPROCESO: CONTRATACION

FECHA: 08/04/2025

DESCRIPCiÓN DEL CONTRATO
CONTRATO Iz ICONVENIO 1 lACUERDo 1 1No. 1CPS 09- 2026Datos MARCO

Generales Tipo PRESTACION DE SERVICIOS

Contratista INBIOCOL S.A.S
Identificación NIT No. 900.089.990(CC - NIT)
Representante N/ALegal
Supervisor del DADELy MORALES MENDEZContrato
Cargo Subgerente Administrativo y Financiero

1. DATOS DEL CONTRATO

Objeto del MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO y CORRECTIVO, CALlBRACION y GESTION
DE LOS PROGRAMAS DE TECNOVIGILANCIA y RADIOPROTECCION DE LA ESEContrato MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

Fecha 14 DE ENERO Fecha Registro 14 DE ENERO Fecha
Aprobación N/AContrato DE 2026 Presupuestal DE 2026 Garantía Unica

2. PLAZOS A TENER EN CUENTA

PLAZO DE EJECUCiÓN FECHAS
Inicio Terminación

Plazo de ejecución del contrato 14 DE ENERO DE 2026 30 DE ABRIL DE 2026

MODIFICACI6N 1 Se realiza prorroga desde el1 de mayo al31 de mayo de 2026 y
una adición al valor del contrato $9.428.468

MODIFICACI6N 2

EJECUCiÓN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO $48.027.394
EJECUCiÓN FINANCIERA VALOR PAGADO $36.333.583

PENDIENTE POR EJECUTAR $11.693.811
PORCENTAJE DE

EJECUCiÓN
95,62%EJECUCiÓN EN TIEMPO

TIPO DE OTROsí

ADICiÓN MODIFICACiÓNPRORROGA

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

DIANA VILLANILADINO - ASESORAJURIDICA SANDRAMILENA SALLENCORONADO WALDETRUDESAGUIRRERAMIREZ

GerenteCHARLESGONZALEZ- Referente Gestión Documental Referente de Calidad
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MACROPROCESO: ESTRATEGICO

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

SUBPROCESO: CONTRATACION

CODIGO: ES-DECOS-F001

SOLICITUD DE OTROsí

Formato: VERSION: 1

TIPO DE X
I

X
MODIFICACiÓN

VALOR DE LA ADICiÓN $4.714.234
PRORROGAR EL CONTRATO HASTA EL 15 DE JUNIIO DE 2026

CLAUSULA OCTAVA- FORMA DE PAGO: ...... A) 1 pago por valor de
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 2.700.000)
previos la presentación de la respectiva factura e informe de mantenimiento

MODIFICACiÓN preventivo-correctivo y gestión biomédica Estándar 3. Dotación Res. 3100 de
2019, informe de Tecnovigilancia, cumplimiento del cronograma de
mantenimiento preventivo; B) el valor de hasta ($2.014.234), que se pagará
de acuerdo a la ejecución mensual del cronograma de calibraciones de equipo
biomédico

FECHA: 08/04/2025

JUSTIFICACiÓN y DESCRIPCiÓN DE LA NECESIDAD DEL OTROsí

JUSTIF~CACION El Estatuto de Contratación de la ESE - Acuerdo 019 de 2025, señala:
JURIDICA

Modificación al Contrato. Durante la ejecución del contrato, se pueden presentar
situaciones que lleven a su modificación, es necesario establecer que las mismas, deben
ser, en lo posible, concertadas por las partes, salvo que deba hacerse uso de la
modificación unilateral establecida en la ley, como facultad excepcional. Para que se
lleve a cabo la modificación del contrato, esta debe ser solicitada por el supervisor y/o
interventor y/o el contratista en donde se indique dé manera clara y precisa las razones
o fundamentos que dieron origen a la misma, así como la justificación para realizarla. Es
necesario resaltar que el contrato debe encontrarse en ejecución y se debe verificar que
la modificación requerida no altere la esencia del objeto del contrato ni sea fruto de un
incumplimiento por parte del contratista. Dentro de las modificaciones al contrato, se
encuentran las siguientes:

A. PRORROGA: Es una modificación al contrato primigenio en relación al termino
o plazo de ejecución del mismo.

Una vez suscrita la prórroga y/o adición del contrato, es obligación del contratista ampliar
la vigencia y/o cuantías aprobadas en las pólizas del contrato principal, de ser necesario.
La solicitud de la elaboración de las minutas de prórroga y/o adición deberá formularse
con antelación al vencimiento del plazo del contrato inicial e ir acompañado de todos los
soportes, justificaciones y evaluaciones respectivas.

Así las cosas, estando el contrato en ejecución y con fundamento en las necesidades de
la ESE, se solicita la prórroga de su plazo de ejecución.

JUSTIFICACiÓN
TÉCNICA

Se hace necesario prorrogar el Contrato No. 09-2026 hasta el día 15 de junio de 2026
y realizar una adición presupuestal por valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS

ELABORADO POR

DIANAVILLANI LADINO-ASESORAJURIDICA

CHARLESGONZALEZ- Referente Gestión Documental

REVISADO POR APROBADO POR

SANDRAMILENASALLENCORONADO WALDETRUDESAGUIRRERAMIREZ

Referente de Calidad Gerente
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PROCESO: DIRECCIONAMIENTO
STRATEGICO

UBPROCESO: CONTRATACION
SOLICITUD DE OTROsí

Formato:

CODIGO: ES-DECOS-F 001

CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($4.714.234),
discriminados así: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($2.700.000)
destinados a servicios de mantenimiento y DOS MILLONES CATORCE MIL
DOSCIENTOSTREINTA y CUATRO PESOS ($2.014.234) para servicios de calibración.
Lo anterior, en atención a la necesidad de garantizar la continuidad en la ejecución del
objeto contractual denominado "MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, CALIBRACiÓN y GESTiÓN DE LOS PROGRAMAS DE
TECNOVIGILANCIA y RADIOPROTECCIÓN DE LA E.S.E. MUNICIPAL JULIO
CÉSAR PEÑALOZA", asegurando el adecuado funcionamiento, conservación y control
metrológico de los equipos biomédicos y demás dispositivos objeto de mantenimiento y
calibración institucional.
La prórroga contractual se requiere debido a que persiste la necesidad del servicio, toda
vez que los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo, así como las actividades
de calibración y gestión de los programas de tecnovigilancia y radioprotección, son
fundamentales para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud
con criterios de calidad, seguridad y cumplimiento de la normatividad vigente aplicable
al sector salud.
De igual manera, la adición presupuestal obedece a la necesidad de cubrir los costos
asociados a los servicios requeridos durante el tiempo adicional de ejecución,
permitiendo atender oportunamente las necesidades institucionales relacionadas con el
mantenimiento de equipos y la calibración de dispositivos, evitando afectaciones en la
operación de los servicios asistenciales y administrativos de la E.S.E.

VERSION: 1

FECHA: 08/04/2025

DADELY MORALES MENDEZ
Subgerente Administrativo y Financiero
Supervisor del contrato

FECHA: 25 de mayo de 2026

Elabonl, Liliana Acevedo - Auxiliar Adrnlnistratívo - c"."",,>:,~.

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

DIANA VILLANI LADINO-ASESORAJURIDICA

CHARLESGONZAlEZ- Referente Gestión Documental

SANDRAMILENA BALLENCORONADO WALDETRUDESAGUIRRERAMIREZ

Referente de Calidad Gerente


