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OTROSI # 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

NUMERO: 038-2026 :
CONTRATISTA: RUBEN ANTONIO CASTANO SERNA C.C. 3.558.483
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA

REALIZACION DEL REDISENO Y MODERNIZACION
ORGANIZACIONAL DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL
DEL RETIRO — FONDESER

VALOR: VEINTIDOS MILLONES DE PESOS M/L ($22.000.000)

PLAZO: A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y CUATRO (4)
MESES MAS

SUPERVISOR: GERENTE

CARLOS MAURICIO YESPES BEDOYA mayor y vecino del municipio de el Retiro Antioquia,
identificado con cédula 71.557.289 de El retiro, actuando como representante legal de FONDO DE
DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO (FONDESER), en su calidad de gerente facuitado para
celebrar este tipo de contrato conforme al acuerdo no. 002 de 2018, de una parte, que se denominara
FONDESER y, RUBEN ANTONIO CASTANO SERNA identificada con cédula de ciudadania N°®
3.558.483 quien obra en su propio nombre, de la otra parte, que se denominara el contratista, se ha
convenido celebrar el presente Otrosi al contrato de prestacién de servicios profesionales de la entidad,
el cual se regira por las siguientes clausulas y consideraciones

CONSIDERACIONES

QUE EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO (FONDESER) Y RUBEN ANTONIO
CASTANO SERNA celebraron el contrato de prestacion de servicios 038-2026 cuyo objeto es
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DEL REDISENO Y
MODERNIZACION ORGANIZACIONAL DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL RETIRO -
FONDESER el cual tiene un plazo contractual hasta el dia 29 de mayo de 2026

Que, en virtud de la complejidad del objeto contractual, se hace necesario celebrar un otrosi entre las

partes a fin de prorrogar la ejecucion del plazo contractual con el fin de permitir la consecucion de fines
estatales

por lo demas el resto del clausulado del presente contrato queda igual a lo acordado previamente.

de conformidad con lo anterior, las partes
ACUERDAN

PRIMERO: MODIFICAR CLAUSULA DEL PLAZO DEL CONTRATO: Se prorroga la ejecucion del plazo
contractual hasta el dia 20 de junio de 2026.
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SEGUNDO: ACTUALIZACION DE POLIZAS. El contratista asume la obligacion de actualizar las pélizas
de garantia que se hubiesen expedido en virtud de la celebracién del contrato, de conformidad con los
términos de la presente adicion

TERCERO PUBLICACION: De conformidad con el presente Otrosi el contratista contrae la obligacion

de actualizar las pélizas de garantia inicialmente expedidas de conformidad con los términos de la
presente prorroga

CUARTO: VIGENCIA: La presente modificacion requiere de acuerdo al Decreto 1082 de 2015 de su
Publicacién en la pagina web www.contratos.gov.co una vez legalizado

QUINTO: En lo demas, que no contrarie lo aqui acordado, la presente MODIFICACION, queda sometida
a las clausulas establecidas en el Contrato de prestacion de servicios 038-2026

DOCUMENTOS DE LA PRESENTE MODIFICACION Forman parte integrante de la presente
modificacion los siguientes documentos: a) Justificacion de las partes contratantes, B) Demas
documentos qug'se llegaren a anexar a la presente ampliacion.
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CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA RUBEN ANT O CASTANO SERNA
Gerente FONDESER. Contratista
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