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INFORME DE SUPERVISIÓN N°6 
 
 
PARA:      Delegado de la Contratación 
 
FECHA:     Mayo 22 de 2026   
 
 
1. INFORMACIÓN BÁSICA 
 
CONTRATO N.º:      ENV-11-09-1653-25_1 
 
FECHA DEL CONTRATO:    8 de octubre de 2025 
 
CONTRATISTA: CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE 

SERVICIOS CIS 
 
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA    NIT. 811003209-8  
 
OBJETO DEL CONTRATO: Contrato interadministrativo de mandato sin 

representación por administración delegada de 
recursos para la prestación del servicio de 
operación logística y servicio de alimentación 
para los diferentes eventos que realice el 
municipio de Envigado. 

 
VALOR DEL CONTRATO:    $5.636.967.458 
 
VALOR ADICIÓN:     N/A 
     
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:    $5.636.967.458 
 
FECHA DE ADICIÓN:     N/A 
 
FECHA DE INICIO1:     8 de octubre de 2025 
 
PLAZO DEL CONTRATO2: El plazo estimado para la ejecución del objeto 

contractual será desde el inicio en SECOP II, 
hasta el 05 de julio de 2026. 

 
 
 

                                            
1 Tener en cuenta la fecha establecida en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio. No puede ser anterior a la fecha de expedición 
de RDP, ni a las fechas de pago de impuestos y expedición de pólizas en caso de que aplique. 
2 Tener en cuenta el plazo estipulado en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio.  
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2. SEGUIMIENTOS 
 
Según lo 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato/convenio, enunciado en el presente informe , según los siguientes 
ítems: 
 
2.1 Período de supervisión3 (Seguimiento administrativo):  
 
Se realiza el presente informe para el sexto desembolso atendiendo a la forma de pago estipulada en el 
clausulado anexo, según el PAC programado para el 2026. Estos corresponden a las actas de pago 11 y 12. 
 
 
2.2 Novedades (Seguimiento administrativo): 
 

SUSPENSIÓN 
Fecha suspensión Fecha Reinicio Motivo 
N/A N/A N/A 

 
2.3 Cumplimiento de obligaciones (Seguimiento técnico):  
 

 
OBLIGACIONES GENERALES DEL MANDATARIO 

DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS 
OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES 
REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN 
EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE 
INFORME 

1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y 
oportunidad pactada. 

A la fecha, el mandatario ha cumplido con el objeto del 
contrato, ha realizado las contrataciones relacionadas con 
los componentes del contrato para la ejecución del mismo. 
La información de la ejecución de estos componentes se 
detalla en los informes de la ejecución de los 
componentes, expedidos por parte de la CIS. 

 
2. Dar cumplimiento a las especificaciones generales y 
particulares de los estudios previos y a la propuesta 
presentada por el contratista. 

El contratista ha dado cumplimiento a las especificaciones 
generales y particulares de los estudios previos y a la 
propuesta presentada. 

3. Asistir a las reuniones acordadas con la supervisión del 
contrato.  

El contratista ha asistido a las reuniones programadas 
para el inicio del contrato y para el seguimiento 
administrativo y planeación de los eventos. 

4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen 
por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir 
algún acto o hecho. 

Se manifiesta no haber recibido ni accedido a ningún tipo 
de presión, petición o amenaza o algún acto o hecho fuera 
de la ley. 

5. Informar oportunamente a la supervisión sobre las 
Se ha mantenido constante comunicación con la 
supervisión, a la fecha no se han presentado anomalías 

                                            
3 En este ítem el supervisor deberá señalar el alcance en el tiempo que tuvo su labor de supervisión, es decir entre qué fechas se llevó a cabo este 
ejercicio, indicando además si el contrato/convenio se cumplió en un solo acto o si comprende un periodo de ejecución.  
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anomalías que se presenten para el buen desempeño de 
la actividad. 

que interfieran en el desempeño de las actividades.  

6. Acatar las instrucciones y recomendaciones que le sean 
impartidas por la supervisión. 

Se tiene una buena disposición al momento de atender 
recomendaciones y/o indicaciones para un mejor 
desarrollo de las obligaciones inmersas a su contrato. 

7. Presentar cuenta de cobro o factura en la fecha 
establecida. 

Se han presentado los documentos de cobro requeridos 
en las fechas establecidas, para la solicitud de los 
recursos y sus honorarios. 

8. Presentar los informes que le sean requeridos por el 
supervisor y mínimamente para cada periodo de pago. 

El contratista ha presentado el informe de gestión para los 
desembolsos realizados. 

9. Controlar debidamente la papelería a diligenciar 
conforme el Sistema de Gestión de la Calidad adoptado 
por la Entidad, en el Seguimiento y prestación de 
servicios. 

Se ha dado cumplimiento y se ha verificado previamente 
esta obligatoriedad. 

10. Cumplir con el pago de la seguridad social de todo su 
equipo de trabajo (Salud, pensión y riesgos laborales) y 
presentar la paz y salvo respectivo para efectos del pago 
o cuando la supervisión así lo requiera. 

Se presenta el certificado de paz y salvo de salud, pensión 
y riesgos laborales por parte del mandatario: 

 
 
Pago Planilla No. 85478345, correspondiente al mes de 
abril de 2026. 
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11. Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 
de 2007 y 1562 de 2012 compilado por el Decreto 1072 
de 2015, en lo referente a la obligatoriedad de los 
contratistas de estar afiliados al Sistema de Seguridad 
Social Integral y riesgos laborales.  

Se tiene presente informar de manera oportuna de los 
peligros o riesgos que se puedan encontrar en el 
desarrollo de las obligaciones, adicional al de acatar lo 
establecido en el SG-SST del Municipio de Envigado. 

12. Dar cumplimiento a lo estipulado en el Capítulo 6°, 
artículo 2.2.4.6 y siguientes del Decreto Único 
Reglamentario No 1072 de 2015- 

 

Se han presentado documentos que soportan el 
cumplimiento al decreto Reglamentario N° 1072 de 2015- 

 
13. Cumplir con el programa de actividades de prevención 
y promoción sobre Riesgos Laborales que establezca el 
Municipio acorde con el (Decreto 1072 de 2015, Capítulo 
6, Artículo 2.2.4.6.28). 

Se ha presentado cumplimiento del programa de 
actividades y promoción de riesgos laborales establecido. 

14. Garantizar la calidad del servicio.  
 

El contratista ha venido garantizando la calidad del 
servicio a través de contratistas con experiencia e 
idoneidad en los servicios contratados. 

15. Responder por pérdidas o daños cuando se 
demuestre su responsabilidad. 

El contratista hasta la fecha no ha tenido que responder 
por pérdida o daño, relacionado con la ejecución de este 
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contrato.  

16. Entregar al supervisor del contrato las hojas de vida 
del personal en las condiciones señaladas en el ítem de 
personal mínimo requerido de los estudios previos 
(cuando aplique), dentro de los (05) días siguientes al 
inicio del contrato/convenio para que la entidad proceda a 
realizar la verificación del cumplimiento de requisitos de 
dicho personal, en caso de que aplique. 

No Aplica por el tipo del presente contrato (Contrato 
Interadministrativo de Mandato sin Representación por 
Administración delegada de Recursos), en este caso, el 
contratista actúa de manera independiente y no se le 
requiere para entregarle al supervisor las hojas de vida del 
personal mínimo a que refiere la presente obligación.   

17. Utilizar personal idóneo, debidamente capacitado y 
directamente empleado por EL CONTRATISTA 

Se ha contratado personal idóneo para el desarrollo del 
objeto contrato, actuando el contratista de manera 
independiente, es decir, el mandatario actúa a nombre 
propio y no vincula directamente al mandante (Municipio 
de Envigado ante terceros). 

18. Cumplir estrictamente con las normas laborales y en 
especial con las establecidas en la Ley 100 de 1993, en 
relación con el personal que destine para prestar el 
servicio objeto de este contrato. 

Se han tenido en cuenta todas las normas laborales 
establecidas en relación con el personal de este contrato. 
Se aportó certificado de paz y salvo de parafiscales 
expedido por el revisor fiscal del mandatario 
correspondiente al mes de abril de 2026. 

19. Custodiar y cuidar la documentación y bienes que por 
razón de su servicio le sea encomendado, guardando la 
reserva legal en la información que así lo requiera y en 
caso de que aplique. 

El contratista ha mantenido reserva de información y 
cuidado de los bienes que por razón a su servicio le fueron 
encomendados. 

20. Alimentar en el SECOP II en la fase de ejecución del 
contrato lo atinente a cada cuenta de cobro o factura 
radicada, dentro de los tiempos estimados por la norma. 

Se ha venido cumpliendo con la obligación de publicación 
en los tiempos estimados. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MANDATARIO 

DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS 
OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES 
REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN 
EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE 
INFORME 

1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo 
pactados, de acuerdo con las especificaciones técnicas, 
el tarifario y la propuesta presentada al ente territorial. 

En este periodo se ha dado cumplimiento a los procesos 
contractuales derivados a cargo de la CIS, los cuales son 
contrato de manejo de recursos con Vixual S.A.S, contrato 
de arrendamiento del software con Binamik S.A.S y 
contrato de profesional de enlace para coordinar el 
contrato Carolina Giraldo.  
La información de la ejecución de los componentes del 
contrato se detalla en la ejecución de los componentes, 
información contenida en los informes de gestión de la CIS 
mes a mes. 

2. Destinar los recursos aportados por el Municipio 
exclusivamente para el desarrollo del objeto del presente 
convenio. 

El contratista ha recibido los recursos por el Municipio 
para el desarrollo del objeto del presente convenio. 
También han celebrado los tres contratos mencionados  
anteriormente, y así mismo se han venido presentando 
solicitudes de eventos y su respectiva ejecución, que se 
detallan en informes de gestión de la CIS. La ruta en la 
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que se lleva el detalle es: https://cisorgco-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/logisticaenvigado_cis_
org_co/IQD1Sqq3IOOhQLw3pTy3hiAuAZPTJCrqbvmpR
6Tp7oRhrKY?e=qkCiBG y https://cisorgco-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/logisticaenvigado_cis_
org_co/IQACaPOlUaNHRqXpbvqQcUi0AQbmV-
_UTZmXgCyrS83DFeU?e=J27pLs 

3. Abrir cuentas de ahorros independientes para el recurso 
a administrar y para los honorarios, en una entidad 
bancaria autorizada por la Superintendencia Financiera 
para el control y administración de los recursos destinados 
para la ejecución de las actividades del contrato y 
reintegrar al Municipio los rendimientos que se generen 
durante la vigencia del contrato. 

El contratista realizó apertura la cuenta de ahorros DA 
MAS 0550037300141373 del Banco Davivienda, para el 
control de los recursos a administrar y la Cuenta de 
ahorros DA MAS 0550037300141381 del Banco 
Davivienda, para el control de los honorarios. 

4. Destinar una persona de enlace para coordinar 
conjuntamente con el supervisor designado por parte de 
la Alcaldía de Envigado, acciones administrativas y demás 
que sean requeridas con miras a la correcta ejecución del 
contrato, con el fin de facilitar los diferentes procesos para 
realizar los diferentes eventos y garantizar una adecuada 
prestación del servicio. Esta persona debe ser profesional 
en administración de empresas, economía, ingeniería, 
negocios Internacionales, contaduría o áreas afines; con 
experiencia mínima de 12 meses en contratación estatal, 
administración de contratos, apoyo a la supervisión y/o en 
actividades logísticas. Este recurso va con cargo al 
presupuesto del contrato. 

El contratista suscribió contrato No CPS-2025-13163 con 
Carolina Giraldo Urrea, quien es el enlace para coordinar 
con el supervisor designado las acciones administrativas 
y demás que sean requeridas para la correcta ejecución 
del contrato, con plazo hasta el 30 de diciembre de 2025. 
Luego se realizó el otro si No 2  Adición y prorroga al 
contrato no. cps-2025-13163, donde se prorroga hasta el 
5 de julio de 2026 y se adicionan los honorarios del 2026 
quedando por un valor total de : $55.265.000 
 

5. Contratar el arrendamiento de un software para la 
administración de los recursos a administrar, que permita 
tener el control y seguimiento detallado de cada una de 
las actividades y los rubros que componen el presupuesto 
general por cada una de las unidades ejecutoras, desde 
que se hace el requerimiento hasta la prestación del 
servicio y posterior facturación de cada pedido y entrega 
de reportes, lo que permite tener el control en tiempo real 
de la disponibilidad. Este servicio se debe tener disponible 
desde el inicio del contrato hasta la finalización de este, 
con posterior entrega de reportes, informes y repositorio 
de la información. Con esta herramienta se garantiza la 
transparencia y se contribuye a una óptima 
racionalización de los recursos atendiendo a los principios 
de planeación y economía contractual. Frente a estos 
ámbitos hay labores transversales indelegables para el 
mandatario tales como la planeación y los servicios de 

Como se informó en informe No. 1, el contratista suscribió 
contrato de arrendamiento de software, para la 
administración, seguimiento y control de las solicitudes de 
pedidos de todos los eventos, servicios de alimentación y 
demás que realicen las diferentes unidades ejecutoras, 
con la empresa Binamik S.A.S con nit 900.299.701-3, 
Contrato CPS-2025-13173. Este componente se viene 
ejecutando y ajustando a las necesidades del Municipio 
de Envigado. 
El contrato interadministrativo dice lo siguiente: 

 
 
El contrato del mandatario con el tercero (Binamik) para el 
arrendamiento dice en cuanto al valor del contrato lo 
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coordinación de eventos que se convierten en vitales para 
el desarrollo del contrato, entre las cuales deberá 
conseguir las autorización requeridas gestionar cualquier 
otro permiso extra requerido de manera oportuna. 
Específicamente debe tener lo siguiente: 

aprobadores o avaladores tanto principales y suplentes 
para realizar los pedidos de cada unidad ejecutora. 
Realizar los cambios requeridos durante la ejecución del 
contrato. Así mismo crear los usuarios para el Supervisor 
y coordinadores tanto de la Alcaldía de Envigado como del 
mandatario y los operadores logísticos definidos por este 
para atender los requerimientos.  

asignadas en cada unidad ejecutora.  

diferentes aprobadores del proceso o por el medio que se 
considere más efectivo para garantizar el cumplimiento de 
los flujos de aprobación de los pedidos. Asignar y controlar 
las aprobaciones de los pedidos a los funcionarios 
autorizados (encargados, aprobadores, supervisor y 
coordinador).  

en los pedidos de acuerdo con el tarifario vigente de 
Envigado. En caso de que un ítem no se encuentre en el 
tarifario, se debe contar con las cotizaciones para que la 
unidad ejecutora y el supervisor del contrato aprueben la 
que consideren pertinente.  

pedidos con las restricciones de aprobaciones 
correspondientes y en los tiempos establecidos en el 
proceso.  

unidad ejecutora, para que no se excedan en la ejecución 
de los recursos.  

ejecución, con toda la información técnica requerida para 
ejecutar el pedido.  

entregas de los pedidos por parte del operador logístico, 
para posterior aprobación de la unidad ejecutora 
solicitante.  

ir el cargue de la factura de cada pedido por parte 
del operador logístico y gestionar su correspondiente 

siguiente: 

 
 
En el tema del arrendamiento del software hay una 
diferencia de $4.166.667, se realizarán las gestiones 
necesarias con el mandatario para la toma de decisiones. 
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aprobación desde la plataforma, para posterior 
aprobación del Supervisor del contrato.  

de las cotizaciones en caso de que aplique, los informes y 
evidencias y la factura de cada pedido.  

variables y con opción de exportación a sistemas de 
información constantemente y en tiempo real.  

trega de informe final y repositorio de la información, 
al finalizar el contrato.  
Realizar acciones de mejora de acuerdo con el 

requerimiento de la Alcaldía de Envigado. 

6. Llevar en forma clara, correcta y precisa el manejo de 
los recursos a administrar del contrato interadministrativo, 
y entregar mensualmente al supervisor designado una 
relación de la ejecución de los recursos, acompañado del 
informe de cada uno de los eventos y/o actividades con 
todos los comprobantes que justifiquen los gastos que se 
realicen, hasta la liquidación de este. El contratista deberá 
detallar la distribución de los recursos que dé cuenta 
inequívoca de su inversión. 

Los recursos a administrar se llevan de forma clara y 
permanentemente se entrega la información. 
Se han venido presentando solicitudes de eventos y su 
respectiva ejecución. La información correspondiente a la 
ejecución de los recursos a administrar se encuentra en el 
detalle de la ejecución de los componentes, en los 
Informes de gestión presentados por parte de la CIS. La 
ruta en la que se lleva el detalle es: https://cisorgco-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/logisticaenvigado_cis_
org_co/IQD1Sqq3IOOhQLw3pTy3hiAuAZPTJCrqbvmpR
6Tp7oRhrKY?e=qkCiBG y https://cisorgco-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/logisticaenvigado_cis_
org_co/IQACaPOlUaNHRqXpbvqQcUi0AQbmV-
_UTZmXgCyrS83DFeU?e=J27pLs 
Los informes de cada uno de los eventos y/o actividades 
con sus comprobantes se encuentran en la plataforma 
Apolo, dispuesta para hacerle seguimiento y control de los 
pedidos. 

7. Mantener comunicación permanente con el supervisor 
designado por el Municipio a fin de recibir orientaciones 
que sean requeridas y en todo caso velar por la correcta 
ejecución del contrato.  
 

El contratista ha mantenido comunicación permanente 
con el supervisor, atendiendo orientaciones y todo lo 
requerido para la correcta ejecución del contrato. Para 
esto se han realizado reuniones de seguimiento desde el 
inicio del contrato y semanalmente se han realizado con 
la CIS y con el operador Vixual S.A.S.  

8. Disponer de los medios físicos y técnicos necesarios 
para el desarrollo de actividades propias del objeto del 
contrato. 

El contratista dispone de todos los medios físicos y 
técnicos necesarios para el desarrollo de sus actividades. 

9. Entregar la factura para el cobro de manera oportuna, 
con la finalidad de efectuar los trámites correspondientes. 

El contratista ha entregado los documentos de cobro 
correspondientes en los tiempos estipulados. 
 

10. Cumplir con el aporte a seguridad social y parafiscal 
que correspondan según la normativa legal vigente. 

El contratista presenta certificación vigente por parte de 
su revisor fiscal donde acredita el debido pago de 
seguridad social y parafiscal del mes de abril.  

12. El contratista exigirá a sus contratistas derivados El contratista ha solicitado y presentado las pólizas para 
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incluir al Municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada una de las pólizas 
solicitadas en los contratos celebrados en virtud del 
contrato interadministrativo, conforme al Decreto 1082 del 
2015. En general tipificará, identificará, preverá, 
establecerá y exigirá todas las garantías que sean 
necesarias para que se cumpla el objeto contractual y se 
aminoren los riesgos específicos del objeto contractual. 

la ejecución del presente contrato, como se realiza en los 
contratos celebrados en virtud del contrato 
interadministrativo, conforme al Decreto 1082 del 2015. 
En general tipificará, identificará, preverá, establecerá y 
exigirá todas las garantías que sean necesarias para que 
se cumpla el objeto contractual y se aminoren los riesgos 
específicos del objeto contractual. 
 

13. Todos los contratos derivados del contrato 
interadministrativo estarán dentro del plazo del contrato 
interadministrativo. 

El contratista cumple con los plazos del contrato 
interadministrativo. 

14. Dar cumplimiento al manual de imagen establecido por 
la Oficina Asesora de Comunicaciones del Municipio de 
Envigado. 

El contratista a la fecha ha dado cumplimiento al manual 
de imagen establecido por la Oficina Asesora de 
Comunicaciones del Municipio de Envigado. 

15. Realizar por cuenta propia y sin lugar a tercerizar la 
coordinación financiera del contrato. 

El contratista realiza la coordinación financiera del 
contrato, por su cuenta propia. 

16. Gestionar los demás bienes y servicios que no se 
especifiquen en el tarifario vigente de la Alcaldía de 
Envigado y que sean parte de la realización de las 
actividades relacionadas con los planes, programas y 
proyectos de acuerdo con los lineamientos emitidos por la 
Alcaldía de Envigado dentro del marco del contrato. Si 
surgen excepcionalmente otras solicitudes o se presentan 
costos adicionales diferentes a los establecidos en el 
tarifario necesarios para el desarrollo de las actividades 
objeto del contrato, se deberá notificar al supervisor del 
contrato y para su debida ejecución deberán contar con la 
autorización del supervisor designado y el ordenador, 
quienes realizarán las validación y verificación de los 
costos asociados a dichas actividades, a través de tres 
cotizaciones realizadas previamente por el 
CONTRATISTA, el Supervisor y ordenador determinarán 
la opción que cumpla las especificaciones técnicas 
requeridas y ofrezca las condiciones más favorables para 
su ejecución. Nota: Para la contratación de ciertos artistas 
exclusivos o personas expertas sobre un tema específico, 
no se requerirá de tres (3) cotizaciones previas para 
comparar y seleccionar, toda vez que se requiere suplir 
una necesidad puntual que solamente podría cumplir la 
persona a contratar. Lo cual será informado en el pedido 
o solicitud de pedido correspondiente por parte de la 
unidad ejecutora que lo requiera. Tampoco aplicará esta 
condición si se trata de un alquiler de un lugar específico, 
o proveedor único. 

El contratista viene ejecutando los bienes y servicios que 
no se encuentran en tarifario, de acuerdo los lineamientos 
de esta obligación. 
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17. Mantener la confidencialidad sobre la información que 
le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 
contrato. 

El contratista ha mantenido plena confidencialidad con la 
información relacionada con el contrato. 

18. Asumir las obligaciones tributarias a que haya lugar y 
que se deriven del desarrollo del objeto contractual, si así 
se requiere. 

El contratista viene asumiendo las obligaciones tributarias 
derivadas de este contrato de manera precisa y 
responsable. 

19. Responder por la calidad del servicio del personal 
asignado y por la calidad de aquellos medios que se 
requieran para la ejecución del contrato. 

El contratista ha venido desarrollando el objeto de este 
contrato en términos de calidad en el servicio del personal 
asignado y de los medios requeridos para la ejecución. 

20. Conservar y hacerle entrega al municipio de todas las 
evidencias generadas durante la ejecución del contrato, 
tales como fotos, videos, planillas, informes, entre otros. 

Las evidencias y soportes de la ejecución se han venido 
conservando de una manera ordenada, consecuente y 
disponible. Para ello se cuenta con el aplicativo, en el cual 
también reposa dicha información. La ruta en la que se 
lleva el detalle es: https://cisorgco-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/logisticaenvigado_cis_
org_co/IQD1Sqq3IOOhQLw3pTy3hiAuAZPTJCrqbvmpR
6Tp7oRhrKY?e=qkCiBG y https://cisorgco-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/logisticaenvigado_cis_
org_co/IQACaPOlUaNHRqXpbvqQcUi0AQbmV-
_UTZmXgCyrS83DFeU?e=J27pLs 
 

21. Requerir a los contratistas del mandatario, para el 
cumplimiento de todas las obligaciones que se 
desprendan de la ejecución del contrato en lo referente a 
temas tributarios, ambientales, técnicos, financieros, 
legales y las garantías (pólizas) a que haya lugar. 

Los contratistas han cumplido todas las obligaciones 
referentes a temas tributarios, ambientales, técnicos, 
financiero, legales y garantías.  

 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 

DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS 
OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES 
REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN 
EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE 
INFORME 

1. Facilitar al contratista el desarrollo del objeto 
contractual. 
 

El municipio de Envigado ha proporcionado al contratista, 
todos los medios necesarios para una adecuada 
ejecución. 

2. Suministrar oportunamente todos los documentos e 
información que se requieren para la ejecución del 
convenio y que deben ser entregados por EL MUNICIPIO. 

El municipio de Envigado ha proporcionado la información 
requerida por el contratista para el buen desarrollo del 
contrato. 

3. Exigir al supervisor el control sobre el desarrollo del 
CONTRATO 

El supervisor ha mantenido una participación activa y 
permanente en la ejecución del contrato.  

4. Efectuar el control contable, financiero, legal, técnico y 
administrativo de la ejecución del convenio, a través de la 
supervisión. 

La supervisión mantiene al tanto de los aspectos 
financieros, técnicos, legales y administrativos, ejerciendo 
control y lineamientos de estos. 

5. Pagar el valor del CONTRATO en la forma y 
oportunidad pactada. 

Se han realizado todas las acciones necesarias para el 
trámite del cuarto y quinto desembolso de manera 
oportuna y eficiente. 
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6. Verificar, previa a la realización de los pagos 
estipulados, que el contratista se encuentre al día en el 
pago de sus aportes a la seguridad social integral y 
parafiscal. 

Se solicitó al contratista el certificado de paz y salvo del 
pago de sus aportes a la seguridad social integral y 
parafiscales y se verificó que se encuentra al día. 

7. Recibir de parte del contratista las cuentas de cobro y/o 
facturas en los términos y condiciones establecidas en el 
presente contrato. 

Se solicitó al contratista los documentos de cobro 
necesarios para los trámites correspondientes para los 
desembolsos correspondientes. 

8. Atender oportunamente las solicitudes o 
recomendaciones del contratista a través de la 
supervisión  

El municipio de Envigado ha mantenido la debida atención 
en caso de que se presente algún requerimiento por parte 
del contratista a través de la supervisión. 

9. Informar con antelación la realización de los eventos 
para que el contratista pueda hacer su planeación de 
manera adecuada. 

El municipio de Envigado dio a conocer al contratista la 
tabla de tiempos mínimos establecidos para realizar las 
solicitudes, con el fin de que el contratista pueda realizar 
una planeación de los eventos de manera adecuada, 
además realizó las reuniones de seguimiento en las que 
se informan la programación de los eventos que se van a 
realizar para la respectiva programación.  

 
2.4 Seguridad social (Seguimiento administrativo): 

 
El contratista/asociado cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando 
cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art. 50, a la ley 1562 de 2012 y a la 
Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:  
 

Obligado a 
Presentar 
Seguridad Social 

Si x Diligencie el cuadro 

No  Omita el cuadro 

PERSONA NATURAL  PERSONA JURÍDICA4 SI NO 

Planilla número  
Certificado de Representante Legal   

Período de Cotización  
Fecha de pago  

Certificado de Revisor Fiscal x  
Valor base de cotización  $ 
Salud $ Copia de Tarjeta Profesional del Revisor 

Fiscal (Para la cuenta inicial) 
x  

Pensión $ Certificado de la Junta Central de 
Contadores del Revisor Fiscal (Según 
vigencia) 

x  

ARL tipo de riesgo XX  Período de Cotización Abril de 2026 Pago 
Planilla No. 85478345, 
correspondiente al mes de 
abril de 2026. Y certificado 
Revisor Fiscal. 

 
Nombre personal 

  
Nombre personal relacionado en planilla 

 
  

                                            
4 Se debe verificar el pago de seguridad social del personal vinculado y/o contratista requerido y contenido en la propuesta económica.  
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relacionado en 
planilla que ejecuta el 
contrato/convenio 
(cuando aplique) 

 que ejecuta el contrato/convenio (cuando 
aplique) 

 
  

 
2.5 Valor a pagar (Seguimiento financiero y contable): N/A 

 
Desembolso 6 atendiendo a la forma de pago estipulada en el clausulado anexo, según el PAC programado 
para el 2026, los cuales corresponden a las actas de pago No. 11 y 12: 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 
1 Valor Cuota pactada contrato/convenio 

 

$ 1.419.557.829 
2 Glosa5(+) (-) $0 
Valor Total a Pagar  $ 1.419.557.829 

 
Acta 11: 
 

Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Fecha de 
certificado 

Registro de 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Fecha de 
Registro 

Rubro presupuestal SEC 
RDP 

Valor a ejecutar 

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020060000000000000006339100113040010000003 1  $           5.967.225  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202010040000000000000004781300113040010000003 2  $                          -   

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020070000000000000007329000113040010000003 3  $            1.989.075  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020080000000000000008311500113040010000002 4  $                         -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202010040000000000000004781300043040010000003 5  $                         -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020060000000000000006339100043040010000003 6  $          10.999.585  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020080000000000000008311500043040010000003 7  $                         -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020090000000000000009629000043040010000003 8  $          10.999.585  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202010040000000045990254781300043000010020351 9  $                         -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202010040000000045990304781300043005210020449 10  $                         -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000045990256339100043000010020351 11  $          15.093.782  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000045990306339100043005210020449 12  $            4.889.176  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000045990308311500043005210020449 13  $                        -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000045990308596200043005210020449 14  $            5.370.503  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000045990318311500043000010020351 15  $                         -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202010040000000000000004781300063040010000003 16  $                         -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020060000000000000006339100063040010000003 17  $            1.989.075  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020080000000000000008311500063040010000003 18  $                         -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020090000000000000009629000063040010000003 19  $            1.193.445  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202010040000000045020014781300073000010020778 20  $                         -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000045020016339100073000010020778 21  $          25.400.025  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000045020018311500073000010020778 22  $                         -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202010040000000000000004781300083040010000003 23  $                         -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020060000000000000006339100083040010000003 24  $            7.160.670  

                                            
5 Se entiende por glosa los valores que pueden ser sumados o disminuidos de la cuota pactada, el cual deberá ser justificado  
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01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202010040000000000000004781300093040010000003 25  $                         -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020060000000000000006339100093040010000003 26  $            5.603.919  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020080000000000000008311500093040010000003 27  $                       -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020090000000000000009629000093040010000003 28  $            4.972.688  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202010040000000000000004781300103040010000003 29  $                         -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020060000000000000006339100103040010000003 30  $          8.180.972  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020070000000000000007323000103040010000003 31  $            1.193.445  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020080000000000000008311500103040010000003 32  $                         -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020090000000000000009629000103040010000003 33  $               819.171  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000045010266339300103000010020076 34  $          60.592.151  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000045010569629000103000011020084 35  $            4.567.816  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202010040000000022010544781300123000010020012 36  $                         -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202010040000000022010744781300123000010020023 37  $                         -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000022010546339300123000010020012 38  $            7.956.300  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000022010746339300123000010020023 39  $          45.731.081  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080100000022010498596200123000010020031 40  $           9.945.375  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000022010548311500123000010020012 41  $                         -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000022010548596200123000010020012 42  $             .956.300  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080100000022010718596200123000010020024 43  $            9.945.375  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000022010748311500123000010020023 44  $                         -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000022010748596200123000010020023 45  $          99.453.753  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000019050316339100133300210020110 46   

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020070000000019050317329000133300210020110 47   

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202010040000000017020384781300153000010020592 48  $            6.732.017  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000017080416339300153000010020592 49  $          44.067.019  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000017080526339300153000010020592 50  $            7.344.503  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000045010616339300153000010020300 51  $            5.469.956  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000017080418311500153000010020592 52  $         2.040.005  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000017080418596200153000010020592 53  $            1.021.735  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000017080528596200153000010020592 54  $            7.344.503  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000032030338596200153000010020303 55  $            2.203.351  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000045010618596200153000010020300 56  $            7.471.390  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202010040000000041030524781300163000010020141 57  $                         -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202010040000000041040084781300163000011020103 58  $                         -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202010040000000045020194781300163000010020087 59  $                         -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202010040000000045020334781300163000010020607 60  $                         -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000041010946339100163000010020560 61  $               716.067  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000041030526339100163000010020125 62  $            1.790.168  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000041030526339100163000010020141 63  $             .874.763  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000041030526339100163000010020141 64  $                         -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000041030526339100163000010020290 65  $            1.432.134  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000041040086339100163000011020103 66  $          15.816.180  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000041040206339100163000010020594 67  $            1.790.168  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000045020196339100163000010020087 68 
 $              
4.375.965  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000045020336339100163000010020607 69 
 $              
9.149.745  
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01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000041030528311500163000010020141 70  $                          -   

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000041040088311500163000011020103 71  $                          -   

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000045020198311500163000010020087 72  $                          -   

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000045020388311500163000010020607 73  $                          -   

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000041010949629000163000010020560 74  $               994.538  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000041030529629000163000010020125 75  $            1.790.168  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000041030529629000163000010020141 76  $            6.891.151  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000041030529629000163000010020141 77  $                         -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000041030529629000163000010020290 78  $            2.187.983  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000041040089629000163000011020103 79  $          12.999.600  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000041040089629000163000011020103 80  $                         -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000041040209629000163000010020594 81  $               914.975  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000045020199629000163000010020087 82  $          10.741.005  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000045020339629000163000010020607 83  $          17.901.675  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202010040000000036020134781300173000010020694 84  $                         -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000036020066339100173000010020565 85  $          10.939.913  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000035020228596200173000010020693 86  $          32.819.738  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000035020468596200173000010020591 87  $          33.694.931  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000036020068596200173000010020565 88  $          11.815.106  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000036020138311500173000010020694 89  $                          -   

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000036020178596200173000010020694 90  $          87.904.739  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202010040000000045020014781300183000010020292 91  $                         -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000045020016339100183000010020292 92  $            2.644.109  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000045020016339100183000010020292 93  $            9.180.629  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000045020016339100183000010020292 94  $            1.248.301  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000045020016339100183000010020292 95  $                          -   

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000045020018311500183000010020292 96  $                          -   

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000045020348596200183000010020293 97  $            3.659.898  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000045020019629000183000010020292 98  $          44.067.019  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000045020349629000183000010020292 99  $          40.394.767  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202010040000000033010534781300193000010020200 100  $                         -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000033010536339100193000010020200 101  $          15.912.600  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000033010538311500193000010020200 102  $                          -   

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000033010538596200193000010020200 103  $          79.563.002  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202010040000000000000004781300233040010000003 104  $                          -   

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020080000000000000008311500233040010000003 105  $                          -   

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000045990386339300233000010020411 106  $        118.120.174  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020070000000045990387211200233000010020411 107  $          10.343.190  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020070000000045990387329000233000010020411 108  $          41.770.576  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000045990309631000233000010020411 109  $          11.138.820  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202010040000000000000004781300243040010000003 110  $                          -   

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020060000000000000006339100243040010000003 111  $        101.904.980  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020060000000000000006339100243040010000003 112  $                          -   

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020070000000000000007323000243040010000003 113  $          22.951.572  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020070000000000000007323000243040010000003 114  $                          -   
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01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020080000000000000008311500243040010000003 115  $            1.767.950  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020090000000000000009629000243040010000003 116  $                          -   

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202010040000000045010014781300243000010020064 117  $                          -   

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202010040000000045020014781300243000010020775 118  $                          -   

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000045010016339100243000010020064 119  $          11.092.495  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000045020016339100243000010020775 120  $          13.770.943  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020070000000045010017323000243000010020064 121  $            2.868.717  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020070000000045020387323000243000010020775 122  $            2.868.717  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000045010019629000243000010020064 123  $                          -   

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000045020019629000243000010020775 124  $                          -   

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020070000000019050317329000133300210020110 125  $                          -   

 
Acta 12: 
 

Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Fecha de 
certificado 

Registro de 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Fecha de 
Registro Rubro presupuestal SEC 

RDP Valor a ejecutar 

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020060000000000000006339100113040010000003 1  $           532.575  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202010040000000000000004781300113040010000003 2  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020070000000000000007329000113040010000003 3  $           177.525  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020080000000000000008311500113040010000002 4  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202010040000000000000004781300043040010000003 5  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020060000000000000006339100043040010000003 6  $           981.713  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020080000000000000008311500043040010000003 7  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020090000000000000009629000043040010000003 8  $           981.713  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202010040000000045990254781300043000010020351 9  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202010040000000045990304781300043005210020449 10  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000045990256339100043000010020351 11  $        1.347.120  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000045990306339100043005210020449 12  $           436.359  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000045990308311500043005210020449 13  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000045990308596200043005210020449 14  $           479.317  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000045990318311500043000010020351 15  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202010040000000000000004781300063040010000003 16  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020060000000000000006339100063040010000003 17  $           177.525  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020080000000000000008311500063040010000003 18  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020090000000000000009629000063040010000003 19  $           106.515  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202010040000000045020014781300073000010020778 20  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000045020016339100073000010020778 21  $        2.266.952  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000045020018311500073000010020778 22  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202010040000000000000004781300083040010000003 23  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020060000000000000006339100083040010000003 24  $           639.090  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202010040000000000000004781300093040010000003 25  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020060000000000000006339100093040010000003 26  $           500.150  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020080000000000000008311500093040010000003 27  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020090000000000000009629000093040010000003 28  $           443.812  



 

INFORME DE SUPERVISIÓN  

Código: CC-F-198 

Versión: 04 

Página 16 de 23 

 
01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202010040000000000000004781300103040010000003 29  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020060000000000000006339100103040010000003 30  $           730.152  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020070000000000000007323000103040010000003 31  $           106.515  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020080000000000000008311500103040010000003 32  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020090000000000000009629000103040010000003 33  $           480.789  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000045010266339300103000010020076 34  $        5.407.849  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000045010569629000103000011020084 35  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202010040000000022010544781300123000010020012 36  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202010040000000022010744781300123000010020023 37  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000022010546339300123000010020012 38  $           710.100  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000022010746339300123000010020023 39  $        4.081.499  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080100000022010498596200123000010020031 40  $           887.625  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000022010548311500123000010020012 41  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000022010548596200123000010020012 42  $           710.100  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080100000022010718596200123000010020024 43  $           887.625  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000022010748311500123000010020023 44  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000022010748596200123000010020023 45  $        8.876.247  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000019050316339100133300210020110 46   

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020070000000019050317329000133300210020110 47   

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202010040000000017020384781300153000010020592 48  $           600.832  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000017080416339300153000010020592 49  $        3.932.981  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000017080526339300153000010020592 50  $           655.497  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000045010616339300153000010020300 51  $           488.194  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000017080418311500153000010020592 52  $           182.070  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000017080418596200153000010020592 53  $        4.553.690  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000017080528596200153000010020592 54  $           655.497  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000032030338596200153000010020303 55  $           196.649  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000045010618596200153000010020300 56  $           666.822  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202010040000000041030524781300163000010020141 57  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202010040000000041040084781300163000011020103 58  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202010040000000045020194781300163000010020087 59  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202010040000000045020334781300163000010020607 60  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000041010946339100163000010020560 61  $             63.909  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000041030526339100163000010020125 62  $           159.772  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000041030526339100163000010020141 63  $        2.041.537  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000041030526339100163000010020141 64  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000041030526339100163000010020290 65  $           127.818  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000041040086339100163000011020103 66  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000041040206339100163000010020594 67  $           159.772  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000045020196339100163000010020087 68  $           390.555  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000045020336339100163000010020607 69  $           816.615  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000041030528311500163000010020141 70  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000041040088311500163000011020103 71  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000045020198311500163000010020087 72  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000045020388311500163000010020607 73  $                    -    
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01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000041010949629000163000010020560 74  $             88.762  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000041030529629000163000010020125 75  $           159.772  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000041030529629000163000010020141 76  $        1.775.249  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000041030529629000163000010020141 77  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000041030529629000163000010020290 78  $           195.277  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000041040089629000163000011020103 79  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000041040089629000163000011020103 80  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000041040209629000163000010020594 81  $             81.661  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000045020199629000163000010020087 82  $           958.635  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000045020339629000163000010020607 83  $        1.597.725  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202010040000000036020134781300173000010020694 84  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000036020066339100173000010020565 85  $           976.387  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000035020228596200173000010020693 86  $        2.929.162  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000035020468596200173000010020591 87  $        3.007.273  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000036020068596200173000010020565 88  $        1.054.498  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000036020138311500173000010020694 89  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000036020178596200173000010020694 90  $        7.845.498  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202010040000000045020014781300183000010020292 91  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000045020016339100183000010020292 92  $           235.987  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000045020016339100183000010020292 93  $           819.371  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000045020016339100183000010020292 94  $           111.411  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000045020016339100183000010020292 95  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000045020018311500183000010020292 96  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000045020348596200183000010020293 97  $           326.646  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000045020019629000183000010020292 98  $        3.932.981  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000045020349629000183000010020292 99  $        3.605.233  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202010040000000033010534781300193000010020200 100  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000033010536339100193000010020200 101  $        1.420.200  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000033010538311500193000010020200 102  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020080000000033010538596200193000010020200 103  $        7.100.998  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202010040000000000000004781300233040010000003 104  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020080000000000000008311500233040010000003 105  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000045990386339300233000010020411 106  $      10.542.226  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020070000000045990387211200233000010020411 107  $           923.130  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020070000000045990387329000233000010020411 108  $        3.728.024  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000045990309631000233000010020411 109  $           994.140  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202010040000000000000004781300243040010000003 110  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020060000000000000006339100243040010000003 111  $        9.095.020  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020060000000000000006339100243040010000003 112  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020070000000000000007323000243040010000003 113  $        2.048.428  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020070000000000000007323000243040010000003 114  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020080000000000000008311500243040010000003 115  $           157.789  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 21202020090000000000000009629000243040010000003 116  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202010040000000045010014781300243000010020064 117  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202010040000000045020014781300243000010020775 118  $                    -    
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01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000045010016339100243000010020064 119  $           990.005  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020060000000045020016339100243000010020775 120  $        1.229.056  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020070000000045010017323000243000010020064 121  $           256.033  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020070000000045020387323000243000010020775 122  $           256.033  

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000045010019629000243000010020064 123  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020090000000045020019629000243000010020775 124  $                    -    

01-135-20260036 1/01/2026 116-20260036 1/01/2026 23202020070000000019050317329000133300210020110 125  $                    -    

 
 
2.5.1 Justificación: (si aplica-glosa). N/A 

 
2.5.2 Descripción de pagos:  

ÍTEM FACTURA VALOR % DE 
EJECUCIÓN 

FECHA DE 
PAGO 

Valor total del contrato/convenio --- $5.636.967.458  --- 

Pago acta 1 (año 2025) Cuenta de cobro No 
CM-604808 $826.256.599 14,66% 05/12/2025 

Pago acta 2 (año 2025) Factura FSE107257 $73.743.400 1,31% 28/11/2025 

Pago acta 3 (año 2025) Cuenta de cobro No 
CM-604878 $838.455.600 14,87% 17/02/2026 

Pago acta 4 (año 2025) Factura FSE108085 $74.832.163 1,33% 22/01/2026 

Pago acta 5 (año 2025) Cuenta de cobro No 
CM-604879 $13.951.231 0,25% 15/01/2026 

Pago acta 6 (año 2025) Factura FSE108086 $1.245.148 0,02% 16/01/2026 

Pago acta 7 (año 2026) Cuenta de cobro No 
CM-604990 $840.333.983 14.91% 06/05/2026 

Pago acta 8 (año 2026) Factura FSE109331 $74.999.802 1.33% 06/05/2026 

Pago acta 9 (año 2026) Cuenta de cobro No 
CM-604994 $16.871.482 0.30% 28/04/2026 

Pago acta 10 (año 2026) Factura FSE109357 $1.505.780 0.03% 28/04/2026 

Pago acta 11 (año 2026) Cuenta de cobro N° 
CM-605039 $1.303.474.142 23.12%  

Pago acta 12 (año 2026) Factura FSE109981 $116.083.687 2.06%  

Valor total actas de pago $ 4.181.753.017 74.18%  

Valor por ejecutar del contrato/convenio $ 1.455.214.441   

 
2.6 Otros seguimientos Administrativos:  
 

- Las garantías contractuales siguen aún vigentes, sin novedad alguna.  
- Las publicaciones se vienen realizando acorde a la norma. 
- Se ha verificado el pago de impuestos aplicados en cada pago al contratista/asociado.  

 
2.7 Seguimiento jurídico 
 

 Hasta el momento el contratista/asociado no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades 
sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato/convenio.  
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CERTIFICADOS DE ENTIDADES DE CONTROL:  
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 Las capacidades y facultades demostradas por el contratista/asociado para la celebración del 
contrato/convenio permanecen en la misma condición.  

 Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se 
han materializado. 
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2.8 Adiciones, prórrogas o modificaciones6: N/A. 
Nota. Diligenciar únicamente cuando la adición, prórroga o modificación este legalizado 

Número de Acta Valor Adicionado Plazo Prorrogado Tipo de Modificación (señalar con una X)

N/A N/A N/A
Adición (valor) N/A
Adición y prorroga (valor y tiempo) N/A
Prórroga (tiempo) N/A
Modificación (cualquier otra que no 
implica valor o tiempo) 

N/A

2.9 Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables7  

Hasta el momento el presente contrato se viene ejecutando con normalidad, se han venido realizando reuniónes 
semanales haciendo seguimiento a la ejecución del contrato las cuales se pueden encontrar en la siguiente 
ruta: \\mercurio\ADMINISTRATIVA\LOGISTICA\1. CONTRATOS\CONTRATOS 2025\DIRECTA\ENV-11-09-
1653-25_1 LOGISTICA VF\EJECUCIÓN\REUNIONES 

De la misma manera, en cuanto a la ejecución de los contratos y pedidos se dispone de la plataforma apolo y 
de carpeta digital con la ejecución de los mismos: https://cisorgco-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/logisticaenvigado_cis_org_co/IQD1Sqq3IOOhQLw3pTy3hiAuAZPTJCrqbvm
pR6Tp7oRhrKY?e=qkCiBG y https://cisorgco-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/logisticaenvigado_cis_org_co/IQACaPOlUaNHRqXpbvqQcUi0AQbmV-
_UTZmXgCyrS83DFeU?e=J27pLs .

2.10 Concepto de supervisión: 

  2.10.1 Requerimientos: N/A  
  2.10.2 Recibido a satisfacción: Si

Se otorga visto bueno para el pago por valor total de $ 1.419.312.532 correspondiente al SEXTO desembolso 
con la verificación de la información consignada en el informe de supervisión, correspondiente a las Actas de 
Pago 11 y 12. 

3 Documentos anexos: 
- Certificado de pago de seguridad social (Planilla o certificación) 
- Factura y cuenta de cobro 

FIRMA   

_________________________________   
Camilo Naranjo Escobar 
Dirección de Apoyo Logístico 
Secretaria General 

                                           
6 Se deberá señalar si se han realizado adiciones, prórrogas o modificaciones al contrato/convenio, establecer el N° del acta, la fecha y las novedades 
en caso que aplique. 

7 Se podrán relacionar observaciones adicionales de acuerdo a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos 
del Estado de Colombia Compra Eficiente.  


