*** EMPRESA DE TRANSPORTE DEL
BOGOT/\ | !-NCER MILENIO

ACTA DE REUNION Y/O COMITE

Asunto o tema: Verificacidon hojas de vida equipo de trabajo y suscripcién de acta de inicio

TMSA-CM-02-2025

Fecha:11/06/2025 HoraInicio: 3:00 pm Fin: 3:30

Reunidn: Interna |:| Externa

pm

Lugar: Subgerencia de Atencién al Usuario y | Lista de Asistencia (Formato R-OP-006)

Comunicaciones

1. Temas tratados

Se inicia la reunién con la presentacién del equipo de la Subgerencia de Atencién al Usuario y
Comunicaciones conformado por Cristina Sandoval Profesional Especializado G6 de Servicio al Usuario
y contacto SIRCI, Andrés Rico contratista del componente de Servicio al Usuario y el proveedor
adjudicatario del proceso de contratacion TMSA-CM-02-2025, PROYECTAMOS COLOMBIA SAS.

Se revisa la informacion remitida el correo remitido por el equipo de PROYECTAMOS COLOMBIA SAS
relacionada con el equipo de trabajo requerido para la ejecucién contractual.

Se verifican las hojas de vida remitidas de Andrés Mauricio Mendoza director de proyecto y Nicolas
Ramirez como analista de informacién, evidenciando que se da cumplimiento a la necesidad de la
Entidad y a lo establecido en los documentos contractuales.

Posterior a la validacidn requerida, se procede a realizar el acta de inicio del contrato 1349-25.

2. Compromisos pactados

Actividad realizadas Responsable Plazo de ejecucion
Remitir las hojas de vida del Director de proyecto y | PROYECTAMOS OK

del Analista de informacion de acuerdo con los | COLOMBIA SAS

compromisos contractuales.
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2. Compromisos pactados

Actividad realizadas Responsable Plazo de ejecucion

Verificacidn de experiencia en cada perfil remitido | TRANSMILENIO Ok
por PROYECTAMOS COLOMBIA SAS

Firma de acta de inicio por las partes involucradas TRANSMILENIO y | Ok
PROYECTAMOS
COLOMBIA SAS
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Equipo de trabajo Contrato TMSA-CM-02-2025
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CC: ANDRES MAURICIO MENDOZA PINEROS <gerenciatecnica@proyectamoscolombia.com>; y 1 mas

. Retencién: retencion Exchange online (5 afios) Expira: Lun 10/06/2030 11:55
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Sefior Andrés Felipe, reciba un cordial saludo.
Me permito enviar para su valoracion las hojas de vida del Director de proyecto y del Analista de informacion de acuerdo con los compromisos contractuales.
Cordialmente,

Olga Villate

Proyectamos Coordinadora de licitaciones
Colombia SAS  (+57) 315 6678668

Cra 14 No_76 — 11, segundo piso. Bogota D.C
Teléfonos: (+57 1) 5349073
www.proyectamoscolombia.com



