
Valledupar, mayo 8 del 2026 

 

Señores 

GOBERNACION DEL CESAR  

Secretaria de Gobierno Departamental 

Valledupar, Cesar 

 

Asunto: Solicitud de prórroga contractual – Contrato 2026 01 0008    
 
Objeto: “DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR Y LA POLICÍA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR, 
EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.” 
 
EDUARDO ELIECER PINEDA ARREGOCES identificado con cedula de ciudadanía 77.185.422 de 

Valledupar, en calidad de Representante Legal de COMERCIALIZADORA PERIJA - NIT 77.185.422-9, 

por medio del presente documento,en aras de continuar con una entrega óptima de los bienes 

objeto de la presente contratación, amablemente solicito se estudie la viabilidad de otorgar prórroga 

de cuarenta y cinco (45) días al contrato No. 2026 01 0008   cuyo plazo de ejecución se encuentra 

hasta el 27 de mayo del año en curso. 

 

La presente solicitud se fundamenta en razones de orden técnico, operativo y normativo, asociadas 

al estricto cumplimiento de los requisitos establecidos dentro del contrato y de los lineamientos 

aplicables para este tipo de bienes, especialmente los contemplados en la Guía Técnica del 

Ministerio de Defensa Nacional, las normas técnicas NTMD 0028 A9 y NTMD 0225 A5, así como los 

principios de planeación, responsabilidad y selección objetiva establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 

1150 de 2007 y los lineamientos emitidos por Colombia compra eficiente.  

 

Desde la suscripción del contrato inicial, esta empresa procedió a dar cumplimiento al Plan Maestro 

de Producción, adelantando la reunión de coordinación y de la misma manera la programación para 

la fabricación, adquisición de materia prima y coordinación técnica requerida para el desarrollo de 

los protocolos de validación exigidos para bienes destinados a la seguridad y defensa nacional. 

No obstante, se hace necesario redefinir y articular las actividades técnicas y de producción, con el 

propósito de garantizar la uniformidad de los lotes de fabricación y el cumplimiento integral de los 

protocolos técnicos exigidos por la normatividad aplicable. 

 

En ese orden de ideas, fue necesario establecer las siguientes actividades técnicas y operativas: 

 

1. Realizar una nueva reunión de coordinación para definir las fechas correspondientes a los 

muestreos de materia prima y muestreo aplicables al contrato. 

 

2. Modificar y ajustar el Plan Maestro de Producción, con el propósito de consolidar un único 

lote de fabricación para los bienes correspondientes al contrato, garantizando trazabilidad, 

uniformidad y cumplimiento técnico de los elementos contratados. 



3. Establecer una fecha definitiva, para la ejecución del muestreo del 80% de los paneles, con 

el fin de adelantar y agilizar los protocolos de pruebas técnicas y logísticas requeridas para 

los bienes objeto del contrato, permitiendo posteriormente evolucionar hacia la solicitud 

del muestreo final del 100%, una vez se cuente con los reportes de conformidad de los ILES al 

2%, resultados de laboratorio textil y los resultados o reportes balísticos emitidos por un 

laboratorio acreditado  por la NIJ. 

 

Es importante señalar que las actividades anteriormente descritas obedecen exclusivamente a la 

necesidad de garantizar el cumplimiento total de los requisitos técnicos, jurídicos y económicos del 

contrato en ejecución, así como asegurar que los bienes entregados cumplan integralmente con los 

estándares de calidad, seguridad, desempeño y certificación exigidos para bienes destinados a la 

seguridad y defensa. Por lo anterior, solicitamos respetuosamente a la entidad conceder una 

prórroga al plazo contractual, con el fin de culminar satisfactoriamente las actividades técnicas, de 

producción, validación y certificación requeridas, garantizando así la entrega final de bienes 

plenamente conformes con las exigencias contractuales y normativas aplicables. Lo anterior, sin 

generar afectación alguna a la entidad contratante, toda vez que la presente solicitud se encuentra 

orientada exclusivamente a asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual bajo criterios 

de calidad, legalidad, trazabilidad y seguridad, en concordancia con los principios de planeación, 

economía, responsabilidad y selección objetiva establecidos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 

2007. 

 

En ese sentido, esta empresa reitera su compromiso absoluto de dar cumplimiento total al objeto 

contractual y a cada una de las exigencias técnicas, jurídicas, financieras y operativas establecidas 

dentro del proceso de contratación y en los documentos que hacen parte integral del mismo, 

garantizando que los bienes objeto del contrato cumplirán plenamente con los requisitos exigidos 

en la NTMD 0028 A9, NTMD 0225 A5 y la Guía Técnica del Ministerio de Defensa Nacional para 

bienes destinados a la seguridad y defensa. De igual manera, las actuaciones adelantadas buscan 

salvaguardar los intereses de la entidad y asegurar que la entrega final se realice conforme a la 

normatividad vigente, a los estándares de calidad exigidos y a los lineamientos establecidos por 

Colombia Compra Eficiente y las autoridades competentes. 

 

 

Cordialmente, 

 

EDUARDO ELIECER PINEDA ARREGOCES  

C.C: ciudadanía 77.185.422 de Valledupar 

Representante legal COMERCIALIZADORA PERIJA 

NIT 77.185.422-9 


