SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
NIT 900.958.564-9

ACTA DE SUSPENSION

ACTA DE SUSPENSION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 7792-2025 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SURE.SEE.Y
TAVERA ORTIZ JOHANNA

Entre los suscritos REYES MURILLO HIGUERA, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con Cédula de Ciudadania No. 19.412.289 en calidad de Ordenador Del Gasto de la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., con NIT: 900.958.564- 9 de conformidad con la delegacion conferida mediante la Resolucion No. 0581 del 28 de abril del 2020, quien
en adelante se denominara, CONTRATANTE, y porotra parte TAVERA ORTIZ JOHANNA, con identificacion No. 1.014.179.112 quien se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado
suscribir la presente suspension al contrato No. 7792-2025, previas las siguientes consideraciones: 1). Que mediante comunicacion radicada el dia 26 de mayo de 2026 la contratista
TAVERA ORTIZ JOHANNA remitd a la supervision del contrato soporte médico expedido por la EPS Sanitas, Institucién prestadora de salud Centro médico galerias y profesional tratante
katherin Rodriguez mediante el cual se certifica INCAPACIDAD MEDICA por el periodo comprendido entre el 25 de mayo de 2026 y el 6 de junio de 2026 circunstancia que imposibilita
temporalmente la ejecucion del objeto contractual. 2): Que la contratacion adelantada por las Empresas Sociales del Estado se rige por el derecho privado, de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 6 del articulo 195 de la Ley 100 de 1993, el Acuerdo 74 del 10 de octubre de 2024 - Estatuto de Contratacion, y la Resolucion 1183 del 14 de noviembre de 2024 — Manual
de Contratacion de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 3) Que el Contrato de Prestacion de Servicios No. 7792-2025, aprobado transaccionalmente en la plataforma
SECOP Il con fecha 3 de octubre de 2025, tiene por objeto PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO DE APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL CONVENIO VIGENTE
SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, por un valor total de VEINTITRES MILLONES
TRESCIENTOS SETENTAY SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE $23.377.400 y un plazo de ejecucion inicialmente previsto hasta el 30 de junio de 2026. 4) Que de conformidad
con lo dispuesto en el numeral 25 del Manual de Contratacion de la Subred, la suspension contractual procede cuando se presenta una circunstancia que impide de manera temporal la
ejecucion del objeto contratado, debiendo constar dicha decision en acta suscrita por las partes, indicando las causas que la motivan y el término de la suspension, sin que esta pueda
ser indefinida. 5) Que la Clausula Vigésima Séptima del Contrato establece la posibilidad de suspender el plazo de ejecucion por mutuo acuerdo o por la ocurrencia de fuerza mayor o
caso fortuito, precisando que la suspension no genera incremento ni reajuste del valor contractual, no amplia el plazo de ejecucion, sino que lo interrumpe, y que finalizado el término
acordado, el contrato se reanudara automaticamente “De comtin acuerdo, LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR - E.S.E. y EI CONTRATISTA, podran suspender
el plazo de ejecucion del contrato, bajo las siguientes circunstancias: 1) Por fuerza mayor o caso fortuito. 2) Por mutuo acuerdo. Tal circunstancia, constara en documento escrito en la
cual se indicaran, las condiciones en que se efectuaré y asi mismo se precisara que la suspension, no generara incremento, ni reajuste alguno en el valor total pactado en el contrato,
razén por la cual EIl CONTRATISTA, renuncia expresamente a presentar reclamaciones o solicitar compensaciones o pago de mayores costos originados por la suspension de plazo de
ejecucion, PARAGRAFO PRIMERO. La suspension no amplia el plazo de ejecucion del contrato suscrito, solamente lo interrumpe. En todo caso, la suspensién no podra ser superior a
treinta (30) dias calendario; salvo en los casos asociados a incapacidad médica, los cuales deberan encontrarse debidamente soportados. PARAGRAFO SEGUNDO. En caso de
terminarse el plazo de suspension acordado, sin que EL CONTRATISTA, reinicie la ejecucién del contrato, LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR - E.S.E., tramitara
la terminacion anticipada del contrato. PARAGRAFO TERCERO. Finalizado el plazo de suspension que se haya acordado, el plazo de ejecucion del contrato se reiniciara de manera
automatica. En todo caso, de reiniciarse el contrato antes del plazo de suspension acordado, el supervisor informarda, inmediatamente a la Direccion de Contratacion de LA SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR - E.S.E. PARAGRAFO CUARTO. La suspensién del plazo de ejecucion del contrato sin previa aprobacién del supervisor, daré lugar a la
terminacion anticipada del Contrato. PARAGRAFO QUINTO. La solicitud de suspension deberé contar con el aval del supervisor y deberé radicarse ante la Direccion de Contratacion con
15 dias de antelacion al inicio de la misma.” 6) Que la supervisién verifico el soporte médico allegado por la contratista y encontré acreditada la causal de suspension por INCAPACIDAD
MEDICA emitiendo concepto favorable para la suspension temporal del contrato. 7) Que la supervisién del contrato evalué la solicitud y emitié concepto favorable, considerando que la
causal invocada se ajusta a lo previsto en el Manual de Contratacion y en las clausulas contractuales, sin que ello afecte el valor ni la finalidad del contrato. 8) Que, en atencién a lo
anterior, las partes consideran procedente acordar la suspension temporal del contrato, en aras de garantizar la legalidad, la correcta ejecucion contractual y la adecuada gestion
administrativa de la Subred. 9) Que en razén a la anterior las partes acuerdan suspender el presente contrato de Prestacion de Servicios No. 7792-2025 . 10). Por lo anteriormente
expuesto las partes acuerdan: PRIMERO. EFECTOS DE LA SUSPENSION. Durante el término de la suspension no se ejecutaran actividades contractuales, ni se causaran obligaciones
econdmicas a cargo de la Entidad, sin que ello implique modificacion alguna del valor total del contrato SEGUNDO. REANUDACION. “Finalizado el término de suspensién aqui acordado,
el contrato se reanudaré en los términos previstos en la clausula contractual correspondiente. Para todos los efectos, una vez levantada la suspension continuara ejecutandose por el
término pendiente al momento de su interrupcion.” TERCERO. INTEGRIDAD CONTRACTUAL. Las demas clausulas y condiciones del contrato que no sean contrarias a lo aqui dispuesto
contindan vigentes y sin modificacion alguna. La presente suspension se perfecciona con la aceptacion de las partes en la plataforma transaccional SECOP II.

Las actuaciones de los usuarios en el SECOP Il comprometen a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La autenticacién del SECOP lI, es decir, el nombre de usuario y
la contrasefia constituyen una firma electronica.



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SURE.S.E

SOLICITUD MODIFICACION AL CONTRATO CO-OPS-FT.14 W1

FECHA SOLIGITUD: 26 5 2028 N® CONTRATO ’ S TT92-3025

DATOS DE LA SOLICITUD

NOMBRE CONTRATISTA: JOHANNA TAVERA ORTIZ
PRESTAR SERVICIOS COMO TECNGLOGD DE APDYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL CONVENIO VIGENTE
OBJETO: SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERC DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SURES.E.
ADICION: : VALOR:
PRORROGA . TIEMPO:
OTRO (%} X

DESCRIPCION DE LA MODIFICACION

Se solicita ta suspen=ion del contrato No 7792-2G25 a partir del -25 de Mayo 2026 al 06 de Junio 2028, motive: por Incapacidad medica del 25 de mayo al
S ’ 06 junio 2026, )

JUSTIFICACION DE LA MODIFICAGION

Con radicado de fecha 25/05/2026 via cormes electrénigu, ta contratista JOHANNA TAVERA ORTIZ, sclicito la suspension del contrato No 7732-2025 a
partir del ‘25 de Mayo 2026 al 06 de Junio 2026, motivo: por Incapacidad medica del 25 de mayo al 06 junio 2026. La cldusula vigésima def contrato
establece tas condiciones para gque se proceda a la suspensian del contrato: VIGESIMA SEPTIMA. SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO: De comun acuerdo, 1.A SUBRED INTEGRADA DE SERVICICS DE SALUD SUR - E.S.E. v El CONTRATISTA, podran suspender el plazo de
ejecucion del contrato, bajo las siguientes circunstancias: 1) Por fuerza mayor o caso fortuifo. 2) Por mutuo acuerdo. Tal circunstancia, constard en
documento escrita en la cual se indicaran, las condiciones €n que se efectuard y asi mismo se precisard que la suspension, no generara increments, ni
reajuste alguno en el valor total pactads en el contrate, razén por ka cual El CONTRATISTA, renuncia expresamente a presentar reclamaciones o solicitar
compensaciones o page de mayores costos originados por la suspension de plazo de sjecucion....(...). La sollcitud de suspension deberd contar con & aval
del supervisor y debera radicarse ante la Direccién de Centratacidn con 15 dias de antelacion al inicio de la misma, Que de acuerde a lo establecido enla
clausula Séptima  del contrato se cumple las condiciones para que proceda la suspension. Por lo anterior se solicita la legalizacién de la solicitud en la
plataforma transaccional SECOP Il
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.

- _ Vo.Bo. DIRECCION DE CONTRATACION

NOTA: De acuerdo z la Resolucion No. 581 del 28 de abril de 2020, seran delegados como ordenadores del gasto: A la Subgerencia Corporativa, la
suscripcion de los procesos de Contratacion de Contrato de Prestacidn de Servicios con persena natural, cuande la misma esté relacionada con el ambito
Administrativo y a la Subgerencia de Servicios de Salud, la suscripcion de los procesos de Contratacion de Ordenes de Prestacién de Servicios con persona
natural, cuando ja misma esté relacionada con el ambite Asistencial, segun'la cuantia siempre y cuando la mismas no superen los 800 S.M.M.LV.
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