
 
 

 
 
 

 

 

PRÓRROGA N°5 ADICION No. 1 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°4170 

DE 2020 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 

OCCIDENTE E.S.E., Y OSTEOMEDICAL S.A.S. 

 
 
 
 
 

 
 

Entre los suscritos OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS, mayor de edad, vecino de esta ciudad, 

identificada con Cédula de Ciudadanía No. 79.347.264, nombrado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá mediante 

Decreto No. 097 del 30 de Marzo de 2020 y posesionada el 01 de abril de 2020, obrando en nombre y 

representación legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE, 

persona jurídica identificada con NIT: 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de 

2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – 

Estatuto de Contratación, quien en adelante, se denominará EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, 

ANDRES RICARDO MEJIA ENCISO, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

72.209.254 expedida en Bogotá D.C., en su calidad de Representante Legal de la firma OSTEOMEDICAL 

S.A.S, identificada con NIT 900.371.464-1 quien en este documento se denominará el CONTRATISTA, hemos 

convenido celebrar la presente PRÓRROGA Y ADICION al contrato N°4170 de 2020, previas las siguientes 

consideraciones: 1) Que el 17 de febrero de 2020, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el 

contrato N°4170 de 2020. 2)Que el objeto contractual consiste en “SUMINISTRAR MATERIAL DE 

OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA 

LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE 

SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.” 3) Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de 

CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($55.000.000) M/CTE-INCLUIDO IVA.4). El término de 

ejecución contractual será de DOS (2) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, 

previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual. Plazo que se causó a partir de 20 de 

febrero de 2020 hasta el 19 de abril de 2020. 5) Que el 27 de marzo de 2020, se suscribió MODIFICACIÓN 

N°1, en sentido de incluir el SISTEMA PLACA TUBO BLOQUEADA DE 135 GRADOS- MATRIZ OSEA 

DESMINERALIZADA CON CHIPS CORTICAL 5CC y SULFATO DE CALCIO ABSORBIBLE INYECTABLE 10 

CC. 6) Que el 15 de abril de 2020, se suscribió PRÓRROGA N°1, por el término de SETENTA Y DOS (72) 

DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 20 de abril de 2020 hasta el 30 de junio de 2020. 7) Que el 30 de 

junio de 2020, se suscribió PRÓRROGA N°2, por el término de DOS (2) MESES, contados a partir del 1 de 

julio de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020. 8) Que el 24 de agosto de 2020, se suscribió PRÓRROGA N°3, 

por el término de DOS (2) MESES, contados a partir del 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de octubre de 

2020. 9) Que el día 31 de octubre de 2020, se realizó PRÓRROGA N°4 el término de ejecución del contrato 

en DOS (2) MESES, contados a partir del 1 de noviembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.10) 

Que mediante comunicación recibida el 14 de diciembre de 2020, la Instrumentadora Quirúrgica en calidad de 

supervisora del contrato  con el visto bueno de la Directora de Servicios Hospitalarios y el Subgerente de 

Servicios de Salud y área financiera, solicita prorrogar y adicionar el contrato en tres (3) meses y por la suma 

de treinta millones de pesos ($30.000.000.oo), con base en la siguiente justificación: “Me permito solicitar se 

realice adición y prorroga al contrato 4170 de 2020 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La 

ejecución es de un 76% y vence el 31 de diciembre de 2020.” 11) Que la solicitud es jurídicamente viable y 

conforme a lo anterior, las partes ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el término de 

ejecución del contrato en TRES (3) MESES, contados a partir del 1 de enero de 2021 hasta el 31 de marzo 

de 2021. CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR al valor del contrato la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS 

M/CTE. ($30.000.000.oo) CLÁUSULA TERCERA: Para efectos legales y fiscales, el valor total del contrato con la 

presente Adición y Prórroga suma el valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. 

($85.000.000.oo) CLÁUSULA CUARTA: DISPONIBILIDAD. La entrega de la suma de dinero a la que la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. queda obligada en virtud a la presente adición y prórroga al 
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contrato No. 4170 de 2020, se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el 

respectivo presupuesto y se pagará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1823 del 15 de 

diciembre de 2020, Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO, Código Presupuestal: 

321020102, expedido por el responsable del presupuesto. En todo caso, la entrega estará supeditada al Programa 

Anual de Caja PAC Mensualizado. CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍA ÚNICA. El contratista se compromete a 

ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio y 

en el plazo prorrogado ya adicionado. La póliza deberá ser cargada en la plataforma SECOP II para su debida 

aprobación. CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO: La presente prórroga y adición se entenderá 

perfeccionada con la firma electrónica de las partes. CLÁUSULA SEPTIMA: Las demás cláusulas del 

contrato. N°4170 de 2020, conservarán su vigencia.   Dado en Bogotá, D.C., a los dieciséis (16) días del 

mes de diciembre de 2020. 

 
El presente acto administrativo se perfecciona con firma electrónica.   
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