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ADICION Y PRORROGA No. 04 AL CONTRATO No. 8819 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SUR E.SE. Y LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS

Entre los suscritos a saber: VIVIANA MARCELA CLAVIJO, identificada con la cédula de ciudadania No. 39.726.429 de Sibaté,
actuando en representacion legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., nombrada mediante
Decreto No. 181 del 21 de Mayo de 2024, proferido por el Alcalde Mayor de Bogot4 y posesionada mediante Acta de fecha 23
de mayo de 2024 Secretario Distrital de Salud, quien en adelante se denominara la SUBRED SUR, con NIT. 900.958.564 — 9
y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. del articulo 195 de la Ley 100 de 1993, el Cadigo Civil, el Cadigo de
Comercio y normas reglamentarias, sin embargo, la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes
de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra, ROSARIO ISABEL ESCORCIA DE LA ROSA,
identificado (a) con cedula de ciudadania 32.748.089, actuando en calidad de representante legal de LIFE SUMINISTROS
MEDICOS SAS, con NIT 900.240.177-9 y quien para los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA,
hemos acordado suscribir la presente Adicién y Prorroga previa a las siguientes consideraciones: 1. Que el dia diecinueve
(19) de diciembre de 2025, se suscribio el contrato No. 8819 de 2025, con inicio a partir del veintitrés (23) de diciembre de
2025, por valor de DOSCIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS DOS PESOS
($206.370.502) M/CTE, cuyo objeto es el: “SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA
ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI. URGENCIAS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA
DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E” y un plazo de ejecucion de UN (01) MES. 2. Que el contrato No. 8819 de 2025,
surgio de la Invitacion a Cotizar No. 132 de 2025, que se adelantt a través de la plataforma SECOP 1. 3. Que el dia dieciseis
(16)de enero de 2026, se suscribio Otrosi modificatorio, adicion y Prorroga No 01, incluyendo en la parte considerativa del
contrato, en el sentido de incorporar y discriminar las fuentes de financiacion, dando cumplimiento a los principios de legalidad,
control fiscal y correcta ejecucion presupuestal, asegurando la trazabilidad de los recursos provenientes del convenio 8374552-
2025 (EMB) y No. 8385626-2025 (PIC), aumentando al valor del contrato la suma de ($515.926.255) para un valor total del
contrato de ($722.296.757) y ampliando el plazo de ejecucion del presente contrato a partir del Veintitrés (23) de enero de
2026 hasta el Treinta y uno (31) de marzo de 2026. Que el dia treinta (30) de marzo de 2026, se suscribi6 Adicién y Prérroga
No.02, adicionando al valor del contrato la suma de ($228.091.556) para un valor total del contrato de ($950.388.313) y
ampliando el plazo de ejecucion del presente contrato a partir del Primero (01) de Abril de 2026 hasta el Treinta (30) de Abril
de 2026. 4.Que, el veintisiete (27) de abril de 2026, se suscribio Adicién y Prérroga No. 03, adicionando al valor del contrato
la suma de ($178.056.846), para un valor total del contrato de ($1.128.445.159) y ampliando el plazo de ejecucion del presente
contrato a partir del Primero (01) de mayo de 2026 hasta el Treinta y Uno (31) de mayo de 2026. 5. mediante solicitud
escrita del mes de mayo de 2026, el Supervisor junto con el Apoyo Técnico del contrato manifiestan que: “La Subred Integrada
de Servicios de Salud Sur E.S.E. presta atencion en muiltiples especialidades médicas y quirtrgicas, abarcando desde consultas
ambulatorias hasta procedimientos de alta complejidad. Para garantizar la continuidad y calidad de la atencion, es fundamental
contar con el abastecimiento oportuno y suficiente de insumos médico quirdrgicos en todas las unidades. La ausencia o
insuficiencia de estos insumos representa un riesgo significativo para la salud de los pacientes y la eficiencia operativa de la
subred, afectando la capacidad de respuesta ante urgencias, la realizacion de procedimientos quirdrgicos, el control de
infecciones y la adecuada gestion hospitalaria. Por ello, se requiere la contratacion de insumos de manera planificada,
asegurando su disponibilidad y distribucion oportuna. La insuficiencia de los insumos y dispositivos médicos impacta
directamente en la prestacion del servicio de salud y puede generar mliltiples consecuencias negativas, entre ellas:

*  Prolongacion de estancias hospitalarias

Cuando un paciente no recibe el tratamiento adecuado por falta de insumos, su recuperacion se ve afectada, prolongando la
estancia hospitalaria. Esto no solo genera mayores costos operativos, sino que también reduce la disponibilidad de camas para
nuevos ingresos, afectando la capacidad de atencion hospitalaria.

«  Imposibilidad de programar y realizar procedimientos quirtirgicos
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Las cirugias programadas dependen de la disponibilidad de insumos quirdrgicos especificos. El no contar con ellos
oportunamente puede derivar en la cancelacion o reprogramacion de procedimientos, lo que aumenta la lista de espera y
deteriora la calidad de vida de los pacientes. En algunos casos, el retraso quirdrgico puede agravar la condicion del paciente,
aumentando la complejidad del tratamiento.

«  Aumento del riesgo de infecciones nosocomiales

La carencia de insumos estériles, como guantes, batas y apésitos, compromete las medidas de bioseguridad, aumentando la
incidencia de infecciones asociadas a la atencion en salud (IAAS). Esto pone en riesgo la seguridad del paciente, prolonga los
tiempos de hospitalizacion y puede incrementar la mortalidad hospitalaria.

. Impacto en la atencion de urgencias y situaciones criticas

Las unidades de urgencias requieren insumos constantemente para atender accidentes, traumas y emergencias médicas
especificamente en la unidad de Meissen y Tunal. La falta de insumos compromete la capacidad de respuesta y pone en riesgo
la vida de los pacientes, especialmente en eventos que requieren intervenciones inmediatas, como paros cardiorrespiratorios,
hemorragias severas o cirugias de emergencia.

«  Incumplimiento de normativas y estandares de calidad

El Ministerio de Salud y Proteccion Social establece requisitos normativos para garantizar la adecuada habilitacion de los
servicios de salud (resolucion 3100 de 2019). La falta de insumos puede llevar al incumplimiento de estos estandares, afectando
la certificacion de las unidades y exponiendo a la institucion a sanciones administrativas o juridicas.

. Incremento en los costos operativos y riesgos financieros

Cuando no se cuenta con insumos planificados, es necesario recurrir a compras de urgencia que suelen ser mas costosas y
menos eficientes.

Como resultado del proceso de invitacion a cotizar IC-017, se adjudicaron 10 contratos de suministros entre los cuales se
encuentra el contrato 8819-2025 con el proveedor POLIFARMA SAS., cuyo objeto es-el "SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO
QUIRURGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI. URGENCIAS; CON
APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES
QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E", contrato que inicio el dia 23 de
diciembre de 2025. Como resultado del proceso de invitacion a cotizar IC-017, se adjudicaron 10 contratos de suministros entre
los cuales se encuentra el contrato 8819-2025 con el proveedor POLIFARMA SAS., cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE
INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI.
URGENCIAS; CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE
LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E", contrato que inici6 el
dia 23 de diciembre de 2025. "La necesidad de la presente prorroga se sustenta en que actualmente la Entidad se encuentra
adelantando la estructuracion integral de la etapa precontractual de la Convocatoria Publica CP-003-2026, actividad que exige
el desarrollo de actuaciones previas indispensables para garantizar una contratacion objetiva, eficiente, transparente y ajustada
a las necesidades reales del servicio. Dentro de dichas actuaciones se encuentran la elaboracion y consolidacion del estudio
de mercado, el analisis de costos y comportamiento de precios del sector, la validacién de la oferta disponible, la definicion de
condiciones técnicas y operativas, asi como la revision de los requisitos juridicos, financieros y de experiencia que deberan
incorporarse en los documentos definitivos del futuro proceso contractual. Estas actividades constituyen elementos esenciales
de planeacion contractual, orientados a asegurar que el nuevo proceso responda adecuadamente a las necesidades
institucionales y permita la seleccion de un contratista con capacidad técnica, operativa y financiera suficiente para garantizar
la correcta prestacion del servicio. En ese sentido, la estructuracion de la Convocatoria Publica CP-003-2026 no corresponde
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tnicamente a un tramite administrativo, sino a una fase técnica y estratégica que permite definir con suficiencia el alcance del
servicio de preparacion, suministro, distribucion y transporte de alimentos, los estandares minimos de calidad, las condiciones
de oportunidad en la entrega, la cobertura requerida, los perfiles operativos necesarios y los mecanismos de supetrvision,
seguimiento y control que deberan implementarse durante la ejecucion contractual. Adicionalmente, el nuevo proceso
contractual debe armonizarse con el Modelo SER adoptado por la Subred Sur, el cual establece que todos los servicios
contratados deben articularse con una atencion humanizada, sequra, eficiente, resolutiva y centrada en el usuario. Bajo este
enfoque, las condiciones del futuro contrato deben garantizar no solo la continuidad en la prestacion del servicio, sino también
su integracion efectiva con el modelo institucional de atencion, la oportunidad en la respuesta, la continuidad del cuidado, la
gestion del riesgo y la calidad en la prestacion de los servicios de salud. Desde el componente juridico, el Manual de
Contratacion de la Subred Sur, adoptado mediante Resolucion No. 1183 de 2024, establece que la actividad contractual de la
Entidad debe orientarse al cumplimiento de los fines estatales y a garantizar la continua y eficiente prestacion del servicio
publico de salud, reconocido constitucionalmente como un derecho fundamental. De igual manera, el citado Manual define la
prérroga como el instrumento mediante el cual se prolonga en el tiempo la ejecucion de un contrato, siempre que subsista la
necesidad del servicio y exista disponibilidad presupuestal que respalde su continuidad. Asi mismo, el numeral 23 del Manual
dispone que la prérroga corresponde a la ampliacion del plazo inicialmente pactado para la ejecucion contractual, para lo cual
se requiere la manifestacion escrita del supervisor o interventor que sustente la necesidad de la medida, acompafiada del
respectivo informe de ejecucion técnica y financiera del contrato. En igual sentido, el Manual contempla la posibilidad de realizar
adiciones contractuales cuando resulte necesario garantizar la disponibilidad de recursos que permitan cumplir adecuadamente
el objeto contratado, previa justificacion técnica, presupuestal y contractual correspondiente. En consecuencia, la presente
prorroga no tiene como finalidad modificar el objeto contractual ni alterar la naturaleza del contrato vigente, sino extender
temporalmente. su ejecucion por el término estrictamente necesario para culminar de manera adecuada la estructuracion y
trémite de la Convocatoria Publica CP-003-2026, garantizando que dicho proceso se adelante con estudios suficientes, analisis
técnicos robustos, reglas claras y condiciones acordes con las necesidades institucionales y asistenciales de la Entidad. Bajo
este contexto, la prorroga solicitada constituye una medida necesaria, razonable y proporcional, orientada a garantizar la
continuidad del servicio de preparacion, suministro, distribucion y transporte de alimentos, evitar traumatismos en la prestacion
de los servicios asistenciales, mitigar riesgos operativos y administrativos derivados de una eventual interrupcion del servicio,
y asequrar el cumplimiento de los principios de planeacion, continuidad, eficacia, economia, responsabilidad y eficiencia que
rigen la gestién contractual y la prestacion del servicio publico de salud." A la fecha el contrato 8819 de 2025, con el proveedor
LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS, cuenta con un porcentaje de ejecucion de 93.71% y el saldo actual es de $70.930.892.”
6. Que el contrato No. 8819 de 2025, se suscribid bajo la vigencia del Acuerdo No. 074 de 2024, el cual entré en vigencia el
diez (10) de octubre de 2024 y la Resolucion No. 1183 de 2024, la cual entro en vigencia a partir del catorce (14) de noviembre
de 2024. 7. Que en concordancia con el articulo 18 del Acuerdo 074 de 2024 el presente contrato se podra adicionar hasta
siete veces el valor inicial. 8. Que él o la presente adicion y prorroga, se encuentra dentro de los parametros sefialados en la
Resolucion No. 1183 del 14 de noviembre de 2024 por la cual se adopta el Manual de Contratacién y conforme al Acuerdo 074
del 10 de octubre de 2024, articulo 22. DEL LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS y articulo 23. DE LAS PRORROGAS A
LOS CONTRATOS. 9. Que, de acuerdo a lo anterior, la presente adicién y prorroga se regira por las siguientes CLAUSULAS:
PRIMERA. - ADICIONAR: Al valor del contrato la suma VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE, con cargo a la
Disponibilidad Presupuestal No. 1129 de fecha veintiséis (26) de mayo de 2026 del rubro "MATERIAL MEDICO -
QUIRURGICOS” con Cadigo Rubro No. 4245010401, para un valor total del contrato de MIL CIENTO CUARENTA'Y OCHO
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTAY CINCO MIL CIENTO CINCUENTA'Y NUEVE PESOS ($1.148.445.159) M/CTE.
SEGUNDA. - PRORROGAR: El plazo de ejecucion del presente contrato a partir del Primero (01) de junio de 2026 hasta el
quince (15) de junio de 2026. TERCERA. - AMPLIACION DE POLIZA: Para los efectos de la presente Adicion y Prorroga
el contratista deber4 aumentar el valor asegurado y ampliar las vigencias de las garantias constituidas en el contrato, teniendo
en cuenta el presente documento. CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Para constancia, el presente
documento se suscribe mediante firma electronica, de igual manera el contratista debera presentar las garantias, de acuerdo
al Decreto 1082 de 2015 dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion de la presente Adicion y prorroga.
QUINTA. - PLAZO E INCUMPLIMIENTO SOBRE LA GARANTIA: La no presentacion de la ampliacion de las garantias en el
plazo establecido, sera considerada un incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales. En consecuencia, y de
conformidad con lo pactado en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA del contrato original, la Subred Sur ESE podré imponer
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multas sucesivas. La imposicion de dichas multas se realizara mediante acto administrativo motivado, garantizando el debido

proceso del contratista, conforme al procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. SEXTA. - VIGENCIA
DE LASESTIPULACIONES: Todas las clausulas y estipulaciones contractuales no modificadas por la presente Adicion y
Prorroga permanecen vigentes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electronica, en el mes de mayo de 2026
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