JUSTIFICACION DEL OTROSI No 1
AL CONTRATO
No 0266 DE 2026

JUSTIFICACION OTROSI N°1 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0266 DE 2026 DE UN
CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007 Y EL
DECRETO 1082 DE 2015. _ -

Que este estudio de conveniencia y oportunidad se hace de conformidad con los mandatos del articulo 3° de la Ley
80 de 1993, en cuanto a que los fines de la contratacién son buscar el cumplimiento de los cometidos estatales, la
continua y eficiente prestacién de los setvicios plblicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados que colaboran con elios en la consecucion de dichos fines, e igualmente bajo los lineamientos de la
Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

Por regla general, los contratos del Estado pueden ser modificados, cuando ello sea necesario para garantizar el
cumplimiento de los fines del Estado (Sentencia C-300 de 2012). Asi lo prevén, por ejemplo, el articulo 14 y siguientes
de la Ley 80 de 1993, que facuitan a las entidades contratantes a modificar los contratos de comiin acuerdo, o de
forma unilateral, para evitar la paralizacion o la afectacion grave de los servicios publicos a su cargo, y para asegurar
la adecuada, continua y eficiente prestacion de los mismos.

Sobre este tema, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha sefialado que: “La ley permite una
cierta discrecionalidad en la foma de fas decisiones de modificar los confratos, pues es muy dificil requiar
detalfadamente el tema, en especial ante fa infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecucion. Por
esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administracion” (Concepto 1.952 del 13 de
agosto de 2009).

Entre las especies de las modificaciones, se encuentran las prorrogas, las cuales permiten modificar la clausula del
plazo. El Consejo de Estado, Seccién Quinta, al abordar la naturaleza de esta figura, ha aseverado: "Por otra parfe,
la prérroga del plazo de los coniratos tiene el sustento juridico de que el plazo no constituye un efemento de fa esencia
de los contratos a que alude ef articulo 1501 def Codigo Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las
partes, pues no es una de...” aquellas cosas sin las cuales, no produce efecto afguno, o degenera en otro contrato
diferente.” Tampoco es un elemento de fa naturaleza def contrato, esto es el que, no siendo esencial en él, se entiende
pertenecerle sin fa necesidad de una clausula especial, dado gue no se pacta, no existe norma legal que lo establezca.
El plazo es, por fanto, un elemento accidental del confrafo en razon a que, en los términos del mismo articulo, ni
esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de clausulas especiales, es decir que no es
necesario para la formacion del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo ef plazo
un elemento de la esencia del confrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes,
pues estas lo establecen en el respectivo contrato” (Sentencia 3.17 1del 24 de agosto de 2005).

Que tal y como se desprende del contenido normativo anterior y de los estudios previos del contrato inicial, los fines
de la contraccién pibica son buscar el cumplimiento de los fines estatales, y que en aras de garantizar el cumplimiento
de estos, surge para el Municipio de Bello la necesidad de modificar el Contrato N.° 0266-2026, adicionandolo y
prorrogandolo, ya que es necesario para seguir dando continuidad a las actividades que se venian desarrollando en
la Secretaria de Hacienda, en cumplimiento del objeto confractual del mismo.

Que mediante estudios previos presentados en comité de contratacion el dia 22 de enero del afio en curso, se dio a
conocer las necesidades que se pretendian satisfacer mediante la ejecucion del objeto contractual de " Prestacion de
servicios profesionales en el cumplimento af programa juntos construimos un gobierno eficiente y transparente a través
def fortagfecimiento al ingreso ", el cual se celebré bajo el nimero de contrato 0266-2026, con un valor inicial de
DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($16.800.000) y un plazo de CUATRO (04) MESES, con inicio
de ejecucion del 02 de febrerc de 2026, el cual en [a actualidad se encuentra en ejecucion, se requiere realizar la
presente modificacién N°1 dado que la necesidad que dio origen al mismo atn persiste para cumplir con los objetivos
planteados en el objeto contractual.

Que en este orden de ideas, para efectos de lograr el desarrollo eficiente de las funciones de la Secretaria de
Hacienda, es necesario fortalecer esta dependencia con un CONTADOR PUBLICO con experiencia para la ejecucion
de actividades que se desarrollan a través del intelecto y cuyos productos son intangibles, en tanto agregan valor a la
actividad humana, las tareas a desarrollar implican el desempefio de un esfuerzo o actividad intelectual, tendiente a
satisfacer necesidades de la Entidad, en aras de proporcionar, aportar, apuntalar y/o reforzar la gestion administrativa
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con sus conocimientos, se trata del despliegue de actividades que demandan la aprehension de competencias y
habilidades propias de la formacion entendido como un “saber infelectivo cualificado’

Diferente al plazo, el valor es un elemento de la esencia de los contratos estatales (articulo 41 de la Ley 80 de1993).
Sin embargo, estos también pueden ser objeto de adicion, la cual contempla, por regla general, un limite de maximo
el 50% del establecido en et contrato inicial. Asi fo prescribe el inciso 2 del paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de
1993, que sefiala: "Los contratos no podran adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50% ) de su valor inicial,
expresado éste en salarios minimos legales mensuales. No obstante, y de ser procedente, el articulo 8 del Decreto
537 de 2020 establecio que: "Adiciénese los siguientes incisos al paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993, asi:
Adicion y modificacion de contratos estatales”.

Asi mismo, es menester precisar que, partiendo de fos lineamientos antes descritos, Ia Secretaria de Hacienda del
Municipio de Bello es una dependencia que tigne como objetivo dirigir, coordinar y controlar fa gestion financiera, fiscal
y tributaria del Municipio, garantizando el adecuado recaudo, administracién y control de los ingresos piblicos, asi
como fa correcta ejecucién presupuestal, contable y financiera, en cumplimiento de la normatividad vigente. Asi
mismo, formula e implementa politicas orientadas al fortalecimiento de [a sostenibilidad fiscal, la eficiencia en la gestion
de los recursos pablicos y a transparencia en los procesos financieros y tributarios, contribuyendo al logro de la misién
institucional de la Administracion Municipal.

De acuerdo a las consideraciones anteriores, y como se expresé en el estudio de conveniencia y oportunidad del
contrato inicial, donde se dieron a conocer las necesidades del Municipio de Bello para realizar dicha contratacion ¥
en vista de que subsisten estas, se hace necesaria la presente modificacion al Contrato No. 0266-2026, para cumplir
con las actividades objeto del contrato y a lo establecido en el Plan de desarrollo.

2. GENERALIDADES DE PROCESO DE SELECCION.
2.1 OBJETO:

Prestacion de servicios profesionales en el cumplimente al programa juntos construimos un gobiemno eficiente y
transparente a través del fortalecimiento al ingreso.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:
El contratista continuara con el cumplimiento de las actividades del contrato inicial.

2.3 ADICION 1:

Modifiquese la Clausula Tercera del contrato, en el sentido de adicionar al valor del contrato iniciat la suma de OCHO
MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($8.400.000). De esta forma, el valor total del contrato asciende a la
suma de VEINTICINGO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($25.200.000). Los pagos de la presente adicion se
soportaran en el siguiente CDP.

RP Qtros

servicios
06.45.11.052.202 | relacionados con
4050880009.170. ef empleo —
487 04/05i2026 502 15.49.2.3.2.02.02 Programa de $225.000.000 $8.400.000
.008.01.01.0793. saneamiento
0085190 fiscal y financiero
ejecutado
Rentas.

2.4 PRORROGA 1:
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Modifiquese la Clausula Cuarta del contrato, en el sentido de prorrogar el plazo en DOS (02) MESES. De esta forma,
~ el plazo total del contrato sera de SEIS (06) MESES

3. CONDICIONES INICIALES: Las demas obligaciones y condiciones del Contrato 0266-2026, estas conservan su
vigencia en cuanto a lo que se pacté inicialmente.

3. DOCUMENTOS DEL PROCESO: Hacen parte de! presente proceso de Contratacién:
a) Justificacion.

b) Visto Bueno de contratacion.
¢) Losdemas que se allegaren al proceso de contratacion.

Dado en Bello, a fos ‘1|:2 Z Mé! 2[}25

{ll ht(u[( @

FRANCISCO JAVIER EEHEVERRI CARDENAS
Secretario de Hacienda
Alcaldia de Bello.

DIANA ONSALVE PULGARIN
Directora Administrativa de Rentas
Supervisora

Proyectd: Karen Daniela Ramos Tangarife — Profesional Universitaﬁa.‘p/q/
Reviso: Diana Meria Monsalve Pulgarin- Directora Administrativa de Rentas.
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