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ASUNTO: Solicitud de adición y prórroga contrato 1054-2025

Cordial saludo doctor José, 

En el marco de las actividades misionales que adelanta la Dirección Técnica de Recursos Minerales 
del Servicio Geológico Colombiano, y teniendo en cuenta las necesidades analíticas derivadas de 
los  proyectos  de  investigación  geoquímica  que  desarrolla  esta  dependencia,  se  evidencia  la 
necesidad  de  solicitar  la  modificación  al  Contrato  No.  1054  de  2025,  cuyas  principales 
características se describen a continuación:

Objeto: "Prestar los servicios de análisis geoquímico en matrices de origen geológico para la 
determinación de elementos mayores, menores y trazas, incluidos metales preciosos, metales 
pesados, elementos de las tierras raras, aniones  y cationes para la generación de 
conocimiento geocientífico con fines de exploración mineral y geoquímica multipropósito en el 
Servicio Geológico Colombiano”
Valor: $3.804.019.764
Plazo: El término de ejecución estimado es de un (1) año contado a partir de la aprobación 
de las garantías por parte del Coordinador del Grupo de Contratos y  Convenios,  previa 
expedición del Registro presupuestal. 
Fecha de inicio: 01/07/2025
Fecha de finalización: 30/06/2026

A la fecha, la Dirección de Recursos Minerales (DRM) ha realizado la entrega e ingreso al laboratorio ALS 
Colombia de 5.781 muestras para análisis, discriminadas de la siguiente manera: 1.767 muestras de roca, 
1.344 muestras de sedimentos, 1.011 muestras de suelos y 1.659 muestras de aguas.

Estas muestras han generado 105 órdenes de servicio finalizadas con informe de resultados definitivos, 
sobre las cuales se han efectuado facturas por valor de $3.443.438.173,75.



_____________________________________________________________________
Servicio Geológico Colombiano
Dirección: Diagonal 53 No. 34 - 53, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (601) 220 0200 - (601) 220 0100 - (601) 222 1811
Línea gratuita: (+57) 01 8000 913666

2026-400-003155-3
Radicado No.: 2026-400-003155-3
Fecha: 25-05-2026

Los informes de resultados de los análisis de muestras son custodiados, almacenados y gestionados a 
través de la base de datos Explora de la Dirección de Recursos Minerales.

La ejecución presupuestal  del  contrato a la fecha corresponde al  90,52 % quedando un saldo 
pendiente por facturar del 9,48% por valor de $360.581.590.

Los pagos efectuados, valores comprometidos, saldos y valor ejecutado se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1. Informe de seguimiento a facturación ALS a mayo de 2026.

INFORME DE SEGUIMIENTO A FACTURACIÓN ALS CONTRATO 1054-2025*

Factura Fecha Valor facturado Valor pagado Porcentaje 
ejecución

Porcentaje acumulado 
de ejecución

FMD5354 27/08/2025 $ 167.164.844,80 $ 167.164.844,80 4,39% 4,39%
FMD5396 30/09/2025 $ 540.625.257,63 $ 540.625.257,63 14,21% 18,61%
FMD5431 21/10/2025 $ 207.263.373,47 $ 207.263.373,47 5,45% 24,05%
FMD5446 30/10/2025 $ 245.350.270,11 $ 245.350.270,11 6,45% 30,50%
FMD5447 30/10/2025 $ 951.314.746,83 $ 951.314.746,83 25,01% 55,51%
FMD5498 29/12/2025 $ 347.575.320,98 $ 347.575.320,98 9,14% 64,65%
FMD5525 26/02/2026 $ 269.116.776,93 $ 269.116.776,93 7,07% 71,72%
FMD5526- 
FMD5527 19/03/2026 $ 575.609.173,25 $ 575.609.173,25 15,13% 86,86%

FMD5526- 
FMD5527 04/03/2026 $ 4.320.307,01 $ 4.320.307,01 0,11% 86,97%

FMD5573 22/01/2026 $ 48.308.399,91,00 $ 48.308.399,91 1,27% 88,24%
FMD5645 24/03/2026 $ 86.789.702,23 $ 86.789.702,23 2,28% 90,52%

Total facturación 
acumulada  $ 3.443.438.173,75 $ 3.443.438.173,75 90,52% $ 3.443.438.173,75

Valor total del contrato $ 3.804.019.764
Valor pendiente de ejecución (9,48%)  $ 360.581.590

*  La  información  se  encuentra  disponible  en  la  plataforma  SECOP  II. 
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index.  El 
valor pagado de acuerdo a la sábana de pagos de mayo 22 de 2026.

Teniendo en cuenta que el presente contrato ha sido ejecutado en un porcentaje cercano a su totalidad 
y  que  el  saldo  disponible  resulta  insuficiente  para  cubrir  los  gastos  analíticos  asociados  a  la 
caracterización  geoquímica  de  rocas,  suelos,  sedimentos  y  aguas  naturales  pertenecientes  a  los 
programas de investigación desarrollados por la DRM, se solicita la correspondiente modificación del 
contrato, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos y compromisos adquiridos durante la 
vigencia 2026.

En este sentido, se solicita la ampliación del plazo de ejecución y la adición de recursos presupuestales, lo 
cual, no implica alteración del objeto inicialmente contratado ni desnaturaliza las condiciones esenciales 
del negocio jurídico, toda vez que mantiene la misma finalidad contractual y obedece a la necesidad de 
garantizar la continuidad de los servicios analíticos requeridos por la Dirección Técnica de Recursos 
Minerales, derivados de la dinámica operativa y científica de los proyectos institucionales en ejecución 
durante la vigencia 2026.
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1. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 1054-2025

1.1 Solicitud de modificación de la cláusula tercera– Valor del Contrato

La Cláusula Tercera – Valor del Contrato establece: 
“Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de TRES  
MIL  OCHOCIENTOS  CUATRO  MILLONES  DIECINUEVE  MIL  SETECIENTOS  SESENTA  Y  CUATRO  
PESOS M/CTE ($3.804.019.764,00), incluido IVA y demás impuestos y costos directos e indirectos,  
tasas y contribuciones a que haya lugar conforme con la propuesta económica presentada por el  
oferente.del valor del contrato”.

En este sentido, y en calidad de supervisora del Contrato No. 1054 de 2025, se solicita la adición por  
valor de $1.249.965.200 (Mil doscientos cuarenta y nueve millones novecientos sesenta y cinco mil 
doscientos pesos m/cte.) y la modificación de la CLÁUSULA TERCERA – VALOR DEL CONTRATO, con el 
fin  de  adicionar  estos  recursos  para  un  valor  total  del  contrato  de  $5.053.984.964  (CINCO  MIL 
CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PEOS M/CTE.), destinados a atender parte de los análisis geoquímicos proyectados por la 
Dirección de Recursos Minerales para la vigencia 2026, los cuales se presentan en la Tabla 2.

Así mismo, se adjunta la cotización actualizada de los servicios analíticos requeridos (MDM-039-25 
v13), que contiene los precios unitarios vigentes de los análisis solicitados.

Tabla 2. Proyección de las necesidades analíticas de la DRM para el año 2026.

Grupo Área de estudio Tipo de 
muestra

Cantidad 
proyectada Precio muestra Subtotal Total + IVA

Geoquímica y 
geofísica 
aplicada

Putumayo

Sedimentos 60 $ 533.084 $ 31.985.040 $ 38.062.198

Agua Cationes 
Disueltos 60 $ 308.070 $ 18.484.200 $ 21.996.198

Agua Aniones 60 $ 196.476 $ 11.788.560 $ 14.028.386

Geoquímica y 
geofísica 
aplicada

Cartago - 
Ibagué

Sedimentos 90 $ 533.084 $ 47.977.560 $ 57.093.296
Suelos 40 $ 557.592 $ 22.303.680 $ 26.541.379

Agua Cationes 
Disueltos 90 $ 308.070 $ 27.726.300 $ 32.994.297

Agua Aniones 90 $ 196.476 $ 17.682.840 $ 21.042.580

Geoquímica y 
geofísica 
aplicada

Caquetá

Sedimentos 90 $ 533.084 $ 47.977.560 $ 57.093.296

Suelos 80 $ 557.592 $ 44.607.360 $ 53.082.758

Agua Cationes 
Disueltos 90 $ 308.070 $ 27.726.300 $ 32.994.297

Agua Aniones 90 $ 196.476 $ 17.682.840 $ 21.042.580

Geoquímica y 
geofísica 
aplicada

Drenajes Ácidos

Roca 
Geoquímica 90 $ 362.144 $ 32.592.960 $ 38.785.622

Roca Paquete 
DA 90 $ 894.054 $ 80.464.860 $ 95.753.183

Geoquímica 
Ambiental y 

Geología 
Médica

Caquetá

Agua Cationes 
Disueltos 90 $ 308.070 $ 27.726.300 $ 32.994.297

Agua Aniones 90 $ 196.476 $ 17.682.840 $ 21.042.580

Sedimentos 90 $ 565.152 $ 50.863.680 $ 60.527.779

Suelos 90 $ 595.308 $ 53.577.720 $ 63.757.487

Geoquímica 
Ambiental y 

Geología 
Río Bogotá

Agua Cationes 
Disueltos 30 $ 308.070 $ 9.242.100 $ 10.998.099

Agua Aniones 30 $ 196.476 $ 5.894.280 $ 7.014.193
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Médica Sedimentos 30 $ 565.152 $ 16.954.560 $ 20.175.926
Evaluación de 

Potencial 
Mineral 

(Metálicos)

Sabanalarga
Roca 45 $ 632.898 $ 28.480.410 $ 33.891.688

Sedimentos 45 $ 559.314 $ 25.169.130 $ 29.951.265

Evaluación de 
Potencial 
Mineral 

(Metálicos)

Aguadas
Roca 90 $ 632.898 $ 56.960.820 $ 67.783.376

Sedimentos 19 $ 559.314 $ 10.626.966 $ 12.646.090

Evaluación de 
Potencial de 

Minerales
Consolidado

Roca 285 $ 632.898 $ 180.375.930 $ 214.647.357

Sedimentos 50 $ 559.314 $ 27.965.700 $ 33.279.183

Evaluación de 
Potencial de 

Minerales (No 
Metálicos)

Rocas 
adicionales Roca 50 $ 714.462 $ 35.723.100 $ 42.510.489

Geoquímica y 
geofísica 
aplicada

Hidrógeno 
Blanco Roca 92 $ 502.656 $ 46.244.352 $ 55.030.779

Cenizas 
volcánicas

Cenizas 
volcánicas 80 $ 348.726 $ 27.898.080 $ 33.198.715

TOTAL  PROYECTADO 2026 $ 1.050.386.028 $ 1.249.959.373

Nota: Se aclara que la proyección financiera de la presente adición presenta una diferencia por valor de $5.827  
respecto al valor solicitado de $1.249.965.200, debido a que el contrato es por monto agotable y las cantidades  
proyectadas corresponden a una estimación sujeta a variaciones propias de las actividades de campo para la  
recolección  de  muestras  geológicas.  Dicha  diferencia  obedece  a  ajustes  derivados  de  variables  técnicas  y  
operativas asociadas al desarrollo de las actividades del contrato,  sin afectar el alcance ni  la ejecución de la  
adición requerida.

1.2 Solicitud de modificación de la “CLÁUSULA SEXTA. – PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La CLÁUSULA SEXTA – Plazo de ejecución del contrato establece: 

“El término de ejecución estimado será de un (1) año, contado a partir de la aprobación  
de las garantías por parte del Coordinador del Grupo de Contratos y Convenios, previa  
expedición del registro presupuestal”.

En  este  sentido,  se  solicita  prorrogar  este  contrato  por  cinco  (5)  meses  y  modificar  la 
CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ampliando la fecha de finalización 
hasta el 30 de noviembre de 2026.

Es  importante  mencionar  que  la  presente  solicitud  cuenta  con  respaldo  presupuestal 
conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal PGN No. 66326 expedido para tal fin.

2. JUSTIFICACIÓN

La realización de servicios de análisis geoquímico constituye un componente fundamental dentro 
de las actividades científicas que desarrolla el Servicio Geológico Colombiano, en la medida en que 
permite  identificar,  cuantificar  y  analizar  la  presencia  de  elementos  químicos  en  diferentes 
matrices de origen geológico, tales como rocas, suelos, sedimentos y aguas naturales.

La  información obtenida  a partir de estos análisis  permite  generar  conocimiento geocientífico 
relevante para el país, aportando insumos para:

 La investigación y conocimiento de las propiedades y características del subsuelo;
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 La exploración y evaluación del potencial de recursos minerales;
 El desarrollo de modelos geoquímicos y ambientales;
 La  elaboración  de  mapas  temáticos  geoquímicos  con  fines  científicos,  técnicos  y 

estratégicos.

En este contexto, los grupos de trabajo de la Dirección Técnica de Recursos Minerales (DRM)  
requieren adelantar  ensayos de caracterización geoquímica que permitan obtener información 
sobre  la  abundancia,  distribución  y  movilidad  de  los  elementos  químicos  presentes  en  los 
materiales geológicos del territorio nacional.

Estas actividades se desarrollan en el marco de diferentes líneas de investigación institucional,  
entre  las  que  se  destacan  la  evaluación  de  potencial  mineral,  la  generación  de  líneas  base 
geoquímicas,  las  investigaciones  en  geoquímica  aplicada  —como  el  estudio  de  procesos  de 
meteorización de cenizas volcánicas—, el análisis de ocurrencias asociadas a hidrógeno blanco, así 
como estudios en geoquímica ambiental y geología médica, entre otros.

Los servicios requeridos corresponden a análisis geoquímicos especializados, los cuales demandan 
laboratorios  con  experiencia  en  el  tratamiento  y  análisis  de  materiales  geológicos,  así  como 
capacidades  técnicas  y  tecnológicas  avanzadas  que  permitan  garantizar  resultados  analíticos 
confiables, con altos estándares de calidad y tiempos de respuesta adecuados.

Adicionalmente,  estos  laboratorios  deben  contar  con  la  capacidad  operativa  instalada  para 
responder  a  la  demanda  analítica  derivada  de  los  programas  y  proyectos  de  investigación 
desarrollados por el Servicio Geológico Colombiano, los cuales implican el procesamiento de un 
elevado número de muestras y la determinación simultánea de un amplio conjunto de elementos 
químicos (hasta 65 parámetros), con los menores límites de detección posibles.

Lo anterior genera grandes volúmenes de información geoquímica que resulta indispensable para 
el  desarrollo de los programas y  proyectos que adelanta el  Servicio  Geológico Colombiano en 
cumplimiento de su misión institucional de generación de conocimiento geocientífico del territorio 
nacional.

En este sentido, y tal como se evidenció en el informe de seguimiento a la facturación del contrato  
presentado previamente en la tabla No. 1, el Contrato No. 1054 de 2025 ha permitido atender una 
parte significativa de las necesidades analíticas de la Dirección Técnica de Recursos Minerales, 
alcanzando a la fecha un alto nivel de ejecución presupuestal.  No obstante, las actividades de 
investigación  geoquímica  desarrolladas  por  la  DRM  continúan  generando  requerimientos 
analíticos adicionales durante la vigencia 2026, asociados a los diferentes proyectos y campañas 
de muestreo en ejecución.

Es  importante  precisar  que  estas  necesidades  adicionales  no  obedecen  a  deficiencias  en  la 
planeación contractual inicial, sino a la disponibilidad presupuestal definida para cada una de las  
fuentes de financiación y vigencias involucradas al momento de la estructuración del contrato, 
tanto de recursos PGN como del Sistema General de Regalías, lo cual limitó la incorporación de la  
totalidad  de  los  requerimientos  analíticos  identificados  para  el  desarrollo  de  las  actividades 
previstas. En consecuencia, y conforme al avance técnico y operativo de los proyectos, se hace 
necesario fortalecer la capacidad analítica contratada mediante la presente adición, con el fin de 
garantizar la continuidad y cumplimiento de las actividades misionales de la Entidad.
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En consecuencia, se hace necesario adicionar recursos y ampliar el plazo de ejecución del contrato  
vigente,  con  el  fin  de  garantizar  la  continuidad  en  la  prestación  de  los  servicios  analíticos 
requeridos  por  la  entidad,  manteniendo  las  mismas  condiciones  técnicas,  metodológicas  y 
operativas bajo las cuales se ha venido ejecutando el contrato.

La modificación propuesta se sustenta en el principio de planeación, en tanto permite atender las  
necesidades analíticas  identificadas  durante  el  desarrollo  de los  proyectos  geocientíficos de la 
entidad, garantizando la continuidad de las investigaciones adelantadas por la Dirección Técnica 
de Recursos Minerales durante la vigencia 2026.

La ampliación del plazo contractual se sustenta en las condiciones operativas y técnicas propias de 
la  ejecución  de los  servicios  de análisis  geoquímicos  requeridos  por  la  entidad.  En particular, 
deben considerarse los tiempos asociados a la ejecución de las campañas de muestreo en campo, 
el  acondicionamiento  y  envío  de  las  muestras,  la  realización  de  los  análisis  especializados  en 
laboratorio —que incluyen procesos de preparación, digestión, medición instrumental y control de 
calidad—, así como el posterior procesamiento, validación y entrega de los resultados analíticos. 

En este sentido, la adición y prórroga del plazo contractual resultan necesarias para asegurar la 
continuidad en la ejecución del contrato y el cumplimiento de los objetivos técnicos asociados a  
los proyectos de investigación geoquímica que adelanta el Servicio Geológico Colombiano, sin que 
ello implique modificación del objeto contractual ni de las condiciones técnicas bajo las cuales fue  
celebrado el contrato.

Es importante indicar que la presente prórroga no obedece a situaciones de incumplimiento por  
parte del contratista ni a deficiencias en la gestión contractual de la entidad, sino a la dinámica 
propia  de las  actividades  técnicas  y  científicas  asociadas  a  los  proyectos  de investigación que 
desarrolla  la  Dirección  Técnica  de  Recursos  Minerales,  las  cuales  generan  requerimientos 
analíticos adicionales y dependen de cronogramas de muestreo, procesamiento y análisis que se 
desarrollan de manera progresiva durante la vigencia contractual.

De  la  misma  manera,  la  modificación  contractual  no  implica  cambios  en  las  condiciones  de  
ejecución del contrato, tales como la forma de pago, la cual continuará realizándose mediante 
pagos  parciales  contra  servicios  efectivamente  prestados  y  recibidos  a  satisfacción,  bajo  la 
modalidad de monto agotable, de acuerdo con los valores unitarios de los análisis realizados.

Así mismo, la modificación contractual resulta más eficiente y conveniente para la Entidad que 
adelantar  un  nuevo  proceso  de  selección,  en  atención  a  la  continuidad  técnica  requerida,  la 
experiencia  adquirida  por  el  contratista  en  el  procesamiento  de  muestras  institucionales,  la 
necesidad de evitar interrupciones en los proyectos misionales y los tiempos administrativos que 
implicaría una nueva contratación.

Finalmente, la presente solicitud encuentra sustento en lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 80 
de 1993, el cual establece que las entidades estatales podrán modificar los contratos estatales 
durante su ejecución cuando ello resulte necesario para garantizar el cumplimiento de su objeto y  
la satisfacción de las necesidades que dieron origen a la contratación.

Es así  como de conformidad con lo  previsto en el régimen de contratación  estatal  y  una vez 
verificada la relación porcentual entre el valor inicial del contrato y la adición requerida, se deja 
constancia que la presente adición presupuestal no supera el límite máximo legalmente permitido 
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para  la  modificación  de  contratos  estatales,  toda  vez  que  corresponde  aproximadamente  al 
32,85% del valor inicial pactado. En consecuencia, la modificación propuesta se enmarca en los 
parámetros  de legalidad,  razonabilidad y  proporcionalidad aplicables,  sin  alterar  la naturaleza, 
objeto ni condiciones esenciales del contrato inicialmente celebrado.

En consideración a lo anterior, se solicita dar trámite a la presente modificación contractual, con el  
fin  de  garantizar  la  continuidad  y  el  adecuado  desarrollo  de  las  actividades  científicas  y  de 
investigación adelantadas por la Dirección Técnica de Recursos Minerales del Servicio Geológico  
Colombiano.

Cordialmente,

 

JUANITA SIERRA SALAMANCA
Directora Tecnica
DIRECCIÓN DE RECURSOS MINERALES

OLGER GIOOVANI MENDOZA VILLABONA
Profesional Especializado
GT GEOQUIMICA AMBIENTAL Y 
GEOLÓGICA MEDICA

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.
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