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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA ADSCRITA AL SECTOR 

DEFENSA 

 

MODIFICACIÓN No. 03 (PRORROGA No. 03)  AL CONTRATO No. 163-2025 

CONTRATANTE HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

 
ORDENADOR DEL GASTO 

Señor 

Teniente Coronel Eduardo Enrique Mendoza Palacio  

C.C. No. 72.018.526 

Subdirector (E) del Sector Defensa 

Subdirección Administrativa 

Hospital Militar Central 

CONTRATISTA 
OPIMED SAS  

NIT No.: 830.062.565-6  

OBJETO DEL CONTRATO 
SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO-

QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS MÉDICOS QUE COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA 

CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL (LOTE 82, 84 Y 87)  

VALOR INICIAL DE 

CONTRATO 
SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN 

MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($65.421.500) EXENTO 

IVA.  
PLAZO DE EJECUCIÓN 
INICIAL 

Se estableció a partir del 06 de agosto del 2025 hasta el 30 de 

diciembre del 2025  

MODIFICACIONES 

✔ La Modificación No. 01 (PRÓRROGA N° 1) fue publicada en 

SECOP II el día 26 de diciembre de 2025, se realizó hasta el 

31 de marzo de 2026.  

✔ La Modificación No. 02 (PRÓRROGA N° 2) fue publicada en 

SECOP II el día 31 de marzo de 2026, se realizó hasta el 31 

de mayo de 2026. 

PLAZO A PRORROGAR Hasta el 30 de noviembre de 2026 

 
Entre los suscritos a saber: Teniente Coronel Eduardo Enrique Mendoza Palacio 

identificado con cédula de ciudadanía No. 72.018.526, en su calidad de Subdirector 

Administrativo Encargado, Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa Hospital 

Militar Central, nombrado mediante Resolución No. 0232 de 06-04-2026 y Resolución 

No. 1296 de 10-09-2024 por medio de la cual se delega al Subdirector Administrativo 

Del Hospital Militar Central la función relacionada con la ordenación del gasto a los 

procesos contractuales y funciones específicas, y en uso de las facultades legales y 

reglamentarias y en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 

y el Decreto 1082 de 2015, quien adelante se denominará EL CONTRATANTE, con NIT. 

No. 830.040.256-0; y, por otro lado,  OPIMED SAS, identificado con NIT. No. 

830.062.565-6, representado legalmente por el señor Julián Acosta Espinosa, 

identificado con CC. 1.020.835.282, quien en adelante se denominará EL 

CONTRATISTA. LAS PARTES hemos convenido realizar la Prórroga No. 03 al Contrato 

No. 163-2025, previas las siguientes consideraciones: 

1) Que el día 21 de julio de 2025, entre el HOSPITAL MILITAR CENTRAL y OPIMED 

S.A.S., se suscribió el contrato de suministro No. 163-2025, cuyo objeto corresponde 

a: SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS 

REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE COMPONEN 



 

Página 2 de 4 

 

LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL (LOTE 82, 84 Y 87). 

 

2) Que el plazo de ejecución se estableció a partir del 06 de agosto del 2025 hasta el 30 

de diciembre del 2025.  

 

3) Que el valor inicial del contrato se estableció en la suma de SESENTA Y CINCO 

MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS PESOS 

M/CTE.($65.421.500) EXENTO IVA.   

 

4) Que el día 29 de diciembre de 2025 se realizó la Modificación No. 01 (Prorroga No. 

01), hasta el 31 de marzo de 2026. 

  

5) Que el día 31 de marzo de 2026 se realizó la Modificación No. 02 (Prorroga No. 02), 

hasta el 31 de mayo de 2026.  

 

6) Que, la supervisora de este contrato 163-2025, SMSM. María Nelcy Toro Quintero, 

por medio de oficio, de fecha radicado I-00165-202613220-HMC ID Control No. 

481968 de fecha 11-05-2026, solicita al contratista OPIMED S.A.S., aprobación para 

realizar la Prórroga No. 03 hasta el 30 de noviembre de 2026, respecto del contrato 

en mención.  

 

7) Que se recibe oficio del contratista, OPIMED S.A.S., con fecha 11 de mayo de 2026,en 

donde manifiesta su aprobación para realizar la Prórroga No. 03 hasta el 31 de 

noviembre de 2026 al contrato de suministro 163-2025, la cual se encuentra firmada 

por el Sr. Julián Acosta Espinosa, quien actúa en calidad de representante legal de la 

empresa en mención.  

 

8) Que la presente solicitud se encuentra soportada por oficio con oficio Radicado I-

00165-202613715-HMC Id: 483010 de fecha: 13-05-2026, dirigido al señor Teniente 

Coronel Eduardo Enrique Mendoza Palacio,  Subdirector del Sector Defensa (E), donde 

se confirma la solicitud y quien ejerce la función de Ordenador Del Gasto a la fecha 

de dicha solicitud. 

 

9) Que, mediante Formato de Solicitud de Adición, Prórroga, Modificación o Suspensión 

de Contrato, allegado por el Área Gestión Contratos, conjuntamente se justificó 

jurídica y económicamente de manera amplia y suficiente la viabilidad de realizar la 

Prórroga No. 03  hasta el 30 de noviembre del 2026, con el fin de garantizar el 

abastecimiento oportuno de insumos y/o dispositivos médico-quirúrgicos requeridos 

para la prestación de los servicios asistenciales de la Unidad Médica y Clínico 

Quirúrgica de la Subdirección Médica del Hospital Militar Central, toda vez que dichos 

elementos son indispensables para el desarrollo de procedimientos médicos y 

quirúrgicos, así como para la atención integral y segura de los pacientes. La necesidad 

persiste debido a que los insumos contratados corresponden a elementos de consumo 

permanente dentro de la operación hospitalaria, razón por la cual la finalización del 

plazo inicialmente pactado generaría un riesgo de desabastecimiento que podría 

afectar la continuidad en la prestación del servicio de salud, la programación de 

cirugías y el adecuado funcionamiento de las áreas asistenciales.  

 

10) Que para la presente suscripción de la Prórroga No. 03 al contrato 163-2025 existe 

acuerdo de voluntades entre las partes.  
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11) Que, consultados los antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, 

Contraloría General de la República y la Policía Nacional el CONTRATISTA OPIMED 

S.A.S. y su representante legal no figuran con anotaciones en los anteriores. 

 

12) Que el contratista OPIMED S.A.S., con la aceptación del presente documento, 

afirma bajo juramento no encontrarse incurso, en algunas de las causales de 

inhabilidad e incompatibilidad para contratar, y en especial las señaladas en los 

artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 

1778 de 2016 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, ni ser responsable 

fiscalmente en virtud de lo señalado en la Ley 610 de 2000. 

 

13) Que quienes suscriben el presente modificatorio se encuentran debidamente 

facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y 

suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen 

parte del presente contrato modificatorio. 

En consecuencia, el presente documento se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA - PLAZO DE EJECUCIÓN 
del contrato, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución, el cual quedará así:   

CLÁUSULA CUARTA – PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será a partir 
del previo perfeccionamiento del contrato (Artículo 41 Ley 80 de 1993) y el 
cumplimiento de los requisitos de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 

modificado por el Artículo 23 Ley 1150 de 2007) y hasta el 30 de noviembre de 
2026. 

CLÁUSULA SEGUNDA: El CONTRATISTA se obliga a gestionar y notificar ante la 
compañía aseguradora la modificación de las garantías a que haya lugar derivadas del 

presente modificatorio, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su suscripción, y 
allegar al Hospital Militar Central el respectivo anexo o certificado para su aprobación. El 

incumplimiento de esta obligación constituirá incumplimiento contractual y dará lugar a 
las actuaciones administrativas correspondientes, previo debido proceso. Lo anterior, de 
conformidad con los artículos 1058 y 1060 del Código de Comercio, así como con lo 

previsto en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 de 2007. 

CLÁUSULA TERCERA: El contratista se obliga a modificar las garantías que amparan el 

contrato principal de manera que cubra el plazo prorrogado, tal como lo establece la 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA del contrato principal. 
 

 
                   
CLÁUSULA CUARTA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA 
PRESENTE PRÓRROGA No. 03. Para el perfeccionamiento y ejecución de la presente 

prórroga se requiere la suscripción del presente acuerdo por las partes, la aprobación de 
las garantías, y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos 

del ordenamiento jurídico vigente. 
 

CLÁUSULA QUINTA: Todas las demás cláusulas, parágrafos, términos y condiciones 
establecidas en el contrato No. 163-2025 que no hayan sido modificados o adicionados 
con la presente modificación continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. 

 
Para constancia se firma en Bogotá D.C., el mes de mayo de 2026.  
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Elaboró 

 
Lina María Forero Morales 

Profesional en Negocios Internacionales 

Área Seguimiento y Supervisión Contractual 

Hospital Militar Central. 

 

Elaboró  

 
Abogada Joice Sterling 

Gestión Contratos 

Hospital Militar Central. 


