Alcaldia Mayor de
Cartagenade Indias

CLAUSULADO Y LINEAMIENTOS CONTRACTUALES
DEL CONTRATO No. LP-SICC-001-2026

«COMPLEMENTACION, AJUSTE, ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS DEFINITIVOS Y EJECUCION DE LA OBRA DE
“CONSTRUCCION Y DOTACION DE CASAS DE JUSTICIA DEL
DISTRITO DE CARTAGENA”»

CONTRATANTE: DISTRITO DE CARTAGENA DE iNDIAS

CONTRATISTA: CONSORCIO ARES

OBJETO:

Entre el DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, entidad publica, identificada con
NIT. 890.480.184-4, representada legalmente por DUMEK JOSE TURBAY PAZ, identificado con cédula de
ciudadania No. 73.547.859, expedida en el Carmen de Bolivar, quien actia en calidad de Alcalde, elegido
popularmente para el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027,
posesionado mediante acta de fecha 28 de diciembre de 2023 ante la Notaria Sexta del Circulo de Cartagena,
quien en ejercicio de sus funciones y facultades constitucionales, legales y reglamentarias delegdé por medio el
Decreto 0165 de 11 de mayo de 2026 y sus modificaciones, en el Secretario de Despacho, Cédigo 020, Grado
61, asignado a la Secretaria General, cargo ostentado por MARIA PATRICIA PORRAS MENDOZA mayor de
edad, vecina de la ciudad de Cartagena, identificada con la cédula de ciudadania No. 64.561.657 expedida en
Sincelejo, nombrada mediante Decreto Distrital No. 0001 de 1 de enero de 2024, el ejercicio de la facultad para
comprometer contractualmente a este ente territorial, y quien en adelante se denominara el DISTRITO, y por la
otra, el CONSORCIO ARES, con NIT. 902.067.267-1 representado por MARIA GABRIELA CARRENO
DOMINGUEZ, identificada con cédula de ciudadania No. 1.047.508.675, integrada por: MARTINEZ
CABALLERO S.A.S., con NIT. 890.403.530-1 con un 50 % de participacion; COSCA S.A.S., con NIT.
901.502.469-3 con un 40 % de participacién; y RT CONSTRUCCIONES & DISENOS S.A.S., con NIT.
901.228.988-1 con un 10 % de participacion, quien en adelante se denominard el CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar el presente acuerdo, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante Resolucion No. 3375 de 2026 la Entidad abrié el Proceso de Contratacién nimero LP-
SICC-001-2026.

Il Que mediante Resolucion No. 4572 de 2026 la Entidad adjudicé el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de
2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cadigo Civil y el
Cddigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten
aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se
les asigna en el Anexo 5 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con
mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y
obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es g(COMPLEMENTACI()N, AJUSTE, EL'ABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
DEFINITIVOS Y EJECUCION DE LA OBRA DE “CONSTRUCCION Y DOTACION DE CASAS DE JUSTICIA
DEL DISTRITO DE CARTAGENA"».

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. LP-SICC-001-2026 los cuales hacen

parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios
medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena
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autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se
detallan en su propuesta econémica, conforme lo sefial6 en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacion
de su propuesta.

Las actividades u obras a ejecutar se contrataran bajo la modalidad «llave en mano»', y se desarrollara en dos
etapas, a saber:

e FEtapa I: Estudios y Disefios
e Etapa ll: Ejecucién de Obra

En todo caso, el Contratista tiene responsabilidad global respecto de la ejecucion del Contrato.

Se precisa que la descripcidn técnica, el alcance detallado del proyecto, las especificaciones, las actividades
que debera realizar el Contratista en las dos etapas del proyecto, y en general la informacién que debera ser
conocida por los interesados, se encuentra descrita en el Anexo 1 - Anexo Técnico, asi como en los capitulos
técnicos que lo complementan y que hacen parte integral del presente Contrato.

El Contratista debera articular y armonizar las actividades a ejecutar con los contratos de estudios y disefios y
obra que se encuentren en el area de influencia del proyecto, si hay lugar a ello.

La documentacion técnica presentada por parte de la Entidad, como base del proceso de seleccion, se
considera como insumo de referencia, toda vez que el Contratista en la Etapa | debera elaborar, profundizar,
ampliar, complementar, ajustar, actualizar, coordinar y cubrir todo aspecto técnico que se requiera a fin de
ejecutar la Etapa Il.

Asi las cosas, todos los estudios y disefios deberan estar aprobados por interventoria y radicados en su
totalidad para aprobacion, (y en su defecto aprobados cuando asi aplique), ante terceros (validacion,
aprobacion, concepto de viabilidad, no objecién, favorabilidad o cualquier equivalente) al finalizar la Etapa .

La responsabilidad de realizar la revision, complementacion, actualizacion, ajuste, armonizacion y elaboracion
de los estudios y disefios, incluidas las aprobaciones, es exclusiva del Contratista de obra, por lo que debera
efectuar todas las actividades necesarias para culminar esta etapa sin que implique un reconocimiento
econdmico adicional.

Paragrafo. EIl Contratista debera obtener por su cuenta, todas las licencias, permisos y autorizaciones
necesarias para la ejecucion de las obras, que se evidencien como resultado de la Etapa de Estudios y Disefios.
Para el efecto, se atenderan al marco obligacional asignado. Las licencias, permisos y autorizaciones deben
ser verificados y/o tramitados segun sea el caso por el Contratista e Interventor. Es responsabilidad del
Contratista e Interventor la investigacion y/o tramite de las licencias que sean requeridas por las entidades
reguladoras para la correcta ejecucién del contrato y no generara ningun sobre costo al valor del contrato.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
El plazo estimado para la ejecucion del presente Contrato sera de QUINCE (15) MESES, contados a partir de
Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién y aprobacion de los

documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

El plazo del contrato sera uno solo; no obstante, esta discriminado como se presenta a continuacion:

Descripcion de la etapa Plazo de la etapa
ETAPA I: ESTUDIOS Y DISENOS CINCO (05) MESES
ETAPA IIl: EJECUCION DE OBRA DIEZ (10) MESES

' Atendiendo que al interior del objeto se compactan en un mismo contrato los disefios y construccion de la respectiva, sin embargo, en lo que respecta a
la forma de pago correspondera al tipo de precio pactado por las actividades como se desprende al interior del presente acuerdo.



Alcaldia Mayor de

CLAUSULADO Y LINEAMIENTOS CONTRACTUALES Cartagenade Indias

DEL CONTRATO No. LP-SICC-001-2026

TOTAL QUINCE (15) MESES

Comoquiera que el plazo del Contrato excede la presente vigencia fiscal, se cuenta con la correspondiente
autorizacion de vigencias futuras por parte del H. Concejo Distrital de Cartagena.

El Contratista debera tener la cantidad de frentes de obra y trabajar en las jornadas diarias (diurnas y nocturnas)
necesarias para el cumplimiento de las metas fisicas (y aquellas adicionales aprobadas por la Entidad), el PDT
o cronograma, dentro del plazo aqui descrito para la Etapa .

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA
CENTAVOS ($ 29.870.552.358,80) M/CTE, equivalentes a 17.060,064 SMLMV para el afio de suscripcién del
contrato 2026, suma que se discrimina conforme indica la oferta econémica presentada por el Contratista.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

Paragrafo. El Contratista debera sostener el valor durante el plazo de ejecucion del Contrato. En lo que respecta
al precio global, este no podra ser sujeto de adicién conforme a las condiciones legales y jurisprudenciales sobre
la materia.

CLAUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

N/A

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal correspondiente y
especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero certificado Fecha certificado disponibilidad Valor certificado de

disponibilidad presupuestal presupuestal disponibilidad presupuestal

26000999 10 de abril del 2026 $ 33.239.000.000,00

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.

Para la atencion del compromiso derivado del presente Contrato fueron aprobadas vigencias futuras mediante
Acuerdo No. 196 del 01 de diciembre de 2025 del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, el cual dispone:

«ARTICULO 2. Autorizacién. Autorizase al Alcalde Mayor del Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias para
comprometer vigencias futuras ordinarias con recepcion de bienes, obras y/o servicios hasta la vigencia fiscal 2026 y 2027,
respectivamente.

La autorizacion de que trata el presente articulo comprende la autorizacion para la contratacion de los proyectos que se
encuentran en fase precontractual y su posterior recepcién en las vigencias 2026-2027, asi como la recepcion de bienes y
servicios de los contratos en curso como se establece a continuacion:

A) SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS EN VIGENCIA POSTERIOR:

1. NIVEL CENTRAL
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(--)

Paragrafo Primero. La autorizaciéon de que trata el presente articulo incluye la interventoria».

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO: El Contrato es un contrato de obra a precio global.

e Forma de pago para la Etapa I: Estudios y Disefos. Se efectuara en pagos parciales mensuales de
acuerdo con la ejecucion de la Etapa I: Estudios y Disefios, hasta el noventa y cinco por ciento (95 %)
de su monto. El cinco por ciento (5 %) restante se pagara una vez suscrita el «Acta de recibo a
satisfaccion de la Etapa I».

El pago se efectuara previa presentacion de la factura y visto bueno por parte del Interventor donde conste el
recibo a satisfaccion de las actividades, acompafada del acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el
Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con
lo sefialado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

e Forma de pago para la Etapa II: Ejecucion de Obra.

A. EI Contratista antes de iniciar las obras, debe presentar un Cronograma de Ejecucién y Pagos que
debe ser aprobado por la Interventoria y por la Entidad. Dicho cronograma debe definir hitos y subhitos.

El Contratista no podra modificar el porcentaje del hito sobre el valor global ofertado, asi como tampoco
podra modificar la relacién hito — meta fisica de la tabla de hitos.

Reglas Aplicables al Pago de los Hitos: el Contratista debera incluir en el Plan Detallado de Trabajo
(PDT), el procedimiento de control de avance fisico de las actividades a pago global y pagos por hitos.
En ningin momento del desarrollo del Contrato el acumulado de los pagos podra ser superior a la
valoracion del avance fisico real de las actividades ejecutadas.

Se podra facturar avance por hitos y por subhitos siempre que su ejecucion se encuentre en el cien
por ciento (100%).

El recibo final de la Etapa Il estara sujeto a que se encuentre completamente terminados los hitos y
subhitos que lo componen.

‘ Valor para remuneracion de obras de Hasta $ 28.006.513.692,75

construccion precio global

REGLAS COMUNES.

Para los pagos, el Contratista debera atender y observar, entre otros, los requisitos exigidos por la Secretaria
de Hacienda Distrital.

La forma de pago no contempla la entrega de los recursos en calidad de anticipo atendiendo a que los tramites
para desembolsos de pagos anticipados o anticipos requieren de una programacion financiera ligada al Plan
Anualizado de Caja (PAC) de la Entidad, por lo tanto, el Contratista debera tener un flujo de caja amplio y
suficiente con el fin de apalancar tanto la parte administrativa como la parte operativa que garanticen la correcta
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ejecucion del contrato. Sumado a lo anterior, en los indicadores financieros del proceso se solicitd capital de
trabajo, de suerte que el Contratista cuente con solvencia econémica y los recursos necesarios para ejecutar la
obra hasta el primer avance, més el tiempo que se demore su pago por parte de la Entidad.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera
de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, vigente durante la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no inferior
al diez (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato.
En todo caso, cinco (5%) de la mano de obra no calificada de la regidon seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al
menos el Ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios
donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular
el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se
desarrolla el contrato.

Esta obligaciéon no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del personal
requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje minimo del cinco por ciento (5%) la provision de
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: poblacién en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion y
sujetos de especial proteccion constitucional: victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de
hogar, los adultos mayores, las personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacion de las
comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros definidos
asi por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato deberdn mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El Interventor, hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos
efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredita la condicion de los sujetos
mencionados incorporados a la ejecuciéon del contrato y la forma en la que participaran durante la
ejecucion del contrato. El cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante el Interventor dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la orden de iniciacion del Contrato de interventoria.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicara
en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicidon de poblacion en pobreza extrema se
constatard en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de
Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la
violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV,
en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta
clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la Ley y la
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.
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Dar cumplimiento al objeto y alcance del Contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
documento y en sus anexos.
Atender oportunamente los requerimientos del interventor.
Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios
para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.
Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.
Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de
conformidad con lo requerido por la Entidad Estatal.
Cumplir con las normas de gestion ambiental, de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la
vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con
los anexos del contrato.
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad social integral (salud,
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la
ejecucion del Contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar,
cuando sea requerido por la Entidad, el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal
(articulo 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.
Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida a lo
largo de la ejecucion del Contrato.
Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del Contrato o que tenga incidencia en ella cuando
sea requerida por la Entidad.
Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar
para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a hacer el
correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su responsabilidad se produzca dafo o
pérdida, sin que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones
que del hecho se puedan predicar.
Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %), sin perjuicio de incluir uno superior, de personal
colombiano para el cumplimiento del contrato.
Priorizar en el equipo de trabajo a conformar la contratacién de personas naturales con discapacidad,
en cumplimiento del articulo 2.2.1.2.4.2.7.5. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 287
de 2026.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

10.

1.

1. Obligaciones previas al Acta de Inicio del Contrato. Dentro de los cinco (5) dias siguientes
a la suscripcion del Contrato, previo a la suscripciéon del Acta de Inicio, el Interventor verificara el
cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

El Contratista debe presentar, para aprobacion de la Interventoria, un Plan Detallado de Trabajo (PDT)
y una programacion de actividades para la ejecucién del Contrato en su Etapa |, los cuales seran
revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcién del Acta de Inicio de la Etapa I. Lo
anterior representado en un diagrama de Gantt y/o PERT, identificando actividades asociadas a los
productos entregables, duracién, relaciones de precedencia entre actividades, definicion de la ruta critica
del proyecto y asignacion de recursos. El Interventor aprobara la metodologia y programacion de
actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracién (fecha de inicio y fecha de terminacion),
responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacién. En ninglin caso
la programacion propuesta podra superar el plazo estipulado para la Etapa |.

El Contratista debe armonizar los tiempos y tramites de gestiéon de cada producto contemplando los
plazos de revision tanto de Interventoria como de la Entidad dentro de su Plan Detallado de Trabajo
(PDT).

El Contratista debe entregar, para aprobacion de la Interventoria, los documentos soportes que acrediten
la calidad y experiencia del personal profesional requerido para todas las Etapas, en concordancia con
la propuesta entregada por el Contratista al momento de ser proponente. Lo anterior implica la entrega
de las hojas de vida de todos los profesionales que dispondra para la ejecucion del Contrato.

Una vez la Interventoria informe a la Entidad contratante que estos aspectos han sido cumplidos por
parte del Contratista, se podra dar tramite a la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato. En todo caso,
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si existe demora injustificada por parte del Contratista o de la Interventoria en cumplir y hacer cumplir los
aspectos aqui mencionados, se dard inicio al procedimiento por presunto incumplimiento aplicable.

10.2.

Obligaciones especificas Etapa I: Estudios y Disefos

a) Acta de Inicio de la Etapa I. Para el inicio de esta Etapa, el Contratista y la Interventoria, con el
aval del Supervisor de la Interventoria designado por la Entidad contratante, deben suscribir el Acta
de Inicio de la Etapa | del Contrato, la cual debe contener como minimo lo siguiente:

Lugar y fecha de suscripcion del Acta;

Nombre e identificacién completa de los intervinientes;
Objeto del Contrato;

Objeto de la Etapa I;

Valor de la Etapa [;

Plazo de ejecucion de la Etapa |;

Fecha de inicio y de terminacion de la Etapa I.

b) Recopilacion y analisis de informacion.

1.

El Contratista tiene la responsabilidad de obtener toda la informacién necesaria relativa al
proyecto para el cumplimiento de su objeto contractual, de acuerdo con la normatividad sobre
su alcance, y el contenido general incluido en los documentos del proceso.

El Contratista tiene una obligacién de resultado, en tal sentido debe garantizar la calidad de
los productos que entregue y, para ello, debe realizar todas las actividades de recoleccién de
informacion e investigacion que considere necesarias.

c) Elaboracion, complementacion, ajuste o actualizacion de estudios y diseios.

Elaborar, complementar, ajustar o actualizar los estudios y disefios y presentar los productos
entregables definidos en los pliegos de condiciones, el Anexo 1 — Anexo Técnico, y demas
documentos precontractuales, asi como las guias y manuales, para cada uno de los
componentes, de acuerdo con el Plan Detallado de Trabajo (PDT) aprobado.

Elaborar, complementar, ajustar o actualizar los estudios y disefios cumpliendo con los
pliegos de condiciones, su propuesta técnica, y las normas y las especificaciones técnicas
vigentes. En el evento en que durante la ejecucion de la etapa de disefio surja una norma que
modifique las especificaciones técnicas aplicables al proyecto, el Contratista debera ajustar
los estudios y disefios, sin que esto genere mayor costo para la Entidad.

Realizar las correcciones, adiciones, revisiones o modificaciones solicitadas por la
Interventoria o la Entidad en los plazos que, atendiendo a la complejidad de la solicitud, sean
fijados.

Atender las observaciones presentadas por la Interventoria, las ESP, TIC, la Entidad y demas
Entidades competentes.

Participar en las reuniones de seguimiento y visitas de campo convocadas por la Entidad,
proponiendo alternativas, generando soluciones y demds acciones para el buen desarrollo
del Contrato. Suscribir las actas correspondientes a dichas reuniones.

Asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas que se programen. Estas se
desarrollaran entre los especialistas del Contratista, la Interventoria y la Entidad, y tendran
como fin la conciliacién, unificacion de criterios y suscripcion de acuerdos que garanticen el
buen desarrollo del contrato. Suscribir las actas correspondientes.

Presentar planos donde se muestren todos los componentes del disefio (levantamiento
topografico, estudios de suelo, disefios arquitectonico, disefios estructurales, estudios y
disefios hidrosanitarios, disefios eléctricos, presupuesto y especificaciones técnicas entre
otras ) en donde se evidencien las interferencias existentes, y asi plantear en el disefio la
mejor alternativa técnica y econdmica para evitar las interferencias.

Elaborar el presupuesto para la ejecucién de las obras, estimando qué actividades se pueden
ejecutar con frentes de obra 7x24, es decir, 3 turnos diarios, 24 horas al dia, los 7 dias de la
semana, en concordancia con lo estipulado en la Ley 1682 de 2013.

En esta etapa se determinard el valor real de las obras necesarias del objeto contractual, para
lo cual el Contratista elaborara un presupuesto detallado de la alternativa seleccionada,
debidamente sustentado, el cual sera revisado y avalado por la Interventoria, por el
Contratante, y por la Entidad.
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A continuacioén, se enumeran y describen los estudios y disefios a realizar:
a) Estudio Topografico.

Se realizara un levantamiento topografico detallado de los predios destinados a las Casas de Justicia,
empleando tecnologia GNSS, estaciones totales y drones de fotogrametria, con georreferenciacion al sistema
MAGNA-SIRGAS. El estudio incluira curvas de nivel, planos altimétricos, ubicacién de elementos existentes,
delimitacion de linderos, redes de servicios publicos, perfiles de terreno y plano digital en formatos DWG y PDF.

Objetivo: determinar con precision la geometria del terreno y servir como base para el disefio arquitectonico,
estructural y de drenaje.

b) Estudio de Suelos y Geotecnia.

De acuerdo con la NSR-10, se deberan ejecutar minimo tres (3) sondeos de seis (6) metros de profundidad por
la linea de cimentacion y un (1) apique central por predio. El informe debera incluir la caracterizacion
estratigrafica, analisis granulométrico, humedad natural, limites de Atterberg, ensayos de resistencia al corte,
capacidad portante, nivel freatico, asentamientos esperados y recomendaciones de cimentacion.

Objetivo: establecer las condiciones geotécnicas del terreno para definir el tipo de cimentacion, materiales y
procedimientos constructivos mas adecuados.

c) Disefio Arquitectonico.

Debera desarrollar una propuesta que incorpore criterios de funcionalidad, accesibilidad universal, iluminacion
natural y eficiencia energética. El disefio incluira planos de plantas, fachadas, cortes, renders, memoria
descriptiva, especificaciones de acabados y estimacion de areas construidas y utiles.

Objetivo: proyectar una infraestructura moderna y eficiente que integre los servicios judiciales y comunitarios en
entornos acogedores y accesibles.

d) Disefio Estructural.

El disefio estructural se elaborara conforme a la Norma Sismo Resistente NSR-10, y debera contemplar
cimentacion, columnas, vigas, losas, muros y cubiertas en concreto reforzado o mamposteria estructural, segin
resultados del estudio geotécnico. Incluird memorias de célculo, hipétesis de carga, planos de detalle y
especificaciones técnicas.

Objetivo: garantizar la seguridad y estabilidad estructural ante cargas gravitacionales y sismicas, asegurando la
durabilidad de la edificacion.

e) Diseno Eléctrico.

Cumpliendo las disposiciones del RETIE y RETILAP, se disefiara la red eléctrica general, alumbrado interior y
exterior, tableros de distribucion, sistema de puesta a tierra y proteccion contra descargas atmosféricas. Se
incluira un estudio fotométrico con distribucién luminica adecuada para cada ambiente.

Objetivo: proporcionar un sistema eléctrico seguro, eficiente y sostenible.

f) Disefno Hidrosanitario.

Incluird las redes internas de abastecimiento de agua potable, drenaje pluvial y aguas residuales, sistemas de
captacién de aguas lluvias y puntos de inspeccion. El disefio debera incorporar memorias de calculo hidraulico,
diagramas isométricos, planos, listado de materiales y especificaciones técnicas.

Objetivo: garantizar el suministro y evacuacion eficiente de agua, acorde con las normas de calidad y
sostenibilidad ambiental.

g) Disefio de Climatizacion y Eficiencia Energética.

Debera proyectarse un sistema mixto de ventilacion natural y mecanica, priorizando tecnologias de bajo
consumo energético y refrigerantes ecoldgicos.
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Objetivo: mantener confort térmico y eficiencia ambiental en los espacios interiores.

h) Disefo de Redes de Datos, Seguridad y Comunicaciones.

Incluira la infraestructura de voz, datos, CCTV, control de acceso, deteccidon de incendios y cableado
estructurado.

Objetivo: dotar las instalaciones de conectividad digital y seguridad fisica acorde con los estandares
institucionales.

i) Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Debera identificar los impactos ambientales del proyecto y establecer medidas de prevencion, mitigacion y
compensacion. Incluye diagnoéstico de fuentes de materiales, manejo de residuos, control de ruido, emisiones y
disposicion final en zonas autorizadas (ZODME).

Objetivo: garantizar una ejecucion ambientalmente responsable y sostenible.

j) Plan de Manejo de Trafico y Movilidad.

El plan debera incluir analisis de flujos peatonales y vehiculares, sefializacion temporal y medidas de seguridad
durante la fase de construccion.

Objetivo: minimizar afectaciones a la comunidad y garantizar la movilidad segura en las zonas de intervencion.

k) Licencias y Permisos.

El contratista deberd tramitar ante las entidades competentes todas las licencias urbanisticas, permisos
ambientales, conceptos de uso del suelo y aprobaciones de redes de servicios publicos necesarias para iniciar
la obra.

Objetivo: asegurar el cumplimiento normativo previo a la ejecucion.

. Ciclo de gestion, aprobacion, no objecion, aval de productos y concesion de permisos,
autorizaciones o licencias.

1. Durante todo el plazo de ejecucion del Contrato, el Contratista debera gestionar la obtencién
de las aprobaciones o tramites correspondientes a los estudios y disefios que elabore. Los
productos del Contrato seran aprobados por el Interventor.

2. El Contratista debera velar porque cada producto complete el ciclo de gestion
correspondiente. Este ciclo puede desarrollarse en términos diferentes para cada producto
desde el inicio del Contrato y hasta el plazo previsto en el Plan Detallado de Trabajo (PDT)
para la entrega de los productos. Los productos no se podran recibir a satisfaccion por parte
de la Interventoria sin cumplir con el ciclo de gestion.

3. La Interventoria debe recibir y aprobar los productos verificando el cumplimiento de las
normas técnicas y especificaciones vigentes a que haya lugar, asi como los avales o no
objeciones expedidas por las Empresas de Servicios Publicos y las autorizaciones o permisos
o avales o tramites expedidos por las Entidades competentes. Para ello contara con un plazo
de diez (10) dias habiles a partir de la entrega por parte del Contratista. Estos plazos deberan
ser contemplados en el Plan Detallado de Trabajo (PDT).

2. El Interventor del Contrato podra requerir ajustes, aclaraciones o modificaciones a los
productos, otorgando un plazo razonable al Contratista para que los efectué. Dicho plazo sera
establecido, de acuerdo con la complejidad de las observaciones, sin que se exceda el plazo
establecido para la entrega definitiva del mismo.

3. Una vez sean aprobados todos los productos de la Etapa | por parte de la Interventoria, el
Contratista, debera tramitar la presentacion y viabilizarian del proyecto final de la Etapa | ante
la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana si corresponde. Este tramite es
indispensable para dar inicio a la ejecucion de la Etapa Il del Contrato, y se debe realizar en
compania de la Interventoria.

4. Se debera tener en cuenta por parte del Contratista que todos los tramites de presentacion,
correccion y ajuste de documentos, solicitudes adicionales y aclaraciones a que haya lugar
una vez sean entregados los productos de la Etapa I, se entienden incluidos tanto en su
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propuesta econdmica como en el plazo de ejecucion previsto para la Etapa |, por lo que no
habra lugar a reconocimiento de valores adicionales durante los tiempos de ajuste, aclaracién
o correccién de estudios y disefios que de acuerdo a las revisiones de la Interventoria y la
Entidad evaluadora haya lugar.

. Gestion de avales o no objeciones de empresas de servicios publicos.

1.

Durante todo el plazo de ejecucién de la Etapa de Estudios y Disefios, el Contratista debera
gestionar, la obtencion de los avales 0 no objeciones correspondientes de los disefios que
elabore, actualice, complemente o ajuste, ante las diferentes empresas de servicios publicos,
gestionando las mesas decisorias y suscribiendo las actas de competencias y pagos
correspondientes; los productos se radicaran para el aval o no objecion de las empresas de
servicios publicos, previa aprobacién expedida por el Interventor.

Radicados los productos, sera obligacion del Contratista efectuar las modificaciones, ajustes
y actualizaciones por cambios normativos que exijan dichas empresas, bajo su cuenta y
riesgo, hasta obtener el aval correspondiente, dentro del plazo que le otorgue la Interventoria
del Contrato para el efecto, sin que se exceda el plazo establecido para la entrega definitiva
del mismo.

Il Gestion de autorizaciones, permisos o licencias por parte de autoridades administrativas.

1.

Durante todo el plazo de ejecucién de la Etapa de Estudios y Disefios, el Contratista debera
gestionar la obtencién de las autorizaciones, permisos o licencias correspondientes a los
disefios que elabore, actualice, complemente o ajuste, ante las diferentes entidades distritales
o nacionales, lo que incluye la obligaciéon de que desde el inicio del negocio juridico gestione
mesas de trabajo, conozca las exigencias técnicas de dichas autoridades, asi como los
procedimientos y protocolos adoptados para surtir los trdmites. Los productos se radicaran
para el trdmite de autorizacién, licencia o permiso, previa aprobacion expedida por el
Interventor del Contrato de aquellos productos de disefio que lo requieran. Radicados los
productos ante las autoridades, el Contratista debera efectuar las modificaciones, ajustes y
actualizaciones por cambios normativos que exijan dichas autoridades, bajo su cuenta y
riesgo, hasta obtener la autorizacion, licencia o permiso correspondiente, sin que se exceda
el plazo establecido para la entrega definitiva del mismo.

El Contratista debe programar con anticipaciéon todos los tramites y actividades requeridos
para obtener las aprobaciones, no objecion, avales, permisos, licencias o autorizaciones
correspondientes, cumpliendo con los plazos maximos establecidos para la entrega de cada
uno de los productos contratados. No se recibiran a satisfaccion los productos que no cuenten
con todas las aprobaciones, no objeciones, avales, permisos, licencias y autorizaciones. La
falta de oportunidad o diligencia en estas gestiones, que afecte los plazos de entrega de los
productos aprobados, no objetados, avalados y con todas las autorizaciones, licencias y
permisos, sera considerada un presunto incumplimiento. Para determinarlo, en el marco de
las disposiciones legales, el Interventor, revisara las gestiones y tramites efectuados por el
Contratista, quien debera documentar todas las mesas de trabajo, radicaciones efectuadas y
las respuestas y observaciones recibidas de las empresas de servicios publicos y de las
autoridades distritales y nacionales competentes. La falta de calidad en los productos
radicados ante ESP o autoridades nacionales o distritales o ante la Interventoria y la entrega
de informacion incompleta o tardia se consideran presuntos incumplimientos en el tramite del
ciclo de gestion, aprobacion, aval de productos y concesion de permisos, autorizaciones o
licencias.

Iv. En materia ambiental.

Preparar todos los estudios requeridos por la autoridad ambiental, necesarios para el tramite
y obtencion y/o modificacién de las licencias y/o permisos y/o autorizaciones y/o concesiones
ambientales.

Tramitar y gestionar ante la autoridad gubernamental y/o autoridad ambiental todos los
permisos y/o licencias y/o autorizaciones y/o concesiones para el uso y aprovechamiento de
recursos naturales y para las zonas de depdsito de material.

El Contratista se obliga a cumplir todas las obligaciones y deberes que emanan de las
licencias ambientales, de los documentos de manejo ambiental, permisos, autorizaciones,
concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y demas documentos
asociados a las licencias y permisos antes mencionados, y cumplir con los términos y
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obligaciones previstos en los mismos, asi como realizar el seguimiento y monitoreo
socioambiental del proyecto.
4. Elaborar el documento de manejo ambiental para el proyecto.

Productos de la Etapa de Estudios y Disefios. Son productos propios de la Etapa de Estudios
y Disefios: (i) la entrega de los estudios y disefios de detalle; (ii) la entrega de presupuestos de
obra; (iii) la consecucion de la Licencia Ambiental o el permiso, siempre que las actividades a
realizar asi lo requieran conforme a la ley aplicable; y (iv) la consecucion de la Licencia de
Construccion, conforme a la ley aplicable; (v) tener el area disponible para la ejecucion del
proyecto.

Acta de Terminacion de la Etapa I. Una vez finalizada la Etapa |, el Contratista entregara a la
Interventoria un informe final de ejecucion de la Etapa, el cual contendra los productos entregables
y los productos adicionales a que haya habido lugar de acuerdo con las circunstancias de
ejecucion del Contrato.

Previo a la firma del Acta de Terminacién de esta etapa, el Contratista debera socializar la
alternativa seleccionada con la Entidad contratante.

Luego, se suscribira el Acta de Terminacion de la Etapa | entre el Contratista y la Interventoria,
con el aval del Supervisor designado por la Entidad contratante. La suscripcion del Acta de
Terminacion no implica el recibo a satisfaccion de los productos, sino que marca el hito de
terminacion de la Etapa |.

Acta de recibo a satisfaccion de la Etapa I. La aprobacion definitiva y total de los productos que
hacen parte de la Etapa por parte de la Interventoria, sera materializada a través de un concepto
técnico de aprobacion, que sera avalado por la Entidad contratante, y el cual sera el documento
definitivo para la ejecucion de la Etapa Il

Se entiende, en todo caso, que el proceso de elaboracion de los productos y del informe final de
la Etapa |, fueron objeto de verificacion, seguimiento y acompafiamiento constante, tanto en
campo como en oficina, por parte de la Interventoria, a lo largo del desarrollo de esta etapa, lo
cual debera garantizar una revision y ajustes a que haya lugar de una forma agil y expedita.

El acta de recibo a satisfaccion de la Etapa | sélo se suscribird cuando se apruebe la
totalidad de los productos de esta Etapa por parte de la Interventoria, con el aval de la
Entidad, y cuando se obtenga el concepto técnico de viabilidad por parte de la Secretaria
del Interior y convivencia ciudadana si aplica.

Podran efectuarse actas de recibo a satisfaccion parciales.
Obligaciones especificas Etapa II: Ejecucién de Obra.

Obligaciones previas al Acta de Inicio de la Etapa Il. Dentro de los cinco (5) dias siguientes a
la suscripcion del Acta de recibo a satisfaccion de la Etapa |, previo a la suscripcion del Acta de
Inicio de la Etapa Il, el Interventor verificara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes
requisitos:

1. El Contratista debe presentar, para aprobacion de la Interventoria, un Plan Detallado de
Trabajo (PDT) y una programacion de actividades para la ejecucion del contrato en su Etapa
II, los cuales seran revisados y aprobados por la Interventoria antes de la suscripcion del Acta
de Inicio de la Etapa Il. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y/o PERT,
identificando actividades asociadas a los productos entregables, duracion, relaciones de
precedencia entre actividades, y definicién de la ruta critica del proyecto y asignaciéon de
recursos. El Interventor aprobara la metodologia y programacion de actividades, en la cual se
estableceran secuencias, duracion (fecha de inicio y fecha de terminacion), responsable,
recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion. En ningiin caso la
programacién propuesta podra superar el plazo estipulado para la Etapa |l

2. El Contratista debe armonizar los tiempos y tramites de gestion de cada producto
contemplando los plazos de revision tanto de Interventoria como de la Entidad dentro de su
Plan Detallado de Trabajo (PDT).
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El Contratista debe presentar un Cronograma de Ejecucion y Pagos que debe ser aprobado
por la Interventoria y por la Entidad. Dicho Cronograma debe definir, para la Etapa Il, Hitos y
Subhitos.

Il. Acta de Inicio. Para el inicio de esta Etapa, el Contratista y la Interventoria, con el aval del
Supervisor de la Interventoria designado por la Entidad contratante, deben suscribir el Acta de
Inicio de la Etapa | del Contrato, la cual debe contener como minimo lo siguiente:

Lugar y fecha de suscripcion del Acta;

Nombre e identificacion completa de los intervinientes;
Objeto del Contrato;

Objeto de la Etapa I;

Valor de la Etapa l;

Plazo de ejecucion de la Etapa Il;

Fecha de inicio y de terminacion de la Etapa Il.

il En relacion con los materiales y equipos.

1.

Suministrar todos los materiales de consumo y equipos necesarios para la obra. El Contratista
debera informarse sobre la disponibilidad de materiales en el mercado local y mantener en
depésito las cantidades apropiadas y razonables para ejecutar las obras segun el desarrollo
de ejecucién de la misma, con prevision de posible escasez. La Entidad no aceptara demora
o reclamo del Contratista debido a la falla 0 escasez de materiales que sean previsibles. Los
materiales y demas elementos que el Contratista emplee en la ejecucion de la obra deberan
ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destina. Cuando lo
prevean las especificaciones o el Interventor lo solicite, sometera a la previa aprobacion de
aquel los materiales y elementos que vaya a emplear en la obra, como también sus fuentes
de abastecimiento. Debera suministrar libre de costo para la Entidad todas las muestras que
hayan de utilizarse para futura referencia, cuando tales muestras sean solicitadas por el
Interventor o por la Entidad. Los materiales y elementos que se empleen sin dicha aprobacién,
podran ser rechazados. El material rechazado sera retirado del lugar y se reemplazara por
otro adecuado, corrigiéndose la obra defectuosa en forma satisfactoria y sin dar lugar a pago
extra. Las aprobaciones de la Entidad a los materiales y elementos estipulados en esta
clausula y las inspecciones y pruebas de los materiales, no exonera al Contratista de su
responsabilidad por la calidad de la obra, ni se la atenua. La Entidad podra rechazar la obra
ejecutada por deficiencias en el material o en los elementos empleados. Toda obra rechazada
por defecto en los materiales, en los elementos, en la mano de obra o por deficiencias en los
equipos, debera ser retirada, reconstruida o reparada por cuenta del Contratista, si asi lo
ordena la Entidad y dentro del plazo razonable que éste fije, mediante comunicacion escrita
en la cual se informara al Contratista sobre los defectos y deficiencias encontrados, ademas
el Contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo, los materiales o elementos
defectuosos, cuando asi lo exija la Entidad, en las mismas condiciones pactadas
anteriormente. Si el Contratista no cumple las 6rdenes de la Entidad de acuerdo con lo
establecido, éste podra retirar los materiales y elementos y reemplazarlos por otros, repararlos
o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo del Contratista, de acuerdo con los
costos que sean del caso. Los materiales y elementos retirados de la obra seran entregados
al Contratista, éste se obliga a recibirlos y a acarrearlos fuera del sitio de la obra. En ninguno
de los casos contemplados en esta clausula habra lugar a plazos adicionales, ni a reajuste de
pagos.

El Contratista llevara a cabo las obras con equipo de su propiedad o alquilado, situara
oportunamente en el lugar de los trabajos, el equipo minimo para el desarrollo de los mismos.
La Entidad podra exigir y el Contratista estara obligado a suministrar oportunamente los
equipos adicionales necesarios, adecuados en capacidad y caracteristicas, para cumplir con
los programas, planos y especificaciones técnicas de las obras contratadas.

Il. En relacién con el personal.

1.

Mantener al frente de las obras al Director de Obra y al personal propuesto, para dirigir la obra
y tomar los correctivos necesarios con el Interventor sobre las cuestiones relacionadas con
las mismas.
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Contratar los trabajadores para la ejecucion de la obra de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes.

1. En relacion con las obras.

1.

Bitacora: Se contara con una bitacora, en donde el Contratista y la Interventoria, deberan
dejar anotado todo lo que sucede cada dia (resumen de obra con observaciones). En esta
bitacora se dejaran consignados todas las érdenes, instrucciones y acuerdos entre el
Contratista y la Interventoria, estado del clima entre otros. La bitacora es el conducto formal
y regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es
obligatorio y solo tendran derecho a usarla el representante del Contratista, el Interventor, y
la Entidad. Una vez terminada la obra, esta bitacora debera ser entregada a la Entidad para
su custodia al suscribirse el acta de recibo final de obra.
Presencia en obra: El Contratista debera controlar la permanencia en los frentes de obra de
todo el personal requerido y ofrecido en su propuesta. Si por algin motivo se programan
trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, debera contarse
con la presencia del Residente de Obra.
Actas de avance: En las fechas indicadas por la Entidad, el Contratista debera presentar las
actas de avance de obras correspondientes. A las actas deberadn anexarse todos los
documentos que soporten el avance de la obra. Todas las actas deberan estar firmadas y
aceptadas por la Interventoria y el Contratista. Se verificara estrictamente que las obras
ejecutadas cumplan con lo establecido en el contrato y en el Anexo Técnico. No se cancelara
obra ejecutada por el Contratista que se haya iniciado y ejecutado sin la autorizacion expresa
por parte de la Interventoria y que las cantidades no estén incluidas en la el alcance
contratado.

Prevencion de accidentes y medidas de seguridad:

4.1. Durante la ejecucion del contrato, el Contratista en todo momento proveera los recursos
que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las
instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores
y la de los empleados y bienes la Entidad, el Interventor y de terceras personas. El
Contratista impondra a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en
general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecucién del contrato el
cumplimiento de todas las condiciones relativas a los aspectos aqui enunciados y los
forzara a cumplirlas. El Contratista sera responsable de todos los accidentes que puedan
sufrir no sélo sus empleados, trabajadores y subcontratistas sino también el personal o
bienes de la Entidad, el Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o
descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las
precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevencion de accidentes. Por
consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serdn por cuenta del
Contratista. Durante la ejecucion del contrato el Interventor le podra ordenar al Contratista
cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la
prevencion de accidentes y éste debera proceder de conformidad. En el caso de peligro
inminente a las personas, obras o bienes, el Interventor podra obviar la notificacion
escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere
necesarias. El Contratista en estos casos no tendra derecho a reconocimiento o
indemnizacion alguna. Los gastos en que incurra el Contratista para el cumplimiento de
las medidas de seguridad e higiene y prevencién de accidentes seran por cuenta de éste
y no tendra derecho a pago por separado.

4.2. El Contratista debera informar al Interventor dentro del plazo y en forma establecida a
continuacién, acerca de cualquier accidente que ocurra con relacion a la ejecucion del
contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o dafio a propiedad y en
todos los casos de enfermedad profesional que ocurra con relacion a la ejecucion del
contrato. El Contratista tendra un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el
informe de los datos que exija la Entidad o el Interventor. El informe incluira, al menos, la
siguiente informacién: lugar, fecha y hora del accidente; nombre del accidentado; estado
civil y edad; oficio que desempefia y su experiencia; actividad que desempefiaba en el
momento del accidente; indicar si hubo o no lesion; clase de lesion sufrida; posibles
causas del accidente; tratamiento recibido y concepto médico y ARP.

Nota: El Contratista exhibira un tablero durante el desarrollo del contrato para denotar la
estadistica de accidentalidad
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4.3. El Contratista es el responsable de la seguridad de la obra, por lo que debera contratar
la vigilancia de la misma. El Contratista no debera acceder a peticiones o amenazas de
quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algan hecho.

Retiro de sobrantes y disposicion de materiales: El Contratista velara que no

permanezcan al lado de las excavaciones, materiales sobrantes de las mismas o de las

labores de limpieza y descapote; por lo tanto, el transporte de estos debera hacerse en forma
inmediata y directa desde la excavacion y areas despejadas hasta el equipo de acarreo.

Dichos materiales deberan ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el

Contratista y aprobados por la autoridad ambiental competente. La Interventoria verificara

que la disposicion de los escombros sea legal y que se haga de forma adecuada.

Depdsitos y oficinas: El Contratista debera presentar antes de iniciar los trabajos, la

direccion exacta de la oficina donde pueda ser requerido en cualquier momento y nimero

telefénico con el fin de tener una comunicacion mas activa. El Contratista proveera,
mantendra y manejara a su costo las oficinas y depdsitos que sean necesarios para la
seguridad y comodidad de su personal y en términos generales para la ejecucion de la obra.

Seguridad de almacenamientos: En caso de que el Contratista tenga necesidad de

almacenar combustible y explosivos, debera someterse a las reglamentaciones y normas

comunes de seguridad para el manejo de estos elementos. Si por el uso de éstos resultaren

perjuicios y dafios a terceros, el Contratista asume toda la responsabilidad por estos dafios y

perjuicios causados.

Propiedades de la Entidad: Cuando se autorice al Contratista a utilizar construcciones e

instalaciones existentes, propiedad de la Entidad, éste dara como contraprestacion la mejora

a la edificacion previo acuerdo escrito entre las partes. Tan pronto se haya concluido la obra

y antes de que se efectie el acta de recibo final de obra, el Contratista retirara todas las

edificaciones provisionales, depdsitos y construcciones anexas que se hubiesen hecho con

ocasion de la obra y reacondicionara el sitio utilizado para sus instalaciones provisionales y

que hayan sido deterioradas a juicio del Interventor. No se hara ningun pago al Contratista

por la construccion, operacion y mantenimiento de oficinas, depodsitos y otros servicios
ejecutados con ocasién de la obra. Corresponde al Contratista, por su cuenta, la instalacion

y pago de servicios publicos de agua, energia, teléfono y alcantarillado entre otros, necesarios

en sus instalaciones provisionales y para la ejecucion de la obra.

Limpieza del sitio o zona de trabajo: Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista

debera mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores para

lo cual debera retirar en forma adecuada, diariamente o con mas frecuencia si asi lo ordena
el Interventor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que
no aparezca en ningun momento una acumulacion desagradable y peligrosa de éstos. Al
finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista debera retirar prontamente todo el
equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados

mas tarde en el mismo sitio o cerca de él para la ejecucién de otras partes de las obras y

debera disponer, el mismo dia, satisfactoriamente todos los sobrantes, escombros y basuras

que resulten de las obras en los botaderos de escombros oficialmente autorizados por la
entidad competente.

Distintivo del personal: El Contratista debera dotar al personal que labora en la obra de

algun distintivo o uniforme que lo identifique ante la Entidad y la ciudadania. Este distintivo

debera ser acordado con el Interventor y la Entidad antes del inicio de la obra.

Senalizacion de obra:

a) Al iniciar los trabajos, debera situar en cada frente de trabajo una valla cuyo disefio
definira la Entidad Contratante, en la que se anotara el objeto y valor del contrato, asi
como el lema alusivo a la gestion de la actual Administracion. La valla debe permanecer
en el sitio hasta cuando la Entidad Contratante autorice su retiro, lo cual es a sus costas.

b) Cuando los trabajos objeto del contrato deban realizarse en vias o espacio publicos y en
general, cuando para realizar cualquier otro tipo de trabajo se alteren las condiciones
normales del transito vehicular y peatonal, el Contratista esta en la obligacién de tomar
todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes para lo cual debera
acatar las normas vigentes en la materia.

c) El Contratista debera colocar las sefiales y avisos de prevencion de accidentes tanto en
horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamafio, forma, clase, color y a las
distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y con las
instrucciones del Interventor. Sera responsabilidad del Contratista cualquier accidente
ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y sefiales.
Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminacion natural suficiente, el Contratista
suministrard la iluminacién eléctrica adecuada dependiendo del tipo de actividad a
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ejecutar. No se permitiran extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos
cables estén mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de
trabajo deberan colocarse avisos de peligro con pintura reflectiva segun lo estipulado en
las normas anteriores y luces intermitentes. Los gastos en que incurra el Contratista para
la colocacién de las sefales y avisos y para la adopcion de todas las medidas necesarias
para la prevencion de accidentes seran por cuenta de éste y deberan reponerse a su
costo las que se pierdan o se deterioren.

12. Espacio publico y aspectos ambientales:

a) Evitar una ocupacion total del espacio y mas alla del tiempo requerido para la ejecucion
de la obra.

b) Observar las normas de ocupacion del espacio publico en forma temporal.

c) Observar las normas vigentes sobre servidumbres o para los permisos requeridos de
bienes inmuebles de particulares.

d) Observar las normas ambientales con el fin de mitigar, corregir, o compensar los
impactos y efectos ambientales que se generen durante la ejecucion de las obras.

13. Asuncion de la ejecucion total de la obra: Mediante esta clausula el Contratista ratifica que
asume la ejecucion total de la obra hasta su entrega, lo que implica que, si debe emplear
mayores 0 menores cantidades de obra para completarla, es un riesgo intrinseco a su labor,
pues la Entidad solo pagara la suma fija pactada.

11. Acta de Terminacion de la Etapa Il. Una vez finalizado el plazo previsto para la ejecucion de la Etapa I,
se suscribira el Acta de Terminacién de la Etapa Il entre el Contratista y la Interventoria, con el aval del
Supervisor designado por la Entidad contratante. La suscripcion del Acta de Terminacion no implica el
recibo a satisfaccion de las obras, sino que marca el hito de terminaciéon del plazo estipulado para la
finalizacion de la Etapa.

12. Acta de recibo a satisfaccion de la Etapa Il. La aprobacion definitiva y total de las obras que hacen parte
de la Etapa por parte de la Interventoria, sera materializada a través de un acta que sera avalada por la
Entidad contratante.

Para el recibo de las obras se tendra en cuenta no solamente que la infraestructura sea funcional, sino
que ademas esté conforme a los acabados y las especificaciones técnicas minimas de calidad aprobados
en la Etapa I.

Podran efectuarse actas de recibo a satisfaccion parciales.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de
seleccién que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra.

4. Suministrar en forma oportuna la informacioén solicitada por el contratista de conformidad con las
condiciones y términos del proceso y el contrato.

5. Aprobar la Garantia Unica una vez presentada por el Contratista.

6. Resolver las peticiones presentadas por el Contratista en los términos consagrados en la Ley.

7. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman parte
de él.

8. Informar de manera inmediata al Contratista acerca de cualquier circunstancia que amenace con
perturbar el desarrollo normal del contrato.

9. Contratar la interventoria.

10. Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD
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El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus Contratistas o
empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio
causado y hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendra indemne al Distrito por cualquier
obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales
que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las
obligaciones derivadas del presente Contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 10 % de mano de obra no calificada de la region causara
multas equivalentes a 1% del valor del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con
el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma
obligacion indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 5 % de la provision de bienes o servicios por parte de
alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas
en proceso de reintegracién o reincorporacion y sujetos de especial proteccién constitucional mencionados en
el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato”, causara multas equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia de
incumplimiento. La imposicién de esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacién se hace
imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera probarse debidamente
a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes
legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria
de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

3. Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el noventa por ciento (90
%) de personal colombiano, causara multas equivalentes a 5 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las siguientes
multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5% del valor
del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las
garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 22, de acuerdo al contrato inicial o
sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones
mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se relacione con el
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa
equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso,
hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha pactada,
se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
Igual sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato
en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente
al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
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6. Porincumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente
al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Poratraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago
de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra
una multa equivalente a 1 salarios minimos mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso
en el cumplimiento de dicha obligacién.

10. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Consultoria se causara una multa equivalente al 0,5 % del
valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso.

11. Si el Contratista en la Etapa de Estudios y Disefios no entrega la informacion completa que le solicite el
Interventor, que se relacione con el objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto
a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente
al 0,2 % del valor del Contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta
cuando el Consultor demuestre que subsand el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

12. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo discriminado
en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se causara una multa equivalente al 0,5 % del
valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

13. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del Interventor, al
Consultor se le impondra una multa equivalente al 1 % del valor del Contrato.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto,
no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier
forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion
del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se
podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera aquel
que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos
de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en
el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo
contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del contrato. La presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de
perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Contratista
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o
del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.
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Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las
mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.
CLAUSULA 17. PROPIEDAD INTELECTUAL

Por virtud del presente Contrato el Contratista reconoce que todos los documentos de trabajo y productos
derivados de este Contrato son realizados por encargo de la Entidad, por consiguiente, la Entidad sera la unica
y legitima titular de tales derechos patrimoniales de autor, de conformidad con lo previsto en la Decisién Andina
355 de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan o reformen.

Por lo anterior, para el ejercicio de tales derechos, la Entidad no requerira suscribir documentos adicionales con
el Contratista diferentes al presente Contrato, ni autorizaciones ni aprobaciones de el Contratista para el uso,
modificacion, difusién y divulgacion total o parcial por parte de la Entidad o terceros autorizados por la Entidad,
todas las cuales se encuentran otorgadas en virtud de la suscripcion del presente Contrato.

CLAUSULA 18. PATENTES

El Contratista tendra la obligacion de cumplir con la normatividad aplicable en materia de proteccion de
propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucién del Contrato. En consecuencia, se compromete
a mantener indemne a la Entidad por cualquier reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia
del incumplimiento real o pretendido de la obligacién contenida en la presente clausula.

CLAUSULA 19. TRIBUTOS

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razon de la suscripcion, desarrollo, ejecucion y
liquidacion del presente Contrato, con excepcién de los que estrictamente correspondan a la Entidad, son de
cargo exclusivo del Contratista.

En materia de tributos, la Entidad practicara las retenciones que establezca la normatividad vigente, sobre las
facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado tributariamente para el Contratista y en general sobre
los ingresos tributarios objeto de este Contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas del Contratista.

CLAUSULA 20. CLAUSULA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad con ocasién de la firma, ejecucion,
interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el mismo,
seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5)
dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes comunique por escrito a la otra la existencia de
una diferencia.

Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio
previa solicitud de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8)
dias habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera
citacion a las Partes, estas no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, pueden acudir a la jurisdiccion
contencioso-administrativa.

El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo o conciliacién con las formalidades correspondientes
si hay lugar a ella, es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia,
cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

CLAUSULA 21. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de
Contratacion de la Administraciéon Publica.

CLAUSULA 22. GARANTIAS
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22.1GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma
del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales,
(i) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS con NIT
beneficiario 890.480.184-4.
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Hasta la liquidacion Diez por ciento (10 %)
contrato y el pago de las multas y = del contrato del valor total del
la cldusula penal pecuniaria que se Contrato
le impongan
Buen manejo y correcta N/A N/A
inversion del anticipo
Devolucion del pago anticipado = N/A N/A
Pago de salarios, prestaciones Plazo del contrato y Cinco por ciento (5 %)
sociales legales e tres (3) afios mas. del wvalor total del
indemnizaciones laborales del Contrato

personal que el contratista haya de

utilizar en el territorio nacional para

la ejecucion del contrato

Estabilidad y calidad de las Cinco (5) afios Cinco por ciento (5 %)
obras ejecutadas entregadas a contados a partir de del valor final de las

Amparos, satisfaccion la fecha de obras

vigencia y valores suscripcion del Acta

asegurados de Recibo Definitivo a
satisfaccién

Calidad de la complementaciéon, Una vigencia de Veinte por ciento (20%)
ajuste, y elaboracion de los cinco (5) afios del valor de la Etapa I:
estudios y disefios, derivados de = contados a partir de  Estudios y disefios

la deficiente calidad del servicio la fecha de
prestado suscripcion del Acta

de recibo a

satisfaccion de la

Etapa |
Calidad y correcto Dos (2) afios Diez por ciento (10%)
funcionamiento de los bienes contados a partir de del valor del Contrato
que recibe la Entidad en Ila fecha de
cumplimiento del contrato suscripcion del Acta

de Recibo Definitivo
a satisfaccion

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el hombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (uniéon temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y

Tomador
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Caracteristica Condicion

porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.

e Numero y afio del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentro e  Firma del representante legal del contratista
de la pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segun el
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

22.2ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados
por él y del empleo de materiales, equipo de construccidon y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran
vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo
de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en
la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que
se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la
ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

22.3GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificado con
NIT 890.480.184-4 y el Contratista
e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.
e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
Tomador integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Uniéon Temporal o
Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las personas que
conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion.

Asegurados
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Caracteristica Condicion

El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil
Valor (10.000) SMMLYV, caso en el cual el valor asegurado debe ser maximo setenta y cinco
mil (75.000) SMMLV.
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE
INDIAS con NIT 890.480.184-4
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones,
A hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad
mparos o - ;
civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral
3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afio del Contrato
Informacion e Objeto del Contrato
necesaria dentro de e  Firma del representante legal del Contratista
la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales
legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobaciéon de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de parte de la
pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 23. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente
o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en
nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 24. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutard el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista,
el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el
Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos
laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacidon previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales
subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construccion
y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 25. CESION
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El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo
y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesién se
efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cddigo de Comercio en concordancia con
las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 26. INTERVENTORIA.

La Entidad se encuentra obligada a contratar la Interventoria con el propdsito de hacer seguimiento técnico,
administrativo, financiero, juridico, social, ambiental y SISO sobre el cumplimiento del contrato.

El ejercicio de la Interventoria se extiende hasta la liquidacién del contrato, puesto que comprende el tramite y
revision pertinente a pago que se adeude, informes a los 6rganos de control, y demas de la etapa
postcontractual.

El Interventor no podra exonerar al Contratista de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales.
Tampoco podra sin autorizacién escrita previa de la Entidad, ordenar trabajo alguno que traiga consigo prérroga
del plazo o incremento en el valor del contrato, lo que conlleva previo a su ejecucion, la existencia de un Otrosi
al contrato principal, con el lleno de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

El Interventor ejercera un control integral sobre el contrato, para lo cual podra, en cualquier momento exigir al
Contratista la informacién que considere necesaria, asi como adopcion de las medidas para mantener, durante
el desarrollo y ejecucion del contrato las condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento
de la celebracion del mismo.

Dentro de las funciones del Interventor se encuentran:

Velar por el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

Facilitar los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato.

Dar el visto bueno a los informes que sobre que sobre la ejecucién del mismo presente el Contratista.
Requerir al Contratista sobre el cumplimiento y obligaciones en los términos estipulados en el contrato,
en el Pliego de Condiciones y en su propuesta.

En caso de que se presenten situaciones en que se requieran conceptos juridicos especializados, de
los cuales no tenga el suficiente conocimiento, asi lo hara saber a la Oficina Asesora Juridica de la
Entidad, con miras a lograr la mejor decisién para las partes.

6. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato,
conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecucion, manteniendo
siempre el equilibrio contractual.

Proyectar y tramitar el acta de recibo final de obra.

Revisar y aprobar las facturas que presente el Contratista de acuerdo con lo estipulado en el contrato.
Verificar que el Contratista cumpla con la obligacion frente al Sistema de Seguridad Social Integral de
acuerdo con la normatividad vigente.

10. Las demés que se deriven de la naturaleza del contrato e inherentes al cumplimiento de su objeto
como son entre otras, la suscripcion del acta de inicio, el acta de recibo final, las actas de avance de
obras, y el acta de liquidacion.

e

o
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De conformidad con el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, especialmente en el
articulo 82 de la Ley 1474 de 2011, el Interventor respondera civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoria, como por los hechos u omisiones
que les sean imputables y causen dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracion y ejecucion de
los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de Interventoria.

CLAUSULA 27. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Las Partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o
por demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato,
cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA 28. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
El Contratista declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales

de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993, y demas disposiciones
vigentes.
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CLAUSULA 29. CONFIDENCIALIDAD Y ACUERDO DE NO REVELACION

El Contratista se compromete a guardar absoluta reserva sobre toda la informacién que conozca o le sea dada
a conocer por la Entidad con ocasion del desarrollo del presente Contrato. Para asegurar el cumplimiento de la
obligacion estipulada en esta clausula, el Contratista se obliga a devolver, una vez finalizado el Contrato, todos
los documentos que se le hayan facilitado con ocasidon de este. En todo caso, si el Contratista utilizare
informacioén para su propio provecho, sera responsable por los distintos perjuicios que le cause a la Entidad y
debera, por lo tanto, indemnizarlo previa verificacion de lo anterior por parte de la Entidad. Igualmente, sera
causal para que la Entidad de por terminado el Contrato.

CLAUSULA 30. ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGOS

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los efectos derivados de los riesgos
establecidos en la Matriz 3 — Riesgos, asi como los establecidos en el presente Contrato, aceptados con la
presentacion de su propuesta. El Contratista acepta y declara que analizé los riesgos de la matriz y los
establecidos en el presente Contrato y los contemplé econémica y técnicamente en su oferta y que sobre
aquellos que se le han distribuido, cumplira su obligacion de monitoreo, prevencion y mitigacion, en caso de
que lleguen a ocurrir.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el acaecimiento de alguno de los riesgos
que fueran asumidos por él y —consecuentemente— la Entidad no hara reconocimiento alguno, ni se entendera
que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia
de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente
pactados en el Contrato.

CLAUSULA 31. COMPROMISO ANTICORRUPCION

El Contratista se obliga a prestar apoyo a las acciones del Estado tendientes a fortalecer la transparencia y la
responsabilidad de rendir cuentas, para lo cual y sin perjuicio de su deber de cumplir con las leyes colombianas,
asume explicitamente los siguientes compromisos: no ofrecer, prometer ni dar porcentaje, participacion ni
cualquier otra forma de halago o dadiva a ningun funcionario publico en razén o en relacion con el Contrato;
rechazar cualquier exigencia, favor o ventaja en dinero o en especie por parte de un funcionario publico o
persona particular en relacién o como consecuencia del mismo y denunciar las irregularidades que advierta en
el proceso.

CLAUSULA 32. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El
término para la liquidacion del contrato sera de cuatro (4) meses, contados a partir de la finalizacion o
cumplimiento del contrato.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningun
acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucidon motivada susceptible del recurso de
reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual,
esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 33. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad
Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de

las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 34. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
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Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la ciudad de Cartagena y el domicilio
contractual es la misma ciudad.

CLAUSULA 35. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos
efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del
Contrato.
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