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110.70.40 

OTROSI MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA SIN REPRESENTACIÓN No. 1446.2026 DE FECHA 30 DE 
ENERO DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE YOPAL – CASANARE Y LA 
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO 
“ASOSUPRO”. 
 
 
MODALIDAD:               [CONTRATACION DIRECTA.] 
CONTRATISTA:  [LA ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE 

MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO] 
NIT: 901.445.387-3] 
R/L: [JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS] 
CC: [86.082.356 expedida en Villavicencio 
OBJETO: [ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA  

EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y OBRA DE LA  
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS URBANAS DEL  
MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE  CASANARE] 

VALOR DE HONORARIOS SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($ 72.000.000,00) 
POR ADMINISTRACIÓN:               
RECURSOS A ADMINISTRAR:   OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CUATRO 
     MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL   
     CUATROCIENTOS PESOS Mcte ( $80.454.152.400.00) 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:  OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS  MILLONES  
     CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS  
     PESOS Mcte ( $80.526.152.400.00) 
PLAZO DE EJECUCIÓN:  DIEZ (10) MESES. 
FECHA DE INICIO:  ONCE (11) DE FEBRERO DE 2026 
FECHA DE TERMINACIÓN:  DIEZ (10)  DE DICIEMBRE DE 2026 
CLAUSULA QUE SE MODIFICA:  CLÁUSULA – 4 FORMA DE  PAGO- CLAUSULA 10   

 GARANTIAS y CLÁUSULA – 20 SUPERVISIÓN   
  
Entre los suscritos: MARCO TULIO RUIZ RIAÑO, identificado con la cedula de ciudanía No. 
4.292.493 expedida en Ventaquemada, en su calidad de Alcalde Municipal, elegido según 
credencial E-27, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil de fecha 04 de 
noviembre de 2023, cargo para el cual tomo posesión el día 29 de diciembre de 2023, según 
consta en acta No. 002-2023 de la Notaria Primera del Circuito de Yopal, en uso de las facultades 
y funciones contenidas en el artículo 315, numeral 9 de la Constitución Política Nacional, artículo 
11, numeral 3, literal b de la Ley 80 de 1993, articulo 91 literal D numeral 5 de la Ley 136 de 1994 
y artículo 110 del Decreto Ley 111 de 1996, actuando en nombre y representación del Municipio 
de Yopal, con NIT 891.855.017-7, quien para los efectos del presente CONTRATO se denomina 
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EL CONTRATANTE o MUNICIPIO, por una parte; y por la otra, LA ASOCIACION 
SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO, persona 
jurídica de derecho público, de carácter regional supra departamental, asimilada a una entidad 
de carácter público, con personería jurídica otorgada por el legislador, autonomía administrativa, 
presupuesto y patrimonio propio, cuya creación y funcionamiento se rige por las normas de 
derecho público aplicables a las entidades de esta naturaleza, constituida mediante acta del 29 
de diciembre de 2020, formalizada por medio del convenio interadministrativo de Constitución No. 
01 del 29 de diciembre de 2020, protocolizada mediante escritura pública número 48 del 14 de 
enero de 2021, ante la Notaria 36 del Círculo Notarial de Bogotá y perfeccionado todos sus actos 
de constitución de nacionalidad colombiana, sometida al régimen jurídico que establece la Ley 
136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012 y la 1454 de 2011, que como tal es independiente de los 
entes que la conforman; que se rigen por sus propios estatutos y goza para el desarrollo de su 
objeto, de los mismos derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a 
los municipios; identificada con número de identificación tributaria número 901.445.387-3 y 
actuando como Subdirector Ejecutivo y Representante Legal el señor JORGE ANDRES 
BAQUERO VANEGAS, y/o quien haga sus veces, mayor de edad, vecino de Villavicencio (Meta), 
identificado con la cedula de ciudadanía No 86.082.356 expedida en Villavicencio (Meta), 
nombrado mediante acuerdo número 01 del 29 de diciembre de 2020, posesionado mediante 
acta de la misma fecha, facultado para contratar de conformidad con lo previsto en el literal b 
numeral 3 contenido en el artículo 11 de la Ley 80 de 1993,  los artículos 39, 43 y 47 y el parágrafo 
único del artículo 85 contenidos en los estatutos de constitución de ASOSUPRO, suscritos el día 
29 de diciembre de 2020 y la Resolución No. 002 expedida el 01 de febrero de 2021, quien para 
efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA Y/O ADMINISTRADOR, hemos 
acordado suscribir el presente otrosí Modificatorio No. 1 a la CLÁUSULA 4 – FORMA DE PAGO  
– CLAUSULA 10- GARANTIAS – CLAUSULA 20 SUPERVISION DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA SIN REPRESENTACION No 
1446.2026, previa las siguientes consideraciones:  
        

1.) Que entre el MUNICIPIO DE YOPAL y LA ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE 
MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO “ASOSUPRO, se suscribió electrónicamente el  
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA SIN 
REPRESENTACION No 1446.2026, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y OBRA DE LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO 
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL 
DEPARTAMENTO DE CASANARE, con un valor del contrato: OCHENTA MIL QUINIENTOS 
VEINTISÉIS  MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCte 
($80.526.152.400.00) distribuido así: VALOR DE HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN:            
SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($ 72.000.000,00) RECURSOS A ADMINISTRAR:  
OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 
DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCte ($80.454.152.400.00) y un plazo de ejecución inicial 
de DIEZ (10) MESES. 
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2.) Que, el día ONCE (11) de febrero de 2026, se suscribió el Acta de Inicio, con un plazo de 
ejecución inicial de DIEZ (10) MESES, con fecha de terminación el día DIEZ (10) DE 
DICIEMBRE DE 2026. 
 

3.) Que, mediante escrito con radicado No.  2026222916 de fecha 27-05-2026  y en mesa técnica 
celebrada el día veintiséis (26) de mayo de 2026, la Secretaría de Infraestructura, en su 
calidad de unidad ejecutora, y con funciones de Director de Construcción encargada bajo 
resolución No. 0813 DE 2026 en calidad de supervisor designado, emitió concepto sobre la 
necesidad de suscribir el Otrosí Modificatorio No. 1, con el fin de precisar la “CLÁUSULA 
4– FORMA DE PAGO CLAUSULA 10 GARANTIAS y CLÁUSULA 20 SUPERVISION del 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA SIN 
REPRESENTACION No 1446.2026, toda vez que:  
 

“(…) En la cláusula 4 – FORMA DE PAGO  de la minuta DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
DE ADMINISTRACION DELEGADA SIN REPRESENTACION No 1446.2026.   no se estableció de 
manera clara y expresa la modalidad bajo la cual se realizará el giro de recursos, esto es, es decir 
que en donde se indica “ CONDICIONES PARA EL PAGO DE LOS RECURSOS”  indicar que son 
pagos que se asignaron en calidad de administrador   para su administración. Lo anterior resulta 
necesario aclarar para garantizar la adecuada ejecución contractual, la correcta destinación de los 
recursos públicos, la trazabilidad en el manejo presupuestal y contable, así como el cumplimiento 
de los mecanismos de seguimiento, control y legalización aplicables en cada caso. 

En ese sentido, se considera necesario suscribir un otrosí modificatorio al contrato, mediante el 
cual se ajuste la Cláusula Cuarta – Forma de Pago, toda vez que actualmente se establece que 
los recursos serán girados en calidad de administrador, entendidos estos como recursos 

destinados exclusivamente a la ejecución del contrato de obra e interventoría. 

Lo anterior, con el propósito de definir de manera clara la naturaleza del desembolso pactado, 
garantizando seguridad jurídica, coherencia contractual y adecuada trazabilidad en el manejo de 
los recursos públicos, conforme a los mecanismos de seguimiento y control aplicables. 

Por lo anterior, la definición expresa de la modalidad de giro evita interpretaciones ambiguas, 
posibles inconsistencias administrativas y eventuales observaciones de los órganos de control. 

(…) Se indica la secretaria de infraestructura que  se hace necesario dar lectura a la clausula 10  y 
recordarle a ASOSUPRO, que aunque se estableció que la entidad estatal ejecutora deberá exigir 
a sus contratistas la inclusión del Municipio de Yopal como beneficiario o asegurado en cada una 
de las pólizas requeridas, sin restricciones ni condiciones, tanto para la ejecución del contrato 
interadministrativo como para los vínculos contractuales derivados de este, se advierte que en el 
servicio de interventoría no se incluyó el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo. 
 
Toma la palabra el contratista y/o administrador ASOSUPRO e indica estar de acuerdo con la 
modificación de la CLÁUSULA 4 – FORMA DE PAGO y manifiesta que ya celebró CONTRATO DE 
OBRA PUBLICA No. 016 DE 2026 y el de CONTRATO DE INTERVENTORÍA 022 DE 2026, los 



  
 

OTROSI 
 
 
 

 
Página 4 de 8 

CODIGO AP5-F162 

VERSION 03 

FECHA DE APROBACION 18/09/2024 

 

 

 
 
 

cuales de acuerdo con sus clausulados quiere dejar claro que el contrato de interventoria no se 
celebró con anticipo en cambio el de obra tiene anticipo lo anterior para el conocimiento de los 
presentes. 

 
En consecuencia, es necesario modificar la CLÁUSULA 10 – GARANTÍAS, ya que en el recuadro 
correspondiente a los amparos de ejecución de obras civiles, dentro de la garantía de buen manejo 
y correcta inversión del anticipo, se estableció como monto asegurado el cien por ciento (100%) 
del valor del contrato, cuando lo correcto es el cien por ciento (100%) del valor del anticipo, a fin 
de mantener la concordancia con lo previsto en los contratos suscritos por ASOSUPRO en el marco 
siempre de la administración delegada sin representación. 
 

Ahora bien, manifestó la ing. ADRIANA HERNÁNDEZ que retomando  las circunstancias excepcionales 
que atraviesa actualmente la Secretaría, derivadas del sensible fallecimiento del supervisor del proyecto 
Ingeniero JAVIER VERGARA MARIÑO, mediante Resolución No. 0813 del 25 de mayo de 2026 fue 
designada como director de Construcciones  encargada,  situación administrativa que implica la 
reasignación de funciones y la revisión integral de los asuntos a su cargo, requiriéndose un término 
adicional  para los tramites en cabeza de la Dirección de Construcción como las propias a su cargo. Es por 
ello  que se solicitó y avaló que el ordenador del gasto en este caso el sr. Alcalde modifique la CLÁUSULA 
20 – SUPERVISOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA SIN 
REPRESENTACIÓN NO. 1446 DE 2026, y se delegue al profesional que se encuentra en el cargo 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO Grado. 4, para que haga seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato a cargo y velar por el cumplimiento 
del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato 
que nos ocupa 
 

4.) Que de conformidad con el inciso segundo del Artículo 40 y su parágrafo de la Ley 80 de 1993 
“Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad 
y requieren el cumplimiento de los fines estatales(…)” al igual el inciso tercero del mismo artículo 
40 de la ley 80 de 1993 establece expresamente que. “(…) En los contratos que celebren las 
entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o 
estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean 
contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a 
los de la buena administración (…)”. 
 

5.) Que existiendo consenso entre las partes y dado que dicho acuerdo se ajusta a los términos del 
artículo 40 ibidem, las partes acuerdan modificar el convenio, por lo tanto, es procedente suscribir 
la minuta de OTROSI en consecuencia, las partes considera conveniente y oportuno realizar 
Otrosí modificatorio a la CLÁUSULA 4 FORMA DE PAGO y CLAUSULA 20 SUPERVISIÓN  
 

6.) Que las modificaciones y/o aclaraciones a los contratos pueden hacerse dentro de la vigencia de 
estos.  
 

7.) Que de acuerdo con los anteriores argumentos, es procedente suscribir el presente otrosí 
Modificatorio No. 1 que se regirá por las siguientes cláusulas:  
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CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR la CLÁUSULA 4 FORMA DE PAGO Del Contrato 
Interadministrativo De Administración Delegada Sin Representación No 1446.2026 que para todos 
los efectos y en adelante quedará así: 

 
CLÁUSULA 4  – FORMA DE PAGO.  
 
Para la administración del contrato interadministrativo de administración delegación sin representación se 
dispondrá de un valor de SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($72.000.000), el municipio hará el 
desembolso de los honorarios de la administración descrita, de la siguiente manera: 
 
A.) Un primer pago, equivalente al 50% del valor total de los gastos de administración pactados, se 
efectuará previa entrega y aprobación por parte de la Supervisión y la Oficina Asesora Jurídica de la 
Alcaldía de Yopal de los siguientes documentos: 
 
1. Acta de inicio del contrato de obra e interventoría; 
2. Pólizas contractuales exigidas para el cumplimiento de dichos contratos, las cuales deberán haber sido 
previamente revisadas y aprobadas por la Supervisión y Oficina Asesora jurídica (o quien ostente la función 
de aprobación de pólizas) 
3.Un avance físico mínimo del cuarenta (40%) por ciento de ejecución de obra. 
 
Este pago quedará sujeto a la verificación de la entrega y aprobación de los documentos mencionados, 
conforme a las especificaciones técnicas y requisitos establecidos en el presente contrato y sus anexos. 
 
B.) Un segundo pago por el valor equivalente al 50% del valor pactado por gastos de administración se 
efectuará tras la suscripción del acta de liquidación final de contrato interadministrativo de administración 
delegación sin representación, previa presentación del informe final de actividades por parte del Contratista 
y su aprobación por el supervisor del Municipio. Esto incluye la verificación del cumplimiento del objeto del 
contrato y la orden de consignar los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria destinada 
para el manejo de los recursos transferidos por el Municipio de Yopal. 
 
CONDICIONES PARA EL PAGO DE LOS RECURSOS: 
 
El Municipio de Yopal girará los recursos entregados en administración de la siguiente manera: 
 

• Un cincuenta por ciento (50%) de los recursos asignados en virtud de la modalidad de   
administración delegada sin representación, previa suscripción del acta de inicio del contrato de 
obra y del contrato de interventoría debidamente aprobado por el supervisor del CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA SIN REPRESENTACIÓN No. 
1446.2026.  

    

• Treinta por ciento (30%) de los recursos asignados, cuando se lleve mínimo un avance físico del 
cuarenta por ciento (40%) de ejecución de la obra. 

 

• Diez por ciento (10%) de los recursos asignados, cuando se lleve mínimo un avance físico del 
sesenta por ciento (60%) de ejecución de la obra. 
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• Diez por ciento (10%) de los recursos asignados, cuando se lleve mínimo un avance físico del 
noventa y cinco por ciento (95%) de ejecución de la obra. 

 
PARAGRAFO 1: Para los pagos se requiere de la presentación de los siguientes documentos: a. Entrega 
de los informes del porcentaje físico y financiero de la obra e interventoría;  b. Certificación de recibo a 
satisfacción de los productos pactados, suscrito por el supervisor del contrato, en la que conste la 
verificación del cumplimiento del objeto y las obligaciones de éste; c. Copia de la certificación de pago de 
aportes establecidos en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, (salud, pensión y parafiscales), para cada 
periodo de acuerdo con las obligaciones de la entidad administradora; d. Factura respectiva; e. Informe 
periódico de supervisión expedido por el supervisor del contrato por cada pago que autoriza. Sin perjuicio 
de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y efectiva de los productos 
pactados y del cumplimiento de las obligaciones generales y específicas. 
 
PARAGRAFO 2: Para el manejo total de los recursos asignados al contrato interadministrativo de 
administración delegada sin representación no. 1446.2026 , el Contratista y/o administrador realizará la 
apertura de una cuenta bancaria de ahorros específica e independiente a nombre del contrato, para el 
desarrollo del proyecto y recibir en la misma los recursos transferidos por el Municipio con el fin de 
destinarlos exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato. Los rendimientos financieros y demás 
réditos originados por los recursos aportados por el Municipio de Yopal son de propiedad de este último, 
en consecuencia, deberán ser consignados dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente al de 
su recaudo, en la cuenta bancaria que la Secretaría de Hacienda del Municipio de Yopal señale por escrito. 
 
PARÁGRAFO 3: Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo a satisfacción 
del acta parcial o de liquidación por parte de la Secretaría de Hacienda. 
 
PARÁGRAFO 4: De conformidad con el Acuerdo No. 032 de 2020 y sus modificaciones, el contratista y/o 
administrador deberá encontrarse al día en el pago de las estampillas y todos los impuestos que se causen 
en ejecución del contrato y con ocasión de la suscripción del presente contrato. 
 
Lo desembolsos se realizarán, con base en lo siguiente: (i) verificación del avance de obra e interventoría, 
(ii) informes de interventoría y del supervisor de la contratación derivada 

 
CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR la CLÁUSULA 10 GARANTIAS Del Contrato Interadministrativo 

De Administración Delegada Sin Representación No 1446.2026 que para todos los efectos y en adelante 
quedará así: 
 

CLÁUSULA 10 – GARANTÍAS.  
 
El Decreto reglamentario 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.2.1.4.5 reza: 
 
Artículo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías 
establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto 
no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.  
 
A la facultad prevista en el Decreto reglamentario 1082 de 2015 y dado que: (i) que se trata de una 
modalidad de contratación directa, (ii) que existen mecanismos idóneos para hacer el control del contratista 
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como es una supervisión cercana realizada mes a mes, (iii) la posibilidad de aplicar multas como medidas 
de encausar al contratista y (iv) De acuerdo a la naturaleza del contrato el riesgo vinculado con el contrato 
es mínimo; en consecuencia no se exigirán garantías de que trata el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del decreto 1082 
de 2015; las medidas de control anunciadas en este párrafo son idóneas y suficientes para garantizar el 
cumplimiento y para minimizar los riesgos inherentes al contrato 

Sin embargo, la Entidad Estatal Ejecutora deberá exigir a sus contratistas incluir al Municipio de Yopal 
como beneficiario/asegurado, en cada una de las pólizas solicitadas, tanto a las exigidas para la 
materialización del presente contrato interadministrativo, como en cada uno de los vínculos contractuales 
celebrados en virtud del cumplimiento del mismo y las demás que consideren de acuerdo características 

específicas de cada contrato que suscriba; así pues, se deberán tener en cuenta las siguientes directrices: 

EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES: 

MONTO VIGENCIA AMPARO APLICA 

El DIEZ (10%) por ciento del 
valor total de la oferta 

Desde la presentación de la 
oferta y hasta la aprobación de 
la garantía de cumplimiento 
del contrato. 

Garantía de seriedad de la 
propuesta 

SI 

El DIEZ (10%) del valor del 
contrato. 

Por el término de la vigencia 
del contrato y hasta la 
liquidación del contrato. 

Cumplimiento SI 

CIEN (100%) POR CIENTO DEL 
VALOR DEL ANTICIPO 

Por el término de la vigencia 
del contrato y hasta la 
liquidación del contrato. 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

SI 

El VEINTE (20%) del valor total 
del contrato 

Por el término de cinco (5) 
años a partir del recibo 
definitivo de las obras. 

Estabilidad y calidad de la 
Obra 

SI 

Por 200 SMMLV sin que sea 
inferior al 5% del valor del 
contrato. 

Por el término de duración del 
contrato. 

Responsabilidad 
Extracontractual 

SI 

El CINCO (5%) del valor del 
contrato. 

Por el término del plazo del 
contrato y tres (3) años más. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 

SI 

  
SERVICIOS DE INTERVENTORÍA: 

MONTO VIGENCIA AMPARO APLICA 

El DIEZ (10%) por ciento del 
valor total de la oferta. 

Desde la presentación de la 
oferta y hasta la aprobación de 
la garantía de cumplimiento 
del contrato. 

Garantía de seriedad de la 
propuesta 

SI 

El DIEZ (10%) del valor del 
contrato. 

Duración del contrato y cuatro 
(4) meses más. Deberá 
permanecer vigente hasta la 
liquidación del contrato. 

Cumplimiento SI 
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CIEN (100%) POR CIENTO 
DEL VALOR DEL ANTICIPO 

Por el término de la vigencia 
del contrato y hasta la 
liquidación del contrato. 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

SI 

El VEINTE (20%) del valor del 
contrato. 

Por el término de un (1) año 
contado a partir del acta de 
recibo. 

Calidad del Servicio SI 

El CINCO (5%) del valor del 
contrato. 

Por el término del plazo del 
contrato y tres (3) años más. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales 

SI 

Por un valor equivalente a 200 
SMMLV. 

Por el término de duración del 
contrato. 

Responsabilidad civil 
Extracontractual. 

SI 

 

CLAUSULA TERCERA:  MODIFICAR la CLÁUSULA 20 SUPERVISIÓN Del Contrato 
Interadministrativo De Administración Delegada Sin Representación No 1446.2026 que para todos 
los efectos y en adelante quedará así: 
 

CLÁUSULA 20 – SUPERVISION  
 
La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente contrato estará a cargo del profesional 
que desempeñe el cargo de Profesional Universitario Grado 4, adscrito a la Secretaría de 
Infraestructura del Municipio de Yopal, y/o de la persona que sea designada o delegada para tal 
efecto por la entidad. 

 
  

CLAUSULA CUARTA: Quedan vigentes las demás estipulaciones de la minuta anexa al CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA SIN REPRESENTACIÓN No. 1446.2026 que 
no fueron objeto de modificación.  

 

Proyectó: ANGELA LILIANA GONZALEZ GUERRERO.- Profesional contratada  
componente jurídico Sec. Infraestructura 

Revisó: JUAN CAMILO MARTÍNEZ TURMEQUÉ  Profesional contratado  Sec. 
Infraestructura 

Revisó: ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ FUENTES – Secretaria de Despacho – 
Secretaría de Infraestructura 

Revisó: ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ FUENTES – Director de construcción 
encargada resolución No. 0813 de 2025 Sec. Infraestructura  

Aprobó Minuta: MARCO TULIO  RUIZ, Alcalde Municipal de Yopal 

 






















