
 

 

Referencia: CONTRATO CO1.PCCNTR.8129170/2722 “MANTENIMIENTO Y 

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE 

CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 

2025." 

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA EN PLAZO AL CONTRATO 2722 de 2025 

 

Cordial saludo respetado doctor Jorge Mario, deseando éxito en sus labores.  

  

Desde la Secretaría de Educación de Boyacá se solicita respetuosamente la prórroga No. 

3 del Contrato No. 2722 de 2025, por un término de tres (3) meses, teniendo en cuenta la 

solicitud presentada por el contratista de obra ante la interventoría, así como el respectivo 

aval emitido por esta última, con el fin de garantizar la adecuada ejecución y cumplimiento 

del objeto contractual. 

 

La presente solicitud se encuentra debidamente sustentada y respaldada por las partes 

técnicas y administrativas del proyecto, evidenciándose la necesidad de ampliar el plazo 

contractual para culminar satisfactoriamente las actividades previstas. 

 

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo atento a cualquier información 

adicional que se requiera. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA 

Secretaria de Educación 

Gobernación de Boyacá 

 
Proyectó: Cristian Leonardo Ochoa Cipamocha/Profesional De Apoyo  

 

 

Anexos:   Solicitud Prorroga-Aval Interventoría-

 

 

Tunja, 22 de mayo de 2026 

 

 

Doctor. 

JORGE MARIO IBÁÑEZ ARANGO 

Secretario de Contratación 

Gobernación de Boyacá 

Tunja – Boyacá 

 

 


