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El presente documento hace parte integral del contrato físico y electrónico 
generado a través de la plataforma SECOP II. 

MODIFICATORIO ADICION 1 Y PRORROGA 2 

RADICADO PROCESO CD-SADR-1499-2025 

RADICADO SECOP CO1.PCCNTR.8314868 

RADICADO INTERNO 15092025-1509   

OBJETO 

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 
humanos y financieros para la adecuación, 
mantenimiento, suministro e instalación de equipos 
necesarios en la línea de sacrificio - faena, y áreas 
externa de la planta de beneficio animal de 
autoconsumo del municipio de Palestina en el marco 
del cumplimiento de  los estándares sanitarios 
exigidos por el Invima” 

VALOR INICIAL  

NOVECIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 
PESOS M/CT ($ 913.260.148) 
 
APORTE SECRETARIA DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL:  QUINIENTOS VEINTIDÓS 
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
PESOS M/CT ($522.399.855). 
 
APORTE MUNICIPIO DE PALESTINA:  
TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y TRES PESOS M/CT ($ 390.860.293) 

ADICIÓN No. 1 

VALOR: TRESCIENTOS SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE 
($307.834.870),  discriminados así: 
 
SADR APORTA: DOSCIENTOS SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE 
($207.834.870). 
 
MUNICIPIO APORTA: CIEN MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($100.000.000) 
 
CDP: 3500048289  
FECHA: 22 de mayo del 2026 

PLAZO INICIAL  

La duración del presente convenio será desde la 
suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
convenio y hasta el (18) de Diciembre del 2025. 

PRORROGA No. 1 
Desde el 19 de diciembre del 2025 al 30 de Mayo de 
2026 
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Entre los suscritos a saber: De una parte, La gobernación de Caldas, representada por, 
MARINO MURILLO FRANCO identificado con cedula de ciudadanía N°75.032.410, 
obrando en nombre y representación del Departamento de Caldas en calidad de 
Secretario de Despacho encargado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
debidamente posesionado y facultado para suscribir el presente instrumento por el 
Decreto 004 del primero de enero de 2024, modificado por el decreto 011 de enero de 
2024, y quien en adelante se denominará EL DEPARTAMENTO, y de la otra, el municipio 
de PALESTINA con NIT 8 9 0 8 0 1 1 4 1-7, representado legalmente por ÁLVARO 
ANDRÉS OSORIO VALENCIA, identificado con Cédula de Ciudadanía Nro. 4.417.452 y 
quien en adelante se denominará EL CONVINIENTE, hemos acordado celebrar el 
presente Convenio interadministrativo, de acuerdo a las necesidades y especificaciones 
técnicas enmarcadas en el estudio previo  que hace parte integral de este convenio, 
hemos convenido celebrar este documento, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones:  

CONSIDERACIONES 

Justificación modificatoria:  
 

1. Mediante oficio el municipio de  Palestina, solicita adicion 1 y prorroga No. 2 del 
convenio interadministraivo suscrito con la Gobernacion de Caldas teniendo en 
cuenta: 

 
“Teniendo en cuenta los comités de obra realizados en el marco del Convenio No. 
092025-1509, del cual se derivan el Contrato de Obra No. 205 y el Contrato de 
Interventoría No. 206, se hace necesaria una adición presupuestal con el fin de garantizar 
el cumplimiento de las exigencias técnicas, sanitarias y operativas establecidas por el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – 
INVIMA, indispensables para la entrada en funcionamiento de la Planta de 
Beneficio Animal del municipio de Palestina. 
 
Durante el proceso de ejecución contractual y las visitas técnicas realizadas en obra por 
parte de la interventoría, el contratista, el equipo técnico de apoyo y el equipo de 
supervisión, se evidenció la necesidad de incorporar actividades e ítems no previstos 
inicialmente dentro del alcance contractual, los cuales resultan obligatorios para el 
cumplimiento integral de la normatividad sanitaria y de infraestructura exigida por el 
INVIMA para este tipo de equipamientos. 

 
(…) 
 

2. Así mismo, la supervisión técnica del convenio de la Gobernación manifiesta: 

(…) 

Considerando lo expuesto en el análisis técnico, esta Supervisión técnica concluye que la 
prórroga y adición solicitadas constituyen una acción indispensable para la correcta 
culminación del proyecto y, fundamentalmente, para proteger y materializar la inversión 
inicial de $ 913.260.148 aportada por la Gobernación de Caldas y el Municipio de 
Palestina. 
 
El otorgamiento de esta extensión temporal y presupuestal busca asegurar que los 
recursos públicos se traduzcan en una Planta de Beneficio Animal adecuada y funcional, 
conforme a los altos estándares sanitarios del INVIMA, evitando el riesgo de que la 
inversión quede incompleta o la PBA inoperativa. Por lo anterior, se emite CONCEPTO 
TÉCNICO FAVORABLE para la prórroga y la adición solicitadas. 
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PRÓRROGA: Se avala técnicamente la prórroga solicitada por un período de doscientos 
quince (215) días, contados a partir del 31 de mayo de 2026, con fecha de terminación 
final el 31 de diciembre de 2026. Esta prórroga garantiza la culminación de la ejecución, 
la debida liquidación del Convenio y la puesta en marcha de la PBA, maximizando el 
beneficio social y económico de los recursos públicos invertidos. 
 
ADICIÓN 1: Se avala técnica la adición presupuestal solicitada por un valor de 
TRESCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($307.834.870). Este recurso garantiza la 
culminación de la ejecución de acuerdo con los estándares sanitarios exigidos por el 
INVIMA, garantizando la correcta apertura de la PBA y con ello el beneficio social y 
económico asociado a los recursos públicos invertidos. 

CLAUSULAS 

PRÓRROGA No. 2 
Desde el 31 de mayo de 2026 al 31 de diciembre de 

2026 

ADICIÓN N°1 

VALOR: TRESCIENTOS SIETE MILLONES 

OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE 

($307.834.870),  

discriminados así: 

 

SADR APORTA: DOSCIENTOS SIETE MILLONES 

OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE 

($207.834.870). 

 

MUNICIPIO APORTA: CIEN MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($100.000.000) 

 

CDP: 3500048289  

FECHA: 22 de mayo del 2026 

 
 
GARANTÍAS Y MECANISMOS 
DE COBERTURA DEL RIESGO 

En caso de contarse con garantías estas deberán 

ser modificadas según el presente documento en lo 

que corresponda, dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a su suscripción, de conformidad con lo 

establecido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 

y al Decreto 1082 de 2015 

PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN: 

De conformidad con el primer inciso del artículo 41 

de la Ley 80 de 1993, este instrumento se entiende 

perfeccionado con la suscripción del documento 

contentivo del acuerdo de voluntades entre las 

partes acerca del objeto y el término contractual. 

PUBLICACIÓN 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
1082 de 2015, la presente Modificación deberá 
publicarse en el SECOP II a través del Portal Único 
de Contratación 

VIGENCIA DE LAS 
ESTIPULACIONES 

Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales 
del contrato principal, no modificadas/aclaradas por 
la presente, permanecen vigentes al igual que su 
exigibilidad. 
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FIRMAS 

ORDENADOR DEL GASTO SUPERVISOR(ES) 

MARINO MURILLO FRANCO  
Secretario de Despacho 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS JULIAN OCAMPO MUÑOZ 
Cargo: Profesional Universitario 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDRES OSORIO BERMUDEZ 
Cargo: Profesional Universitario 

Secretaría de Infraestructura 

CONVINIENTE FIRMA 

 
 
 
 
 

ÁLVARO ANDRÉS OSORIO VALENCIA 
Alcalde Municipal  

Municipio de Palestina 
 

 

PROYECTO/Vbo FIRMA 

 
 
 
 
Luis Fernando Sepúlveda Ospina. 
Abogado Contratista 
Secretaría Jurídica  

 

 
 


