
 
 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA ADSCRITA AL SECTOR 

DEFENSA 
 

MODIFICACIÓN No.03 (PRORROGA No. 03)  AL CONTRATO No. 289-2025 

CONTRATANTE HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
 
ORDENADOR DEL GASTO 

Señor 
Teniente Coronel Eduardo Enrique Mendoza Palacio  
C.C. No. 72.018.526 
Subdirector (E) del Sector Defensa 
Subdirección Administrativa 
Hospital Militar Central 

CONTRATISTA 
TM MEDICAS S.A.S. 
NIT. No. 800.108.708-3 

OBJETO DEL CONTRATO 
SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS REQUERIDOS 
PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
ENDOVASCULARES Y ATENCIÓN DE URGENCIAS VITALES EN EL 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL. LOTES 3, 4, 5 Y 6 

VALOR INICIAL DE 
CONTRATO 

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y 
OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($586.068.700) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INICIAL 

Se estableció a partir del 2 de diciembre de 2025 al 31 de 
diciembre de 2025. 

MODIFICACIONES 

✔​ La Modificación No. 01 (Prorroga No. 01) fue cargada en 
SECOP II el día 30 de diciembre del 2025, se realizó hasta el 
31 de marzo de 2026. 

✔​ La Modificación No. 02 (Prorroga No. 02) fue cargada en 
SECOP II el día 31 de marzo del 2025, se realizó hasta el 31 
de mayo de 2026. 

PLAZO A PRORROGAR Hasta el 30 de noviembre de 2026 
 
Entre los suscritos a saber: Teniente Coronel Eduardo Enrique Mendoza Palacio 
identificado con cédula de ciudadanía No. 72.018.526, en su calidad de Subdirector 
Administrativo Encargado, Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa Hospital 
Militar Central, nombrado mediante Resolución No. 0232 de 06-04-2026 y Resolución 
No. 1296 de 10-09-2024 por medio de la cual se delega al Subdirector Administrativo 
Del Hospital Militar Central la función relacionada con la ordenación del gasto a los 
procesos contractuales y funciones específicas, y en uso de las facultades legales y 
reglamentarias y en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007 y el Decreto 1082 de 2015, quien adelante se denominará EL CONTRATANTE, 
con NIT. No. 830.040.256-0; y, por otro lado, TM MEDICAS S.A.S., con NIT. No. 
800.108.708-3, representado legalmente por el señor Carlos Alberto Murillas Gil, 
identificado con C.C. No. 14.989.337, quien en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA. LAS PARTES hemos convenido realizar la Prórroga No. 03 al Contrato 
No. 289-2025, previas las siguientes consideraciones: 

1)​Que el día 28 de noviembre de 2025, entre el HOSPITAL MILITAR CENTRAL y TM 
MEDICAS S.A.S., se suscribió el contrato No. 289-2025, cuyo objeto corresponde 
al “SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS REQUERIDOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES Y ATENCIÓN DE 
URGENCIAS VITALES EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. LOTES 3, 4, 5 Y 6” 
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2)​Que el plazo inicial de ejecución se estableció a partir del 2 de diciembre de 2025 
hasta el 31 de diciembre de 2025. 

 
3)​Que el valor del contrato se estableció en la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 

MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($586.068.700).  
 

4)​Que el día 30 de diciembre del 2025, se realizó la Modificación No. 01 (Prorroga No. 
01), hasta el 31 de marzo de 2026. 

 

5)​Que el día 31 de marzo del 2025 se realizó la Modificación No. 02 (Prorroga No. 02) 
hasta el 31 de mayo de 2026. 

 

6)​Que, la supervisora de este contrato 289-2025, SMSM. Maria Nelcy Toro Quintero, 
por medio de oficio Radicado I-00165-202613215-HMC Id: 481963 de fecha: 
11-05-2026, solicita al contratista su aprobación para realizar la Prórroga No. 03 
hasta el 30 de noviembre de 2026.  

 

7)​Que, se recibe oficio del contratista TM MEDICAS S.A.S., de fecha 14 de mayo, en 
donde manifiesta su aprobación para realizar la Prórroga No. 03 al contrato 
289-2025, la cual se encuentra firmada por el señor Carlos Alberto Murillas Gil, 
quien actúa en calidad de Representante Legal de la compañía en mención. 
 

8)​Que, mediante Formato de Solicitud de Adición, Prórroga, Modificación o Suspensión 
de Contrato, allegado por el Área Gestión Contratos, conjuntamente se justificó 
jurídica y económicamente de manera amplia y suficiente la viabilidad de realizar la 
Prórroga No. 03  hasta el 30 de noviembre del 2026. 

 
9)​Que la presente solicitud se encuentra soportada por oficio con Radicado 

I-00165-202614154-HMC Id: 483859 de fecha: 19-05-2026, dirigido al señor 
Teniente Coronel Eduardo Enrique Mendoza Palacio,  Subdirector del Sector Defensa 
(E), donde se confirma la solicitud y quien ejerce la función de Ordenador Del Gasto 
a la fecha de dicha solicitud. 

 
10)​ Que para la presente suscripción de la Prórroga No. 03 al contrato 289-2025 

existe acuerdo de voluntades entre las partes.  
 

11)​ Que, consultados los antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, 
Contraloría General de la República y la Policía Nacional, el CONTRATISTA TM 
MEDICAS S.A.S. y su representante legal no figuran con anotaciones en los 
anteriores. 
 

12)​ Que el contratista TM MEDICAS S.A.S., con la aceptación del presente 
documento, afirma bajo juramento no encontrarse incurso, en algunas de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, y en especial las 
señaladas en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 
1474 de 2011, Ley 1778 de 2016 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, 
ni ser responsable fiscalmente en virtud de lo señalado en la Ley 610 de 2000. 

 
13)​ Que quienes suscriben el presente modificatorio se encuentran debidamente 

facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y 
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suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen 
parte del presente contrato modificatorio. 

En consecuencia, el presente documento se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA - PLAZO DE EJECUCIÓN 
del contrato, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución, el cual quedará así:   

CLÁUSULA CUARTA – PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será a partir 
del previo perfeccionamiento del contrato (Artículo 41 Ley 80 de 1993) y el 
cumplimiento de los requisitos de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 
modificado por el Artículo 23 Ley 1150 de 2007) y hasta el 30 de noviembre 
2026. 

CLÁUSULA SEGUNDA: El CONTRATISTA se obliga a gestionar y notificar ante la 
compañía aseguradora la modificación de las garantías a que haya lugar derivadas del 
presente modificatorio, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su suscripción, y 
allegar al Hospital Militar Central el respectivo anexo o certificado para su aprobación. 
El incumplimiento de esta obligación constituirá incumplimiento contractual y dará 
lugar a las actuaciones administrativas correspondientes, previo debido proceso. Lo 
anterior, de conformidad con los artículos 1058 y 1060 del Código de Comercio, así 
como con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 de 2007. 

CLÁUSULA TERCERA: El contratista se obliga a modificar las garantías que amparan 
el contrato principal de manera que cubra el plazo prorrogado, tal como lo establece la 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA del contrato principal. 
 

 
                   
CLÁUSULA CUARTA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
LA PRESENTE PRÓRROGA No. 03. Para el perfeccionamiento y ejecución de la presente 
prórroga se requiere la suscripción del presente acuerdo por las partes, la aprobación 
de las garantías, y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos 
del ordenamiento jurídico vigente. 
 
CLÁUSULA QUINTA: Todas las demás cláusulas, parágrafos, términos y condiciones 
establecidas en el contrato No. 289-2025 que no hayan sido modificados o adicionados 
con la presente modificación continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. 
 
Para constancia se firma en Bogotá D.C., el mes de mayo de 2026.  
 
ELABORÓ                             

 
Lina María Forero Morales 
Profesional en Negocios Internacionales 
Gestión Contratos 
 

ELABORÓ 
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Abogada Joice Sterling 
Área Seguimiento y Supervisión Contractual 
Hospital Militar Central. 
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